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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. MS/4/2020-16 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi: 

  

  

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
 
 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ:   
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

Ministerstvo spravodlivosti SR 
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava     
rozpočtová organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Ing. Štefan Mesároš, generálny tajomník služobného úradu   
00 166 073                  
2020830196 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
SK72 8180 0000 0070 0014 4241 
 
 
 

Zhotoviteľ:  
Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
 
 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
 
Bankové spojenie:                           
Číslo účtu IBAN: 
SWIFT/BIC: 
(ďalej len  „Zhotoviteľ“) 

 

MIM, s.r.o. 
Slnečná 211/1, 010 03 Žilina 
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť zapísaná v 
obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: 
Sro, vložka č. 12610/L 
Ing. Ján Staník, PhD., konateľ spoločnosti   
36 395 820 
2020105450 
SK2020105450   
 
Tatra Banka, a.s. 
IBAN SK84 1100 0000 0026 2015 1546  
TATRSKBX 

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
 

 
 

Preambula 
 

V súlade s § 18 ods. 1písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s bodom 14.2 Zmluvy o dielo č. MS/4/2020-16 

uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 28.01.2020 a účinnej od 29.01.2020 (ďalej len „Zmluva“) 

a v súvislosti s potrebou vykonania zmien, ktorá nastala v podmienkach práce na strane Objednávateľa 

v súvislosti so šírením nákazlivej ľudskej choroby, v  dôsledku čoho nemohli byť zrealizované školenia 

podľa bodu 2.1 písm. b) Zmluvy, ako i v súvislosti s nevyhnutnosťou časového posunu obdobia 

poskytovania technickej podpory podľa bodu 2.1 písm. c) Zmluvy pri zbere dát na čas po ukončení 

platnosti opatrení spojených so šírením nákazlivej ľudskej choroby sa Zmluvné strany dohodli na 
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uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

Článok I 
Predmet Dodatku č. 1 

1. V článku III (Miesto, čas a spôsob plnenia)sa bod 3.1 nahrádza nasledovným znením: 
 
„3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo ako celok najneskôr do 20.04.2020, a to v etapách v súlade 
s ich špecifikáciou a indikatívnym časovým harmonogramom uvedeným v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 
tejto Zmluvy, pričom školenia podľa bodu 2.1 písm. b) tejto Zmluvy Zhotoviteľ zrealizuje po 
predchádzajúcej výzve Objednávateľa v termíne určenom Objednávateľom, pričom výzvu na 
vykonanie školení musí Objednávateľ doručiť Zhotoviteľovi najneskôr 15 dní pred požadovaným 
termínom realizácie školení. Technickú podporu pri zbere dát je Zhotoviteľ povinný poskytovať počas 
3 (troch) mesiacov od podpisu akceptačného protokolu v súlade s bodom 4.1 Zmluvy potvrdzujúcim 
zrealizovanie školení podľa bodu 2.1 písm. b) tejto Zmluvy.“ 
 

2. V článku V (Cena a platobné podmienky) sa tabuľka v bode 5.2 nahrádza nasledovnou tabuľkou: 

1. časť ceny 48 870,- € (slovom 

štyridsaťosemtisícosemstosedemdesiat 

eur)  

Po vykonaní Diela ako celku a podpísaní 

Záverečného akceptačného protokolu 

2. časť ceny 5 430,- € (slovom päťtisícštyristotridsať 

eur) 
Po zrealizovaní školení podľa bodu 2.1 

písm. b. a podpísaní akceptačného 

protokolu potvrdzujúceho realizáciu 

školení 

3. časť ceny 7 700,- € (slovom sedemtisícsedemsto 

eur) 
Po poskytnutí technickej podpory podľa 

bodu 2.1 písm. c. a podpísaní 

akceptačného protokolu 

potvrdzujúceho poskytnutie podpory 

 
3. V článku V (Cena a platobné podmienky) sa v bode 5.4 vypúšťa posledná veta. 

4. V prílohe č. 1 Zmluvy (Špecifikácia Diela a súvisiacich plnení) sa v bode 2. Špecifikácia školení  vypúšťa 
text, cit.: 

„- Všetky školenia pracovníkov Objednávateľa musia prebehnúť v rámci etapy 3 podľa prílohy č. 2 
zmluvy“ 

5. V prílohe č. 1 Zmluvy (Špecifikácia Diela a súvisiacich plnení) sa v bode 3. Technická podpora 
prevádzky veta 

„Ak nie je stanovené inak, Zhotoviteľ požaduje vykonávanie technickej podpory prevádzky odo dňa 
podpísania Záverečného akceptačného protokolu po dobu 3 (troch) mesiacov tak, aby web aplikácia 
fungovala bezporuchovo, spoľahlivo, bezpečne a bola prevádzkyschopná v súlade s podmienkami a 
špecifikáciami uvedenými v tejto zmluve a jej prílohách.“ 

nahrádza nasledovnou vetou: 

„Ak nie je stanovené inak, Zhotoviteľ požaduje vykonávanie technickej podpory prevádzky odo dňa 
podpísania akceptačného protokolu potvrdzujúceho zrealizovanie školení podľa bodu 2.1 písm. b) 
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Zmluvy po dobu 3 (troch) mesiacov tak, aby web aplikácia fungovala bezporuchovo, spoľahlivo, 
bezpečne a bola prevádzkyschopná v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v tejto 
zmluve a jej prílohách.“ 

6. V prílohe č. 2 Zmluvy (Indikatívny harmonogram) sa v uvedenej tabuľke nahrádza štvrtý riadok 
nasledovným znením: 
 

3. etapa - 
Testovanie 

Výstupom etapy je úprava aplikácie 
podľa podnetov zamestnancov 
Objednávateľa, ktorí budú aplikáciu 
testovať. Počas tejto etapy budú 
zamestnanci Objednávateľa aplikáciu 
testovať a priebežne zasielať 
Zhotoviteľovi podnety na jej úpravu. 
Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky 
podnety, pri ktorých to je technicky 
možné a ktoré mu budú doručené 
najneskôr tri dni pred termínom 
dodania.  

Akceptačný 
protokol 

13.3.2020 

 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa 

a 4(štyri) rovnopisy pre Objednávateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť 

Zmluvných strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok si prečítali, 

jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v 

tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 

1 vlastnoručne podpisujú. 

4. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej 

podobe. 

 

V Bratislave, .......................    V Bratislave, ........................ 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 
 
___________________     ____________________ 
Ing. Štefan Mesároš     Ing. Ján Staník, PhD.  
generálny tajomník     konateľ spoločnosti 
služobného úradu    


