ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel’: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Koickd 11, 011 87 Zilina
konajuci: Ing. Viliam Mrvecka - predseda predstavenstva

Mgr. Pavol Dubovsky - ¢len predstavenstva

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

¢islo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel: TENZA, a.s.

sidlo: Svatopeterska 35/7, Brno 617 00, Ceska republika
konajuci: Ing. Michal Hruby — predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Paulik — podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Mucha — ¢len predstavenstva

osoby oprdvnené k rokovaniu, aviak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing. FrantiSek Paulik — vyrobny riaditel

Ing. Miloslav Sedlak — veduci odd. realizacie I.
vo veciach obchodnych: Ing. Michal Hruby — generalny riaditel

Ing. Frantisek Paulik — vyrobny riaditel

ICO: 25570722

IC DPH: SK4020058427

bankové spojenie: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: IBAN: CZ25 0100 0000 2740 3686 0297, SWIFT: KOMBCZPP
bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo uctu: IBAN: CZ80 0300 1712 8000 1731 9173, SWIFT: CEKOCZPP
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Cislo uctu: IBAN: CZ58 2700 0000 0000 3918 8012, SWIFT: BACXCZPP
zapisany: Krajsky sud v Brne, oddiel B. vl. 3023, Ceska republika

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju ,,Stavebné Gpravy existujucich rozvodov tepla a zmena média
z parného na horicovodné — druha ¢ast, vetva V3 Solinky” (dalej len ,dielo”) tak, ako je toto
podrobnejsie $pecifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy, vratane osobitného vymedzenia
niektorych poZiadaviek objednavatela na sp6sob vykondvania diela zhotovitelom. Vykonanie diela podla
tejto zmluvy zahfna aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky*), ibaze by
tato zmluva vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie
dalSich Cinnosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou
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1.2

1.3

(napr. vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie tak, ako to vyplyva ztejto zmluvy,
uskutocnenie z tejto zmluvy vyplyvajucej inZinierskej ¢innosti a pod.).

Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podlia poradia ich

vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,Opis predmetu zakazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela bez priloh (uvedené sutainé podklady dalej len ,sutainé podklady“), ako
priloha €. 1 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy; prilohy ¢asti B.1,,0Opis predmetu zakazky“
sutaznych podkladov, iné ako dalej vtomto bode osobitne Specifikované prilohy, su taktiez
prilohou tejto zmluvy, aviak netvoria jej neoddelitefnu sudast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Opis technického rieSenia diela okrem
iného blizSie $pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri
vykonavani diela povinny pouzit; pouzit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, bude mozné len v pripade, pokial sa prislu$né zariadenie/prvok stane
na trhu trvale alebo dlhodobo nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit nahradu
s rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami (zahffia aj parametre), ato po predchadzajicom
odsuhlaseni objednédvatelom. Nepripusta sa Specifikovanie prvku/zariadenia, o ktorom je v ase
predkladania ponuky v rdmci procesu verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola tato
zmluva uzavretd, zndme, Ze sa stane v ¢ase vykondvania diela tak, ako tento vyplyva zo sutaznych
podkladov, trvale alebo dlhodobo na trhu nedostupnym, ibaZe zhotovitel disponuje prislusnym
prvkom/zariadenim v potrebnom rozsahu alebo ma zabezpecené, ze takyto prvok/zariadenie
bude mat v potrebnom rozsahu k dispozicii, pricom vsak v pripade trvalej nedostupnosti
prvku/zariadenia zaroven nie je mozné Specifikovat prvok/zariadenie, vo vztahu ku ktorému je
zname, Ze nebude moziné zabezpedit jeho servis a/alebo Gdribu (pri prvkoch/zariadeniach, pri
ktorych to prichadza do uvahy);

d) dokumentdcia pre vypracovanie ponuky tak, ako je Specifikovand v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto
zmluvy (Cast 3 ,Obstaravatefom poskytované podklady” uvedenej prilohy) v sihrne (dalej
spolo¢ne aj len ,projektovd dokumentacia pre vypracovanie ponuky“). Projektova
dokumentdcia pre vypracovanie ponuky bola spracovana spolo¢nostou ENERGIA, spol. s r.o.,
Partizanska cesta 97, 974 01 Banska Bystrica. Projektova dokumentacia pre vypracovanie ponuky
netvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

f) zékladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 5 casti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objednavatelom, ako priloha €. 5 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodavatelov, obsahujici aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dal$ie podrobnostiv zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu suéast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prdc pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objednavatela, ako
priloha €. 7 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Vbode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzijomne sa dopliiajuce
a vysvetlujuce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladriovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouZité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajicim tejto zmluve. Za u¢elom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvddza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovazuju poziadavky objednavatela
nad rdmec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vyssie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,
alebo objedndvatelom v prilohdch tejto zmluvy uskutocnené vymedzenie prav objednavatela
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouZité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len zjednodusit
orientdciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej casti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢&isle zahffiaju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Ucelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné a/alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial' je v tejto zmluve pouZivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie , bez zbytoéného odkladu®, je pre Ucely posidenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
vsak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdazne neustanovuju nieco iné,
neprihliada na normy medzinarodného prava sukromného, odkazujice na akykolvek iny pravny poriadok.
Zmluvné strany vylu€uju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, pouzitie akychkolvek
medzindrodnych dohdd pripadne sa vztahujicich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Ze zmluvna strana sa nemoze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podla ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postidenie narokov vyplyvajucich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat tak, aby neohrozil bezpetnost, plynulost a
spolahlivost ¢innosti objednavatela (najma vyroby a dodavky tepla, pripadne aj elektrickej energie)
a/alebo ¢innosti s fnou suvisiacej; zhotovitel zodpoved4 za to, Ze v suvislosti s vykondvanim diela nedéjde
¢o aj len Cciastotne k preruseniu alebo obmedzeniu prevadzky objednéavatela a/alebo cinnosti
objedndvatela s nou suvisiacich. V predchadzajlcej vete uvedené nezahfnia obmedzenie alebo prerusenie
¢innosti objednavatela v nevyhnutnom a primeranom rozsahu priamo vyplyvajlce z vykonavania diela
v sulade s touto zmluvou.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpovedd ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajlce zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajlcej vety nie je rozhodujlce, ¢i prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prvej
vety, zhotovitel odSkodni objedndvatela ako keby Skodu spésobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie st dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaju vybrané ¢innosti vymedzené
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych dinnosti, a to
v stlade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhodujlca. V pripade, ak je
to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
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1.16

1.17
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plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusSnymi opravneniami podla prava iného statu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych &innosti na tzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednévatel opravneny prislusnd osobu ihned vykazat
zo staveniska, a to aj v pripade, ak by to znamenalo prerusenie vykonavania diela; pokial prislusna osoba
stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze dotknutd osoba opatovne vykonava
¢innosti a nedisponuje prislusnym opravnenim, je objedndvatel opravneny prikdzat prerusenie
vykonavania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia ndpravy. Prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediuceho osobu, ktora ma prislusSné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi
predpismi povaZované za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobdch); pokial sa zhotovitel rozhodne ustanovit
stavbyveddcich aj len pre zhotovitelom vymedzené Gseky diela, plati vo vztahu k tymto osobam c¢ast vety
pred bodkociarkou obdobne. Mend a kontaktné udaje stavbyveducich ustanovenych pre prislusné useky
diela, vratane Specifikacie prislusnych UGsekov, je zhotovitel povinny ozndamit objednévatelovi pri
odovzdani a prevzati staveniska. Pokial zhotovitel neustanovi stavbyveduiceho, objednavatel je opravneny
prikazat prerusenie vykondavania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia
napravy; prerusenie vykondvania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela
podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval spinenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v stlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zi¢astfiovat v podstatnom rozsahu (pri respektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prdva vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovna vytaZzenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivhej nemozZnosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikdciu a skisenosti na drovni zodpovedajucej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti; zhotovitel je povinny predlozit
objedndvatelovi dokazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktord ma prislusnd osobu nahradit a v pripade, ak ma byt nahradeny
stavbyveduci osobitne aj kontaktné Udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikujd aj vo vztahu k osobam,
ktorymi budu nahradené akékolvek osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Gcasti. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla
tohto bodu méze objednavatel prikazat prerusenie vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok
podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. V tomto bode uvedené plati
primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby, pri¢om tato musi byt zodpovedajtcim
sp6sobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy skutoc¢nosti, Ze objednévatel bude financovat vykonanie diela s
vyuZitim nendvratného finanéného prispevku z prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky
a v zostdvajucej Casti z vlastnych zdrojov (zahffaju aj Gverové prostriedky). Vzhladom k uvedenému sa
okrem iného zhotovitel zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim poskytovanym
zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti
nendavratného financného prispevku pre Ucely financovania diela; zhotovitel sa zavazuje v tejto savislosti
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1.20

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

poskytnut prislusnym opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost, okrem iného aj plny pristup na
stavenisko. Oprdvnenymi osobami podla predchadzajucej vety su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Slovenska agentura Zivotného prostredia SR a nou poverené osoby,

c) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

d) Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

e) orgdan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci, aby v pripade potreby poskytli prislusnud sucinnost podla bodu 1.18
tejto zmluvy aj osoby, pomocou ktorych bude plnit povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude pocas poskytovania plnenia podla tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, a to
pokial bude partnerom verejného sektora podla uvedeného zadkona. V nadvaznosti na predchadzajucu
vetu sa zhotovitel zavazuje plnit povinnosti podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a postupovat tak, aby nedoslo k jeho vymazu z registra partnerov verejného sektora.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkam objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajicim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

V pripadoch vymedzenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy a vSade tam, kde to vzhladom k povahe diela
prichddza do uvahy, zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude v kombindcii s existujicim
zariadenim/vybavenim objednavatela, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je
taktiez zodpovedny za to, Ze existujuce zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat spravne v
kombinacii s dielom. V Casti predchadzajlcej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti
sdielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost existujicich zariadeni
objedndvatela, ktora nie je v pric¢innej suvislosti s dielom.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objedndvatel sa touto zmluvou zavézuje zaplatit zhotovitelovi spésobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutl cenu; objednavatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok Il
Niektoré ustanovenia v suvislosti s vypracovanim projektovej dokumentacie, inZinierska éinnost

Zhotovitel je ako sucast povinnosti vykonat dielo podla tejto zmluvy povinny vypracovat v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 1 tejto zmluvy a v sulade s poZiadavkami podla prilohy €. 1 tejto zmluvy projektovu
dokumentdciu v stupni pre realizdciu diela (dalej aj len ,realizatna projektova dokumentacia®);
realizacna projektova dokumentacia sa jej odsuhlasenim objedndvatelom stava zavaznym podkladom pre
dalsie vykonavanie diela (bod 3.4 tejto zmluvy), t.j. pre odstrdnenie pochybnosti sa uvadza, Ze bez toho,
aby bola realiza¢na projektova dokumentacia objednavatelom odsuhlasend, nie je mozné vykonavat dielo
v rozsahu rieSenom realizacnou projektovou dokumentdciou, pricom osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Pri vypracovavani realiza¢nej projektovej dokumentacie sa zhotovitel nesmie odchylit od $pecifikacie diela
tak, ako tato vyplyva z prislusnych priloh tejto zmluvy so zohladnenim poradia ich prednosti podla bodu
1.3 tejto zmluvy.

Realizatna projektova dokumentécia vypracovand zhotoviteflom podla tohto ¢lanku musi obsahovat
vietky udaje a detaily technického rieSenia v podrobnosti zodpovedajucej tomuto stuprfiu projektovej
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dokumentacie. Niektoré dalSie poziadavky na realiza¢nu projektovid dokumentaciu vyplyvaju z prilohy €.
1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a predloZit realizaénl projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
objednavatelovi, ato najneskér 30 dni pred zacatim vykonavania diela v realizacnhou projektovou
dokumentaciou rieSenom rozsahu. Objednavatel sa k zhotovitelom predlozZenej realizacnej projektove;j
dokumentdcii vyjadri bez zbyto¢ného odkladu po jej obdrzani; vyjadrenie objedndvatela bude spocivat
bud’ v odsuhlaseni realiza¢nej projektovej dokumentdcie alebo v uvedeni pripomienok alebo poziadaviek
objednavatela v zmysle bodu 3.7 tejto zmluvy. Odsuhlasenie realizacnej projektovej dokumentacie
objednavatefom bude vykonané pisomne; v pripade marneho uplynutia lehoty pre vyjadrenie sa
objednavatela plati, Ze objednavatel realizacnu projektovi dokumentaciu odsuhlasil.

Po tom, ako zhotovitel predloZi realiza¢nu projektovd dokumentdciu objednavatelovi na odsuhlasenie,
moZe tuto menit len z dblezitych dévodov a s pisomnym sihlasom objednavatela; uvedenym nie je
dotknutd mozZnost zmeny realizacnej projektovej dokumentacie na zéklade poZiadavky objednavatela
v zmysle bodu 3.7 tejto zmluvy.

Odsuhlasenie realizanej projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitefom zo strany objednavatela
nezbavuje zhotovitela v Ziadnom pripade zodpovednosti za vady diela; iucelom odsuhlasenia realizacnej
projektovej dokumentacie objedndvatelom nie je jej posudenie z hladiska spravnosti, ani z hladiska
vhodnosti vo vztahu k poZiadavkam objednavatela na dielo; cielom odsuhlasenia realizacnej projektovej
dokumentdcie je umoZnenie vznesenia pripomienok a poziadaviek zo strany objedndvatela, a to najma
z hladiska prevadzky predmetu realiza¢nej projektovej dokumentacie. Pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zodpovednosti za vady diela zhotovitela nezbavuje ani pripadné odsuhlasenie akejkolvek inej
dokumentacie objednavatelom.

Zhotovitel je povinny do realizacnej projektovej dokumentacie zapracovat pripadné pripomienky alebo
poziadavky objednavatela, ktoré nie s nad ramec poziadaviek vyplyvajicich zo sutaznych podkladov a
tejto zmluvy, uplatnené do jej odsuhlasenia podla bodu 3.4 tejto zmluvy, a to bez naroku na zmenu ceny
za vykonanie diela; pokial by pripomienky alebo poZiadavky objedndvatela iSli nad ramec poZiadaviek
vyplyvajucich zo sutaznych podkladov a tejto zmluvy, bude tieto zhotovitel povinny do realizacnej
projektovej dokumentacie zapracovat len v pripade, ak d6jde k dohode zmluvnych stran o pracach naviac.
Objednavatelom schvéalena realizaénd projektova dokumentacia musi byt, aby mohol zhotovitel
pokradovat v dalsom vykonavani diela, schvalena prislusnym spravnym organom, a to v pripade, ak sa
takéto schvélenie vyZzaduje (napr. postudenie projektovej dokumentacie podla zakona €. 124/2006 Z. z.).
Zhotovitel zapracuje do realiza¢nej projektovej dokumentdcie pripomienky pripadne vyplyvajuce
z prislusného rozhodnutia podla predchadzajucej vety. V pripade, ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su
splnené podmienky vyplyvajlice z bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo podla predchadzajucej vety tohto bodu
pristipi k vykonavaniu stavebnych pracv rdmci vykonavania diela, objednavatel moze prikazat prerusenie
vykonavania diela, a to aZ do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie vykonavania diela podla tohto
bodu nema vplyv na cas vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel nesie zodpovednost za akékolvek nezhody, omyly alebo nezrovnalosti v nim podla tejto zmluvy
vypracovanej projektovej dokumentdcii, a to bez ohladu na jej odsuhlasenie zo strany objednavatela
podla tejto zmluvy; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté (napr. désledky nevhodnosti
pokynov objednavatela).

Pokial to bude pre vykonanie diela potrebné, zhotovitel vypracuje aj dalSie projektové dokumentacie
v miere podrobnosti vacsej ako projektova dokumentacia pre vypracovanie ponuky alebo ako realizacna
projektova dokumentacia.

V pripade akychkolvek zmien diela je zhotovitel povinny vypracovat vietku s tym suvisiacu projektovu
dokumentaciu s tym, Ze ustanovenia tohto ¢lanku sa aplikuju primerane; zmeny diela si mozné len
v pripadoch stanovenych touto zmluvou.

Zhotovitel vypracuje a najneskér 30 dni pred zacatim prac na diele predloZi objednavatelovi projekt
organizacie vystavby vypracovany v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,
pricom projekt organizécie vystavby bude upravovat podmienky realizacie prac pri vykondvani diela (plan
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organizacie vykondavania diela (plan organizacie vystavby)), vratane vztahov k inym, objednavatelom,
pripadne tretimi osobami, prevadzkovanym zariadeniam (napr. inZinierske siete, komunikacie a pod.).

Zhotovitel v ramci vykonavania diela zabezpedi aj suvisiacu inZiniersku ¢innost v rozsahu stanovenom
touto zmluvou; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze inZinierska ¢innost zahfria aj zabezpecenie
pravoplatnych povoleni umoznujucich vykonavanie diela, Specifikovanych touto zmluvou, pricom
zhotovitel je zodpovedny za ziskanie a udrzanie tychto pravoplatnych povoleni; inZinierska ¢innost podla
tejto zmluvy dalej zahffia napriklad aj zabezpecenie nevyhnutne potrebnych pozemkov (napr. pre potreby
zariadenia staveniska a pod.), zabezpecenie pripojeni na rozvody energii (ak bude), obozndmenie
vlastnikov, spravcov a/alebo ndjomcov vykonavanim diela dotknutych nehnutelnosti s dielom v zmysle
prilohy €. 1 tejto zmluvy. Povolenim sa pre ucely tejto zmluvy rozumie rozhodnutie alebo opatrenie
prislusného spravneho organu bez ohladu na jeho oznacenie. Pri vykone inZinierskej cinnosti bude
zhotovitel postupovat tak, aby to umozZriovalo vykonavanie a vykonanie diela v stlade s touto zmluvou.
Rovnako tak je zhotovitel povinny postupovat pri vykone inZinierskej ¢innosti v stlade so zaujmami
objedndvatela, ktoré pozna alebo ma poznat; zhotovitel je povinny v tejto suvislosti reSpektovat pokyny
objedndvatela, pokial budd udelené. Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat
objednavatela o vSetkych skutoénostiach, ktoré pri postideni s odbornou starostlivostou mézu mat vplyv
na zmenu pokynov objednavatela, pripadne, ktoré si udelenie pokynu vyZaduju.

Dokumentdcie vyhradenych technickych zariadeni musia byt v pripadoch stanovenych vseobecne
zédvaznym pravnym predpisom postdené prislusnym spravnym orgdnom (napr. zdkon ¢. 124/2006 Z. z.).

Pokial sa pre riadne uzivanie diela budd vyZadovat akékolvek osobitné rozhodnutia alebo povolenia,
zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objedndavatelovi sucinnost pri ich zabezpecovani, ktord bude spocivat
najma v poskytovani vyjadreni, stanovisk, pripadne inych podkladov pre ucely prislusnych konani, ako aj
v Ucasti na tychto konaniach v pripade, ak to bude prichadzat do Gvahy. Zhotovitel je povinny postupovat
tak, aby nedochadzalo v suvislosti s jeho povinnostami podla tohto bodu k prietahom v prislusnych
konaniach.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tato zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujice sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahfiaju vietky
informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesionalnej
a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najmad podrobnym obozndmenim sa, vratane inSpekcie, s miestom
vykondvania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posudenim informacii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objedndvatelom pre ucely verejného obstardvania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavreta tato zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného
usilia, mohol ziskat v rdmci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Pod informdciami obsiahnutymi v
sutaznych podkladoch vypracovanych objedndvatefom sa maju na mysli aj tam obsiahnuté pokyny
objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykondvania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvédzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si s vynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia akékolvek
doplnujuce informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predlozenia ponuky v ramci verejného
obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla ¢asti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozZné povazovat za splnend len samotnym dopytovanim objednévatela
v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posidenim informacii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
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a v€asné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naro¢nosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade
zlyhania zhotovitela podla tohto bodu zmluvy nie je mozné prace alebo dodavky potrebné na prekonanie
prislusnych prekazok povaZovat za prace naviac. Za zlyhanie zhotovitela vzmysle tohto bodu sa
nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia
¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objedndvatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahfria pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj projektovu
dokumentdciu pre vypracovanie ponuky, ktort nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia
podla bodu 4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela na tuto nevhodnost
bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej
a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tito nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednévatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykondvania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndavatela bez zbytoéného odkladu po ich obdrZani naich
nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tuto nevhodnost zistit; pokial nie je
moziné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla Casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynalozeni prisluSnej
starostlivosti a Usilia mal tito nevhodnost zistit neskor. V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam pripadne odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci
uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nemd prava/nenastand nésledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny prekazaju v riadnom vykondavani diela, je zhotovitel opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do zmeny pokynov objedndvatela alebo do obdrzania pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveda
za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nasledky spésobené
nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval. V predchadzajicej vete uvedené plati
primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnd sudinnost pri ich
obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouZije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.

Clanok v
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial' vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid' bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v Case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v dosledku omeskania zhotovitela, d6jde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, Ze
by dielo nesplitialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat objednavatela, vratane uvedenia podrobnosti vo vztahu k nesiladu diela so
zmenenymi predpismi a/alebo technickymi normami.

Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informaciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny ndvrh zmeny diela, ¢o zahfna aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZzenie ndvrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informdcie objedndvatelovi dodatocne, a to bez
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zbytoéného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objedndvatela o dalsom postupe prerusit vykonavanie dotknutych casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny najskér od dorucdenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto prévo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v sulade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spdsobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v silade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dna vcasného predloZenia informacii podla
bodov 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu
5.1 tejto zmluvy sa nepouZzije, a to pokial objedndvatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia
lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusnd zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spdsobom
a neddjde k dohode ozmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. V pripade
odstupenia od zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného
zakonnika v zneni ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok Vi
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekdzky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne ozndmit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Za skryté prekazky, ktoré
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom sa nepovazuje vyskyt inZinierskych sieti v inych
miestach ako vyplyvaju z informacii obsiahnutych v projektovej dokumentacii pre vypracovanie ponuky
alebo vyskyt inZinierskych sieti v projektovej dokumentdcii pre vypracovanie ponuky nezohladnenych,
ibaze by tieto museli byt preloZené, a aj to len s neprimeranymi tazkostami, ¢o zahffia aj vysku nakladov
s tym spojenych.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ibaze by iSlo o skryté prekdzky, ktoré podstatnym
spdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, pricom takéto prekazky s povazované za
bezné riziko spojené s vykonavanim diela. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré neznemoziuju
vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, ani podstatnym spo6sobom jeho vykonanie dohodnutym
spbsobom nestazuju, nevznikaju zhotovitelovi voéi objednavatelovi Ziadne naroky. Za skryté prekazky
podstatnym spdsobom staZujice vykonanie diela dohodnutym spdsobom sa povazuju prekazky podla
bodu 6.1 tejto zmluvy, ktorych vyskyt vyvoldva v prislusnom pripade potrebu dodato¢nych vykonov (bez
ohladu na to, ¢i ide o prace a/alebo dodavky, pripadne aj inu ¢innost), podstatne zvySujicich naro¢nost
vykonavania diela, pokial tieto nebolo v prislusnom pripade dévodné predpokladat ani pri vynaloZeni
touto zmluvou pozadovanej starostlivosti a Usilia; za skryté prekazky podstatnym spdsobom staZzujlice
vykonanie diela dohodnutym spdsobom nie je v nadvaznosti na ¢ast vety pred bodkociarkou moziné
povaZovat najma beZné tazkosti postupu vykondvania diela. Dohodnuty spésob vykonavania diela je pre
Ucely tejto zmluvy potrebné posudzovat aj v nadvédznosti na prislusné ustanovenia tohto bodu zmluvy.
Skryté prekazky, ktoré podstatnym spdsobom staZuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom je
zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit; zhotovitel je povinny v ozndmeni uviest aj vietky podporné podrobnosti
zdovodniujuce, Ze ide o prislusnu skrytu prekazku.
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Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s oznamenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla poslednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy aj
pisomny navrh podla nazoru zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahfna zmenu diela alebo
Specifikaciu dodatocnych vykonov, vratane Specifikdcie dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na Cas
plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla poslednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy mozné,
poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objedndvatelovi dodatocne, a to bez zbytoéného odkladu.
Zhotovitel predkladd Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade,
pokial'ma zaujem o prislusné zmeny.

V pripade zistenia skrytych prekazok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondvanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nie je
opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouzitelny alebo by bol
pouZitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial neddjde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekazkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlhsej lehote, odo dna predlozZenia informdcii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktorakolvek zo
zmluvnych strdn moéze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zakonnika
v zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré
podstatnym spdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom je zhotovitel povinny
zodpovedajicim spésobom reorganizovat vykonavanie diela tak, aby vyskyt takychto prekazok mal ¢o
najmensi dopad na vykonavanie diela, pricom v pripade, ak zhotovitel dodrzal postup podla poslednej
vety bodu 6.3 tejto zmluvy a podla bodu 6.4 tejto zmluvy, aplikuji sa ustanovenia predchadzajucich dvoch
viet tohto bodu, inak zhotovitel prislusné prava nema.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do Uvahy vylucne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poZiadavkam objedndvatela na dielo, ktoré idd nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy av pripade skrytych prekazok, ktoré podstatnym spdsobom stazuju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde
k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykondavania diela, pricom takdto zmenu
z hladiska technického riesenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vsetkych prekazok vo vztahu
k takejto zmene zhotovitel, ateda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu
k objednavatelovi akékolvek dodatocné naroky.

V pripade prdc naviac budu tieto objednavatefom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na c¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje urenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (€lanok IX tejto zmluvy), bude suéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpocet, na
zéklade ktorého bola uréend cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpoétu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku; rozpocet, ktory bude suéastou dodatku
k tejto zmluve podla Casti vety pred bodkociarkou sa pre odstranenie pochybnosti bude pre ucely tejto
zmluvy povaZovat za rozpocet podla bodu 9.1 tejto zmluvy. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajicej vety sa urci v pripade dotknutych poloZiek, ktoré si zahrnuté v rozpoclte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek novych bude ich
jednotkova cena urcend na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislushom case
aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.
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Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, Co pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nie€o iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude odovzdana a prevzata dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokonéené, ¢o zahfria aj uspokojenie narokov vyplyvajicich z nedostatkov diela
zistenych pocas skuSobnej prevadzky diela, vratane uspokojenia ndarokov vyplyvajucich z vad
dokumentdcie diela podla tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objednévatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzajomnej suvislosti nebrdnia uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povazuju aj nedostatky v suvislosti
s dokumentaciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (spdsobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika ucinného v ¢ase uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnut
objedndvatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykond volbu naroku v zmysle ¢asti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spésobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanika aZz uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné predpoklady podla
tejto zmluvy (vid' najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIIIl tejto zmluvy sa pouZiju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonavat a vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:

- s prislusnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,

- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenske] republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucajucich ustanoveni,

- dobrou inZinierskou praxou.

Vtomto pismene b) S$pecifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod

technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie viak vieobecne zavazné pravne

predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zavaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje €lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok Vil
€as a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajucich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tato zmluva nestanovuje osobitne cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela,
zhotovitel je povinny prislusnd povinnost splnit bez zbyto¢ného odkladu;
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zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
zhotovitel je povinny plnit povinnosti v ramci inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy tak, aby to
umoznovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny aj vcas
ziskat touto zmluvou stanovené povolenia;

skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stran, ktora upravi najma podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skusok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela stanovuje zdkladny harmonogram vykonavania diela, ktory
je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi vidy najneskdr 30 dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku, ato pri zohladneni ustanoveni bodu 15.4 tejto zmluvy, odovzda podrobny
harmonogram vykonavania diela spracovany v programe MS Projekt alebo obdobnom, pricom tento
harmonogram musi byt v sulade stouto zmluvou, najma vsulade so zadkladnym harmonogramom
vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k stladu s bodom 15.2 tejto zmluvy sa
zohladnuju informacie k datumu odovzdania podrobného harmonogramu objednavatelfovi, pricom
zhotovitel sa zavizuje usporiadat ¢innosti pri vykonavani diela tak, aby prerusenie dodéavky tepla do
dotknutych odbernych miest bolo v ¢o najvacsej miere minimalizované. Podrobny harmonogram
vykondvania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti poskytujicej pri zohladneni pozadovaného
Casového rozlisenia detailny prehlad o vykonavani jednotlivych ¢innosti v rdmci postupu vykonavania
diela, vratane hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami sa rozumeji najma komponenty potrubného
systému, okrem bezne dostupného montdzneho materidlu, a armatdry. Sucastou podrobného
harmonogramu vykondvania diela bude aj plan nasadenia pracovnych sil a strojov. Objednavatel je
opravneny, avsak za Ziadnych okolnosti tak nie je povinny urobit, predlozeny podrobny harmonogram
vykonavania diela bez zbytoéného odkladu pripomienkovat a pozadovat vykonanie jeho zmien, ak tento
nezodpoveda poziadavkam vyplyvajucim z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade
podrobny harmonogram vykonavania diela upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram
vykonavania diela sa povaZuje v takomto pripade za splnenu aZ predloZenim upraveného harmonogramu.
PoZadované Casové rozliSenie podrobného harmonogramu vykonavania diela je jeden den. Zhotovitel,
pokial ztejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby bol
dodrzany €as vykonavania jednotlivych Cinnosti a dodavok vyplyvajuci z nim predloZzeného podrobného
harmonogramu vykonavania diela.

Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi predloZi bez zbytocného odkladu, najneskor vsak v lehote 30 dni,
po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy harmonogram pripravy realizacnej projektovej dokumentacie a
plan obstardvatelskych cCinnosti a inych pripravnych cinnosti pre vykonavanie diela. Pre odstranenie
pochybnosti sa pod obstaravatelskymi ¢innostami rozumeju ¢innosti vykonavané s cielom obstarat veci
potrebné pre vykondvanie diela; pod pripravnymi ¢innostami sa okrem inych ¢innosti ma na mysli
aj inZinierska ¢innost podla bodu 3.13 tejto zmluvy.

V pripade, pokial postup vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyZaduje uvedenie akejkolvek Casti diela do prevadzky a jej prevadzkovanie pred tym, ako sa
dielo povaZuje podla tejto zmluvy za vykonané, nemd to vplyv na posudzovanie prav a povinnosti
zmluvnych stradn tak, ako su upravené touto zmluvou a z tohto doévodu nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi akékolvek prava a nedochadza k zmene prav a povinnosti objedndavatela (napr. zvysenie
ceny za vykonanie alebo pravo na int odplatu, pripadne nahradu, zacatie plynutia alebo skratenie zarucnej
doby a pod.). Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢astou diela sa pre Gcely tohto bodu
rozumeju montazne Useky (vid' ¢lanok XVI tejto zmluvy) azaroven, dielo nebude odovzdavané
a preberané po montaznych usekoch.

K zmene €asu vykonavania a vykonania diela méze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnd, v pripadoch prerusenia vykonavania diela v stlade s touto zmluvou, pokial z tejto
zmluvy nevyplyva, Ze prerusenie vykondvania diela v prislusSnom pripade takyto dopad nema, a v inych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
v pripade prerusenia vykonavania diela v sulade stouto zmluvou, pokial z tejto zmluvy v prisluSnom
pripade nevyplyva, Ze prerusenie vykonavania diela nema dopad na ¢as vykondavania a vykonania diela, sa
¢as vykondavania a vykonania diela predizi o ¢as opravneného trvania preruéenia vykondavania diela; za
Ucelom odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavri dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na cas plnenia
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vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykonavania diela podla podrobného harmonogramu
vykondavania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykondvania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitefom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Upravy moézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj v€asné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objedndvatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutnd sucinnost, ktord od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
objednavatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieCo iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stucinnost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Désledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim sucinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujucimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tdto zmluva vyslovne
upravovala, dovodom na prerusenie alebo obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva zprilohy ¢. 1 tejto zmluvy az projektovej dokumentacie pre
vypracovanie ponuky. UrCenie miesta vykondvania diela podla predchadzajlcej vety neznamen3, Ze by
zhotovitel nemohol na vlastné néklady anebezpefenstvo vykondvat niektoré Ccinnosti suvisiace
s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory
zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial z povahy sucinnosti objedndvatela nevyplyva bez pochybnosti nieco iné je miestom jej poskytnutia
sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu navrh jeho uUpravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujice terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.5 tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach
a jeho vykondvacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
maximalne 3 030 000 bez DPH, slovom: trimilidnytridsattisic EUR. Cena za vykonanie diela bude uréena
podla skutocného mnozstva prac a dodavok a podla jednotkovych cien uvedenych v rozpoctoch v zmysle
bodu 10.3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vSak nesmie prekrodit maximalnu cenu podla
predchadzajucej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela urcena touto zmluvou zahrna vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skutocnost, ¢i je to v stvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel pIni povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na vlastné
naklady, ibaZze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.
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K cene za vykonanie diela bude uctovana prislusnad dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu U¢inného v ¢ase vzniku darovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel nemdZe poZadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v dosledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Vo vztahu k rozpoctu ceny za vykonanie diela podla tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze v suvislosti
s vypracovanim realizacnej projektovej dokumentacie zhotovitel vypracuje podrobny rozpocet, pricom
zhotovitel nezmeni vyslednu cenu prislusnych poloziek.

Zhotovitel sa zavazuje, v pripade ak ho na to objednavatel vyzve, vypracovat podrobnejsi rozpocet vo
vztahu k polozkdm celkov v rozpodéte, ktory je prilohou tejto zmluvy, uvadzanych ako komplet alebo
obdobne, pricom zaroven pdjde o polozky, pri ktorych je podrobnejsie rozkalkulovanie moZné;
podrobnejsi rozpocet bude sluzit pre ucely podla bodu 10.3 tejto zmluvy.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajucom zhotovitefom v prislusnom fakturacnom obdobi v rdmci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutoéne vykonanym ¢innostiam, vratane vramci
diela zamontovanych/zabudovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajucej vety sa
zohladnuju vyluéne ¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v stvislosti s vykonavanim diela v
ramci miesta vykondvania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.9 tejto zmluvy. Ciastkové
platby sa uplatriuju do vysky predstavujuicej v sihrne najviac 85% ceny za vykonanie diela;

konecnou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je povinny konec¢nou
faktdrou uplatriovat aspon 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre ucely ur€enia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedend v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanud po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre tucely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prislusSnom
faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktord je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy alebo pokial to bude prichddzat do Uvahy v rozpocétoch podla bodu 9.8 alebo 9.9 tejto zmluvy,
ktoré budu vynasobené skutocnym mnoZstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prislusSnom
faktura¢nom obdobi uplatnitelnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy), priCom plati, Ze nemdze byt
prekrocena ani suhrnna cena jednotlivych stavebnych objektov, prevadzkovych siborov, pripadne inych
poloziek obdobnej povahy; ustanovenia tejto zmluvy upravujlce limity fakturacie nie si tymto dotknuté.
V pripade poloZiek, ktorych mnozstvo je ur¢ené v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy alebo v rozpocte
podla bodu 9.8 tejto zmluvy, ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel mbze tieto v pripade
Ciasto¢ného uskutoénenia v prisluSnom fakturaénom obdobi uplatnit na zaklade rozpoc¢tu podla bodu 9.9
tejto zmluvy, inak len pomerne (zodpovedajic rozsahu skutoéného uskuto¢nenia/zabudovania
v prislusnom fakturaénom obdobi), ak je to moiné bez neprimeranych tazkosti, inak az po
uskutocneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotoviteflom za u¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vietky ndlezitosti stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spifiat vietky podmienky podla &asti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tito v lehote 30 dni odo dia jej dorudenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktdry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktary, t.j. faktary, ktord spifia vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou.
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Faktura vystavena zhotovitefom za Géelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tato zmluvu a kéd ITMS v suvislosti so spésobom financovania diela; kéd ITMS ozndmi
objednavatel zhotovitelovi vcas. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusnu fakturu vratane jej priloh
v pocte rovnopisov urcenom objednavatelom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Koneéna faktdra musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu Ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktary; vystavenie konecnej
faktury nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost Ciastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odslhlaseny supis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednavatelom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou konecnej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za Gc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti)
je 60 dni odo dna dorucenia objedndvatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali su¢astou diela) objednavatelom.

Zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za splneny
odpisanim platby z uétu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni konecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednévatelovi Ziadnu dalsiu faktdru,
ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktury neuplatnenej ¢asti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktiry zanikaju vsetky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/Casti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zdvazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je oprdvneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objedndvatela nie je este splatna.

Pokial by v zmysle prislusnych pravnych predpisov prichadzalo do Uvahy rucenie objedndvatela za dan
z pridanej hodnoty vo vztahu k zhotovitelovi, objednévatel je opravneny zadrzat Cast akejkolvek platby
realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo vyske zodpovedajlcej
dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou faktirou zhotovitela v pripade, ak u zhotovitela nastanu
dovody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial Financné riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname os0b, u ktorych nastali dévody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky, a to az
do casu, ked' zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody
pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednavatela o skuto¢nosti, Ze u neho nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zruSena registracia pre dan z pridanej
hodnoty.
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Clanok XI
Supisy prac

MnoZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom faktura¢nom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konec¢na faktura, uskutocnenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
mnozstva, prislusné jednotkové ceny, medzisicty vramci jednotlivych vykonov/dodévok a sucet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoistva prislusnych poloZiek uplatfiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v fom uplatriuju polozky, ktoré boli uz ¢iasto¢ne uplatrfiované v skér vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku ndvrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pét pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnit
jeho upravy, ¢o bude zhotovitel respektovat. Pokial objednévatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatefom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy supisu prac objedndvatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny sUpis prac, ato so vsetkymi, ztoho vyplyvajucim désledkami (najmd nemoznost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu préc; supis préc v elektronickej podobe musi byt
vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou ndvrhu supisu prac predkladaného
v suvislosti s vystavenim konecnej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskdér do piateho dia kalenddrneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh supisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
konecnej faktury predloZi zhotovitel objednévatelovi najneskor do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najma mnoiZstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych poloZiek, ako napr. zaznamy merani uskutocnenych pre tento
ucel, najma geodetické merania a ur¢enia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu sipisu prac, priom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh stpisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny ndvrh supisu prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objedndvatelovi
dorucit prislusna faktaru.

Pokial doslo v touto zmluvou urcenej lehote k vrateniu navrhu supisu prac zhotovitefovi za Ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému néavrhu supisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prdc, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie navrhu sudpisu prac objedndvateflom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odstuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu sdpisu prac za ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloziek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.



Nazov diela: Stavebné Gpravy existujlcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horicovodné — druha &ast, vetva V3 Solinky

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac sa uskuto¢iuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu sUpisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia mdze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nesplfiaji poZiadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok XII
Bankové zaruky predkladané zhotovitelom

Zhotovitel sa na zdklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tato bankova zaruka slizi pre zabezpeclenie zavazkov
zhotovitela riadne a v¢as vykondvat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo, pricom tato sliZi na zabezpecdenie zavazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpeclenie
povinnosti zhotovitela nahradit objedndavatelovi naklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepozaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahranicnej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo cesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavenad v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zéviazok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujucej
prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmu
umoziovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel oprdvneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvazenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela zo
zéruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvézenia, pricom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajuce vyske pefiaznych zdvazkov zhotovitela, vyplyvajucich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavend na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankovd zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavend na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenejv bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi najneskér do 30 dni
odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zéruka vo vztahu k zaruke na
dielo spifiajuca poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povazované pre uUcely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1 tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt platna pocas trvania
zaruénej doby a najmenej 30 dni po jej skonéeni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu k vymenenym
(su)¢astiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo vztahu k zaruke
na dielo, ibaZze by hodnota novej (su)casti diela, ¢o zahfna aj nadklady na odstranenie prislusnej vady, v
jednotlivom pripade prevysSovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v bode 9.1 tejto
zmluvy.
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V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v Case predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K predizeniu platnosti bankovej zéruky v zmysle predchadzajticej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre téely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objedndvatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predfZit prislu$nd bankovt zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objedndvatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sldzila; v
pripade dodatocného predloZzenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouzité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej U¢innej bankovej zéruky. Vo vztahu k ucelu zadriného a
podmienkam jeho poutzitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadrzného oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dévod a sumu pouZitia
zadrzného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou poufité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusnd bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vys$ej moci, objednavatel nie je opravneny v prislusnom pripade
uplatnit zabezpedenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknuta povinnost zhotovitela splnit bankovou zérukou zabezpelovany zavizok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpefovaného penainého zdvazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok X1l
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skiSok vykondvanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusSok a kontrol u doddvatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je aj kontrolny
a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skusky umoznovali preverenie a preukazanie stladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poZiadavkami vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky na dielo stanovené v prislusnych
povoleniach vztahujicich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj urenie spdsobu preverenia
a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skisobné laboratéria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skusok (tam, kde sa vyzaduje ¢innost takychto osob). Plan kvality musi
zohladrovat aj vsetky poZiadavky objednavatela na vykonanie skiSok veci alebo siborov veci, ktoré maju
byt v rdmci diela zabudované, vyplyvajlce z prilohy €. 1 tejto zmluvy. Plan kvality vymedzuje aj spésob
vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objedndvatelovi na odsuhlasenie najneskdr 20 dni pred zacatim prac
na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objedndvatelom odsuhlaseny nie je moiné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajlce z tohto bodu pristupi k vykonavaniu
¢innosti v rdmci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
mbze prikazat prerusenie vykondavania diela, ato az do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Zmluvné strany uvadzaju, Ze v suvislosti s kontrolou kvality diela sa aplikuju
aj ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pre odstranenie pochybnosti
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sa uvadza, Ze objednavatelom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu
13.1 tejto zmluvy za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel  zabezpeuje aktualiziciu, doplfianie, distribGciu a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribucia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajtca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo suborov veci, vykondvané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu moze dojst aZ po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stubory veci
nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vietky poZadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytocného odkladu kontrolu alebo vyskisanie akejkolvek casti diela, ako aj doddvok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel' mohol uistit, Ze su v stlade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonévanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednévatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as urfeny touto
zmluvou pre vykondvanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky znasa
objednavatel; uvedené désledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutocnit kontrolu alebo
skusku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uZz bola vykonana zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch méze objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skusku aj opakovane.

Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za Ucelom umozZnenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske zabezpedit vsetky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy, vratane umozZnenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie s na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Uc¢astou na takejto neuskutotnenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie st na strane objednavatela, nelspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostato¢ne vopred (podrobnosti dohodnd zmluvné strany operativne) tuto skutofnost oznamit
objednavatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskutoc¢nenia kontroly alebo skuisky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skuasku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskutoénenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni obozndmeny v silade
s predchadzajucou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predlozi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (élanok XIV tejto zmluvy), ktorld zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohlasenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objedndvatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny v suvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vsetku potrebni sdéinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).
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Zhotovitel poskytne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachddza v mieste
vykonavania kontroly alebo skidsky vykonavanej objednavatelom.

Pokial by akakolvek, pocas vykonavania diela, kontrolovana alebo skidsana cast diela nevyhovovala
poZiadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, mozZe byt tito objedndvatefom odmietnutd a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poziadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajlcej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanud nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajicej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel spinil svoju povinnost riadne a vcas vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednévatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objedndvatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa postva o ¢as, po ktory nemohol
v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Ucinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentacie v stupni pre
stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri vykonavani tohto dozoru.

Zhotovitel je v suvislosti so zabezpecenim kvality pri vykonévani diela povinny dodrziavat aj $pecifikacie
zvaracieho postupu (WPS), ktoré predloZil v rdmci ponuky, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva.

Clanok XIvV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) realiza€na projektovd dokumentdcia v zmysle tejto zmluvy,
b) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,
c) zaznamy o preukdazani odbornej spbésobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti

podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

d) doklady o pouZitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

e) zdznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

f) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

g) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela,

h) plan uzivania diela, navody na obsluhu a Udrzbu, plan Udrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela

i) stavebny dennik,

j) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),

k) ing, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.

dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykondvania diela.

Sucastou dokumentdacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VIl tejto zmluvy).
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Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. c) az h) a j) a k) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskér pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknit aZ po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskor do vykonania diela; pokial aZz do vykonania diela dojde z dévodov, ktoré nie su
na strane objedndvatela, a zaroven, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeli zhotovitel takuto Upravu a dokument odovzda
objedndvatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povaZzovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentdcie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok VI tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstranovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povaZovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzddvané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny dradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne vyhotovené
v Ceskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sutlade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela reSpektovat prevadzkové potreby objednédvatela (najméa
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je viak na druhej strane povinny brat pri
vykondvani svojej prevadzkovej innosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykonéva dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkami a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzddvané, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, po castiach, ato tak, aby to
umozfiovalo vykondavanie diela vsulade stouto zmluvou; Castou staveniska sa rozumie Cast
zodpovedajlca prislusnému montaznemu Useku, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Povahu
odovzdania staveniska je potrebné posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla
tejto zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely
tejto zmluvy rozumie priestor, kde sa dielo vykondva. Suéastou staveniska budd aj montazne ainé
obdobné priestory vyuZivané zhotovitelom v suvislosti s vykondvanim diela, ktorych rozsah viak musi byt
v stlade stouto zmluvou. Zhotovitel je povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek
pomocnych priestorov) v pripadoch uréenych touto zmluvou len na urceny rozsah, inak tak, aby v ¢o
najmens$ej miere ovplyviioval ¢innost objednavatela, pripadne tretich osdb; uvedené sa pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti vztahuje aj k doprave v ramci areédlu objednavatela (pokial takato bude). Pred
zacatim vykondvania Cinnosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednéavatelovi odovzdany plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedit aj vietky povolenia potrebné pre vykonavanie
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dopravy tychto veci, ato vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Vsetky dodavky v suvislosti
s vykondvanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeénu prepravu, manipuldciu a skladovanie
doddvok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrariovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v stvislosti s vykondvanim diela, ¢o zahffia aj povinnost
Cistit pozemné komunikacie.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani diela
poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
aochranu zdravia pri praci (BOZP), poZiarnu ochranu (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpeci, aby vsSetci jeho zamestnanci a subdodavatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prislusSnymi atestmi
a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavédzuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajlcej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny re$pektovat
pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vseobecne zavdznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.

Zhotovitel uré¢i za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
v podmienkach arealu objednavatela zodpovednu osobu (najviac vsak pat os6b), ktorej meno oznami
objednavatelovi; objedndvatel tuto osobu preukazatelne preskoli, pricom prostrednictvom tejto osoby
nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich os6b, pomocou ktorych plni
povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zaéna vykonavat v ramci arealu
objednavatela akukolvek C¢innost. Zaznamy o vykonani S$koleni, vratane identifikacnych udajov
preskolenych os6b, podpisané preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykondavajuce akékolvek ¢innosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajucimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi pomockami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného trazu postupovat v sulade
so vSeobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamZite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov na useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontaZou stavajucich zariadeni alebo ich Casti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad uloZi zhotovitel v rdmci arealu objedndavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v sulade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov takéhoto

uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednavatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.
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Niektoré dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran savisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vseobecne s ochranou majetku a s bezpeénostou osdb upravuje osobitna priloha €. 7 tejto zmluvy,
ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objednévatela.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrZiavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy ¢. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objednavatel opravneny uloZit zdpisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozena bezpeénost, Zivot
alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne sSkody, vratane skod na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykonavané tak, Zze je dévodné sa domnievat, Zze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddvodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikdzat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutocriuje
zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykonavania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykondvanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo prdac pre uUcely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykond, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci narokom objednavatela alebo
tretich oséb) tak urobit objedndvatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostato¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objedndvatela alebo tretich osob, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel v stvislosti s vykonavanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pri¢om téato ¢innost bude vykonédvana na nebezpetenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, 7e ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na v tomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednéavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym spO6sobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a Gcelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykondvania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budl vzajomne spolupracovat pri rieSeni konkrétnych otdzok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto stvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a pravom chranené zaujmy tretich oséb.
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Pokial objedndvatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavazuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednavatela” vykonavany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvykld stcinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykondvania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykondvania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektovej
dokumentdcii (¢lanok Il tejto zmluvy), méZu byt uskutocriované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zépisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pricom sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objednavatela; suhlas
objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realiza¢nej projektovej dokumentdcii sa rozumie zmena, ktora najma nevyzaduje statické alebo
pevnostné vypocty, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7
tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predisiel omeskaniu sa
s vykondvanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla cCasti vety pred
bodkodiarkou zahffiaju najméa posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci. V pripade zavedenia prace v noci je
zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy.
Ustanovenia tohto bodu sa pouzZiju obdobne aj za ucelom minimalizacie omeskania sa zhotovitela.
V pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (¢lanok XVI tejto zmluvy) je zhotovitel
povinny v potrebnom rozsahu zabezpecit mobilné zdroje pre dodavku tepla, vratane ich prevadzky, ibaze
objedndvatel po zvaZzeni okolnosti pripadu rozhodne v prislusSnom pripade inak. Osobitné ustanovenia
tejto zmluvy nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté.

Clanok XxvI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajiucej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoziujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviiuji uvedenie diela do prevadzky a smeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po montaznych Usekoch tak, ako to vyplyva z tejto
zmluvy. Cas vymedzeny touto zmluvou pre uskutoénenie jednotlivych montainych Usekov je uréeny
s prihliadnutim na potrebu minimalizacie casu prerusenia dodavky tepla; z uvedeného dévodu je
zhotovitel povinny ukon¢it montéz prislusnych montaznych dsekov diela tak, aby bolo mozné tieto uviest
do prevadzky véas. Tam, kde sa v suvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do
prevadzky pouziva v tejto zmluve pojem dielo, ma sa nim na mysli aj montazny usek tak, ako to vyplyva
z prilohy €. 5 tejto zmluvy (napr. aj body 8.4, 16.2 aZ 16.7 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montaze zahfna aj Uspesné vykonanie skusok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednédvatelovi osobitne pisomne, a to
aspofi pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpedit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montdaZe a po vykonani stanovenych skusok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, pricom uz musia byt
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vykonané vsetky potrebné prevadzkové nastavenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude od
uvedenia do prevadzky spoOsobilé prevadzkovania, a to vrozsahu nevyhnutne potrebnom pre riadne
zabezpecenie dodavok tepla odberatefom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy. Pod vyrazom skusobna
prevadzka diela pouzitym v tejto zmluve sa rozumie ¢as od uvedenia diela do prevadzky do jeho
odovzdania a prevzatia.

Podrobnosti ohladom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevddzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky; primerane sa aplikuje ustanovenie bodu 3.4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracovava projekt
uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vsetky montaine uUseky diela; pripadné odlisSnosti medzi
jednotlivymi montaznymi Usekmi diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vietko, €o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené viak
nezahfna zabezpelenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedad za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Cinnosti a manipulacie obsluhy objednavatela s dielom po jeho uvedeni do prevadzky a7 do skonéenia
skuSobnej prevadzky budu vykondvané pod dohladom zhotovitela, ato bez ohladu na to, ¢&i bude
zhotovitel pritomny.

Clanok Xvii
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat naleZitosti v zmysle zakona ¢. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objedndvatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to diiom, kedy bol objednévatel
povinny v sulade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XV
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (dalej aj ,stavebny dennik“).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedd poZiadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za U¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zépisov
zmluvnych stran, pripadne inych osdb, ktorym také oprdvnenie v prislusSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.
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Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najmd Udaje o éasovom postupe prac, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje délezité na posudenie prac spravnymi
organmi, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materialu, pozZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude
zhotovitel dalej zapisovat Udaje o pracovnych sildch zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou
podla profesii, a Udaje o klimatickych podmienkach.

Z3pisy do stavebného dennika zhotovitel ¢itatelne zapisuje a podpisuje vidy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré su podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednavatel je povinny priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spoésobom na poZiadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajuce z tychto zdpisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovdvané zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdéavat spravy o postupe vykondvania diela
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostatoéné informacie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytoéného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca poc¢ndc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Gcinnost,
mesacnl postupovl spravu. Mesacénd postupova sprdva sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, vratane projektovania a vykonavania inZinierskych cinnosti, ako aj
popis ¢innosti, ktoré budu realizované v mesiaci nasledujucom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,
b) pomere skutocného pinenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykondvania diela a harmonogramom podla bodu 8.3 tejto
zmluvy a zdévodnenie odchylok, vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehfad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytocného odkladu po vykonani diela zavere¢nu
spravu, ktora bude obsahovat udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane sihrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacéna postupova sprava a zaverec¢na sprava musi byt vyhotovena v tlatenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednavatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.
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Za Ucelom koordinacie mdzu byt operativne zvolané aj koordinaéné porady. Objednavatel sa zavazuje
zGcéasthovat sa koordinaénych porad vyziadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom ¢asu (vratane intenzity) uskuto¢novania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinatné porady sa budu uskutolnovat v beinej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinacnych porad zépisy, ktoré budd potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinacnych porad nesmie byt menena tato zmluva, v ostatnom st dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordina¢nej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutocriované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani s vyuzitim moznosti
vyplyvajicej z § 34 ods. 3zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, objednavatel poZaduje, aby
osoba, pomocou ktorej preukazoval splnenie podmienok ucasti tykajlcich sa technickej spdsobilosti alebo
odbornej spdsobilosti, skutocne vramci uskutocnovania predmetu zakazky poskytla plnenie, ktoré
vyplyva zo zmluvy predloZenej zhotovitefom podla § 34 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani, pricom sa vyZzaduje, aby bolo toto plnenie pre uskuto¢nenie predmetu zakazky relevantné
a zodpovedajuce poslednej vete § 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze plnenie poskytnuté osobou, pomocou ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Ucasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti
nesmie spocivat vyluéne alebo prevazne v poskytnuti poradenstva a/alebo konzultacii, ibaze sa prislusna
podmienka Gcasti, tykajlca sa technickej spbsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, vztahovala k takémuto
plneniu.

Zhotovitel sa zavazuje a zodpovedd za to, Ze budu splnené poziadavky vyplyvajuce z bodu 21.1 tejto
zmluvy; povinnost zhotovitela podla tohto bodu sa nepovaZzuje za porusenu v pripade, ak objednéavatel
vo vztahu k osobe podla bodu 21.1 tejto zmluvy uplatni pravo podla bodu 21.10 tejto zmluvy, v pripade,
ak osoba podla bodu 21.1 tejto zmluvy nebude moct poskytnut prislu$né plnenie z objektivnych dévodov,
nezavislych na jej voli a/alebo vdli zhotovitela, pricom tieto dévody v ¢ase predlozenia ponuky zhotovitela
neexistovali aich vznik ani zhotovitel nemohol v ¢ase predkladania ponuky rozumne predpokladat,
a dalej, v pripade, ak osoba podla bodu 21.1 tejto zmluvy zanikne bez pravneho nastupcu a zhotovitel
toto nemohol v ¢ase predkladania ponuky rozumne predpokladat.

Nesplnenie povinnosti podfa bodu 21.2 tejto zmluvy zakladd objednavatelovi, okrem iného, pravo
odstupit od tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby subdodavatelia, ktori budi poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zékona ¢. 343/2015 Z. z. v znenf v ¢ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, ato najneskor pred tym, ako prislusny
subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.

V prilohe €. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v imysle zabezpedit
prostrednictvom subdodavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 sui uvedeni vSetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedend aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoZniuje sa aj alternativne uvedenie

subdodavatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
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k prislusnym subdodavatefom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemoziovala riadne a véasné vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZzované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu bez dalSieho dotknutd zodpovednost
zhotovitela v zmysle bodu 21.2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre
zmenu subdodévatela podla tohto bodu; to neplati vo vztahu k subdodévatelovi, vo vztahu ku ktorému
objedndvatel uplatnil pravo podla bodu 21.10 tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s
pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu subdodavatela a dbékazov preukazujicich
splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového subdodavatela a doklady preukazujuce splnenie
podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu k tomuto novému subdodavatelovi; v oznameni
zaroven zhotovitel uvedie Udaje vrozsahu prilohy ¢. 6 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
novonavrhovaného subdodévatela odmietnut v pripade, ak sa nepreukdze splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak novonavrhovany subdodavatel nespifia
touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednévatelovi ozndmeny uz skor a predlozit doklady preukazujlce splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy a udaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu ktomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespiiia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti objedndvatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dlhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednévatela o zmene Udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednévatel modze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodévatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k naprave nedodjde bez
zbytoéného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla asti vety pred
bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objednavatel je opravneny vykazat subdodavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodavatel bude zhotoviteflom co najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na Cas vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v suvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalSou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poziadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v savislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Géely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre Ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla Casti vety pred
bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vidy najneskér do
10.01 a bez zbytocného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdoddvatelov, pomocou
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ktorych zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy v predchadzajicom roku, a to pre odstranenie
pochybnosti za obdobie predchadzajuceho roku; zoznam subdodavatefov bude predlozeny aj
v elektronickej podobe vo formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné
s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat Udaje
v rozsahu Udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdoddvatefom rozumie
osoba, ktora poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujuce uréiti ¢ast predmetu plnenia podla tejto
zmluvy, a to na zaklade pisomnej odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v suvislosti so subdodavatelmi podla tohto ¢lanku sa aplikuje § 41 ods. 6
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, podla ktorého sa v prislushom ustanoveni zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani stanovené daje nevyzaduju o dodévatelovi tovaru.

Clanok XX
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuida objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skor, kedy
vlastnicke pravo nadobduda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objednavatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpelenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XXl
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavéazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaruénej doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchadzajucej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislunému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo dia vykonania diela (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid' aj ¢lanok VIl tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru€na doba neplynie v ¢ase od dorucenia v€asného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
Casu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikicie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbytoéného odkladu;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym oznadmenim v lehote 14 dni odo diia, ked'ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym ze
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vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskér do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela si désledkom skutoénosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykondvat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial ned6jde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratSom moZnom cCase; ustanovenie
nasledujucej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahldseni objednédvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajice
z povahy diela a sp6sobu jeho pouZivania vramci prevadzky objedndvatela atymto okolnostiam sa
prisposobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla ¢asti vety pred bodkociarkou vykonavat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu urc¢eného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v oznameni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, neméze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnend vadu odstrani spésobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objednavateflom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujice odstranenie vady)
v prislusSnom c¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vSak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonand oprava, ktoru
uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu sp6sob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zéroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v savislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitefovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode podla
predchadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné préce
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spésob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa
preukaZe zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vsetky prava z toho vyplyvajlce, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.
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Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd vo vztahu k dielu za beZné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemébie dovoldvat Casti vety pred bodkodiarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poziadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
sposobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdzatelne spdOsobili poskodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkaj$imi udalostami,
ktoré nesposobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajuicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a doddvkam) plynut nova zaruéna doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeci a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahfiia aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a dzemne
neobmedzenu licenciu, avSak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vSetkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vylucne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vietkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnat. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tato skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpedi objednavatelovi ochranu proti vietkym ndrokom tretich oséb vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto oséb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatefom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, ato v
lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu vodi uplatiiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spdsobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatfiovat aj nahradu $kody,
avsak len v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.
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Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktori zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, spdsobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spésobenl objednavatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
spbsobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skutoc¢nej skode obmedzuju jej ndhradu na suhrnnt vysku zodpovedajlcu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuju jeho ndhradu na sihrnnd vysku zodpovedajlicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nadhradu Skody v pripade ublizenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, o pre odstranenie pochybnosti zahfia vietky formy
umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitdcia nahrady Skody sa dalej neuplatiiuje v pripade Skody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy. Vo vztahu k $kode vyplyvajicej z neposkytnutia nendvratného
finanného prispevku, pomocou ktorého ma byt spolufinancované vykonavanie diela, sa v Ziadnom
pripade nemozZno dovolavat obmedzenia podla podbodu 25.6.2 tejto zmluvy.

V ramci nadhrady $kody je zhotovitel povinny objednévatelovi nahradit aj naklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfna do
nahrady Skody pre Gcely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy méze byt spésobena Skoda
aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam sSkodu, ktora im pripadne v savislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto Skodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel pinil
povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich osdb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkocdiarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

V nadvéaznosti na skutocnosti uvedené v prvej vete bodu 1.18 tejto zmluvy berie zhotovitel na vedomie,
Ze nenavratny finanény prispevok moze byt v stlade s podmienkami jeho poskytnutia poskytnuty len za
predpokladu ¢asovej opravnenosti realizacie aktivit projektu, t.j. vykonavania diela, pricom maximalna
di?ka realizacie hlavnych aktivit projektu je obmedzenda na 18 mesiacov.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vyssej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vyludujice zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktorad sa odvoldva na vy$siu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vy$sej moci.
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Ako pripady vy$sej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materialu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj Strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost oslobodzuju povinnd zmluvnu stranu od povinnosti uhradit skodu a
zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylucujica zodpovednost trvaju dlihSie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXvII
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktorykolvek ako aj kazdy montazny usek diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,015% z ceny za vykonanie diela
za kazdy aj zaCaty den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny za vykonanie diela za kazdy aj zacCaty deri omeskania;

v pripade porusenia technologickej discipliny je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 200,- EUR za kazdy pripad porusenia technologickej discipliny. Pod technologickou
disciplinou sa pre ucely tohto podbodu 27.1.3 zmluvy rozumie dodrziavanie prislusnych montaznych
a stavebnych postupov v zmysle tejto zmluvy (najmé body 7.4 a 15.26 tejto zmluvy);

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykonavania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vypracovanim a predloZzenim harmonogramu pripravy realiza¢nej
projektovej dokumentacie a planu obstaravatelskych ¢innosti objednavatelovi (bod 8.3 tejto zmluvy) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s predloZenim realizacnej projektovej dokumentacie objednavatelovi
na odsuhlasenie je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za
kazdy aj zacaty deft omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vypracovanim a predloZenim projektu organizacie vystavby (bod
3.12 tejto zmluvy) je objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR
za kazdy aj zacCaty den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty dernn omesSkania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie dojdenie prislusnej listiny, zodpovedajuicej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 21.2 tejto zmluvy je objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty aZ do vysky 5% ceny za vykonanie diela, a to za kazdy pripad;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora neovplyvnuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania;
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objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3.000,- EUR za kazdy pripad.

Opravnenost naroku na zmluvnld pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi Ukonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu vidy najneskér do 30 dni od ddjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpedent povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady Skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spdsobené okolnostou vys$sej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objednavatela nie su dotknuté.

Pre Ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIII
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel moze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dovodmi na strane zhotovitela, a to tym sposobom, Ze zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po oznameni o odstlpeni, zhotovitel k datumu stanovenému v oznadmeni o odstupeni, inak okamZite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objedndvatel pripadne Specifikuje
v 0znameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykong;

zhotovitel ukondéi vietky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vSetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, stvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poziada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel pozZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky vykresy, Specifikacie a ostatni dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objedndvatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajicu do odstupenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratdvanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitefom vocli svojim subdodavatefom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukondéenim subkontraktov, a to v rozumne zdoévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sim podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

9.1 tejto zmluvy v rozhodujucom case.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstlpit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitefom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstardvani, zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom
uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méZe objednévatel
odstupit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuji ustanoveniami
prislusnych pravnych predpisov, najma Obchodného zdkonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;
objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:
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30.3

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objedndvatela meska viac ako 30 dni
s vykondvanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje s ohfadom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykondvania diela podfa bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstarava, zanedbava obstardvanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze v tomto
désledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia
podbodov 28.1.1 aZ 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nadsledne mdze objednavatel zabezpedit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objedndvatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskutoCnenim odstUpenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndavatel v rozpore stouto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis préc.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak ddjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstUpenia od nej
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objedndavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma objednavatel
v ramci ndhrady Skody pravo na ndhradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSseobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut diiom Ucinnosti odstlupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Dielo sa vykondva pre potreby objednavatela. V pripade, ak by malo dojst k poskytnutiu vysledku diela
tretej osobe, objednavatel sa zavazuje dodrziavat vietky pravnymi predpismi stanovené obmedzenia
poskytnutia technolégii na vymedzené Gzemia.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel' uskutoénuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytotného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnt podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zdkon alebo tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v sUvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
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povaZzuje za doruéenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dovodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v u¢innosti alebo inak zabezpeci, aby bolo Ucinné nasledovné
poistenie:

stavebno-montéazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti vodi tretim strandm vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo Skody na majetku, vratane majetku objedndavatela, ktoré mozu vzniknut v spojeni
s vykonavanim diela s limitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistni udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predloZit
objednavatelovi dbkazy o existencii poistenia vyZzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednavatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukdZe zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dna
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXl
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neddinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Gplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zdkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou originalu. Zhotovitel
obdrzi jedno vyhotovenie aobjedndvatel dva; objednavatel je opravneny poskytnut tdto zmluvu
poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobuda ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv prevadzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeci objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze suhlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajlcej vety a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaZe je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela st povinné urcit ich vediceho €lena, ktory bude vykonavat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objedndvatel uskutoéfiovat komunikaciu vo
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veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s G¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

32.7 Tato zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

32.8 Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, zZe zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vSetkych urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

32.9 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuji. Zmluvné strany vyhlasujua, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dfa: veeeeeeeeeeeeeeeenns Voo, JG AT FAUOUTORRURRRR
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Viliam Mrvecka Ing. Michal Hruby

predseda predstavenstva predseda predstavenstva

Mgr. Pavol Dubovsky Ing. Jan Mucha

Clen predstavenstva ¢len predstavenstva



