ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel’: Zilinska teplarenska, a.s.

sidlo:

Kosicka 11, 011 87 Zilina

konajuci: Ing. Viliam Mrvecka, predseda predstavenstva

Mgr. Pavol Dubovsky, ¢len predstavenstva

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

¢islo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel: TERMEL SK, spol. s r.o.

sidlo: Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto
konajuci: Milan Janci, konatel

Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: Ing. Maria Weberova
vo veciach obchodnych: Janci Milan

ICO: 36402869

IC DPH: SK2020106803

bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

Cislo uctu: IBAN: SK37 1100 0000 0026 2281 6206, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro, vloZka &.: 13310/L

(dalej len ,,zhotovitel™)

11

1.2

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoénenie predmetu zakazky oznacenej ako ,Odovzdavacie
stanice tepla — Vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 — ast Ostatné” (dalej len ,,dielo”) tak, ako je toto
podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto zmluvy
zahfna aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,dodavky”), ibaze by tdto zmluva
vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie dalSich
¢innosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povaZzované za vykonané v sulade s touto zmluvou.

Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich

vzajomnej prednosti:

a) tadto zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,Opis predmetu zakazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sutainé podklady dalej len ,,sutainé podklady”) pre prislusni &ast
predmetu zékazky, bez priloh, ako priloha €. 1 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy; prilohy
opisu predmetu diela, predstavované prilohami ¢. 1, 3 a 5 ,,Opisu predmetu zdkazky” ako casti
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B.1 sutaznych podkladov pre prislusnu ¢ast predmetu zékazky, su taktiez prilohou tejto zmluvy,
avsak netvoria jej neoddelitelnu sudast;

c) opis technického riesenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani diela
povinny pouZit; pouZit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2 tejto
zmluvy, bude moZné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahfna aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) realizacna projektova dokumentacia diela, ktora bola sucastou sutaznych podkladov, vymedzena
v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (Cast 3 ,Obstaravatelom poskytované podklady” uvedenej
prilohy) (dalej aj len ,realizacna projektova dokumentacia“). Realizacna projektova
dokumentacia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitelnt sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

f) zékladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 4 casti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objednavatelom, ako priloha ¢. 5 tvoriaca neoddelitelnu stcast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodavatelov, obsahujici aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalsie podrobnosti v zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela, ako
priloha ¢. 7 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnd sacast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplriujluce
a vysvetlujlce, pricom v pripade rozporu maji prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/¢islo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladriovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouZité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajlcim tejto zmluve. Za Gcelom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovazuju poziadavky objednavatela
nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vy3sie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,
alebo objedndvatelom v prilohdch tejto zmluvy uskutocnené vymedzenie prav objednavatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouZité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len zjednodusit
orientdaciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢&isle zahffiaju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial je vtejto zmluve pouzivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie ,bez zbytoéného odkladu®, je pre Ucely posidenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
vsak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdazne neustanovuju nieco iné,
neprihliada na normy medzinarodného prdva sukromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny poriadok.
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Zmluvné strany vylucuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, pouzitie akychkolvek
medzinarodnych dohéd pripadne sa vztahujicich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Zze zmluvna strana sa nemoze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podfa ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postidenie narokov vyplyvajucich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajlce zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajicej vety nie je rozhodujlce, Ci prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prve;j
vety, zhotovitel odSkodni objedndavatela ako keby $kodu spdsobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaju vybrané ¢innosti vymedzené
vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to
v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhodujlca. V pripade, ak je
to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prisluSnymi opravneniami podla prava iného Statu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prisluinych &innosti na Uzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednévatel opravneny prislusni osobu ihned vykazat
zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze
dotknutd osoba opatovne vykonava cinnosti a nedisponuje prislusnym opravnenim, je objedndvatel
opravneny prikazat prerusenie vykondvania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do
dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Pokial je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykondvanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi predpismi povazované za
rovnocenné (pri zahrani¢nych osobach).

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela poufzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval spinenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v stlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zi¢astriovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prdva vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvdadza, Ze pracovnd vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikaciu a skisenosti na drovni zodpovedajucej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gcasti; zhotovitel je povinny predlozit
objedndvatelovi dokazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktord ma prislusnd osobu nahradit a osobitne aj kontaktné Udaje.
Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budi nahradené akékolvek osoby,
ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti. V pripade, ak
zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla tohto bodu méZe objednavatel prikazat prerusenie
vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie
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diela. Vtomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby,
pricom tato musi byt zodpovedajicim spésobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na uUseku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,,0soba, v priestore ktorej je odovzddvacia stanica tepla umiestnend®”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre uUcely tejto zmluvy rozumie osoba, ktord prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uziva.

Clanok 11
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkam objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajiucim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objednavatel sa touto zmluvou zavizuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutd cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok NI
Zodpovednost za interoperatibilitu

VSade tam, kde to vzhladom k povahe diela prichadza do Uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude
v kombindcii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je
taktiez zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednévatela bude pracovat sprévne v
kombindcii s dielom. V ¢asti predchddzajucej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti
s dielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost prislusnych inych zariadeni, ktora
nie je v pric¢innej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tdto zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujice sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvéaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahffiaju vsetky
informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej
a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najmad podrobnym obozndmenim sa, vratane inSpekcie, s miestom
vykondvania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posudenim informacii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objedndvatelom pre ucely verejného obstaravania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavreta tato zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného
usilia, mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto vykonavania diela zahffia
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na dielo nadvazuju, pripadne,
ktoré moézu byt dielom dotknuté, ato dotknuté aj z prevadzkového hladiska. Pod informaciami
obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom sa maju na mysli aj tam
obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spésobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si s vynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia akékolvek
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dopliujuce informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predlozenia ponuky v rdmci verejného
obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva, a ndsledne aj pre vykonavanie
a Uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla Casti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozZné povazovat za splnend len samotnym dopytovanim objednévatela
v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posidenim informécii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a véasné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naro¢nosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vztahu k dielu, vratane sp6sobu jeho vykonavania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizaénud
projektovi dokumentaciu, ktord nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podla bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tuto nevhodnost bez
zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesiondlnej
a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tato nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykonavania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytotného odkladu po ich obdrzani na ich
nevhodnost, a to pokial privynaloZzeni odbornej starostlivosti v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby
a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tuto nevhodnost zistit; pokial nie je
moziné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla Casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objedndvatela bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tuto nevhodnost zistit neskor. V predchadzajlicej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam odovzdanym objednévatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci uréené na
vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastanu nasledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednavatela alebo do obdriania pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveda
za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonceného diela, pokial su tieto nasledky spésobené
nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval. V predchddzajucej vete uvedené plati
primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnd sucinnost priich
obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.

Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v désledku omeskania zhotovitela, d6jde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, ze
by dielo nesplifialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat objednévatela.
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Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informaciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahffa aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informdacie objedndvatelovi dodatocne, a to bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objedndvatela o dalsom postupe prerusit vykonavanie dotknutych casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny najskér od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objedndvatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spdsobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v stlade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou prévnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo diia v€asného predlozenia informacii podla bodu
5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy sa nepoutije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia lehoty na
uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spésobom a neddjde
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstlpit aj zhotovitel. V pripade odstipenia od
zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok Vi
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekdzky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne ozndmit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k mozZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie vzmysle bodov 4.1 a7 4.3 tejto zmluvy
v dostatocnom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekazok podla tohto bodu
prichadza do uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykonavania diela;
takéto prekazky su povaZzované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to mozné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlozi zhotovitel objednavatelovi
spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru zhotovitela potrebnych
zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo Specifikaciu dodatocnych vykonov, vratane
Specifikacie dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objedndvatelovi dodatocne, a to bez
zbytoc¢ného odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.
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V pripade zistenia skrytych prekdzok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondvanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nie je
opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny alebo by bol
pouzitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial neddjde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekazkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlh3ej lehote, odo diia predloZenia informacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktorakolvek zo
zmluvnych strdn moze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do uvahy vylucne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poziadavkam objedndvatela na dielo, ktoré idu nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde k dohode o zmene
diela alebo k dohode o zmene postupu vykondavania diela, pricom takuto zmenu z hladiska technického
rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vsetkych prekdzok vo vztahu k takejto zmene zhotovitel,
a teda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objednévatelovi akékolvek dodatocné
naroky.

V pripade prac naviac budu tieto objedndvatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na ¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prac naviac nemd prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac préce pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (€lanok IX tejto zmluvy), bude suéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpocet, na
zéklade ktorého bola uréend cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpoétu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusSného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajucej vety sa uréi v pripade dotknutych polozZiek, ktoré su zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpocdtami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek novych bude ich
jednotkova cena urcena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zadkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkovd cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislusShom case
aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databdzach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, Co pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude odovzdana a prevzatad dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c¢) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajucich z vad dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.
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Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid' aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povazuju aj nedostatky v suvislosti
s dokumentaciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (sp6sobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika uc¢inného v Case uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnit
objednavatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spésobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanikd aZ uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné predpoklady podla
tejto zmluvy (vid' najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXII tejto zmluvy sa pouZziju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsualades:

- s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z €ldnku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,

- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucajucich ustanoveni,

- dobrou inZinierskou praxou.

Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod

technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vieobecne zavazné pravne

predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zdvdznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Daldie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje ¢lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajucich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje Cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnd povinnost splnit bez zbyto¢ného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je moZné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stradn, ktord upravi najma podmienky skorSieho vykonania diela z hladiska jeho skuSok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykondvania diela stanovuje zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskér 45 dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
Projekt alebo obdobnom, pri¢om tento harmonogram musi byt v stlade s touto zmluvou, najma v sulade
so zakladnym harmonogramom vykondvania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k sdladu s
bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladriuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujicej pri zohfadneni poZadovaného c¢asového rozliSenia detailny prehlad o vykonavani
jednotlivych ¢innosti v ramci postupu vykonavania diela, vratane hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami
sa rozumeju moduly odovzdavacich stanic tepla. Sic¢astou podrobného harmonogramu vykondvania diela
bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny, avsak za ziadnych okolnosti tak nie je
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povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykondavania diela bez zbyto¢ného odkladu
pripomienkovat a poZadovat vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpovedd poziadavkam vyplyvajicim
z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny v takomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela
upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram vykonavania diela sa povaZuje v takomto pripade
za splnend az predloZzenim upraveného harmonogramu. PoZadované Casové rozliSenie podrobného
harmonogramu vykonavania diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je
povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykonavania jednotlivych ¢innosti
a doddvok vyplyvajuci z nim predloZzeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyzaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej Casti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povazuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako st upravené touto zmluvou a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi
voli objednavatelovi akékolvek prava anedochadza ani kakejkolvek zmene prav a povinnosti
objednavatela (napr. zvySenie ceny za vykonanie alebo pravo na int odplatu, pripadne nahradu, zacatie
plynutia alebo skratenie zaru¢nej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela moze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnu, v pripadoch prerusenia vykondvania diela vsulade stouto zmluvou avinych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice dopady
prerusenia vykondvania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykondvania diela v sulade s touto zmluvou sa ¢as
vykondavania a vykonania diela predlZi o ¢as opravneného trvania prerusenia vykonavania diela; za i¢elom
odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavrd dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na cas plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na cas plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na Cas vykonavania diela podla podrobného harmonogramu
vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitelom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Upravy mézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajucom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objedndvatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutni suéinnost, ktori od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucéinnosti
objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieCo iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi st¢innost bez zbytotného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

g

Dosledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim sucinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujicimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykondvania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykondvania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykondvania
diela podla predchadzajicej vety neznamend, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpedenstvo vykonavat niektoré ¢innosti stvisiace s vykondvanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predloZit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujlce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.
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Clanok 1X
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
a jeho vykondvacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
maximalne 319 904,43 bez DPH, slovom: tristodevitnasttisic devétstostyri 43/100 EUR. Cena za
vykonanie diela bude uréend podla skuto¢ného mnoZstva prac a dodavok a podla jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vsak nesmie prekrocit
maximalnu cenu podla predchddzajucej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokoncenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela urcend touto zmluvou zahfia vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skutocnost, i je to v stvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel pIni povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na vlastné
naklady, ibaZe by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v Case
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uctovana prislusnd dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ucinného v Case vzniku dariovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel nemdze pozadovat zvySenie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislusnom fakturacnom obdobi v rdmci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutocne vykonanym cinnostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajucej vety sa zohladnuju vyluéne
¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti s vykondvanim diela v ramci miesta
vykondvania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatfiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi mozné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

konecnou fakturou vystavenou po tom, ako objedndvatel dielo vykond. Zhotovitel je povinny kone¢nou
faktdrou uplatriovat aspon 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre Gcely urcenia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 2 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanu po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturdcie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre ucely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalenddrny mesiac. Pokial v prislusSnom
faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktord je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budu vynasobené skutocnym mnozstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prisluSnom
fakturacnom obdobi uplatnitefnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia tejto zmluvy
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upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade poloziek, ktorych mnoistvo je uréené
v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel méze tieto
v pripade Ciastocného uskutoénenia v prislusnom fakturathom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajuc rozsahu skutocného uskutoénenia/zabudovania v prislusnom fakturacnom obdobi), ak je
to moiné bez neprimeranych tazkosti, inak aZ po uskutoéneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za uc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vietky ndleZitosti stanovené prisluSnymi prdvnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktura nebude spfﬁat’ vietky podmienky podla Casti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tito v lehote 30 dni odo dfia jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktury sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktury, t.j. faktary, ktord spifia vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitefom za i¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusnu fakturu vratane jej priloh v pocte
rovnopisov uréenom objednavatelfom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Koneéna faktdra musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu Ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie konecnej
faktdry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost Ciastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za Gcelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti) musi
byt objednavateflom odsuhlaseny supis prac alebo sipis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednavatelom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktury musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitefom za i¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti)
je 60 dni odo dna dorucenia objedndvatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nesprdvnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali sicastou diela) objednavatelom.

Zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povazuje za splneny
odpisanim platby z uctu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni konecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednédvatelovi Ziadnu dalSiu faktuaru,
ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktiry neuplatnenej ¢asti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktiry zanikaju vsetky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/¢asti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapoditat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objednavatela nie je este splatna.
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Pokial to bude vzhladom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadrzat ¢ast akejkolvek
platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo vyske
zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou fakturou zhotovitela v pripade, ak
u zhotovitela nastanu dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finanéné
riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname o0sbb, u ktorych nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej
republiky, a to aZ do ¢asu, ked zhotovitel hodnovernym spésobom preukdazZe objednavatelovi, Ze u neho
tieto dovody pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednavatela o skuto¢nosti, Ze u neho nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan z pridanej
hodnoty.

Clanok X1
Supisy prac

MnoZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom faktura¢nom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konecna faktura, uskutoénenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
mnoiZstva, prislusné jednotkové ceny, medzisiéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sucet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial'z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nie€o iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoistva prisluSnych poloZiek uplatriovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v iom uplatriuju polozky, ktoré boli uz Ciastocne uplatriované v skér vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku ndvrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnuit
jeho upravy, ¢o bude zhotovitel respektovat. Pokial objednévatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatefom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy sdpisu prac objednavatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny sUpis prac, ato so vsetkymi, ztoho vyplyvajucim désledkami (najmd nemoznost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; stpis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou ndvrhu supisu prac predkladaného
v suvislosti s vystavenim konecnej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskdér do piateho dnia kalenddrneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh supisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
konecnej faktury predloZi zhotovitel objednévatelovi najneskdr do pat dni odo dnia vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najma mnoiZstva
prislusnych zhotovitelom uplatiiovanych polozZiek, ako napr. zdznamy merani uskutocnenych pre tento
ucel, najma geodetické merania a urcenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, pricom spravny navrh sipisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh stpisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povaZuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objedndvatelovi
dorutit prislusna faktaru.



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 — éast Ostatné

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Pokial doslo v touto zmluvou urcenej lehote k vrateniu ndvrhu supisu prac zhotovitelovi za ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému névrhu supisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre Ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac objednavatelom nemd vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajuce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia ndvrhu sdpisu prac za Uucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac sa uskuto¢nuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu sUpisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia mdze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nesplfiaji poziadavky podfa tejto
zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotovitelom

Zhotovitel sa na zéklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tato bankova zaruka sluzi pre zabezpecenie zavazkov
zhotovitela riadne a véas vykondvat a vykonat dielo; a

b) bankové zaruka vo vztahu k zéruke na dielo, pricom tato slizi na zabezpecenie zaviazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane ndhrady Skody, ako aj na zabezpeclenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednévatelovi ndklady spojené s odstrafiovanim véad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepoZaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahranicnej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo Eesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavend v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zavidzok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujucej
prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmu
umoziovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel oprdvneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvazenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela zo
zaruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvazZenia, pricom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajuce vyske pefiaznych zdvazkov zhotovitela, vyplyvajucich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavend na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.
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Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximaélnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre jej vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi najneskér do 30 dni
odo dnia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt zhotoviteflom odovzdand objednavatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdand bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo splfiajuca poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre Gely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zdruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zaruénej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu k
vymenenym (su)castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)¢asti diela, ¢o zahfria aj naklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevySovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu znamemu v Case predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny prediZit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre tcely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predfZit prislu$nd bankovt zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objedndvatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a cerpané
prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila; v
pripade dodato¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrZzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouzité, a to
v lehote 30 dni od dorudenia prisluSnej ucinnej bankovej zéruky. Vo vztahu k ucelu zadriného a
podmienkam jeho poufZitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadrzného oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dévod a sumu poufZitia
zadriného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou pouZité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dfa uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusnd bankovd zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prisluSnom pripade
uplatnit zabezpedenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstrdnenie akychkolvek pochybnosti sa uvddza, Ze ¢erpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknuta povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpedovany zavizok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpecovaného peniazného zdvazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok Xl
Zabezpecenie kvality poc¢as vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predloZit plan kvality, ktorym sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skisok vykonavanych v priebehu vykondavania diela, a to vratane skusok a kontrol u dodavatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze stuéastou planu kvality je aj kontrolny
a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skusky umoznovali preverenie a preukazanie stladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poZiadavkami vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poziadavky na dielo stanovené v prislusnych
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povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj uréenie spdsobu preverenia
a preukdzania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skusobné laboratdria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyZaduje ¢innost takychto oséb). Plan kvality vymedzuje
aj spdsob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predlozit objednévatelovi na odsthlasenie najneskdr 20 dni pred zadatim prac
na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny nie je mozné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristupi k vykonavaniu
¢innosti v rdmci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
mbze prikazat prerusenie vykondavania diela, ato aZ do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatelom schvaleny plan
kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu 13.1 tejto zmluvy za bodkociarkou nie je tymto
dotknuta.

Zhotovitel  zabezpefuje aktualiziciu, doplfianie, distribuciu  a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribucia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo suborov veci, vykondvané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu méze déjst az po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stbory veci
nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vsetky poZzadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu kontrolu alebo vyskuSanie akejkolvek casti diela, ako aj doddvok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel' mohol uistit, Ze su v stlade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as urfeny touto
zmluvou pre vykondavanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky znasa
objednavatel; uvedené doésledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutocnit kontrolu alebo
skusku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uZz bola vykonand zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch mézZe objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skisku aj opakovane.

Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za Ucelom umozZnenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske zabezpedit vietky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy, vratane umozZnenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie s na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Ucastou na takejto neuskutotnenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, nelspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skusku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostatocne vopred (podrobnosti dohodnd zmluvné strany operativne) tuto skutoénost oznamit
objednavatelovi, vratane ozndmenia miesta a doby uskutocnenia kontroly alebo skuisky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skasku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutoéneni obozndmeny v silade
s predchadzajucou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predloZi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbytocného odkladu.
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Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykonavanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (¢lanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohlasenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objedndvatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbytocného odkladu. Zhotovitel je povinny v suvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vSetku potrebnd sicinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykondvania kontroly alebo skusky vykonavanej objednavatefom.

Pokial by akakolvek, pocas vykonavania diela, kontrolovana alebo skisana cast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, moézZe byt tito objednavatelom odmietnutd a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade sihlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poziadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykondvania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek ¢ast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspori
jeden pracovny den vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchddzajicej vety, je povinny
na ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel spinil svoju povinnost riadne a véas vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objedndvatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa posuva o ¢as, po ktory nemohol
v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Ucinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom realizacnej projektovej dokumentacie,
vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri vykonavani tohto dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdazani odbornej spésobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouZzitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

d) zaznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skutocného vyhotovenia diela,

g) plan uZivania diela, navody na obsluhu a udrzbu, plan Udrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),
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j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.
dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykonavania diela.

Sucastou dokumentdacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povaZované za vykonané riadne (vid ¢lanok VIl tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) az g) a i) a ) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskér pri odovzddvani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknit aZ po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskor do vykonania diela; pokial aZz do vykonania diela dojde z dévodov, ktoré nie su
na strane objedndvatela, a zdroven, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentdcie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeéi zhotovitel takdto uUpravu a dokument odovzda
objedndvatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok VIl tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstranovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objednavatelovi v suvislosti s odstrannovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povaZzovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzddvané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formdte a na nosic¢och tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny Uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne vyhotovené
v Ceskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skiseného profesiondla; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na uUsekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecluje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela respektovat prevadzkové potreby objedndvatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zreteflom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykondvania diela. Objednévatel je viak na druhej strane povinny brat pri
vykonavani svojej prevddzkovej ¢innosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykondva dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vsetkych dodéavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzdavané, pokial sa zmluvné strany nedohodnud inak, po castiach, ato tak, aby to
umozinovalo vykondavanie diela v stulade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykondva. Sucéastou staveniska budi aj montaine priestory vyuZivané zhotovitelom
v stvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah viak musi byt v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel je
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povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne s ohladom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich oséb. Pred zacatim vykondvania
¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednévatelovi odovzdany pldn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpecit aj vSetky povolenia potrebné pre vykondvanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pradvnymi predpismi. VSetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeénu prepravu, manipuldciu a skladovanie
doddvok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti s vykondvanim diela. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze neddjde k znecisteniu priestorov tretich osob.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani diela
poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich osdb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
aochranu zdravia pri praci (BOZP), poZiarnu ochranu (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpovedd zhotovitel. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a subdodavatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prislusSnymi atestmi
a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavédzuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajlcej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny re$pektovat
pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vseobecne zavdaznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.

Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednu
osobu, ktorej meno oznami objednavatelovi (najviac dve osoby); objednavatel tuto osobu preukazatelne
preskoli alebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich os6b, pricom prostrednictvom
tejto osoby nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich os6b, pomocou ktorych
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby za¢nu vykondvat prislusnd
¢innost. Zaznamy o vykonani $koleni, vratane identifikacnych Gdajov preskolenych oséb, podpisané
preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykonavajuce akékolvek Einnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajucimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi pomockami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v sulade
so vSseobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamZite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov na useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontaZou stavajucich zariadeni alebo ich Casti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad uloZi zhotovitel v rdmci arealu objedndavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v sulade s pokynmi objedndvatela.
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Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek ndsledkov takéhoto
uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednéavatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpec¢nostou oséb upravuje osobitna priloha ¢. 7 tejto zmluvy,
ktord sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objedndvatela.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrZiavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy ¢. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozena bezpeénost, Zivot
alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne sSkody, vratane skéd na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykonavané tak, Ze je dévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddvodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikdzat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskuto¢riuje
zdpisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne re$pektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykonavania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny cas, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo prdac pre uUcely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykona, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci narokom objednavatela alebo
tretich oséb) tak urobit objednévatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostatoc¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objedndvatela alebo tretich oséb, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie si dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v savislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel' v suvislosti s vykonavanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom téato ¢innost bude vykonavana na nebezpecenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na v tomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym spOosobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a ucelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykondvania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako $tyri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzdjomne spolupracovat pri rieseni konkrétnych otdzok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.
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Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a pravom chranené zaujmy tretich oséb,
osobitne 0sdb, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla umiestnené.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavidzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednavatela” vykonédvany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvykld sucinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykondvania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykonavania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektovej
dokumentacii (¢lanok Il tejto zmluvy), mézu byt uskutocriované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zapisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pri¢om sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objednavatela; sthlas
objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realizacnej projektovej dokumentdacii sa rozumie zmena, ktorda najma nevyzaduje nové vypocty
parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na cas plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeskaniu sa
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla casti vety pred
bodkociarkou zahffiaju najmé posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci, ktord je mozné zaviest len v pripade,
pokial stym budd suhlasit osoby, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouZiju obdobne aj za
ucelom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su ustanoveniami
tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy €. 4 tejto zmluvy upravujlce potrebu zabezpecenia zdroja
tepla).
Clanok XvI
Ukoncenie montaZe a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajicej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoznujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviuji uvedenie diela do prevadzky a smeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po ¢astiach (¢astou sa pre odstranenie pochybnosti
rozumie prislusnd odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla, ktoré maju byt
v zmysle zakladného harmonogramu vykonavania diela realizované v ramci zhodného ¢asového useku)
tak, aby boli splnené podmienky objednavatela vyplyvajuce ztejto zmluvy (osobitne poZiadavky
v sUvislosti s ¢asom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny ukoncit montaz
prislusnych casti diela tak, aby bolo mozné prislusné Casti diela uviest do prevadzky véas. Tam, kde sa
v sUvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do prevadzky pouZiva v tejto zmluve pojem
dielo, ma sa nim na mysli aj prislu$na, z tejto zmluvy vyplyvajuca, ¢ast diela (napr. aj bod 8.3 tejto zmluvy,
bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montaze zahfna aj Uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspofi pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.
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Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpedit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montazZe a po vykonani stanovenych skisok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo potrebnych
prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do prevadzky spdsobilé
prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok tepla odberatelom tak,
ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predloZit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predlozenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo diia jeho obdrzania, a to tak, Ze ho odsuhlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vietky casti diela; pripadné odliSnosti
medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vsetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedd za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Clanok XVl
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane naleZitosti v zmysle zékona €. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednéavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo preberd; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to driom, kedy bol objedndvatel
povinny v sulade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XV
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik“).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedad poZziadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.
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Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zépisov
zmluvnych stran, pripadne inych oséb, ktorym také oprdvnenie v prisluSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Udaje o ¢asovom postupe priac, mnozstve
realizovanych druhov prac, Udaje dolezité na posudenie prac spravnymi organmi, popis uskutocnenia
prac, informdcie o dodavkach materidlu, poZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v stvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré su podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
sp6sobom na poziadavky, Ci pripomienky zhotovitela vyplyvajuce z tychto zapisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objedndvatelovi odovzdavat spravy o postupe vykonavania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostato¢né informécie o postupe vykondvania diela, vratane obstaravania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzdd objedndvatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca pocnic kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Uc¢innost,
mesacnl postupovl spravu. Mesacénd postupova sprdva sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, ako aj popis cinnosti, ktoré budl realizované v mesiaci
nasledujucom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skuto¢ného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstardvatelskych Cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodanég, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlfad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytoc¢ného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktord bude obsahovat udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane sdhrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zavere€na sprava musi byt vyhotovend v tlaéenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt podpisana.
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Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocniované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objedndvatel poziada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za Ucelom koordinacie mozu byt operativne zvolané aj koordinacné porady. Objedndvatel sa zavazuje
zGcéastnovat sa koordinaénych pordd vyZiadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbytoéného odkladu po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom casu (vratane intenzity) uskutoc¢riovania kontrolnych dni, inak urci podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinacné porady sa budd uskutocriovat v beinej pracovnej dobe objednavatelsa;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoc¢nenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinaénych porad zépisy, ktoré budd potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych pordd nesmie byt menend tato zmluva, v ostatnom su dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordina¢nej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutoéfiované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani s vyuZzitim moznosti
vyplyvajicej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

pozZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolo¢ne so zhotovitelom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusnd osoba k tejto zmluve; tdto skutoc¢nost je
vyjadrena podpisanim vyhlasenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, Zze budu splnené podmienky vyplyvajice
z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi pravo
odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho &ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvédza, ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo vlastnymi
kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prislusnom ¢ase schopna poskytnut plnenie, pricom v
pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoznovala riadne a vcasné
vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba poskytnit odmieta; zhotovitel
je povinny preukazat splnenie prislusnych podmienok; Zziadnou z uvedenych skuto¢nosti nie je dotknuta
poziadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budd poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zékona &. 343/2015 Z. z. v zneni v ¢ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, ato najneskoér pred tym, ako prislusny
subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.
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V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v Umysle zabezpedit
prostrednictvom subdoddavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 st uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedena aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoZnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodévatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemozfovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZzované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknuta jej zodpovednost v zmysle bodu 21.1
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tohto
bodu. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s pisomnym oznadmenim o splneni podmienok pre zmenu
subdodavatela a dbkazov preukazujucich splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového
subdodavatela a doklady preukazujuce splnenie podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu
k tomuto novému subdodavatelovi; v ozndmeni zaroven zhotovitel uvedie Udaje v rozsahu prilohy €. 6
tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny novonavrhovaného subdoddavatela odmietnut v pripade, ak sa
nepreukaze splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak
novonavrhovany subdodavatel nespltia touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednévatelovi ozndmeny uz skor a predlozit doklady preukazujlce splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy audaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfa dorucenia
Ziadosti objedndavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurdil dlhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objedndvatela o zmene udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednavatel mbéze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykondva svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k ndprave neddjde bez
zbytoéného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkocéiarkou neodkladne vyhoviet; objednavatel je opravneny vykazat subdodévatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na Cas vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v stvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalSou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poziadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v savislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Géely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla casti vety pred
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bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zdklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vidy najneskér do
10.01 a bez zbytocného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdodavatelov, pomocou
ktorych zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy v predchadzajucom roku, a to pre odstranenie
pochybnosti za obdobie predchadzajuceho roku; zoznam subdoddvatelov bude predloZzeny aj
v elektronickej podobe vo formdate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné
s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat tdaje
v rozsahu Udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatelom rozumie
osoba, ktord poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujice urcitu Cast diela, a to na zédklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Clanok XX
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuida objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skor, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objedndvatelovi pred vykonanim diela prechdadza nebezpeclenstvo S$kody na objedndvatela jej
odovzdanim.

Clanok XX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v stlade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaruc¢nej doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchadzajucej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislusnému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zaruéna doba na dielo plynie odo dia vykonania diela (vid ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid aj ¢lanok VII tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru¢nd doba neplynie v ¢ase od dorucenia v€asného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
casu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikdcie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbytocného odkladu;
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vad zistenych do konca skUSobnej prevadzky diela najneskor bez zbytoéného odkladu po skonceni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skusobnej prevadzky garan¢nymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek sp6sobom zhotovitelovi oznamovat, priCom toto nesplnenie sa povaZuje za oznamené
skoncenim skusobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym ozndmenim v lehote 14 dni odo diia, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskor do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela su désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel' vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykondvat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial ned6jde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratSom moZnom cCase; ustanovenie
nasledujlcej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahldseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajlce
z povahy diela a spb6sobu jeho pouZivania vramci prevadzky objedndvatela atymto okolnostiam sa
prispOsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla ¢asti vety pred bodkociarkou vykondavat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu ur¢eného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objedndvatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v oznameni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, neméze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnent vadu odstrani spésobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objednavateflom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objedndvatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujlice odstranenie vady)
v prislusSnom c¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vSak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonand oprava, ktoru
uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu sp6sob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zéroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v savislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitefovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode podla
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predchadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spésob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouzivanych postupov. Pokial sa
preukaZe zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajuce, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykondva odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstranenivady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd vo vztahu k dielu za beZné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdZe dovolavat casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poziadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpovedd za nedostatky
sposobené havariami inych zariadeni objedndvatela, ktoré preukazatelne spdsobili poSkodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nesposobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a doddvkam) plynut nova zéruéna doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeci a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujice sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahffia aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a Gzemne
neobmedzend licenciu, avsak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vsetkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyZaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vietko vylu€ne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vyluéne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uzivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vSetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tato skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vSetkym narokom tretich oséb vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto oséb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatefom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, a to v
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lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest ndmietky na
obranu voci uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym narokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v slvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto sp6sobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatriovat aj ndhradu skody,
avsak len v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, spdsobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpovedd za Skodu spdsobenu objedndvatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podfa tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
sposobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skuto¢nej skode obmedzuju jej ndhradu na suhrnnt vysku zodpovedajlcu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuji jeho ndhradu na suhrnni vysku zodpovedajicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nie€o iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu skody v pripade ublizenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, o pre odstranenie pochybnosti zahfia vsetky formy
Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitdcia nahrady skody sa dalej neuplatiiuje v pripade 3kody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podfa ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci nadhrady $kody je zhotovitel povinny objednévatelovi nahradit aj naklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfia do
nahrady Skody pre ucely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy méze byt spésobena Skoda
aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam sSkodu, ktora im pripadne v savislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto $kodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel plnil
povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich oséb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkodiarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vysSej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vyluéujuce zodpovednost.
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Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vy$siu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vysSej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materialu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vyluéujlice zodpovednost oslobodzuju povinnd zmluvni stranu od povinnosti uhradit Skodu, nie
vsak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vyluéujlica zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXvII
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvdadza, ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna Cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kazdy aj zaCaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prislusnej listiny, zodpovedajlicej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozic¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat,
je objednavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zadaty
dent omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyvriuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyviiuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania.

Opravnenost naroku na zmluvnid pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi dkonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od dbjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpedenu povinnost.

Vo vztahu k sibehu nahrady $kody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.
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V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spdsobené okolnostou vyssej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objedndvatela nie su dotknuté.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIII
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel méze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym sposobom, Ze zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po oznameni o odstlpeni, zhotovitel k datumu stanovenému v oznadmeni o odstupeni, inak okamZite,
ukon¢i vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k prdcam, ktoré objednavatel pripadne $pecifikuje
v oznameni, stvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykond;

zhotovitel ukondéi vietky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednévatelovi postupené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednévatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vietky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, suvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poziada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky vykresy, Specifikacie a ostatnd dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objedndvatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 cast ceny za vykonanie diela zodpovedajlcu do odstupenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratavanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitefom voci svojim subdodavatefom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukondéenim subkontraktov, a to v rozumne zdoévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sum podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

28.3

9.1 tejto zmluvy v rozhodujucom case.

V pripade, ak sa objednévatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v doésledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstardvani, zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom

uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze objedndvatel

odstupit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami

prislusnych pravnych predpisov, najmd Obchodného zakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;

objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objednavatela meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykonavania diela sa posudzuje s ohfadom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykondvania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbdva obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze v tomto
dosledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia
podbodov 28.1.1 a7 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne moze objednavatel zabezpedit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 — éast Ostatné

28.4

28.5

28.6

28.7

29.1

30.1

30.2

30.3

311

3111

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objedndvatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim opravnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskuto¢nenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndvatel v rozpore stouto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis préc.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatela o vsetkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objedndavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokonéenie diela, ma objedndvatel
v ramci nahrady skody pravo na nahradu pripadnych zvysenych nakladov spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut driom ucinnosti odstipenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel' uskuto¢riuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou objednavatelovi akékolvek
ozndmenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. ozndmenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o tdto zmluva nadobudne Géinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnu podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tidto zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v sUvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povaZzuje za doruéenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako dern neuspesného dorucenia z dévodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v Ucinnosti alebo inak zabezpedi, aby bolo G¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montéazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a
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poistenie zodpovednosti vodi tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo Skody na majetku, vratane majetku objedndvatela, ktoré moézu vzniknut v spojeni
s vykonavanim diela s limitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predlozit
objedndavatelovi dbokazy o existencii poistenia vyZzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednavatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaze zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dna
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXl
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda poévodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vieobecne zavdznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zéniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Gplny obsah zévazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zakonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou origindlu. Zhotovitel
obdrZi jedno vyhotovenie a objednavatel dva; objednavatel je opravneny poskytnut tuto zmluvu
poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tdto zmluva nadobuda Géinnost def nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv prevadzkovanom Uradom vlddy Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeci objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze suhlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchddzajucej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolo¢ne a nerozdielne, ibaZe je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela st povinné urcit ich vediceho ¢lena, ktory bude vykonévat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednavatel uskutoériovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s U¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

Tato zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v rdmci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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32.9 Na znak toho, Ze tdto zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dfia: veoeeeeeeeeeeeeeen Voo, L, AR e
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Viliam Mrvecka Milan Janci

predseda predstavenstva konatel

Mgr. Pavol Dubovsky
¢len predstavenstva



