ZMLUVA O DIELO
¢€.: Z0D/20/2024/BVS (dalej len ,Zmluva“)
na realizaciu stavby: ,,Bratislava, Blumentalska ul. - vnutroblok“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

11

1.2

2.1

211

3.1

ClL1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel®)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll,

oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Ivan Peschl, predseda predstavenstva

Ing. Pavol PCola, ¢len predstavenstva

: COMFING, spol. s r.o.
: Pod Gastanmi 8, 821 07 Bratislava
: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 10222/B

: VUB Bratislava

: SK49 0200 0000 0011 3528 7453
: SUBASKBX

: 35681 918

: 2020355183

: SK2020355183

: Ing. Gabriel Frajkor, konatel

ClLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom,
- ponuka Zhotovitela zo dha 18.12.2023.

Cl.LIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpeéenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii
stavby: ,,Bratislava, Blumentalska ul. - vnutroblok“

v ramci predloZzenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom pinenia je sanacia kanalizacie z betonu DN 300 a kameniny DN 300
v useku od jestvujucej Sachty oznaCenej Sj po Sachtu oznacenu ako S4.
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Stavba je v rozsahu:

Kanalizacné potrubie DN 300 sa bude vymienat za potrubie DN 300 z PVC SN 12
v rozsahu 96,67 m. Nevyhnutnou podmienkou pre zacatie prac na sanacii verejnej
kanalizacie je prekladka stipu VO. Existujuci stip verejného osvetlenia (VO) je
postaveny priamo nad existujucim kanalizacnym potrubim v Useku medzi Sachtami 82

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

e povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym dradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

¢ inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

o dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

e pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prisluSného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia
o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie
dendrologického a ornitologického posudku

e zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

o frvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /zabezpecenie vjazdu do
vnutrobloku, ciest, trati ,chodnikov a pod./

e ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

e vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

e docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

e koordinacie organizacie vystavby,

e vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,

sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti

stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

e realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahgjenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znaSa Zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

e vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac (kontaktovat spravcu dotknutych bytov, podzemnych garazi
a spravcu Staromestskej kniznice),

e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpeclenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

e koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

e geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

e geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy viastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania Objednavatefom,
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3.2

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skuSok diela
a jeho sucasti,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedc€eni o skuSkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skutocného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudacnom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, v8etkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych ¢asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlagivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit v3etky povinnosti investora,
vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpelenia (dojednania a vypracovania zmlav) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozZadované
Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,
osb6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

¢ projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala Ing. Elena Dzavoronkova,

e stavebnym povolenim - vodopravnym rozhodnutim ¢&. OU-BA-OSZP3-
2023/274386-002,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotoképiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy$Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prisluSnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela,
ide o zavazné porudenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, Objednavatel méZe odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povaZzované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dnia ich prevzatia pisomne oznamit doporuc¢enym listom Objednavatefovi. V
opachom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti Objednavatelovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil Objednavatefovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti Zmluvy Ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek  rozporom medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat' pravoplatné uZivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec€nosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. lll si nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : driom nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy

b) Ukonéenie : do 30.06.2024

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skasobni
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatefl
stanovuije lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncenim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela Objednavatefom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zacCatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluCne na strane Zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotoviteflom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky za¢atia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrZzania terminov zhotovenia diela je
Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi
(napr. formou Ciasto€ného odstupenia od Zmluvy s okamZzitou u€innostou odo difa
dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto urcenym novym Zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu Objednavatefom zapodcitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo Zhotovitefovi aj vSetky zvySené
naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela,
vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).
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4.6 Akékolvek naklady, ktoré vzniknua Zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo
milnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia,
(napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela.
Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

4.7 Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane Zhotovitela sa
vSetky terminy a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
0 pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu €l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:
Cena za dielo bez DPH: 143 809,17 EUR
(slovom: stostyridsattritisic osemstodevat’ eur a sedemnast’ centov).

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitefa dbévody na zruSenie
registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej Upravy a/alebo Zhotovitel bude
zverejneny v prislusnom zozname oséb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti Objednavatela bez zbytocného odkladu
informovat. V pripade porudenia povinnosti podfa predchadzajucej vety vznika
Objednavateflovi pravo na nahradu skody, ktora mu vznikne v désledku porusenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
Zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
Zhotovitela na vykonanie diela.

5.3 Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na
povinnost Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit' vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
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5.5

5.6

5.7

bude postupovat’ v zmysle vySSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncCenia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totoZzné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia
kopirovat jednotkove ceny uvedené v rozpocte (priloha &.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj poloZky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdZe poZadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbvod, ¢&i uz existoval
pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdbze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu
za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov konstrukcii urCenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpeCenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpocétové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitel'a,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, st rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku c¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady
Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefén, vodu, elektrinu, bezpenost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeCenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia Zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.
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5.8

6.1

6.2

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a Zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesaénej fakturacie podfa skutoCne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpocétu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom Objednavatefla.

Pre ucely fakturacie sa pod skuto¢ne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajluce sa diela v
zmysle supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo
pracovnych sil bez jeho/ich pouZitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so v3etkymi
Objednavatefom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela
nemdze Zhotovitel predlozit’ faktiru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je
Zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiru a zaslat’ ju
Objednavatelovi (za podmienok uvedenych d'alej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na
e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto clanku Zmluvy, sa povaZuje def
dorucenia faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vzdy povazované za doru€ené najblizSi nasledujuci pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoru€enie faktury zo strany Zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’' 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat
Objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncéenej
stavby.

Zo v8etkych Zhotovitelom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrZzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie v8ak skor, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo dorucenej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z konec¢nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé €asti diela plynu rbzne zaruéné doby,
Objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s
obsahom akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaruénu dobu na stavebnu &ast diela. VyS8ie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezaéne plynut skér ako ddjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo
poboCka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohlfadu na vy3Sie uvedené, Objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitefovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel
pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konelnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v deri zacCatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatefom a po odovzdani
Objednavatefom pozZadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel
odsuhlasi navrh konec€nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vS8etkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.
Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, neméze Zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ v8etky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zékona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,
supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo faktare
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarover v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto Clanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®
popri tomto oznaceni mdézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluZiace
k bliz8ej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktira. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dal§imi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' vierohodnost pdvodu, neporudenost obsahu a
Citatefnost faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduije.

V pripade, ze faktura:
- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy,
a/alebo
- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost’
a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doru¢ena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatefovi oznami inu/osobitnu adresu, zriadend pre tento ucel ato:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
Iehota splatnosti zane plynat driom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi
spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktlry Objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijatd, priCcom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou
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6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
Objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich €ast) podla Zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky Objednavatefa voé€i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrZzného, pouzitie
zadrzného Objednavateflom bude povazované iba za Ciastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v3ak nadalej povinny uhradit Objednavatefovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dria doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu cCast zadrzného znizit najblizSie splatnu sumu
pozadovanu Zhotovitelom. Takto doplnenad suma zadrzného méze byt opatovne
Objednavatelom pouzita podla podmienok Zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vo i
Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpecené dostatocné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uactov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenske;j
republiky (dalej len ,Zoznam*“ a ,,FU“), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku dfiu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy uget Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnid DPH uhradit na Cislo uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uhradou povaZuje zavazok
Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok ziadat od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto
Zmluvy: pracovniCku odboru investicii Objednavatela.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
Zmluvy,

o Doklady podla €&l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny indpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na USB nosici,
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e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorSich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitelom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dovodu
omeskania Zhotovitela s predloZzenim Co ilen jedného z vy3Sie v tomto bode
uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie
diela.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju
vSetky osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pri€om sa tymto
pojmom suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom
pomere k Objednavatefovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Objednavatela.

7.3 Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpecCenia vykonu
prac pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plnit vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poZiarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpeéenie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory zna8a vSetky naklady s tym spojené.

7.4 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpec€nosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohfad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpelit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpetit jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim €ast vo vystavbe od
verejnych pléch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného Uuzemia ma
Zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky
diela je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor Objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
Objednavatefa.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor Objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vS8eobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami Objednavatelovi
dokonc&enie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urCi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatotne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera.
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7.11

7.12

V pripade, Ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest’ v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako su€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla €innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonc&enia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania,
nebudu poriaté do konkurznej €i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné €asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v3etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané a bude
Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavateflom na zhotovenie diela vratit
Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitefom podfa Zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

akéhokolvek ¢asového ohrani€enia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podfa Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spésobom, ako pre ucely zhotovenia diela podla Zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatelfom,

e 4x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentéacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosigi,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,

o 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucast'ou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
- Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpecli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v8eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dria 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
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7.19

7.20

7.21

stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom Kkontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika pozZiadat technicky dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu Zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam mdéze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Suasne vykona
samostatné oznacenie stavby podfa pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpe it nalezité

schvalenie nim vypracovanej dopliujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom Objednavatelfa vo veciach technickych, priCom Zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato¢nom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat' doplriujuca dokumentécia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoctarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribtorom a odberatefom, zabezpelenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady v8etky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spésobené Skody z titulu zanedbania vySSie S$pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel povinny na vliastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri€om nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znada Zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti Objednavateflom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znaSa vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitefa alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok
k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a vcas, nasledkom Coho subdodavatefl
pisomne upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCcom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej
Objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(danovych dokladov), resp. zavereCnej faktury (danového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom a toto uspokojenie bude
Objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a
Zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani
platieb Zhotovitefovi, ma Objednavatel pravo (nie v§ak povinnost) uhradit dizné sumy
namiesto Zhotovitela, pri€¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok
tejto Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsat3tyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaru¢na doba plynut
odznova diom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby
je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela za€at' s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
v8ak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklaméacie. PoCas
odstrafiovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpeCit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a
na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovern opravneny
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8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoCnost, ze sa konéi zaruc¢na doba a presne urcit’ prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel
zucCastnil zavere€nej obchbédzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajiuce zo zaruk
poskytnutych Zhotoviteflom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaru¢nu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaCnom pripade zodpoveda Zhotovitel za 3kodu,
ktora Objednavatelovi vznikne v doésledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

CLLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene

al/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného
plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osbb, a za poskodenie
majetku tretich osbéb, ktoré mbze byt spbdsobené pogas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrzZiavat v platnosti pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokonc¢eného diela Zhotovitefom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj
plnit v8etky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluuast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku driu
nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplini alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
Objednavatel pravo urobit tieto ukony za Zhotovitela a na jeho uc€et. Takto vynaloZzené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokoneného diela
Zhotovitelom Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpecenstvo znasa
Zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
Zmluvy, nema to vplyv na povinnost’ Zhotovitela nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢&l. IV a/alebo v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeSkania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omes8kania Zhotovitela s predlozenim dokladov podrla ¢l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvna pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo
uplatnit' si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeSkania je Zhotovitel povinny
narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel
pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je

Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vysSke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny deni
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi €o ilen Ciastone povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
Zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
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10.10.

111

11.2
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Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voéi Zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prisluSnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

Cl.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatefl je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od Zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredloZil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa é&l. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatefom;

i) Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as
svoje povinnosti podla Zmluvy;

j) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej c&innosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene medka s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruCené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Dosledky odstupenia od Zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknute.

V pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
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11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

odovzdat Objednavatefovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy,
je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy def omeSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnat
Objednavatefovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny.
V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukon&eniu.

PredCasné ukoncCenie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podfa Zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vysSiu
moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a €asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy38iu moc ma
pravo odstupit od Zmluvy.

Uginky odstipenia nastani dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CL.LXIll. Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budud urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doru€enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou) alebo,
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13.4

13.5

14.1

14.2

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny def v €ase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doruéené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COMFING, spol. s r.o.
adresa: Pod Gastanmi 8, 821 07 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Gabriel Frajkor, konatel
tel.:
e-mail:
vo veciach technickych do ruk:
tel.:
e-mail:
Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol PCola, ¢len predstavenstva
a financny riaditel
tel.:
e-mail:
vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CILXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncenie platnosti a ucinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za déverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmad informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informéacie o zmluvne;j strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutoc¢nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné® alebo inym obdobnym
oznacenim.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

ZOD_

Déverné informacie poskytnuté, odovzdane, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mbézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj v3etky informacie poskytnute,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbésobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi¢anlivost a chranit' ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonc€eni platnosti a Ucinnosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit ani pouZit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukon&eni
platnosti a u€innosti Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou miéanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat micanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat micanlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazuiju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné
na zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti ete pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi&anlivost ohladne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za uc¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia,
zni€enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbvernej informacie a je povinna
viest’ déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych strdn ohfadne dévernych informacii podfa Zmluvy
trva aj po skon€eni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade poru$enia povinnosti mi¢anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj

osobné udaje fyzickych osdb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti

s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut’ idaje prislusnych fyzickych oséb druhej
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zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vdeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR®) a zdkon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych oséb, evidovat a uchovavat na ucely darovej, uctovnej alebo podobne;j
evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely dariovych, uctovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splinenie prislusnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

14.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracivané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v uréitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych uddajov na
www.bvsas.sk.

14.10 Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druhd zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou Zmluvy.

14.11 Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

ClLXV Zavereéné ustanovenia
15.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
15.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dna
nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo
dna 18.12.2023

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre Zhotovitela
priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zéakonov (zdkon o slobode informacii)

v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost' nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vilastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 27.02.2024 V Bratislave, drfia 19.02.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. COMFING, spol. s r.0.

Ing. Ivan Peschl Ing. Gabriel Frajkor
predseda predstavenstva konatefl

Ing. Pavol PCola
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v.1.4

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatera.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktord stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora stvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotnu sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel’) zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatelov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajlice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpecnej prace
tak, ako to urcuje §7 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Pokial’ budii zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specialne odborné
&innosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad vornou hibkou ) musia mat® vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osved¢enia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v stlade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podla
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budi vykonavat' v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré su predmetom zmluvy a su vykonavané na preukizatelne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. Tato zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednédvatelovi aj za vsetkych svojich subdodavatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, ze
zhotovitel’ zacne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonévat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitel'om ten bez zbytocného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat’ na stavenisku funkciu bezpecnostného technika.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel'a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stilade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednavatel’.
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Il. Povinnosti zhotovitel’a

Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazateného oboznimenia sa so zakladnymi ziasadami bezpeénej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac
a ¢innosti v sulade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to
kontaktovani pracovnikov referatu BOZ a PO,

b) pisomne poZiadat’ objednavatel’a v dostatocnom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred za¢atim prac)
0 vykonanie preukazate'ného $kolenia o ochrane pred poZiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢. 121/ 2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov,

c) oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nasledne zabezpeCi preukazatelne
oboznamenie sa s vy$sie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit’ a aktualizovanti/doplnent prezenént
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ
aPO.

d) Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

2) Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' ¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podla § 20 az 24 a § 27
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z.©). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitel'a s konstatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spiiaju vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie poctu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel' povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit;

b) na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokopiu osvedéeni - kvalifikaciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

c) pisomne poziadat objednavatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a uéelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost’ a pod.).

3) Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:
a) dodrziavat’ Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

b) dodrziavat' na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom aredli vo vlastnictve objednavatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zékaz fajcenia,

c) pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky — minimdlne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch ur¢enych objednavatel'om,
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d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody urené objednavatel'om pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f) uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpelit jednotné oblecenie a vidite'né oznaéenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vSetky skuto¢nosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt uloZzeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat’

i) zdznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu,

j) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatela
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatel'a sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opa¢nom pripade sa
ma za to, ze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objednavatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbyto¢ného odkladu,

I) povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsetky prace a Cinnosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny ich predlozit’ na poZiadanie
zastupcovi objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.“) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru moéze zhotovitel vykondvat' len na zaklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych c¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym cCasovym predstihom informovat
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asistencnej hliadky, na tento ucel zabezpecit
ich ticast’ na odbornej priprave pred zacatim ¢innosti. Odbornu pripravu protipoziarnej asistencnej hliadky
vykona objedndvatel'. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v sulade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prislu$nému $tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatel’a s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitela je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel'a na vSetky nebezpecenstva vyplyvajiace z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykonavat, tato povinnost' plati reciprone aj voci
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' pred zaCatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (d’alej len ako ,,O0PP*) zodpovedajicimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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(dalej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.“). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo iCasti na kontrolnych diloch
na pracovisku/stavenisku st vsetky osoby (ureni zamestnanci a zucastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’ OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestndvatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpec€uje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykondvanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie
alebo nebezpecnych latok, pri ktorych méze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpeéit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatela a obyvatel'stvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napiatim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel’ oznami tito skuto¢nost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zadkaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zakaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatel'a a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatel'a. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat zastupcu zhotovitela vykonat' orienta¢nu
dychovu sktsku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, ze
tento zékaz je poruseny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel’a ma pravo poziadat' zastupcu
zhotovitela o vyluCenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objednavatelom
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel’ je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ vybavenie pracoviska/staveniska bezpe¢nostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v stilade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym sposobom zabezpecit’ pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutocniovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost’ vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k tiniku ropnych latok, ako aj vsetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné stipravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak
musi mat’ platni prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit’
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vSetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré su predmetom zmluvy.

21) Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti

na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spdsobom, vydané organom inspekcie prace.
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22) Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,

1)

5)

koordinatorovi dokumentacie, koordinatorovi bezpec€nosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat’ aktikol'vek osobu nachadzajucu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a zivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného poruSenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat’ fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujucich uvedené povinnosti (d’alej len ,,Kontrola®). Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek strpiet
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto suvislosti
je povinny zabezpec€it’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tdajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel’a preukazat’. Podrobnosti ako postupovat
pri spractvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecCenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude vedicemu pric vydané osvedCenie s
platnost'ou 2 roky odo dia absolvovania dané¢ho oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z casti A tychto Podmienok maji
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
. technicky dozor objednavatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
. autorsky dozor,
*  prislusny veduci zamestnanec, v ktorého pdsobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku II. bod 1 €asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitel'ovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb osdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spésob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoziuju prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a
PO:

a) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpec¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za uc¢elom zmluvne dohodnutych prac a cinnosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

b) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne Skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v stlade s § 20 ods. 3
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c)

d)

anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazateIného oboznamenia/$kolenia je viazané na véasné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/Skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vSetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpeénost’ prace a ochrana
zdravia pri praci, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a“ bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vysSie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej inStruktaze oboznami vedtceho pracovnika zhotovitela s:

a)
b)
c)
d)

Poziarno — bezpecnostnymi predpismi prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zésadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (obozndmenie
so zdkazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlagok a internych predpisov objednavatela z oblasti
ochrany Zivotného prostredia vetkymi svojimi pracovnikmi podielajucimi sa na pracach pre objednavatela.

I. VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

1) Zhotovitel je pri ochrane Zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat’ na stavbe havarijnl vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci zne€ist'ujuce latky;

prijat’ a zabezpecit’ také opatrenia, aby jeho ¢innostou na izemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibrécii, tepla alebo hluku 'udskou ¢innostou do ovzdusia,
vody alebo pddy, ktoré mozu byt skodlivé 'udskému zdraviu, mézu negativne ovplyviovat’ kvalitu
zivotného prostredia alebo mézu znehodnocovat’ priaznivy stav Zivotného prostredia alebo moézu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania zivotného prostredia;

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v sulade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ako ,,zadkon ¢&. 364/2004 Z. z.°), zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (dalej len zékon ¢. 543/2002 Z.
z.*) a zékon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov;

nakladat’ so zneGist'ujiicimi latkami v stilade so zdkonom ¢&. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;
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2)

3)

»  zabezpecit’ plnenie povinnosti v zmysle zdkona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozujii 0zénovu vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane 0zénove;j
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* dodrziavat’ zdkon ¢. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

*  zabezpecCit' plnenie povinnosti v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zékona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutocnit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (0znamovacia povinnost, prip. povolenie od organu $tatnej spravy
v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z.);

* dodrziavat zakon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a S§irenia invaznych
nepdovodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstraiiovania invaznych nepévodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovujui podmienky a spdsoby odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov;

+ dodrziavat’ vietky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v suvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poskodenia a nahradit’
sposobené Skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat' kontrolu cinnosti zhotovitela v oblasti zneistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na izemi objednavatel’a a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitel’a, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho i¢inku na zivotné prostredie, pripadne vznik
znac¢nej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebnd sut’, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ vetky povinnosti z nich vyplyvajice v suvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneSkodnenie) opravnenej osobe podl'a Zdkona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitelom odpadov a je povinny plnit si
vSetky povinnosti, vyplyvajuce mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zaroven na seba prebera
povinnosti pévodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stlade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:

a) predlozit objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt’ platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi
zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’

platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

b) oznamit’ objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit’
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych 0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré budi s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona
0 odpadoch uzatvoreny minimalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii, ktory musi byt’
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,
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<)

e)

f)

odpady zo stavby odovzdat’ na d’alSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stihlasu udeleného prislusnym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovane;j
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi sposob koneéného nakladania
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0osob, ktorym odovzda odpady
na koneéné spracovanie,

viest’ pre objednavatel’a evidenciu na evidencnych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
L,ELO®) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v plathom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktare. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a Cas, kod a ndzov odpadu podla
Vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Katalég
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kéd zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, pdvodcu odpadu
(objednavatel'a) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepraveu, identifika¢né tidaje prijimatel’a s uvedenim
Cisla sthlasu, povolujuceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku
prijimatela,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujlicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy dolozené estné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce Casovy interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych udajov prijimatel’a odpadov), prilohou
budu képie vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone¢ny sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a kone¢nych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu Ziadosti objednavatel’a o vyjadrenie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel’ je d’alej povinny:

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v sulade s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom; za tymto ucelom je povinny zabezpecit’ dostato¢ny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzdjom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie su
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavdzuje vynalozit' maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a Zakona o odpadoch,

predlozit objednavatelovi suhlasy na nakladanie s nebezpecnym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdéava odpad a d’alSie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,
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ak zhodnoti alebo zneskodni odpad sam, zabezpedit si prislusny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto stihlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat ho
objednavatel'ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatera,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmliv o zneskodnovani odpadov v ¢o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastiipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpeéného odpadu vypiia tlagivo - Sprievodny list nebezpe&ného odpadu a
figuruje na nom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujlice plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Europskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukon¢it’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do diia odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd'ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ orgdnom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavaterl’a,

plnit’ pokyny objednavatel’a pri nakladani s odpadom,

znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

V pripade, ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrzZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, Ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatel'a ureny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpecny odpad musi byt umiestiiovany zhotovitelom na miestach, ktoré ur¢i objednavatel’ a ostatny
odpad moéze byt priamo zhotovitel'om odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v stilade s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolécii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,

zabezpecCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpec¢nych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoznuje Zakon o odpadoch a sthlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavdzuje vynalozit' maximalne usilie
tento odpad zhodnotit’.

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednéavatel’a, povinny mu takuto sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

upozornit’” objednavatel'a na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havériu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpecnym odpadom alebo iné skutocnosti, ktoré maji dopad na
bezpecnost’, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat’ opatrenia
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potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a Zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

*  predchddzat mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, ze zhotovitel’ spdsobi
ekologicku havariu, tato skuto¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstrafiovani postupovat’
v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

+ v pripade vzniku §kody na ZP sposobenej ¢innostou zhotovitel’a je zhotovitel’ povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne priciny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vSetky Skody na
7P auviest zasiahnutu lokalitu do povodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov Cinnostou zhotovitela ulozend pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

1)

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z Podmienok, su pracovnici objednavatel'a uvedeni v Casti A
¢lanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tuto skutocnost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutocnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

Zodpovedny veduci zamestnanec — veduci prac zhotovitel'a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’. V
pripade, Ze tak neurobi, st pracovnici objednavatel’a uvedeni v €asti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatel'a do stavebného dennika. Dosledky a
Skody vyplyvajice z preruSenia prac znasa zhotovitel aj za svojich subdodavatel'ov.

Za kazdé¢ jednotlivé poruSenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov Podmienok mé objednévatel’
pravo uplatnit’ a zhotovitel’ povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podla bodu 6. tejto Casti C.

Pracovnikovi zhotovitel'a, ktory porusil povinnosti vyplyvajice z Podmienok opakovane, bude zakazany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky Skody,
ktoré sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Zmluvné pokuty:

Sankcie za poruSenie zakladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. porusenie
a ochrany zdravia pri praci na vnutornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatel’a pre zhotovitelov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych

AR . , . 500.- € 1000.-€
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)
Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri préaci vo vyskach a nad vol'nou |500.- € 1000 .-€
hibkou ( stavebné a vykopové prace )
Pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese
Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych 200.- € 400.-€

kontrol, skusok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.)

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (ploSina,
zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej
kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarskej 500.- € 1000 .-€
prehliadky
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Vykonavanie prac na nedostatoéne zaistenom pracovisku,
7 |nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€
paZenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,B“ - prikazu) 500 € 1000.- €

9 Pczuiiyanie mont(?vaného lesenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000.-€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100- € 200 -€
na stavenisku .Nedostatocna kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyveduiceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a uréenych

11 |pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 |a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 | Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie 100.-€ 200.-€

V pripade treticho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajicich z tychto Podmienok
ma za nasledok ubliZenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajiicu sa
10% z hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatela
na dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podl'a bodu 6 tejto ¢asti C voéi zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace
musi byt’ okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a skody
vyplyvajlce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukazatel'ne zavinenim na strane subdodévateTla.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a

7P zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi
ulozent pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku skody na Zivotnom prostredi spdsobenej ¢innost’ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo

svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’
vsetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnuta lokalitu do pévodného stavu.
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Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.1

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PreSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeennes

Bankova zaruka C.:..eeeeeeeennneceennne

Boli sme informovani o tom, ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisand v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dfia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
registri ..ocooveveee. (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavdzok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajtc z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
vV Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ru€itel*) za ucelom zabezpecenia zaviazkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankova zaruku (d’alej len ,,Zaruka“) a neodvolatel'ne sa tymto zavidzujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma*)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po

dni dorudenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujicej tito  Zaruku uvedenim  jej  Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doru¢ena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazda takd sumu, ktori vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'fiuje zo vSetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

c) diiom....... 20..

Vasa Vyzva na zaplatenie spiiiajuca podmienky uvedené v tejto zarucnej listine nam musi byt
dorucena najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre tucely identifikdcie osob konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt Gradne
overené a stiCasne nam musi byt predlozeny origindl Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo
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c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otazok a zalezitosti, ktoré mézu vzniknut’ v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka C.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky
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