ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva o dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Keimarku n.o.
Registracia: Krajsky Urad Predov, ¢. OVVS-76/2004-NO

Sidlo: Huncovskd 42, 7577 07 £ 2277280¢

ICO: 37886436

DIC: 2021905633

Zastupeny: ing. Viktor Halif

Stavebny manazér:
/osoba poverena zastupovanim v technickych veciach/

(dalej len ,,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL: Alkon SV s.r.o0., Zimna 65, 052 01 Spidska Novd Ves
zastlpeny Ing. Radomir Habas

ICo 45261661

IC DPH SK 2022909218

bank. Spojenie

¢. Gétu

IBAN

SWIFT

(dalej len ,Zhotovitel)

Preambula

Dria 22.08.2017 vydala Obec Huncovce, pracovisko Stavebny Urad, ako vecne a miestne prislusny
stavebny Grad podla § 117 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon") rozhodnutie, ktorym
bola povolend stavba ,,Modernizacia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v KeZmarku n.o.” a ktoré
nadobudlo pravoplatnost diia 15.5.2017 (dalej len ,Stavebné povolenie”).
Nasledovné dokumenty, ktoré sd Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria siéast Zmluvy o dielo, a
to:

(a) Dokumentdcia na realizaciu stavby z¢ 17 / 2017 (dalej len ,realizatna projektova

dokumentécia”),
(b)  Stavebné povolenie £.0cU/SU 4562/2017
(c)  Ponuka Zhotovitela



Clanok I.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

»Modernizacia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kezmarku n.o. — stavebné prace”

vramci projektu spolufinancovaného z fondov EU pod nézvom : , Modernizécia

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Keimarku n.o.” (dalej len ,projekt”) v silade s
ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sdtaznymi podkladmi a podla realizaénej
projektovej dokumentdcie tak, aby bola stavba uZivaniaschopnd (dalej len ,Dielo”). Zhotovitel je
povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a
odstrénit na Diele akékolvek vady. Saéastou predmetu pinenia Zhotovitefa si okrem iného aj
vietky pripravné prace a administrativne Gkony potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu
Diela v zodpovedajlcej kvalite v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v stlade s
platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutainé podklady verejného obstardvania a realizacnl projektovd
dokumentdciu precital, ich obsahu porozumel a na zaklade realizaéne;j

projektovej dokumentdcie, ku ktorej nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek
Objednavatela, je schopny zrealizovat a riadne a v€as zhotovit Dielo v sGlade s podmienkami
Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavézuje sa, Ze pri
priprave na realizaciu Diela a pri realizdcii Diela bude dodrZiavat vietky podmienky uréené v
tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotoviteia predmetnej stavby.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odikodnenia Objednédvatela v pripade, #e Dielo po ukonéeni nebude spinat
poZadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktaré st predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu, v

kvalite a lehotdch stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom
zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe
alebo prostrednictvom subdoddvatefov vopred pisomne odsthlasenych Objednédvatefom. V
pripade vykonu &innosti, ktoré su predmetom plnenia Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo
subdodavatelmi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za vykon Cinnosti subdodavatelov je
zodpovedny v celom rozsahu Objednavatelovi tak, ako keby &innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s
miestom realizdcie Diela a si mu zname vietky vlastnosti miesta realizdcie Diela,

ktoré ovplyviiuji alebo méiu ovplyvnit realizidciu Diela, a to vrdtane dopravnych a
komunikaénych pomerov a miesto realizicie je z technického hliadiska spdsobilé na dodanie a
umiestnenie vietkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré si predmetom tejto
Zmluvy o dielo v stlade so vietkymi prislusnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude v
sulade s realiza¢nou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek polas platnosti a d¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku &. IROP/012-Z-302021M143-319/2017 zo dria 30.01.2018 (dalej len Zmluva o dotdcii),
a to opravnenymi osobami v zmysle prisluinych pravnych predpisov a poskytnut im vietku
potrebnt stginnost a zabezpeéit primerané podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho
stavebného dohladu.

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni Stavebného zdkona pri realizécii predmetu
Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods.10 tohto
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Clanku Zmluvy o dielo Objedndvatel zaile Zhotovitelovi informaciu o Stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vyddvat zavazné pokyny v mene Objedndvatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru potas celej doby trvania Zmluvy o dielo.
Pre Gcely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatefa rozumie akdkolvek pisomna vyzva
alebo akykolvek pisomny prikaz Objednédvatela Zhotovitefovi, ktory mu je dorugeny
prostrednictvom po3ty alebo e-mailom (dalej len ,,Pokyn”).

Clanok I1.
Miesto realizacie

Miestom realizdcie predmetu Zmluvy o dielo bude aredl Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v
KeZmarku n.o. na parceldch definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny realizatnou projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o dielo (dalej len
»Stavenisko”).

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné néklady zabezpedit vytyCenie obvodu
Staveniska, a to najneskor do 3 kalendarnych dni odo dria dorucenia Pokynu Objedndvatela.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Casti dalej povinny na vlastné

naklady a nebezpelenstvo najneskdr do 45 dni odo drfia dorucenia pisomného Pokynu

Objednavatela zabezpedit vytytenie podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii prac, daldie vytylenie a vietky meracské, geologické a
geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu

- presné vytycenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zékladnym smerovym a
vyskovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentdcie pocas realizacie prac;
- zabezpeCenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a
pracovnikov v stvislosti s vy33ie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.
Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela zékladné smerové a vyskové body, pricom Zhotovitel
je povinny na vlastné ndklady starostlivo chranit a udrZiavat vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalsie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyCenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch
alebo umiestneni ktorejkolvek casti Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto
zdvady odstranit. Kontrola vytyenia, ktord vykona Objednavatel nezbavuje Zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytyCovacich préc.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom tzemi obce a jeho
stcastou su aj verejné priestranstvd a miestne komunikdcie, ktorych prejazdnost a priechodnost
musi byt pocas celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v
¢o najmendom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prdv tretich osdb. Zhotovitel sa
preto zavidzuje véas, najneskdr do 7 dni odo diia Pokynu Objednavatela, predloit
Objednavatelovi na pisomné odsthlasenie navrh Projektu organizacie dopravy pred jeho
schvalenim prisludnym dopravnym inSpektordtom. Vypracovanie a schvalenie Projektu
organizacie dopravy je Zhotovitel povinny zabezpelit na vlastné naklady. Schvélenie néavrhu
Projektu organizdcie dopravy prislusnym dopravnym in3pektordtom je podmienkou na
odovzdanie Staveniska.
Stavenisko Objednavatel protokoldrne odovzda Zhotovitelovi na pofZiadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prisluinych povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska



alebo jeho Casti podla Zmluvy o dielo, priom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska
alebo jeho casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a to najneskér 2
pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho &asti tak, aby
Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do 50 dni odo diia doru¢enia Pokynu Objednavatela
Zhotovitefovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitelovi bude spisany zéznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v sulade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim
Staveniska je povinny zaplatit Objedndvatelovi na zaklade vyzvy Objedndvatela zmluvnd pokutu
vo vySke 150, - EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Objednavatefa na nahradu Skody v plnej vyske vratane vysky prevysujlcej
zmluvnt pokutu.

Zhotovitel je povinny zabezpefit oznadenie stavby a Staveniska a zabezpecit Stavenisko pred
vstupom cudzich oséb na miesta, kde méZe ddjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit
bezpecdny pohyb osdb vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny
prevddzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia fudi na Stavenisku a v jeha
okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieohecne zdvaznych pravnych predpisov,
vratane vSeobecne zdvaznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko nachddza.

Clanok Iil.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je oprévneny zahdjit akukolvek ucelent ginnost vratane pripravnych prac na

Diele podla tejto Zmluvy o dielo aZ na zdklade doru€enia Pokynu Objednavatela v stlade s
Cldnkom 1. ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace na realizacii Diela najneskér do 7 dni odo dnia
doruéenia Pokynu Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objedndvatefovi najneskdr do 4 mesiacov
od protokoldrneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (dalej len ,Lehota
vystavby”).

Zhotovitel je povinny v rdmci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny
vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby, a to najneskér do 7
dni odo dria dorucenia Pokynu Objedndvatela. Stavebny dozor odsuthlasi Harmonogram préc
alebo vréati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2
pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel

zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdriania a predloZi upravend verziu
Harmonogramu préc Stavebnému dozoru na koneéné odsihlasenie. PredloZenie a konecné
schvéalenie Harmonogramu pric je podmienkou na odovzdanie Staveniska Zhotovitefovi.

Pokial Objednavatefovi vznikn( akékolvek 3kody z ddvodu nedodriania odsdhlaseného
Harmonogramu préc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatela, nahrady 3kody v plnej vyske vratane ullého zisku, uhrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych nakladov a strdt Objedndvatefa plynicich z
nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel po vysporiadani ndrokov Objedndvatefa podfa ods. 5 tohto &ldnku odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked predchddzajuci
Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitefa a
vychddzajici z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je oprdvneny odmietnut schvalenie
revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného Harmonogramu
prac neodmietne, revidovany Harmonogram préc pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi so
svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje
pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrZania a predloZi upravend verziu
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revidovaného Harmonogramu préc Stavebnému dozoru na koneéné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podfa jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prédc/revidovanom Harmonograme pric je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 EUR za kaidy aj zacaty deri omeskania. Pokial
Zhotovitel nevykona vsetky prace, s vykonanim ktorych je podlfa Harmonogramu
préc/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany mifnik, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatefa
zmluvni pokutu vo vyske 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kaidy nedodriany
milnik za kaZdy aj zacaty defl omeskania. Objedndvatelovi v takomto pripade vznikd zaroven
narok na odstupenie od

Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedend v ods. 7 tohto ¢lanku je nenavratnd aj v pripade spinenia Lehoty
vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s pinenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme prac
Objednavatel so Zhotovitefom prijmu vietky potrebné opatrenia na

dodrzanie Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od
Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu  prac
a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy

a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budu
dodrzané. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvélenie takato aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podfa tohto
bodu do 3 pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podfa ods. 9 tohto
¢lanku Objedndavatefov ndrok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a vfasné zhotovenie Diela predstavuje celkovd
sumu 175 363,69 EUR bez DPH (dalej len ,Cena”).

Zmluvnd Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhldgky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene st zahrnuté najmd aviak nielen vyluéne aj
naklady na zriadenie, prevadzku a udribu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vsetky
naklady stdvisiace s realizaciou Diela, ako aj nadklady na opravu a Upravu ploch a cestného telesa
a odstranenie pripadnych 3kdd.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo dria protokoldrneho prevzatia Staveniska, uhradit
Objednévatelovi vykonovi zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za ucelom
zabezpetenia narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi pocas realizécie Diela vyplyvajtcich z
tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v sdvislosti s realizaciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad, Ze
Objedndvatelovi vznikne voéi Zhotovitelovi pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®).
Zhotovite! sa zavézuje uhradit vykonovi zabezpeku bankovym prevodom na Gcet
Objednévatela, 3pecifikovany v zéhlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zapogtom
z vykonovej zdbezpeky naroky zo zmluvnych pokt, nahrady 3kody v plnej vyske, dodatoéné
naklady a straty Objednavatela plynice z nedodriania Lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady
vzniknuté Objednévatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

V pripade poutitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti Objedndvatefom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovl zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z
celkove] Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednévatefa na jej doplnenie.
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12.

13.

14.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je povinny vratit Zhotovitelovi vykonovl zébezpeku

znizend o ndroky Objedndvatela voci Zhotovitelovi podla ods. 5 tohto ¢lanku najneskér do 10

dni odo dna pravoplatnosti vydaného kolaudaéného rozhodnutia pre Dielo podla tejto Zmluvy o

dielo {¢lanok VIl bod 9 Zmluvy ).

K zmene Ceny za vykonanie Diela mdZe ddjst iba:

a) v pripade roziirenia alebo zGZenia predmetu Diela na zdklade Pokynu Objednavatela;

b) pri zmene technického rieSenia poZadovaného Objednavatefom

c) prizmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o indexy
stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky

Cena Diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Satainého vykazu
vymer na podklade realizacnej projektovej dokumentacie s tym, Ze vietky docasné a slvisiace
prace a zariadenia, doddvka médii a materidlov, stavebné mechanizmy a ndstroje, dofasné
stavebné materidly, palivd, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie pric a
riadne zhotovenie Diela, vrdtane odstranenia 3kéd s tym suvisiacich, musi byt dodané,
nainstalované, spravne a bezpeéne prevddzkované Zhotovitelom ako stcast prac; naklady na ne,
pokial nie si osobitne vymenované v Sutainom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych
polozkach.

Jednotkové ceny st povaiované za koneclné a platné pocas celej doby realizécie Diela.
Jednotkoveé ceny st pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vSetky aj slvisiace naklady a vydavky za
uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim predloieného oceneného vykazu
vymer (dalej len ,Sutainy vykaz vymer”) na zaklade realizacnej projektovej dokumentécie.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sutainy vykaz vymer obsahuje vietky Cinnosti potrebné na zhotovenie
Diela obsiahnuté v realizacnej projektovej dokumentdcii, ktord je si¢astou sutainych podkladov
a sutainych podmienok. Ma sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zdporné odchylky
Sutainého vykazu vymer od realizanej projektovej dokumentdcie su zahrnuté v Sdtainom
vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel aZ pocas realizécie Diela,
je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhatoveniu Diela, alebo s
nim sUvisiace, ktoré nie su uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povaZuju za stavebné prace a
dodavky zahrnuté v cendch poloZiek uvedenych v Stitaznom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky ndklady Zhotovitela potrebné na riadne a
v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo tak, aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad a
spifial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
vSeobecne zdvdznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza, resp. stanovené v
rozhodnutiach prislu$nych organov.

Zhotovitel na Pokyn Objedndvatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych

pripadna potreba bude zistend pocas realizacie Diela, a ktoré neboli zohfadnené v realizatnej

projektovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach,

pricom pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac poZadovanych Objednavatefom v zmysle

odseku 8 je Zhotovitel povinny pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutainého vykazu

vymer. V pripade, Ze nie je moiné pouZit tieto poloiky, Zhotovitel navrhne nové polozky a

predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednévatelovi na predchaddzajlce odsuhlasenie spolu:

a) s kalkuldciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov, priom ceny jednotlivych
poloiek navrhnutych Zhotovitefom nesmu presiahnut ceny tychto poloZiek uvedené v
databdze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom ddjde k naviac pracam;

b} s odpoditanim préc, ktoré nebudi vykonané, od pdvodne oceneného rozpoctu.

Naviac préice budl riedené dodatkom k Zmluve o dielo, Objednavatelom podpisany

dodatok k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakttre. V stpise vykonanych préc k fakture bude
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Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pévodného rozpoltu a samostatne

prace podla dodatkov k rozpoétom s oznacenim Cisla dodatku k Zmluve o dielo.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaZuju také prace a vykony, ktoré

Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny

Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny

vykonavat ako stcast plnenia podfa Zmluvy o dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za oprdavnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré su

vzhladom na vietky okolnosti redine, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a

ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere stvisia s realizéciou Diela, t.. bez

“stratného”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvi fakturu Zhotovitel vystavi k poslednému diiu druhého celého

kalendarneho mesiaca odo dfia prevzatia staveniska. Kaidd daldia faktdra bude nasledne

vystavena Zhotovitelom kaidé dva mesiace, a teda vidy k poslednému dfu druhého

kalendarneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavend predosld faktura. Faktury budd

vystavované za uz zrealizovan( ¢ast Diela a budl riadne doloZené stpisom vykonanych prac,

ktoré umoinia Objedndvatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou sucastou fakturacie musi byt

stpis vykonanych prac odsthlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manaZérom. Ak niektord

tast Diela nebola vykonand priamo Zhotovitefom, ale subdodavatefom Zhotovitela, je

nevyhnutnou stcastou nasledujice] fakturacie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vypis o ahrade

faktar vystavenych subdodévatelmi za zrealizovan( a fakturovani predchédzajicu &ast Diela v

zmysle prislunych ustanoveni platnych zmliv o dielo a/alebo objedndvok uzavretych medzi

zhotovitelom a subdodavatelmi. Faktdry musia spifiat naleZitosti v zmysle zakona o DPH &.

222/2004 Z. z. a musia byt vystavené v stlade s cenami uvedenymi v SttaZznom vykaze vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitefnym spdsobom. Faktdra musi byt zostavena

prehladne, pri¢om sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je

v stlade s cenami uvedenymi v Sttaznom vykaze vymer. Sucastou faktary je sipis vykonanych

prac, t.j. rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkach,

vymer, pripadne iné doklady, ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Rozsah

vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor a stavebny manaZer.

Faktary vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 90 dni od ich dorucenia

Objednavatelovi za predpokladu, Ze spliiaju vietky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, 7e faktdra nebude spifiat vietky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou o dielo, bude

sa povaZovat za nedpIny a Objednévatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na dopinenie alebo

prepracaovanie.

Faktury je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och origindloch a musia obsahovat v3etky naleZitosti

pozadované prislu§nymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, Poskytovatefom a zakonom

o DPH €. 222/2004 Z.z., najma:

x  obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH;

x  poradové Cislo faktary;

x  Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

x  datum dodania tovaru alebo sluzby;

x  datum vyhotovenia faktury a ddtum jej splatnosti;

x  zéklad dane, jednotkovl cenu bez DPH;

X slovnt informdciu , prenesenie dafiovej povinnosti” ak osobou povinnou platit dani je

prijemca tovaru alebo sluzby,

bankové spojenie a &islo G&tu, na ktory ma byt faktira uhradend;

x  odtladok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktur bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom a
stavebnym manazérom, certifikdity a preukdzanie o zhode aktudlne zabudovanych
materidlov a prislusnu fotodokumentaciu;

=
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b) bankovy vypis o Ghrade fakttr vystavenych subdodévatelmi za zrealizovanu a fakturovan(
predchadzajucu cast Diela.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom pripisania fakturovanej Ciastky v prospech uétu

Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny poZadovat Grok z

omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej Ghradou je v omeskani za kaidy zadaty den

omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni

Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia,
v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti
organov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uzivanie a po jeho
vykonani v zmysle tohto ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat poZiadavky Objedndvatela, ktoré si sGéastou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizécii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podfa realizatnej projektovej dokumentdcie spifialo technické, technologické a
vykonnostné parametre uvedené v sutainych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom
povoleni, inych rozhodnutiach prislusnych orgénov a vo vieobecne zavdznych pravnych
predpisoch.
Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady vypracovat v stlade so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov skiSobny plan Diela a plén uZivania Diela v
pripade ak sa Dielo odovzddva do skusobnej prevadzky. Skdsobny plén je Zhotovitel povinny
vypracovat najneskdér 5 dni pred zadatim stavebnych prac na realizacii Diela a predloZit
Objedndvatefovi na schvdlenie, priom Objednavatel skidsobny plan schvafuje za Ucasti
projektanta.
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo
a na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych orgdnov a organizacii;
b) v sulade so sutaznymi podkladmi;
c) realizaénou projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podfa zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré certifikaty
zhody nebud( mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym a pozadovanym skdskam, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté 3kody
znasa Zhotovitel. Objedndvatel méZe stanovit termin na odstranenie vdd primerany ich rozsahu,
ktorého nedodrianie je ddvodom na odstupenie od Zmluvy o dielo zo strany Objedndvatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vietkych tkonov na Stavenisku,
vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny,
kedykolvek ho o to Stavebny dozor poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch,
ktoré navrhuje poufit za G¢elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a
postupov nesmie byt vykonand bez predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a
pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neGfelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdatovné



10.

11.

12.

13.

14.

15:

16.

poZiadanie Stavebného dozoru a po predchddzajicom pisomnom schvdleni Objedndvatela
vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujd
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Zhotovitel je pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujucich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizdciu/vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti znasa
Zhotovitel, Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody sposobené nim alebo jeho subdodévatelmi
po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit k
plnej spokojnosti Objednavatela a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny urobit vietky opatrenia a splnit vietky opravnené poZiadavky oprévnenych
orgénov, vlastnikov a prevadzkovatefov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady na
tieto prace zndga Zhotovitel.
Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchéddzajiceho pisomného suhlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspoi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze ¢ast Diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit
néklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatofnom
odkryti zisti, Ze vykonané préce boli vadné, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.
Zhotovitel znasa nebezpefenstvo ikody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do dfa
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej Casti Zhotovitelom a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podfa Zmluvy o dielo. Skuto¢nost, Ze Objednavatel alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarutené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i

podas realizicie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentdciu hraniénych

kameriov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb,
ktord vidy odovzdd aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu
pochybnosti o ich stave pred zafatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko

Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikdcidch udrziavat Cistotu a

priebeZne odstrafiovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouiit realizand projektovi dokumentédciu len pre zhotovenie

predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizaénej projektovej dokumentdcie musi byt k dispozicii

na Stavenisku v kazdom ¢ase pre pouZitie a vykondavanie kontroly Stavebnym dozorom a kaZdou
dalSou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.

Véetky price potrebné pre vyhotovenie a dokon¢enie Diela a odstrénenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoiZenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uzivania a Udriby verejnych alebo sikromnych komunikécii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezdvisle na tom, & st vo vlastnictve Objednavatela alebo
inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskdr do 3 dni odo dda, kedy k

$kode doilo. V opatnom pripade je Objednavatel oprédvneny tieto Skody odstranit na naklady

Zhotovitefa resp. pouiit na odstrdnenie 3kdd finanéné prostriedky z vykonovej zabezpeky.

Ak v stvislosti so zafatim préc na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo
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premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch je povinny

obstarat ich na vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie
v sulade so schvalenym Projektom organizacie dopravy a ich udrZiavanie. Zhotovitel sa
zavazuje na viastné naklady zabezpecit a so sihlasom Objednévatela umiestnit

informacné tabule pre verejnost s aktualnymi udajmi o konkrétnych dopravnych a inych
obmedzeniach slvisiacich so stavebnymi pracami podla Zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢ase
trvania tychto obmedzeni a o moinych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam
Jobchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouiivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k
poskodeniu ciest a mostov umozZnujlcich spojenie so Staveniskom alebo vedicim

k Stavenisku  stavebnymi  strojmi a dopravnymi prostriedkami  Zhotovitefa alebo
ktorymkolvek zjeho poddodévatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat
a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozloZit ndklad tak, aby kaida
doprava na  Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov,

strojného zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytocné Skody na tychto
cestdch a mostoch. Vzniknuté zavady a po3kodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit
na vlastné ndklady ich opravou. V opa¢nom pripade je Objedndvatel opravneny tieto zavady a
poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné nadklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel od dorucenia Pokynu objednavatela poveri trvalym riadenim prac na

Stavenisku StavbyvedUceho, s poZadovanymi skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych
predpisov Slovenskej republiky. Vietci stavbyvedUci Zhotovitela musia mat opravnenie na vykon
stavbyvediceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni. Primerana cast dohliadajiceho
persondlu Zhotovitela musi mat pracovnu znalost (Ustnu i pisomnu) slovenského jazyka, v
opa¢nom pripade Zhotovitel zabezpeéi na Stavenisku dostatocny pocet spdsobilych timo&nikov
pocas celej pracovnej doby.

Najneskér k terminu ukonéenia preberacieho konania po dokonceni Diela je Zhotovitel povinny
Stavenisko vypratat, vy€istit, odstranit Sskody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozora.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, fe stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechddzaju do
vlastnictva Objedndvatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objedndvatel nepreberda na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych préc a Zhotovitel nadalej zndsa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel do diia podpisu preberacieho
protokolu po dokonéeni Diela Objedndvatefom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a vias, Objednavatel je oprédvneny
pofadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vy3ke 0,5 % z ceny Diela za kaZdy
zataty defi z omedkania Zhotovitefa s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Prdvo
Objednavatela na nahradu 3kody v plnej vy3ke (vrdtane vysky presahujlicej uhradend zmluvnd
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela podfa tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu v pinej
vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urceng, tak je
povinny v plnej vyske nahradit $kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvnt pokutu do 15 dni
odo dria dorudenia vyzvy Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh a vo vieobecne zévaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objedndvatela zmluvnl pokutu vo vyske 5 % z Ceny Diela.
Prédvo Objedndvatefa na nahradu Skody v plnej vyike (vratane vysky presahujicej uhradenu
zmluvnt pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su
dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi predloZit pisomny zoznam vietkych subdodavatefov na
odsuhlasenie. Zmenu subdodévatelov mdze Zhotovitel vykonat len



s vopred doruc¢enym pisomnym stihlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
o dielo.

Clanok V1.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a realizacnej
projektovej dokumentacie.

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v stlade so Zmluvou o dielo vratane je] sucasti
a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a realizacnej projektovej
dokumentacie, s platnymi STN, predpismi BOZP, stvisiacimi rozhodnutiami prislusnych
organov a ostatnymi vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi a je povinny nakiadat s
odpadmi vznikajucimi pri realizécii stavby v stlade s ustanoveniami zakona o odpadoch v
platnom zneni

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouiit vyrobky v zmysle sGtainych
podkladov, ktoré maji najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beinej (dribe
zaruCena poiiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost pri uZivani, za o zodpoveda;

1.4. na zdklade pisomnej dohody s Objedndvatefom mdie poZadovat adekvatne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaji materidlom obsiahnutym v realizacnej projektovej dokumentdcii. PouZité
materidly musia spifiat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona, STN a inych
nadvaznych predpisov platnych v Slovenske]j republike a ich pouZitie nema vplyv na Cenu
Diela;

1.5. je povinny polas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky
pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady.

1.6. zabezpeci a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vsetkych materidlov alebo vybavenia v
sulade s technickymi $pecifikaciami najmenej 7 dni pred pldnovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel' predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkdm Zmluvy o dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut aklkolvek takito vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predlofit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyZdrov. Riziko, vydavky a
zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom zna3a Zhotovitel;

1.8. je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia, sthlasy, stanoviska a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stGcastou stavebného konania, ale sU potrebné k
realizdcii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabuf,
sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlaStnemu
uzivaniu cestnych komunikdcii, na vytyovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej
dokumentdcie vratane v3etkych druhov dani a poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi
ukonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok tam uvedenych;

1.9. pred zabudovanim vybavenia a materialov do Diela Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru
certifikaty vydané opravnenymi institGciami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni
suladu vybavenia a materidlov, ktoré budd suéastou Diela v sulade s projektovou
dokumentéciou pre realizaciu stavby o ¢om sa vyhotovi preberaci protokol ;

1.10. je povinny na vlastné nédklady zabezpelit doddvku a montdZ potrebného stavebného
materialu;

1.11. je oprévneny Ziadat od Objedndvatela potrebnu sucinnost;

1.12. sa zavdzuje na vlastné naklady uzatvorit  poistenie zodpovednosti  za Skody



spdsobené pri vykone ginnosti a 3kody spdsobené vy3Sou mocou a na majetku

azdravi tretim osobam  vsuvislosti sjeho innostou a prevadzkou ako aj

v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho suddoddvatelov (dalej len , poistenie

zodpovednosti za Skodu”). Minimalna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti

za $kodu je 200 000. ,- EUR. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi

doklady  preukazujlce uzatvorenie  poistenia  zodpovednosti za  Skodu

a preukazujice vySku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia Gcinnosti

Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovene;j

lehote alebo vyske, Objedndvatel ma narok na okamZité odstipenie od Zmluvy o

dielo bez finan¢nych ndrokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je

Zhotovitel povinny udrZiavat do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho

konania dokonéeného Diela. Zhotovitel' v pinej vySke znd3a pripadna Skodu

spbsobent krddeZou, stratou, zni€enim alebo inym poskodenim majetku.

1.13. je dalej povinny na vlastné naklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zniCenia, straty,
odcudzenia alebo inych 3kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie
diela”). Zhotovitel je povinny predloZif Objednéavatefovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia Diela a preukazujlce vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadohudnutia Gcinnasti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady
nepredloZi v stanovenej lehote alebo vy3ke, Objednavatel ma narok na okamzité
odstupenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kaZdu poistn( udalost na stavbe do 5
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat
Objednavatela o vyplateni a vyike poistného pinenia z tejto poistnej udalosti.

1.14. je povinny pisomne upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit primeranost poistenia po celt dobu vykonavania
prac podlfa Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného pofa terminov uvedenych
v bodoch 12. 13 tohto &ldnku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost
dohodndt a udriiavat v platnosti akékolvek poistenie poZadované Zmluvou o dielo
alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méZe Objednavatel v tychto
pripadoch uzatvorif a udrZiavat v platnosti vietky takéto poistky a platit potrebné poistné
a naklady s tym spojené si od¢itat ako dih Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitela.

1.15. Poistenie podfa bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté na spoloéné meno

Zhotovitela a Objedndvatela a musi kryt:

a) Objedndvatela a Zhotovitefa proti vsetkym stratdm alebo Skodam vzniknutym z
akejkolvek pri¢iny odo drfia zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarucnej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zadatim plynutia zdru€nej doby a za stratu alebo Skodu
spdsobent Zhotovitelom poéas plnenia akychkolvek zavdzkov podla Zmluvy o dielo
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zdrucnej dobe;

¢) Zhotovitela za vietky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného neZ Dielo),
ku ktorym do3lo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a
voti vietkym narokom na ndhradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a
vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajdcich z realizdcie Zmluvy o dielo.
1.16. na svoje naklady zabezpeti vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizéciu predmetu
Zmluvy o dielo;
1.17. na vlastné naklady zabezpeli oznalenie Staveniska v zmysle poZiadaviek



Stavebného zakona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.

1.18. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo pozZiadavkdm Zmiuvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spifia poZiadavky série noriem 1SO 9000, dodrziavat a aktualizovat
ich po cely &as realizdcie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vietci jeho
subdoddvatelia a doddvatelia vyhovovali poZiadavkdm zriadeného Planu
zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

1.19. zodpovedd za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava
Zhotovitel, bez ohladu na to €i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akulkolvek nim
spbsobenu, alebo zapricinenu Skodu pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo
odstrani tak, Ze uvedie poskoden Cast predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo
inej veci do pdvodného stavu. Ak uvedenie do pdvodného stavu nie je moZné,
nahrddza sa 5koda v peniazoch. Sumu naroku na nahradu Skody spdsobene;j
Zhotoviteflom je Objednavatel opravneny jednostranne si zapoditat zo sumy
garancnej zabezpeky alebo odpoditat si z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom;

1.20. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykondva svoj stavebny dennik so
vSetkymi zdleZitostami v zmysle prislu$nych ustanoveni Stavebného zakona, do
ktorého musi zapisovat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.
Zapismi v stavebnom denniku nie je moZné menit a/alebo dopifiat Zmluvu o dielo.
Zapisy v stavebnom denniku  podpisané Zhotovitelom, Objednavatelom
a stavebnym dozorom vykonané v silade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné
strany zavazné;

1.21. je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpedit pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdoddvatelov absolvovanie vstupnych
skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenske] republike;

1.22. mobie na stavbe nasadit len personal, ktory méa poZadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prdce podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

1.23. je povinny vybavit svoj persondl vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

1.24. na zéklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
personal, ktory Objedndvatel oznadi za nedostatocne odborne spdsobily na vykon
prac pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohfadu na to, €i ide o personal
Zhotovitela alebo jeho subdodavatela. V opa¢nom pripade je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi jednorazov(l zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR za
kaZdy nedostatoéne odborne spdsobily personal jednotlivo, tzn. za kaZdud jednu
osobu.

1.25. sa zavéazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych
podmienok podfa Zmiuvy o dielo;

1.26. zn&sa odo dfia zacatia prac na predmete Zmluvy o dielo aZ po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpeéenstvo $kody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutu
%kodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné
naklady tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena ¢ast pri odovzdani
a prevzati bez véd a v stlade so Zmluvou o dielo;

1.27. je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objedndvatefovi prekaiky na
odovzdanom Stavenisku, ktoré mdzu spomalit alebo ohrozit prace na predmete
Zmluvy o dielo;

1.28. na zaklade vzdjomnej dohody s Objednévatefom mdzZe ukonit realizéciu Diela
pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle
Zmluvy o dielo;

1.29. sa zavizuje, e jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne jednotne oznalené
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na Stavenisku



1.30.

1.31.

1.32.

budi oznacené firemnou znackou;

sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade

s predpismi  BOZP a poziadavkami  Objedndvatefa.  Zhotovitefom  povereny
pracovnik pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni

od podpisu Zmluvy o dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikaciach, urenych na dopravu materidlu poriadok a ¢istotu a odstrafiovat

odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni

tuto svoju povinnost, vyzve Objedndvatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskdr

viak do 3 dni od doruenia vyzvy Zhotovitefovi ) splnenie tejto povinnosti
a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nespini ani po doruéeni

vyzvy, ma Objedndvatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou

tretich oséb na naklady Zhotovitela, pri€¢om v tomto pripade Objednavatel nie je

viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnu ¢innost ani v pripade Ze s

v Sataznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zdrover straca ndrok na zaplatenie

prac podla tohto odseku Zmluvy o dielo (ak boli si¢astou Sutazného vykazu

vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo

v lehote uvedenej  vodstupeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel  neuvolni
Staveniskc v stanovenej lehote, Objedndvatel ho  vyzve na splnenie tejto
povinnosti a urci Zhotovitefovi primeranii dodatocnt lehotu. Po marnom uplynuti

tejto dodatoéne poskytnutej lehoty je Objednévatel oprdvneny veci vo viastnictve
Zhotovitela nachddzajlice sa na Stavenisku nechat odstrénit zo Staveniska tretimi
osobami na ndklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost

vypratat Stavenisko podla tohto ¢ldnku, je na vyzvu Objednavatefa povinny

zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deri

omeskania svypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika
Objednévatelovi pravo na nahradu Skody vplnej wvysSke (vratane  wysky
prevysujicej zmluvnl pokutu);

1.33. je povinny v pravidelnych intervaloch zGéastnit sa na kontrolnych drioch

1.34.

1..35:

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

zvoldvanych Stavebnym dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyvediceho a

ostatnych zdstupcov Objedndvatela a Zhotovitela;

je povinny na zéklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie

o skutocnostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny ddsledne dodrZiavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpe¢nosti a

ochrany zdravia pri préci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &.

508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy

v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti pri préci. Starostlivost o bezpe¢nost
a ochranu zdravia je rovnocennou  a nedelitelnou Castou pripravy, pldnovania
a plnenia pracovnych Gloh (§132 zékona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prdce v zneni
neskorsich predpisov);

je povinny k dédtumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo ozndmit
Objednavatelovi meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat opravnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni

na zabrdnenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objednéavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit ,Pldn bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri

praci”. Tato dokumentdcia musi reSpektovat zakon ¢. 124/2006 Z.z. Zhotovitel

odovzdd uvedeny plan Objedndvatefovi pred zaatim prac azdroven oznami

zaCatie Prdc Indpektordtu prac.

je povinny vykonavat vietky prace v stlade s pldnom bezpeénosti a sledovat
instrukcie povereného pracovnika Objednavatela  ohladne ochrany zdravia
a bezpecnosti pri praci.

Informovat Objednavatela o svojich subdodévatefoch a pisomne Ziadat sthlas



s ich zmenou v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

1.40. je povinny reSpektovat Specifika, ktoré spocivaju v skutoénosti, Ze Dielo je vykondvané v
areali nemocnice a tomuto prispdsobit vykon prac /pracovnda doba, hluk a pod./
zohladfujlc v tomto smere pokyny Objednavatela.

2. Objednavatel:

2.1. je povinny poskytnit Zhotovitelovi sucinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnasti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutoc¢nostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je oprdvneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo.

2.6. Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak sU odstranené vietky vady diela v
zmysle poziadaviek Objedndvatela.

Clanak VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musi obdrZat pisomnid Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym
terminom zadatia preberacieho konania.

Datum a c¢as zafatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne ozndmit
Objednavatefovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych 3Skod
spOsobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich oséb.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objedndvatelovi doku menty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg” a “pdf” v polte 3 ks. -
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

- UpInl dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elabordt so zameranim realizovane] stavby v zmysle vy3Sie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpecCovat geodetickymi metddami polohové a vyskové
zameranie skutoéného wvyhotovenia dokondenych objektov alebo ich dcasti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsthlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich stru¢nym odovodnenim;

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v pocte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- vietky osvedéenia a zavdzné odborné stanoviskd potrebné k vydaniu kolaudacného
rozhodnutia

- protokoly o Uspe$nom vykonani jednotlivych skudok (konkrétne skisky vodotesnosti
kanalizacie a $acht, tlakové skasky, kamerové skasky, individudlne a komplexné skusky
strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

- zdznamy skudok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikacnych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skusok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

- doklady ozhutneni zdsypov ryh vkomunikdciach  achodnikoch  (protokoly
o skaske);



- sprévy o odbornych prehliadkach, skiskach a tradnych skuskach na vietky vyhradené
technicke zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu

- dokumentdciu komplexnych skiSok a protokol o Uspesnom vykonani komplexnych
skusok;

- kopie stavebnych dennikov;

- $pecifikaciu beinych portch a ich opray;

- doklady vyZadované podla platného zékona o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov;

- sprievodnd dokumentadcia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych doddvok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materidlov podfa STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani
materidlov, zvarafsk( dokumentdciu, dokumentdciu k tlakovym ndadriiam, protokoly
osvedcujuci kvalitu pouiZitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické
vypocty stavebnych a ocefovych konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty
technologickych zariadeni apod.);

- dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispeferského riadenia (atesty, osvedcenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibracné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty
Skrtiacich organov, zariadeni a materidlov podla STN, protokoly o uréeni vonkajsich
vplyvov podfa STN, protokoly o nastaveni ochrdn, protokoly o vykonani skusok,
dokumentacia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podla STN, prehldsenie o
zhode, e vyrobky, ktoré st zabudované do stavby spifiaju poZiadavky technickych
predpisov a Specifikdcii);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- zaznamy o zaskoleni obsluhy;

- vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podfa
vieobecne zdvdznych pravnych predpisov a doklady poZadované Objedndvateflom alebo
Stavebnym dozorom;

- doklady potrebné k riadnemu prevddzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiceho
previdzkovatela Diela, 7e Dielo spifia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze drfiom ukoncenia preberacieho
konania zacina plynut zdrucna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa uvedie
ddtum zacatia a pripadne ukoncenia zdruénej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak toto nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho asti, vykazuje Dielo
alebo jeho ¢ast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda objedndvatelovi
niektory z vy$sie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej
Zasti alebo Casti, bude spisany zépis o zistenych vaddch a nedostatkoch diela,

ktory bude podpisany opravnenym zéstupcom  Objednévatefa.  Stcastou zapisu
o zistenych  vadach bude detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho casti
a nedostatkov a Objednavatelom urceny termin ich bezodplatného odstranenia zo
strany Zhotovitela.

Zavazok Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povaiuje za ukonené podpisanim
odovzddvacieho a preberacieho protokolu podfa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a
riadnym odstrdnenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zépise o zistenych vadach,
obdrianim pisomného potvrdenia buduceho prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spiia podmienky
prevadzky a su&asne nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.



Clanok vill.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet Zmluvy o dielo md v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e spiiia projektované technické a ekonomické parametre, ie
zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v
sutaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyajnym alebo v Zmluve o dielo
predpokladanym Gcelom. .

Zhotovitel zarucuje, e tieto vlastnosti bude mat Dielo minimdlne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1
pism. b) bod 4 zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych prdcach) od ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoistvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmluvy o dielo , za¢ina zdruéna doba plynit driom ich odstranenia napriek tomu, Ze
sa povaiuju za prebraté drfiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného
zakonnika - zdvidzok Zhotovitefa je splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo dria protokoldrneho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garancni zdbezpeku vo vySke 10 % z ceny Diela bez DPH, priom tuto
zabezpeku poufije Objednavatel na Ghradu pripadnych zmluvnych pokut a $kéd, ndrokov z vad
Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,garanéna
zabezpeka"”) pocas trvania zaruky v zmysle ods. 2. tohto &lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garanénu zdbezpeku bankovym prevodom na ucet
Objednavatela, $pecifikovany v zdhlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objedndvatel je povinny vrétit Zhotovitefovi garanénd
zabezpeku zniZeni o naroky Objednavatela vodi Zhotovitefovi podla odseku 4 tohto Clanku
najneskdr do 60 dni od uplynutia zdruénej doby a odstraneni vietkych vad reklamovanych v
ramci tejto doby, na zdklade pisomne] Ziadosti so splatnostou 30 dni odo dfia dorucenia
Ziadosti.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady, ktoré md Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych a
pravnych vad a za vietky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel prevezme Dielo
so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v
zaruénej lehote, ma prdvo na dodatoné bezplatné odstrdnenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednévatel oznami Zhotovitefovi vady bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo o
ich maohol zistit.

Od okamihu uplatnenia priva Objednavatela na odstrdnenie vady aZ do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaruéna doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitefovi primerand lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do

10 dni od doruenia ozndmenia Objednévatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel
povinny odstranit a/alebo nahradit aj vietky Skody spdsobené vadou a vietky Skody spdsobené
odstrafiovanim vady. Vada sa povaiuje za odstrdnenti ai okamihom odstranenia a/alebo
nahradenia 3kody spdsobenej vadou a $kody spdsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak
ide o vadu spdsobujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord spésobila vznik havarie, tato je
Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho diia po jej ozndmeni Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo diia dorucenia oznamenia Objednévatela o vade
spbsobujuce] havarijny



stav Diela alebo o vade, ktord spdsobila vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vietky
Skody spdsobené vadou a vietky Skody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto
lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vetky Skody spdsobené vadou a vietky $kody
spOsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektord z vdd uvedenych v ozndmeni vad v urienej lehote a
neodstréni a/alebo nenahradi vietky 3kody spbsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objedndvatel je oprévneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na ndklady Zhotovitefa, pricom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstrdnenie vady nema vplyv na
platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednédvatelovi vynaloiené ndklady, ktoré vznikli
Objednavatefovi pri odstrafiovani vady a/alebo 3kody spdsobenej vadou a/alebo
odstrariovanim vady na zaklade faktury vystavenej Objedndvatefom (ktorej prilohou budd
doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zdklade ktorych bola stanovena hodnota
fakturovanych prdc). Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo dia jej vystavenia. V pripade
omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel zavizuje zaplatit
Objednavatelovi uplatnent zmluvnd- pokutu vo vyske 100,-EUR za kady deri ome3kania so
zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kaZdej oprdvnene]j reklamacie je Objednavatel opravneny poZadovat od
Zhatovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovane;j

vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi a reklamovana vada bude v celom
rozsahu odstranend na naklady Zhotovitela.

Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo v termine
uréenom Objednédvatefom je 200,- EUR jednotlivo za kazd( vadu a za kaidy zalaty den
omeskania az do dfa, kedy budd vady odstranené, pricom zmluvnid pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatit Objedndvatefovi na zaklade vyzvy Objedndvatela. Ak ide o omeskanie s
odstranenim vady spdsobujlicej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy
Objedndvatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000, - EUR za kaZdy zacaty defi omeskania s
odstranenim tejto vady. Nesplnenie zdvdzku Zhotovitela odstrénit vadu po dobu dlhsiu ako 30
dni po urenom termine je povaZované za podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitelom,
ktoré oprdviiuje Objednévatela na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo,
v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a
§ 344 a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitefovi prindlezi nahrada iba za skutocne
vykonané prdce pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.
Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mébZe odstlpit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast préc tvoriacich
predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizdciou tretie osoby na naklady Zhotovitela ako jeho
subdodavatelov z nasledovnych dévodov:
a) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;
b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet pinenia v
pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;
c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbéva niektort povinnost
uvedent v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zavdznych pravnych
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predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo.
Dévody odstipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto €ldnku
sa povaZuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.
V pripade odstidpenia Objednavatefa od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia Casti prdc,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢l. I. Zmluvy o dielo, Zhotovitel je povinny vratit
Objedndvatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit skodu a preukazatelné zvysené
néklady, ktoré vznikni Objednévatelovi prediZenim lehoty realizcie Diela, naklady vzniknuté
odstipenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizécie Diela
alebo jeho <&asti inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny Zhotovitela) a
preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v sdvislosti s doterajSou
¢innostou Zhotovitela na stavbe a v d6sledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to najneskér
do 15 dni odo diia doruéenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelfovi.
Pre ukonéenie prac si mdie Zhotovitel narokovat primerant Uhradu za zabudované zariadenia.
Objednavatelovi pritom zostévaju zachované naroky na nahradu pripadnej Skody v pInej vy3ke.
Zhotovitel méZe odstupit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objedndvatel neplini svoje zmluvné
povinnosti vyluéne z dévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemoini
vykondvanie Diela. Musi v3ak vyzvat Objedndvatela a urcit mu dodato¢ne primerant lehotu na
splnenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj
po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstipi.
Zhotovitel mdze odstipit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania dhrady ceny jeho vykonov z
ddvodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objedndavatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v fehote do 10 dni
od obdriania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma prdavo na ndhradu 3kody a nakladov
spdsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbyto€ného odkladu.
Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalsie naroky stvisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskdr 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny vyu¢tované naroky Objedndvatefa podfa
predchadzajicej vety zaplatit najneskdr do 15 dni odo dna dorulenia vylctovania
Zhotovitelovi.
Price a dodavky realizované ku driu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyG&tuju podfa zmluvnych
cien v preukazatefnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3sej moci, o tom najneskdr do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skoneni, pisomne upovedomi druhd zmluvnd stranu. V
opacnom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy3Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vy3Sia moc
spdsobila odloZenie zmluvnych zévidzkov o viac ako 1 rnesiac, dohodnu sa zmluvné strany na
daldom postupe realizidcie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel st oprdvneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychove] skuky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma prévo okamzite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitefa alebo
Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objedndvatel je oprdvneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaidy pozitivny vysledok skasky, resp.
odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
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uskutoCiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine skody.

Zmluvna pokuta za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kaidé
porusenie a za kaidy zaCaty defi porusenia i opakovane, ai do dfia, kedy bude poruienie
zmluvnej povinnosti odstranené, pricom zmluvnli pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podra tejto Zmluvy,
ktoré bude dévodom na odsttpenie Poskytovatela od Zmluvy o dotdcii alebo dévodom na
vritenie dotacie poskytnutej na zéklade Zmluvy o dotdcii z dévodov na strane Zhotovitela je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na vyzvu Objedndvatefa zmluvnud pokutu vo vyske
zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu 3kody v pinej vyske (vratane vysky prevy3ujicej zmluvn( pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Zavézny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

V3etky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrugenie,
budd rieené pred prisludnym veobecnym sidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
doruované postou sa povaiuju za dorucené:

a. diiom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked je] prijatie bolo odopreté;

¢. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste,
povaiuje sa za dorucenu uplynutim tretieho diia odo dfa jej odoslania, i ked' sa
adresadt o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je moZné dorucit pisomnost na adresu uvedenti v Zmluve o dielo z
ddvodu, Ze adresdt nie je znamy a ina adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaZuje za dorufend driom vratenia nedoruéenej zasielky
odosielatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze vzhfadom na objem finanéného pinenia z tejto Zmluvy o dielo a pravne
postavenie Objednavatela si je vedomy skuto€nosti, Ze ma postavenie partnera verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,ZoRPVS"). Na zdklade tychto
skutoénosti Zhotovitel' prehlasuje, ie je v ase podpisania tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora {dalej len ,RPVS”) v siilade so ZoRPVS. Zhotovitel tieZ vyhlasuje,
Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju
povinnost zapisovat sa do RPVS, musia byt v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy takito
subdoddvatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy ddjde k prévoplatnému
vymazu subdodavatela preddvajlceho z RPVS, je Zhotovitel povinny okamZite ukoncit plnenie

tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto subdodavatefa.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sihlasom
Objednavatefa. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladd Zhotovitel Objednévatelovi
pisomne minimdine 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 41 zakona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon o verejnom
obstaravani”) povinny uvadzat aktudlne Gdaje o svojich

subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Gdaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii predmetu zmluvy. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v
Prilohe k tejto Zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudinych Udajov podla predchddzajlicej vety a je



12.1.

12.2.

povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel zmeni
subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnat Objednévatelovi vietky tdaje podla tohto odseku a doklady preukazujice splnenie
podmienok Gcasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdoddavatela v takom rozsahu, v
akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
Navrhovany subdodévatel musi byt oprdvneny doddvat tovar, resp. poskytovat sluiby v
rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pinit vietky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (0.i. ZoORPVS), najmé

i) prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zéznam v
RPVS,
ii) zabezpelit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaidého subdodavatela a

navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo méa vediet, Ze nim poskytované plnenia
stvisia s pinenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iii) oznamovat Objedndvatelovi aktudlne G(daje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobdch oprévnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom
obstaravani, Gdaje o predmete subdoddvky a podiele subdodévatela na plneni
predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpedit, aby subdodévatelia spifiali podmienky Glasti tykajice sa osobného
postavenia noveho subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poiadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel
musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat sluiby, resp. vykondvat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdoddvky.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzdjomne sa informovat o zmenach kontaktnych Gdajov a
zodpovednych pracovnikov za GEelom plnenia Zmluvy o dielo.

Clanok XiI.
Auditna dolozka

Zhotovitel, ako aj jeho subdoddvatelia st povinni strpiet vykon kontroly /auditu
suvisiaceho s dodanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Modernizdcia
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v KeZmarku n.o.”, KOD ITMS:302021M143 a to
oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebni suéinnost. Opravnené osoby su:

a. MZ SR a nim poverené osoby,
3 Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c Najvy3si kontrolny Grad SR, prislusna spréva finan¢nej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
d. Orgdn auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok Xlil,
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky.



Vietky dokumenty tykajdce sa Zmluvy o dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je Zhotovitefom spolocny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budi spoloéne a nerozdielne zodpovedné vot&i Objednavatelovi za
realizéciu Zmluvy o dielo a za vietky zavazky vzniknuté na zdklade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objedndvatelovi svojho veduiceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavdzovat Zhotovitela a kaZdu z tychto os6b;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

3. Zhotovitel nesmie zriadit zdloZné pravo a factoring k svojim pohladdvkam vo¢i Objednavatelovi
alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo s fiou stvisiacich bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajlce sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zdrutnej doby, rieSenia sporov, garanénej zabezpeky, narokov Objednéavatela na ndhradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednévatela ostdvaju v platnosti aj v
pripade odstlpenia od Zmluvy o dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5. Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s urenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednévatela.

6. Zmluvu o Dielo je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmiuvnymi
stranami, ktoré budu sucastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

7. Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a d¢innost po
kumulativnom spineni dvoch odkladacich podmienok, ktoré spoéivaji v tom, ze ddjde k uzavretiu
platnej a acinnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prisludnym
poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zdklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predloZenej v ramci vyzvy na
predkladanie Ziadostl o nendvratny financny prispevok, a zdroveri tato zmluva nadohlda
ucinnost aZ v pripade, ak bol poskytovatefom pomoci schvéleny proces verejného obstaravania.
V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v ramci uvedeného programu,
alebo neschvalenia procesu verejného obstardvania, si Objedndvatel vyhradzuje privo vyuiit
institit odkladacej podmienky nasledovne: pisomne ozndmi Zhotovitefovi, Ze odkladacie
podmienky nebudl splneng, pricom momentom dorudenia tohto ozndmenia tédto zmluva bez
daldieho zanika.

8. Zmluva o Dielo nadobudne v stlade s ust. § 47a Obéianskeho zakonnika G¢innost jeden defi po
zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatefom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a) ak Objednavatel nedoruti Zhotovitelovi Pokyn objednavatela do 1 roka odo diia podpisu

Zmluvy o dielo; alebo
b) ak Objednavatel odmietne prijat dotdciu na zaklade Zmluvy o dotécii; alebo
c) ak Poskytovatel neschvdli pouZity postup zaddvania zdkazky; alebo
d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrudif pouZity postup zadavania zakazky. V
uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanikd bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu alebo
iné sankcie &i financné od$kodnenie voli Objednévatelovi.

9. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukdZe ako neplatné, neucinné alebo
nevynttitefné, nebude to mat vplyv na platnost, G€innost alebo vynatitelnost ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvindt Gsilie za G¢elom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamysfanému zameru zmluvnych
stran.

10. Zmluvné strany si tato Zmluvu preditali, vyhlasujy, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju



uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve.
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