ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatefr:

1.2.

2:1;

22

3.1.

3.2.

3.3.

Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankove spojenie:

Obec Skycov

Skolska 294/2, 951 85 Skycov

Mgr. Tomas Kolembus - starosta obce
Prima Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK0256000000000819351001
ICO: 00 308 421

DIC: 2021037986

Tel: 0905 495 201

E-mail: obecskycov@gmail.com

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel: Tomas Galik - ROTESAT
Sidlo: Lovce 117, 951 92 Lovce
Zastupeny: Tomas Galik
Bankové spojenie: CSOB
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1119 2640
ICO: 45566348
IC DPH: SK1082906264
Tel.: 0915 550737
E-mail: galik.tomas88@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy

Objednavatefl realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

REKONSTRUKCIA BUDOVY OBECNEHO URADU
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto
skutoénosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: . .
REKONSTRUKCIA BUDOVY OBECNEHO URADU
Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitefnd sucéast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
2.1. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncéenie prac najneskér do 31.3.2024
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&enl preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sU terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vys8ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobene
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania




3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

46.

okolnosti podfa bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani splnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuétované podfa stupha
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podlia zakona &. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani). Povazuje sa za cenu maximalnu platnti poc¢as

doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 28 885,90 eur

4.1.2. DPH 5777,18. eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 34 663,08 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny sl ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, méze déjst' vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz&irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitefa, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatefa ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avSak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran

Cenu za Dielo je mozné menit' v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj

pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a

vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany Stvrtroéne Statistickym Gradom SR zvysi

alebo znizi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost najmenej o 5 % oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknat' v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podfa tejto zmluvy bude

nasledovny: ‘

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat"
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktarovana cenu

prace naviac a celkovl cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpotet ceny vrozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
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tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujlice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpodtu,

46.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
priiohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude prediozena alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporu¢enych objednavatelovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budl prace vykonavané,

46.3.4 prace vykonané v men3om rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpoéitavané v cenach podfa vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sllade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsthlasi a podpide, prip. vrati
zhotovitelfovi neodsthlaseny s oddvodnenim do 20 dni od obdrZania predmetneho
navrhu dodatku K tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opraviiovat' zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su &pecifikované v tomto dodatku k zmiuve vo faktare, zohfadfujlc pravnu Gpravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

46.6. V slpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pdvodného rozpottu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznacenim c&isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odo$le objednavatelovi pe preberacom konani po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budl fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s ponukovym rozpoctom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dfa od predioZenia
slipisu prac zhotovitelom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktdr je 30 dni odo diia doruéenia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. odani zpridanej hodnoty vplathom zneni a predloZi

objednavatefovi v 2 originalnych vytlackoch vratane v8etkych priloh faktary, okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem néleZitosti v zmysle

véeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktiura bude obsahovat minimaine tieto tdaje:

- Cislo faktury resp. dafioveho dokladu

- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefiazny Ustav, &islo Uctu v sulade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitefné obdobie

- deii odosiania a defi splatnosti faktury
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fakturovani celkovl uétovanu ¢&iastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkov
fakturovanli sumu po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa stpisu prac v poéte minimaine 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je suc¢astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt sucastou faktury
budi mat wvyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri poloZkach, ktoré nie su
predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne adaje so zapoditanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizovane vylu¢ne v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny
fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dovodom na opravnene vratenie faktlry je skutoénost, Zze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plyndt odo dna doru¢enia opravenej faktury
objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujlic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylucuje dodatocné naroky
zhotovitela na Gpravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpectit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dih$i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celt dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vsetky prisluéné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢.
124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vyhlasku ¢&. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.



6.2

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujlicich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné merac¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeluje
zhotovitel, ako suéast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stotné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatefa mozu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZne dodavku riadne
prevziat' a bezpene prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na vilastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie,
a technické predpisy a véeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucif vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

na vyziadanie musia byt objednavatefovi alebo nim poverejnej osobe predloZené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitefom
ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' doverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny nariadit zhotovitelovi akéekofvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podia svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovite!l je na zaklade takéhoto nariadenia povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na

nevykonanie

urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu
ocenené v stlade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo

nim poverenej osoby. Za zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise
prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnene

alebo netdelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poziadanie objednavatela alebo nim poverenej osoby, pokial nie



su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom zna$a objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristupi na primerant Upravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,
6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesaéne.
6.2.14objednavatel ak moze, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stoéné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou éastou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluve a poZzadovanym skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podra tejto zmiuvy,
6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach.

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skuto&nosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje doélezité pre posudenie hospodarnosti prac adaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia
prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduici, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveny. Okrem nich st opravneni robit' zaznam projektant, objednavatel, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislu$né organy statnej
spravy,

6.3.4 denné zdznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oéislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten deri, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta,

6.3.5 objednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na
realizaciu plnenia podla tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo poruSenie zmiuvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,



6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo je mozZne preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo skody na
objednavatefa,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mézZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného pinenia podla tejto

zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,
6.4.7.2 stavebneé denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho
konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, apiné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent Cast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast' plnenia podia tejto zmluvy,
ktora podla dojednania mala byt uz dokon&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmiuvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona ¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmluvy mé& v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, 2e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v
zmluve predpokladanym tcéelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady plnenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveni zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na pinenie zmluvy sa
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zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmiuvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vysSke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvne pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti 3koda, ktori moZno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sttazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vilastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné
zavazneé skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, méze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskisanie
Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravnujl zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Zze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky
20 zmluvy alebo postupit’ pohladavku voci objednavaterovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a ucinne véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske] republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnat
vyZiadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpeéit' pritomnost opravnenych oséb zo strany
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zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené.
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdopskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sdlade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatefa na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatefovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto¢hovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
Zmluvu je moZné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Cd zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinaleZi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méZe odstupit' od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato&ne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel mdze odstlupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatefa a ur€it mu
dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstlipenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomnée vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.
Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozne robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oc€islované podfa poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit' pisomne v lehote do
20 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmiuva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitef.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom ocboma zmiuvnymi
stranami a Gcéinnost difom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obéianskeho
zakonnika v platnom zneni.



V Skycove dfia 08.03.2024

Mgr. Tomas Kolembu
starosta obce
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