
 

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O  DIELO č.6/2022/o zo dňa 26.5.2022 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov 

 

 Článok 1  

                                                              Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:                   Obec  Veľké Kozmálovce            

Sídlo:        Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 

Štatutárny zástupca           JUDr. Ing.Mgr. Tomáš Báťa – starosta obce 

IČO:      34076743 

DIČ:    2021030671 

IBAN:   SK17 0200 0000 0000 3872 8152 
 
1.2.   Zhotoviteľ:    HIPS, s.r.o. 

Sídlo:    J.Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom 

Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Marcibál, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK03 5600 0000 0090 2524 0001 

IČO:    36 345 270 

IČ DPH:    SK 202 202 44 33 

Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Banská bystrica, oddiel Sro,  

vl.č. 19640/S 

Tel.:    +421 917 726 958    

e-mail:    hips@hips.sk 

 

Preambula 
Tento dodatok č.3 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle  § 18  ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet 
zákazky: 

PRESTAVBA EXISTUJÚCEJ BUDOVY NA BYTOVÝ DOM 
– 9 BJ, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 

 
Predmetom tohto Dodatku č.3 je potreba zo strany objednávateľa na úpravu termínu ukončenia prác. 
Predĺženie termínu o 3 mesiace je opodstatnené prerušením prác z dôvodu odsúhlasenia dodatku č.2 
k zmluve o dielo zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov a poskytovateľa úveru ŠFRB. Navrhovaná 
úprava termínu ukončenia prác je nevyhnutná pre technicky správne prevedenie diela a predstavuje riešenie 
pre úspešnú realizáciu projektu.  
 
Na základe vyššie uvedeného sa mení Článok 3 odst. 3.1.2. nasledovne: 
 

3.1.2. ukončenie prác:  do 15 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 

 
V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 26.5.2022, dodatku č.1 zo dňa 26.10.2022 a dodatku č.2 zo 
dňa 1.2.2023. 
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

       

Veľké Kozmálovce, dňa                                                                          Veľké Kozmálovce, dňa 

 

 

 

 

.....................................................     ..................................................... 
 

JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Báťa                  Ing. Milan Marcibál 

starosta obce                                                                             konateľ spoločnosti    
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