ZMLUVA O DIELO
&.: ZOD/913/2023/BVS (dalej len ,Zmluva®)

na realizaciu stavby: ,,VZ Vyviera¢ka, sanacia vodovodu a zlepSenie tlakov na

odbernych miestach vody v obci Pila“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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CLl1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)
Zhotovitel

Veduci ¢len zdruzenia
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

Clen zdruzenia
Sidlo
Zapisana v

ICO
DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

. Ing. Ivan Peschl, predseda predstavenstva

Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva

. Zdruzenie GFCH Pila

: GFCH SK, s.r.o.
: Bancikovej 1/A, 821 03 Bratislava
: Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 137836/B

: VSeobecna Uverova banka, a.s.

: SK96 0200 0000 0044 7901 7354
: SUBASKBX

: 52 437 001

12121023179

: SK2121023179

: Zdenko Latecka, konatel

: GFCH, spol. s r.o. 3
: Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Zilina
: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel:

Sro, vlozka €. 122/L

: 00614 521

: 2020445251

1 SK2020445251

: FrantiSek Chabada, konatel

Cl.LI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:



3.1

- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom,
- ponuka Zhotovitela zo dia 12.09.2023.

CLLIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavdazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecéenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii
stavby:

»VZ Vyvieracéka, sanacia vodovodu a zlepsenie tlakov na odbernych miestach
vody v obci Pila“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativhych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podFa projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je sanacia verejnych vodovodov VZ Vyvieraéka, ktora pozostava
z vymeny jestvujucich potrubi verejného vodovodu vetiev V1, V2 a V3 a jednegj
vodovodnej pripojky za nové potrubia TVLT DN 100, PN10 dizky 389,9 m a DN 200,
PN10 dizky 771,4 m. Vodovodné potrubia st navrhnuté ako hrdlové z tvarnej liatiny s
vnutornou cementaciou. Potrubia, armatury a tvarovky Objednavatel navrhuje na tlak
PN10 v uzloch prirubové. Vodovodné potrubie proti posunu Objednavatel navrhuje
zabezpedit zamkovymi spojmi. Sucastou je aj rekonstrukcia jestvujucej vodovodnej
pripojky "PAPIERNICKA" s novym napojenim sa na sanovany vodovod v dizke 2,2 m
z TVLT DN 100.

V samotnom vodnom zdroji je navrhnutd vymena ocefového rebrika, nova nerezova
ploSina, vymena jestvujuceho vodomeru DN 200 a nové v3etky potrubia (aj prelivné aj
odberné) a uzavery za nerezové, resp. liatinové. V ramci poziadavky staleho pritoku
do potrubi DN 100 a DN 200, bude zrealizované atypické prepojenie vody ponad
poslednu €ast komory, kde sa budu menit potrubia a nasavaci k65 pomocou hygienicky
vhodného Zfabu s atypickymi prepojmi do potrubi. PoCas prac je podmienkou Cast
komory Vyvieracky vzduchotesne oddelit od vstupnej €asti, kde sa budu vykonavat
prace. Suc€astou prac na vodnom zdroji bude aj vymena jestvujuceho pletivového
oplotenia za nové, pre ktore je potrebné vytyCenie pozemku prevadzkovatela.

V ramci zlep$enia tlakov na odbernych miestach vody v obci Pila je zhotovenie 17
ks novych prepojeni vodovodnych pripojok na jestvujuci vodovod VETVU 1 z LT DN
200 z Vodojemu Pila, ktory vedie hlavne okrajom cesty 111/1088. Nové prepojenia
Objednéavatel navrhuje z potrubia HDPE RC2 DN 25 (32x3,0), PN 16 celkovej dizky
110,0 m. Jednotlivé povrchy terénu sa uvedu do pévodného stavu.

VSetky stavebné prace a ich mnozZstva su obsiahnuté v projektovej dokumentécii
jednotlivych objektov stavby a v prilohe €.1 (rozpocte stavby), ktora je sucastou tejto
zmluvy.

Stavba je v rozsahu:
SO 01 VZ VyvieraCka Sanécia havarijného stavu vodovodu
SO 02 Zlepsenie tlakovych pomerov na jednotlivych odbernych miestach v obci Pila

Predmetom pInenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie (resp. ohlasenie) vykon stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,



pri nutnom vyrube zelene dolozenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecéenie rozhodnutia
o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie
dendrologického a ornitologického posudku,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati, chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znaSa Zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky potrebnych pre zrealizovanie stavebnych prac,
organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpec&enie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutefnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania Objednavatefom,
vypracovania prevadzkovych a manipulaénych poriadkov prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v su€innosti s Objednavatelom,

vykonania nalezitych skusSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedceni o skudkach pouZitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu resp. kolaudaénému konaniu,
geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusSok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlaCivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane $tatistickych kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) &.
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3.3

3.4

3.5

451/2008 a priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpeclit Cistotu
staveniskal,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
poZzadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpec€it v3etky povinnosti investora,
vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpelCenia (dojednania a vypracovania zmlliv) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vilastnikmi, ak to bude poZadované
Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,
oséb a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala spolo¢nost Projvoda s.r.o.

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. pre VZ Vyvieracka: OU-PK-
0SZP-2023/009022-002,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlaenej forme a 1x fotokopiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vySSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusSnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatela,
ide o zavazné porusenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, Objednavatel moze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vdetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
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3.8
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zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dfia ich prevzatia pisomne oznamit doporuc¢enym listom Objednavatefovi. V
opatnom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, Zhotovitel' bol povinny tieto skuto&nosti Objednavatelovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli Zhotovitefovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek  rozporom medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vsetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec&nosti osOb nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. Il s nasledovné terminy zacatia a ukonCenia diela

a) Zacatie ; dinom nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
b) Ukoncenie ; do Siestich (6) kalendarnych mesiacov od
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skasobni
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.
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Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim poZadovanych sku$ok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim Objednavatefom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluCne na strane Zhotovitelfa, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotovitefom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeli napravu v lehote uréenej Objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitefovi
(napr. formou Ciastocného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dna
dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek €ast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto ur€enym novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu Objednavatefom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo Zhotovitefovi aj vSetky zvySené
naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek ¢asti diela Zhotovitelovi a jej zadanim
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela,
vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrZzanim terminov a/alebo
milnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia,
(napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela.
Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitefovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni€enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane Zhotovitela sa
vSetky terminy a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo
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Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu &l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze av zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 718 950,18 EUR
(slovom: sedemstoosemnasttisic devat'stopatdesiat eur a osemnast’ centov).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dbévody na zruSenie
registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude
zverejneny v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditefstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti Objednavatela bez zbytocného odkladu
informovat. V pripade porusenia povinnosti podfa predchadzajucej vety vznika
Objednavatefovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v désledku porudenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
Zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
Zhotovitela na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozZné realizovat na =zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit’ vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat’ v zmysle vySSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokon&enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia
kopirovat’ jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemd6Ze poZadovat, narokovat si alebo domahat' sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval
pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v doésledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dbsledku
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omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu
za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k
vybUraniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpecCenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitel'a,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky, s rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravneé znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie  staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatel'sku
inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady
Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost’ a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeCenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia Zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel' potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uuplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavéazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a Zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduije,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutoéne

vykonanych prac ucelenej stavebnej €asti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom Objednavatela.
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Pre ucely fakturacie sa pod skuto¢ne vykonanymi pracami podla predchadzajicej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v
zmysle supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo
pracovnych sil bez jeho/ich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela
nemdze Zhotovitel predloZit fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je
Zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiru azaslat’ ju
Objednavatelovi (za podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. Zmluvy) na
e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto Clanku Zmluvy, sa povazuje derf
dorucenia faktury na e-mailovd adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury
doruc€ené pocCas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vZdy povaZované za dorucené najbliz8i nasledujuci pracovny deri.

Objednavatel nenesie zodpovednost’ za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skutoénosti Zhotovitefa upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat
Objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej
stavby.

Zo vSetkych Zhotovitelom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti
konec&nej faktury za dielo doru¢enej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto Clanku
v zavere prac 5% z konec€nej ceny za dielo az do uplynutia zaru€nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby,
Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitefom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s
obsahom akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaru¢nu dobu na stavebnu &ast diela. VySSie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezacne plynut’ skér ako déjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuice mu zo Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vysSie uvedené, Objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
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v prilohe &. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitefovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel
pisomne informuje Zhotovitefa a zaroven sa na predlozenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VI, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatefovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani
Objednavatefom poZadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatefl
odsuhlasi navrh konecnej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoc&tu so stavebnymi poloZzkami, resp. s poloZzkami naviac prac.
Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konec&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktuara“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast’ou fakturacie, nemodze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ v3etky udaje podfa zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH*) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zédkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podfa ¢l. Il bod 1 pism. d), e), f) asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatefla, potvrdenu képiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarover v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné Objednavatefom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u¢elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®;
popri tomto oznaCeni mdzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sliziace
k bliZzSej identifikacii (Cisla alebo pismenad).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, priCom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vierohodnost pdvodu, neporuSenost obsahu a
Citatelnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:
- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy,
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a/alebo

- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost

a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailova adresu, z ktorej bola doruc¢ena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatefovi oznami inu/osobitnu adresu, zriadend pre tento uéel ato:
gfchsk@gfch.eu ) . V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynut driom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi spésobom
uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby uskutoCnenej
Objednavatelom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera CiastoCné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
Objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voc&i Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit’ akékolvek platby (ich Cast) podlfa Zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky Objednavatefa voCi Zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie
zadrzného Objednavateflom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatefovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dfia doruCenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného znizit najblizSie splatnd sumu
pozadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
Objednavatelom pouzitda podla podmienok Zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
Zhotovitelovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.
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Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto Zmluvy zabezpeéené dostatocné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktary zverejneny v zozname bankovych uctov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,Zoznam*“ a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit’ fakturovanui
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, ze ku dnu vystavenia faktdry nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy Udet Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na cislo uétu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uUhradou povazZuje zavazok
Objednavatefa uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok Ziadat' od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto
Zmluvy: , pracovnika odboru investicii Objednavatefla.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

¢ Doklady o podani oznamenia o zalati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zaCatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Doklady o 8koleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR
€. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vySkach a nad volnou hibkou) vykonaného v sllade s ustanoveniami § 3
vyhladky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitelom Objednavatelovi. Pre
vylucCenie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitefovi z dévodu
omesSkania Zhotovitela s predlozenim Co ilen jedného z vy$Sie v tomto bode
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uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie
diela.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju
vSetky osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, priCom sa tymto
pojmom suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatefa alebo osoby v obdobnom
pomere k Objednavatefovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plnit’ vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpedenie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prisluSny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zéznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie uloZené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeclit proti pristupu nepovolanych osbb
a zabezpecit' jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim €ast vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
Zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho Uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.
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Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zic¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor Objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
Objednavatefa.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skisok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami Objednavatelovi
dokonc&enie stavby. Objednavatel najneskdér do 15 dni od oznameného terminu
dokonc&enia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest v hiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vylu¢nym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
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vlastnickeho prava. Av§ak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych &asti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej €i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije Zziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ase dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucCel zhotovenia diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitefovi Objednavatelom je zakdzané a bude
Objednavatefom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavateflom na zhotovenie diela vratit
Objednavateflovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek €asového ohranienia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spbsobom, ako pre ucely zhotovenia diela podfa Zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny Objednavatefom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spoOsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e 2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,
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e 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na USB nosigi,
o bankovu zaruku podfa €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

Nepredlozenie vyssie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne posSkodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
- Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nembze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpecli predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v§eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dia 23.03.1995 o
digitélnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Eom
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu Zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost' a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti
objektu tak, aby:
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e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel

uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za u¢elom kontroly a schvalenia v dostatoénom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfhujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel' je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli suCastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat'ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a

inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsSetky, poCas vykonu prac nim alebo jeho

subdodavatelmi, spbésobené Skody z titulu zanedbania vy3sSie Specifikovanych

povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
ur¢enej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, priCom nesulad bude predstavovat' vzdialenost

menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje Zhotovitel, znada Zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatefom (resp. nim
urCenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
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alebo jeho Casti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znaSa vSetky nebezpec€enstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vsetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenn aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatefom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok
k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatefl
pisomne upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit’ postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenegj
Objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(danovych dokladov), resp. zaverecnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom a toto uspokojenie bude
Objednéavatelovi preukazané. PoCas doby zadrzania platieb podfla tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a
Zhotovitelovi nevznikéa narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani
platieb Zhotovitefovi, ma Objednavatel pravo (nie vdak povinnost) uhradit dlzné sumy
namiesto Zhotovitela, priCom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok

tejto Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.
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Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsat$tyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 ¢&l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacCina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaru¢na doba plynut
odznova dniiom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je Zhotovitel povinny na pisomnu ziadost Objednavatela zaCat' s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat’ (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsat’tyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstrafiovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpeCit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ trefou osobou podla vlastnej volby a
na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirédZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolfvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp.
nim ur€enu osobu, na skuto€nost, ze sa konéi zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel
zucCastnil zavere¢nej obchédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych Zhotoviteflom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného
plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osbb, a za poskodenie
majetku tretich osbéb, ktoré mbdze byt spbdsobené poéas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrzZiavat v platnosti pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokon&eného diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj
pinit vdetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku driu
nadobudnutia uc€innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v€as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
Objednavatel pravo urobit tieto ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
Zhotovitefom Objednavatefovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpelenstvo znasa
Zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
Zmluvy, nema to vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciasto€ného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢€l. IV a/alebo v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, ma
Objednavatefl pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeSkania a za kazdé

jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podra &l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania.
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V pripade oneskorenej uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo
uplatnit’ si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeSkania je Zhotovitel povinny
narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezane s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit' finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy3ke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omesSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel
pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny dern omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vysSSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poruenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vysSke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny deni
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi €o ilen Ciastone povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
Zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vo&i Zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

Cl.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od Zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla &l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €l. VII bod 7.2;
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b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v €asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as
svoje povinnosti podla Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej c&innosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene mesSka s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Désledky odstupenia od Zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatefovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uri Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy,
je Objednavatel opravneny pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deri omesSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skoncCeni zhotovovania diela podfa Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Zziadnym spdésobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.
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Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukonc&eniu.

Pred€asné ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu
ukond€ila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vble
povinnej strany, ani ich nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vys$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu
moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a &asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vys$Siu moc ma
pravo odstupit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastant dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CLXIl Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budud urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: Zdruzenie GFCH Pila

Veduci €len zdruZenia — GFCH SK, s.r.o.
adresa: Bencikovej 1/A, 821 03 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Zdenko Latecka / Peter Ciganik, konatel
tel.:

e-mail:
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vo veciach technickych do ruk: Zdenko Latecka / Peter Ciganik, konatefl
tel.:

e-mail:
Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva
a investi¢ny riaditel
tel.:
e-mail:
vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
tel.:
e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruéované podla Zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CLLXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost’ plati bez ohfadu na ukonlenie platnosti a ucinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dbévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za déverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vsetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informéacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny reZim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné Uudaje,
utajované skuto&nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spbésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi¢anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonc€eni platnosti a uc¢innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukon&eni
platnosti a u&innosti Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
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al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uétovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud' viazani
vSeobecnou profesionalnou micanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat micanlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skuto¢nost dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy, €o musi byt preukazatefné
na zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doruci druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skuto€nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi&anlivost ohlfadne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poskodenia,
zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia ddvernej informacie a je povinna
viest’ déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podfa Zmluvy
trva aj po skon€eni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej
zmluvnej strany na nahradu $kody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat' aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut’ idaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os0b pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d'alej len
,GDPR") a zdkon ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych os6b, evidovat a uchovavat na ucely darovej, uctovnej alebo podobne;j
evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely dariovych, uctovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na uCely doru€enia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
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spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na spinenie prislusnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfa €&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych uddajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané v3etky prisludné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni€eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizatnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo
dna 12.09.2023
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priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby
priloha €. 3 - platobny kalendar
priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha ¢. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela
priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podfa
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)

v zneni neskorsSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vdla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatone urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vilastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 13.3.2024 V Bratislave, dna 13.11.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Zdruzenie GFCH Pila

GFCH SK, s.r.o.
Ing. lvan Peschl Zdenko LatecCka
predseda predstavenstva konatefl

GFCH, spol. sr.o.

Ing. Marian Havel FrantiSek Chabada
Clen predstavenstva konatel
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PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatera.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktord stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora stvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotnu sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel’) zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatelov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpec¢nej prace
tak, ako to urcuje §7 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Pokial’ budii zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specialne odborné
&innosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad vornou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osved¢enia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne $koleni z oblasti ochrany pred poziarmi v sulade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budi vykonavat' v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré su predmetom zmluvy a su vykonavané na preukazatelne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. TGto zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednédvatelovi aj za vsetkych svojich subdodavatelov a ich zamestnancov. V pripade, ze
zhotovitel’ zacne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitel'om ten bez zbytocného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel'a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stilade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednavatel’.



Il. Povinnosti zhotovitel’a

Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

a)

c)

d)

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazateného oboznimenia sa so zakladnymi ziasadami bezpeénej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac
a ¢innosti v sulade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to
kontaktovani pracovnikov referatu BOZ a PO,

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatelného §kolenia o ochrane pred poZiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢&. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov,

oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeCi preukazatelne
oboznamenie sa s vy$sie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit a aktualizovanu/doplnent prezencnu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ
aPO.

Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

2) Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a)

b)

c)

pisomne poziadat objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' ¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Zziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podla § 20 az 24 a § 27
vyhla§ky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z.©). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitel'a s konstatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spiiaju vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie poc¢tu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit;

na poziadanie objednavatela dolozit’ fotokopiu osvedceni - kvalifikaciu zamestnancov podl'a § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatel'a o povolenie vijazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a uéelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost’ a pod.).

3) Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:

a)

b)

c)

dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednavatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zékaz fajcenia,

pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch uréenych objednavatel'om,



d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody urené objednavatel'om pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f) uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpelit jednotné obledenie a viditené oznacenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vSetky skuto¢nosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt uloZeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat’

i) zdznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu,

j) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatela
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatel'a sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opa¢nom pripade sa
ma za to, ze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objedndvatel’a, zhotovitel odstrani bez zbytocného odkladu,

I) povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsetky prace a Cinnosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny ich predlozit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.“) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvysenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru méze zhotovitel vykondvat' len na zaklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym casovym predstihom informovat
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asisten¢nej hliadky, na tento ucel zabezpecit
ich ticast’ na odbornej priprave pred zacatim ¢innosti. Odbornu pripravu protipoziarnej asistencnej hliadky
vykona objedndvatel'. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v sulade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému $tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatel’a s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitela je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel'a na vSetky nebezpecenstva vyplyvajuce z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykonavat, tato povinnost' plati reciprone aj voci
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' pred zaCatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (d’alej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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(dalej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.“). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo i¢asti na kontrolnych dioch
na pracovisku/stavenisku st vsetky osoby (ureni zamestnanci a zucastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’ OOPP minimalne v rozsahu ochrann prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestndvatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpec€uje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykondvanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie
alebo nebezpecnych latok, pri ktorych méze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatela a obyvatel'stvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napiatim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel' oznami tito skutoc¢nost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zékaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatel'a a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatel'a. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat zastupcu zhotovitela vykonat orienta¢nu
dychovu sktsku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, ze
tento zékaz je poruseny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel’a ma pravo poziadat' zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objednavatelom
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktieZ v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' vybavenie pracoviska/staveniska bezpe¢nostnym ozna¢enim, ako aj jeho
aktualizaciu v stilade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym sposobom zabezpecit’ pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutocniovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost’ vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k tniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné stpravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, ze mechanizmus spada pod VTZ, tak
musi mat’ platni prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel pozastavit’
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vSetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré st predmetom zmluvy.

21) Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti

na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spdsobom, vydané organom inspekcie prace.



22) Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,

1)

5)

koordinatorovi dokumentécie, koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat akukol'vek osobu nachadzajtcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného poruSenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat’ fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujucich uvedené povinnosti (d’alej len ,Kontrola®). Zhotovitel sa zaviazuje kedykol'vek strpiet’
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto stvislosti
je povinny zabezpec€it’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tdajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatela preukazat’. Podrobnosti ako postupovat’
pri spractvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatel’a

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel’a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecCenia vykonu prac). Po absolvovani obozndmenia bude vediicemu prac vydané osvedcenie s
platnost'ou 2 roky odo diia absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z casti A tychto Podmienok maji
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkeiu:
. technicky dozor objednavatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
. autorsky dozor,
*  prislusny veduci zamestnanec, v ktorého pdsobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku II. bod 1 €asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitel'ovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb osdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a sposob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatel'ovi umoznuju prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel'a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a
PO:

a) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpec¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za uc¢elom zmluvne dohodnutych prac a cinnosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az ¢) zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

b) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného veduceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne Skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v stlade s § 20 ods. 3



c)

d)

a nasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poZziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného oboznamenia/Skolenia je viazané na v¢asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/Skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vSetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpeénost’ prace a ochrana
zdravia pri praci®, ¢l. ,,I1. Povinnosti zhotovitel'a“ bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vysSie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej inStruktaze oboznami vedtceho pracovnika zhotovitela s:

a)
b)
c)
d)

PoZiarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatela pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zésadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zdkazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlagok a internych predpisov objednavatela z oblasti
ochrany Zivotného prostredia vetkymi svojimi pracovnikmi podielajucimi sa na pracach pre objednavatela.

I. VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

1) Zhotovitel je pri ochrane Zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat’ na stavbe havarijnl vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci zne€ist'ujuce latky;

prijat’ a zabezpecit’ také opatrenia, aby jeho ¢innostou na izemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibrécii, tepla alebo hluku 'udskou ¢innostou do ovzdusia,
vody alebo pddy, ktoré mozu byt Skodlivé l'udskému zdraviu, mézu negativne ovplyviiovat’ kvalitu
zivotného prostredia alebo mézu znehodnocovat’ priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mozu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania zivotného prostredia;

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zdsahmi neposkodzovat’ zelei, a to v sulade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ako ,,zadkon ¢&. 364/2004 Z. z.°), zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 543/2002 Z.
z.*) a zékon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov;

nakladat’ so znecistujucimi latkami v sulade so zakonom ¢. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;



2)

3)

»  zabezpecit’ plnenie povinnosti v zmysle zdkona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov (chemicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozujii 0zénovu vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane 0zénove;j
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* dodrziavat’ zakon ¢. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

*  zabezpecCit' plnenie povinnosti v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vietky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zékona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutocnit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost, prip. povolenie od organu Statnej spravy
v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z.);

* dodrziavat zakon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a S§irenia invaznych
nepdévodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovujui podmienky a spdsoby odstrafiovania invaznych nepdvodnych druhov;

+ dodrziavat’ vietky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v suvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poSkodenia a nahradit’
sposobené Skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat' kontrolu cinnosti zhotovitela v oblasti zneistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na uzemi objednavatel’a a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitel’a, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho u¢inku na zivotné prostredie, pripadne vznik
znac¢nej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ vSetky povinnosti z nich vyplyvajuce v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneSkodnenie) opravnenej osobe podl'a Zdkona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitelom odpadov a je povinny plnit’ si
vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch azéaroveil na seba prebera
povinnosti pévodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stlade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:

a) predlozit objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt’ platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi
zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’

platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

b) oznamit’ objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit’
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych 0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré budi s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona
0 odpadoch uzatvoreny minimalne v rozsahu podla § 2 VyhladSky Ministerstva Zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktory musi byt’
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,




<)

e)

f)

odpady zo stavby odovzdat’ na d’alSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stihlasu udeleného prislusnym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi sposob koneéného nakladania
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sob, ktorym odovzda odpady
na koneéné spracovanie,

viest' pre objednavatela evidenciu na eviden¢nych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
L,ELO®) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktare. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktare vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a Cas, kod a ndzov odpadu podla
Vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,, Katalég
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kéd zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, pdvodcu odpadu
(objednavatel'a) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepraveu, identifika¢né tidaje prijimatel’a s uvedenim
¢isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku
prijimatela,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujlicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy dolozené estné prehldsenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce Casovy interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifika¢nych idajov prijimatel'a odpadov), prilohou
budu képie vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone¢ny sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a kone¢nych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel’a o vyjadrenie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

Zhotovitel’ je d’alej povinny:

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v stilade s vyhlaSkou Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom; za tymto uc¢elom je povinny zabezpecCit’ dostatocny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmiesavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie su
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavdzuje vynalozit' maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a Zakona o odpadoch,

predlozit objednavatelovi suhlasy na nakladanie s nebezpecnym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdéava odpad a d’alSie doklady podl'a pokynov objednévatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,



ak zhodnoti alebo zneskodni odpad sam, zabezpedit si prislusny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto suhlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat ho
objednavatel'ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatera,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmliv o zneskodniovani odpadov v ¢o najkratsej dobe po
podpise zmluvy a nastiipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpeéného odpadu vypiia tlagivo - Sprievodny list nebezpe&ného odpadu a
figuruje na nom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujlice plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

ministra zahrani¢nych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukon¢it’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do diia odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskuto¢nit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd'ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ orgdnom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbytoéného odkladu informovat’ objednavatel’a,

plnit’ pokyny objednavatel’a pri nakladani s odpadom,

znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

V pripade, ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrziavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, Ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatel'a ureny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpeény odpad musi byt umiestilovany zhotovitel'om na miestach, ktoré uréi objednavatel’ a ostatny
odpad moéze byt priamo zhotovitel'om odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v stlade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolécii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,

zabezpecCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpec¢nych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoznuje Zakon o odpadoch a sthlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavézuje vynalozit' maximalne usilie
tento odpad zhodnotit’.

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednéavatel’a, povinny mu takuto sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

upozornit’” objednavatel'a na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havériu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpe¢nym odpadom alebo iné skutocnosti, ktoré maju dopad na
bezpecnost’, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizécii diela a vykonat’ opatrenia



potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a Zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

*  predchadzat mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, ze zhotovitel’ sposobi
ekologickt havariu, tito skuto¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraiovani postupovat’
v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

v pripade vzniku §kody na ZP sposobenej innostou zhotovitela je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’ vSetky Skody na
7P auviest zasiahnutu lokalitu do povodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a ulozena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozenu pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

1)

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z Podmienok, su pracovnici objednavatel'a uvedeni v Casti A
¢lanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tuto skutocnost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutoCnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

Zodpovedny veduci zamestnanec — veduci prac zhotovitel'a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit. V
pripade, Ze tak neurobi, st pracovnici objednavatel’a uvedeni v ¢asti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatel'a do stavebného dennika. Dosledky a
Skody vyplyvajice z preruSenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatel'ov.

Za kazdé¢ jednotlivé poruSenie povinnosti, vyplyvajtcich z jednotlivych ¢lankov Podmienok mé objednavatel’
pravo uplatnit’ a zhotovitel’ povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podla bodu 6. tejto Casti C.

Pracovnikovi zhotovitel’a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakazany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky skody,
ktoré sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Zmluvné pokuty:

Sankcie za poruSenie zakladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. porusenie
a ochrany zdravia pri praci na vnutornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatel’a pre zhotovitelov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- € 1000.-€

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri préaci vo vyskach a nad vol'nou |500.- € 1000 .-€
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )

Pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych

kontrol, skusok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.) 200.-€ 400.-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (ploSina,
zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej
kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarskej 500.- € 1000 .-€

prehliadky




Vykonavanie prac na nedostatoéne zaistenom pracovisku,
7 |nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€
paZenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,.B“ - prikazu) 500 € 1000.- €

9 Pczuiiyanie mont(?vaného lesenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000.-€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100- € 200 -€
na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyveduiceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a uréenych

11 |pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 |a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 | Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie 100.-€ 200.-€

V pripade treticho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajicich z tychto Podmienok
ma za nasledok ubliZenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajiicu sa
10% z hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatela
na dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podl'a bodu 6 tejto ¢asti C voéi zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace
musi byt’ okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a skody
vyplyvajlce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukazatel'ne zavinenim na strane subdodévateTla.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a

7P zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi
ulozent pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku skody na Zivotnom prostredi spdsobenej ¢innost’ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo

svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’
vsetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnuta lokalitu do pévodného stavu.






Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.1

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PreSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova ZAruKka €.:.eeeeeeeneecereeccennees

Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dfia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
registri .....cooceevveneen, (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavdzok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajic z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
Vv Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankova zaruku (d’alej len ,,Zaruka“) a neodvolatel'ne sa tymto zavidzujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po

dni dorucenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujiicej tito  Zaruku uvedenim  jej  Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazda tak sumu, ktori vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena celd Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'fuje zo vsetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

c) diiom....... 20..

VaSa Vyzva na zaplatenie spihajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucena najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre tucely identifikdcie osob konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt Gradne
overené a stiasne nam musi byt predlozeny origindl Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otazok a zalezitosti, ktoré moézu vzniknat v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka C.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky




