
Zmluva o dielo č. 845/2024/ORA
___________ na vypracovanie Dokumentácie na stavbu: „Mestský park Banská Bystrica“___________
uzatvorená v zmysle § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov

(ďalej v texte len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie

Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabvstrica.sk 
tel.: +42148 4330 341
Ing. árch. Martin Pavelek, e-mail: martin.pavelek@banskabvstrica.sk 
tel.: +421 48 4330 441 
Ing. árch. Zuzana Gombalová,
e-mail: zuzana.gombalova@banskabvstrica.sk: tel.: +421 48 4330 878 
Ing. Pavol Oravec e-mail: pavol.oravec@banskabvstrica.sk 
tel.: +42148 4330 470 
ČSOB, a. s., Banská Bystrica 
4016795432/7500 
CEKOSKBX
SK 7775000000004016795432 
00 313 271 
2020451587 
SK2020451587 

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:

Irenej Šereš architekt, s.r.o.
Zálužická 101/15, 821 01 Bratislava- mestská časť Ružinov 
Ing. árch. Irenej Šereš, konateľ

Zhotoviteľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná :
Telefón : 
e- mail:
Osoby oprávnené na rokovanie

Ing. árch. Irenej Šereš, e-mail: 
tel.:
Ing. árch. Irenej Šereš, SKA 2305 AA, e-mail: 
tel.:
Ing. Romana Šašinková DiS., ČKA 04 747, e-mail:

vo veciach zmluvy: 

vo veciach technických:

tel.:
Ing. Ing. árch. Lenka Gulačová, e-mail: 
tel.: ■

Bankové spojenie:
Číslo účtu :
BIC:
IBAN:
IČO: 54928354
DIČ: 2121821548
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava Hl, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 164094/B 
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)
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Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže návrhov vyhlásenej objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom v súlade s úst. § 119-125 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), v súlade s Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. , ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania 
a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení neskorších predpisov 
a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov v znení zmien jeho dodatkov pod názvom: 
„Mestský park Banská Bystrica“ a súčasne výsledkom priameho rokovacieho konania so zhotoviteľom, 
ktorého návrh bol porotou vybratý ako víťazný súťažný návrh s predmetom zákazky na poskytnutie 
služieb:

a. vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie na základe súťažného návrhu a odporúčania
poroty pre Objednávateľa, ako vyhlasovateľa súťaže návrhov;
b. vypracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia;
c. vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia;
d. vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa;
e. vykonanie odborného autorského dohľadu,

(ďalej v texte len „Dokumentácia“)

Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
s odbornou starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa za podmienok stanovených v 
článku H. body 2.1 - 2.5 tejto zmluvy, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov a v súlade 
s odporúčaniami poroty pre objednávateľa, ako vyhlasovateľa súťaže, dokumentáciu na stavbu „Mestský 
park Banská Bystrica“ v rozsahu:
1.1.1 urbanisticko - architektonickú štúdiu na základe súťažného návrhu a odporúčania poroty pre 

Objednávateľa, ako vyhlasovateľa súťaže, v rozsahu podľa článku H. bod 2.1 tejto zmluvy

1.1.2 dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia (ďalej len „DÚR“) v rozsahu podľa článku II. 
bod 2.2 tejto zmluvy

1.1.3 dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia (ďalej len „DSP“) v rozsahu podľa článku H. 
bod 2.3 tejto zmluvy

1.1.4 dokumentáciu pre výber zhotoviteľa v podrobnosti Dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej 
len „DRS“) v rozsahu podľa článku H. bod 2.4 tejto zmluvy

1.1.5 odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku n. bod 2.5 tejto zmluvy 

(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)

1.2 Stavba bude realizovaná na objednávateľom vymedzenom území/lokalite - Mestský park v Banskej 
Bystrici, ktorá je zobrazená vo víťaznom návrhu Zhotoviteľa, predloženom do súťaže návrhov 
vyhlásenej Objednávateľom a v podkladovej dokumentácii odovzdanej zhotoviteľovi pri podpise tejto 
zmluvy. Jedná sa o nasledovné parcely, všetky vo vlastníctve objednávateľa:
C-KN 2690/1, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073
C-KN 2690/2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 7651
C-KN 2690/3, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073
C-KN 2690/4, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 7651
C-KN 2691/1, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4472
C-KN 2691/2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4472
E-KN 1-2609/1, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 6012
E-KN 1-2608, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 6012
E-KN 1-2607, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 6012
C-KN 2692/1, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073
C-KN 2692/2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073
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C-KN 2692/3, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073 
C-KN 2692/4, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073 
C-KN 2692/5, druh: zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Banská Bystrica, vedená na LV č. 4073

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 
Hlavný slovník:

71200000-0
71222000-6
71240000-2
71250000-5

Architektonické a súvisiace služby 
Návrhárske a architektonické služby 
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 
Architektonické a inžinierske služby a dozor

Článok II.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v zmysle víťazného 
návrhu Zhotoviteľa s názvom „Mestský park Banská Bystrica“, ktoré bude rozpracované a doplnené podľa 
odporúčania poroty pre Objednávateľa, ako vyhlasovateľa súťaže v nasledovnom rozsahu :

2.1 Urbanisticko - architektonická štúdia

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi urbanisticko-architektonickú štúdiu
v nasledovnom obsahu:

- sprievodná správa
- širšie vzťahy s väzbami na okolie
- súčasný stav ( situácia)
- komplexný návrh (situácia)
- dopravne - prevádzková schéma
- obnova vegetačnej zložky (koncept, etapizácia)
- vodné prvky, objekty, drobná architektúra amobiliár, detské ihrisko, športové ihriská 

s tribúnami, socha, verejné osvetlenie, IS (koncept)
- základné materiálové riešenie
- plošné a priestorové bilancie, kapacity
- predpokladané lehoty prípravy, realizácie stavby a predpokladanej doby realizácie stavby 

a predpokladané investičné náklady stavby
- priestorové zobrazenie z úrovne chodca (rozsah podľa vlastného uváženia v počte min. štyri 

(4) priestorové zobrazenia)

2.1.2 Zhotoviteľ je povinný konzultovať pripravovanú urbanisticko-architektonickú štúdiu v zmysle 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu s Krajským pamiatkovým úradom Banská 
Bystrica (ďalej v texte len „KPÚ“), ako s dotknutým orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu. Zhotoviteľ je povinný súčasne zabezpečiť osobitné záväzné stanovisko 
KPÚ k urbanisticko-architektonickej štúdii, ako prípravnej dokumentácii v zmysle § 32 ods.10 
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Prípadné pripomienky je zhotoviteľ 
povinný zapracovať do štúdie.

2.1.3 Zhotoviteľ pred odovzdaním urbanisticko-architektonickej štúdie, najneskôr v termíne 3 
kalendárne týždne pred stanoveným termínom odovzdania v zmysle článku IV. bod 4.1 , ods. 
4.1.1. tejto zmluvy, odprezentuje na jednom stretnutí s objednávateľom vypracovanú 
urbanisticko-architektonickú štúdiu (mimo pravidelných kontrolných porád stanovených v zmysle 
článku X. tejto zmluvy), za účelom dosiahnutia požadovaného výsledku a odstránenia prípadných 
budúcich nedorozumení pri spracovaní ďalších stupňov PD. Stretnutie s uvedením miesta a času 
konania je povinný zvolať Zhotoviteľ po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ 
je povinný osobne sa zúčastniť plánovaného stretnutia. Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby 
zapracovať požiadavky oprávnených osôb objednávateľa, ktoré vyplynú z predmetného stretnutia 
do urbanisticko-architektonickej štúdie.

2.1.4 Zhotoviteľ vypracuje a dodá urbanisticko-architektonickú štúdiu v štyroch (4) vyhotoveniach, v 
tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Jedno
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vyhotovenie urbanisticko-architektonickej štúdie predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, 
resp. DVD vo formáte pdf a tiež v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, 
dxf a pod.)

2.2 Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

2.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) v zmysle Prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2024 - spracovanie 
projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že DÚR bude podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia stavby. DÚR je potrebné spracovať v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: 
sprievodná správa
širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je 
predmetom rozhodnutia a jeho začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská 
Bystrica
súčasný stav územia v mierke 1:1000 s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane 
fotodokumentácie)
komplexný návrh v mierke 1:500 s nasledujúcim obsahom:
obnova vegetačnej zložky (etapizácia obnovy alejí a pod,, v prípade návrhu výrubu drevín
identifikovať a odôvodniť výruby v súlade s § 22 ods.8, bod b), c) d) a e) Vyhlášky MŽP SR
č. 170/2021 Z.z.)
pobytová fontána a vodné prvky
spevnené plochy a komunikácie
objekty (altánok, kaviareň, mýtny domček, fasáda objektu Tenisia)
detské ihriská a herné prvky
športové ihriská s tribúnami
kruhové sedenie
mobiliár
socha
verejné osvetlenie - špecifikácia vrátane riešenia RVO 
vodovod a kanalizácia
prípojka elektriky, ozvučenie, kamerový systém, Wifi
výkresy navrhovaných stavebných objektov v mierke 1:50
výkres skutkového stavu objektu sociálnych zariadení a šatní v mierke 1:50
výkres skutkového stavu altánku v mierke 1:50
ľubovoľné priestorové zobrazenie navrhovaného riešenia

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť objektovú skladbu a dohodnúť ju pred dokončením DÚR 
s objednávateľom.

2.2.2 Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
a správcov IS do DÚR, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti pre vydanie územného 
rozhodnutia. Inžiniersku činnosť k DÚR zabezpečí zhotoviteľ a túto zapracuje do dokumentácie.

2.2.3 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DÚR v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. V DÚR bude rozpočet a -výkaz výmer 
nahradený výkazom plošných a priestorových bilancií a kapacít s predpokladanými investičnými 
nákladmi. Jedno vyhotovenie DÚR predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD 
vo formáte pdf a tiež v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie

2.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi dokumentáciu pre stavebné povolenie 
(ďalej len DSP) v rozsahu tejto zmluvy, víťazného návrhu a Prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA
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2024, v súlade s východiskovou dokumentáciou, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 
zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších 
právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho 
vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných 
orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou 
podľa § 45 ods. 4 Stavebného zákona.

Obsah a rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa
- celková situácia stavby v mierke 1:500
- vytyčovacia situácia v mierke 1:500
- koordinačná situácia v mierke 1:500 rozsahu nasledovných okruhov:

- obnova vegetačnej zložky (etapizácia obnovy alejí a pod.)
- pobytová fontána a vodné prvky
- spevnené plochy a komunikácie
- objekty (altánok, kaviareň, mýtny domček, fasáda objektu Tenisia)
- detské ihriská a herné prvky
- športové ihriská s tribúnami
- kruhové sedenie
- mobiliár
- socha
- verejné osvetlenie- špecifikácia vrátane riešenia RVO
- vodovod a kanalizácia
- prípojka elektriky, ozvučenie, kamerový systém, Wifi
- dokumentácia stavebných objektov v mierke 1:50 (altánok, kaviareň, mýtny domček, fasáda 

objektu Tenisia)
- dokumentácia detského ihriska a herných prvkov, športových ihrísk s tribúnami, kruhového 

sedenia, mobiliáru, sochy
- dokumentácia verejného osvetlenia a inžinierskych sietí
- plán ošetrenia stromov (plán následnej údržby zelene)
- architektonický detail (detaily drobnej architektúry, mobiliáru prípadne iných prvkov)
- stavebné detaily (rozkreslené náročnejšie časti stavieb)
- celkové náklady stavby (výkaz výmer, materiálov a prác a rozpočet)

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť objektovú skladbu a dohodnúť ju pred dokončením DSP 
s objednávateľom.

2.3.2 Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
a správcov IS do DSP, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti pre vydanie stavebného povolenia. 
Inžiniersku činnosť k DSP zabezpečí zhotoviteľ a túto zapracuje do dokumentácie.

2.3.3 DSP musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, 
konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek verejných 
záujmov. Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácu 
do spracovávanej dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu projektu 
stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného
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projektu pre stavebné povolenie je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový 
rozpočet stavby v podrobnosti stupňa DSP (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet). Súčasťou 
DSP bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

2.3.4 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a 
paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť 
vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ 
aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf a tiež v editovateľnej forme (formáty: doc, 
docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.4 Dokumentácia pre vvher zhotoviteľa v podrobnosti Dokumentácie pre realizáciu stavby

2.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať pre objednávateľa dokumentáciu pre výber zhotoviteľa 
v podrobnosti Dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len DRS) v súlade s rozsahom prác 
podľa Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024.

Obsah a rozsah dokumentácie pre výber zhotoviteľa v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu 
stavby:

sprievodná správa 
súhrnná technická správa 
celková situácia stavby v mierke 1:500 
vytyčovacia situácia v mierke 1:500
koordinačná situácia v mierke 1:500 rozsahu nasledovných okruhov: 
obnova vegetačnej zložky (etapizácia obnovy alejí a pod.) 
pobytová fontána a vodné prvky 
spevnené plochy a komunikácie
objekty (altánok, kaviareň, mýtny domček, fasáda objektu Tenisia)
detské ihriská a herné prvky
športové ihriská s tribúnami
kruhové sedenie
mobiliár
socha
verejné osvetlenie - špecifikácia vrátane riešenia RVO 
vodovod a kanalizácia
prípojka elektriky, ozvučenie, kamerový systém, Wifi
dokumentácia stavebných objektov v mierke 1:50 (altánok, kaviareň, mýtny domček, fasáda 
objektu Tenisia)
dokumentácia detského ihriska a herných prvkov, športových ihrísk s tribúnami, kruhového 
sedenia, mobiliáru, sochy (výkresy v mierke 1:50, technické listy a pod.) 
dokumentácia verejného osvetlenia a inžinierskych sietí (výkresy, technické listy a pod.) 
plán ošetrenia stromov (plán následnej údržby zelene)
architektonický detail (detaily drobnej architektúry, mobiliáru prípadne iných prvkov)
stavebné detaily (rozkreslené náročnejšie časti stavieb)
celkové náklady stavby (výkaz výmer, materiálov a prác a rozpočet)

2.4.2 DRS musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, 
konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek 
verejných záujmov. Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých 
orgánov a organizácií do spracovávanej dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla 
podklad na prípravu a uskutočnenie stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu 
stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhrnný rozpočet 
s rekapituláciou nákladov a podrobný položkový rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, 
ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Rozpočet musí 
byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované
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v súboroch, ale budú oceňované položkovo. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, 
kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Súčasťou 
DRS bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

2.4.3 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DRS v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom 
každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať 
rozpočet (2 ks) a paré 3-6 budú obsahovať zadanie s výkazom výmer (4 ks). Položkový 
rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. 
Jedno vyhotovenie DRS predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo 
formáte pdf tiež v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.5 Odborný autorsky dohľad:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorsky dohľad (ďalej len „OAD“) 
v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2024; v rozpise bude uvedený maximálny počet dvesto 
(200) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby: „Mestský park Banská Bystrica“ (ďalej v texte len 
„stavba“) a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy objednávateľ na základe 
písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od zhotoviteľa stavby, 
bez vád a nedorobkov.
2.5.1 Zhotoviteľ preukáže počet hodín výkonu OAD zápisom v stavebnom denníku, účasťou na 

kontrolných dňoch, účasťou na preberacom konaní a časovým výkazom vlastnej činnosti podľa 
bodu 2., ods. 2.5.4 písm. g) aj) tejto zmluvy.

2.5.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä 
v podaní vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu 
zmluvy bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, 
najneskôr do piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby 
je zhotoviteľ povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne 
oznámenom mu vopred objednávateľom.

2.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa 
pokynov objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, 
technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2024) a v súlade so zákonom 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov.

2.5.4 Zhotoviteľ ie povinný :
a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený 

vykonávať OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred 
písomne schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD 
písomne informovať najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD 
poverenou osobou. Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD 
poverenou osobou, čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností

b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 
stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 
alebo právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,

c) v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 
materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 
dokumentácie zhotoviteľa stavby,

d) na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri 
výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované 
v súhrne príslušnou dokumentáciou,
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e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom 
objednávateľom,

f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením podmienok stavebného 
povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť 
realizácie stavby,

g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby 
dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na výkon naviac prác v súvislosti 
s Dokumentáciou,

i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou 
a vydaným stavebným povolením),

j) ak skutočný stav realizácie stavby na staveniska nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať 
technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou 
zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,

k) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,
l) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne 

určenom objednávateľom,
m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám 

všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.
2.5.5. Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených hodín 
OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný 
a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu dvesto (200) hodín. Cena za 
výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených 
objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 
zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 200 hodín OAD určenú 
podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 200 hodín, ak sa 
zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné 
strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde 
k predĺženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

2.5.6. Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín vykonaného OAD zhotoviteľovi.

Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi odporúčania poroty pre objednávateľa, ako vyhlasovateľa 
súťaže, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do všetkých stupňov dokumentácie. Rozsah 
zapracovania odporúčam bude dohodnutý zmluvnými stranami na kontrolných poradách v zmysle 
tejto zmluvy. V prípade, ak nedôjde k dohode zmluvných strán v zmysle predchádzajúcej vety, 
zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyn objednávateľa na zapracovanie odporúčam poroty. 
Odporúčania poroty sú nasledovné:

• Obnova vegetačnej zložky
Zásadné odporúčanie poroty pre mesto ako vyhlasovateľa verejnej súťaže sa týka predovšetkým 
udržateľnosti kvality zelenej zložky v parku z dlhodobého hľadiska. Cieľom je premyslený a racionálny 
zásah do rekonštrukcie zelene v parku. V prvom rade je vhodné zvoliť postup na radikálnu etapovitú 
rekonštrukciu kompozičných alejí s jasným konečným výsledkom. Plán komplexnej obnovy vegetácie 
alejí v troch etapách v priebehu 20 rokov umožní dosiahnuť jednotný vzrast a vnímanie zelene po jej 
obnove. Týmto radikálnym etapovitým, blokovým zmladením sa obnoví základná kostra kompozície 
parku a dosiahne výsledné homogénne pôsobenie nosných alejí s dlhodobou perspektívou 
a stabilizovaným zdravotným stavom celej vegetácie parku. Takýto výsledný efekt pri postupných 
dosadbách nie je možné zaistiť, práve naopak, v horizonte 20 - 30 rokov by stromovej kostre parku hrozil 
rozpad. Solitérne jedince mimo alejí by počas obnovy stromoradí udržiavali ekologické funkcie zelene 
v parku. Neodmysliteľným je zároveň aj vypracovanie dlhodobého plánu údržby a jeho 
striktné dodržiavanie. Porota odporúča tento model prevziať a aplikovať v rámci realizácie rekonštrukcie 
parku, vrátane návrhu diferenciácie intenzity údržby trávnatých plôch.
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Smerom k okrajom parku sa počíta s neformálnym druhom výsadby, ktorý je zastúpený hlavne výsevom 
lúčnych zmesí vhodných pre danú lokalitu. Podporí sa tak biodiverzita a tento druh zelene nie je tak 
náročný na údržbu vďaka menšiemu počtu kosieb. Tieto plochy budú doplnené skupinkami krovitej 
výsadby, ktoré zabezpečia úkryty aj pre drobnú zver.

Podporenie druhovej pestrosti doplnením odolných introdukovaných druhov stromov, ktoré budú ako 
živé laboratórium podporovať proklimatické riešenia. Pod korunami stromov vznikne miesto na relax v 
hojdacích sieťach, ale aj miesto na edukáciu hravou formou, napr. pomocou vzorkovníkov kmeňov, 
vytvorením búdok pre vtáky a hmyz budú vedieť návštevníci lepšie pochopiť deje v prírode. Po obvode 
parku sa počíta s doplnením dlhovekých domácich drevín živého plotu na podporenie „bezpečného 
náručia korún stromov“.

Kvitnúca výsadba nadväzuje na historický odkaz pôdorysného riešenia parku, ale v novom ponímaní. V 
návrhu sa počíta s trvalkovo trávnatou výsadbou s vyšším stupňom autoregulácie doplnenou 
cibuľovinami, čo zabezpečí pestrosť počas celého roka. V letných mesiacoch tak vyniknú hlavne 
kvetinová výsadba a na jeseň farebnosť stromov a krov. Taktiež budú tieto plochy slúžiť na zachytávanie 
dažďovej vody z mlatových plôch. Záhony budú doplnené infotabuľami o rastlinách.

• Spevnené plochy a komunikácie
Je vhodné rešpektovať požiadavku KPÚ na jednotný mlatový povrch spevnených komunikácií, aj keď sú 
prevádzkovo problematické a nákladné z hľadiska ich údržby. Sú dôležité z dôvodu ľahkého 
rozpoznania historickej stopy v parku. Y niektorých častiach parku je použitie dlažby opodstatnené, 
predovšetkým v j ej centrálnom priestore v kombinácii s vodným prvkom. Aj prípadné nové spevnené 
plochy by mali byť materiálovo odlíšené (princíp, ktorý sa uplatňuje v ČR: to, čo je nové, musí byť 
rozpoznateľné, nebrániť dogmaticky novým prvkom, pripustiť ich aplikáciu v rozumnej miere tak, aby 
boli čitateľné a zároveň nepotierali pôvodný historický rukopis).

V návrhu sa uvažuje aj s možnosťou vytvorenia tretieho okruhu v parku, ktorý bol súčasťou pôvodného 
plánu. Jednalo by sa o cestičku vytvorenú zo štrkotrávniku, ktorý vďaka svojej skladbe dokáže 
absorbovať a prirodzene zadržiavať dažďovú vodu v prípade potreby, ale zároveň vytvorí možnosť 
voľnejšieho pohybu po parku a nových zákutiach.

• Pobytová fontána
Centrum parku bude tvoriť pobytová fontána, ktorá slúži ako flexibilná voľná plocha pre rôzne aktivity. 
Prioritne slúži ako stretávací priestor pri fontáne, ktorá zabezpečuje príjemnejšiu mikroklímu hlavne v 
letných mesiacoch, ale má taktiež estetickú hodnotu. V prípade konania menšej spoločenskej akcie, ako 
napr. hry orchestra v altánku alebo dočasnej výstavy môže byť fontána vypustená. V zimných mesiacoch 
je toto miesto určené na korčuľovanie na ľade. Táto pobytová plocha je obkolesená vzrastlými stromami 
a doplnená trvalkovo trávnatou výsadbou, ktorá vymedzuje priestor. Zároveň tvorí stretávací bod a 
predel medzi kľudnejšou parkovou severnou časťou a aktívnou južnou časťou parku, kde sú umiestnené 
športoviská, detské ihrisko a kaviareň.

• Altánok
Funkcia altánku ako zastrešenej plochy pre posedenie a malé kultúrne aktivity bude v návrhu presunutá 
mimo hlavnej stredovej plochy, avšak v tesnom kontakte s ňou. Architektúra altánku odkazuje na 
pôvodný tvar, rozmer aj výšku, konštrukčne je poňatá minimalisticky. Strechu držia štyri stĺpy, trámy 
strechy sú chytené zhora a pôsobia mierne levitujúcim dojmom. Na stĺpoch je osvetlenie, ktoré nasvecuje 
vnútro altánku. Altánok je po obvode otvorený a v jednej úrovni s terénom, teda bezbariérový. Pri 
návrhu konečného stvárnenia altánku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť detailom aj celkovému 
architektonicko-stavebnému riešeniu tak, aby sa altánok stal moderným dizajnovým aj konštrukčným 
šperkom parku.

• Mýtny domček
Ide o repliku mýtneho domčeka s novou funkciou a riešením otvárania. Funkcia knižnice je vítaná v 
oddychovej časti parku a návštevníci si okrem kníh budú môcť požičať napr. aj deky. Steny objektu sú z 
drevených panelov, ktoré sa dajú odsúvať a otvoriť tak objekt z troch strán. Zároveň by mal objekt 
mýtneho domčeka charakter pavilónu a modernejšiu, vzdušnejšiu formu architektúry. Po zatvorení stien
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by pôsobil ako pôvodná stavba so stenami zo všetkých strán. Mohlo by sa v ňom nachádzať aj miesto pre 
strážcu parku, prípadne malé zázemie pre komunitu, ktorá by mohla mať na starosť aj správu 
kvetinových záhonov. Podporili by sa tým sociálne vzťahy obyvateľov a taktiež oživenie parku 
a následne aj záujem o starostlivosť oň.

• Kaviareň
Pôvodný objekt šatní nesie znaky funkcionalistickej architektúry a má potenciál pre vytvorenie 
zaujímavého priestoru ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Nová funkcia - kaviareň by mala aktivizovať 
park a umožniť návštevníkom dlhší čas rekreácie a oddychu. Prepojenie s exteriérom bude pomocou 
presklených stien a interiér kaviarne bude mať prevýšený strop do existujúceho nadsvetlíka. Fasády budú 
po zateplení omietnuté bielou omietkou šúchanej štruktúry pre vytvorenie dojmu prirodzenej omietky. 
Kaviareň sa bude otvárať do exteriéru na mlatové plochy s voľným sedením. V objekte budú zahrnuté aj 
toalety, samozrejmosťou budú toalety pre imobilných. Tie budú slúžiť zákazníkom kaviarne aj 
návštevníkom parku.

• Socha
Revitalizovaná socha bude premiestnená na dôstojnejšie miesto v rámci parku. Na hlavnej pohľadovej 
osi, v zóne promenádneho okruhu v juhovýchodnej časti v rámci novo navrhovanej kruhovej výsadby, 
bude tvoriť akcent priestoru. V promenádnom okruhu dôjde k asanácii nepotrebných drevín a vyvetveniu 
existujúcich tak, aby sa podporili výhľady do okolia a čitateľnosť parku, čo zabezpečí aj lepšiu 
bezpečnosť pre návštevníkov.

• Detské ihrisko a herné prvky
Umiestnené bude v JZ časti pri kaviarni, navrhované je v prírodných materiáloch v podobnom duchu ako 
v parku v Pardubiciach, ktorý bol inšpiráciou pre stvárnenie niektorých prvkov parku v Banskej Bystrici. 
Navrhované ihrisko bude odkazovať na históriou parku, ktorý pôvodne slúžil ako býčia lúka a zhmotní 
sa v navrhovaných herných prvkoch detského ihriska.

• Športové ihriská s tribúnami
Tri volejbalové ihriská, multífunkčné ihrisko aworkoutové ihrisko budú umiestnené v JZ časti pri 
kaviarni a detskom ihrisku. Športové ihriská sú navrhované s EPDM povrchom, povrch workoutového 
ihriska je navrhnutý z mlatu. Súčasťou budú aj rekonštruované stupňovité tribúny, ktoré zostanú na 
mieste pôvodných nekrytých tribún.

• Mobiliár
Drevený mobiliár bude navrhnutý s možnosťou večerného nasvietenia na vytypovaných častiach parku. 
Lavičky budú s operadlami a v kontakte s trávnikom budú bez operadla s možnosťou sedenia po oboch 
stranách. Na lavičkách môžu byť umiestnené spomienkové tabule na významné osobnosti Banskej 
Bystrice spolu s QR kódom, ktorý môže byť umiestnený v rôznych zónach parku, kde sa hravou formou 
nielen deti dozvedia viac o environmentálnej, ale aj historickej esencii parku.

• Kruhové sedenie
V rámci podporenia komunít bude vytvorené kruhové sedenie pre skupinové diskusie a výuku detí.
V návrhu je potrebné nájsť miesto v aktívnej, alebo v oddychovej časti parku. V rámci sedenia je možné 
zakomponovať kamene z vtáčieho napájadla. Pri stvárnení sedenia (prípadne pôvodne zamýšľanej 
haptickej záhrady) je potrebné hľadať výrazové prostriedky tak, aby všetky novo navrhované fúnkčno- 
prevádzkové prvky v parku pôsobili zosúladené a výrazovo jednotne.

• Fasáda objektu Tenisia
Objekt tenisového centra nemá zjavný architektonický výraz, má rôzne uloženie okien, ktoré zrejme 
odráža funkciu miestností vo vnútri, navonok však pôsobí neusporiadane. Schodisko na poschodie 
vytvára neúmerne výrazný prvok zlej architektonickej aj stavebnej úrovne. Na fasádu je vhodné použiť 
systém, ktorý zjednotí celú plochu a usporiadanie okien sa za ňou stratí. Keďže nejde o objekt 
s obytnými miestnosťami, je možné použiť fasádu z dierovaného plechu na predsadenej konštrukcii, 
ktorá vytvára geometrickú hru. Do popredia v strede vystupuje hmota, v ktorej bude zakomponovaný
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hlavný vstup s prekrytím, schodisko a taktiež priestor pre kontajnery, ktoré je potrebné mať v blízkosti 
budovy.

• Verejné osvetlenie
Osvetlenie promenádnych okruhov je navrhnuté pomocou zemného osvetlenia chodníkov, ktoré vytvára 
ambientnú atmosféru (viď referencia Pardubický park) a osvetlenie tranzitných ciest pomocou 
stožiarového osvetlenia.

■ Vodovod a kanalizácia
Jedná sa o prípojky vody a kanalizácie pre pobytovú fontánu a dve pitné fontánky.

• Prípojka elektriky, ozvučenie, kamerový systém
Prípojka NN je potrebná v rámci technológie pobytovej fontány a na umožnenie ozvučenia centrálneho 
stretávacieho priestoru. Samostatne je potrebné vyriešiť návrh kamerového systému.

Článok III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa § 45 
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 
výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti 
podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný na vyžiadanie predložiť platné oprávnenia na výkon 
činnosti v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť 
zmluvy uzatvorené s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju 
technickú a/alebo odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ, ktorý je autorizovaným architektom preukáže odbornú spôsobilosť na vypracovanie 
dokumentácie autorizačným osvedčením Slovenskej komory architektov. Zároveň preukáže odbornú 
spôsobilosť člena autorského tímu, ktorý je autorizovaným krajinným architektom predložením 
autorizačného osvedčenia vydaného Slovenskou komorou architektov (príp. ekvivalentným dokladom 
vydaným iným štátom) a potvrdením, že daný odborník je v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo v platnom 
zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom. V prípade, že daný odborník nie je v pracovnoprávnom pomere s 
účastníkom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a v tomto prípade sa zhotoviteľ bude 
riadiť .tam uvedeným postupom. Odborník musí byť zhotoviteľovi k dispozícu počas celej doby trvania 
Zmluvy o dielo.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia podľa bodu 3.1, v prípade ak 
Objednávateľ o tieto bude žiadať.

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
a správcov IS do DUR a DSP, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti pre vydanie územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia. Inžiniersku činnosť k DÚR a DSP zabezpečí zhotoviteľ a túto zapracuje do 
dokumentácií. V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) kalendárnych týždňov odo dňa doručenia 
nesúhlasného stanoviska alebo vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, 
opraviť a/alebo doplniť Dokumentáciu uvedenú v článku D. bod 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, a to spôsobom 
a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov 
a organizácii.

3.5 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania Dokumentácie podľa článku H. tejto zmluvy oproti 
dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí 
príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela 
objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú 
mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej
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Dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu 
tejto zmluvy potrebné.

3.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. § 46 
Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovanej 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a rovnako za realizovateľnosť stavby podľa 
zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek 
kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

3.9 V prípade, že bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), 
Zhotoviteľ má povinnosť najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi - Zoznam 
subdodávateľov, s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa, v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam 
subdodávateľov zadefinovaných pri podpise Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok tvorí 
Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3.10 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi 
najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade 
akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi, alebo v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia 
predmetu tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať 
Objednávateľovi aktualizovaný Zoznam subdodávateľov s uvedením údajov v zmysle Prílohy č. 1 tejto 
Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní (písomne, s uvedením 
dôvodov) odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.

Článok IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet 
plnenia-v nasledovných termínoch:

4.1.1 Urbanisticko-architektonická štúdia podľa bodu 2.1 zmluvy:
do 16 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.2 Urbanisticko-architektonická štúdia podľa bodu 2.1 zmluvy po zapracovaní pripomienok a 
vyjadrení vyplývajúcich z vykonanej inžinierskej činnosti a v zmysle Záväzného stanoviska 
KPÚ:
do 2 kalendárnych týždňov odo dňa doručenia Záväzného stanoviska KPÚ

4.1.3 Dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa bodu 2.2 zmluvy:
do 8 kalendárnych týždňov odo dňa prevzatia Urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) 
objednávateľom

4.1.4 Dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa bodu 2.2 zmluvy po zapracovaní pripomienok a 
vyjadrení vyplývajúcich z vykonanej inžinierskej činnosti:
do 2 kalendárnych týždňov odo dňa doručenia posledného vyjadrenia k IČ

4.1.5. Dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.3 zmluvy:
do 12 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

4.1.6. Dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.3 zmluvy po zapracovaní pripomienok a 
vyjadrení vyplývajúcich z vykonanej inžinierskej činnosti:
do 2 kalendárnych týždňov odo dňa doručenia posledného vyjadrenia k IČ

4.1.7. Dokumentácia pre výber zhotoviteľa v podrobnosti Dokumentácie pre realizáciu stavby
podľa bodu 2.4 zmluvy:
do 12 kalendárnych týždňov odo dňa písomného pokynu Objednávateľa
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4.1.8. Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.5 zmluvy:
odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, následne počas realizácie stavby, až do 
prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa stavby v zmysle a za podmienok podľa tejto 
zmluvy.

4.2. Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je sídlo objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí predmetu 
plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 až 4.1.7 a osobitne za vykonanie OAD podľa bodu 
4.1., ods.4.1.8 budú vyhotovené preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán (ďalej v texte len „preberací protokol“). Preberacie protokoly budú tvoriť prílohu faktúr vystavených 
zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o pripravenosti diela 
alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 
presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

4.3. V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje o špecifikácií 
jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole, s tým, že predmet 
plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota na odstránenie vád 
určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí predmetu 
plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami spísaný dodatočný preberací 
protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté objednávateľom v preberacom protokole boli 
riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany 
objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až 
dňom podpisu dodatočného preberacieho protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu 
a/alebo dodatočného preberacieho protokolu nie je dotknutý nárok objednávateľa uplatniť si voči 
zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo 
ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, 
ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela na zmluvne 
dohodnutý účel.

4.4. Miesto realizácie výkonu odborného autorského dohľadu je stavba „Mestský park Banská Bystrica“. Výkon 
činností potvrdí zástupca objednávateľa v súlade s čl.IL, bod 2.5.6. tejto zmluvy.

4.5. Nebezpečenstvo škody na Dokumentácii znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 
škody na Dokumentácii a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela od 
zhotoviteľa v súlade s bodom 4.2. a 4.3 tohto článku zmluvy.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú 
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie 
Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť bude zaslaná objednávateľovi 
v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa: 
pavol.oravec@banskabvstrica.sk a zuzana.gombalova@banskabvstrica.sk.

5.2. Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy podkladovú dokumentáciu v rozsahu:

Mapové podklady
• Geodetické zameranie mestského parku na pozemku KN-C p.č. 2690/1 k.ú. Banská Bystrica 
/ Geoplán Banská Bystrica / 06/2017 *.dwg
• Riešené územie / širšie vzťahy na podklade katastrálnej mapy *.dwg
• Riešené územie / situácia na podklade katastrálnej mapy *.dwg
• Výrez z ortofotomapy *.jpg
• Miniokružná križovatka Tajovského ulica / situácia *.dwg, *.pdf 

Dendrológia
• Inventarizácia drevín v Mestskom parku Banská Bystrica / Ateliér Dobmcká, s.r.o., Nitra / 02/2019 
*.pdf *.xls
• Špecifikácia ošetrenia stromov / vybraté stromy v mestskom parku Banská Bystrica / Ing. Martin 
Kolník VELES (certifikovaný arborista) / 02/2021*.dwg *.pdf
• Geodetické (polohopisné a výškopisné) zameranie aktuálneho stavu nových výsadieb drevín 
v Mestskom parku / Ing. Beáta Smolková geodetické práce Zvolen / 11/2021 *.dwg *.pdf
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• Prieskum zdravotného stavu a stability vybraných stromov akustickým tomografom /09/2023 *.pdf
• Aktualizácia stavu drevín v Mestskom parku Banská Bystrica po veternej kalamite v auguste 2021 
/12/2022, doplnené 07/2023 *.dwg *.xls

Rozhodnutie o zámere obnovy NKP Mestsky park *.pdf

3D model *.skp 

Fotodokumentácia *.ipg 

Územnoplánovacia dokumentácia
• Výrez z výkresu 7a Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
/ Funkčné a výškové regulatívy *.pdf
• Výrez z výkresu č.4 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica / zmeny a doplnky 
Hurbanova ulica / Urbanistické riešenie / návrh *.pdf
• Záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica / zmeny a doplnky 
Hurbanova ulica *.pdf

Participácia
• Konferencia k obnove Mestského parku / plagát *.jpg
• Nahrávka konferencie / https://youtu.be/H-sacUz8Ac4
• Záverečná správa participatívneho procesu k obnove Mestského parku na Tajovského ulici *.pdf

Ostatné podklady
• . Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby - Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici -01

Kiosk, 02 Altánok, 03 Tribúny zo dňa 04.05.2021
• Oznámenie k predĺženiu lehoty na odstránenie stavby zo dňa 24.10.2022
• Rozhodnutie zo zisťovacieho konania č.sp.OU-BB-OSZP3-2020/002673-038 zo dňa 20.07.2020
• List / Štátna vedecká knižnica *.pdf
• Odborná expertíza / TU Zvolen / 2013 *.doc
• Zameranie chýbajúcich plôch areálu / M Project / 2019 *.pdf
• Hydrogeologický prieskum alebo posudok pre Mestský park*.pdf

5.3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informatívne vyjadrenia a zakreslenia existujúcich inžinierskych 
sietí od správcov sietí v dotknutom území po ich získaní ako podkladovú dokumentáciu, potrebnú 
k vypracovaniu diela.

5.4. Po dobu preukázaného omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 5.1, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností (čas na plnenie zhotoviteľa sa o dobu 
omeškania automaticky predlžuje), na ktorú je nesplnenie povinnosti objednávateľa poskytnúť 
zhotoviteľovi súčinnosť viazané.

Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá na sumu celkom vo výške 110 000,00 eur (slovom: Stodesaťtisíc eur). Predmet plnenia 
pozostáva z nasledovných položiek :
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Názov časti
Cena v EUR

(bez DPH)
DPH

Cena v EUR

(s DPH)

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku H. bode 2.1 
tejto zmluvy

24 000,00 - -

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku H bode 2.2 
tejto zmluvy

19 000,00 - -

3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.3 
tejto zmluvy

26 000,00 - -

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku H., bode 2.4 
tejto zmluvy

29 000,00 - -

5. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.5 
tejto zmluvy. Odborný autorský dohľad 
v rozsahu 200 hodín ( stanovený pri 
hodinovej sadzbe za výkon OAD vo 
výške 60,- € / hodina)

12 000,00 - -

SPOLU : 110 000,00 - -

6.3 Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom 
DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude zvýšená, bude upravená na základ dane 
a sadzbu DPH.

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude objednávateľom 
uhradená na základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom. Cena za predmet plnenia podľa 
bodu 6.2. tejto zmluvy bude uhradená nasledovne:

6.5.1 podľa položky č. 1 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.1 
tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.2 podľa položky č. 1 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod
4.1.2 tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.3 podľa položky č. 2 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.3 
tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.4 podľa položky č. 2 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.4 
tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.5 podľa položky č. 3 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.5 
tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.6 podľa položky č. 3 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.6 
tejto zmluvy, vo výške 50% dohodnutej ceny

6.5.7 podľa položky č. 4 po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.7 
tejto zmluvy

6.5.8 podľa položky č. 5 po vykonaní OAD v rozsahu podľa čl. IV., bod 4.1.8 a jeho potvrdení 
v zmysle čl. II., bod 2.5.6 zmluvy;

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu v zmysle článku IV. bod 4.2 a 4.3 tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú 
adresu objednávateľa: podatelna@banskabystrica.sk. Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej 
riadneho doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa 
riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento 
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.
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6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína 
plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.6. zmluvy.

Článok VIL
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladovou 
dokumentáciou, Prílohou č. 1, 2 3 sadzobníka UNIKA 2024, pokynmi objednávateľa, zápismi a 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných 
orgánov a organizácií a účastníkov stavebného konania. V Dokumentácii nie je možné uvádzať 
obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, 
parametre, vlastnosti a pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný:
a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

vypracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho 
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá 
dôvod podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou 
riadne a včas

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 
boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti 
dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými 
normami a platnými právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku v trvaní šesťdesiat mesiacov (60) 
mesiacov; záručná doba začne plynúť od prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle 
článku IV. bod 4.3 tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane 
zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu Dokumentácie (alebo 
jej časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne 
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách (reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,
b) označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“).
7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní 

odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: v zložitého a/alebo 

náročného procesu odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených 
zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň 
povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady. O odstránení vady je 
zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v odseku 
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený:
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a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie 

(alebo jej časti).
Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči 
zhotoviteľovi ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 
činnosťou (ďalej v texte len ,poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej 200 000,-EUR 
(slovom: dvestotisíc eur).

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 
poistného je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle bodu 7.11 
po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy o dielo.

Článok Vín.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku IV. bod 
4.1, ods. 4.1.1 až 4.1.7 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny časti diela za každý deň omeškania s plnením, a to 
samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. 
ods. 7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny z ceny časti diela za každý deň omeškania splnením, a to 
samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. 
bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 a 8.2 
nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej 
výšku zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného 
súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu 
vykonaného zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto 
zmluvy, ktorú je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. § 18 ods. 1 
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

8.8 Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté 
voči druhej zmluvnej strane na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s 
plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods.l zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku IV., ods. 4.1 tejto zmluvy
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9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;

9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch 
ak:
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje, zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku H. body 2.1 až 2.5, článku Dl. bod 3.1., 3.3, a bod 3.8, článku IV. bod 4.1., 
ods. 4.1.1. až 4.1.8., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a bod 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. 
bod 10.1., 10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní 
ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi;

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku VI. bod 6.7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy, v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude 
na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude 
zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov.

9.2.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na 
zmluvnú pokutu, atd\), ako aj s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle 
zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný 
plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením 
odstupného vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré 
zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť 

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela, 
za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 
a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela;

9.2.6.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.6 dôjde len v prípade, ak budú súčasne 
splnené nasledovné podmienky :

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na 
zrušenie zmluvy - a -

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
9.2.6.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods.

9.2.6 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.6.2 
tohto článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, 
a to v rozsahu najmenej raz mesačne, za účelom umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad 
realizáciou diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo termínu 
uvedeného v predchádzajúcej vete v prípade, ak to bude potrebné pre určenie ďalšieho postupu 
zhotoviteľa pri spracovaní diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskôr do pätnástich (15) 
pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy a následne v intervaloch podľa bodu 10.1. tohto článku, na 
ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť Dokumentácie tak, aby bolo možné vecne a technicky
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posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na Dokumentácii; každé ďalšie zasadnutie 
kontrolnej porady sa bude konať spravidla v prvý týždeň príslušného kalendárneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach kontrolnej porady sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.

10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie kontrolnej porady písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady 
s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady. V prípade nedodržania lehoty podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa kontrolnej porady zúčastniť, čo sa 
nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ v odôvodnených 
prípadoch nemôže kontrolnej porady zúčastniť v oznámenom termíne, informuje o tejto skutočnosti 
zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný termín. Pre prípad 
zvolania zasadnutia kontrolnej porady objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ 
pozve zhotoviteľa na zasadnutie prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred 
uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady.

10.5 Zhotoviteľ je povinný na každom zasadnutí kontrolnej porady predložiť objednávateľovi 
rozpracovanosť diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľ je 
povinný na každom zasadnutí kontrolnej porady informovať objednávateľa o priebehu a výsledku 
rokovaní s príslušnými orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných 
sietí a dotknutými podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení a ďalšími účastníkmi územného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 
objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie 
Objednávateľom podľa tohto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ je 
oprávnený v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať 
zhotoviteľovi pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú 
tvoriť súčasť podkladovej časti Dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 
akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu 
diela, ceny diela, termínov realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 
orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s 
predmetom plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej 
vety musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 
žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 
písomné vysvetlenie a toto doračiť objednávateľovi v lehote ním určenej. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
neposkytovať informácie o predmete zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy

Článok XI.
LICENCIA

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (a jej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom 
ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

11.2 Zhotoví teľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 
používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane 
úpravy diela (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho 
rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, 
sprístupňovanie a spracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia 
diela pri výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na 
webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo 
objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie (alebo jej časti) treťou osobou 
alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Dokumentácie (alebo jej časti).
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11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dokumentácii 
ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že 
licencia sa udeľuje až v momente úhrady jednotlivých častí diela objednávateľom v zmysle čl. II., bod
2.1 až 2.4. tejto zmluvy.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia, 
uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením 
licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.

11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 
predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku 
zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na 
objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 
udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XII.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, 
b) kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane 
zmenu kontaktnej adresy.

12.2Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa 
o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát 
je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo 
doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení 
elektronickej pošty. V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka 
odoslaná elektronickou poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok Xin.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ ajedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa 
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia 
kolíznych noriem.

13.2Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 
súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.4Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, 
ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná 
oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu
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v Slovenskej republike.
13.7Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne.

13.8Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 

' a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l : Zoznam subdodávateľov

V Bratislave dňa..................... ^ V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa :

v \J

Ing. árch. Irenej Sereš 
konateľ spoločnosti

................ x .......................... .
Ján NefsKo

primátor mesta Banská Bystrica
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 845/2024/ORA
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o 
subdodávateľovi (Názov, 

sídlo, IČO)
Práca určená pre 
subdodávateľa

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia)

% podiel subdodávky 
na celkových 

nákladoch diela
Ing. Romana Šašinková,

•9

IČO: 42 27 93 36 Krajinná architektúra

Ing. Romana Šašinková,

50%

V Bratislave dňa.............r . V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Ing. árch. Irenej Sereš Ján^osko
konateľ spoločnosti ' primátor mesta Banská Bystrica
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