ZMLUVA O DIELO
. Zmluvy Zhotovitel'a Z25-013-0001

(o]

(2 1]

. Zmluvy Objednavatel'a PZ02/2023

uzatvorena podfa § 536 z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik")
postupmi podfa zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

medzi:
Objednavatefom:
nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
pravna forma: prispevkova organizécia
sidlo: Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava
ICO: 53871103
Statutamy organ: Peter Simedek, MBA, riaditel
DIC: 2121523866
IC DPH: SK2121523866
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022
(dalej len ,Objednavatel®)
a
Zhotovitel'om:
obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
sidlo: Mokrari zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 00 896 225
Statutarny organ: Ing. Radim Cap, PhD., konatel

Vladimir Lesovsky, konatel
Spinomocneni k podpisovaniu

za spolocnost: Ing. Juraj Marko, riaditel oblasti Juh
Ing. Toma$ Komarek, veduci vyroby
DIC: 2020294144
IC DPH: SK2020294144
bankové spojenie: Oberbank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR
Cislo Gctu (IBAN): SK76 8370 0000 0023 0103 0827
zapisany: OR Mestského stdu BA IlI., Odd.: Sro, vioZka ¢. 307/B

(dalej len ,Zhotovitel)
(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky
postupom podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,Prestavba mosta M1795 -
Kuchyna", zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo 253/2023 zo diia 19.12.2023 pod znackou
39324 - WYP (dalej len ,,sut'az*).
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Clanok |.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikn( pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonévani nasledujiceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela: ,Prestavba
mosta M1795 - Kuchyna” (dalej len ,Dielo®). Podrobna $pecifikacia Diela je obsahom Prilohy &. 1 tejto
zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavéazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutu cenu vo vyske a spdsobom podla tejto zmluvy.

3. Predmetom zmluvy je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materiél, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budi potrebné), v poZzadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpecit dodavky takych materialov, ktoré sl nevyhnutné pre realizaciu diela, su najma, aviak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukéna
vystuz, montazny material, atd', ak si to povaha diela vyzaduie,

c. zabezpeCit vSetky vyZadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpecit porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,

e. poistit sa voci Skodam spdsobenych Einnostou podra tejto zmluvy,

f.  spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Udrzbu aopravu diela ajeho &asti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpeCit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzittho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

h. spracovat kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podfa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skugkach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a pinenie zhotovitelom,

i. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vaZne listky) pri kazdej
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpe&enstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie znd$a vyluéne Zhotovitel, ato az do Uplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho cast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie viak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané vsilade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavéaznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi Objednavatela atiez vsulade sponukou Zhotovitela predioZenou v procese verejného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.
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3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v slvislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na vlastne naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v suvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat splnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predloZit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy udrzby Diela resp. jeho ¢asti a ostatn( dokumentéciu vztahujucu sa na Dielo a jeho
prevadzku;

b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych
materidlov a zaznamy zo vSetkych skuSok materialov vratane vdetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skuSok a dokladov o vykonanych aradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

d. dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

e. kopiu stavebného/montazneho dennika;

f.  plan adrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa véak moze az po
zhotoveni celého Diela najneskdr vSak vlehote 14 dni odo dia oznamenia Zhotovitela, Zze Dielo je
pripravene na prevzatie.

5. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol“), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnl stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak a
ak z akéhokolvek ddvodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tieZ povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dria, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

6. Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho Casti uvedil Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedl k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a vCas vykonat a odovzdat Dielo a mbZe viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

7. Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na uspesne absolvovanie kolaudaéného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diela (v rozsahu v akom sa
take rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného dradu budd tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
sposobilé na uzivanie na Ucel, na ktory je uréené.
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Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, predioZit objednavatelovi na odsihlasenie vecny, ¢asovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na do¢asné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizécie diela zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbome;j spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska st suc¢astou zmluvnej ceny.

Diiom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo Skody
na diele.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikéciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavajl, zhotovitel zabezpedi riadenie preméavky nalezite poudenymi osobami na vlastné naklady.
Zhotovitel si zabezpe¢i dotasne dopravné znacenie pocas doby trvania realizacie diela podla platnych
predpisov a schém pouZitia do¢asného dopravného znadenia pre prace vzmysle TP 069, prip.
samostatnym projektom organizécie dopravy vzmysle zakona ¢. 8/2009 Z. z. ocestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpe¢nost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
Cinnosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt vpriebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomného sthlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnoZstvo préc nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tito skutotnost bezodkladne, este pred vykonanim prisludnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe¢nost osdb nachadzaijlcich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujlcich sa mimo staveniska.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zévézné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na viastna zodpovednost podfa zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najmé stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
aonakladani s odpadmi, zakon oovzdusi, zakon ovodach, zékon o poziamej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vi§eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
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Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeCnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpe€it najneskor pred zagatim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich siéasti realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov a iné podklady stvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebne diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujlcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na izemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudt mat, resp.
nebudi zodpovedat pozadovanym skudkam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto ddvodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednavatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit u¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sl potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Podrla §10 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov je zakazané
umiestriovat reklamné stavby v uzemi 100 m od osi vozovky prifahlého jazdného pasu dialnice a cesty.

Clanok IIl.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavézuje sa ho dokonéit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvne strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpi$u obe
Zmluvne strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povaZzuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho diia po nadobudnuti Gcinnosti tejto
zmluvy.
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3. Objednavatel aj Zhotovitel majii pravo prerusit plnenie dodavky na dobu nevyhnutnt z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok v zmysle prislusnych technicko-kvalitativnych podmienok (TKP). Tato doba sa
nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti Zhotovitel nie je v omeskani, avéak iba za
podmienky, Ze o klimatickych podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zépis v stavebnom
denniku. Lehota na realizaciu sa predizuje o ¢as prerusenia prac z dévodu klimatickych podmienok.

4. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dalsimi
podkladmi urCujlcimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

9. Vpripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavdzuje sa Zhotovite! vykonat Dielo a) v no¢nych hodinach.

6. Miestom vykonavania Diela je: most M1795 na ceste 11/503 v km 56,055 v k. 4. Pernek.

Clanok IV.
Cena Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sllade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a predstavuje
sumu 176 114,34 Eur (slovom jednostosedemdesiatSesttisicstostrnast’ eur, 34 centov) bez DPH za
vykonanie celého Diela podia tejto zmluvy.

2. Kdohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajiicej vyske stanovenej prisludnym vieobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

3. Dohodnuta celkova cena Diela je maximalna a st v nej zahmuté vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuté cena zahffia v3etky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

4. Vpripade vyskytu potreby prac amateridlov, ktoré neboli zahruté vcene Diela podla tejto zmluvy,
aktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusni cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktlry vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zadina plynat odo dia
dorucenia faktary na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % zo sumy kazdej
vystavenej faktUry. Zadrzné bude slizit na:

a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine podra tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto
clanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b.  zabezpecenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmiuvy, ¢im sa rozumejl
akekolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je vomeskani a/alebo naroky
Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade spinenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budi existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového G&tu Zhotovitela v lehote 60
mesiacov po podpise Protokolu. Objednévatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho ¢ast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.
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6. Pravo vystavit faktGru vznikéd Zhotovitelovi vzdy poslednym diiom kalendameho mesiaca, v ktorom
vykonaval prace na zhotoveni Diela na zaklade Giastkového slipisu prac podpisaného a schvaleného
Objednavatelom. Zaveretn faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit v den nasledujici po dni, kedy
Objednavatel podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budi pocas
preberacieho konania identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktaru Zhotovitelovi vznika az
po ich odstraneni, ¢o Objednéavatel potvrdi podpisom na Protokole.

7. Faktura musi obsahovat nalezitosti podla ust. § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou stcastou faktiry vystavenej Zhotovitefom musi byt kopia
Protokolu podpisaneho Objednavatelom.

8. V pripade, Ze faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo neuplné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednévatel ma pravo vlehote
splatnosti vratit faktlru Zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne plynut az
od dorucenia faktary s nalezitostami a prilohami pod'a tejto zmluvy.

9. Na Ugely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktiry povazuje datum odpisania prislusnej sumy z uctu
Objednavatela v jeho banke.

10. Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podra tejto zmluvy.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je oprévnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohfadavku, pravo alebo povinnost vzniknutd na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

1. Zmluvné strany st povinné pri pineni svojich povinnosti podra tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podra élanku I. tejto zmluvy. Za tymto Ucelom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnit si potrebn
sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje pocas plinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou tpravou
SR, najma, nie véak vyluéne, v silade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

3. Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje splnit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbomej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvnd cenu, je Zhotovitel o tejto skutoénosti povinny okamZite informovat
Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodatoéne pisomne potvrdit najneskér do dvoch (2) dni, inak sa naiho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozomil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela
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alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podla
danych pokynov;

ii. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatefovi, e pokyn ma mat dopad na ¢as
vykonania Diela afalebo ma mat pokyn dopad na zmluvn(i cenu, priom v takom pripade
je Zhotovitel' bezodkladne najneskér vsak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
dorugit navrh Uprav Zmluvy (najmé ¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatefa. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v silade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit a2 do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
Casovi naroCnost internych procesov  schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednavatefa) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel

a.

b.

C.

sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat sodbomou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podra tejto zmluvy:;

vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu zname vSetky technicke,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

vyhlasuje, Ze disponuje vsetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami
a kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajlice z tejto zmluvy;

sa zavazuje oznamit bez zbytocného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o v8etkych skutocnostiach, ktoré mézu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vaetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

je povinny zabezpecit, Ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednéavatela a konat
v sulade s jeho zaujmami, ak s( mu zname;

je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo spinenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroveri navrhnit vhodné alternativne
riesenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutil vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorich predpisov, ktoré vznikn v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vsetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek $koda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)pinenim akychkolvek povinnosti podfa zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel od$kodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
Cinnosti svojich subdodavatelov podfa prisludnych zavdznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predloZi objednavatefovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitef je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

a.

triedit podla druhov,
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b. zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

8. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendamom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vZdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poZiada.

9. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

10. V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodérstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

11. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

12. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitelovi zapog€itat.

13. Odo dia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podfa povahy pinenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa bud Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zékona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vietkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konci driom, ked' st odstranené vietky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnost,
rozpory, nedostatky alebo akeékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

14. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika méa k dispozicii technicky dozor.

15. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie tejto dohody, najma daje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek objednavatela, udaje
ddlezite pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy,
udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich
oddvodnenim, klimatické podmienky a pod. Poas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia prac/diela.

16. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich st opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25

26.

27.

28.

Denné zaznamy sa pidu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelne prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze
urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat volné miesta.

Technicky dozor je oprévneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom vSak musi respektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené préace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zépisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje nesthlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Oprava nespravneho zépisu sa vykona jeho preskrnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stélu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predloZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale moézu sliZt ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatefovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podra tohto bodu. Viykonanie kontroly zo strany
Objednavatefa Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny na vyZiadanie poskytnut Objednavatelovi véetky potrebné informacie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel si povinni vzajomne si poskytnat, primeran
stcinnost’ nevyhnutnt k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane siginnosti pri spolo¢nom
postupe voCi organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavézuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutti cenu.

Vpripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavézuje zachovavat micanlivost o akychkolvek dévernych tidajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné udaje Objednavatela sa povazuju najma, nie viak
vyluéne:

a. vsetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i
do budtcnosti poskytne Zhotovitefovi vo forme pisomnej, alebo Gstnej resp. technickymi
prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,déverné":

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa &innosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodarskych vysledkov, financné, statistické, dariové a (i¢tovné informécie, informacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie 0 jeho technickom a
programovom vybaveni, o informacnych technoldgi4ch a informacnom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace $tudie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informéacie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného viastnictva, dodavatelskych
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné (idaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
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Objednavatela spracovavat alebo ma akikolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Ddverné
informacie").
Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informaciach ostava zachovana aj po skonceni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat micanlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpeéit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodéavatelov.

29. Dovernymi informaciami nie su:

- informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informécie, ktoré sa stan( verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitefovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informécie, stani verejne znamymi v désledku poruSenia zévéazku
mi€anlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukézatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, Ze
nemali charakter dévernych informacii,

- informéacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazatelne vytvorene, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazand povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér k podpisu tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi
poistn(  zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu
podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl pravnickymi a
podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske 200 000,- Eur (slovom:
dvestotisic eur). NepredloZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre Ucely tejto zmluvy bude
povazovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstipenia Objednavatefa od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je viastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy méze Objednavatel pouZivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost' za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi atiez pocas
zaruénej doby.

2. Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podfa tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvykle podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

3. Vseobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac. Zaruéna doba zacina plynut odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho Cast dihsiu zaruku, poskytne
Zhotovitel Objednavatelovi takto prediZzent zaruku.

4, Zaru¢na doba sa prediZuje o dobu odstrariovania vad a nedorobkov Diela.
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5. Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnut spdsob ich odstranenia.

6. V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstranovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo dita oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clanok VIIl.
Nahrada Skody a sankcie

1. Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktorl sposobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojich
povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy, ibaze preukaZe, Ze Skodu nezavinila alebo, ze Skoda bola
spdsobena neodvréatitelnou udalostou nemajicou pdvod v prevadzke alebo viastnym konanim poskodenej
strany.

2. Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi éinnostou subdodévatela Zhotovitela.

3.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
a. prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy,
b. zacat's vykonavanim Diela alebo jeho Easti v dohodnutej lehote,
c. vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,
d. zacat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavézuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela vratane DPH
za kazdy defi omeskania so splnenim zmluvnej povinnosti.

4. V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

1. Ak bude Zhotovitel zabezpecovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
za plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia plnili prisludné povinnosti vyplyvajuce
Z tejto zmluvy.

2. Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ggasti tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesml u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCriovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Gasti predmetu zmluvy, ktort ma subdodavatel pinit.

3. Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.
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4. Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a (daje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spliiat
podmienky Ucasti tykajlice sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dovody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) - g) aods. 7 a 8
zékona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutocnovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

5. Zmenou subdodavatela nie je dotknutéd zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je
navrhovany subdodavatel.

6. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi pred nastupom subdodavatela na vykon ¢innosti podfa tejto
zmluvy doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu spésoben pri vykone Cinnosti subdodavatela, a to
miniméalne vo vyske sumy zodpovedajucej podielu Einnosti subdodavatefa na predmete tejto zmluvy vo
vztahu k celkovej zmluvnej cene diela s DPH.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

1. Tato zmluva sa uzatvéra na dobu ur€itd, priéom zanika spinenim vietkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér méze zanikndt tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

2. 'V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktore
vznikna z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku driu zaniku
Zmluvy dohodou.

3. Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvn( povinnost. Na ucely posudenia, &i poruSenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podlia ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jeto uvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sutaze vedicej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informéacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaju skutoénosti a mali vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejme, Ze neplanuje pokracovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postlpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podia tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4. Odstlpenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Odstupenie od zmiuvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porudenim
zZmluvy.
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Clanok XI.
Kontaktné Gdaje a doruéovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v sivislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doruéené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurCuje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorugovania,
dorucenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade dorugovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obalke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za defi dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislugna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovani pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
diia ulozenia zasielky doru¢ovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorutovanej
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazate/né zamestnancom posty vyznacena poznamka, e
,adresat sa odstahoval”, ,adresét je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukézat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o preitani spravy, pri€om za spétny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2.V pripade zmeny nézwu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Gétu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tlto skutoénost, a to bez zbytoéného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na ucely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontakina osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek
Tel.: +421901707599
Email: martin.samek@schsk.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Toma$ Komarek

Tel.: +421 910 738 451

Email: t.komarek@swietelsky.sk
Clanok XII.

Zavereéné ustanovenia

1. Téato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajuce a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom a
sUvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platne, ak budl podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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4. Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch rovnopisoch, zktorych tri si pre Objednavatefa ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmiuwné strany vyhlasuiii, Ze si zmluvu preditali, porozumeli jei, je pre nich dostatoéne urdita a vyjadruje ich
slobodn( a vaznu vélu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy s

a. Priloha ¢. 1- Specifikcia Diela

b. Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov

¢. Priloha ¢. 3 - Oceneny vykaz vymer

d. Priloha ¢. 4 — Zoznam kvalifikovanych os6b

e. Priloha &. 5 - Casovy harmonogram stavebnych prac
V Bratislave dita 3B V Bratislave, diia 2>~ 2" TN
Za Objednavatela: Za Zhe

e SWIETELSKY
Slovakia spol. 8 I.0.
SWIETELSKY

Peter Simecek, MBA, riagk

Spravi i
Bratislavského samospravnzho kraje
Cutoriedkova 6
827 12 Bzratislava

omarek, veduci vyroby

Prestavba mosta M1795 - Kuchyfa" Strana 14




