ZMLUVA O DIELO

€. Zmluvy Zhotovitela Z25-013-0002
¢. Zmluvy Objednavatefa PZ03/2023

uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov (dalej len

Objednavatelom:
nazov.

pravna forma:
sidlo:

ICO:

Statutarmny organ:
DIC:

IC DPH:

bankoveé spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:

,Obchodny zakonnik")

postupmi podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
prispevkova organizacia

Cuoriedkova 6, 827 12 Bratislava

53871103

Peter Simecek, MBA, riadite!

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
00 896 225

Ing. Radim Cap, PhD., konatel
Vladimir Lesovsky, konatel

Splnomocneni k podpisovaniu

za spolocnost’:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo Uctu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Ing. Juraj Marko, riaditel oblasti Juh

Ing. Tomas Komarek, veduci vyroby

2020294144

SK2020294144

Oberbank AG, pobocka zahraniénej banky v SR

SK76 8370 0000 0023 0103 0827

OR Mestského stdu BA Ill., Odd.: Sro, vlozka ¢. 307/B

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany")

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu odielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky
postupom podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zékazky ,,Prestavba mostov M3173 a M5296
na ceste /503, Pezinska Baba“, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania éislo 253/2023 zo dria
19.12.2023 pod znackou 39325 - WYP (dalej len ,,stt'az*).
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Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujuceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela: ,Prestavba
mostov M3173 a M5296 na ceste 11/503, Pezinska Baba” (dalej len ,Dielo“). Podrobna $pecifikacia Diela
je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne avcas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt cenu vo vyske a spdsobom poda tejto zmluvy.

3. Predmetom zmluvy je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace adodavky ako aj dokumenty astanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpeCit dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’, ak si to povaha diela vyzaduie,

c. zabezpecit vetky vyZadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpecit porealizacne digitalne zameranie stavby/diela,

e. poistit sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podia tejto zmluvy,

f. spracovat prehfadny manuéalkalendar pre prevadzku, Udrzbu aopravu diela ajeho Gasti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpecit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouziteho materiélu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

h. spracovat kontrolny a skusobny plan pre realizéciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a pinenie zhotovitelom,

. predioZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazine listky) prikazdej
fakturacii.

Clanok II.
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele ako i na materidloch
potrebnych na jeho vykonanie znaSa vylutne Zhotovitel, ato az do uUplného prebratia Diela
Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho &ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie v3ak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zavéaznost), touto zmluvou, v silade
s pokynmi Objednavatela atiez vsulade s ponukou Zhotovitela predioZenou v procese verejného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.
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3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v sGvislosti s realizaciou Diela zabezpeGit
si na vlastne naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v suvislosti s
realizaciou Diela vznikn akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny Objednévatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predlozit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy udrzby Diela resp. jeho Casti a ostatni dokumentaciu vztahujucu sa na Dielo a jeho
prevadzku;

b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikdty, osvedcenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skiSok a dokladov o vykonanych Gradnych skiskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

d. dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

e. kopiu stavebného/montazneho dennika;

f.  plan adrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa véak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskor vSak vlehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

5. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdéavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol®), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnl stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

6. Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedi Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a méZze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

7. Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude sposobilé
na uspesné absolvovanie kolaudatného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uzivanie Diela (v rozsahu v akom sa
take rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatneho kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknute nedostatky a pripomienky prislusného Uradu budl tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
sposobilé na uZivanie na Ucel, na ktory je uréené.
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Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, ¢asovy
harmonogram postupu stavebnych préc, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusneé povolenie na do¢asné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizacie diela zabezpeCuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbomej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
Udrzbu a likvidaciu staveniska st sucastou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo $kody
na diele.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavajl, zhotovitel zabezpeéi riadenie premavky nalezite poucenymi osobami na viastné naklady,
Zhotovitel' si zabezpeti doCasne dopravné znacenie pocas doby trvania realizacie diela podia platnych
predpisov a  schém pouzitia dotasného dopravného znacenia pre prace vzmysle TP 069, prip.
samostatnym projektom organizécie dopravy vzmysle zakona & 8/2009 Z. z. ocestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni.

Zhotovitel zodpoveda za istotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budi vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomného sthlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo préac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tito skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prisludnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom sthlase objednavatefa formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou Einnostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych
0sdb pohybujicich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat
vSeobecne zavédzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizécii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnu zodpovednost podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, platné v SR/IEU, najma stavebny
zakon, zékon o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, vyhladku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
ao nakladani s odpadmi, zakon oovzdudi, zakon ovodach, zakon o poZiamej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych zakonov, VVseobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
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Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpe¢it najneskdr pred zagatim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizcii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym (Celom mé pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sudasti realizuju alebo
skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vzorky materialov a iné podklady sivisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu préc sa v zmysle
tohto odseku nepovazujl prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budl pouzitté materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeGované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona . 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zéakonov, alternativne podfa véeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na zemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudd zodpovedat poZadovanym skiSkam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znédSa zhotovitel. Objednévatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednavatelovi narok na thradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podia tejto dohody
zhotovitefovi zapisom v stavebnom denniku.

Podla §10 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov je zakazané
umiestiiovat reklamné stavby v izemi 100 m od osi vozovky prilahlého jazdného pasu dialnice a cesty.

Clanok IIl.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavazuje sa ho dokongit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 10 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodn( inak. O odovzdani staveniska sa spi$e osobitny protokol, ktory podpi$u obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povaZzuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendameho dia po nadobudnuti Gginnosti tejto
zmluvy.

Prestavba mostov M3173 a M5296 na 11/503,Pezinska Baba Strana 4




3. Objednavatel aj Zhotovitel majli pravo prerusit pinenie dodavky na dobu nevyhnutn(i z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok v zmysle prislusnych technicko-kvalitativnych podmienok (TKP). Tato doba sa
nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti Zhotovitel nie je v omeskani, avsak iba za
podmienky, Ze o klimatickych podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom
denniku. Lehota na realizaciu sa prediZuje o ¢as preruenia prac z dovodu klimatickych podmienok.

4. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dalsimi
podkladmi urCujacimi postup préc, obsiahnutymi v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy.

5.V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavéazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v no&nych hodinach.

6. Miestom vykonavania Diela je: mosty M3173 a M5296 na ceste 11/503 v km 50,630 a 50,470 v k. 4. Pernek.

Clanok IV.
Cena Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sllade so z&konom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
sumu 284 714,91 Eur (slovom dvestoosemdesiatstyritisicsedemstostrnast’ eur, 91 centov) bez DPH
za vykonanie celého Diela podia tejto zmluvy.

2. Kdohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajicej vyske stanovenej prislusnym vieobecne
zavéznym pravnym predpisom platnym v SR.

3. Dohodnuté celkova cena Diela je maximélna a sii v nej zahmuté véetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia véetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebneho materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

4. Vpripade vyskytu potreby prac a materialov, ktoré neboli zahmuté vcene Diela podfa tejto zmluvy,
aktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podia beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prisludni cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktlry vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zacina plynut odo dfia
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % zo sumy kazdej
vystavenej faktury. Zadrzné bude sluzit na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, &im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitefa, priéom sumu preukézatelne vynalozenych
nakladov na ich odstrénenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
Clanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpecenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podra tejto zmluvy, &im sa rozumeju
akekolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je vomeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade spinenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podia tejto zmluvy
(ak budl existovat), vyplati Objednavatel zadriné v prospech bankového Gétu Zhotovitela v lehote 60
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zéklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné

alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.
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6. Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitelovi vidy poslednym diiom kalendarneho mesiaca, v ktorom
vykonaval prace na zhotoveni Diela na zaklade Ciastkového slpisu prac podpisaného a schvaleného
Objednavatelom. ZavereCnl faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit vdefi nasledujici po dni, kedy
Objednavatel podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl potas
preberacieho konania identifikovane vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vznika az
po ich odstraneni, ¢o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

7. Faktura musi obsahovat nalezitosti podla ust. § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou si¢astou faktiry vystavenej Zhotovitefom musi byt képia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

8. V pripade, Ze faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo nelplné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne plynat az
od dorucenia faktary s naleZitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

9. Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Ghrady faktury povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gétu
Objednavatela v jeho banke.

10. Objednavatel neposkytuje ziadne preddavky ani zalohove platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

11. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postlpit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutu na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

1. Zmluvne strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podla ¢lanku . tejto zmluvy. Za tymto (¢elom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnut si potrebni
sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje poCas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sulade s platnou pravnou upravou
SR, najma, nie v3ak vylucne, v sulade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a Zakonnikom prace.

3. Objednavatel je opravneny Zhotovitefovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnd povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tGto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skiseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvni cenu, je Zhotovitel o tejto skutotnosti povinny okamzite informovat
Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatef je opravneny vydat vynimoéne aj Gstny pokyn, avsak je povinny ho
dodato¢ne pisomne potvrdit najneskor do dvoch (2) dni, inak sa nanho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozomil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Zze Objednavatel trva na vykonavani Diela podfa
danych pokynov;
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ii. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo mé mat pokyn dopad na zmluvna cenu, prigom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskdr vsak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
doruCit navrh Uprav Zmluvy (najmé casu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do
pisomného potvrdenia (akceptéacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by nepinenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot osob. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
Casovu naroCnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentécie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahuijci dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat sodbomou starostiivostou, Dielo vykonat
v poZadovanej kvalite a kvantite, spésobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu zname vSetky technicke,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

¢. vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami
a kompetenciami k tomu, aby spinil svoje z&vézky vyplyvajice z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytotného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat' ho o v3etkych skutoénostiach, ktoré mazu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat véetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania:

f. je povinny zabezpecit, Ze bude potas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sazavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v sulade s jeho zaujmami, ak s mu zname;

h.  je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spésobit vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutl vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré vznikn v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za pinenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti povodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatefovi vznikne akakolvek $koda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologick likvidaciu vaetkych odpadov zo svojej Cinnosti a
cinnosti svojich subdodavatelov podla prislugnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predioZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou (pravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:
a. triedit podfa druhov,
b. zabezpeCit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavateflovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendamom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodéarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovan( dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku porudenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadoveho hospodarstva objednavatelovi uloZend sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitelovi zapogitat.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podla povahy plnenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budi aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budt Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zékona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebneho zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vsetkym pracovnikom podielajlicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa kon¢i diiom, ked st odstranené vetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na slhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
DalSiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju v3etky skutoénosti rozhodujuce pre pinenie tejto dohody, najma Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, (daje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy,
udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich
odévodnenim, klimatické podmienky a pod. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyved(ci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich si opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy $tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten
def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sl predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak moze
urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesm( vynechat volné miesta.
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podia tejto zmluvy
zhotoviteflovi v stavebnom denniku, pricom vSak musi respektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nestihlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

Oprava nespravneho zépisu sa vykonad jeho preskrnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne prediozit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mézu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatefovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Viykonanie kontroly zo strany
Objednavatefa Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny na vyziadanie poskytnit Objednavatelovi vietky potrebné informacie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel s povinni vzéjomne si poskytnit, primerant
sucinnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane siéinnosti pri spoloénom
postupe voCi organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutdi cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavézuje zachovavat micanlivost o akychkolvek dévernych dajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné Udaje Objednavatela sa povazuju najma, nie véak
vyluéne:

a. vetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej ¢innosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i
do budicnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi
prostriedkami a vyslovne ich oznadi ako ,dévemneé";

b. vietky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa &innosti Objednavatela, jeho Struktiry,
hospodarskych vysledkov, financné, Statistické, darové a étovné informécie, informacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavézkoch, informacie ojeho technickom a
programovom vybaveni, o informacnych technolégiach a informacnom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace $tudie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informécie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duevného viastnictva, dodavatelskych
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akikolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informacie”).

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informéciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpeCit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatefom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.
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29. Ddvernymi informéaciami nie su:

- informéacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitefovi poskytnuté, verejne zname,

- informacie, ktoré sa stan(i verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitefovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informacie, stani verejne znamymi v désledku porudenia zavézku
micanlivosti Zhotovitela podra tejto zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, ze
nemali charakter dévernych informécii,

- informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté Gi ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohfadne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér k podpisu tejto zmluvy prediozi Objednavatelovi
poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobend
podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend pravnickymi a
podnikajicimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske 300 000,- Eur (slovom: tristotisic
eur). NepredloZenie takehoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre Uéely tejto zmluvy bude povazovat za
porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstipenia Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZ do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy mdZe Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so sthlasom Zhotovitefa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VI
Zodpovednost' za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo vcase jeho odovzdania Objednavatelovi atie? pocas
zarucnej doby.

2. Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podra tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podfa povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

3. Vseobecna zaru¢na doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre &asti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac. Zaruéna doba zagina plynat odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatefom. V pripade, ze vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho ¢ast dih$iu zaruku, poskytne
Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent zaruku.

4. Zarucna doba sa prediZuje o dobu odstrariovania vad a nedorobkov Diela.
5. Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani

Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnut spdsob ich odstranenia.
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6. V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstraiovanim vad najneskér do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavateflom a riadne v fiom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuji Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeran.

Clanok VIII,
Nahrada Skody a sankcie

1. Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktori spdsobi druhej Zmluvnej strane porudenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze $kodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spdsobena neodvratitelnou udalostou nemajlcou pdvod v prevadzke alebo viastnym konanim poskodenej
strany.

2. Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

3.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
a. prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy,
b. zaCat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,
c. vykonat Dielo alebo jeho &ast v dohodnutej lehote,
d. zaat s odstranovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela vratane DPH
za kazdy deri omeskania so splnenim zmluvnej povinnosti.

4. 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

1. Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda
za plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislusné povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

2. Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podia § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 z&kona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstardvani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoériovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmluvy, ktort ma subdodavatel pinit.

3. Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

4. Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskor v lehote to troch dni, Objednévatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a (daje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spliat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobitného postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom
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obstaravani a nesmu u neho existovat' dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) - g) aods. 7 a 8
zékona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutocrovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Gasti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

5. Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelfom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitelom je
navrhovany subdodavatel.

6. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavateflovi pred nastupom subdodavatela na vykon €innosti podfa tejto
zmluvy doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsoben pri vykone ¢innosti subdodavatela, a to
minimalne vo vyske sumy zodpovedajlcej podielu €innosti subdodavatela na predmete tejto zmluvy vo
vztahu k celkovej zmluvnej cene diela s DPH.

Clanok X,
Trvanie a zanik zmluvy

1. Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, pricom zanika splnenim vsetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér méze zaniknlt tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

2.V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vznikn( z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

3. Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvna povinnost. Na Ucely posudenia, ¢i porusenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedeng, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sitaze vedlcej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informéacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaju skutoénosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, ze neplanuje pokraCovat v pineni svojich
povinnosti podfa Zmluvy smerujicich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit’ akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podia tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu

deklarovanom v procese verejného obstaravania.

=

4. QOdstupenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porudenim
zmluvy.,
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Clanok XI.
Kontaktné udaje a doruéovanie

1. Zmluvne strany sa dohodli, ze vetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doruéované v sivislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazujli za dorugené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

a. v pripade dorucovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobneho dorucovania,
dorucenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obalke s dorucenkou) na adresu zmluvnej strany
uveden v zahlavi tejto zmluvy. Za def doruéenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislu$na
zmluvna strana, ktoré je adresatom, odoprie doruéovan pisomnost prevziat, alebo treti deri odo
dia ulozenia zésielky dorucovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorucovane;
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznadena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval’, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade dorucovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, priom za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovaZuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2. 'V pripade zmeny nazwu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, $tatutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla Uétu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane titto skutoénost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych strén na Gcely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela ‘

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek
Tel.: +421901707599
Email: martin.samek@scbsk.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Tomas Komarek

Tel.: +421 910 738 451

Email; t komarek@swietelsky.sk
Clanok XIl.

Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stilade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlice,
vznikajlce a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najmd Obchodnym zakonnikom a
sUvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Prestavba mostov M3173 a M5296 na 11/503,Pezinska Baba Strana 13




4. Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, zktorych tri s pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvne strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pregitali, porozumel jej, je pre nich dostatoéne uréita a vyjadruje ich
slobodn( a vaznu vélu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy s

Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatefov

Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 4 — Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha €. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

® o0 oW

V Bratislave dia X7* 52923 V Bratislave, dia

A3 Aoz

Za Objednavatela: Za ¢he

SWIETELSKY

Slovakia spol. s r.o.
Mokrdfi zdhon 4 '

PetepSimedek, MBA, /iaditel Ing. Juraj Marko, riaditer oblasti Juh

0 samospravneho kraja
kovéa 6
827 12 Bratislava
2-

Ing. Tomas Komarek, veduci vyroby
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