ZMLUVA O DIELO ¢. 188/20/2024/UNL

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

I
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: G a Gstavs.r.o.
Sidlo: DénesSova 14, 040 23 Kosice
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 44 820 615
IC DPH: SK2022856264
DIC: 2022856264
Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 23940/V
Zastlpena: Jozef Gres - konatel
IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICO: 36 570 460

IC DPH: 5K2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V

Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - ¢len predstavenstva
Telefén: L ]

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

Il.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Lubenik rekonstrukcia kanalizicie” (CPV:
45232431-2 - Cerpacia stanica odpadovej vody, 45232423 - 2 Stavebné prace na kanalizaénych
CS na splagkové vody, 45232440-8 - Stavebné prace na stavbe kanalizaénych vedeni, 45112400-
9 - Vykopové prace, 45311000-0 - In3taldcia a montdz elektrickych rozvodov a zariadeni (dalej
len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikdcia a rozsah jednotlivych préc na diele su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - , Rekapitulacia vydavkov podla poloZiek v EUR” a jej
prisluchajuci ,Kryci list rozpoctu”, ,Rekapitulacia rozpoctu” a ,Rozpocet” (Stavba: Lubenik-
rekonstrukcia kanalizacie-1.etapa), (Objekt: SO 01-1 - Cerpacia stanica €. 1), ,Zadanie
s vykazom vymer“ (Stavba: Lubenik - rekonstrukcia kanalizacie), (Objekt: SO 03 - NN - Pripojky)
a ,Vykaz vymer“ (Objekt: PS 01 - €S €. 1, €PS 01.1 - Strojnotechnologicka €ast), (Objekt: PS 01 -
€s & 1 €PS 01.2 Elektrotechnicka ¢ast), (Objekt: Veobecné poloiky) vratane suihlasného e-
mailu doruéeného na Utvar nakupu a logistiky dia 18.3.2024 zo zdvodu RoZfava ,Typové
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oznacenie vyrobkov” relevantného vo vztahu k predmetu zdkazky: ,Lubenik - rekonstrukcia
kanalizacie” (dalej spolo¢ne len ,Priloha & 1“), ktoré st nedielnou sicastou tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.

2; Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady kvyrobkom azariadeniam (dodacie listy od pouzitych materidlov
mnoZstvo a druh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a
kon&trukcii, prehlasenia zhody materialov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skasky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skasky pouzitych materidlov, zdznam skidsok
a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizanych alebo
podobnych pripojok, dokumentacia komplexnych skisok), ktoré su sicastou diela, zarucné listy,
zoznamy nahradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa pravnych
predpisov a dalsich dokladov poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo
inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby i k uZivaniu
diela. Okrem vyssie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdér stavebny dennik, preberacie
protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepoutzitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
sicastou odovzdavanej stavby alebo asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedcenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR a ndvody na montaZ, ddrzbu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizacii;

b) v stlade so sutaznymi podkladmi;

¢) Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom;

d) cenovej$pecifikicie prac a dodavok zhotovitela v zmysle sutaznych podkladov.

5. Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objedndvatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za Gfelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavédzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt pine funkéna,
bez véd a nedorobkov a vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentaciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto s postacujlce pre zhotovenie
diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

.
Miesto plnenia

1. Miestom vykondvania diela je obec Lubenik (i

2. Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.

3. Zhotovitel bude zodpovedat za to, e nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdoddvatefov
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10.

zhotovitela, personal objednavatela a dalSie osoby ozndmené aschvalené objednavatefom
zhotovitelovi.

Iv.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu pod!la ¢lanku II. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od ucinnosti zmluvy
Vykonanie: do 15.5.2024
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od éinnosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahffia aj lehotu na Gradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov za (celom vkladu na kataster
a Uradne overené geometrické plany liniovej stavby za uc¢elom zriadenia vecného bremena po
ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne awv€as, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu zndmymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukonéenia kazdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvédzujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatelovi vznikni akékolvek 3kody z ddvodu nedodriania odsdhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odskodnenia objedndvatela, nahrady $kody v plnej vyske, Ghrady dodatocnych ndkladov a strat
objednavatela plyntce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujlci vietky stavebné objekty a
prevadzkové stbory diela stavebnému dozorovi vidy, ked' predchddzajici Harmonogram préc
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &ldnku o tito dobu pocas ktorej
nemohol vykonavat dielo z ddvodov na strane objednavatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykonavanie diela:
* na zaklade pisomnej Ziadosti, ktord moze byt objedndvateflom podla jednotlivého postdenia

schvalena (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena v Prilohe ¢. 2),
e na zaklade pisomného pokynu objednavatela av pripade takto vyvolaného prerudenia na
zaklade dalieho pisomného pokynu objedndvatela vykondvanie diela opat zacat.

Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru zhotovitel podla
pokynu objedndvatela vykonavanie diela prerusil. Ak v3ak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu vykondvania diela bolo poru$enie povinnosti zhotovitela, prévo na predizenie
lehoty plnenia nevznika. Po¢as prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je sucastou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tito skutocnost najneskdr do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pric¢inach. Ak nie s s ohfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prdva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
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11.

12.

13.

k preruseniu vykondavania diela odstranené av sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednévatefa
zabezpedujlce najucelnejSie opdtovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujicich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budd uskutocriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia u?
spracovanych c¢asti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalSich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zapis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel moze toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykonavania diela.

V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskor ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materialu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo $kody na fom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevn (fixn) a nemennd pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych strédn v zmysle § 3 Zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Stavebné objekty bez DPH spolu: 76 985,50 Eur
1.1.1. Cena bez DPH za SO 01 Stokova siet CS 1: 61 704,90 Eur
1.1.2. Cena bez DPH za SO 01 NN - pripojky: 15 280,60 Eur

1.2. Prevadzkové stbory bez DPH spolu: 48 214,50 Eur
1.2.1. Cena bez DPH za CPS 01.1 - Strojnotechnologicka ¢ast: 28 075,00 Eur
1.2.2. Cena bez DPH za CPS 01.2 - Elektrotechnicka ¢ast: 20 139,50 Eur

1.3. Cena za vSeobecné polozky bez DPH: 2 800,00 Eur

1.4. Cena celkom za polozky 1.1. az 1.3. spolu: 128 000,00 Eur

DPH bude t¢tovana podla platnych zakonov a predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na Uplnu realizaciu vsetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odstuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouiit, pokial je to moZné, u? odsthlaseny materidl ajednotkové ceny
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uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je mozné, je potrebné zabezpetit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich urlenému zdstupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchédzajtice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlep$ou cenou pre
tito poloZku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoétarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

VIl

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsuhlaseného stpisu
skutoCne vykonanych a prevzatych préc potvrdeného uréenym zastupcom objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zéklade faktur/faktdry (dalej len ,faktara®),
ktora musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutolriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira mdze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktury elektronickou poStou je moZné a pripustné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktlry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sdéastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar,
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom S$tatnej sprdvy aich institicidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vyssie uvedenym institiciam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, 7e sa
o thrade dlhov dohodol s prislusnymi institiciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou sprévou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predlozenia potvrdenia vydaného Dafiovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dariového tradu“). Rozhodnym obdobim sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfia preukazatelného dorucenia faktury objednéavatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktry pre ¢ast
zodpovedajicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynit odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objedndvatelovi.
Kazda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky,
b) ddtum splatnosti,
c) oznacenie pefiainého Gstavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat thradu.
Posledna vystavena a dorucena faktira musi okrem ndleZitosti uvedenych v bode 5. tohto
¢lanku obsahovat aj informaciu o odpocitani zadrzného a informdciu o sume k thrade.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zacne plynut dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost kazdej faktdry.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15;

16.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrzani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Suéastou faktlry bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zadrii z poslednej a dorucenej faktiry 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v élanku VI. bod 1. tejto zmluvy v pripade prevzatia diela
s vadami a/alebo nedorobkami (dalej len ,,zadrzné”).

Zadrzné bude uhradené objednavatelom zhotovitefovi do 60 dni odo diia dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadrZzného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Objednévatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohfadavkam, zmluvnym pokutam, nakladom a pod. zhotovitela voci objednavatefovi.
Posledna vystavend a dorucena faktira musi byt minimalne vo vyske 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné pinenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchddzajucej vete tohto bodu.

Fakttra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIl.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vdeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odstihlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poziadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu aspdsobe vykonavania, o stave miesta
vykonavania diela, odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odstihlasené uréenymi
osobami zmluvnych strdan na kontrolnych dnoch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpetnostia ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych urazoch, Skodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu razu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov. :
Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatefom povazuje sa to
za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom objednéavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
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11.

12.
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15.

objednavatel toto pravo na odsttpenie od zmluvy nevyuZije, je objedndvatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najma méZe vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za splnenie
jeho zévazku podra tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suéinnost.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zékona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poiadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim sp6sobenych nedostatkov
na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zarovef zavadzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlddy ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednévatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu $kodu a/alebo akékolvek naklady sposobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodiovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatefmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktorad bude uréend na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vsetkych existujlcich inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
osbb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci plnenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnu dohodu za objednavatela je ,Urfeny zéstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v &lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia viddy SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urci
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menovite koordindtora bezpec¢nosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
— preukazatelne vyskoleny bezpecnostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je oprévneny
okamdzite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdoddvatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktoru vykonaju ur¢eni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skiske sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrariovat odpady, ktoré st vysledkom Einnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zadstupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluSnom organe Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odstihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodriovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. moéze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur¢enému zdstupcovi objedndvatefa uvedenému v clanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a uplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi ndrok na regresnti nahradu $kody, ktora mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objedndvatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpetuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢élanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskérv deri prevzatia staveniska. St¢astou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste ulozenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyutzije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuzije moznost ulozit tento odpad
v stilade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska dolozit objedndvatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budtcej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany auskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouzité nebezpecéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykonavania diela ozndmit objednavatelovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Ziroven sa zavazuje, Ze nebezpecCné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urené av sulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).
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Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budu daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materiélov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maja byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néaklady objednavatela, iba 7e sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy3sej moinej kvality. Objednévatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe . 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objedndvatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldgiu v najvy$Sej moinej energetickej wvyhodnosti pri  sucasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa doékladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informéciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykonavania diela a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo v pozadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela spravu bez zbytoc¢ného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn( akékolvek prekazky pri
vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitefa v sucinnosti s objednavatefom vyplni
Prilohu €. 3 - D6vodova sprava (dalej len ,Priloha €. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skuSobnd prevadzka (v pripade
jej nutnosti afalebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki ndro¢nost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativhe uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia lfudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologickd havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objedndvatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrdnenie zamestnancom a subdoddvatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto ndlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktorda md prislusné oprdvnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpedit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré stucasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahfiia najma spravne pouzivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zdroven
zodpovedny za kazdi udribu vratanie Cistenia pouzitych komunikacii, ktord moéze byt
pozadovand v ddsledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vSetky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi uradmi.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objednavatela a tretich os6b, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevddzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objednavatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevddzky.
Objedndvatel savyjadri knavrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluSnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s €ldnkom I. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzddvaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvateflom. Odovzdavaci a preberaci protokol spidu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacdenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie su
Uspe$né, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sktisok. Naklady na
opakovanie skusok znadsa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neuspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané aZ vo chvili podpisu odovzdévacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitefa vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpedlit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost doddvok a préc
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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10.

11.

12.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funk&énému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a v€as, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel' nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktora savisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolauda¢nom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objedndavatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stipisom vykonanych prac sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujlice pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Narok objednédvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastipit na
odstrafovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
ndhradnom termine, mdZe objedndvatel nechat vady odstranit na naklady zhotovitefa sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
préavo objednavatefa na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi titulom odstranenia vady vzmysle vysiie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za 3$kodu (vratane finanénych strat), ktora vznikla
objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢nd doba zacina plynut odo dia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
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Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednavatela, len ak
na nevhodnost pokynu objednavatefa vopred upozornil, resp. upozornil objednavatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutoc¢nil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prdc bez zbyto¢ného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskor vSak do uplynutia zaruc¢nej doby, ktord zacina plynut
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyiadovat opakovanie akychkolvek uZz vykonanych
suvisiacich skisok. Tato poziadavka musi byt objedndvatefom oznamenad zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objedndvatela, moéZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kaidy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome3kania objednavatefa s uhradou faktary, méze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaidy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel zndsa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voéi objednavatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohraniuje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymadhanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohladavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladdvky, ktort postipil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté préavo na nahradu Skody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausalnu ndahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik").

XIiL.
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tuto zmluvu alebo jej Cast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodédvatefom zhotovenie celého diela.
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3. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatelov vid.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdoddvatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce z subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodéavatelov
zhotovitelovych subdodédvatelov atd’. PoZiadavka na schvélenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, &asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.

4. Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najmé ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek ddvodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespiia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jdla 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednévatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podla bodu 3. tohto &lanku v pripade, Ze
prace subdodavatela nie s vykondvané v silade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prdce a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdoddvatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatefovi na zaplatenie faktury
objednavatelom zhotovitelovi (zakaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nebud opravneni viazat platby subdoddvatelovi
vdruhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitelom subdodavatelovi atd. PoruSenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budu prace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordinaciu uloh a vzadjomnu informovanost pri realizdcii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci zabezpecuje zhotovitel.

8. Subdodavatelom pre toto dielo je:
8.1.1COS, a.s. Kosice, Juzna trieda 46, 040 01 Kosice, ICO: 00 696 951

- Rozsah subdodavky z celkového mnoiZstva prac na zdkazke: 15%
- Predmet subdodavky: elektrotechnicka ¢ast a telemetria

XIlL.
Vyssia moc
1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

XIv.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zékonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.
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Objednévatel méze odstipit od tejto najma ak:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpetnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najma ak takymto poru$enim ohrozi Zivot alebo zdravie osbb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celt tuto zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XIl.,

e ak z dévodu existencie vy$sej moci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vzfahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstideny za niektory ztrestnych €inov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych osob (dalej len
,korupcia“),

e bez uvedenia dovodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhsiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednédvatela sa tym zhorsi
vymotZzitelnost prdv a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najmd omeskanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastant okolnosti uvedené v 1. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastan( v stlade s § 349 odsek 1 zakona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objedndvatefom sa

objedndavatel nevzddva Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objedndavatel odstapi od tejto zmluvy

a/alebo ju vypovie nezodpoveda zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za inu
nepriamu alebo naslednu stratu alebo $kodu, ktord mu méze vzniknut v shvislosti s odsttipenim.

Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné vypovedat aj bez udania dévodu.

Vypovedna lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zacina plynut prvym driom nasledujliceho

mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnostivylucujucich zodpovednost, ak tieto trvaju dlhSie ako 3 mesiace, ktorakolvek

zo Zmluvnych stran je opravnenad jednostranne od zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran
Urcenymi zastupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych je
Urcenym zdstupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zédstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je p.

Urcenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je p-
Uréeni zastupcovia zhotovitela aobjednavatela vo veciach zmluvnych a stavebnych su

opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej Casti).
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Zhotovitel sa zavédzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trval( pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu objednévatela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktiry. Oprdvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela vzmysle ¢lanku IV. bod 5 tejto zmluvy je
urceny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zdstupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvnd strana
o ktorého zastupcu ide, je vSak povinna takdto zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

Urlenim zéstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez daldimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedena v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takuto pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voci adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresét prijatie prejavu véle odmietne alebo doruéenie inak
tmyselne zmari (znemozZni), alebo ak zésielka bude vratena odosielatelovi ako nedoruéena.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢i zrudit tato zmluvu mézu strany vyhradne pisomne formou éislovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou zapisu v stavebnom denniku, avsak len v pripade ak
absolitna hodnota' zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»Zmena zmluvy de minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovt dokumentéciu
je na zmenu diela potrebny predchadzajlci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykondvajuceho dohlad projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom
denniku mdZu zmluvné strany len prostrednictvom urfenych zastupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.
V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusnt zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢ldnku, sa doty¢ny navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prislu§ni pisomn( zmenovi
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prisluSnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprdvnena od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak

! vysledkom absolttnej hodnoty fubovofného ¢isla je ¢islo nezaporné. Absolitna hodnota ¢isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na é&iselnej osi.
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strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracujd v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana
zmena nebrdni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeZne
bez prerusenia. Ak vyZzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva ucCinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto

povolenia.
XVIII.
Ochrana informacii
1. Zmluvné strany sa zavazuji nakladat s akymikolvek Gdajmi, informéciami alebo dokumentmi,

ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informéciami déverného
charakteru a/alebo s informaciami, ktoré si predmetom obchodného tajomstva (ak spifiaj
naleZitosti podfa § 17 Obchodného zdkonnika).

2. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndavatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

3.  Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii sp6sobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie ucinnosti tejto zmluvy.

4, Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich strdn, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobam nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie tcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit doverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvnd strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych

informécii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt Skodu.

7 Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
véeobecne zndme, sa povaZuju za déverné. Za déverné informacie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podla tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Pre tcely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na &lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢€lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh st uvedené len zdbévodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom cisle mozu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred cislami,
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10.

e ndklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,
avSak nezahrnujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisluSny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznalenie obsahu ustanovenia ku dnu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so splnenim pefazného zdvazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pau$alnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladdvky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,Obchodny zdkonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo netcinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pdvodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieto iné.
Menit, doplriovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strén. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle V3eobecnych podmienok pre

interné kvalifikatné systémy VVS, a.s., e porusenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke

o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spdchania trestnych Cinov

uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitelom, ktorym je fyzickd osoba alebo 3tatutarny

orgéan/zastupca, vykonny riaditef/akciondr zhotovitela priamo zapojeny do ¢innosti savisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zavdzkov vyplyvajucich z tejto
dohody aopréaviiuje objedndvatela k odstupeniu od tejto zmluvy sokamiZitou platnostou

v stilade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR ¢islo 513/2001 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

noviel s narokom na nahradu akejkolvek $kody spdsobenej objednavatelovi, vratane nahrady

sankcii uloZzenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebud( jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudi

prinasat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo v

rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.

Na uéely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,

poZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci zamenu

takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema ndrok takéto naklady vyuctovat
objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeci zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy der zastavenia prac na stavbe z vysSie
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14,
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17.

18.

19.

20.

uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitelovi G¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Objednavatel je rovnako opravneny poéas zhotovovania diela na mieste vykondavania diela
vykonavat dychové skisky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov na pofZitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatel odmietne dychovej skuske podrobit, je to zdvainé
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zékon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegalneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodéva précu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zékazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej thradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objednavatefa na nahradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku vodi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej prdci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude poru$ovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroc¢nosti
pracovnych miest vypocitané z minimdlnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku difiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dovody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dan podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na oSateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zdkon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS ma objedndvatel prdvo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi v zmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej hradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladdvku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vzniknd na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zakaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu diznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zalozit
akukolvek svoju pohladavku voci pohfadédvkam objedndavatela.

Zmluvné strany sa vzidjomne zavdzuju dodrziavat zakon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tdaje
fyzickych oséb v stilade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych dGdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v stlade so zékonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objedndvatela, ktora je plne v stlade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré st v
stlade s I1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym sposobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP*)
objednédvatela v sulade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré su v silade s 1SO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel' preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdoddvateloch, ktoré je
nedielnou stcastou ziadosti o schvalenie prisludného subdodévatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodévatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stilade s 1SO 37001:2016. Zhotovitelov subdodévatel v ktoromkolvek
rade tato skutocnost pisomne potvrdi objedndvatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom: ,,Protikorupéna politika
spolognosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitefa, nie si vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania od6évodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaji v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do §tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnena podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle & 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a Gcinnost diiom nasledujucim po dni zverejnenia.
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33. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gc¢innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maj trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

V Kodiciachdiia 7. 4. X024

V mene za objednavatela: V mene za zhotovitela:
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ROZPOCET VEREINEJ PRACE
Lubenik - Rekon3trukcia kanalizicie (CSI)
Charskter stnvby  Vodehospodirsks

Naror stanhy

Priloha é. 1

Schvalena koncepas rozveya dda
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8 " gk £V
[ry——rTey
Vydaks Vydavk) - celhom
| sors Nieov § (bex DPH) b (s DPH)
o U, EUR EUR
STAVEBNE OBJERTY
I | ET5 ] T35 L YT e > = ;
J50 01 [Stokov skt’ P [ 61 704.90] 12 340,98 0,00
Cs1 [ § 0,00) 0,00
03 INN - pripojky 15 280,60 3 056,12 181336.72
~ e o & 2 ol
Stavebné objekty SPOLU : 76 985,50 15397,10 92 382,60
e ey T
PREVADZKOVE SUBORY
] s L N T | k
PSO01-CSE1 g i e 0,00 0,00
CPS 01.1 - Strojnotechnologickd &ast’ SRR S 28 075,00 5 615,00 33 690,00
CPS 01.2 - Elekrotechnicka st o 20 139,50 402,90 24 167,40
Previdzkové siibory SPOLU | 48 214 9 642,90 57 857,40
] (T, e ¥ 1B v Y.
Vieobecné polo¥ky e [T [ 2 800,00 £60,00 3 360,00
Celkové néklady stavby SPOLU : 128 000,00 25 600.00 153 600.00

Suwa |
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Lubenlk-rekonstrukcia kanalizacie-1. etapa
Obijekt:
S0 01-1 - Cerpacia stanica &.1
JKSO: KS:
Miesto: Lutenik Datum: 17.11.2023
Objednéavater: ICO:
Wchodoslovenska vodaran. spolo&nost Kodice 1& DPH:
Zhotovitel: 1CO: Vyplh Gdaj
Vyplf Gdaj IC DPH: Vyplh (daj
Projektant: I1CO:
Enviroline s.r.0. Kosice IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottu 61 704,20
Ostalné néklady 0,00
Cona bez DPH 61 704,90
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
OPH zékladnd 0,00 20,00% 0,00
zniZzend 61704,90 20,00% 12 340,98
Cena s DPH v EUR 74 045,88
Projektant ; Spracovatel’
Détumn a podpis: Pedatka Datum a podpis: Peliatka
Objednévatel Zhotovitel’
Datum a podpis: Ped&atka Datum a podpis: Petiatka

Strana 125
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Lubenik-rekonatrukcia kanalizacie-1.etapa
Objekt
SO 01-1 - Cerpacia stanica ¢.1

Miesto Lubenik

Objednévater: Vychodoslovenska vodaren. spolo&nost Kosice
Zhotovitel Vypli udaj

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV-vrétane presunu hmét
1 -ZENNE PRACE
2 - Zakladanie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konétrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV-vratane presunu hmot
769 - Montaze viddcho‘ecnﬁvckycn z.anadenl ' o
M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia

2) Ostatné naklady

GZs

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletatna Cinnost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Swrana2:5
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Datum

Projektant
Spracovatel

17.11. 2023

Enviroline sro
Kodice

Cena celkom [EUR]

61 704,90
61448,00
9 508,50
34 478,65
150,00

16 245,65
106520
30,00
30,00
226,90
226,90

0,00
0,Co
0.Co
0.C0
0.00
0,00
0.00

61 704,90



ROZPOCET

Stavba:
Lubenik-rekonitrukcia kanalizacie-1.etapa
Objekt:
S0 01-1 - Cerpacia stanica &.1
Miesto: Lubenik DAtum: 17.11. 2023
Objednavater: Vychodoslovenska vodaren, spolognost Kodice Projektant: Em““"’"“" o]
Zhotavitel: Vyplf Gdaj Spracovatel:
PE Typ Kod Popis M Mnozstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 61 704,80
o HSsV Prace a dodavky HSV-vratane presunu hmét 61 448,00
o 1 ZEMNE PRACE 9 508,50
Cerpanie vody na dopravni visku do 10 ms
1K si2018 ko Rrov za mindts nad 100 do 500 | | "% 720,000 550 3960,00
w o 720,000 o
Pch t z8lo2nej terpace] sipravy pre vi$ku do 10
2 K 151013018 s oeitokom litrov za minditu nad 100 do 500 | den 30,000 3.50 10500
w £ 30,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so I
3 T e 160 s . T0as . m3 7,500 2,44 18,30
w 5'5'0,3 7,500
4 K [1312012025 Q"' 2apatens]jamyy homina’3, nad 10091000 | m3 158,135 2145 339200
w 4,04%4,04°6,48 158,135
5 K [1312012095  DpiPielokza leposy %‘:‘:':"" s aich ma m3 158,432 2,22 351,05
6 K [131211101.8 Hhemeumv ine Ir.3 stdrznjch - rugnym ndradim| m3 6,061 75,07 455,00
w 4,64%4,94%0,15 3,881
w 20%(0,3+0,5)2°0.3 2,400
w Sutet 6,081
7 K |1312111105  Priplatok za lepivost pri hiben! jém rutnym naradimv | 6,061 15,93 96,55
hornine tr. 3 o
Vodorowné premi ie vjkopku po sp j caste
8 K [1625011225  zhominyr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do| m3 48,820 356 17380
3000 m
v 7.35¢1,0342,2742,1471,3771,37°6,18+6,081-6,113 48,820
9 K |166101101.5  Prehodenie neufahnulého vikopku z horniny 1 a2 4 m3 6,182 5,50 34,00
w __ __ omica® 20,605%0,3 .. 8,182
10 K HeTGIN0IE m%anle neufahinutého vykopkuz homintr.i4 80 | o 7,500 500 5456
11 K (1712012018 UloZenie sypaniny na sklddky do 100 m3 m3 53,820 1,02 54,90
w 5+48,82 53,820
Zasyp sypaninou so zhutnenim Jam, Sachiel, ryh,
12 K (1741010028 4 07ov alebo okolo objekiov nad 100 do 1000 m3 m3 109,263 M 481,28
1“,135-? 35-1,&-3.274, 14*1,37°1,37°6,18 109,263
13 K [1?5101202.3;: a’;’;"m nh < homin a2 4s | o, 6,113 25,56 156,25
__prahodenim sypaniny
w ((4.94°4,04)+(3,44°3,44)/2°0,5.3,14°1 371,705 6,173
14 K [180402111.8  ZaloZenle travnika parkového vjsevom v rovine do 1:5 | m2 20,605 124 2555
15 M |005720001400.S Osivé trdv - semend parkovej zmesi kg 0,637 10,99 7,00
w 20,605°0,0300 "Prepotitané koeficientom mnoistva 0,637
16 K [181201101.5  Uprava pidnev ndsypoch v hornine 14 bez zhutnenia | m2 20,605 0,74 15,25
W K [wrorioss.  QRPERRSOmIce vIaving, pocia 9. SMMA, .0 | 5 20,605 6.1 12590
w ((4,04%4 B4)4(3,44°3 44))/2-3,14°1,37"1,37 12,225
v (4,94+3,44)2°0,5%4 8,380
w Sitet 20805
18 K |1e.zzo11u1 S Svahovanie trvalych svahov v ndsype | m2 8,380 222 18,60
w (4,94+3,44)12°0 574 8,380
0 2 Zakladanie 34 478,65
19 K [212752125.5  Trativady z flexodrenaznych ror DN 100 | m 20,000 1264 252,80
' 20 20,000
20 K |212071112.81  Oplastenie drenaznych rir lepenkou DN 100 [ m 20,000 1,50 30,00

Strana3zs
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PC Typ Kod Popis MJ Mno2stvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
3354 Zholovenie a zab ie Slelovnicovych stien z ocer,
2 K ‘2 3225 Stetovnic, vydka steny do 10m = I m2 131,009 7200 943265
W 4,94°6,63° 131,009
Profil ocefovy hruby na Stek (s W)
2 M ), L patera
Imsoooomaos by fiim I ¢ 20,306 845,60 17170.75
wW 131 155 'P) koeficientom mno2stva 20,308
Vitiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych &letovnic ‘
23 K 1237941111.5 : g it m2 131,008 41,43 5427,70
w 131,008 131,000
Osadenie pl43ta voddrenske studne z beténowvych
24 K |242111111.S skru2i celokruhovyeh DN 800 m 1,000 65,00 65,00
w 205 1,000
Prefabrikét beldnovy pre studne, skru? kruhovd TBH 1-
25 M (5922500002005 o0 800, dltka 600, hr. steny 80 mm ks 2,000 50,00 100,00
Nasyp pod zdkladové konstrukcie so zhutnenim zo
28 K [271573001.S Urkopiaskis 0.0 ouh m3 7,350 75,00 551,25
w 7,35 7.350
27 K [2733136115  Betén zaKadovych dosiek, prosty I, C 16/20 | ma 1,830 175,00 32025
wW “podkl. betén” 1,83 1,830
2 K Imszmz,s Soran ZAkiadovych dosiek, 2afezovy (bez vjsh), . S 3270 205,00 670,35
W "doska pod nadr2- 3,27 3,270
29 K [znasms.s Debnenie stien zakladovych doslek, zhotovenie-dielce | m2 5,270 35,00 184,45
w 3.54"0,15"442"3,14"1,67°0.3 5,270
30 K |2733512165  Debnenie stian zakladovych dosiek, odstranenie-dieice | m2 5,270 5,00 26,35
Vystuz zékladovych dosiek zo zvar. siell KARI, priemer
3 K (2733620028 L N e velioat okn 1904150 — m2 28,859 9,20 247,10
w 3,14*1,67°1,67°2°1,3+2°3,14"1,67°0,3"1,3 28,858
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 150,00
Vytvarovanie dna kanala z beténu vodostavebného C
32 K |e1sa11554,s 16720 8 potsrom, polomes 500.500 o m3 0,300 500,00 150,00
w 03 0,300
oD 8 Ruorové vedenie 16 245,65
33 K [877266096.53  Monl4z kanaiizatnej PVC-U presuvky DN 100 ks 2,000 5,00 10,00
W 2 2,000
34 M [f;””‘mm's Seachiova viotka na nerezové polrubie DN 100 ks 2,000 45,00 90,00
35 K |8773761065  Montaz kanalizatne] PVC-U viotky DN 300 ks 1,000 8,00 8,00
W 1 = 1,000
36 M |286510010700 Prechodka $achtovd PVC-U, DN 315 ks 1,000 29,00 29,00
Osadenie 2al j nadrie p Pa ]
37 K (69410211383 ot et na 10Latit0 kpl 1,000 1000,00 1.000,00
w ) 1 1,000
38 M |594350006400.5 Sk DN 2500 i ks 1,000 4550,00 4550,00
594350006400.5 SkruZ DN 2500 H=2800 mm, 6/ez0beionova
39 M (1o it ks 1,000 3450,00 3450,00
w 1 1.000
40 M 3943500064005 51 D1y 2500 H=900 mm olozabetsnova | ks 1,000 1500,00 1500,00
w 1 1,000
41 K [69410221281  Osadenie selezobeldnového stropu [ ks 1,000 80,00 80,00
v 1 1,000
554350007800.5 Stropna doska pra nadrE DN 2740 H=160 mm, tr.
2 M 4 zalatenia B125 Jelezobeldnovd ka 1.000 750,00 750,00
43 K (8984011125  Osadenie poklopu liatinového p ovéh ks 2,000 35,00 70,00
w 2 2,000
44 M |1750 Poklop uliény “luhy” pre posivade, vods 8 kandl ks 2,000 27,00 54,00
Obeténovanie polrubia alebo muriva sitk belénom
45 K [oosezaisis sifwi,C 120 v atvirsnom vikope m3 20,030 165,00 330495
W 2003 20,030
% K [8996431 145  Debrenie pre abetonovanie potrubia v o ‘ m2 49,989 2700 1349,70
vykope
w 2°3,14"1,99"4 49,989
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1085,20
Skusky vodotesnosti belénove] nadr2e akéhokolvek
47 K |933901111.8 druhu a tvaru, s obsahom da 1000 m3 m3 31,891 243 77,50
w 3,1471,25"1,25'6,5 31,891
48 M [082110000200.S Voda pitné pro priemysel a slutby | m3 32,848 1,95 64,05
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2.0 mm, ozn. 17 240, podfa EN 1.4301, ASTM 304

PC Typ Koéd Popis ('N} Mnozstvo JeenaEUR]  Cena celkom [EUR]
w 31,891%1,03 ‘Prepotitang koeficentom mnoZsiva 32,848
Vytistenie ostatngch objektov (kandlov, zasobnikov a |
49 K [952001411. s,
I 9014118 4 ) akejolvek vytky m2 25000 2,50 62,50
w 5'5 25,000
Osadenie plasioveho pokiopu vrdtane ramu,
0 K [ssoiriozs  gatene | w 3000 18,80 56,40
w 2+ 3,000
51 M 99990000 Plastovy pokiop 800x600 | &s 2,000 275,00 550,00
52 M |RF999000 Plastovy pokiop 600,8125 ks 1,000 180,00 180,00
Vyboranie otvoru v Zelzcbet. prietkach a stenach
53 K (971052231.S Sochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t ks 2,000 11,70 23,40
w 2 2,000
Vybdranie otvoru v 2elzebet. prietkach a stendch I
54 K ‘97105m1.s Jochy do 0,00 m2, do 300 mm, -0,08300L ks 1,000 20,00 20,00
w 1 1,000
drové vity di ymi Ido D 90 mm do
55 K |ortosoons  Jperer e e oot | em 12,000 120 14,40
W 12 12,000
8 K [9790&11115 Odvoz sutiny a vybiranjch hmdt na skiddku do 1 km t 0,077 24,03 1,85
57 K Iersoenm s m 'k‘:n“"'y avybdranjch hmot na skiddu zakazdp | 0,693 0,51 035
w 0,077'0 ‘Propoditané 2 0,603
R T T e e I 0077 11.00 085
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
6o K |970082213.6 urovnanim na vzdialenost do 1 km ! L 2,00 0.1
Priplatok k cena 2a ka2dy dalél a| zadaty 1 km nad 1
00 K |979082219.8 |1\ dorovnd dopravu suliny 1 0,693 0,51 033
w 0,077°9 'Prepoditand macistva 0,603
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovna
61 K (9790872128 oo Sutiny t 0,077 24,00 185
62 K |070089012.8 ::&'l'“‘:“ 28 skadovanie - betdn, lehly, dia2dice (1701)| 0,077 150,00 11,55
TTw 0,077 0,077
PSV Prace a dodavky PSV-vratane presunu hmét 30,00
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 30,00
63 K lnmma.s Monta2 krycej mriesky lruhovej do priemeru 160 mm | ks 2,000 5,50 11,00
w B 2,000
64 M |551610001900.5 Mrietka proti hmyzu ks 2,000 9,50 19,00
o M Prace a dodavky M 226,90
D 23-M Montaze potrubia - 226,90
65 K 1230140037'5 ?:nuz rirok Dxt 57x3 mm, z nehrdzavejicej oceletr. } 4500 2131 95.90
w 45 4,500
6 M ’1411zoo1oooo.s Rire acelovd bezsiovl neszowd d 63,5 mm, Ir. sheny | ., 4,500 29,11 131,00

Strana 525

Strana 26 z41



UNL-42-2022

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lubenik rokondtrukcia kanalizacie
Objekt: SO 03 - NN - PRIPOJKY

Objednavatel
2Zhotovitel: Spracoval:
Miesto Datum: 17.10. 2023
I ¢ I Kod polozky Popis l " |M notsivo cetkom | “e9notkova cena Celcova cena —I
2adania
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Chranitka delend elaktroindtalaéni génova z HOPE,
19{210010601 S D 110 uloZend volne m 295,000 4,75 1401.25
Chranicka deiena KOPOHALF BA 06110/2 BA. dervend,
20 |266130071900 ON 110, KOPOS m 295,000 3.75 110625
Ukontenie vodiZov v rozvddzal. vrdtane zapojenia a
12|210100004.5 vodiCove] koncovky do 25 mm2 ks 12,000 480 5760
13 |354310013100 S |Kablové oko hlnikové lisovacie 25 Al 617064 ks 12,000 0.65 7,80
16/210120106.S Poistka noZova verkost 000 do 160A 500 V ks 3.000 3,00 0.00
Chrénicka delend KOPODUR KD 09090 BC. tervena, DN
18 | 286130072800 90, HDPE, KOPOS m 295,000 2.70 796,50
Balenis* 1000 m
17 |345290004800.S  |Poistkové vioka notova PNADOO 32A ¢G. velkost 000 ks 3,000 4.20 12.60
10/210120401.5 Isti€ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 1,000 10,00 10,00
11|356220049300.S  |Istic 3P, 40 A. charaktenistika C, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 4500 4500
8/210193025.S Rozpéjacia a istiaca pl 4 skrifa zap d-lypSR5 |ks 1,000 100,00 100.00
Skrifa rozpay a istiaca, pl 4. SR 52532
9357110012600 |VV 1414x160A P2 ks 1,000 1.250,00 1250,00
Kabel hiinikovy silovy uloZeny v rirke 1-AYKY 0.6/1 kV
4]210902141.S 425 m 290,000 3.80 1102,00
5(341110030500.S |Kabe! hiinikovy 1-AYKY 4x25 mm?2 m 290,000 3,60 104400
21|PM Podrutny materid! % 90,00
22|PPV Podiel pridruZenych vykonov % 550,00
Montaze oznamovacich a zabezpe&ovacich
22-M 2arladeni
[ 2322033041151 [Reviza [ks 1.000] 270.00] 27000|
Zemné préace vykonavané pri externych
46-M montaZnych pracach
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm dirokej a 90 cm hibokej.
1{460200173.5 v zemine tiedy 3 m 290,000 11,00 3 190,00
Zriad rekondt. ki ého 102ka z piesku bez zaknytia. v
2|460420022.5 ryhe Sir. do 65 ¢cm, hribky vrstvy 10 cm m 290,000 3.20 928.00
3 |583110000300.5 |Orvine vapencova frakcka 0-4 mm f 30,160 22.50 678.60
290 *0.104 30.160
Rozvinutie a uloZenia vystraznej folie 2 PE do ryhy, Sirka do
14[460490012.5 33 cm m 295,000 0.90 26550
15 283230008000 S |Vystratnd fdla PE, 4 300, farba fervend m 295,000 0.20 59,00
Runy zasyp nezap. kablove] ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
6[460560153.5 Sirokej, 70 cm hibokej v zemine tr. 3 m 290,000 5,00 145000
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu
7]460620013.5 neboli vatiie ako 2 cm od vodor. hiadiny m2 245,000 3.50 857.50

Celkom
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swba: Lubenik — Rekon$trukeia kanalizdcie
objek:  PS 01 -CS &.1

CPS 01.1 — Strojnotechnologick4 &ast

Strana 28z 41

VYKAZ VYMER
bsiahnutich v splaliovich odpadovied voddch, s adaptivym chalnm kolesom, ovisdand
mv:mummmmummwm
»hlhrmo-ud ] ondy pr imanie hadiny, resp. ovlidant
i ita 50 pacilingm alg pre Borpacly stanicy . Dot
v bude nainktalovany na sig v Berpace] stanicl . Vritang
wmmmmxm,mmmmmmms
rytim molora IP 68, cbednjm kolesom a § kus 2,000 11 000,00 22 000,004
wmmmmumummfmwnmmmm
(abrizidm, v prevedeni na pitkovd koleno a vodiace iyde, vritine patkoviho koiena DN 80,
el vodiacich tytl, wilane sady mechanickjch kofev pditkoviho kolena, vritang homého
driaka vodsacich hyti 2 j ocete, vritane sady mechanickjch koliev homdho driaky
Mﬂ!hﬁ.wﬂxﬂﬂniﬂtﬂtﬂlmmtﬂﬂmMﬂmM
plavikovich spinator, witme vii b Y montad, vritane
pleine] montite
mank dant, dobeh
lixa ol kablu Lwi0m
" |p8coed okeno DN 80
(zivesnd elaz pre vytahovanie terpada
sinfovy zhves kibila - PVC
 |priwiok Q=4015"
{dopravnd vilka Heeca 8.0m
- lelekiricich napte 400V, 50 Hz
EL prikon do 2260
nivihovi prid 4,1 A
trieda dtinnasg of. molora 4
jbmotsost cca 100 - 180 kg
7.002] wabhcovy K23 Kk Zachylavank jch nezsiot unks
e ] w | e o
j montide
$rka hrablicoviho koda - 500 mm
minimainy objem hrabisconiho koda - 0,1 m’
[ Sika medzier hrabiic - 3em
|2 nerezovd vodiace (spidfacie} yle hrabicovdo koda dliky cca 4,2 m pre dachiu podTa
| itresove] dokumenticie
mmwumm_.... koka v prevadrkove peloh
S mhllllm
1,003 Uziver nalovy nerezovy medziprinibevy DN 80, PN 10 na spladhov( odpadori vodu, s
dny 5 5 predifo tybou, writase oviidania na kit , ukobrerou v pokiope
vera v slropre doske, aby boko genijoho ovisdanie caz Eigationy
pokiop v s1ropa Lerpace] dachty nad §m roZovym uzd Mmmtml " 2 %00 T
ko protioniznou ochrandu odfa GSK u dovallly atka] protkordmej
wilane vietibo k i, vtilane montide
1.004] Gufova splink Wapka prinbovi na splatkovi odpadcvil vodu DN B0, PN 10, vbeiky rie
s fafkou cth GSK (zdnutenie i
rotkcrbzne] cchrany), veblang viekbho p R areduiias ma:::' ks o 2
mantide
1.ﬁﬁwmm‘mm—mmmmau i 700 = 00
Korplee] ronate |
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Popis A Jednothovs cena Cenabez DPH

Cisic Jednotha =
Previdkovy sibor __EUR[jednotka | Yritane montile
1006 {Pouble 2 ocele AISI 316 L (z nerezu) ON 80, PN 10, wralase Ivarovick, viatame vsekych 2 ) :
ojovacich k peind, lesnent, priruborich spcjov (strutky, matice, lesnenia),
replichnutia pokubia, writan: i pripravy a vifocy Uakovej skidky lesncsd m 18,000 6500 eso.awH
) M.Mvmmmmnmuwmmw

| {montit oot st rojiions dokurnisce

137500

28 075,00

Suana 2
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lubenik rekondtrukcia kanalizacle
Objekt: PS01-ES &4 EPS01.2- ELEKTROTECHNICKA GAST

Objednavatef:
Zhotoviter:
Miesto. 18.10. 2023
| ¢. | Kéd polozky l Popis | M Iunﬂmmm ook e, | Coav batia
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Krabica bezhalogénovd z PP, 100x100 mm, IP 66 vritane I
9[210010382.5 ukondenia kablov a zapojenia voditov ks 3,000 21,70 65.10
10[345410015030.5  |Krabica bezhalogénové KSK 100, IP 66, z PP/ABS ks 3,000 580| 17,40
33[210011444.5 Chranitka delend elekiroinitalatnd, ulozend volne m 30,000 4.75 142,50
34|286120017090.8 |Chranktka deland 2 PVC D 110 mm, Eervend m 30,000 7.80 234,00
Ukonenie vodicov v rozvadzat, vralane zapojenia a
45(210100001.5 voditove] koncovky do 2,5 mm2 ks 60.000 1.80| 108,00
Ukanenle voditov v rozvadzat, vrdlane zapojenia a
42|210100002.5 voditovej koncovky do 6 mm2 ks 19,000 2,60 49.40
43|354310018000.5 |Kablové oko medend lisovacie CU 4x6 KU-L ks 19,000 1,60 30,40
Ukongenie voditav v rozvadzat. v jenia a
38/210100003.8 vodiZove] kancovky do 16 mm2 ks 7,000 3,30 23.10
39345720003900.5 _|Dutinka lisovacia DI 16-18 zolovana ks 2,000 0,70 1,40
41354310015400.5  |Kabiové oko medend lisovacie CU 16x6 KU-L ks 5,000 250 12,50
Ukonéenie vodiov v rozvidzad. vra pojenia a
44/210100004.5 vodiovej koncovky do 25 mm2 ks 4,000 4,55 18.20
Uzemdovacie vedenie v zemi FeZn writane izolcie spojov
11|210220021.8 0 10 mm m 30,000 2,40 72,00
12[354410054800.5 | Drot bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 18,750 3,00 56,25
30 * 0,625 18.750
28/210220040.5 |Svorka na potrubie Bemard vritane pasika Cu ks 17,000 8,00 136,00
29[354410006200.5 |Svork fovacia B 25416 ks 17,000 0.90 1530
Paska CU, bleskozvodny a uzemd i1, lka 0.5
30|354410066900.5 |m ks 17,000 0.90 1530
15[210220240.5 Svorka FeZn k zachytivace], uzemovace] tyti SJ ks 8,000 4.90 39,20
16|354410001700.5 |Svorka FeZn k f tyéi oznacenie SJ 02 ks 8,000 240 19,20
13]210220249.5  |Svorka FaZn na ockvapové potruble ST10-11 ks 1,000] 6.50 8,50
14|354410005600.5 |Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie oznadenie ST 10 |ks 1,000 4,00 4.00
17[210220250.5  [Svorka Fezn univerzdina SU, SUA, SUB ks 2,000 3.20 6,40
18354410005600.S |Svorka FeZn univerzdina oznacenie SU ks 2,000 1.40 280
Ekvipolencidina svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre
21[210222031.5 vonkajdie price ks 1,000/ 30.55 30.55
22[345410000400.S _|Krabica odboénd z PVC s vietkom pod omictku KO 125E |ks 1,000 570 570
23[345610005100.5  |Svorkovnica ekvipat dina EPS 2, 2 PP ks 1,000 37.00 37.00
48210222050.5 Oznatenie zvodav Elselnymi &tilkami, pre vonkajiie prace |ks 2,000 140 2.80
49|354410064700.5  [Stitok orientaény nerezevy na zvedy 0 ks 2,000| 1,00 2,00
10]210222280.5 Uzemiiovacia ty& FeZn ZT, pre vonkaj3ie prace m 4,000 22,50 90,00
20|354410055700.5 |Ty¢ ia FeZn e ZT2m ks 4,000 34,00 136,00
60210411151, |MontaZ antény ks 1,000 15,00| 15,00
61[384510000500  |Anténa temstridina ISKRA P-36 GSM ks 1.000 10,00 10,00
62[210411162.51 _ [Pprog a [ hod. 10,000 70,00 700,00
;lﬁwmw.s Kabel medeny uloZeny v rrke CYKY 4507750V 3x1,5  |m 20,000 1.40| 55,00
8]341110000700.S _|Kabel medeny CYKY-O 3x1,5 mm2 m 40,000 0.80 32,00
26|210800628.5 Vodi& medeny ulozeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V6 |m 40,000 1,75 70,00
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UNL-42-2022

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lubenik rekonstrukcla kanalizacie
Objekt: PS 01- €S &.1 EPS 01.2 - ELEKTROTECHNICKA &Ast

Objednévatef;
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Détum: 18. 10. 2023
i a Jednotkova cena 4 cena
B. I Kéd polozky Popis | ) ] . C':‘.”m":" —I
27|341310008100.8 |Vodi& modeny floxidilng HO?V-K € mm2 m 40,000 0,95 38,00
24/210800630.S Vodit medeny uloZeny pevne HOTV-K (CYA) 450/750 V 18 |m 25,000 250 62,50
2534131 S  |Vodié medeny fi y HO7V-K 16 mm2 m 25,000 272 68,00
Rurka ohybna elektroinlalaénd z PUCtyp FXP 50, uioZond
35[210010020 S pevne m 00,000 2,80 168.00
36 |345710037700  |Prichytka pre nirkuz PVC CL 50 ks 60,000 0.90 54,00
48[210950101.8 Oznadovaci dtitok na kébol hiinlkevy (eaviac protl norme) ks 12,000 1,50 18,00
47[345840002400.5 | Oznadovat kablov 0.2 - 1,5 mm2, 0~ lyp J020 ks 12,000 1,50 18,00
37|EF00001 CHRANICKA ENERGY FLEX 50 45 60.000 220 132.00
31/210190003 51 Rozvodnice do vahy 100 kg ks 1,000 150,00 150,00
32|R000001 Rozvédzat R-PCS1 podfa vykrsovej dokumentacie ks 1.000 14 500,00 14 500,00
50{R00001 [Revizia ks 1,000 650,00 650,00
MontaZe oznamovacich a zabezpe&ovacich
22-M zarladeni
[€1.zabezpecavacie a straziace zaradene, montaz
52203214038 signaliz. prvkov,magnetického spinata ks 3,000 20,00 60,00
Magneticky spinaé RS2, 1 zap. 1 vyp. kontakt, kibel 3m,
6|v7-177287 RS2-11-C3 kus 3,000 42.00 126,00
Montéz prevadzkovych, meracich a
36-M regulaénych zariadenl|
a[3614102315 |Montaz plavakového spinaca hiadiny LZ ks 4,000, 20,00 80,00
4| TraniotOm |Plavakovy spinaé kalovy Titanio 10m ks 4,000 50,00 200,00
Pavakovy spinaé Titanko s dvojitou Izoliciou a zabudovangm
protizévatim urteny pre 20emice s preterpdvacie stanice
splagkovych vad, Eisstiy odoad wd (COV) uje zaplna,
#obo vypinaf termadio podfa vysky Nadiny vody. webo elekiscky
Hadir dopd 3 & v nddy Plavdi mé 10 melrovy
kabei. Striebomé kontakty (prepinacie NONC). Prid na kontaktoch -
28122 odporov 10 A250V, indukéng 4 A250V, krybe IP 68.
1/361410241.5 |Mont.vyhodnocov.zariad mara&a vyky hiadiny LO1 ks 1.000 19,00 19,00
2|SN00001 |Hydrostaticky snima€ vysky hadiny LOT 1,000 850,00 850,00
51|MD Mimostaveniskova doprava % 250,00
53|MV Murdrske vypomoci % 22,00
s6[PL Presun dodavok % 1200
59|PPV Podie! pridruenych vkonov % 400.00
Celkom
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Stavba : Lubenik - rekonstrukcia kanalizacie (€51)
Objekt : VSeobecné polozky

WS as. Komenskeého 50, Kosice

Por. |Kod pol Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Merna | Jednotkovd Cena
&islo vykaz-vymer vymera | jednotka cena celkom
Vieobecné polozky
1 C001___ |Vyty&enie stavby 1,000 kpl 350,00 350,00
2 €002 |Dokumentacia skutoéného vyholovenia diela 1,000 kpl 500,00 500,00
3 C003  |Geodeticka dokumentacia, geodeticky elaborat 1,000 kpl 350,00 350,00
(porealizatné zameranie stavby) vratane
dnového fahu
4 C004 __|Prevadzkové a maniputacné poriadky 1,000 kpl 500,00 $§00,00
5 €005 |Uradne osveddené geometrické plany trvale 1,000 kpl 500,00 500,00
osadenych objeklov za uCslom vkladu na kataster
6 C006  |Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby 1,000 kpl 600,00 600,00
zriadenia vecného bremena
Vieobecné poloZky spolu: 2800,00
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Predmet: RE: Rozpocet a Zoznam navrhovanych materialov
Dobry der.

S navrhovanym materidlom suhlasime a taktiei suhlasime s rozpo¢tom bez pripomienok.

S pozdravom

Dobry de#, élenovia komisie, v prilohe Vdm zasielam rozpoZet na u navrhovanych
materialov. Predmetny rozpocéet bol odsihlaseny élenkou komisie
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ZOZNAM NAVRHOVANYCH MATERIALOV, VYROBCOV

Stavba: Lubenik - rekonstrukcia kanalizacia
Objekt: PS01-Cs &.1 CPS 01.1 Strojnotechnologicka cast
Pol. &. Popis Znaéka, Typ Vyrobcu

Pol.Z. 1.001: Ponorné kalové ¢erpadlo Flygt Concertor XPC N80 6020.181
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Vec

Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.

? Komenského 50, 042 48 Kodice
B Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vadarne.eu
2 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

€508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V » IE0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « I DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

Vybavuje/telefon ......c..ccoeeevvicivinnnnn,

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela

SPOIOCNOSE .vvicviicrieciiie e

tymto Ziada Vychodoslovensku vodarensku spolocnost, a.s. o

prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ ~predmet zdkazky” a to ku diu ................, z ddvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu .........c.....c......

S pozdravom

UNL-4-2023
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o Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kodice CS0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
° ® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slavakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

{ i % oGS © www.vodarne.eu
=/ -

_ Zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Koice, oddiel 5a, viozka £.:12437V « I€0: 36 570 460 = DIC; 202 006 3518 = |C DPH: 5K202 006 3518

Priloha €. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 188/20/2024/UNL

Zakazka *:
Datum **;

Zddvodnenie ***; Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vOle zmluvnych stran.

DOVOHOVI SPrAVU VYPIATOVAE cicunisissmmaisssnmenisseontsssssosssseesysnsnssysnensasssnses ssannss dsuanss s unssasssmswasss
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovt spravu odsthlasil: .......cccccciiiriciiinnne .
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodovil spravu schvalili oo e aa s nans
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

" (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dovodovej spravy)

(s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu ukonéenia diela.
Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zadal prace vykondvat vias a zdroven &i dielo realizoval priebeine)

* %
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankaové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice ¢SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 D000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBY
B Call centrumn: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
%‘ l = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s, IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
B SGS & www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, vioka €.:1243/V « IC0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « (€ DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stilade s § 18 zdkona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo €. 188/20/2024/UNL

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zdvodu RoZiiava - COV Lubenik

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo &innd osoba plnenie
ustanoveni zékona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3: Objednavatel je opravneny okamiZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpovedd zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodavatefov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skiske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatefa.

5: Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim sposobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatefov st povinni pouzivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpeéujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a disté.

8. Pri &innostiach so zvy$enym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registrdcia pracovnych urazov sa vykonava v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z.
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10 Zodpovedny vedici zamestnanec objedndvatefa z pracoviska, kde sa budu vykondvat price
ktorym je- preukazatelne obozndmi zhotovitefa (resp jeho zamestnancov) o
* zdkaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nestvisia s vykonom objednanych pric 2 o 24kaze
pouivania inych ako uréenych komunikdcif a pristupovych ciest,
* rizikovych faktoroch a nebezpeéenstvach pracoviska,
* umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
* 3kaze poulivania mechanizmov, zariadeni, strojov, ndradia patriacich objednavatefovi,
* akdzanych manipuldcidch na pracovisku

11 Koordindciu pric z pohfadu BOZP za zhotovitefa bude vykondvat bezpelnostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

12 Koordindciu prdc ¢ pohfadu ochrany pred pofiarmi za zhotovitefa bude vykondvat technik
poziarnej ochrany, alebo pecialista poZiarnej ochrany.

2 Y
B -
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Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.  Bankove spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kogice €SOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6833 SWIFT:CEKOSKEX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT; SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

© www.vodarne.eu

p——

_apisana v Obchadnom registri Mestského sddu Kodice, oddie! Sa, viokka €.:1243/V » ICO: 36 570 460 » DIC; 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa doddvatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len , Zziadatel”):

2. Zoznam subdoddvatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluzieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto @a datum: .o

Meno a priezvisko:

Podpis: e

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba spilnomocnend)
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o Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kodice
® Call centrum: 055/795 27 77
E:;’ = E-mail; zakaznik@vodarne.eu

il : % SGS @ www.vodarne.au
\\\-\...-../-//

=

Bankové spojenie:

€508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX )
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, viozka €:1243/V » 1CO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa UChAdzata/ZhotOVILEIa: ......ceceiee v e s saesae e eeseenmemes e ne s anee s

2 Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podla definicie subdoddvatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Ndzov subdodavatela mnozstva sluzieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

1Y TT=X3 o 2 1o - 111 1 P

Mend a prieavisko: cucnsisunsinaisias

Podpis™:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:

»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

LY RTTROTRRRUPURRURRTR o | o - PO

Zhotovitel*:

Subdoddvatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby opravnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnenad)
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—s
ICE
=
‘\_,.,.-"
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kodice, oddiel Sa, viazka €:1243/V « 1€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.

@ Komenského 50, 042 48 Kogice
B Call centrum: 055/795 27 77
2 & E-mail: zakaznik@vodarne,.eu

5

¥ SGS @ www.vadarne.eu

Bankové spojenie:

CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0025 76571 8951 SWIFT: SUBASKBX

JniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Priloha ¢. 7

CESTNE VYHLASENIE
pre Ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Obchodné Meno/ DAZOV: viiiamaaisimiinastsisisisindsnens

Konajuci prostredniCtVom: .......ccocouiieeec ettt ettt st seene e L

cestne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednévatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

(miesto a datum podpisu)

UNL-6-2022
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