Cislo zmluvy Objednavatela: ¢. EXT 146/2024 Cislo zmluvy Zhotovitela: PJ001-2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Mesto SpiSska Bela

Sidlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spisska Bela
ICO: 00326518

DIC: 2020674953

Statutarny zastupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primator

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562

SWIFT: SUBASKBX

(d’alej len ,,Objednavatel’”)

a

Zhotovitel’

Nazov: SOAR sk, a.s.

Sidlo: Pri Rajéianke 49, 010 01 Zilina
ICO: 50442201

DIC: 2120333248

IC DPH: SK2120333248

Statutarny zastupca: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
SWIFT: SUBASKBX
Zapisany v: OR OS Zilina, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 10898/L

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana‘‘)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahtiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sulade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaji aj mnozné ¢islo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté¢ inak;

- odkazy na osoby zahfniaju fyzické osoby a pravnické osoby;
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- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuji sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
v zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré¢ odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast,, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve sluzia len k ul'ahCeniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,,bezodkladne* mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocneho
odkladu*, o pre ucely tejto zmluvy znamena najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej aj
»Projekt) moézu byt financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky v rdmci Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov (Kéd vyzvy: 02102-29-V01),
z projektu s ndzvom ,,Obnova a zvySenie energetickej efektivnosti budovy Mestského
uradu v SpiSskej Belej“. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom ,,Modernizdcia budovy MsU*.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace zamerané na zvySenie energetickej efektivnosti

budovy Mestského tradu v SpiSskej Belej. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1

tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (d’alej

len ,,Dielo*).

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumenticie, vypracovanej
zodpovednym projektantom Ing. Radovanom Grééom, Letna 2, 040 01 Kosice, ICO:
41423712 (1. etapa) a Ing. Branislavom Gallikom, Druzstevna 16, 059 01 Spisska Bela,
ICO: 47911603 resp. zodpovednym projektantom Ing. Valerianom Zentkom (d’alej len
»Projektova dokumentacia®);

1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlasen¢ho pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;

1.2.3  podla ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

1.2.4 v sucinnosti so subdodavateI'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a

nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’ Dielo

v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentacii a prilohach k tejto Zmluve,

vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktare, ako Zhotovitel’ v termine uréenom

v tejto Zmluve a podla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vSetkych svojich ¢astiach

v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je

stanovené¢ a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel

zavizuje reSpektovat’ a dodrzat’ vsetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych
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povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré¢ nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej
prilohéch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi
v Case zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynalozenim odborne;j
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tivahy prichddzajice rizikd spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nédkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najmi transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné ndklady, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
bankova zaruku/poistenie zaruky/zmluvnu zabezpeku, ndklady na vSetky bezpeCnostné
opatrenia do doby prevzatia dokonc¢ené¢ho Diela objednévatel'om, ako aj vSetky ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze pred podpisom Zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so v§etkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviazok Zhotovitel'a je vybudovat’
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektovd dokumentacia cokol'vek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
v Projektovej dokumentdcii, musi tito skutocnost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpoklada sa, ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na
zhotovenie Diela do ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizécii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v stlade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené uplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace andklady, ktoré by mu mohli v suvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut’. V pripade, ze Projektova dokumentacia niektoré
skuto€nosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel’ je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spocivajicu v koordinacii
svojich préc s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatel'om
ajeho dalS$imi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy a zaroven aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatel'om a jeho d’alSimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom buduceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel' zavdzuje, st
alebo mozu byt aj pozadované sktisky, plnenie viak vzdy musi spiiiat’ pozadované certifikaty
a/alebo osvedcenia od zabudovanych materidlov dodévanych zhotovitelom, hotovych
konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel
povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, Zze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizécia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizdcie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sucastou definované¢ho rozsahu Diela daného projektovou
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dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsthlasenymi vychodiskovymi

podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie mohol Zhotovitel

pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuji celkovi dohodnutii cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizicie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkdvacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dita odovzdania a prevzatia

Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su

sucastou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vSetkych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v deft odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich tplnost’.

Zhotovitel je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢niovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pradvne zavdznych vysvetleni, v mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované

v ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory zndSa dosledky vyplyvajice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v suvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzajomne spolupracovat

pri realizcii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuju

poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni;

1.16.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknt realizaciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektovii dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroveil aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf formate na CD alebo inom vhodnom datovom nosici.

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prdva na pouzitie diela

existujuceho vo forme Projektove; dokumentdcie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny,

spracovanie do pripadnych dalSich faz projektovej dokumentécie, resp. projektu skutocného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na tucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Oprévnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené tizemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat,, vecnym pouZitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnt do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej tnie

Strana 4 z 28



23

24

2.5

3.1

3.2

3.3

34

3.5

a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami stvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije material,
o ktorom je v Casejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spinaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, aje si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok III
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 472.901,03 EUR
DPH 20% 94.580,21 EUR
SPOLU s DPH 567.481,24 EUR
Slovom: pit'stoSestiedsiatsedemtisicStyristoosemdesiatjedna eur a dvadsat’Styri eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnut4d zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (aZ
do momentu dokoncenia, aprevzatia Diela bez vadd a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zakona o verejnom obstardvani, pripadne na zéklade indexacie cien
(valorizécie cien) v zmysle tejto Zmluvy, a to na zaklade pisomnej dohody o zmene ceny Diela
a uzatvoren¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovand Zhotovitelom vo vySke urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajl, ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo st Gplné a zavdzné a k ich zmene moZze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena zmluvnd cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vysktsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spétnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strazenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvnd cena zahfna aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimn¢ opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahfila vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizacii Diela.

Objednéavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej

jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit’

obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je financované z Mechanizmu Planu obnovy a odolnosti

Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne

Objednavatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost v zmysle pravidiel platnych pre cerpanie

prostriedkov z Mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych prac na zaklade

jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatela o

zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny Diela

vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Cena Diela bude fakturovana raz mesacne na zaklade Objednavatel'om potvrdeného Supisu

vykonanych prac spracovaného Zhotovitelom overitelnym sposobom v rozsahu skutocne

zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy potvrdeného a

odsuhlaseného stavebnym dozorom, a to priebezne, na zaklade faktar za vykonané prace, ktoré

je Zhotovitel opravneny vystavovat 1x mesacne, vZdy k poslednému diiu v mesiaci.

Zhotovitel suhlasi, ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami Mechanizmu Planu obnovy

a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktar bude 30 dni

od dorucenia faktury Objednévatelovi. V pripade, Ze v dosledku finan¢nych tokov medzi

Objednavatelom a vykonavatelom vyzvy, ktorym je Ministerstvo dopravy Slovenskej

republiky (d’alej len ,,MD SR*), a z z ktorej mé& byt Dielo financované ddjde k omeSkaniu

pripisania finan¢nych prostriedkov na ti¢et Objednévatela zo strany vykonavatel'a, Zhotovitel
sa zavizuje predizit’ splatnost faktury o d’alsich 30 dni, ak ho o tejto situacii Objednavatel
informuje bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvedel.

Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi 3 origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie

Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktiry.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj daje, ktoré

nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c)  forma uhrady,

d) oznacenie petlazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informécia, Ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenske;j
republiky.
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani

s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit’ odo dna jej

dorucenia Objednavatel'ovi.

Neoddelitel'nou sucastou faktury podrla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odstuhlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujlica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stipise vykonanych prac.

Ak faktara bude vystavend bez predloZenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad ramec stpisov

vykonanych prac alebo nad rdmec skutocného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktira nie je sposobilé na jej uhradu, objednavatel’ nie

je v omeskani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ faktru Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (pétnast’) pracovnych dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti zacina plynit’ od doru€enia novej riadnej faktary.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednévatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytni si¢innost’ pri prechode

na novy systém v zmysle zdkona ¢&. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednévatela a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednéavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na ndklady Zhotovitela.

Néklady musia byt primerané v danom Case a mieste vykonavania Diela a Objednavatel’ je

povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel’a v prisluSnom

zozname o0sob (d’alej len ,,Zoznam*) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky

vsulade s § 69 ods. 15 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel’
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skuto¢nosti. Len Co sa

Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednéavatel’ opravneny zadrzat

Cenu vo vyske, ktord zodpovedad suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z

faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to aZ do momentu, kedy

Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, Ze uhradil Statu nezaplateni dan, pokial’ sa zmluvné

strany nedohodnul inak. Ak dafiovy urad rozhodne tak, ze Objednévatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi

povinnost’ uhradit’ nezaplateni dan, alebo tak, Ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet

Objednavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej asti Ceny sa tymto zapocitava
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3.19

3.20

3.21

3.22

4.1

4.2

s pohl'adavkou Objednéavatel'a na ndhradu sumy plnenej daitiovému uradu na zéklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednévatel’a opravneny postipit’ akiikol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatelom sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel nesmie podmienovat’ tthradu odplaty za
ktorukol'vek Cast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatelom.
V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo spésobu poskytovania platieb zo strany
vykonavatela zmenia, tak aby boli vyhodnejSie pre dosiahnutie ekonomickych
a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovsetkym s ohl'adom na plnenie lehdt, napr. zo
systému predfinancovania na zalohové platby alebo refundécie, Zmluvné strany si Dodatkom
k tejto Zmluve upravia vzajomné prava a povinnosti vyplyvajuce z uvedenej zmeny.

Cenu za Dielo je mozné zmenit’ v zmysle §18 ods. 1 pism. a) a v suvislosti s ods. 6 zdkona
o verejnom obstaravani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade, ak sa ukaze, ze Cenu za Dielo je potrebné navysit’ alebo znizit’ v désledku, v danom
Case, neocakavaného narastu alebo poklesu aktudlnych indexov cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na izemi Slovenskej republiky, ktoré st
Stvrtroéne vydavané Statistickym tradom SR (dalej ako ,.Index cien®), ato podas celej
vystavby Diela az do jeho odovzdania, st Zmluvné strany opravnené vstupit’ do rokovania o
navyseni a pripadnom znizeni Ceny za Dielo v jednotlivych polozkach, v pripade, ak sa
jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvysia alebo zniZia o viac ako 5 (slovom: pét’) % alebo
budi prave 5 (slovom: pit’) % v porovnani s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer
(rozpocte). Pripadné zohladnenie podl'a predchadzajicej vety bude realizované indexaciou
supisov vykonanych prac v prislusnom kalendarnom mesiaci vynasobené Indexom cien za
prislusny odbor vystavby, resp. klasifikaciu ur¢enti v Indexe cien, pricom zdkladom pre vypocet
pre pociato¢ny index, bude predchadzajuci zverejneny Index cien. Pri fakturacii v medziobdobi
od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol narast alebo pokles cien vyssi
ako 5 (slovom: piat) % alebo budu prave 5 (slovom: piat) % v porovnani s cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte), sa predbezne pouzije Index cien
predchadzajiiceho kalendarneho Stvrtroka a néasledne po zverejneni nového Indexu cien sa
Cena Diela vysporiada.

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odstihlaseny a podpisany najneskor pri podpise tejto Zmluvy a opidtovne vhodne
upraveny pri preberani staveniska (d’alej len ,,harmonogram®). Uprava harmonogramu si
nevyzaduje samostatny dodatok k tejto Zmluve. Predpoklad prevzatia staveniska je jul alebo
august 2024 v zavislosti od ukoncenia verejného obstardvania, ktorého vysledkom je tato
Zmluva. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomne;j
vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia
Zmluvné strany zéapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za denl
zahdjenia zhotovovania Diela deni nasledujici po bezddvodnom neprevzati staveniska. Za
bezddévodné neprevzatie staveniska podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak
Stavenisko v deil planovaného odovzdania nebude sposobilé pre riadne zacatie realizécie Diela
a nasledné riadne zhotovovanie Diela.
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4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a véasnym spolupdsobenim Objednéavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze ZhotoviteI meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z doévodov

nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednéavatel’ pravo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ nahradu Skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodatocny cas plnenia

Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Po pripadnom

bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednavatel’ si mdze uplatnit’ pravo na

odstipenie od Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel’ prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel

pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deil prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu

vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najma v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' pocitat’ ako
s objektivnym faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho Cast’;

4.6.3 za vysSiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekézku predvidala alebo
mohla predvidat' (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za Vys$Siu moc sa nepovazuje prekdzka, ktora vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vysSiu moc sa nepovaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je moZzné dévodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych vtomto clanku prerusit’ len na

nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednavatel’a na vSetky skutocnosti, ktoré méZu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit prace vzdy, ak pokra¢ovanie v pracach by mohlo spdsobit’ alebo

by sposobilo Objednavatelovi v d’alSom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena

bezpec€nost’ pri praci, alebo by vznikla tazko odstraniteI'na ujma na majetku, ujma na Zivote
alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmé projektovej dokumentécie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predloZzenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonéavania Diela vyjdu
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez
zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia

4.9.1 prerusit prace

4.9.2 urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

493 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam

podrla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonévani nepokracovalo.
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

Zhotovitel je opravneny prerusit’ vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednéavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonévat prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu cast’ plnenia Diela

- ,,chybou* nevhodnd povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej
dokumentacii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZzenie terminu dokonéenia Diela.

Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit’

Objednavatelovi a sucasne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s

plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako

jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov

vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokonéit za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v

Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii

casoveho sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej

strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela

automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia

Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrdnia vzniku bezprostrednej Skody na

doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody

alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na uhradu
preukdzanych a ucelne vynaloZenych nakladov suvisiacich s prerusenim realizacie Diela.

V pripade doCasného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13

tejto Zmluvy, z dévodov na strane Objednavatela, z dovodov pravnych prekdzok, z dovodov

vyS$$ej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekdzok v plneni, bude Zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku ditu
preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podl'a bodu 3.1 tejto

Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzervaénymi

pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervacnymi pracami a strdzenim, suvisiacimi s

doCasnym prerusenim prac na Diele budi prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
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4.19

5.1

52

53

54

5.5

6.1

Objednavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnt inak v sulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po¢ntic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat vSetky skutocnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody, a ktoré budu nasledne podkladom k fakturécii.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze realizacia Diela bude prebiehat’ pri plnej prevadzke Mestského
uradu Spisska Beld. Objednavatel’ v tejto stvislosti poskytne Zhotovitel'ovi aktualne Casy
otvaracich hodin pre verejnost’ a rozvrh pracovného fondu zamestnancov tradu. Zmluvné
strany si poskytni maximalnu sucinnost’ pri etapizacii prac na Diele, a to s ohladom na
zachovanie pracovnych podmienok zamestnancov, zamestnankyn a verejnosti nachadzajicej sa
v objekte. Za tymto uéelom sa buda konat pravidelné obhliadky definované v Clanku VI
Zmluvy, ktorych napliiou bude o.1. aj dohoda o etapizacii realizacie Diela v ramci jednotlivych
Casti budovy (objektu).

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: objekt mestského tradu sa nachddza na
Petzvalovej ulici v meste Spisska Bela. Budova je postavena na parcelach ¢. 1055, 1056, 1862
v katastralnom tzemi Spisska Bela v okrese KeZzmarok.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho
odovzdania Diela, zodpovedd Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizécie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spOsobenu tretej osobe alebo Objednédvatel'ovi v suvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
ozndmi Zhotovitelovi informdciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objednavatel’a a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim
zmeny kontaktnej osoby)
6.1.1.2 doruc¢i Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravnené¢ho
konat’ v mene Objednévatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii
6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak st
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eur6pskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
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6.2

s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytocného
odkladu informovat’ Objednavatela. Zhotovitel’ je dalej povinny bez zbytoc¢ného odkladu
upozornit’” opravnenu osobu Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednéavatel'a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, ze bol Zhotovitelom na ich nevhodnost’ a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budu vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢lanku 111, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
v sulade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majicimi vplyv na thradu plnej ceny,
pricom posledna faktira bude predlozena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a
6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Cinnost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, Specifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.
6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zéstupcovi
Zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

6.2.2.2 doruci Objednavatel’'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,

6.2.2.3 oznami Objednavatel'ovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitel'a vykonavat’
funkciu koordinatora bezpe¢nosti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkadch na stavenisko v
platnom zneni, ktora Zhotovitel' preukaZze predloZenim fotokdpie relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu sposobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
predloZzenie planu BOZP tykajiceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby
koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zékazky, a
to po celu dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel moze preukazat’ splnenie tejto
podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami Zhotovitelovi informéaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodéavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskor 5 dni, ktoré predchddzaji diu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
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nastat’, ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni

uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodéavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujuce, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak

dochadza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalit

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZzenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v ¢ase uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel je tiez povinny na poziadanie Objednévatel'a predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel'at’ na realizécii Diela.

6.2.5 Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celti dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou c¢innost’ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ovi najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Poistenim musi byt’
kryté Dielo spolu so zariadenim staveniska. Poistna zmluva (alebo jej kopia) sa stava
sucast’ou tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢. 4

6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoZiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajuce sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, Casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel’ je povinny pisomne oboznamit’
zamestnancov a subdodéavatel'ov zucastiujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi
a opatreniami. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatela;
likvidovat’ odpady v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednévatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt’ d’al§im postupom zakryté, alebo sa
stanl nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena najneskor tri pracovné dni pred ich
realizéciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urCenej dobe, je Zhotovitel' povinny vyzvat Objednéavatela na
kontrolu a poskytnut’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodatoc¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt’, pokial’ neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikdciou) medzi objednavatelom a
zhotovitel'om. Poskytnutie dodatoc¢nej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nesposobuje
predizenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

Strana 13 z 28



6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
C. 124/2006 Z. z. obezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
C¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykondvat sustavni kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzéjomne odstihlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSicho
sposobu realizacie stavebnych prac;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat cCinnosti a plnit' pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych moéze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych castejSie vznikéd poSkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel’a len na
zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornu
spdsobilost’ potrebnll na vykon prace preukézat prislusnou dokumentaciou;

6.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky oprédvnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel’a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

6.2.12  Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonéva;

6.2.13  Osoby vykonavajlce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’® Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukizané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zéklade faktury predloZenej
Objednévatel'om.

6.2.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmid vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmi Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zadvidzné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
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na zéklade zmluvného vzt'ahu iné¢ho ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu realizacie Diela poskodit’ alebo znicit’
majetok v sprave objednavatela; v pripade jeho zniCenia alebo poSkodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje ndklady do povodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.17.1 wuzivanie priestorov Objedndvatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innostou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatel’a,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i su
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednavatela alebo inych osob
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpe¢i a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajice sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat’ za ochranu
zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrziavanie no¢ného a nedeI'ného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeti v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voc€i pristupu nepovolanych 0s6b beznym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpeci pocas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady montaz a udrzbu ochrannej siete leSenia.

6.2.20 Zhotovitel’ je povinny pri realizécii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunika¢nych vedeni a
verejného osvetlenia a zavizuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat pracovisko v Cistote, odvazat' stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé Ccistenie po skonéeni svojich prac. Pokial
objednavatel’ vyzve marne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného
odkladu nevykond, ma objednavatel’ pravo vykonat vy¢istenie stavby na naklady, riziko
a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat, a to v sulade s prisluSnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovSetkym v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodickd priru¢ku k vystavbe a obnove budov Plinu
obnovy, dostupni na webovom sidle MD SR. a Poziadavky spojené s principom
wwrazne nenarusit’ MD SR (vid prirucka) pocas zhotovenia diela. Zaroven
Zhotovitel v stlade suvedenymi dokumentami je povinny v spolupréci
s Objednavatel'om postupovat’ v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR,
Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 372/2021 Z.
z., ktorym sa meni a dopiiia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré
zakony a dodrziavat’ "podmienku" recyklacie stavebného odpadu ako zdkonnll povinnost’
Zhotovitel'a (zakon o odpadoch). V_tejto suvislosti Objednavatel’ bude poZzadovat’ od
Zhotovitela Cestne prehlasit’ v dokumente sumarizujici idaje o vzniku odpadu
a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpedil, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolicii, vyprodukovaného pocas realizicie stavby
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alebo demolécie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné
pouZzitie, recykliciu a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane innosti spitného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy. V pripade
nedosiahnutia ciel’a bude Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ pripravu na opéitovné
pouZitie, recykliciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolicie,
vratane zasypavacich prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnena na nakladanie
s odpadmi — zberova spolocnost’ - riadne preukdZe dosiahnutie ciel’a a to
hmotnost’ou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny
a to napr. viznym listkom a ditumom odovzdania. Objednavatel’ je tieZ povinny
zabezpedit’, aby najmenej 70% vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej
konStrukcii na konStrukcie, obklady a povrchové upravy bude recyklovanych /
opitovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatel’'ne obhospodarovanych
lesov, ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich strian vykonidvanymi
akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

6.2.22  Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zéavdzkov Zhotovitela v stulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23  Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materidlu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tieZ svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je stiCasne povinny
oznacit realizovanl stavbu udajmi podl’a prisluSnych predpisov a rozhodnuti, a to najmé
podla Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materidlu, ktoré¢ maju suvislost' s plnenim zaviazku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku ditu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.

6.2.27 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objedndvatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouZitym materidlom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi v pripade poruSenia
svojich nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel' porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,
Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z ddvodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
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Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v clanku I1I tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ uhradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podl'a
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat” druhtt Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci vSeobecne zndme.

Clanok VII
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatela bude ozndmeny najneskor sic¢asne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Zuzanu Kohitovu, SKSI: 11544
Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustéle
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaSka
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zadpisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny thto
skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dodlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmai tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
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napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia dal§ich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie st v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie Uplného diela znaSa Zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast' dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii v stlade stouto Zmluvou podla c¢asového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budil prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zaviaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZilo k uréenému tcelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskdr 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuasok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela,

1) Technické listy k dodanym materialom.
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8.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednéavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v€as splneny. Objednévatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’
neprevziat'.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam vymienenym objedndvatelom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukdzané vykonanim dohodnutych skuSok Dokumentéaciou kvality. Za den

odovzdania alebo den ukoncenia tispeSného preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok IX) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude posudena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne prace na odstrafiovani tychto

vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sdm a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad

z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny material

a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je

Zhotovitel povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku I a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v stilade s Projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnll ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materiadlov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhs$ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaru¢na doba (zaru¢na doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Strana 19 z 28



94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstranovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamdcie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za dent nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje deii odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednéavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené iné lehota. Za tym
ucelom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatel’a.
Zaruc¢na doba zacina plynait’ diiom nasledujtiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. dilom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tuto vadu odstranit’ na néaklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstrdnenie vady Objednavatel'om alebo nim poverenou tretou
osobou moZze Objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednéavatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.
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9.14

9.15

9.16

10.1

10.2

10.3

11.1

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel’a
a Objednavatel’a, pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvolé ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruc¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a drzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok X1
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dent omeSkania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

11.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vySke 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny subdodavatel'ov alebo
bodu 6.2.b) a bodu 6.2. c) sa toto porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodavatel'skd doloZka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodéavatela byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dgjde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; a

Strana 21 z 28



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
11.7

- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel’'a byt zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstapit od Zmluvy; a

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitel'a finan¢né prostriedky alebo ii) poskytnat’ bankovi zaruku (pripadne poistenie

zaviazku) v prospech Objednavatela, pricom jedina podmienka ¢erpania bankovej zaruky bude

ziadost’ Objednévatel’a, alebo iii) zlozit’ na tcet Objednavatel’a sumu, a to:

a)  vykonovu ziaruku vo vyske 2,5% z Ceny za Dielo najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky zakladd dévod na odstapenie od Zmluvy zo
strany Objednavatela. Vykonové zaruka vo vyske 2,5% bude vystavena do odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

b) garancni zabezpeku vo vyske 1 % z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢na zabezpeka ako zadrzné vo vyske 1% bude vystavena pocas zaru¢nej doby
— podrla v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zaklade jeho

pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel’ na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel’ je opravneny pohl'addvku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v stivislosti s poruSenim inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut. Objednéavatel’ a zhotovitel' sa mo6Zzu dohodnut’, Ze po riadnom

odovzdani diela a zaciatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len Cast’ z vykonove;j

zaruky a zvySok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garan¢nu zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym Objednéavatelovi vznikne moze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garan¢na

zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 1 % z Ceny za Dielo znizend o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garan¢nej zdbezpeky moze Zhotovitel pisomne

poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z

vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli zloZené na ucet Objednavatela) az do ich

vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu Skody.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.
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12.1

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

Bc. Gregor Hudec, tel. ¢. 041 /723 22 11, email: soar@soar.sk

b) pre riesenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

Ing. Zuzana Kohttova, tel. ¢.: +421 918 807 768, email: zuzana.kohutova@soarsk.com

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Mgr. Peter Zibura, email: primator@spisskabela.sk

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

12.2

12.3

12.4

12.5

Ing. Jozef Trebuna, PhD., tel. ¢.: 0944 465 843, email: trebuna@spisskabela.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknil z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavédzkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSen€ na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodéavatelia podl'a zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zapisu, musia byt’ v stlade s § 11 ods. 1 zdkona o VO zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o RPVS®) v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objedndvatel’ neuzatvori Zmluvu so
Zhotovitelom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnenti podmienku zapisu v registri partnerov verejného
sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude ulozeny zékaz icasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zdkona
o verejnom obstaravani. Objednavatel' je opravneny odstapit od tejto Zmluvy, ak nebol
Zhotovitel' a/alebo jeho subdodéavatel’ v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy
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o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zékaz tcasti podla § 182
ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani.

12.6 Zhotovitel' predkladd v Prilohe ¢. 6 Zmluvy zoznam vsSetkych svojich subdodavatelov
s uvedenim ich identifikaénych udajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodéavatelovi zaroven predkladd dokaz
o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
o verejnom obstardvani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre
takéhoto subdodévatel’a tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zavéazkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit'® Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov
o subdodévatel'ovi.

12.7 Objednavatel je opravneny poziadat® Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitelom, ak ma na to zadvazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdoddvatelom na predchddzajucich zdkazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny Zziadosti
Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel’a.

12.8 Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednévatel'ovi najneskor

12.8.1 v case jej uzavretia uviest’ tdaje o vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia,

12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov
subdodavatela, oznamit” aktikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi,

12.8.3 najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, tdaje navrhovaného subdodéavatel’a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO atidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dditum narodenia.

12.9 Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel spiial povinnosti podla zékona o RPVS, ako
aj podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
0 verejnom obstaravani a neexistovali u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne uloZeny zakaz G€asti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani; oprdvnenie dodavat’ tovar,
uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktora ma subdodévatel plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdodavatel' nespiiia podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku, Objednavatel’ pisomne poZziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doru¢i navrh
nového subdodévatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podl'a prvej vety,
ak Objednavatel neurc¢il dlhsiu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatelov, novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla bodu 12.9 tohto ¢lanku (t.
J- podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani).

12.12Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdoddvatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zdvizkov zo Zmluvy
voc¢i Objednavatel'ovi, vratane zadvizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

12.13 Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla
zékona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadvéznosti na § 34 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnt Cast’ touto tret'ou osobou aj
realizovat’.

12.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodédvatel'mi
nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
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zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho cast’ je az do Gplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednéavatela
podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vyziadat' si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavateImi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit’. Na
ziadost’ Objednavatel’a zabezpe¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych
zmluv. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdodavatelmi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informéacii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel’ poziada, je Zhotovitel’ povinny poskytnut’ Objednavatel’'ovi vSetky informacie
a podklady stvisiace s vykondvanim Diela podl'a tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze:

12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informadcie a iné skutoCnosti nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné¢ informacie a skutoc¢nosti, ktoré
si bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim
sposobom,

12.15.2bude zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach a iidajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikécii, s ktorymi sa oboznémil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost’ ml¢anlivosti sa vzt'ahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budu na zéklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodavatela
Zmluvu plnit. Tato povinnost’ ml¢anlivosti trva aj po skonc¢eni zmluvného vztahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Této Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost” Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy oprdvnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, ato najmi v suvislosti s financovanim z mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

Clanok XIII ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

13.1 Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran.
13.2 Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.
13.3 Od Zmluvy moze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
13.4 Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené
v tejto Zmluve:
a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;
b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;
c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitefom v omeskani voci
Harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenad od Zmluvy odstapit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruc¢enim odstupenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykajii konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Strany si po odstipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi cast’ ceny

zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dia
ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a)  cCast dodaného a zhotovené¢ho predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia i€innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohl'adadvky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednévatel’
narok na nahradu nédkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
zrealizuje. V zdujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel’
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na Objednéavatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primeranti opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’

ho Objednévatelovi do piatich dni od odstlipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych osdb na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
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odovzdat’ Objednévatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou c¢astou Diela
(manualy, zarucné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objednavatel’'ovi na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

13.13 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného préva v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude mdct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

15.2 Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v schvdleni finan¢nych prostriedkov na
realizaciu Diela z externych alebo internych zdrojov a obdrzani pozitivnej spravy z kontroly
verejného obstardvania, ktorého vysledkom je tdto zmluva, podl'a toho ktora skuto¢nost’ nastane
neskor. Strany mozu tito podmienku odstranit’ dodatkom v pripade, ak by ¢asové hladisko
realizdcie Diela a podmienky nastavené vykonavatelom vyzvy neumoZznovali posunutie
terminov dokoncenia nez ako su stanovené v podmienkach Cerpania z Mechanizmu Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

15.3 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstlpit’ od tejto Zmluvy, ak sa zo Zmluvy eSte neCerpalo
a finan¢na situacia Objednavatel’a neumoziiuje realizaciu Diela.

15.4 Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspeSny uchadzac
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori majii povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

15.5 Neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

d)  Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

e)  Priloha €. 5 — Doklad o zlozeni zmluvnej zdbezpeky.

15.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

15.3 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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15.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
V Spisskej Belej, diia 12.4.2024 V Ziline, diia 12.4.2024
Ing. Mgr. Peter Zibura Bc. Gregor Hudec
primator predseda predstavenstva

Prilohu ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

Priloha ¢. 5 — Doklad o zlozeni zmluvnej zabezpeky
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