ZMLUVA O DIELO
¢€.: ZOD/286/2024/BVS (dalej len ,Zmluva*)
na realizaciu stavby: ,,Sanacia verejnej kanalizacie a verejného vodovodu Holi¢, Hollého ulica“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
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1.2

2.1

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo ustu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel)

(d'alej len ,Obchodny zakonnik®)

CLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. lvan Peschl, predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Kizak, ¢len predstavenstva

- UNISTAV spol. s r.o.
: Priemyselna 279, 905 01 Senica
: Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,

oddiel: Sro, vlozka ¢.1761/T

: VSeobecna uUverova banka, a.s.

: SK53 0200 0000 0000 1530 9182
: SUBASKBX

: 31 409 539

: 2020376127

: SK2020376127

: Ing. Peter Zeriuch, konatel

Cl.LI Vychodiskové podklady aadaje

Nazov stavby: Sanacia verejnej kanalizacie a verejného vodovodu Holi€, Hollého ulica

Miesto stavby: Holic¢

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:

- vyzva na predloZenie ponuky Zhotovitefom vratanej jej priloh,
- ponuka Zhotovitela zo dna 11.03.2024.

Cl.LIl Predmet plnenia

3.1 Predmetom pinenia je zavazok Zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu ,,Sanacia verejnej kanalizacie
a verejného vodovodu Holi¢, Hollého ulica®“ v lehote vystavby a za dodrzania technickych
a kvalitativnhych podmienok S$pecifikovanych touto Zmluvou a jej prilohami a vrozsahu
definovanom touto Zmluvou.

3.1.1 Predmetom pInenia je oprava havarijnej situacie na verejnej kanalizacii DN300 bet. v dizke 210m
(realna dizka bude uréena po zamerani havarijného stavu) (dalej len ako ,Oprava havarijného
stavu VK DN300“ alebo len ,VK DN300%). Aktualne potrubie bude z dévodu jeho zavalenia



odstranené a nahradené novym potrubim DN300 PP, SN12. Za u€elom Opravy havarijného stavu
VK DN300 Zhotovitel vykona najma:

vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti, vyhotovit projekt skutocného vyhotovenia, geodetické
zameranie, DDZ;

odfrézovanie sucasného zostavajuceho asfaltu (priblizny rozmer 210m x 2m, presny rozmer
uréi zameranie a spravca komunikacii);

vykop potrebny na vymenu potrubia v predpokladanych parametroch (presné parametre
vykopu uréi zameranie a skutkovy stav) su: 210m x 1,5m x 3,5m (dizka x Sirka x hibka);
spatné povrchové upravy v predpokladanom rozsahu (presné parametre spatnych
povrchovych uprav uri zameranie, skutkovy stav a spravca komunikacii): 210m x 3,5m
(dizka x $irka) vratane pokladky dvoch vrstiev nového asfaltu (hribka 1 vrstvy bude min. 6-
8cm);

vymenu 6 ks reviznych kanalizaénych $acht (priemer 1m, vratane kénusu a poklopu typu
BEGU D400 odvetrany);

na nové potrubie verejnej kanalizacie cez odbocovacie kusy pripoji vSetkych jestvujucich
producentov (predpoklad 31 KP + VP);

3.1.2 Predmetom pinenia a sucastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym dradom,
dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a primeranej uzavierky komunikacii,

ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

doCasného (osadenie doCasnej semaforovej supravy) a trvalého dopravného znacenia, jeho
osadenie, udrzba a demontaz, realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,
koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacCenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami, potrebnych prieskumnych prac stavajuceho stavu €asti stavby, potrebnych k
overeniu pre realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpec€enie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania Objednavatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skuSok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poZiadavkami,



e uvedenie diela do skusSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

¢ vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov a
osvedceni o skuskach pouZzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

o kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,
geodetické zameranie skuto¢ne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip. odkrytych
a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych vystavbou,
zameranie stavajuceho stavu objektu,

¢ vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

e revizii vyhradenych technickych zariadeni,

o vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlaivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investitného majetku
vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti
(CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a priemernej
doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako su¢ast odovzdania stavby,

e docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného stavu,

e odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit' Cistotu staveniska/,

e znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych zabranych
pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,

e znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

e na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmlliv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude poZadované Objednavatelom,

e opatreni v stlade s ochranou zivotného prostredia,
archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatefom, 0sb6b
a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

3.2 Vzhladom na bezprostrednu blizkost vodovodného potrubia DN300 a DN150, ktoré mdze byt priamo

ovplyvnené bud vykopovymi pracami alebo samotnou realizaciou VK DN300 mdze byt sucastou
plnenia (stavby) aj vymena verejného vodovodu DN300 a/alebo DN150, trasovaného v tesnej
blizkosti verejnej kanalizacie v dizke cca 100m (dalej len ako ,Oprava VV* alebo ,VV DN 300
a DN150%), ato po splneni podmienok podla bodu 3.2.1 tejto Zmluvy. Za tymto ucelom sa
predpoklada, Zze Zhotovitel vykona nasledovné vykony:

e V/ymena privodu do VDJ Holi& DN 300 Ocel— meneny usek je v dizke cca 100 m DN300 TVLT,
predpoklad trasovania je v ceste medzi krajnicou a kanalizaciou resp. sa nachadza v zelenom
pase. Na konci rekon$truovaného potrubia je potrebné osadit’ sekény uzaver DN 300. Novy
vodovod bude vybudovany z materialu tvarna liatina;

e Vymena vodovodnej siete DN 150 LT — meneny Usek je v dizke cca 100m trasovaného v ceste
medzi krajnicou a kanalizaciou resp. v zelenom pase. Na danom potrubi sa nachadza 6
vodovodnych pripojok, predpoklada sa DN 32. Na danej trase sa nachadza aj 1 hydrant
s uzaverom. Na konci rekonstruovaného useku je potrebné osadit sekény uzaver DN 150.
Novy vodovod bude vybudovany z materialu tvarna liatina.

3.2.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo (nie povinnost) uplatnit u Zhotovitela pravo na dodanie
a montaz dalSej Casti diela — op&nych poloziek uvedenych v bode 3.2 av Prilohe &. 1A) tejto
Zmluvy, a to za cenu urCenu podfa bodu 3.2.2 tohto ¢lanku zmluvy a za rovnakych podmienok ako
su uvedené v Zmluve (dalej tiez ako ,Opcia“). Pokial sa Objednavatel rozhodne vyuzit' pravo
Opcie podla tohto bodu, je povinny tak urobit najneskdr do dha zaCatia preberacieho konania diela
podla Cl. VIl bod 7.9 Zmluvy, a to pisomnym oznamenim o uplatneni prava Opcie doruéenym
Zhotovitelovi e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v realizaCnych veciach za Zhotovitela,
ktoré (toto oznamenie) bude obsahovat najma vecné vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré
Objednavatel pozaduje vykonat na zaklade uplatnenia prava Opcie (dalej len ,0znamenie o
uplatneni Opcie®). Najneskér v lehote 30 kalendarnych dni od doru¢enia Oznamenia o uplatneni
Opcie Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny uzatvorit s Objednavatefom dodatok, ktory bude



obsahovat: a) vecné vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré Objednavatel pozaduje vykonat na
zaklade uplatnenia prava Opcie b) cenu op&ného plnenia, ktora bude uréena v sulade s postupom
podfa bodu 3.2.2 a c) €asovy plan vystavby.

3.2.2 Cena opc&nych poloziek bude uréena nasledovne:

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

¢ ak bude supis op&nych poloziek obsahovat polozky totozné s polozkami uvedenymi v
Prilohe €. 1 a/alebo v Prilohe €. 1A), tak jednotkové ceny tychto poloZziek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1 a/alebo v Prilohe €. 1A);

o ak bude supis opénych poloZiek obsahovat aj poloZky, ktoré nie su totoZzné s polozkami
uvedenymi v Prilohe &. 1 a/alebo v Prilohe €. 1A, Zhotovitel je povinny ich ocenit' s
ohladom na cenu podfa aktualneho sadzobnika CENKROS s uplatnenim zfavy vo
vyske 20 %.

Zhotovitel je povinny dodavku diela realizovat v sulade s:

* projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre realizaciu
stavby, ktoru vypracovala ATELIER BUDO s.r.0., 908 51 Trnovec 33,

¢ stavebnym povolenim/ohlasenim stavby,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisludného miestneho stavebného
Uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi organmi,
organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom vo vyzve na predkladanie ponuk,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatefom v priebehu realizacie predmetu
plnenia,

e podmienkami stanovenymi spravcom komunikacie z hlfadiska spatnych Uprav vozovky.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov zodpovedajucich
ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem pouzitych v projektove;j
dokumentécii, technickych a technologickych Standardov Objednavatela a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. V pripade, Ze
prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela, ide o zavazné porusenie
podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené, Objednavatel mdze odstupit’ od
Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. v platnom zneni
zabezpecCi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpeclenie pri
odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude povazované za spinenie
vyS8ie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné podklady
odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa zavazuje na ich zaklade
dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady,
ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely zhotovenia diela.

Skuto€nosti zistené po vytyCeni inzinierskych sieti je Zhotovitel povinny bezodkladne oznamit
Objednavatelfovi a za u€elom jasného vymedzenia rozsahu prac / rozsahu diela zvolat prvé
Koordinacné stretnutie podla bodu 5.4 tejto Zmluvy. V pripade, Ze sa po overeni inZinierskych sieti
zemnymi sondami zisti nesulad medzi vyty¢enymi polohami inZinierskych sieti a skutkovym stavom,
Zhotovitel je povinny tuto skuto¢nost bezodkladne oznamit Objednavatelovi a za u¢elom jasného
vymedzenia rozsahu prac / rozsahu diela zvolat’ dalSie Koordinaéné stretnutie podla bodu 5.4 tejto
Zmluvy. SkutoCnosti zname po vytyCeni a overeni inZinierskych sieti, ktoré neboli oznamené
Objednavatelovi alebo neboli prerokované na Koordinaénom stretnuti, Objednavatel nie je povinny
akceptovat’ ako naroky na zmenu rozsahu diela.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality
diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej
dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrziavat.



3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruSeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu, inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, priCcom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody,
ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

ClLlIv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:

a) Zacatie: najneskor 7 dni odo dia nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy (dalej len ako
.1ermin zacatia diela“).

b) Ukoncenie:do 120 dni odo dna ucinnosti Zmluvy (dalej len ako ,Termin ukon€enia diela®)

(Termin zacatia diela a Termin ukon&enia diela vratane terminov uvedenych v Harmonograme dalej
spolu len ako ,Terminy zhotovenia diela®).

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip. jeho upravu do
poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, a
vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu
zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukon&enim diela podla bodu 3.1. &l. lll preukdzanim projektovanych
a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skuSok, atestov a certifikatov od
zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych skusok na vyhradené
technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom
po vykonani komplexného odskusania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a
ich prevzatim a potvrdenim Objednavatefom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotoviteflom. Podrobny
terminovy (€asovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitelom, v ktorom su stanovené a
zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky za¢atia a dokonc&enia jednotlivych Casti diela, je
Specifikovany v prilohe €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,Harmonogram®). Pre vylu€enie pochybnosti sa
uvadza, Zze Harmonogram je zavazny a platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma
len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie Objednavatelovi pred dohodnutym terminom, tento je
opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. V pripade nedodrzania Terminov
zhotovenia diela je Objednavatel opravneny uplatnit vo€i Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné
pokuty), a to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote urCenej Objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych Terminov zhotovovania diela, Objednavatel je
opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi (napr. formou Ciasto€ného odstupenia od Zmluvy s
okamZitou ucinnostou odo diia doru€enia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat
zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu Objednavatelom zapoc€itané na zaplatenie ceny za dielo, ktort ma Zhotovitel obdrzat podla
Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat' na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela
Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného
diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim Terminov zhotovovania diela, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad€asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu
Zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.



4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

Objednavatel moze kedykolvek vydat’ Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani diela
alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim
alebo stratou a nadalej zabezpe it doCasné dopravné znacenie. Po obdrzani pokynu Objednavatela
na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Zhotovitel bude mat narok na prediZenie Terminu ukon&enia diela, pokial oneskorenie s dokonéenim
diela bude preukazatelne spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) prigina, ktora dava Zhotovitelovi narok na prediZzenie Terminu ukondéenia diela vyplyva z
niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov;

b) preruSenie prac na zhotovovani diela podla bodu 4.7 tejto Zmluvy;

c) omesSkanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré objektivne brani
Zhotovitelovi v zhotovovani diela;

d) dbévody VysSej moci, ktoré su priamou pri¢inou omeskania Zhotovitela;

e) pokyn Objednavatela, pokial je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na tuto skutoénost
bol Objednavatel zo strany Zhotovitela upozorneny;

f)  vyskytu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok na stavenisku, pricom za takéto
podmienky sa povazuju také podmienky, kedy (i) na stavenisku podfa udajov Slovenského
hydrometeorologického Ustavu (dalej len ,SHMU*) pre danu lokalitu v Holi¢i déjde k poklesu
priemernej dennej vonkajSej teploty (po€as celého kalendarneho dna) pod teplotu stanovenu
prislusnym vyrobcom montovaného potrubia po dobu aspon dvoch po sebe nasledujucich
kalendarnych dni, alebo (ii) kedy podla udajov SHMU pre danu lokalitu v Bratislave bude po
dobu po dobu aspor dvoch po sebe nasledujucich kalendarnych dni rychlost narazov vetra
vySSia ako 20 m/s.;

g) dbvody, s ktorymi sa Zhotovitel stretne na stavenisku v priebehu realizacie diela, vratane
geologickych a hydrologickych podmienok, a ktoré boli prerokované na Koordinaénom stretnuti
a priamo suvisiace so zistenim skutkového stavu po odkopani VK DN300 a VV DN 300
a DN150;

h) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani Zhotovitelovi vo
vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo trvanie
prekazky nebol spdsobeny konanim alebo opomenutim Zhotovitela.

Terminy stanovené v Harmonograme sa posunu o dobu, po ktoru Zhotovitel preukazatelne nemébze
plnit svoje povinnosti z dévodov podla bodu 4.8 Zmluvy, a ktorej dizka vyplynie z dokladov
predlozenych Zhotovitelom podla bodu 4.10 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny vynalozit vSetko Usilie
na odstranenie tejto prekazky a ihned ako to bude mozné, plynule pokraCovat vo vykonavani diela
tak, aby dielo bolo dokonéené v najkratsom moznom Case. V pripade, ak sa prekazky podla bodu 4.8
tejto Zmluvy vztahuju len na Cast diela, ¢as plnenia stanoveny v Harmonograme sa predlzuje len vo
vztahu k tej Casti diela, ktora je tymito prekazkami dotknuta.
Bezodkladne, najneskér do troch (3) dni po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotovitel dozvie, ze
nastala niektora skuto¢nost uvedena v bode 4.8 tejto Zmluvy, alebo akakolvek ina skuto¢nost, ktora
moéze mat vplyv na plnenie Zmluvy podla Harmonogramu, je Zhotovitel povinny oznamit’ tuto
skuto€nost Objednavatelovi a technickému dozoru Objednavatela. Toto oznamenie bude obsahovat’:

e popis prekazky a dévody na predizenie &asu plnenia,

e doklady preukazujuce vznik a trvanie tejto prekazky,

e predpokladanu dobu trvania prekazky, okrem pripadov, ak z objektivnych pri€in nie je

mozné tuto dobu urcit,

e povinnosti, ktoré nie je alebo nebude mozné vykonat,

e predpokladany termin odovzdania dotknutej Casti diela.
Objednéavatel posudi odévodnenost prediZenia lehét na vykonanie diela a oznami schvalenie, resp.
neschvalenie s uvedenim dévodov Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi
preverit vdetky skutodnosti odévodriujice prediZenie lehdt na vykonanie diela a Zhotovitel mu je za
tym ucelom povinny poskytnut’ vetku potrebnu sucinnost, vratane poskytnutia vdetkych potrebnych
informacii, dokladov a dokumentov.
Opravnenym omeskanim podla bodu 4.8 tejto Zmluvy nie je (i) vznik alebo existencia prekazky z
dévodov na strane Zhotovitela alebo (ii) vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zhotovitela, av8ak pri postupe s odbornou starostlivostou a vynaloZeni primeraného usilia ich bolo
mozné predvidat, odvratit a prekonat.
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Cl.LV Cena za dielo

Zakladna cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu Cl. lll. ods. 3.1 tejto Zmluvy (dalej len ako
.Zakladna cena“) je stanovena na zaklade vysledku sutaze vo vyske 168 894,64 EUR bez DPH
(slovom: stoSestdesiatosemtisic osemstodevatdesiatStyri eur a SestdesiatStyri centov) a je urCena
v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Predpokladana cena Opcie je urCena na zaklade vysledku sutaze vo vyske 91 725,- EUR bez DPH
(slovom: devatdesiatjedentisic sedemstodvadsatpat eur).

Celkova cena za zhotovenie predmetu plnenia (dalej aj ako ,Cena za dielo®) sa vypocita ako:
Zakladna Cena
+

Doplatok zohlFadnujuci skutkovy stav podla bodu 5.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za dielo, je cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie
ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych
predpisov. V pripade, ak kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dévody na zrusenie
registracie pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej uUpravy alalebo Zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto
skuto€nosti Objednavatela bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade porudenia povinnosti
podla predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dosledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Jednotkové ceny v Zakladnej cene v jednotlivych technickych poloZkach (podla Rozpodtu stavby —
prilohy €.1) su maximalnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania Objednavatelovi.
Objednavatel ma pravo zvolat rokovanie za uCelom dohodnutia zlavy z jednotkovych cien
v Zakladnej cene.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovu cenu diela tvori aj ¢ast’ doplatok zohfadrujuci skutkovy stav
(dalej len ,Doplatok®), kedZze potrebny rozsah prac bude realne znamy az po odkryti zavalenej VK
DN 300. Doplatok sa vypocita ako sucin redlneho mnozstva materialu / vykopu / zasypu / zeminy/
odpadu a
a. jednotkovou cenou uvedenou v Zakladnej cene v pripade rovnakych poloziek,
b. jednotkovou cenou podla aktualneho sadzobnika CENKROS s uplatnenim zfavy vo vyske 20
% v pripade poloziek, ktoré nie su uvedené v Zakladnej cene. Objednavatel ma pravo zvolat
rokovanie za ucelom dohodnutia vysSej zfavy vybranych poloziek.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Doplatok Objednavatel uhradi Zhotovitelovi v hodnote
skutoCne preukazanych vydavkov uréenych ako sucin skutoéného mnozstva vykopu, presunu zeminy
/ stavebného odpadu, odvezeného a ulozeného na skladku/miesto uloZenia, preukazaného vaznymi
listkami zo Zhotovitelom uréenej skladky / zariadenia na zhodnocovanie odpadov/miestom uloZenia
a jednotkovej ceny ur€enej podla tohto bodu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vysledna Cena
za dielo alebo jeho Cast’ sa zniZi o sumu zodpovedajucu pracam a/alebo veciam, materialom a/alebo
technologickym zariadeniam, ktoré v zmysle supisu prac neboli vykonané/pouZzité.

Za ucelom ur€enia Doplatku Zhotovitel zvola koordina¢né stretnutie, a to do 3 pracovnych dni:
a. po vyty€eni inzinierskych sieti;
b. po zisteni nesuladu medzi vyty€enymi polohami inzinierskych sieti a skutkovym stavom;
c. po odkopani zavaleného useku VK DN 300, a to aj opakovane vzhladom na odkopané useky;
d. po odkopani VV DN300 a DN150, a to aj opakovane vzhladom na odkopané useky;
(dalej len ako ,Koordinaéné stretnutie®).

Na zaklade zisteného skutkového stavu Zhotovitel najneskér 2 pracovné dni pred Koordinacnym
stretnutim predlozi Objednavatelovi supis poloziek predstavujucich Doplatok s predpokladanym
mnozstvom. Predmetom Koordina&ného stretnutia bude odsuhlasenie predlozeného supisu poloziek
Z hladiska jeho obsahu, rozsahu a jednotkovych cien (dalej len ako ,Zmeny diela®). Odsuhlasené
jednotkové ceny su maximalne jednotkové ceny pre dané polozky. Z kazdého Koordinaéného
stretnutia bude vyhotoveny zapis a zmenovy list podla Prilohy &. 4 tejto Zmluvy (dalej len ako
.Zmenovy list*). Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy$Sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na
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jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu Terminu ukoncenia diela
a/alebo ohrozeniu bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel méze vykonavat Zmeny diela az na zaklade riadne schvaleného Zmenového listu. Za
schvaleny Zmenovy list sa povazuje Zmenovy list podpisany opravnenymi osobami Zhotovitela
a Objednavatela uvedenymi vo vzore Zmenoveého listu v Prilohe €. 4 Zmluvy. Zhotovitel v danej
suvislosti berie na vedomie, Zze schvaleny Zmenovy list je len podkladom na uzavretie dodatku
k Zmluve a bude jeho neoddelitelnou prilohou, pri€om na uhradu Doplatku je opravneny len pod
podmienkou existencie dodatku upravujuceho realizaciu predmetnych prac. Zhotovitel neméze Ziadat
0 zvySenie ceny za dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatocnej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela, zaml€ania/opomenutia predlozenia nakladov na
Koordinacnom stretnuti alebo v désledku omylu.

Celkova cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu,
vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi, vSetkych skusok,
doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.
Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky, s rozlozené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach
poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzivanie verejného priestranstva podfla
VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku, dopravné znacenie,
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie
a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku  ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu
Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky
dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén,
vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia,
zneSkodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa Zmluvy, poistenie podla Zmluvy,
finanéné naklady na doCasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeCenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy, pripadne inych zakonnych
povinnosti.

V situacii, ze Zhotovitel potrebnu poloZzku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo neuviedol, ma sa
za to, Zze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych poloziek; tym nie su
dotknuté ustanovenia o Doplatku.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu

plnenia, ktoré je od neho k predkladaniu ponuky objektivne mozné oCakavat, a riadne zhodnotil a

ocenil vSetky prace trvalého alebo doc¢asného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho

zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy, a ktoré je od neho k predkladaniu ponuky objektivne mozné

oCakavat, a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril miestne
podmienky v mieste buduiceho staveniska,

b) v Zakladnej cene zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky a terminy uvedené v
Zmluve,

c) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutocne vykonanych prac ucelenej

stavebnej Casti v zmysle rozpoc&tu a na zaklade supisu vykonanych prac, potvrdeného technickym
dozorom Objednavatela.
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Pre ucely fakturacie sa pod skutocne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety rozumeju iba
skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle supisu prac a nie napr.
len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez jeho/ich pouzitia na dielo.
Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach
supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi Objednavatelom pozadovanymi
prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti, nepresnosti
al/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o podklady, ktoré by upresnili
supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatefa nembze Zhotovitel
predlozit fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuthlaseni stpisu vykonanych prac Objednavatel'om je Zhotovitel povinny do
patnastich (15) dni vystavit’ fakturu a zaslat’ ju Objednavatelovi (za podmienok uvedenych
dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za deh doru€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v sulade s
podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den doruCenia faktury na e-mailovu
adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doru¢ené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja,
resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy povaZované za doruené najbliz8i nasledujuci
pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie je povinny
o tejto skutocnosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrogcit’ 90
% dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vSetkych Zhotovitelom vystavenych faktar, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny do
odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana Ciastka bude
uvofnena do 60 dni, nie vS8ak skér, ako v termine splatnosti koneénej faktury za dielo dorucenej
Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na zabezpecCenie riadneho a v€asného
splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla Zmluvy.

Objednéavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku v zavere prac 5% z
konec€nej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze ak
na jednotlivé Casti diela plynu r6zne zaru¢né doby, Objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti
poslednej z nich. Uvedena suma bude pouZitd najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
Zhotovitela, bezplatne odstranit’ reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzant sumu do
60 dni po predloZeni bankovej zaruky Zhotoviteflom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s obsahom
akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu
na stavebnu Cast diela. Vy$Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezacne plynut
skoér ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313
a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmiene&na bankova zaruka splatna na
prvé pisomné poZiadanie, podfa ktorej prisluSnd renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na
zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v  pripade,
ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuice mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vysSie
uvedené, Objednavatel je vZzdy opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu
uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaruCnej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby,
kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na
predlozenie bankovej zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto
Zmluvy, nebude prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zaCatia preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
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zamerania Objednavatefom a po odovzdani Objednavatelom pozadovanych dokladov na
preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh konec¢nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle rozpoctu so
stavebnymi polozkami, resp. s polozkami schvalenych Zmenovych listov.

Odsuhlasent kone¢nu faktuaru Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su sucéastou
fakturacie, nemoéze Zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktury a kone¢nu faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH") vratane rozdelenia predmetu fakturacie na
jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto
zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) asti B Prilohy &. 5
tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu kopiu objednavky zaslanej Objednavatefom alebo vo fakture bude
uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarover v sume na uhradu zohladni
uplatnené zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitefovi suhlas k zasielaniu faktur v elektronickej
forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom zakladnej
identifikacie) uvedené slovo: ,faktara®, ,invoice®, ,dobropis®, ,farchopis®; popri tomto oznaceni mézu
byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie
byt zaheslovana, zamknuta na tlaenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vSetky dokumenty,
ktoré sa prikladaju k fakture (podfa bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia byt zaslané v tom istom e-
maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana elektronicka faktura (pripadne spolu s
dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vierohodnost pévodu, neporuSenost obsahu a Citatelnost' faktury
vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis faktury
kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyZaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nélezitosti (vratane priloh) podfa tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpe€ena vierohodnost' jej pévodu, neporuSenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude vratena na
emailovu adresu, zktorej bola dorucena, to neplati ak Zhotovitel Objednavatelovi oznami
inU/osobitnu adresu, zriadenu pre tento Ucel a to: unistav@unistav-se.sk). V takom pripade sa zastavi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut driom dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi spdsobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dia ich doru€enia na e-mailovu adresu uvedenu v bode
6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povazuje za splnenu v den, kedy bude
uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola prijata,
pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatelom nevyplyva,
Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo, Ze prebera Ciastocné plnenie
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diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela
a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitefovi v pripade, ak Zhotovitel
nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho splnenia povinnosti
Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva, pozadovat
od Objednavatelfa akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo
plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi,
ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voéi Zhotovitelovi na akékolvek platby podfa Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohfadavkam Objednavatela voc&i Zhotovitefovi vzniknutym na zaklade
Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich &ast) podla
Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na zaruéné
povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky Objednavatela voci
Zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného Objednavatelom bude povazované iba
za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi
sumu, ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dha
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o
pouzitu Cast zadrzného znizit najblizSie splatnu sumu poZadovanu Zhotovitefom. Takto doplnena
suma zadrzného mbze byt opatovne Objednavatelom pouzitd podla podmienok Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov
vocCi Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zéklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne objednané prace
na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpecené dostato¢né finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy uc€et Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku driu vystavenia
faktary zverejneny v zozname bankovych uctov Zhotovitela pouzivanych na podnikanie na webovom
sidle Finan&ného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len ,Zoznam* a ,FU*), je Objednavatel
opravneny uhradit fakturovand sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych Uctov na ktorykolvek
ucet), ktory je zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku driu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy uget Zhotovitela pouZivany na
podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovani sumu bez DPH a prislusnu
DPH uhradit na ¢€islo uc¢tu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povaZzuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel
nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finanéné plnenia.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre uc€ely tejto Zmluvy: Ing.
, pracovnika odboru investicii Objednavatefla.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavateflovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti U€innosti tejto
Zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle €l. Il bodu 3.4 Zmluvy,

o Doklady podla €&l. Il bod 1 pism. a), b) Casti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,
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o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prisludny inSpektorat bezpecnosti prace a na
prislusny stavebny Urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred zacatim
prac v elektronickej forme na USB nosiéi,

o Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpeCnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného v sulade
s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z. o pozZiarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov a

o Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo vySkach a
nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace
socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych &innosti v zneni neskorSich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj
realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni vSetkych vySsie
v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre vylu€enie pochybnosti sa
uvadza, Ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dbvodu omesSkania Zhotovitela s predloZzenim
€o ilen jedného z vysSie v tomto bode uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na
prediZenie leh6t na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeli pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové prace,
povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného dopravného znacenia,
ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, priCom sa tymto pojmom suhrnne oznacuju
zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom pomere k
Zhotovitelovi alalebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, priCom sa tymto pojmom suhrnne oznacuju
zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k Objednavatelovi alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpe€enia vykonu prac pre
Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a pinit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce z pravnych
predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane
Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a
povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasSa vSetky
naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o Casovom postupe
prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten def, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maiju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci, koordinator
dokumentacie, koordinator bezpe&nosti, autorizovany bezpeénostny technik, statny stavebny dohlad,
autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého pbsobnosti sa predmet tejto Zmluvy
vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uast’ stavbyveduceho na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor Objednavatelfa a bez meskania robit opatrenia na odstranenie
oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym
zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa
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predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit treti prepis dennych
zadznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy znasa v
plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit' proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
straZenie a oddelit’ provizornym oplotenim &ast vo vystavbe od verejnych pléch, pokial to bude
technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost informovat prislusny
miestny Urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich
stavebnych pracach a vyuzZil v8etky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom
rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho Uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umoZzZni technickému dozoru Objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu€astnenie sa prisluSnej skusky diela je
Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych prac. Vyzva
musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor Objednavatela a nasledne
predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny
dennik na podpis technickému dozoru Objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o
kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor
Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej
lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vS§ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia
stanovené vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel
pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju
vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel.
Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit fotodokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit’ technickému dozoru Objednavatela
v elektronickej forme na USB nosi€i pri predloZeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za
uCelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonéenim stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie stavby.
Objednavatel najneskdér do 15 dni od oznameného terminu dokonlenia stavby ur€i termin
preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica obsahuje
supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych
dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Zze Objednavatel odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia
diela a uviest v iom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho konania,
z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako
pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z
preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov, prevadzkovych
suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s prislichajucimi Statistickymi
kédmi produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podria &innosti (CPA), vydanej Nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako
podklad pre zaradenie hmotného investicného majetku.
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Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to az do
uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatefom za podmienok uvedenych v Zmluve.
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych &asti diela od
zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava. AvSak Zhotovitel je plne
zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych €asti diela
a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré pouZije na
zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych
prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu pofiaté do konkurznej Cd&i
reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v Case ich dodania neobmedzenym
vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych €asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a
iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case
dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek
Casti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla Zmluvy. Akékolvek iné
pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané a
bude Objednavatelom povaZované za podstatné porudenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako
aj v pripade pred&asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k projektovej dokumentacii
zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na Objednavatela je
zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela, resp. jeho
Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah tejto Licencie je
neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolvek
formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Casového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje
Zhotovitel Objednavateflovi odplatne, pri¢om odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnute;j
cene diela podlfa Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe
Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouZitia diela inym spésobom, ako pre
ucCely zhotovenia diela podfa Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie
diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani ukonéeného diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny Objednavatefom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne spdésobilou
osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej dokumentacie) v papierovej
forme,

e 2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na odbore GIS
Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom diele v
digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podrla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.
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Nepredlozenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a Objednavatel
je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—-JTSK a vySkovom systéme
Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov vykonaného
diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne podkodenych a opravenych pocas vystavby.
Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi MICROSTATION a
odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatefovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavaterla, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nemoze nakladat s geodetickou dokumentaciou bez
jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o vykonanom diele)
proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného zavazného nariadenia Hlavného
mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dnia 23.03.1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je
uvedena poziadavka sucastou verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho
odovzdani a prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat' kontrolu realizacie stavby geodetickym
meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho subdodavatelov
zabezped€i jej napravu a vysporiadanie do ftridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukon€eni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla ¢l. V. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym aj nezavaznym
normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam, stavebnému zakonu
a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude
reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne
zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu
do stavebného dennika poZiadat' technicky dozor Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu Zhotovitel,
pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so suhlasom Objednavatefla.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su€asne vykona samostatné
oznacenie stavby podla pokynov Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za bezZnej prevadzky v €asti objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu prerusenia
dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obsluznosti na
komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecénosti osob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit' nalezité schvalenie

nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla &lanku Ill. bod 3.1

tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do

prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatefla, autorskym dozorom a poverenym

zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel uvedenym uc€astnikom stavby
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poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato€nom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni
1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny prerokovat a
schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoc¢tarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie nahradného zasobovania
dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel povinny organizovat’ v
sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych
odberatelov.

Zhotovitel' je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname existujice
prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac suvisiacich
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti alebo inych
prekazok.

Pred zaCatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni vykonat' ich
vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit’ vSetky opatrenia a poziadavky pozZadované opravnenymi
organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s odstranenim, prekladkou a
znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poCas vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote ur€enej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou tychto sieti v
projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost mensiu ako je tolerancia
uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych relevantnych dokumentoch viastnikov
sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych
vedeni, pripadne na upravu diela, ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim uréenymi
osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo jeho Cc&asti
Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znaSa vSetky
nebezpecenstva suvisiace s dielom az do upiného dokoncenia diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy
Objednavatelom.

CL. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny zadat Cast predmetu plnenia na vykonanie svojmu subdodavatelovi,
uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy (dalej len
,Z0Znam priamych subdodavatelov).
V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuzivat na plnenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby vo forme
subdodavok, je prilohou €. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela, ktorym tuto skutoCnost
deklaruje.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti
so svojou ¢innostou pre Zhotovitela nakladat’ akymkolvek spdésobom s odpadmi podfa zakona €.
79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len ,zakon
0 odpadoch®) vietky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich
Cinnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia
uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.
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Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na urovefi maximalne xxx % z celkovej ceny
za dielo podla ¢lanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal spinenie niektorej z podmienok, stanovenych Objednavatefom vo
vyzve na predlozenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni tejto Zmluvy skutoCne pouzivat
kapacity osoby, ktorej spbésobilost vyuzil na preukazanie splnenia danej podmienky. Zhotovitel je
povinny na vyzvu Objednavatela preukazat, najneskér do desiatich (10) dni, Ze vykonava prace
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatelom vo vyzve na predlozenie ponuky, v procese zadavania zakazky.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o udelenie suhlasu, je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené
v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dfa doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to nesuhlas Objednavatela so
subdodavatelom. Pravidla podla tohto bodu Zmluvy upravujuce zmenu subdodavatela sa primerane
pouziju aj v pripade poziadavky na doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu
s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit Objednavatelovi ku vSetkym
subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek
spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch v3etky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie,
registracie) nevyhnutné na vykon ich ¢&innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zadkonom
0 odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim
prac takych subdodavatelov.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo nie je odborne
sposobily (Co i len doCasne) plnit’ si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast predmetu Zmluvy
riadne alebo spbsobom akym vykonava dané prace ohrozuje zdravie inych osdb, bezpe€nost cestnej
premavky alebo ohrozuje/podkodzuje majetok Objednavatela alebo tretich os6b, méze od Zhotovitela
okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 7.28
tohto &lanku Zmluvy Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do desiatich (10) dni odo dfia doruc€enia
Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze prisludny predmet plnenia
bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu Zmluvy, nema
vplyv na povinnost’ Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a vc&as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavatefoch v pripade zmeny, resp. doplnenia
subdodavatela postupom podla bodu 8.7 tohto €lanku zmluvy, je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich (5) pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (dopinenie subdodavatefa do zoznamu priamych
subdodavatelov) alebo odo dna skonéenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela
zo zoznamu priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu
udajov podla prilohy €. 7 tejto Zmluvy. Na poziadanie Objednavatelfa je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat def uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skon&enia
zmluvy so subdodavatelom, ato predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu
0 ukon&eni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi,
ato najneskdér do desiatich (10) dni, od kedy sa ozmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje
0 subdodavatelovi“ sa myslia najma udaje uvedené v prilohe €. 7 tejto Zmluvy, zmena pravnej formy
subdodavatela, zmena S&tatutarnych zastupcov subdodavatela, zalatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s podmienkami
stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vy8ke 5 % z ceny diela, najmenej vSak 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by mal Zhotovitel narok na
akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.
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Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné ukony
na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby
takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat' vSetky potrebné
ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat subdodavatela
Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky Zhotovitela) a urobit zo
subdodavatela svojho daldieho Zhotovitela. V takomto pripade sa minimalne o sumu takto odfiatej
dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s
Objednavatefom osobitny dodatok k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu pracu
dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri€om takéto zastavenie prac
subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit
postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncéenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel,
po predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom
na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov), resp.
zaverecCnej faktury (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitelom
a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu
Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich pefnaznych zavazkov a Zhotovitelovi
nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma
Objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto Zhotovitela, priCom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizZi cena za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Zmluvy napifia definiéné znaky partnera verejného sektora
pre ucely plnenia tejto Zmluvy a ako taky je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit jeho vymaz z RPVS najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dna vykonania vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim
tejto povinnosti, je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom: sto eur) za kazdy i zaCaty def omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedlit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkolvek rade, ktory je PVS a nie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak vo vySke 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy
jednotlivy pripad (jedného subdodavatefla). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo
vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1 krat za kalendarny
mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia
povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela.

ClLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru¢nej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a technologicke;
Casti diela je v dizke dvadsatsStyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dfia prevzatia riadne
dokoné&eného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaru€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit' reklamované vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru¢nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa preruSuje
a opatovne zacina plynut az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba plynat odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto
opravenych vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych €asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela za¢at s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin a v pripade havarii
ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou naviac v3ak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do
sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie.
PoCas odstranovania vad, ktoré spbsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpecit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré
ich zapricinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitef
neodstrani Objednavateflom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, avdak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou
z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie v8etkych Skdd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaru€nej doby ktorejkolvek ¢asti zhotovovaného
diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu osobu, na
skuto€nost, Ze sa kon¢i zaru€na doba a presne urcit’ prislusnu €ast vykonaného diela. Objednavatel
je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zu€astnil zaverecnej obchédzky diela, za u€elom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaru€¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného suhlasu
Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitefom na dielo na
akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zaruénu dobu bude dielo zhotovené Zhotovitefom
spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre Gcely tejto Zmluvy sa
nebude uplatiiovat § 431 Obchodného zakonnika.

CIl.X Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou diela alebo
suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby alebo montaze
pre pripad $kéd spbsobenych zivelnymi udalostami, kradezou alebo odcudzenim, vadnou pracou
alebo vadnym materialom s vySkou poistného plnenia min. do vy$ky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poSkodenie majetku tretich
osbb, ktoré mbze byt spdsobené pocCas zhotovovania diela alebo v suvislosti s nim, s poistnym
krytim najmenej do vySky 100.000,- EUR na poistnd udalost, vratane poistenia krizovej
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zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené vtomto ¢lanku udrzZiavat' v platnosti pocas celej doby
vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokonceného diela Zhotovitefom
Objednavatelovi v sulade stouto Zmluvou, ako aj plnit vSetky podmienky zmluvne vyhradené
poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut’ poistné
plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistne;j
zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prisluSného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poistkach podla bodu 10.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet’ dalSie poistenie, Zhotovitel sa
zavazuje roz8irit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné naklady v sulade so
Zmluvou.

Zhotovitel je povinny k podpisu Zmluvy predlozZit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podfa bodu 10.1 tohto ¢lanku. Ak Zhotovitel svoju
povinnost podla predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky
Z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plinit iné povinnosti z tejto  poistnej zmluvy, ma Objednavatel
pravo urobit' tieto ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené naklady je Objednavatefl
opravneny jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonceného diela Zhotovitelom
Objednavatelovi vznikne na diele 8koda, ktorej nebezpecenstvo znada Zhotovitel a tato nebude kryta
poistenim v zmysle poistnej zmluvy podlfa bodu 10.1 tejto Zmluvy, nema to vplyv na povinnost
Zhotovitela nahradit' tuto Skodu Objednavatelovi.

CLLXI Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciastoéného omeSkania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho €asti v terminoch
uvedenych v &l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny den
omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podla &l. VIl bod 7.2 alebo niektorého z
nich, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom
sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podlfa ¢€l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit si u
Objednéavatela urok z omeskania vo vySke 0,05% z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny den
omeskania najviac vS8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie uroku z omes$kania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. IX. bodu 9.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tato opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v ¢&l. IX
bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finan&né prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod
6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie €l. IX. bod 9 .6 — termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vysSke 100, -
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia
poslednej z vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdu
vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poru$enia niektorej z ostatnych povinnosti Zhotovitela
(ak poru$enie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvne;j
pokuty:
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a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny dern omeSkania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je
mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Ak Zhotovitel porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, a/alebo z
pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel opravneny uplatnit si
zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré
je podra alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitefovi povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej skutoc¢né
zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu 3kody, ktora nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v
sulade so Zmluvou.

CLLXIl Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastocne odstupit od Zmluvy a to najma v

pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla ¢l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do piatich (5)
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa ¢l. VIl bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z Terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢&l. IV a/alebo v
Harmonograme;

d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi osobami;

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;

h) Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

})  Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti nevyhnutnej na riadne a
vCasné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaze ako
nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej Casti ceny
za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt dorucene druhej zmluvnej strane.
Ucinky odstupenia nastanu v defi doru€enia pisomného odstupenia. Désledky odstupenia od Zmluvy
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sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo
nahradu skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych Casti diela ur€i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom
oznami Zhotovitelovi, pri€om Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V
pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur)
za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh zhotovovania diela nebol
Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opa&nom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouZziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred&asné ukon&enie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukongila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXI Vys$sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole povinnej
strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Zze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala, napriklad vojny,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy (dalej len ,VySSia moc*).

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu VysSej moci je znemozZnena realizacia jednej
alebo viacerych jej povinnosti, okamZite to oznami druhej zmluvnej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat’ Udaje o vzniku a povahe okolnosti a jeho
moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa
VyS&Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na Vy38Siu moc, poziada druhu zmluvnu
stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vy38iu moc ma pravo odstupit’
od Zmluvy.

Uginky odstipenia nastanu diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych stran.

CI.LXIV Doruéovanie

VSetky oznamenia a Ziadosti podfa Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu doru¢ené osobne,
kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat’ za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného doruc€enia a doruéenia kuriérom), alebo

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruovania doporu¢enou
postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo beznej pracovne;j
doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny den.
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Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial zmluvna
strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym oznamenim minimalne
desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel UNISTAYV SK spol. s r.o.

adresa: Priemyselnvé 279, 905 01 Senica

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Zerniuch, konatel

tel.

e-mail: }

vo veciach technickych do ruk: Ing. Emil Zeriuch, konatel

tel.

e-mail:

Objednavatel” Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Ladislav Kizak, vyrobny riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: ., veduci divizie odvadzania
odpadovych vod

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci divizie distribucie vody

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXV Zachovanie ddévernosti informacii a ochrana
osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spédsobom obvyklym pre
utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Tato povinnost’ plati
bez ohlfadu na ukonc€enie platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvné strany su povinné zaistit’ utajenie
dovernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich
stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty
alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture, hospodarskych

vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie, informacie o jej majetku,
aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom
vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie
tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a
vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,
C) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi na uzemi

Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najmé obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
dariové tajomstvo, osobné Udaje, utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,doverné” alebo inym obdobnym oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym
spbsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade alebo v akejkolvek
suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely pinenia predmetu Zmluvy a v sulade s
predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi. Zmluvné strany sa zavazuju déverné
informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo
akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej
tajnosti, zachovavat o nich mi¢anlivost’ a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim,
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znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna
strana nie je opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonéeni platnosti a u€innosti Zmluvy,
s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia
odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych, dafovych a inych poradcov
alebo auditorov), ktori su bud' viazani vSeobecnou profesionalnou mi¢anlivostou stanovenou alebo
ulozenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skuto&nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dbévodu ako z dévodu
poruSenia povinnosti podla Zmluvy, €0 musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skuto&nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v tomto
pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne doruéi druhej
zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skuto¢nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a ktora
nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi¢anlivost ohladne dévernej informacie poskytnutej druhou
zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava mi€anlivost o vlastnej dévernej
informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda
zmluvna strana sa zavazuje zabezpe it s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za ucelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia, zni€enia,
znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbévernej informacie a je povinna viest déverné informacie
oddelene od dbévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podfa Zmluvy trva aj po
skonceni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dbévernych informacii niektorou zmluvnou
stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla ustanoveni § 53 a nasl.
Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat’ aj osobné udaje
fyzickych osbb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.
Povinnost’ poskytnut’ udaje prislusnych fyzickych oséb druhej zmluvnej strane vyplyva zmluvnym
stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu
Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vdeobecne zavazné
pravne predpisy o ochrane osobnych Udajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR*) a zakon ¢. 18/2018
Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na strane Objednavatela
je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je
potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych
osOb, evidovat' a uchovavat na ucely danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné
udaje inak spracuvat na ucely danovych, uétovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na
ucely dorucenia faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce
uchovavanie a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju uvedené
osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za ucelom komunikacie s prislusnymi
pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.
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Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup k osobnym
udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie spracuvania, pravo
namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny zaklad je opravneny zaujem,
pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane
osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne opatrenia na
zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu osobnych udajov. Pokial sa
osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre neopravnenu osobu alebo ich takato
osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnu stranu o
danom neopravnenom pristupe a postupovat’ v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone
akychkolvek opatreni s cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym
udajom. V stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vsetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v sulade s tymto
ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o spracuvani
osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi upravujucimi ochranu
osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a Ze zabezpedil poskytnutie
tychto informacii dotknutym osobam Zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby
dokazatelne informoval, ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXVI Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce
rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany
doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju,
stracaju platnost a zavaznost’ odo dna nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpoc€et stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dna
11.03.2024

priloha €. 1A — Orientacny rozpoc€et op&nych poloZiek, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo

sutaze zo dna 11.03.2024

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha &. 6 — vzor Bankovej zaruky

priloha €. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v ostatnom
plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 16.6 Zmluvy.
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Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobuda driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom
na Urade vlady Slovenskej republiky podla ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vola v nej dosiahnuta je
dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedo8lo k omylu a Ze prejavy vble su dostatoCne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost' nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, diha 23.0.42024 V Senici, dfia 19.04.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. UNISTAV SK spol. s r.o.
Ing. Ivan Peschl Ing. Peter Zefiuch
predseda predstavenstva konatefl

Ing. Ladislav Kizak
Clen predstavenstva



Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v.14

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatela.

Pojmy pisané vel’kymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktora stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora suvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotni spésobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel') zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatel'ov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpeénej prace
tak, ako to uruje §7 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specialne odborné
&innosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad vornou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osvedcenia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne Skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v stlade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podla
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budu vykonavat' v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré si predmetom zmluvy a si vykonavané na preukazatel'ne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. Tito zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednavatelovi aj za vSetkych svojich subdodavatelov a ich zamestnancov. V pripade, ze
zhotovitel’ za¢ne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v stlade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitel'om ten bez zbytocného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.



6)

Pracovnici zhotovitel'a si povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel’a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykondvanych v stilade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednéavatel’.

Povinnosti zhotovitela

Pre préce na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:

1)

2)

3)

Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatel’a v dostatocnom casovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred zacatim préc)
0 vykonanie preukazatelného oboznamenia sa so zakladnymi zdsadami bezpecnej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za i¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to kontaktovani
pracovnikov referatu BOZ a PO,

b) pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazate'ného §kolenia 0 ochrane pred poziarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢&. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii
Vv zneni neskorsich predpisov,

c) oboznameny a preSkoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela ndsledne zabezpeci preukazatelne
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na tseku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitela ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit’ a aktualizovani/doplnent prezenénu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorudit’ referat na BOZ
a PO.

d) Kontakty na pracovnikov referaitu BOZ a OPP
e —veduca referatu BOZ a PO, email: mob: +421
* —technik BOZP a PO, email: mob: +421
» —technik BOZP a PO, email: mob: +421

Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat’ ¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov s uvedenim kvalifikacie podla § 20 az 24 a § 27
vyhlagky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR €. 508/2009 Z. z.©). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyvediicim zhotovitel'a s konStatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spinajii vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie poctu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel' povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit’;

b) na poziadanie objednavatel’a dolozit’ fotokopiu osvedceni - kvalifikaciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

c) pisomne poziadat objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a uéelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

Zhotovitel je povinny dodrziavat nasledovné:

a) dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,



4)

5)

6)

7)

b) dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednévatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zakaz fajcenia,

c) pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch urcenych objednavatel'om,

d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody uréené objedndvatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f)  uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpeclit jednotné oblecenie a vidite'né oznacenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest’ stavebny dennik formou dennych zaznamov, odo dia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vsetky skutocnosti vyplyvajiuce zo zmluvy. Dennik musi byt uloZeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat,

i)  zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu,

i) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej Cinnosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel’a
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatela sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opa¢nom pripade sa
ma za to, Zze zhotovitel' stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objednavatela, zhotovitel’ odstrani bez zbytoéného odkladu,

[)  povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat’ vypracované technologické postupy na vsetky prace a ¢innosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predlozit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.“) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poziaru modze zhotovitel vykonavat len na zéklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a  po vykonani prisluSnych bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v stlade so zdkonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym casovym predstithom informovat
objednavatela. Zhotovitel' je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru uréit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asisten¢nej hliadky, na tento ucel zabezpecit’
ich t€ast’ na odbornej priprave pred zacatim Cinnosti. Odbornt pripravu protipoziarnej asistenc¢nej hliadky
vykona objednavatel. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v stlade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému §tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatel'a s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitel’a je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel’a na vsetky nebezpecenstva vyplyvajlce z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykondvat, tato povinnost plati reciprone aj voci
zhotovitel'ovi.



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (dalej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(d’alej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.*). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo i€asti na kontrolnych diioch
na pracovisku/stavenisku su vSetky osoby (ur€eni zamestnanci a zucastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’ OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o0 moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoladvanie poziarov, na vykonavanie
zachrannych prac a na evakuéaciu zamestnancov.

Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technoldgie
alebo nebezpecénych latok, pri ktorych moze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatel'a a obyvatelstvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napatim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel’ oznami tito skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zakaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatel'a a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatela. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat’ orienta¢nu
dychovu skasku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze
tento zakaz je poruSeny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel'a ma pravo poziadat’ zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov pouéit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objedndvatel'om
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost’ je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel’ je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrZiavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonéavat a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ vybavenie pracoviska/staveniska bezpe¢nostnym oznadenim, ako aj jeho
aktualizaciu v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym spdsobom zabezpedit pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutociiovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost' vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné supravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak



20)

21)

22)

musi mat platni prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vsetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré st predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti
na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spésobom, vydané organom in$pekcie prace.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,
koordinatorovi dokumentacie, koordindtorovi bezpe€nosti, autorizovanému bezpe¢nostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat akukol'vek osobu nachadzajicu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného porusenia povinnosti vyplyvajtcich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujticich uvedené povinnosti (d’alej len ,Kontrola®). Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek strpiet’
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto stvislosti
je povinny zabezpecit’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajicich z ochrany osobnych udajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel'a preukéazat’. Podrobnosti ako postupovat’
pri spracuvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatel’a

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude vediicemu prac vydané osvedcenie s
platnost'ou 2 roky odo diia absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z Casti A tychto Podmienok maja
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
» technicky dozor objednavatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
* autorsky dozor,
*  prislusny vedici zamestnanec, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podl’a ¢lanku II. bod 1 Casti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitel'ovi a zaznamenda do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb 0s6b, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoziiuju prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a
PO:



a)

b)

d)

Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpe¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za G¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c) zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Po pisomnej poZiadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne Skolenie 0 ochrane pred poZiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v stilade s § 20 ods. 3
a nasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného obozndmenia/skolenia je viazané na vc€asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vsetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpecnost’ prace a ochrana

e X

zdravia pri praci®, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a” bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na tiseku BOZP a OPP vsetkych z(¢astnenych
zamestnancov zhotovitela ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej inStruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel’a s:

a)
b)
c)
d)

Poziarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatela pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel'a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zékazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednédvatela z oblasti
ochrany zivotného prostredia vSetkymi svojimi pracovnikmi podiel'ajucimi sa na pracach pre objednavatela.

1)

VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

Zhotovitel je pri ochrane zivotného prostredia povinny dodrzZiavat nasledovné:

mat’ na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouZziva pri praci znecistujtce latky;

prijat’ a zabezpecit’ také opatrenia, aby jeho ¢innost'ou na tizemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku l'udskou ¢innost'ou do ovzdusia,
vody alebo pody, ktoré¢ moézu byt Skodlivé I'udskému zdraviu, moézu negativne ovplyviovat kvalitu
zivotného prostredia alebo mdézu znehodnocovat’ priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mozu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia,

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v stlade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednavatel’a z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov



2)

3)

1)

(dalej len ako ,,zakon ¢&. 364/2004 Z. z.), zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zékon ¢. 543/2002 Z.
z.*) a zékon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov;

* nakladat’ so zne€istujucimi latkami v stlade so zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podla zakona ¢&. 364/2004 Z. z.;

»  zabezpeCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozuji ozoénova vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozoénovej
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

%

* dodrziavat’ zdkon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov;

+  zabezpelit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zakona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskuto¢nit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost, prip. povolenie od organu §tatnej spravy
v zmysle zakona €. 543/2002 Z. z.);

%

* dodrziavat’ zdkon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manaZmente introdukcie a Sirenia invaznych
nepovodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstraiiovania invaznych nepévodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podmienky a sposoby odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov;

+ dodrziavat vietky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a posSkodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v stvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nasledky takého zneCistenia a poskodenia a nahradit
sposobené skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti znelistovania
zivotného prostredia a dodrziavania Standardov ISO 14 001 na izemi objednavatel’a a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitel'a, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre 'udské zdravie,
alebo hrozi sposobenie okamzitého vyznamného negativneho t¢inku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znacénej materidlnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych stvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ vSetky povinnosti z nich vyplyvajlice v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podla Zakona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitefom odpadov a je povinny plnit’ si
vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zaroven na seba prebera
povinnosti pévodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stilade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:
a) predlozit' objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt’ platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi




<)

e)

f)

g)

zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt
platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

oznamit' objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit
objednavatelovi opravnenia vSetkych o0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré buda s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona

0 odpadoch uzatvoreny minimdalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii, ktory musi byt’
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

odpady zo stavby odovzdat’ na d’al$ie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade suhlasu udeleného prislu§nym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukdze zhotovitel'ovi sposob kone¢ného nakladania
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sdb, ktorym odovzda odpady
na koneéné spracovanie,

viest’ pre objednavatela evidenciu na evidencnych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
L,ELO%) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktiire. Sumar ELO za obdobie prislu§ného
kalendarneho roka je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a ¢as, kod a nazov odpadu podla
Vyhlasky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Katalog
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, pévodcu odpadu
(objednavatela) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje prijimatel’a s uvedenim
Cisla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku
prijimatel’a,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy doloZené gestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce casovy interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s

uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikacnych udajov prijimatel'a odpadov), prilohou
budu koépie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone¢ny sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
sposobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a konecnych odberatel'ov. Sumar bude tvorit prilohu ziadosti objednavatel'a o vyjadrenie organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel je d’alej povinny:

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v stlade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom; za tymto ucelom je povinny zabezpecit dostato¢ny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznadenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie su
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,



zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozit’ maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podla Zakona o odpadoch,

predlozit objednavatelovi sthlasy na nakladanie s nebezpeénym odpadom spolo¢nosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdava odpad a d’alsie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,

ak zhodnoti alebo zneSkodni odpad sam, zabezpecit' si prislusny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto sthlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat' ho
objednavatel'ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatela,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmlav o zneskodnovani odpadov v o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpeéného odpadu vyplia tlagivo - Sprievodny list nebezpeéného odpadu a
figuruje na iom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel’a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujuce plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

v

ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Europskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukonéit’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do diha odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd’ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ organom §tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatera,

plnit’ pokyny objednavatel’a pri nakladani s odpadom,

znaSat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

3) V pripade, Ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, Ze zhotovitel'ovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatel’a uréeny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpecny odpad musi byt umiestiiovany zhotovitel'om na miestach, ktoré urci objednéavatel’ a ostatny
odpad méze byt’ priamo zhotovitelom odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podl’a druhov v stilade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolacii a projektovou dokumentéaciou, zabezpecit odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom,

zabezpeCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziiuje Zédkon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozit' maximalne usilie
tento odpad zhodnotit.



4) Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgénu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednavatel'a, povinny mu takato sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit).

lll. VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

* upozornit’ objedndvatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpecnym odpadom alebo iné skutoénosti, ktoré maju dopad na
bezpecnost, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat’ opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zzivota, zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

*  predchadzat’ mimoriadnemu zhorsSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, Ze zhotovitel’ sposobi
ekologicku havariu, tato skuto¢nost’ neodkladne hlésit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraiiovani postupovat’
v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vSetky Skody na
7P a uviest’ zasiahnuti lokalitu do povodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innost'ou zhotovitela uloZena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozentl pokutu v plnej vyske.

C. Porus$enie povinnosti — sankcie

1) V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z Podmienok, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti
A ¢lanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tito skuto¢nost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutocnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

2) Zodpovedny veduci zamestnanec — veduci prac zhotovitel’a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’.
V pripade, ze tak neurobi, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatela do stavebného dennika. Dosledky a
skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatelov.

3) Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov Podmienok ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske podl'a bodu 6. tejto
casti C.

4) Pracovnikovi zhotovitel’a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakdzany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

5) Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel je povinny nahradit’ vSetky skody,
ktoré sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porusenie zikladnych zasad bezpecnosti 1. porusenie |2. poruSenie
a ochrany zdravia pri praci na vnitornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatela pre zhotovitel’ov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

1 pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- € 1000.-€




Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

2 | pracovnych prostriedkov pri praci vo vySkach a nad volnou [500.- € 1000 .-€
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )
3 | Pozivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€

a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych

kontrol, skuSok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.) 200.-€ 400-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (plosina,
5 | Zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej

6 |kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarskej 500.- € 1000 .-€
prehliadky
Vykonavanie prac na nedostatocne zaistenom pracovisku,

7 | nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€

pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,B“ - prikazu) 500 .-€ 1000-€

9 Pczuiiyanie mont(?vaného leSenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000.-€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100.- € 200 -€
na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyvediceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a ur¢enych

11 | pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 | a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 [ Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé¢ zistenie 100.-€ 200.-€

7)

8)

V pripade tretieho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajucich z tychto Podmienok
ma za nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajiicu sa
10% z hodnoty diela, minimélne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel’a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych nadpojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a
na dobu 1 roku a zarovei sa uplatni zmluvna pokuta podl’a bodu 6 tejto Casti C voci zhotovitel'ovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel'a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace



musi byt okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody
vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

9) Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podl'a tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukédzatel'ne zavinenim na strane subdodévatel’a.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a
7P zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel’'ovi, zhotovitel' uhradi
ulozenu pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku $kody na zivotnom prostredi sposobenej ¢innost'ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo
svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’
vSetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnut lokalitu do pévodného stavu.



Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.1

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PreSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova zaruKka €.:.eeeeeeneecereecceneees

Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dfia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
(7241110 SRR (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavdzok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajtc z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
Vv Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankova zaruku (d’alej len ,,Zaruka“) a neodvolatel'ne sa tymto zavidzujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny defi  nasledujuci po

dni dorucenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujiicej tito  Zaruku uvedenim  jej  Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazda tak sumu, ktori vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zarucena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'fuje zo vsetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

c) diiom....... 20..

VaSa Vyzva na zaplatenie spihajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucena najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre tucely identifikdcie osob konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt Gradne
overené a stiasne nam musi byt predlozeny origindl Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSieho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otazok a zalezitosti, ktoré¢ mézu vzniknuat’ v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka C.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky




