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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: P230005.04 Objednávateľa: 1//24/4221/3/23-RIR 

 D014630594/2024 

 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 
 

 

Zmluvné strany: 

 

ProCS, s.r.o. 

Kráľovská ulica 8/824  

927 01 Šaľa 

Registrácia: Obchodný register Okr. súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.  16028/T 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Branislav Krampl, konateľ 

IČO:  31 414 419 

IČ pre DPH: SK2020373674 

DIČ: 2020373674 

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-6851850297/8100 

IBAN: SK7281000000356851850297 

BIC kód: KOMBSKBA 

Číslo vložky  

v Registri partnerov verejného sektora:  9107 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Roman Tóth, vedúci oddelenia obchodu 

 technických a realizačných: Peter Tóth, projektový manažér 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

Registrácia: Obch. register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 507/B 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Martin Šustr, PhD. , predseda predstavenstva 

 Ing. Ján Ďurišin, podpredseda predstavenstva 

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

BIC kód: TATRSKBX 

Osoba oprávnená kontrolovať  

zhotovovanie diela v priebehu realizácie  

a rokovať vo veciach technických:  Ing. Ľuboš Štefánik, riaditeľ úseku pre investície, rozvoj a údržbu 

 Bc. Marcel Klinčok, špecialista pre realizáciu investičných akcií  

 Bc. Alexander Sleziak, špecialista pre prípravu investičných akcií  

     

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov 

tento dodatok č. 1 k ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie č. 4221 — Rekonštrukcia 

systému MaR vykurovania v PS4 Tupá. 
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Čl. I. 

V súlade s ustanovením čl. XIV bod 14.1 Zmluvy o dielo č. 24/4221/3/23-RIR (SAP č. 4630594/2023), zo 

dňa 1.10.2023 na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie č. 4221 — Rekonštrukcia systému MaR 

vykurovania v PS4 Tupá (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú 

a menia túto zmluvu nasledovne:  

1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane tohto dodatku č. 1 k zmluve. 

1.2 V čl. I PREDMET ZMLUVY sa na základe dohody zmluvných strán upravuje rozsah diela podľa bodu 

1.3 zmluvy v súlade so zmenovým listom č. 1/4221/2024, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č.1 

k zmluve. 

1.3 V Čl. III CENA DIELA sa na základe zmenového listu č. 1/4221/2024 zvyšuje celková cena diela 

dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu 14 986,00 eur (slovom: štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatšesť 

00/100 eur). Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

„3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 

235 986,00 eur (slovom: dvestotridsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatšesť 00/100 eur) bez DPH 

„prenesenie daňovej povinnosti“ 

Z tejto celkovej ceny diela: 

- cena za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 22 500,- eur, 

- cena za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 213 486,- eur.“ 

 

Čl. II. 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve 

dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.  

2.2 Tento dodatok č. 1 k zmluve tvorí súčasť zmluvy.  

2.3 Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia rovnopisov.  

2.4 Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany so zverejnením súhlasia. 

2.5 Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho 

obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu.  

 

 

V Šali dňa .....................  V Bratislave dňa .....................  

 

 

 zhotoviteľ:       objednávateľ: 

 

 

 

 

................................................. .......................................................  

Ing. Branislav Krampl  Ing. Martin Šustr, PhD. 
   konateľ  predseda predstavenstva 

ProCS, s.r.o. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 

  ....................................................... 

Ing. Ján Ďurišin 

    podpredseda predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 
 


