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Preambula 

 
1. Objednávateľ je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý mal záujem pripraviť, realizovať  

a prevádzkovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava v lokalite Rázsochy, ktorá by bola 
regionálnym centrom excelentnosti, spôsobilým poskytovať komplexné služby v liečebno-
preventívnej starostlivosti a rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu, a zároveň by sa 
stala centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch. 
Záujmom Objednávateľa bolo, aby nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite 
Rázsochy bola modernou nemocnicou s prepracovanou logistikou, využívajúcou unikátne 
zariadenia a „smart“ technológie šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko 
efektívnu prevádzku.   

2. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie 
v oblasti poskytovania plánovania a prípravy projektovej dokumentácie univerzitnej 
nemocnice dostatočne odborne spôsobilá a technologicky, technicky a personálne 
pripravená na  vykonanie Diela a poskytovanie Služieb, pričom súčasne disponuje aj 
potrebným know-how pre ich realizáciu. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na 
realizáciu predmetu tejto Zmluvy postupom užšej súťaže v súlade s § 67 a nasl. Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

3. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.07.2022 Zmluvu o dielo a o poskytnutí služieb. 
Účelom, za ktorým Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom Zmluvu, bol záujem 
Objednávateľa zabezpečiť komplexnú projektovú prípravu výstavby Stavby nUNB s počtom 
lôžok 653 a možnosťou jej dodatočného rozšírenia o 500 lôžok zodpovedajúcej kritériám 
uvedeným v článku 1 Zmluvy, ktorá mala poskytovať sekundárnu a terciárnu zdravotnú 
starostlivosť pre región Bratislavského samosprávneho kraja, a zároveň slúžila ako 
vzdelávacie zariadenie a výskumné centrum (ďalej aj ako „Zmluva“). 

4. Z dôvodu zmien v potrebách zabezpečenia a poskytovania sekundárnej a terciárnej 
zdravotnej starostlivosti pre región Bratislavského samosprávneho kraja sa zmluvné strany 
dohodli na predčasnom ukončení Zmluvy a vysporiadaní vzájomných práv a záväzkov. 

5. Všetky nižšie uvedené zmeny nemenia charakter uzatvorenej Zmluvy, na základe dohody 
zmluvných strán dochádza len k predčasnému ukončeniu Zmluvy. Na základe nižšie 
uvedených skutočností dochádza k zúženiu časti predmetu plnenia – za časť diela, ktorú 
Zhotoviteľ nevykoná, mu nebude uhradená dohodnutá Cena, to všetko v súlade s ust. § 18 
ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Čl. I. 
Predmet Dohody 

 
1.1 Sledujúc spoločné záujmy a ciele, zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo 

a o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi nimi dňa 13.07.2022, a to dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto Dohody.  

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nevykoná najmä časti Diela podľa bodu: 
          7.1.2 (g) dokumentácia vnútorného vybavenia (projektová dokumentácia interiéru), 
          7.1.2 (h) projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby, 
          7.1.2 (j)  plán transferu,  
          7.1.2 (k) prevádzkové postupy (guidelines), 
          nebude pokračovať vo vykonávaní už rozpracovaných častí Diela podľa bodu:  
          7.1.2 (e) dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce, 
          7.1.2 (f)  projektová dokumentáciu pre Povolenie na uskutočnenie Stavby nUNB, 
          7.1.2 (i)  Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (SP), 
          nevykoná ani žiadne iné úkony, činnosti a Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy. 
1.3 Objednávateľ si ponechá prevzaté časti Diela podľa bodu:  
          7.1.2 (a) program požiadaviek 2.0, 
          7.1.2 (b) úplný program požiadaviek (Program požiadaviek 3.0), 
          7.1.2 (c) základná urbanisticko – architektonická štúdia,  
          7.1.2 (d) kompletná urbanisticko – architektonická štúdia.  






