Cislo zmluvy Objednéavatela:

Cislo zmluvy Zhotovitela:

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’

Obchodné meno: Slovenska kanoistika

Sidlo: Junacka 6, 831 04 Bratislava

ICO: 50434101

DIC: 2120383793

IC DPH: nie je platca DPH

Zapisany: registrované na MV SR dna 21.7.2016 pod &. VVS/1-900/90-49141
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

IBAN: SK1409000000005169307940

statutarny organ: Ivan Cibak, statutar

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r. o.
Sidlo: ulica 1. maja 724, 031 04 Liptovsky Mikulas

ICO: 31563 732

IC DPH: SK2020427046

DIC: 2020427046

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sro, vioZka &.: 426/L.
Bankove spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK5911110000006605733001

statutarny organ: Ing. Vladimir Ondri$, konatel spolo¢nosti

(dalej len ,Zhotovitel™)




I. PREAMBULA

Tato Zmluva bola uzavretd medzi Zmluvnymi stranami na zéklade verejného obstaravania podlimitnej
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: ,Uprava arealu vodného slalomu
v Liptovskom Mikulasi‘, ktord bola vyhlasend Objednavatefom, ako verejnym obstaravatelom
v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani a s vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo
Vestniku verejného obstaravania &. 85/2020 zo diia 22. 04. 2020 pod ozn. 14934-WYP.

Il. UVODNE USTANOVENIA

21 Pre ucely tejto Zmluvy maju slova a vyrazy definované v tomto &lanku Zmluvy vyznam, ktory im
je prideleny v tomto &léanku Zmluvy. Uvedeny vyznam plati pre jednotné ako aj mnozné ¢islo

danych vyrazov.

Bankova zaruka
Cena Diela

Dielo

Harmonogram

Konecéna faktura

Kontrolny a skusobny
plan
Montazne zariadenia

Obchodny Zakonnik

Odborny garant

Organ verejnej spravy

Plan uzivania

Protokol o prevzati
Staveniska

Protokol o odovzdani
a prevzali Diela

je definovana v élanku XVI Zmluvy

znamena celkovl cenu Diela za vykonanie Diela a vSetkého
plnenia podia tejto Zmluvy. Cena Diela bude uréend podfa
skutotne zrealizovaného plnenia na zaklade Rozpoétu, vo vyske
podla bodu 14.1 Zmluvy

Spotiva v (i) zhotoveni stavebnych objektov a prevadzkovych
siuborov  stavby ,Uprava arealu vodného slalomu
v Liptovskom Mikulasi” Specifikovanych v tejto Zmluve vratane
jej vsetkych priloh a ostatnych podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy, najma Projektovej
dokumentécie a (i) poskytnuti ostatnych plneni $pecifikovanych
najma v bode 4.1 Zmluvy

znamena vecny a casovy plan vykonavania Diela predlozeny
Zhotovitelom v procese verejného obstaravania, a vyhotoveny
v tyZdennom ¢&leneni

znamena faktiru vystaveni Zhotovitelom Objednavatelovi
po odovzdani a prevzati Diela a véetkého ostatného plnenia, na
ktoré je Zhotovitel povinny zo Zmluvy, pricom tato bude
zohladniovat vsetky Zhotovitelom vystavené faktury a platby
prijaté Zhotovitelom od Objednavatela na zaklade tejto Zmluvy

znamena skusobny plan Diela vypracovany vzmysle § 13
Zakona o verejnych pracach

sU zariadenia, pristroje a poméacky potrebné na vykonanie Diela,
ktorych dodanie netvori sti€ast' plnenia podla Zmluvy

znamena zakon &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich pravnych predpisov

je osoba, ktorda splia minimélne poziadavky stanovené
Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom v ramci
podmienok G¢asti v Sutazi

znamena akykolvek organ $tatne] spravy alebo samospravny
organ bez ohladu na jeho uzemnu alebo vecnu pbsobnost
a pravomaoc

znamena plan uzivania Diela vypracovany v zmysle § 12 ods. 1
pism. a) bod 6. Zakona o verejnych pracach

znamena protokol o prevzati Staveniska bliz8ie $pecifikovany
v ¢lanku VII Zmluvy

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny
v stlade s ¢élankom X1 Zmluvy



Projektova dokumentacia

Pracovnik

Rozpocet

Smernica o elektronickef

fakturacii

Stavbyvedtci

Stavebné prace

Stavebny dennik

Stavebny dozor

Stavebny zakon

Stavenisko
Subdodavatel

Sutazné podklady

Vady Diela

SuUpis Stavebnych prac
Sutaz

Vy§Sia moc

Zadrzne

Zakon o DPH

Zakon o ochrane pred
povodriiami

znamena subor dokumentov overenych v stavebnom konani
potrebnych na zhotovenie Diela

znamena akukolvek fyzickil osobu uskuto&iujicu Stavebné
prace na Stavenisku za Zhotovitela (najma, nie véak vyluéne
zamestnanca Zhotovitela alebo zamestnanca Subdodavatela)

znamena oceneny cenovl tabulku predlozent Zhotovitelom
v ramci ponuky Zhotovitela na vykonanie Diela, a ktory zéroveri
tvori prilohu tejto Zmluvy

znamena Smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU
zo 16. aprila 2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom
obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014)

je osoba, ktord spifia minimalne poziadavky stanovené
Objednavatelom ako verejnym  obstaravatelom v ramci
podmienok ucasti v Sutazi azarovefi znamena zastupcu
Zhotovitela, ktory je bliz&ie definovany § 46a Stavebného zakona

znamenaiju prace definované polozkami Rozpoétu; za Stavebné
prace sa nepovazuju materialové polozky Rozpoétu, pokial nie st
primerane zapracované do stavby

znamena dokument o priebehu a postupe Stavebnych prac
stvisiacich s vykonanim Diela tak ako je tento zadefinovany § 46d
Stavebného zakona a touto Zmluvou

znamena zastupcu Objednavatela, ktory je blizsie definovany §
46b Stavebného zakona

znamena zakon ¢islo 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich
pravnych predpisov

znamena priestor definovany § 43i Stavebného zakona

je osoba definovana § 2 ods. 5) pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani priamo alebo nepriamo poverena Zhotovitelom
vykonanim akejkolvek casti Diela pre Zhotovitela v slvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy alebo tiez osoba definovana ako
subdodavatel podla osobitného predpisu - Zakon ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

znamenaju v8etky podklady, doklady a dokumentaciu definovanu
v § 42 Zakona overgjnom obstaravani, predlozent
Objednavatelom v procese verejného obstaravania zakazky,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy

znamenajli  nedostatky, pripadne  akékolvek odchylky
realizovaného Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy ako aj
nedokoncent pracu Zhotovitela (nedorobky) vratane pravnych
vad v porovnani s podkladmi predlozenymi Objednavatelom pre
vykonanie Diela a v porovnani s touto Zmluvou

znamena rozsah skuto¢ne a riadne vykonanych Stavebnych prac
podla tejto Zmluvy

znamena postup vo verejnom obstaravani podlimitnej zakazky
bez vyuzitia elektronického trhoviska, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto Zmluvy

znamena udalost’ pecifikovanu v Elanku XX tejto Zmluvy
je zadrzana Cast z Ceny Diela podla ¢lanku XVI Zmluvy

Znamena zakon ¢&. 222/2004Z. z. odani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov

znamena zakon ¢&islo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodfiami
v zneni neskor§ich predpisov



3.1

3.2

4.1

Zakon o vodach

Zakon o verejnom
obstaravani

Zakon o verejnych
pracach

Zakon o zarucengj
elektronickej fakturacii

Zmluva
Zmluvna strana

Zverejnenie Zmluvy

znamena zakon &islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej nérodnej rady &islo 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorgich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
préavnych predpisov

znamena zakon &islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
pravnych predpisov.

znamena zakon Gislo 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorgich predpisov

znamena zakon &islo 215/2019 Z. z. o zarutenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni
niektorych zakonov

je tato Zmluva o Dielo

znamena podla kontextu Objednavatela alebo Zhotovitela alebo
obe Zmluvné strany sucasne

znamena zverejnenie Zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni
zéakona &islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich pravnych predpisov

lll. PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA

Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podla tejto Zmluvy je najma:

3.1.1 tato Zmluva

3.1.2  vsetky prisluiné stavebné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria sucast
Sutaznych podkladov a prisluéné stanoviska, rozhodnutia a vyjadrenia Organov
verejnej spravy poskytnuté Objednavatelom Zhotovitelovi,

3.1.3  projektova dokumentacia overena v stavebnom konani,

3.1.4  platné pravne predpisy, najméa Stavebny zakon, slovenské technickeé normy vratane
doporucenych ustanoveni,

3.1.5  Sutazné podklady,
3.1.6  Harmonogram,

3.1.7  Rozpocet.

V pripade rozporov v dokumentoch a plneni Zmluvy maiju prioritu doklady v nasledovnom poradi:

a3.2.1 Zmluva o dielo,

3.2.2  Projektova dokumentacia,

3.2.3  Sufainé podklady.

IV. PREDMET ZMLUVY

Predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy je:

411 zhotovenie  Diela

pozostavajuceho  z nasledovnych  stavebnych  objektov

a prevadzkovych suborov stavby ,Uprava arealu vodného slalomu v Liptovskom

Mikulasi":

- SO 04 - Klapky na §tarte a vytoku trati

- S0 05 - Harny vratny kanal



5.1

52

5.3

41.3

4.1.7

- S0 06 - Dolny vratny kanal

- 50 07 - Vytah pre lode (stavebna cast)

- SO 08 - Cerpacia stanica vratnej vody

- SO 10 - Most cez vytoky profilov trati a spevnenie komunikacie
- S0 33 - Rozvody nizkeho napatia

- PS 02 - Zariadenie klapiek na vytoku trati, strojne a elektro

- PS 04 - Zariadenie CS vratnej vody, strojné a elektro

- PS 21 - Transformaéna stanica pre ¢erpaciu stanicu

- Vytah pre lode (technologicka cast

vypracovanie projekiovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela vo formatoch
a potte vyhotoveni podla bodu 11.3.1 Zmluvy,

vypracovanie Kontrolného a sku$obného planu schvaleného Objednavatelom
v listinne] podobe v troch vyhotoveniach a v elekironickej pedobe vo formate .dgn
a .dwg (vykresova tast) a formate .doc/.docx alebo .xIs/.xlsx (textova a tabulkové ¢ast)
a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova ¢ast spolu) v jednom vyhotoveni na
vhodnom pamatovom meédiu,

vypracovanie Planu uzivania vo formatoch a pocte vyhotoveni podla bodu 11.3.2
Zmluvy tak, aby potas uzivania Diela nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jeho
poskodeniu pripadne k predéasnému opotrebovaniu; pricom Plan uzivania obsahuje
pravidla uZivania, technickych prehliadok, tdrzby a oprav,

vypracovanie realizacnej projekiovej dokumentacie Diela vo formatoch a pocte
vyhotoveni podla bodu 5.3 Zmluvy,

vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovovanom Diele
v pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate
.doc/.docx alebo .xls/.xlsx av .pdf vjednom vyhotoveni na vhodnom paméatovom
médiu,

dodanie prislusnym tdradom schvéaleného povodnového planu Diela v zmysle Zakona
o ochrane pred povodiiami, v listinnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elekironicke;
podobe vo formate .dgn a .dwg (vykresova Cast) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx
(textova a tabulkova cast) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova ¢ast spolu)
v jednom vyhotoveni na vhodnom paméatovom médiu, (ak si to plnenie podla Zmluvy
vyzaduje) ,

dodanie manipulaéného poriadku vypracovaného v sulade s § 57 Zakona o vodach v
troch listinnych vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg
(vykresova cast) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova ¢ast) a vo
formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova ¢ast' spolu) a na vhodnom paméatovom
médiu v pripade, ak je pre danl vodnu stavbu vzmysle § 57 Zakona o vodach
potrebny.

V. CAS VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo a ostatné zmluvné plnenie v sulade s touto Zmluvou a
odovzdat ho po jeho riadnom dokoné&eni v terminoch stanovenych v Harmonograme.

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vdetko dohodnuté plnenie
podla Zmluvy v terminoch podla Harmonogramu, najneskér v lehote 6 (Siestich) mesiacov od
nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy .

Zhotovitel je povinny najneskdr v lehote 2 (dvoch) mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto
Zmluvy predlozit Objednavatelovi realizaénl projektovi dokumentaciu Diela na jej odsuhlasenie



5.4

6.1

6.2

6.3

po technickej stranke, pricom Zhotovitel ju prediozi v listinnej podobe v troch vyhotoveniach a
v elektronickej podobe vo forméte .dgn a.dwg (vykresova Cast) a formate .doc/.docx alebo
xls/.xlsx (textova a tabulkova &ast) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova Cast' spolu)
na vhodnom pamétovom médiu.

Objednavatel je povinny predloZenu realizagnu projektovi dokumentaciu odsthlasit najneskor v
lehote 5 pracovnych dni od jej predloZenia Zhotovitelom a az po tornto sdhlase je Zhotovitel
opravneny zadat s realizéciu Stavebnych prac. V pripade, ze Objednavatel bude v omeskani
s odsthlasenim realizaénej projektovej dokumentacie, terminy na vykonanie Diela sa
automaticky prediZuju o pocet dni omeskania Objednavatela.

VI. VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost. V pripade,
#e Zhotovitel poveri vykonavanim Diela int osobu, ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo
vykonaval sam.

Objednavatel je povinny poskytovat Zhotovitelovi na jeho Ziadost vSetku nevyhnutne potrebnt
stginnost, ktord moZno od neho spravodlivo poZadovat a zéroveil je povinny obstarat pre
Zhotovitela povolenia, licencie, a pod., ktoré su potrebné pre vykonavanie Diela a ktoré neméze
obstarat sam Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny:
6.3.1 poudit vetkych Pracovnikov o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

6.3.2  zabezpetit koordinatora Projektovej dokumentécie a vypracovanie planov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu €ast Diela v stlade s § 5 nariadenia vlady Eislo
396/2006 Z. z.,

6.3.3  zabezpetit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v
zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky Cislo 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie islo
396/2006") a zékona &islo 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

6.3.4  zaistit bezpetnost' prace a ochranu zdravia, a to najma dodrzovanim predpisov
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany na pracovisku a zodpoveda
za $kody na zdravi a majetku, ktoré wvznikli ich poruenim Zhotovitelovi,
Objednavatelovi alebo tretim osobam

6.3.5 vykonat Dielo s odbornou starostlivostou a v prisludne] kvalite zodpovedajlcej
Projektovej dokumentacii a ostatnym dokumentom podla bodu 3.1 Zmluvy, v sulade
s pripomienkami Odborného garanta, a v sulade s STN, EN a predpismi na ochranu
zivotného prostredia, zdravia a bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany ako aj inymi
véeobecne zavaznymi predpismi platnymi v SR

6.3.6  vykonat Dielo svojimi Pracovnikmi, pripadne Pracovnikmi svojich Subdodavatelov,

6.3.7 pouzivat iba materidly vyhovujuce parametrom podia zakona ¢.133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov a vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov v rozsahu
predpisanom platnymi vyhlaskami, normami, Projektovou dokumentaciou stavby
a Kontrolnym a ski$obnym planom a uréenom Projekiovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac,

6.3.8  vykazat zo Staveniska Pracovnika, u ktorého zisti, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo
inych navykovych latok,

6.3.9  zabezpecit v pripade potreby povolenie na zvlastne uzZivanie komunikacie -
rozkopavkové povolenie, dodrziavat podmienky vriom uvedené a odovzdat ho
Objednavatelovi v jednom listinnom vyhotoveni a v jednom elektronickom vyhotoveni
vo formate .pdf,



6.4

6.5

il

T2

7.3

7.4

fits

7.6

1.7

6.3.10  poskytnit’ stéinnost podia poziadaviek Objednavatela pre povolovanie, realizaciu,
skusky a schvalovanie vyhradenych technickych zariadeni

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a ochranu zdravia vietkych osob nachadzajlcich sa
s jeho suhlasom v priestore Staveniska potas vykonania Diela aZ do odovzdania Diela
Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyZadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani prostrednictvom klicovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje
vykonavat ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto
klu€ovych odbornikov, prostrednictvom tych klaCovych odbornikov, ktorymi preukazoval
splnenie podmienck ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podra § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani. V pripade potreby alebo poZiadavky Objednavatela mézu byt
kluéovi odbornici vymeneni. V pripade takéhoto nahradenia musia novi klugovi odbornici, ktori
nahradia tych pévodnych, ktorymi Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uéasti technickej
alebo odbornej sposobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani, spifiat
rovnaké podmienky ako sa pozadovali v ramci preukézania splnenia podmienck U¢asti
technickej alebo odbornej spésobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) z&kona o verejnom obstaravani
pre daného klGéového odbornika., V pripade zmeny kiuéového odbornika za podmienok
stanovenych v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvarat' dodatok k tejto zmluve. V pripade, ze
k vymene kluového odbornika dbjde bez sihlasu Objednavatela, bude sa to povazovat za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednéavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy.

VIl. STAVENISKO

Zhotovitel prevezme Stavenisko najneskér do 10 dni od nadobudnutia G&innosti Zmluvy.,
Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela na odovzdanie Staveniska s tym, Ze uvedie
aspon dva mozné terminy odovzdania, medzi ktorymi musi byt aspof 24 hodin rozdiel,
Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu oznamit Zhotovitelovi, v ktorom zo
Zhotovitelom navrhnutych terminov sa uskutogni odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatel do 2 dni odo dia doruéenia vyzvy na odovzdanie Staveniska Zhotovitelom
neoznami Zhotovitelovi, ktory z uvedenych terminov odovzdania si vybera na odovzdanie
Staveniska plati, e Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni uvedenych vo vyzve Zhotovitela
podfa bodu 7.1 Zmluvy.

V denl odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zlcastnit sa na jeho odovzdani
a prevzati a podpisat Protokol o prevzati Staveniska.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty deri na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel zi¢astni odovzdévania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko
prevziat, Objednavatel alebo nim poverena osoba je opravnena podpisat Protokol o prevzati
Staveniska sam, pricom v Protokole o prevzati Staveniska vyznaci skutonost, Ze Zhotovitel sa
na odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za
relevantny dovod sa povaZuje nesplnenie podmienok podla § 43i ods. 3) a4) Stavebného
zakona. Objednavatel Protokol o prevzati Staveniska podpiSe a nasledne jeden original
Protokolu o prevzati Staveniska dorué&i Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dfiom podpisania Protokolu o prevzati Staveniska podla bodu 7.3
alebo 7.4 Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a Zhotovitelom za prevzaté. V Protokole
o prevzati Stavenika Zmluvné strany uvedd meno a priezvisko Stavbyveduceho, Stavebného
dozoru a inych oséb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat zépis v Stavebnom denniku.

Objednavatel pri odovzdavani a prevzati Staveniska odovzda Zhotovitelovi jedno originalne
vyhotovenie Projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani.

VytyCenie stavby a iné meragské prace, potrebné pre vykonanie Diela zabezpeduje Zhotovitel
odborne spésobilymi osobami a zodpoveda za presné vyty¢enie a umiestnenie Diela. Naklady
na meracske prace, vytyéenie a sonda? vedeni znaga Zhotovitel.




7.8

7.9

7.10

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

Objednavatel je povinny zabezpetit Zhotovitelovi bezplatné uZivanie Staveniska v nevyhnutnom
rozsahu poéas doby uréenej na vykonanie Diela a stvisiaceho zmluvného pinenia podla bodu
5.12 Zmluvy a dobu potrebnt pre vypratanie Staveniska.

Pracovnici Objednavatela su opravneni vstupovat na Stavenisko, len pokial na Stavenisku
vykonavaju prace podla pokynov Zhotovitela alebo st povereni funkciou stavebného dozoru
alebo inou kontrolnou a dozornou ginnostou a preukazu sa prislusnym opravnenim vydanym
Objednavatelom. Iné osoby musia mat okrem opravnenia na Stavenisku zabezpecene aj
sprevadzanie Objednavatefom.

Opravnené osoby na vykon kontroly mézu na Stavenisku dokumentovat, fotografovat' a filmovat
priebeh vykonavania dodavok a préac, techniku a Pracovnikov Zhotovitela, vykonat kontrolu
Staveniska, kontrolu postupu prac na Stavenisku, oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ktoré
slivisia s predmetom plnenia, pripadne vyhotovovat képie tychto tidajov a dokladov a kontrolovat
vzorky materialov.

Zhotovitel je povinny
7.11.1  zabezpetit strazenie Staveniska poc¢as vykonavania Diela;
7.11.2 zabezpedit prevadzkové, socidlne, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska

7.11.3 udrziavat na Stavenisku a prijazdovych komunikaciach ana prenechanych
inzinierskych sietach cistotu a poriadok a odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté
jeho ¢innostou,

7.11.4 vypratat Stavenisko do 14 kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela a véetkého
zmluvného pinenia bez VVad a nedorobkov Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' napojenie na rozvody existujlcich prevadzkovych médii (voda,
elektrina, plyn), véetko na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi voci
Objednéavatelovi nevznika narok na thradu nékladov vzniknutych v désledku spotrebovanych
médii Zhotovitefom, ked#e tato skutoénost je uz zohladnena v Cene Diela. V pripade, Ze by
takéto naklady boli z akéhokolvek dévodu uctované Objednéavatelovi, Zhotovitel je povinny mu
tieto naklady bez zbytoéného odkladu nahradit. Zhotovitel je povinny pre takyto pripad
zabezpedit meranie nim spotrebovanych médii, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak.

Objednavatelovi nevzniké narok voci Zhotovitelovi na uhradu akéhokolvek finanéného pinenia
za uzivanie Staveniska, pristupovej cesty k Stavenisku a inych objektov vyuzivanych za tcelom
plnenia predmetu Zmluvu.

VIIl. STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor Objednavatela pre vykonanie Diela bude vykonavat osoba s platnym
osvedcenim,

Objednavatel oznami Zhotovitelovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat Stavebny
dozor Objednavatela pre vykonanie Diela a to najneskér v defi odovzdania Staveniska podla
bodu 7.3 alebo 7.4 Zmluvy, ktorého Udaje budu uvedené v Protokole o prevzati Staveniska.
Kazdu zmenu v osobe Stavebného dozoru je Objednavatel povinny oznamit’ Zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1  vykonavat technickl, vecnu, cenovd, zmluvnl (v rozsahu ustanoveni Stavebného
zakona) kontrolnd cinnost” po€as predprojektove] a projektovej pripravy aj pocas
uskuto¢fiovania Diela,

8.3.2 v mene Objednavatela odovzdat’ Zhotovitelovi Stavenisko,
8.3.3  sledovat spdsob a postup realizacie Diela a zaznamenavat ho v Stavebnom denniku,

8.3.4 dozerat' na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost
ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,



8.4

8.5

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.3.11

8.3.12

8.3.13

8.3.14

8.3.156

8.3.16

8.3.17

dokumentovat' priebeh Stavebnych préac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov
Zhotovitela, vykonavanie kontrol a kontrolnych skugok,

vykonavat kvalitativno-technick( kontrolu realizovanych Stavebnych prac najméa skusky
pouzitych materiélov, vyrobkov a technolaégii,

davat suhlas na zagatie realizacie prac a v spolupréci s autorom projektu Diela riegit
technické otazky. Stavebny dozor nie je oprévneny za Objednavatela odsthlasovat
akukolvek zmenu poloziek Rozpoétu,

preberat’ od Zhotovitela a kontrolovat Supisy Stavebnych prac, zistovacie protokoly,
hmotné veci, listiny a to najma dodacie listy, atesty, certifikaty, osved&enia, protokoly
o skuSkach pouzitych materilov a technoldgii, originaly alebo Gradne overené képie

rozhodnuti tradov, stdov, inych organov, ktoré tvoria podklad fakturacie,

priebezne kontrolovat &asti Diela, ktoré sa v dal&éom postupe zakryju alebo sa stanu
nepristupnymi, sledovat preberanie prac a evidovat vysledky kontrol v Stavebnom
denniku, vyZadovat doklady o preukézani zhody vyrobkov na stavbu,

kontrolovat dodrZiavanie odporu¢anych technologickych postupov, do Stavebného
dennika vykonavat zépisy o odchylkach a vyZzadovat napravu, v spolupraci
s projektantom a Zhotovitelom navrhovat' a robit opatrenia na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ktoré sa vyskytnd v priebehu vykonavania Diela,

dohliadat' na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci, na bezpeénost staveniskovej
prevadzky vzhladom na okolie — & nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu
Zivotného prostredia a ¢i nie su ohrozené iné verejné zaujmy,

vykonavat opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie &kod hroziacich v stvislosti
so Stavebnymi pracami, vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil,

sledovat vedenie Stavebného dennika po cely &as vystavby, od prvého dia pripravnych
prac na Stavenisku az do dria podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela; na
nedostatky zistené v priebehu Stavebnych prac Stavebny dozor upozorfiuje zapisom
do Stavebného dennika, a to bez omeg&kania vratane pripomienok k zapisom
vykonanym zo strany Zhotovitela, resp. nim poverenej osoby,

kontrolovat a potvrdzovat odstranenie VVad Diela zistenych pocas vykonavania Diela,
dohodnut terminy ich odstranenia, vyjadrovat' sa k zmene terminov,

v pripade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku §kéd velkého rozsahu v zmysle § 125 ods.
1 zakona Cislo 300/2005 Z. z. (trestného zakona), nedodrZani pravidiel o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci, dat Pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, pokial
zodpovedny zéstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost
uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie Pracovnikov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne gkody; v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislugnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace alebo podmienok stavebného povolenia
moze realizaciu stavebnych préc aj zastavit,

v mene Objednavatela kontrolovat' a potvrdzovat vecnt a cenovi spravnost a lUplnost
ocefovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predlozenych
Zhotovitelom, aby sa Objednavatelovi Gctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli
skutotne zrealizovanég,

po ukonéeni stavby preberat od Zhotovitela podklady na odovzdanie a prevzatie
dokoncenej stavby, kontrolovat' vypratanie staveniska.

Stavebny dozor pri vykone svojej ¢innosti nie je v Ziadnom pripade opravneny menit podmienky
dohodnuté pre realizaciu Diela v Zmluve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Diela.
Stavebny dozor je opravneny davat k zmene Zmluvy zapisom do Stavebného dennika len svoje
navrhy a stanoviska, pre zmenu Zmluvy viak takyto navrh musi odsuhlasit Objednavatel
a dohodnut sa na zmene Zmluvy so Zhotovitelom v stlade s touto Zmluvou.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych dfioch
uréenych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykolvek to povaha veci bude vyzadovat'
Zmluvné strany sa zavézujl ziéastiovat sa kontrolnych dni.



8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Ak povazuje Zhotovitel pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, je povinny
uplatnit svoje vyhrady zapisom v Stavebnom denniku. Na zaklade pisomného pokynu
Objednavatela (nie Stavebného dozoru) je Zhotovitel povinny tieto prace napriek svojim
vyhradam vykonat.

Zhotovitel sa  zavazuje nevykonavat zmeny dohodnutych  Stavebnych  préc
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Stavebneho dozoru alebo pisomného sthlasu
Stavebného dozoru uvedeného v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu
8.4 Zmluvy.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny, od prevzatia Staveniska az do odovzdania Diela, viest o vykonavani Diela
Stavebny dennik.

Do Stavebného dennika sa zapisuju véetky dolezité okolnosti tykajlice sa vykonavania Diela,
najma prevzatie Staveniska, zacatie, preru$enie a zastavenie Stavebnych prac s prislusnym
oddvodnenim, Udaje o odchylkach od realizagnej projektovej dokumentacie, vSetky zmeny
realizaénej projektovej dokumentacie, vyzvy na kontrolu asti Diela, ktoré budu daldim postupom
zakryté, rozhodnutia vydané prisludnymi Organmi verejnej spravy, uUdaje o tkonoch
uskutoénenych na zéklade pokynov Objednéavatela , vsetky zmeny Diela a jeho ¢asti pred
dokoné&enim.

Objednavatel je povinny sledovat obsah Stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

V tase uskutotiovania Stavebnych prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale
pristupny.

Denné zaznamy sa budu pisat do Stavebného dennika s o¢islovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zéznamy &itatelne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci alebo osoby pisomne
uréené Zhotovitelom v den, ked sa Stavebné prace vykonali alebo ked boli zistené okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu.

Okrem Zhotovitela, nim uréenych osdb a Stavbyvediceho Zhotovitela moze potrebné zapisy v
Stavebnom denniku vykonat Objednavatel a nim uréeny Stavebny dozor podfa bodu 8.2 Zmluvy,

Ak Stavbyvedlici nesuhlasi so zaznamom vykonanym Objednavatefom v Stavebnom denniku,
je povinny sa k nemu vyjadrit do Stavebného dennika najneskér do 3 pracovnych dni odo dila
jeho zapisu Objednévatelom, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zéznamu suhlasi a je povinny
v zmysle tohto zapisu postupovat.

StavbyvedUci je povinny predkladat Stavebnému dozoru Objednavatela denné zaznamy na
kontrolnych drioch, inak na poziadanie najneskér nasledujici Defi a odovzdat’ mu prvy prepis.
Ak s nimi Stavebny dozor Objednavatela nesuhlasi, zapie tato skutoénost do 3 pracovnych dni
odo dfia ich predloZenia do Stavebného dennika s uvedenim dévodov. Pokial sa Stavebny dozor
k predlozenym dennym zaznamom v stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa, Ze s ich
obsahom suhlasi.

Stavebny dozor sa pri kontrolach oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi
stavbyveducim Zhotovitela, a zapi$e svoje zistenia do Stavebného dennika, podpise vietky listy
Stavebného dennika, zapise do Stavebného dennika &isla listov, ktorych stredné prepisy po
kontrole stavby mieni oddelit a zobrat' so sebou, vy8krta pripadné volné miesta v Stavebnom
denniku, na zaver oddeli stredné prepisy a zoberie si ich so sebou na archivaciu u
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred zaznamom v Stavebnom denniku a
zérover telefonicky a e-mailom vyzvat Stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych
prac, ktoré budd v dalséom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanlu nepristupnymi. Ak
Zhotovitel nevyzve Stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych prac podra tohto
bodu Zmluvy a Objednavatel pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v dalSom pracovnom
postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodatocného odkrytia povinny uhradit
Zhotovitel.
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10.1

10.2

10.3

11.2

1.3

Ak sa Stavebny dozor alebo Objednavatelom uréena osoba nedostavi na preverenie prac v
lehote podla predchadzajiiceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v
dalséom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je néklady dodatoéného
odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze Stavebné prace
boli vykonané vadne, je naklady dodatoéného odkrytia povinny nahradit' Zhotovitel.

X. HOSPODARENIE S ODPADMI, OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, BOZP

Zhotovitel je povinny pri vykonani Diela postupovat' v stlade so zédkonom &islo 79/2015 7. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorgich predpisov a prislugnych
vykonavacich predpisov a s odpadmi nakladat v stlade s § 14 uvedeného zakona.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednéavatelovi vsetky potvrdenia preukazujlce likvidaciu
odpadu vzniknutého v désledku Stavebnych prac najneskér v defl odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel (ako aj jeho Subdodavatelia a subdodavatelia Subdodavatela) je povinny na svoje
naklady a na svoje nebezpeéenstvo zaistit' vo vztahu k vlastnym Pracovnikom bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZiarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipozZiarnych
opatreni v zmysle platnej pravnej dpravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku $kéd. Zhotovitel je
pri tom povinny postupovat v stlade s platnymi préavnymi predpismi a ostatnymi véeobecne
zavaznymi predpismi, najma:

10.3.1  na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poziarmi, (zakon
Cislo 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenie ¢islo 396/2006) a
Viyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &islo
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov),

10.3.2  hygienickymi predpismi ,predpismi o bezpeénosti technickych zariadeni a predpismi
o0 ochrane zivotného prostredia a stvisiacimi pravnymi predpismi.

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povaZuje za vykonané a odovzdané Objednavatelovi dfiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,Protokol o odovzdani a prevzati Diela" alebo aj
,odovzdanie Diela").

Zhotovitel je povinny najmenej 7 dni pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat Objednavatela na
jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny najneskér spolu s vyzvou na prevzatie Diela podla bodu 11.2 Zmluvy
odovzdat Objedndavatelovi vietky doklady suvisiace s vykonanim Diela (v originalnom
vyhotoveni alebo Uradne osvedéené fotokdpie originalov, v pripade atestov a certifikétov kopie
potvrdené originalom peciatky a podpisom dodavatela materialu/vyrobkov), pokial uz neboli
Objednavatelovi preukazatelne odovzdané, a to predovietkym:

11.3.1  projektovii dokumentaciu  skutoéného vyhotovenia Diela v troch listinnych
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (vykresova &ast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova ¢ast) avo formate .pdf
(vykresova, textova a tabulkova &ast spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnom
pamatovom médiu,

11.3.2 Plan uzivania Diela v troch listinnych vyhotoveniach a v jednom elektronickom
vyhotoveni vo formate .dgn a.dwg (v pripade ak je obsahom aj vykresova &ast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova cast) avo formate .pdf
(vykresova, textova a tabulkova ¢ast spolu) na vhodnom paméatovom médiu,

11.3.3  zépisnice a osvedéenia o vykonanych skugkach pouZitych vyrobkov a materilov,
vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov,
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12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.6

13.6

13.7

13.8

13.9

11.3.4 revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skuschné protokoly a atesty,

11.3.5 doklady o zabezpeg&eni likvidacie odpadov, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v sulade
s platnym zakonom o odpadoch, v ¢ase vykonania Diela,

Zmluvné strany st povinné zucastnit sa v defi uréeny podla bodu 11.2 Zmluvy na odovzdani
Diela na mieste vykonania Diela a za tymto t¢elom podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Diela. Ak sa niektora zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty def na odovzdanie Diela, druha
Zmluvna strana je opravnena podpisat Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama, pricom na
Protokole o odovzdani a prevzati Diela vyznaci skutoénost, Zze Zmluvna strana sa na odovzdani
Diela nezté&astnila. Zmluvna strana, ktora Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisala je
nasledne povinna jeden original Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat druhej
Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Protokcle o odovzdani a prevzati
diela, riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v tomtc zapise. V opatnom
pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitela a to bez preru$enia plynutia zaru¢nej doby.

XIl. NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na Diele znasa Zhotovitel pocas celej doby
zhotovenia Diela, ato az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, tj. do
okamihu odovzdania Diela.

Nebezpetenstvo kody na Diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela okamihom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

XIll. ZODPOVEDNOST ZA SKODY, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za $kody, vratane tych, ktoré vznikni na zariadeni Staveniska, na
Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo jeho Castiach pocas obdobia, v ktorom
je Zhotovitel povinny sa o tieto starat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu nahradit Objednavatelovi alebo inym osobam
gkodu, ktora im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku, ze Dielo bude bez Vad Diela, a to minimalne potas
celej zaruénej doby v zmysle prisludnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute vlastnosti, Ze
spifia projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a Ze nema Vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost' jeho uzivania.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruént dobu na Dielo v dizke 60 ($estdesiat) mesiacov,
ktora zaéina plynut diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Uplatnenie narokov z Vad Diela (pisomna reklamacia) musi obsahovat oznacenie Vady Diela,
jej popis, miesto kde sa Vada Diela nachadza a spdsob, akym sa VVada Diela prejavuje alebo
prejavovala.

Zjavné Vady Diela ma Objednavatel pravo uplatnit najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia
ich zistenia, kedykolvek tieto zisti, aj pocas priebehu realizacie Diela.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebny pristup k Dielu za Ucelom
preverenia pri¢iny a stavu Vady Diela.

Zhotovitel je povinny zaéat s odstrafiovanim riadne oznamenej Vady Diela najneskér
do 30 kalendarnych dni odo dia doru€enia pisomnej reklamacie Objednavatela.
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13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

14.1

14.2

14.3

Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel zavazuje odstranit' v lehote urcenej dohodou Zmluvnych
strén. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni na lehote pre odstranenie reklamovanych Vad Diela
podla predchadzajicej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel je povinny Vadu Diela odstranit
najneskér do 30 kalendarnych dni odo da kedy Zhotovitelov zacal s jej odstrafiovanim,

Uplatnené Vady Diela sa povazuju za odstranené driom zapisu o odstraneni Vad Diela
v Stavebnom denniku (ak boli Vady Diela odstrafiované pocas realizécie Diela), resp. diiom
podpisu protokolu o odstraneni Vad Diela.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom pisomného uplatnenia reklamacie, plynutie zaruénej
doby pokraéuje pisomnym potvrdenim objednavatela o odstraneni reklamovanej vady diela

Zhotovitel nezodpoveda za Vady Diela spdsobené:
13.13.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,
13.13.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednavatela alebo tretich oséb.

Ak Zhotovitel necdstrani Vady Diela v lehotach uréenych alebo dohodnutych v tejto Zmiuve, je
Objednavaterl opravneny po uplynuti dodatoénych 15 kalendarnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy (urgencie) Zhotovitelovi, vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit' tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny nahradit
Objednavatelovi do 30 kalendarnych dni odo dria doruéenia faktary o ich vyuétovani.
Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za dalsie Vady Diela,
resp. na Zhotovitelom poskytnutd zaruku.

Na pravne vztahy objednavatela a zhotovitela po¢as i po uplynuti zarucnej doby sa vztahuju
prislusné ustanovenia zakona &. 513/1992 Zb. Obchodny zakonnik.

XIV. CENA DIELA

Celkova Cena Diela, zahfiajuca vietko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy bola
na zaklade dohody Zmluvnych stran v zmysle poZiadaviek uvedenych v Sutaznych podkladoch
a zakona ¢islo 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stanovena podla Rozpoétu
nasledovne:

Cena Diela bez DPH 2 428 137,87 EUR (slovom: dva miliony Styristodvadsatosemtisic
stotridsat'sedem eur, osemdesiatsedem centov)

Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 485 627,57 EUR
Cena Diela s DPH 291376544 EUR (slovom: dva miliony devétstotringst’ tisic

sedemstodestdesiatpat eur Styridsat'styri centov)

Cena Diela vratane vietkého plnenia realizovaného na zaklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie
ktorej si Zhotovitel méze vodi Objednavatelovi uplatnit, viak bude uréena podla Zhotovitelom
skutogne realizovanych prac a ostatnych plneni podla tejto Zmluvy (stanovi sa ako suéet
celkovych cien vietkych poloziek konstrukcii, prac a $pecifikovanych materialov, ktoré st
uvedené v Rozpoéte podla poloziek).

V pripade, ak je Zhotovitel tuzemskym platitefom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie
F — stavebné prace (kod 41-43 Statistickej klasifikacie produkcie), potom v stlade s § 69 ods. 12
pism. j) Zakona o DPH prichadza k prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatela a teda
Zhotovitel nebude fakturovat cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na fakture bude uvedena slovna
informacia ,prenesenie dafiovej povinnosti',

Objednévatel sa zavazuje, ze za vykonaneé a dodané Stavebné prace bude priebezne platit
Zhotovitelovi na zaklade jeho vylctovania prislusnu €ast Ceny Diela v zmysle Rozpoétu.
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14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

16.3

15.4

15.5

16.6

Cena Diela je stanovena na zaklade Sutaznych podkladov a podmienok pre rozsah prac
v zmysle Projektovej dokumentacie a Zmluvy, ktory je vecne a finanéne vyjadreny v Rozpocte
a je platna po&as celej doby vykonavania Diela.

Cena Diela zahffia v sebe vdetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré su
potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel povinny podia tejto
Zmluvy (najma zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové a
spravne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj daldie naklady Zhotovitela, ktoré mézu mat
vplyv na vysku celkovej ceny, najma straZenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto
plnenia a zmiesta pinenia, naklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia
Staveniska, naklady na pripravu Staveniska, vyty¢enie a sondaz podzemnych vedeni, vyrub
drevin, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich ulozenie, naklady na
zabezpetenie elektrickej energie, pitnej, Uzitkovej a primesove] vody, rozhodnutia, stanoviska
a vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na dogasné resp. trvalé uloZenie stavebného a
vykopového materialu a naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok ani
zalohovt platbu na vykonanie Diela.

XV. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade skutoéne a riadne vykonanych
Stavebnych prac a ostatného dohodnutého pinenia, a to aj po castiach.

Zhotovitel pre Ugely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislunej Casti doruci
Objednéavatelovi Supis Stavebnych prac vykonanych za uplynuly kalendarny mesiac. Po prvykrat
je Zhotovitel oprévneny dorucit Objednévatelovi Stpis Stavebnych prac najskér po skonceni
kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko. Dalsi Supis
Stavebnych prac Zhotovitel doruéi Objednavatelovi najskér po uplynuti dalsieho kalendarneho
mesiaca odo dia vyhotovenia predchadzajiceho Supisu Stavebnych préac atd. az do odovzdania
Diela.

Pokial Objednavatel s doruéenym Supisom Stavebnych prac nesuhlasi a poZzaduje vykonanie
opravy, je opravneny o tuto opravu do 5 pracovnych dni poZiadat Zhotovitela, pricom vo svojej
siadosti §pecifikuje, ktoré Stavebné prace, v akom rozsahu a z akeho dévodu Zziada opravit.
Zhotovitel je nasledne povinny na zéklade Ziadosti Objednavatela opravit Supis Stavebnych
prac. V pripade, ak sa Objednavatel k Stpisu Stavebnych prac v lehote podla predchadzajicej
vety nevyjadri a/alebo nevznesie k nemu pripomienky, ma sa za to, Ze Supis Stavebnych prac
bol Objednavatelom odsthlaseny.

Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného Stpisu Stavebnych prac podla tohto ¢lanku
Zmluvy vystavit faktiru za prislusné obdobie a za odsuhlasené pinenie v zmysle prislusneho
odsUhlaseného Supisu Stavebnych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturécia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin
skutogne vykonanych mernych jednotiek zaokruhlenych na pocet desatinnych miest uvedenych
v Rozpotte pri jednotlivej poloZke a jednotkovej ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta, vSetko
bez centového vyrovnania podla Rozpoétu.

Faktura musi obsahovat minimalne:

15.6.1 odvolanie na tito Zmluvu,

15.6.2 oznacenie Objednavatela,

15.6.3 oznaéenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

15.6.4 fakturovant sumu v EUR zaokrihlent na dve desatinné miesta,

15.6.5 v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu dafovej povinnosti, slovni
informaciu ,prenesenie danovej povinnosti* a kéd klasifikacie produkcie,

15.6.6 nazov Diela, pediatku, podpis opravnenej osoby,
15.6.7 daldie nalezitosti faktiry podla Zakona o DPH.
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15.7

15.8

15.9

15.10
15.11

15.12

16.13

15.14

16.15

15.16

1617

Ku kaZdej faktare je Zhotovitef povinny prilozit

16.7.1  odpocet poloZiek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky
s uvedenim zostatku na vykonanie,

15.7.2  dodacie listy ku vietkym materialom pouZzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela,

15.7.3 atesty, revizne spravy, certifikaty, osvedtenia a skugky pouzitych materidloy
a technoldgii v silade s platnymi predpismi a normami,

15.7.4  odsuhlaseny supis vykonanych Stavebnych prac za prislugné obdobie.

Zhotovitel je povinny predlozit Supis Stavebnych prac k jednotlivym Gétovnym dokladom aj
v elektronickej forme (Microsoft Excel) na vhodnom paméatovom médiu.

Zhotovitel je povinny predkladat u&tovné doklady ako i podklady k tymto G&tovnym dokladom
v mene EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania,

Zhotovitel je povinny dorugit Objednavatelovi faktiru v giestich vyhotoveniach.

Ak faktura nebude obsahovat véetky nélezitosti podla Zmluvy alebo bude obsahovat nespravne
¢i nedplné (daje a doklady, je Objednévatel opravneny ju do 5 pracovnych dni odo dfia jej
prevzatia odoslat na doplnenie alebo opravenie Zhotovitelovi. Splatnost takto vystavenej a
vratenej faktdry sa rusi a nova splatnost faktury zacne plynit diiom dorugenia opravene] a
spravne vystavenej faktury Objednavatelovi

Objednavatel je povinny uhradit fakttru znizenu o Zadrzné na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny
vo faktire do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorugenia. Za datum doruéenia faktury sa
povazuje deri doru¢enia faktury do podatelne Objednavatela alebo defi prevzatia doporugenej
zasielky (fakttry) Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni odo diia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela dorucit Objednavatelovi Koneénu fakturu v $iestich vyhotoveniach.

Koneéna faktira musi obsahovat

15.14.1 oznadenie ,Koneéna faktara®,

15.14.2 odvolanie na tato Zmluvu s uvedenim jej Cisla (podla evidencie Objednavatela),
15.14.3 oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

15.14.4 supis véetkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoéne zaplatenej sumy,

15.14.5 uvedenie sumy, v akej vyske a datumu, kedy bola jednotliva faktdra uhradena
Objednavatelom,

15.14.6 nazov Diela, peciatku, podpis opravnene; osoby,
15.14.7 dalsie nalezitosti faktury podla Zakona o DPH.
15.14.8 Doklady podla bodu 15.7 tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel nepredlozil skor,

Ak Konetna faktlra nebude obsahovat véetky nalezitosti podfla bodu 15.14 Zmluvy alebo bude
obsahovat' nespravne ¢&i netipiné udaje, je Objednavatel opravneny ju do 5 pracovnych dni odo
dila jej prevzatia odoslat na doplnenie alebo opravenie Zhotovitelovi. Splatnost takto vystavenej
a vratenej Konecnej faktury sa rusi a nova splatnost v rozsahu podfa bodu 15.12 Zmluvy zacne
plynut dfiom doru¢enia opravenej a spravne vystavenej Konecnej faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel je povinny uhradit neuhradend sumu Konetnej faktiry do 40 kalendarnych dni odo
dfa jej doruéenia. Za datum dorugenia Konecnej faktliry sa povazuje deri doruéenia Koneénej
faktlry do podatelne Objednavatela alebo defi prevzatia doporucenej zasielky Objednavatelom.

Zhotovitel pre ugely DPH zodpoveda za $kodu sposobent Objednavatelovi nespravnou
klasifikaciou realizovanych Stavebnych prac a dodanych veci.
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15.18

15.19

16.20

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Ak Objednéavatel neuhradi Zhotovitelovi riadne a véas odsthlasenu Cenu Diela v lehotach podlia
tejto Zmluvy, Zhotovitel je opravneny pozadovat od Objednavatela zakonny Urok z omeskania
z nezaplatenej sumy za kazdy defi omegkania,

V&etky faktury vyhotovené na zéklade tejto Zmluvy, vratane Koneénej faktury je Zhotovitel
povinny adresovat na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy.

Objednavatel v stvislosti s fakturaciou neodmietne prijat elektronicku faktiru vyhotovenu
Zhotovitelom v stlade so Smernicou o elektronickej fakturacii, pokial tato bude spifat’ ostatné
nalezitosti v zmysle tohto &lanku Zmluvy. Zmluvné strany su pri fakturacii povinné dodrziavat
ustanovenia Zakona o zaruenej elektronickej fakturacii apo vytvoreni centrélneho
ekonomického systému bude fakturacia prebiehat prostrednictvom tohto systému, pokial im z
tohto zakona takato povinnost vyplyva.

XVI. ZADRZNE, BANKOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohladu na
splatnost’ jednotlivych faktir si bude Objednavatel uplatiiovat voéi Zhotovitefovi Zadrzné
(Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi Zadrzné) vo vy$ke 5 % z fakturovanej sumy bez prisluénej
dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotovitelovi zaplatené Objednavatefom v stlade s tymto
Elankom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatefa z Vad
Diela zistenych po&as realizacie Diela aZ do odstranenia zjavnych Vad Diela a podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a ostatného pinenia podla Zmluvy pocas realizacie Diela. Zadrzné
tiez slizi na zabezpeéenie dokon&enia realizacie Diela i iného pinenia podla Zmluvy pre pripad,
Ze by Dielo ostalo z akychkolvek dovodov zo strany Zhotovitela nedokoncené a na krytie
narokov Objednavatela z Vad Diela zistenych po€as zaruénej doby Diela .

Objednavatel Zhotovitefovi zaplati Zadrzné do 15 kalendarnych dni odo dfia doru€enia pisomnej
vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie nasledovne :

16.3.1 50 % zo Zadrzného (kratkodobé Zadriné) po podpisani Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela a odstraneni Vad Diela a po podpisani protokolu o odstraneni Vad,

16.3.2 50 % zo Zadrzného (dlhodobé Zadrzné) po uplynuti zaru¢nej doby Diela a riadnom
odstraneni Vad Diela zistenych do uplynutia zaruénej doby; v okamihu uplynutia
zarutnej doby musia byt odstranené véetky Vady Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny poziadat' o skorsie vyplatenie dlhodobého
Zadrzného oproti predloZenej Bankovej zaruke na zadrzné. Bankova zaruka musi byt
neodvolatelna s povinnostou plnenia na prvl vyzvu a bez namietok, ktorej jedinou podmienkou
¢erpania bude Ziadost Objednavatela a ktora bude

16.4.1 vystavena na sumu zodpovedajlcej sume dlhodobého Zadrzného,
16.4.2 vystavena na obdobie do uplynutia zaruénej doby Diela
16.4.3 vopred odsthlasena Objednavatelom.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit sumu dlhodobého Zadrzného do 15 kalendarnych dni od diha
doru¢enia Bankovej zaruky.

Bankova zaruka sluzi na krytie narokov Objednavatela na odstranenie Vad Diela, zistenych
v ramci zaruénej doby ako aj na krytie inych finanénych narokov Objednavatela majucich pévod
v tejto Zmluve na ktorych krytie udelil Zhotovitel pisomny stihlas.

V sulade s UCelom, na ktory je Bankova zaruka urcena je Objednavatel opravneny tuto pouZit
najskor v defi, v ktory sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatela
alebo v den, v ktory vznikol narok Objednavatela na plnenie z Bankovej zaruky z iného dévodu
alebo v defi, kedy na krytie daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel Objednavatelovi
pisomny suhlas a to az do vy€erpania celej Bankovej zaruky.
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171

1.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

XVII. UZATVARANIE ZMLUV SO SUBDODAVATELMI

Zhotovitel pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozil Objednavatelovi zoznam Subdodavatelov v
zmysle a rozsahu podla § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) Zakona o verejnom obstaravani,
ktory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny plnit zavazky podla tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov odlignych
od Subdodéavatelov uvedenych v zozname podla bodu 17.1 tejto Zmluvy, pokial neddjde k ich
zmene postupom podla tohto élanku Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujuceho Subdodavatela alebo doplnenia dalsieho
Subdodavatela je Zhotovitel povinny najneskér 3 pracovné dni pred navrhovanou zmenou
Subdodavatela (podpisanim zmluvy so Subdodavatelom) dorugit Objednavatelovi oznamenie
0 zmene v Zozname Subdodavatelov, ktoré musi obsahovat

17.3.1  identifikané Udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat Dielo alebo jeho ¢ast
alebo iné plnenie podla Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp.
miesto podnikania, 1ICO Subdodavatela, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia osob opravnenych konat za Subdodavatela,

17.3.2  podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zabezpeéit' prostrednictvom
nového Subdodavatela,

17.3.3  informaciu, & Zhotovitel v suvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
jednorazovo finanéné prostriedky prevy$ujice sumu 100.000,00 EUR alebo v thrne
prevysujlice sumu 250.000,00 EUR poéas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujlice sa
plnenie,

17.3.4 ak sa novym Subdodavatelom nahradza uz schvaleny Subdodavatel, identifikagné
tdaje nahradzaného Subdodavatela.

Prilohou oznamenia podla predchadzajiceho bodu Zmluvy bude

17.4.1  potvrdenie o platnom zapise Subdodavatela v registri partnerov verejného sektora
podfa § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u Subdodavatefa vznikla povinnost byt
registrovany podla zakona é&islo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)
a

17.4.2  doklady, na zaklade ktorych nahradzujici Subdodavatel preukaze, ze spifia podmienky
ucasti uvedené v Sutazi, ktorych splnenie Zhotovitel v procese verejného obstaravania
preukazal kapacitami nahradeného Subdodavatela (uvedené sa uplatni len v pripade
zmeny v osobe Subdodavatela, ktorého kapacitami Zhotoviter preukazal splnenie
niektorej z podmienck Udasti v Sut'azi). Poziadavka na predloZenie dokladov podia tohto
bodu Zmluvy plati aj v pripade, ak sa Subdodavatelom nahradza stavbyvedtici, ktory
bol zamestnancom Zhotovitela.

17.4.3  doklady preukazujice spinenie podmienok Uéasti tykajlcich sa osobného postavenia
a doklady preukazujtice, Zze u nahradzujliceho Subdodavatela neexistuju dévody na
vyli€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) a# h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny pisomne namietat vo&i zmene Subdodavatela len vtedy, ak by neboli
splnené podmienky uvedené v bode 17.3 alebo 17.4 Zmluvy, a to najneskér 3 pracovnych dni
odo dnia dorugenia oznamenia Zhotovitelom a ak sa Objednavatel v uvedenej lehote nevyjadri,
plati, Ze s navrhovanou zmenou suhlasi a Zhotovitel méze Subdodavatela pouzit.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho Subdodavatelia mohli Dielo vykonat prostrednictvom
svojich daldich subdodavatelov len za splnenia podmienky ich platného zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto
subdodavatelov vznikla povinnost’ byt registrovani podla zékona g&islo 315/2016 7. z. o registri
partnerov verejného sektora), pricom v pripade nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel vogi
Objednavatelovi zodpoveda za gkodu spbdsobend ich porugenim.

Pre odstréanenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto €lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatelovi Ziadny Zoznam Subdodavatelov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat Dielo alebo jeho €ast Subdodavatelom.
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17.8

18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

19.4

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohadli, Ze pripadna zmena osoby
Subdodavatela (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatelov) nezaklada
povinnost Zmluvnych stran uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola
aktualizacia prilohy uvedenej v bode 24.6.3 Zmluvy tykajica sa tdajov o Subdodavateloch.

XVIII. VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel vyhlasuje a ubezpetuje Objednavatela, Ze:

18.1.1 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujucim alebo poskodzujucim alebo zvyhodfujucim
alebo znevyhodnujicim dkonom vo vztahu k akémukolvek veritefovi pricom v tejto
suvislosti nie je uzavretie tejto Zmluvy najmé odporovatelnym pravnym tikonom,

18.1.2  ku diu podpisu tejto Zmluvy Zhotovitel neexistuju Ziadne okolnosti, ktorymi by mohla
byt dotknuta platnost, d&innost alebo vynltitelnost tejto Zmiuvy alebo schopnost’
Zhotovitela plnit svoje zavazky z tejto Zmluvy,

18.1.3 ma opravnenie podpisat tuto Zmluvu, vykonavat prava a plnit zavazky vyplyvajice pre
neho z tejto Zmluvy,

18.1.4 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela nevyZaduje suhlas
Ziadneho veritela,

18.1.5 v pripade ak je registrovanym platcom DPH je spésobily uhradit DPH ako dodavatel
podla Zakona o DPH, uvedent na akejkolvek faktire vystavenej na zaklade alebo
v slvislosti s touto Zmluvou a najma vyhlasuje, Ze

18.1.5.1 u Zhotovitela nenastali dévady na zru$enie registracie podla § 81 ods. 4
pism. b) druhého bodu Zékona o DPH,

18.1.5.2 Zhotovitel nebol zverejneny v prisludnom zozname osob ako platitel
u ktorého nastali dévody pre zrudenie registréacie podla § 81 ods. 4 pism. b)
Zakona o DPH vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky,

Objednavatel vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitela, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy

18.2.1 ma opravnenie podpisat tito Zmluvu, vykonavat prava a plnit zavazky vyplyvajuce pre
neho ztejto Zmluvy, a ze ziskal véetky potrebné suhlasy jeho internych organov
a organov Objednéavatela a sti¢asne uzatvorenie alebo pinenie tejto Zmluvy zo strany
Zhotovitela nevyzaduje suhlas Ziadneho veritela,

18.2.2 osoby konajluce za Objednavatela su v plnom rozsahu opravnené dojednat, uzavriet
a podpisat tato Zmluvu a vykondévat prava a povinnosti v nej upravene.

XIX. ZMLUVNE POKUTY

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
(dalej len zmluvna pokuta) vzniké dotknutej Zmluvnej strane diiom porusenia zabezpecovanej
zmluvnej povinnosti. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porugenie
zabezpecovanej povinnosti.

Zmiluvna strana, ktora zabezpedenu zmluvnl povinnost porusila, je povinné prisludnt zmluvnu
pokutu zaplatit druhej Zmluvnej strane do 30 kalendarnych dni odo dfia kedy bola na zaplatenie
zmluvnej pokuty vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

Zaplatenie zmluvnej pokuty porusujicou Zmluvnou stranou nezbavuje porudujucu Zmluvnu
stranu zavézku spinit' povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpegené zmluvnou pokutou, aj po jej
zaplateni.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatent jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom
ustave uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy.
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

201

20.2

20.3

20.4

20.5

211

Zmluvna strana je opravnena poZadovat nahradu §kody sposobenej porusenim povinnosti, na
ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta a zaroven sa domahat’ nahrady vsetke; sposobenej $kody
vratane jej Casti presahujticej dohodnutt zmluvnu pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu §kod, ktoré mu vznikni porugenim povinnosti
Zhotovitela.

Pre pripad porugenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 5.12 Zmluvy vykonat Dielo a poskytnut
vsetko dohodnuté pinenie podla Zmluvy najneskér v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit za kazdy defi omegkania Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH.

Pre pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa bodu 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3,
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30,- EUR
za kazdy aj zadaty deri trvania porusovania prislu§nej povinnosti Zhotovitela a to za kazdé
porugenie povinnosti samostatne, najdlhsie v8ak do dnia, ktory bol uréeny ako defi odovzdania
Diela podla bodu 11.2 Zmluvy.

Pre pripad porugenia povinnosti Zhotovitela podfa bodu 13.10 Zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zataty defi porugenia povinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyéka zmluvnych pokut dojednanych pod!a tejto Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpedovanych zavazkov a s touto vygkou bez namietok
suhlasia.

XX. VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iastoéné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou
Vv pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti
sposobenej Vy$Sou mocou podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podia bodu 20.1 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.

Pre ucely tohto ustanovenia znamena ,Vy88ia moc" taki mimoriadnu a neodvratitelnti udalost
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fu odvolava, ktori objektivne pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohla predvidat' pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavazkov
vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt okrem dalSich pripadov predovietkym vojny,
revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga,
Strajky pod.

O vzniku a zaniku Vyssej moci a jej priginach upovedomi Zmluvna strana odvolavajica sa na
Vy88iu moc najneskér do 5 kalendarnych dni odo dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhu
Zmluvnu stranu. Zmluvna strana odvolavajica sa na Vy$s$iu moc je povinna predlozit druhej
Zmluvnej strane déveryhodny dékaz o tejto skutoénosti.

Bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel nenesie zodpovednost za kodu alebo stratu
na Diele spdsobent vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou,
obcgianskou vojnou, revoliciou, nastolenim vojenskej diktatary, teroristickymi &inmi, konfigkaciou
a znarodnenim, jadrovou reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vinou ako aj
z dévodov, ktoré st mimo vplyv Zhotovitela a nie st bezne poistované na poistnom trhu.

XXI. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO
Zmluvné strany maju pravo ukonéit tuto Zmluvu pred jej riadnym splnenim

21.1.1  dohodou Zmluvnych stran,
21.1.2  odstipenim od Zmluvy.
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21.2
213

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

221

22.2

22.3

Odstupenie od Zmluvy je Gginné diiom doruéenia pisomného odstupenia druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie sa povazuje za dorutené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratene
odosielatelovi ako nedorutéitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril doru¢enie
odstlipenia; v takom pripade sa odstipenie povazuje za doru¢ené uplynutim tretieho dna odo
dna jeho vratenia odosielatelovi.

Objednavatel mdze od Zmluvy odstipit najmé v pripade:
21.4.1  ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz,

21.4.2 ak bol proti Zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

21.4.3 ak je Zhotovitel ako pravnicka osoba opravnena podnikat v likvidacii,

21.4.4 ak Zhotovitel do 15 kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska nezaéne
s realizaciou plnenia podla Zmluvy,

21.4.5 zdévodu porudenia podmienok a podkladov predloZzenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitelom,

Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté préavo Objednévatela domahat sa nahrady Skody
sposobenej poruenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstipit, ak Objednavatel je v omeskani s uhradou dohodnutej
platby a nezaplatil ani v dodatognej lehote 15 dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela doruéenej po uplynuti splatnosti faktury Objednavatelovi.

V pripade odsttpenia od Zmluvy je

21.7.1 Objednéavatel povinny uskutoénené prace na Diele prevziat a zaplatit’ Zhotovitelovi
odplatu vo vySke uskutotnenych prac, ktora bude overitelne vy&islena v zmysle
Rozpoétu a uhradit Zhotovitelovi véetky naklady za skutotne vykonané Stavebné
prace.

21.7.2 Zhotovitel opravneny uplatnit si voéi Objednavatelovi primerani nahradu
za vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane
na Stavenisku, ako i v primeranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné
dielce, pokial nie st sti¢astou nakladov podla bodu 21.7.1 Zmluvy a Objednavatel bude
s ich ponechanim suhlasit.

21.7.3  Zhotovitel povinny prestat vykonavat véetky prace na Diele s vynimkou tych, na ktorych
vykonanie d& Objednavatel pokyn v zaujme bezpetnosti & ochrany Zivota a zdravia
alebo majetku, a to vzdy v minimalnom moZnom rozsahu.

Odstupenim od Zmluvy nezanika narok na nahradu $kody spdsobenej Zmluvnou stranou ani
povinnost ochrany dévernych informécii podla podmienok Zmluvy.

XXIl. NAHRADA SKODY

Zhotovitel nahradi Objednavatelovi $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s
protipravnym konanim alebo opomenutim Zhotovitela pri vykone ustanoveni podla tejto Zmluvy
alebo v dosledku porusenia akéhokolvek iného zavazku Zhotovitela obsiahnutého v tejto
Zmluve, vratane véetkych nakladov a vydavkov zahffiajlcich aj skutoéné vydavky na pravne
zastlpenie, a to vynaloZzenych v slvislosti s uplatnenym narokom na nahradu $kody spbésobent
Objednavatelovi.

Objednavatel nahradi Zhotovitefovi 8kodu, ktora vznikne Zhotovitelovi v suvislosti s protipravnym
konanim alebo opomenutim Objednavatela pri vykonavani alebo v désledku porugenia iného
zévézku Objednavatela obsiahnutého v tejto Zmluve, vratane vietkych nakladov a vydavkov
zahffajlcich aj skutotné vydavky na pravne zastipenie, a to vynalozenych v suvislosti s
uplatnenym narokom na nahradu Skody Zhotovitelom.

Nahrada skody je splatna do 30 kalendarnych dni odo dia jej uplatnenia poSkedenou Zmluvnou
stranou, pricom vyska Skody, ktorej nahrada sa peZaduje musi byt preukazatelna a odévodnena.
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231

23.2

241

24.2

24.3

24.4

24.5

246

24,7

24.8

XXIIl. POISTENIE

Nebezpecenstvo skody na Diele znaga Zhotovitel a to a2 do protokolarneho odovzdania riadne
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat' najneskér ku diu podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podia bodu
7.3 resp. 7.4 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent pri vykonavani Diela do vySky
zmluvnej ceny. Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent
pri vykonavani Diela podia predchadzajlicej vety po celll dobu vykonavania Diela a Zhotovitel je
sucasne povinny kedykolvek na pisomnu vyzvu Objednévatela v lehote 3 pracovnych dni od
dorugenia vyzvy Objednavatela preukazat splnenie tejto povinnosti.

XXIV. SPOLOCNE A ZAVEREGNE USTANOVENIA

Zmiuva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Gginnost' driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady, alebo
dilom nasledujticim po dni nadobudnuti G&innosti Zmluvy o NFP pre realizaciu Diela, podla toho,
ktora z uvedenych skutoénosti nastane neskér.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh podlieha zverejneniu podla
zakona ¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe Kk informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov a s iej
zverejnenim tymto sti¢asne vyjadrujl svoj stihlas.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy mézu byt
vykonané len pisormnym dodatkom k tejto Zmluve po vzéjomnej dohode a podpisané
opravnenymi osobami Zmluvnych stran za predpokladu, 2e uzatvorenie dodatku nie je v rozpore
s0 veobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé Zakonom o verejnom obstaravani v platnom
zneni,

Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky, pricom
akekolvek spory medzi Zmluvnymi stranami rozhodne prislusny v8eobecny std Slovenskej
republiky

Zmluva je uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, v platnom znenl, pokial nie
je v Zmluve uvedené inak,

Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v Siestich (6) vyhotoveniach s platnost'ou originalu.
Zhotovitel obdrzi dve (2) vyhotovenia Zmluvy a Objednéavatel obdrzi Styri (4) vyhotovenia
Zmluvy.

Sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

24.7.1  Projektova dokumentacia,

24.7.2  Sutazné podklady,

24.7.3 Rozpotet,

24.7.4  Harmonogram,

24.7.5 Zoznam Subdodavatelov Zhotovitela podla bodu 17.1 Zmluvy,

Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel ziskal od Objednavatela
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v slvislosti s pinenim podla tejto Zmluvy, podliehaju
obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak su svojou povahou spoésobilé byt
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat o v8etkych tychto informaciach
mi¢anlivost a dodrZovat' povinnosti, ktoré mu v tejto stvislosti vyplyvaja z prislusnych pravnych
predpisov a zavézuje sa nevyuzit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pogas
trvania tejto zmluvy ani po skonéeni jej platnosti. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze obchodné
a technické informacie, ktoré mu boli zverené Objednavatelom:
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24.8.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Zmluvnej strany
a

24.8.2 nepouzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

24.9 Ustanovenie bodu 24.88 Zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktore su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechréni zodpovedajiicim spésobom.

24.10 Zhotovitel vyhlasuje, 2e v pripade ak vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorene
autorské dielo podla zakona &islo 185/2015 Z. z. Autorsky zéakon (dalej len ,Autorske dielo”) je
Zhotovitel nasitelom autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho Zasti vykonanému podia
tejto Zmluvy a je opravneny poskytnit Objednavatelovi Autorské dielo alebo jeho Cast v sllade
s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda vodi tretim osobam za pripadné porusenie
autorského prava alebo iného prava dusevného vlastnictva v stvislosti s vytvorenym Autorskym
dielom a plnenim podla tejto Zmluvy. Zhotovitel poskytuje pre pouzitie Autorského diela
Objednavatelovi vyhradnu licenciu, asovo, vecne a uzemne neobmedzenl v rozsahu
majetkovych prav autora. Zhotovitel zéroveri sthlasi s tym, aby Objednavatel udelil sublicencie
na pouzitie Autorského diela vo vysdie uvedenom rozsahu aj dal§im osobam, pricom udelenie
sublicencie nemusi byt pisomné. Cena za licenciu ha pouzivanie Autorskeho Diela podfa tejto
Zmluvy je zahrnuta v Cene Diela podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
nie je povinny udelent vyhradnu licenciu vyuZit'

24.11 Pokial v ramci plnenia podla tejto Zmluvy Zhotovitel pouZije autorské dielo tretej strany, je
povinny zabezpedit suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na pinenie
podia tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami,
ktoré sa budu podielat na vytvorenf Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli
uplatiiovat’ vo&i Objednavatelovi a tretej strane Ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych,
priemyselnych &i inych obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitefa
podla tejto Zmluvy.

24.12 Objednévatel nadoblda vietky majetkové prava k Dielu vyplyvajuce z Autorského zakona
momentom jeho prevzatia.

24.13 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézujd striktne dodrZiavat' platné pravne predpisy
zakazujlice podplacanie verejnych &initefov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie
verejnych &initelov, pranie $pinavych pefazi a zavézuju sa zaviest a vykonavat vsetky
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedlce k zabraneniu korupcie.

2414 Zmluvné strany si Zmluvu pregitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim
ju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

v BT SGNE g5 217 L 10 v AT AVE gig 20, 0F Lo
B M STME STAVBY Liptovsky Mikulas
Sioyenska kanois CE%TS[)OL Sre T maja 724
Jundcka 6, 831 04 Brati: 031 01 Liptovsky Mikulas -
1C0: 50 434 101 1G0: 31563732 IC DPH: §KK2020427046
o1& 31203837 OR-0S Zilina, Qddiel S.r.0.
? 93 Vioika & 426/L 613
AN
T A . . -
lvan Cibak \\ \ Ing. Vladimir Ondrig
N
statutéar \.} konatel spolo¢nosti

22



Priloha é. 1

Projektova dokumentacia

Priloha &, 2
Sutazné podklady

Priloha &. 3
Rozpodéet

CD/DVD
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Vecny a ¢asovy harmonogram prac

Uprava arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Priloha €. 4
Harmonogram

Tydded realizicis

L[ [-]

T LT

AEOEEDoEE

VEEOBECNE FRACE

(Dsadania dolasndho dopravnsho mnaleni, Zisdenis Zaiadsiid savenisia

|

Stavebnd East:

(asr 1- Zamnd a bliracis prics, Ipacidinne 2akiagania

fast 2-S004  Koapky na btante trati & vitcku

fast 39005  Homy vraty kandl

ast4.S008  Oaing vrabnj kandl

Bast 55007  Vytah pre bode - stovebnd Last

tear 55005  Cerpacia stanica vratne) vady

[asr62- SO 10 Most Dlsiovy homunikdcis

Cast € - Siviskace dpravy

a8t 7a -Zibradie a opictsnis

(4t 7o Schody, Mvky & rebriky

Sast 8 -Haskaca tachnika

(s 9 -Ostatnd Gpravy @ Upravy tardnu

Strojnd ast’

SO07  Vytah pro lodé - strojni £ast

PS02  Zafizeni kapek na startu trati a vytoku - strojni £4at

PS04  Zatizeni éerpaci stanice vratné vody - strojni £4st

Elekiro Last

3033 Rozvody NN v aredlu KTK

S007  Vytah pro lodé - elekiro East

PS04  Zatizeni ferpaci stanice vratné vody - elektro tast

PS02  Zatizeni klapek na startu trati a vjtoku - elektro £4st

P§21 Transformatni stanice CS




Zoznam Subdodavatelov Zhotovitela podla bodu 17.1 Zmluvy.

Priloha €. 5

Udaje o osobe opravnenej konat Bredimot Podiel na
Pol Nazov firmy a sidlo za subdodavatela v rozsahu: dodavok prac celkovom
' subdodavatela, ICO meno a priezvisko, adresa » P! objeme DIELA
. ; alebo sluzieb o
pobytu, datum narodenia (%)

Ing. Vladimir Ondri§ L

TL.'BA.U’ B Cesta na Klanec 4617/74 Speciaine

1. Pribylinska 12 ; zakladanie - 4,34%

831 04 Bratislava AR i piloty

Nar. 07.12.1969







