Zmluva ¢. 0758191/00CRZ
o realizovani vyvolanej apravy
uzavreta v zmysle § 269 ods. 2 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskor3ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik“) a § 18 ods. 13 zikona &, 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskoriich predpisov (d’alej len

»Cestny zakon*)
(d’alej len ,,Zmluva*)
medzi
1. Obchodny nazov: SLOVNAFT, a.s.
Sidlo: Vl¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
ICO: 31322 832
DIC: 2020372640

zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka &. 8201/B
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

v mene ktorej kona: JUDr. Oszkér Vilagi, predseda predstavenstva

(d'alej len ,,Podnik*)
a

2. Slovenskid republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej
republiky
Sidlo: Némestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Opravneny k podpisu: Ing. Martin Jani&ek, generdlny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizatnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby

Slovenskej republiky
1CO: 30 416 094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(dalej len ,,Verejny obstardvatel™),
a

3. Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zaloZena a existujiica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kral'ovstvo Vel'kej Britanie a Severného frska, sikromn4 akciova spolo¢nost’
zapisand v Companies House pod ¢islom: 9905508, majuca slovenskii organizaénu zlozku
Zero Bypass Limited, organiza¢nd zloZka, so sidlom Odborérska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, IC‘O 50 110 276, zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka &.: 3188/B, konajiica prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, veduci organizatnej zlozky (dalej len . Koncesionir®),

(Verejny obstaravatel a Koncesionar sa méZu spoloéne oznacovart ako ,.Investor).

(Podnik, Verejny obstaravatel’ a Koncesiondr spoloéne d'alej aj ako ,,Zmluvné strany*)



b

Preambula

Verejny obstardvatel a Koncesiondr uzavreli koncesnd zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a UdrZbu dialni¢nych tsekov D4
Jarovce — Rada a Gsekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice” diia 20. 5. 2016
(d'alej len ,,Koncesna zmluva®™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s. 1. 0., slovenské spolo&nost’ s ruenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestsk4 &ast” Nové Mesto 831 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264 608, zapisani v Obchodnom
registri  Okresného  sidu  Bratislava 1, oddiel: Sro, vloZka &.:
, bankové spojenie: (d’alej len
»EPC Zhotovite]™) diia 17.6.2016 (d’alej len ,,EPC Zmluva™), na ziklade ktorej EPC
Zhotovitel stihlasil, Ze naprojektuje a postavi dial'niény usek D4 Jarovce — Rada a usek
rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (Qalej
len .. EPC Dielo™ alebo ,,Projekt ).

Suéast'ou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych tiprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve, medzi ktoré patri v kontexte terminolégie Koncesnej zmluvy aj niZsie
definovany predmet tejto Zmluvy.

Verejny obstardvatel’ udelil difa 23.11.2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle &1
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikaciu s existujicimi a budicimi vlastnikmi/spravcami
inZinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmliv a/alebo
dohdd, ktoré majii byf uzavreté stymito subjektmi za wGfelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (dalej len ,,PInd moc™).

Koncesionar udelil diia 24.11.2016 EPC Zhotovitel'ovi Substitu¢né Plnomocenstvo,
v rozsahu, v akom udelil Pln moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

Vzhl'adom na vy38ie uvedené skutotnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionir moze
ktorikol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby, aviak Koncesionir zodpoveda za plnenie EPC Zhotovitel'a tak, ako
keby plnenie realizoval sam; pre vyli¢enie pochybnosti EPC Zhotovitel nie je i¢astnikom
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze stavba ,Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec —
Bratislava Prievoz (d’alej len ,,Stavba R7*), povolena Rozhodnutim Ministerstva dopravy
a vystavby Slovenskej republiky o povoleni stavby €. 04668/2017/SCDPK/37341 zo diia
05.06.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ difa 18.9.2017 (d’alej len ,,SP*) v tiseku 4,140
— 4,365 ki, zasahuje do vyhradeného priestoru Podniku.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze realizaciou Stavby R7 vznikne v dotknutom tseku
Stavby R7 v zmysle ustanovenia ods. 7 Preambuly tejto Zmluvy potreba realizicie
vyvolanej Gpravy, v rozsahu stavebnych objektov uvedenych v &lanku 1 odsek 1 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Vyvoland aprava®) v zmysle SP. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a poZiadal Podnik o moZnost’ zrealizovat’ Vyvolana
upravu z dévodu realizacie Stavby R7.

Pojem ,,Uceleny stavebny objekt* uvedeny v tejto Zmluve znamena kaZdy jeden stavebny
objekt tak, ako je tento uvedeny v SP a teda SO 559-00, SO 560-00, SO 561-00, SO 562-
00, SO 563-00, SO 564-00, SO 565-00, SO 566-00, SO 567-00, SO 221-00, SO 222-00 a
stavebné objekty s oznadenim SO 207-100, SO 207-300, SO 207-500, SO 207-600, SO



207-700, SO 207-800, SO207-900 tvoria taktiez jeden Uceleny stavebny objekt SO 207-
00.

Clinok I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je vyjadrenie sihlasu Podniku s realiziciou Vyvolane; upravy
v rozsahu stavebnych objektov:

- S0 559-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7

- 80 560-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7

- S0 561-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7

- SO 562-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7

- 850 563-00 Prelozka vodovoedu DN150 v km 3.785 R7

- 80 564-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.940 R7

- SO 565-00 Prelozka vodovodu DN200 v km 3.940 R7

- SO 566-00 Prelozka vodovodu DN150 v km 3.940 R7

- S0 567-00 Prelozka vodovodu DN100 v km 3.940 R7

- 80 207- 100 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7- zakladanie

- S0 207-300 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — spodn4 stavba

- 50 207-500 Potrubny most nad R7 v km 3,784 R7 — nosn4 kon$trukcia
- SO 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 031

- SO 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 007

- 80O 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 027

- S0 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 107

- S0 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 116

- 80 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 041

- 80 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 114

- S0 207-600 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 117

- S0 207-700 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 026

- SO 207-700 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — vetva 106

- SO 207-800 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — detekcia priesakov
- 50 207-900 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7 — bezpe&nostny systém
- 80 221-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7

- 80 222-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7

podla:

i Podnikom schvilenej projektovej dokumentécie pre realiziciu stavby (dalej len
~Realizany projekt“), ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy a ktorti vypracovala
pre Koncesiondra spolotnost’ PPA InZiniering, s. r. 0. v silade s pravnymi
predpismi a povoleniami vztfahujicimi sa na Vyvolani upravu,

(i)  VSeobecnych technickych poZiadaviek mna vystavbu a platnych
slovenskych technickych noriem (STN, STN EN),

(iii) Poziadaviek Podniku na realizdciu Vyvolanych tprav uvedenych v Prilohe &. 2
tejto Zmluvy a za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto Zmluve;

a zaviizok Koncesiondra zrealizovat” Vyvolani tpravu na vlastnii zodpovednost a vlastné
naklady za podmienok a spésobom uvedenym v tejto Zmluve.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze Vyvolana tprava bude realizovana na pozemkoch
nachddzajucich sa v k.1, RuZinov, a to na pozemkoch registra ,,C* parc. &. 231027101,



23102/102, 23102/223, 23102/224, 23102/228, 23102/229, 23102/230, 23102/231,
23102/232 zapisanych na LV ¢&. 8625 vo vylu¢nom vlastnictve Nérodnej dialni¥nej
spolo¢nosti, a. s., pozemkoch registra ,,C* par. & 3972/18, 3972/19, 3972/20 zapisanych
na LV & 8957 vo vylutnom vlastnictve Nirodnej dialni&nej spolo¢nosti, a. s., na
pozemkoch registra ,,C* parc. &. 3972/1, 3972/14, 3972/16 zapisanom na LV &. 8659 vo
vyluénom vlastnictve Podniku a na pozemku registra ,,C* parc. &. 3972/11 zapisanom na
LV ¢&. 988 vo vyluénom vlastnictve Podniku (d’alej aj ako .,Stavenisko*). Koncesionar
vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznamil so stavom Staveniska, kde sa m4
Vyvolana Gprava realizovat’, ako aj so stavom existujucich zariadeni nachadzajticich sa na
Stavenisku dotknutych Vyvolanou tpravou (ak sa tam také nachéadzaji).

Koncesionar sa zavidzuje s odbomou starostlivostou zrealizovat' Vyvolani tpravu
vrozsahu: inZinierskej &innosti arealizacie Vyvolanej Upravy, v zmysle poZiadaviek
Podniku 3pecifikovanych v ods. 1 tohto &lanku I tejto Zmluvy a v siilade so vieobecne
zAaviznymi pravnymi predpismi a intemnymi predpismi Podniku uvedenymi v &ldnku II ods.
4 tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuju pravidld uvedené v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy (d’alej
ako ,,Interné predpisy Podniku®).

Su&ast'ou predmetu plnenia Koncesiondra su vietky &innosti a poZiadavky $pecifikované v
tejto Zmluve a jej prilohach. Koncesionar sa zavizuje sim alebo prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a na vlastné naklady vykonat’ vetky €innosti a dodat’ vietky potrebné materily,
zariadenia a dokumentaciu, ktoré st potrebné pre uispe3ni realiziciu a uZivanie Vyvolanej
upravy tak, ako si uvedené v tejto Zmluve.

Koncesionar sa zavidzuje realizovat’ a vykonat’ Vyvolan®G dpravu v nasledovnych
terminoch:

a) Zaéfiatok vykondvania (realizdcie) Vyvolanej upravy: Koncesionir pisomne ozndmi
alebo zabezpeti, Z¢ EPC Zhotovite] pisomne oznidmi Podpiku termin realizacie
Vyvolanej ipravy minimalne pitnast’ (15) kalendarnych dni pred jej zatatim na adresu:

\ projekt manaZér, CAD — ECO a. s., Sviitoplukova 28, 821 08

Bratislava.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZe zhotovitel'a Vyvolanej tipravy,

%e zalne prace za podmienok definovanych Podnikom,

b) Termin odovzdania Vyvolanej dpravy: Koncesionar sa zavazuje najneskor do tridsat’
(30) dni po dorudeni pravoplatného kolaudaného rozhodnutia pre Uceleny stavebny
objekt Vyvolanej upravy, ktorym sa povol'uje uzivanie Uceleného stavebného objektu
Vyvolanej upravy do trvalej prevadzky, odovzdat’ Uceleny stavebny objekt Vyvolanej
upravy Podniku, o om Zmluvné strany spi¥u Protokol o odovzdani a prevzati
Uceleného stavebného objektu Vyvolanej upravy.

Koncesionar splni svoju povinnost’ zrealizovat' Vyvolanu tpravu podla tejto Zmluvy jej
riadnym dokonéenim a odovzdanim v mieste realizacie Vyvolanej tpravy Podniku v silade
s ods. 7 tohto &lanku Zmluvy a €lankom V tejto Zmluvy.

Podnik prevezme Vyvolanu upravu jednotlivo po Ucelenych stavebnych objektoch, podl'a
postupu pric Koncesiondra, postupom podla ¢linku V tejto Zmluvy po splneni
nasledovnych podmienok:

a) po dosiahnuti mechanickej kompletnosti v zmysle Realizaéného projektu;
b) po uspeSnom realizovani ostrych prepojeni inZinierskych sieti, tzn. uvedeni do
prevadzky postupom podl'a ¢lanku V odsek 1 aZ 3 tejto Zmluvy;



c) po uspeSnom vykonani funkénej skudky Uceleného stavebného objektu Vyvolanej
upravy;

d) po odovzdani sprievodne;j technickej dokumentacie podl'a tejto Zmluvy;

e) po odovzdani porealizatného geodetick€ho zamerania polohopisu a inZinierskych sieti
lizemia, na ktorom bol Uceleny stavebny objekt Vyvolanej dpravy realizovany;

f) po doruCeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia pre Uceleny stavebny objekt
Vyvolanej pravy, ktorym sa povol'uje uZivanie Uceleného stavebného objektu Vyvolanej
upravy do trvalej prevadzky.

Clinok II
Prava a Povinnosti Koncesionara

Koncesiondr sa zavézuje pri plneni predmetu tejtc Zmluvy postupovat s odbomou
starostlivostiou, Vyvolani dpravu zrealizovat na svoje nebezpetenstvo a naklady, riadne
a v€as, bez vad a nedorobkov v siilade s touto Zmluvou a jej prilohami. Koncesionar je
povinny po celi dobu uginnosti tejto Zmluvy disponovat’ platnymi opravneniami a
povoleniami potrebnymi na realiziciu Vyvolanej ipravy v siilade s prisluinymi pravnymi
predpismi, Internymi predpismi Podniku podl'a ¢lanku II odsek 4 tejto Zmluvy a touto
Zmluvou. Uvedené sa vztahuje aj na subdodévatel'ov, resp. akékol'vek osoby vystupujiice
v mene Koncesiondra, t. j. aj na EPC Zhotovitel'a.

Koncesiondr je oprdvneny zrealizovat’ Vyvolana upravu prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo iného subjektu oprivneného na vykon tejto &innosti (d'alej len ,,Zhotovitel’
Vyvolanej Gpravy®), na ktorych vyber sa vzt'ahuji podmienky uvedené v Podmienkach
na zapojenie Zhotovitel'a Vyvolanej upravy a subdodavatel'ov, ktoré tvoria Prilohu &. 5
tejto Zmluvy. Koncesiondr pritom vystupuje a zodpoveda tak, ako by Vyvolanu tpravu
realizoval sam.

Koncesionar sa zavizuje zrealizovat’ Vyvolant tipravu riadne a véas v silade s Casovym
harmonogramom, ktory je Prilohou &. 4 tejto Zmluvy. Koncesionar je povinny vietky
stavebné prace realizovat’ tak, aby bola nepretrZite zabezpetena prevadzka existujucich
inZinierskych sieti Podniku nachadzajicich sa na Stavenisku. Koncesionar sa zavizuje
realizovat’ Vyvolanu tpravu tak, aby pofas vykopovych pric, jeden privodny pér kablov
vidy zostal vzapnutom stave (previdzkovatel distribuénej siete Podniku umoZiiuje
vypnutie po privodoch).

Koncesionar sa zavidzuje polas plnenia tejto Zmluvy riadit' sa pokynmi Podniku, a
dodrziavat’ vietky predpisy vzt'ahujice sa na Vyvolani tpravu:

» pravne predpisy, najmi zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Stavebny
zakon“),

¢ ostatné sivisiace pravne predpisy, platné slovenské technické normy (STN, STN
EN),

» pravidla bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici (d'alej len ,,BOZP*), ochrany pred
poziarmi (d’alej len ,,OpP*), ochrany Zivotného prostredia (d’alej len ..OZP*),
prevencie zavaznych priemyselnych havarii (d’alej len ,PZPH*) a odpadového
hospodairstva (dalej len ,,OH*) v zmysle prislu$nych pravnych predpisov (dalej
spolu tieZ len ,, HSE Predpisy®)

* nasledovné Interné predpisy Podniku, na ktoré sa vztahujii podmienky uvedené
v Prilohe ¢&. 3:

~ CS_3_Gl1_SN4 VYKOPOVE ZEMNE PRACE,
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- HSE_1_GP1_SN3 NAKLADANIE S ODPADMI,
— HSE_1_G7 SN4 SYSTEM VYDAVANIA PiSOMNYCH POVOLENT]
NA PRACU,
- HSEl_G7 SN6 POZIARNY STATUT SLOVNAFT, A.S.,
- HSE 1 G7 SN3 ZAKLADNE PREDPISY PRE BOZP,
- HSE GP1_SN7 TRAUMATOLOGICKY PLAN,
— HSE_1 _SN1 OCHRANA VOD,
¢ Realiza¢ny projekt (Priloha &. 1),

a podmienky tejto Zmluvy, ako aj v3etky uvedené priavne predpisy a ostatné predpisy a
normy sa Koncesiondr zavizuje dodrziavat’ v ich aktudlnom zneni, platnom a u&innom v
ase realizacie Vyvolanej upravy.

Koncesiondr zodpovedd Podniku v plnom rozsahu za $kodu, ktord vznikne Podniku
poruSenim povinnosti podl'a vy3Sie uvedenych pravnych predpisov, vritane pripadnych
pokut uloZenych Podniku spravnymi organmi, ktoré boli/budti uloZené Podniku v stivislosti
s porudenim zmluvnych povinnosti Koncesiondra podl'a tejto Zmluvy.

Koncesionar je povinny zabezpedit dodrZiavanie v3etkych svojich povinnosti
vyplyvajuicich z tejto Zmluvy svojimi zamestnancami, EPC Zhotovitel'om a Zhotovitel'om
Vyvolanej upravy. Koncesionar zodpoveda za bezpefnost’ a ochranu zdravia vlastnych
zamestnancov, zamestnancov EPC Zhotovitel'a a zamestnancov Zhotovitel'a Vyvolanej
upravy. Podnik je povinny pisomne (elektronicky) oboznamit’ Investora so vietkymi
internymi predpismi Podniku, ktoré sa tykaju realizacie Vyvolanej dpravy.

V pripade, ak zamestnanec Koncesiondra, EPC Zhotovitel'a alebo Zhotovitel'a Vyvolane;j
upravy utrpi uraz alebo nehodu alebo zapri€ini pracovny draz, poZiar, dopravni nehodu
alebo zneclistenie Zivotného prostredia na uzemi Podniku, majetku Podniku alebo pri
¢innosti vykondvanej v zdujme Podniku, zodpoveda za to Koncesionar. Koncesionar sa
zaroveill zavdzuje bez zbytoéného odkladu o tom informovat® kontaktnd osobu Podniku
uvedenu v Internych predpisoch Podniku a d’alej sa zavizuje spolupracovat’ s Podnikom
za U¢elom vy3etrenia a objasnenia tejto udalosti.

Koncesiondr sa zavizuje dodrZiavat’ pri nakladani s odpadom, ktory vznikne pri realizacii
Vyvolanej dpravy podla tejto Zmluvy, pravne predpisy vzt'ahujiice sa na nakladanie s
odpadmi, najmé zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o odpadoch®), ako aj prislugné
vykonévacie pravne predpisy k Zakonu o odpadoch a d’alSie sivisiace prdvne predpisy.
V pripade, ak pri realizacii Vyvolanej ipravy vznikni odpady, je Koncesionar taktie?
povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v sulade s Internymi predpismi Podniku
uéinnymi v &ase realizdcie Vyvolanej dpravy.

Koncesiondr je povinny informovat’ Podnik o v3etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na
podmienky k realizacii Vyvolanej upravy podla tejto Zmluvy. Zmena Realizaéného
projektu je moZna len so sihlasom Podniku.

Koncesionar je povinny kedykol'vek umozZnit’ pracovnikovi Podniku vykonanie kontroly
priebehu a spdsobu postupu realizicie Vyvolanej upravy. Na poZiadanie Podniku sa
Koncesionar zavizuje bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
spristupnit’ alebo zabezpedit' Podniku spristupnenie stavebného dennika nachadzajiceho
sa nepretrZite na stavenisku a vedeného podl'a prisluinych pravnych predpisov v suvislosti



11.

12.

13.

14.

realizdciou Vyvolanej upravy. Podnik je oprivneny si zo stavebného dennika podla
predchadzajuicej vety robit” odpisy a képie.

Koncesionar zna$a v3etky naklady savisiace s realizaciou Vyvolanej fipravy na svoj ucet
v zmysle § 18 ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciich (Cestny zakon)
vzneni neskorSich predpisov. V sulade stymto ustanovenim Koncesiondr zabezpedi
realizdciu Vyvolanej Gpravy na vlastné naklady.

Koncesionar potvrdzuje, ze md k pozemkom tvoriacim Stavenisko, ktoré nepatria Podniku,
prévo realizovat stavbu Vyvolanej Gipravy v zmysle pravnych predpisov.

Koncesionar je povinny e-mailom informovat’ Podnik vidy aspofi paf(5) pracovnych dni
vopred o planovanych skuskach alebo testoch. Prisluiny odborny utvar Podniku je povinny
sa tychto skuSok a testov ziastnit’. Ak sa prislu§ny odborny utvar Podniku véas nedostavi
na planované skuky alebo testy, Koncesionar nie je opravneny realizovat’ tieto skuky
a testy bez pisomného sitihlasu Podniku. Ak by Koncesionarovi v sivislosti s nedostavenim
sa prisluSného odbomého utvaru Podniku na termin skiSok alebo testov vznikli
néklady/Skody, Podnik tieto naklady/$kody Koncesionarovi uhradi.

Koncesiondr je opravneny realizovat’ prace pri ostrych prepojeniach inZinierskych sieti,
tzn. uvedeni jednotlivych asti Vyvolanej \pravy do prevadzky vyluéne za pritomnosti
a su€innosti prisluSného odborného utvaru Podniku, priom prisluny odborny ttvar
Podniku je povinny sa ostrych prepojeni inZinierskych sieti zG&astnit v termine
stanovenom v pozvanke Koncesiondra. Koncesiondr zaSle e-mailom takito pozvanku
Podniku minimélne 30 dni pred plénovanym ostrym prepojenim inZinierskych sieti. Ak by
Koncesionarovi v suvislosti s nedostavenim sa prislu$ného odborného vitvaru Podniku na
termin ostrych prepojeni inZinierskych sieti vznikli naklady/Z%kody, Podnik tieto
naklady/$kody Koncesionarovi uhradi.

Clanok III
Priva a Povinnosti Podniku

Podnik k terminu zacatia prac odovzda Koncesionarovi Zast’ Staveniska nach4dzajuceho
sa na pozemkoch Podniku. Pred odovzdanim tejto &asti Staveniska, Koncesionar a Podnik
spolo¢ne stanovia podmienky na vykon prac podla Internych predpisov Podniku (d’alej
len ,,Podmienky na vykon pric*). O odovzdani prislu3nej Sasti Staveniska spi¥u Podnik
a Koncesiondr Odovzdavaci a preberaci protokol Easti Staveniska, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Podniku a Koncesionara.

Koncesionar je opravneny zaCat’ s vykonom pric na Stavenisku aZ po protokolarnom
odovzdani Staveniska, po vzdjomnom odsthlaseni Podmienock na vykon préc
Koncesionarom a Podnikom, po absolvovani vietkych potrebnych vstupnych $koleni,
splneni vietkych podmienok uvedenych v Podmienkach na vykon prac a po ziskani
pisomného povolenia na price pre &innosti definované v Intemom predpise Podniku
Hse 1 _G7_Sn4 - Systém vydavania pisomnych povoleni na pracu (d’alej len ,,Povolenie
na prace®).

Podmienky na vykon préac a Povolenia na price budi vystavené iba v slovenskom jazyku.
Koncesionar v pripade potreby zabezpeti na vlastné naklady preklad tychto dokumentov
do d'alsich jazykov pre svoju potrebu.



Podnik umozni Koncesionarovi, EPC Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi Vyvolanej tipravy
pristup k Stavenisku v rozsahu potrebnom pre riadnu a v&asni realizaciu Vyvolane;
upravy podla tejto Zmluvy.

Podnik je opravneny priebeZne kontrolovat’ realizaciu Vyvolanej tpravy a nahliadat’ do
stavebného dennika vedeného v zmysle prisludnych pravnych predpisov pre Vyvolana
tpravu. Ak Podnik zisti, Ze Koncesiondr realizuje Vyvolani Gpravu v rozpore so svojimi
povinnostami a s podmienkami tejto Zmluvy, je Podnik oprévneny poZadovaf
pozastavenie realizacie Vyvolanej upravy pisomnym zapisom v stavebnom denniku
a naslednym oznamenim doruenym najneskdr do piatich (5) pracovnych dni od zistenia
tejto skuto€nosti Koncesiondrovi a doZadovat’ sa toho, aby Koncesionar odstranil vady
vzniknuté vadnou realiziciou Vyvolanej tpravy a Vyvolant tipravu realizoval riadnym
spdsobom. V pripade, ak vec neznesie odklad alebo ak hrozi Podniku $koda, méZe Podnik
uplatnit’ prdva a/alebo naroky podla predchddzajuce] wvety e-mailom zaslanym
kontaktnym osobam uvedenym v odseku 4. &lanku XIII tejto Zmluvy a Koncesionar je
povinny zabezpelit' odstrinenie vad vzniknutych vadnou realiziciou bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni od dorudenia pisomného oznimenia, v opatnom
pripade je Podnik opravneny odstranit’ takéto vady sdm a bez straty zdruk podl'a tejto
Zmluvy, a to na naklady Koncesionéra.

Podnik je povinny prevziat' zrealizovani Vyvolani Gpravu len za podmienky, Ze
predmetna Vyvolana uprava spliia vietky parametre uvedené vtejto Zmluve aje
spOsobild na riadne uZivanie.

Podnik je povinny pri plneni povinnosti vzmysle tejto Zmluvy poskytnaf
Koncesionarovi, EPC Zhotovitel'ovi alebo Zhotovitel'ovi Vyvolanej upravy potrebna
stéinnost’.

Clanok IV
Prava a povinnosti Verejného obstaravatel’a

Verejny obstaravatel’ sa zavdzuje, Ze zabezpedi na vlasiné naklady v prospech Podniku
majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia celého objektu Vyvolanej tpravy na
pozemkoch, ktoré nie si vo vlastnictve Podniku, a to bezodkladne, najneskor viak do 2
rokov od obojstranného podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
Vyvolanej tupravy, ato formou 3-strannej zmluvy o zriadeni vecného bremena medzi
Podnikom ako opravnenym z vecného bremena, vlastnikom nehnutel'nosti ako povinnym
z vecného bremena a Verejnym obstardvatelom ako investorom, resp. platcom odplaty za
zriadenie vecného bremena. Za tym &elom Verejny obstaravatel' zmluvne zriadi vecné
bremeno v prospech tretej osoby, t. j. Podniku a bezodkladne pod4 ndvrh na vklad vecného
bremena v prospech Podniku do katastra nehnutel'nosti.

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje zna$at’ v rdmci majetkovopravneho vysporiadania podl'a
odseku 1 tohto &lanku Zmluvy vEetky naklady stvisiace s thradou primeranej jednorazovej
nahrady v prospech vlastnika nehnutel'nosti za zriadenie vecného bremena, uhradou
spravneho poplatku za podanie ndvrhu na vklad do katastra nehnutelnosti, ako aj
akékol'vek iné naklady suvisiace so zriadenim vecného bremena, s vynimkou nikladov na
zabezpefenie projektu skutoéného vyhotovenia astym suvisiacich dokladov, t. j.
dokumentacia skuto&nej realizacie stavby aj v digitalnej forme, ktora sluZi ako podklad pre
majetkovopravne vysporiadanie, ktoré bude znaSat’ Koncesionar. Lehota na zriadenie
vecného bremena v prospech Podniku uvedena vtomto ¢lanku Zmluvy sa primerane
prediZi, len ak nastami objektivne dévody, pre ktoré nebude mo#né dodriat’ pdvodny
termin. Takymito objektivnymi dévodmi si najm4 situdcia, ked’ pozemok, na ktorom ma



byt zriadené vecné bremeno, bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania alebo
prebiehajice pozemkové tpravy.

Verejny obstardvatel je povinny vynaloZit maximalne silie na ukondenie
majetkovoprdvaneho vysporiadania v pozadovanom ¢ase a kvalite. V pripade, #e Podniku
vzniknd ekonomicky preukdzatelné a efektivne vynaloZené naklady v suvislosti
s uZivanim pozemkov vo vlastnictve tretich stran, na ktorych sa nachadza Vyvolana
uprava, a to odo dra prevzatia Vyvolanej dpravy Podnikom do diia vkladu vecného
bremena do katastra nehnutelnosti v prospech Podniku, Verejny obstaravatel’ je povinny
znasat’ takéto naklady v plnej vyske.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze Verejny obstaravatel’ méZe ktortkol'vek zo svojich
povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy plnit' prostrednictvom Nérodnej diafni¢nej
spolo¢nosti, a. s. so sidlom Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava (d’alej len ,,NDS*),
s ktorou ma Verejny obstarivatel' uzatvoreni dohodu v zmysle §8 ods. 6 zakona &.
639/2004 Z. z. o Nérodnej dial'ni¢nej spolo¢nosti a 0 zmene a doplneni zdkona &, 135/1961
Zb. o pozemnych komunikicidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a v zmysle
ustanovenia §269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Obchodny zédkonnik v zneni neskorich
predpisov v zneni jej dodatkov, ktord nadobudla uinnost’ 21. 07. 2017 a na z4klade ktorej
NDS vykonava pre Verejného obstardvatela &innosti suvisiace smajetkovoprivnym
vysporiadanim Projektu. Pre vylienie pochybnosti plati, e NDS nie je zmluvnou stranou
tejto Zmluvy. Verejny obstaravatel’ zodpoveda za plnenie NDS tak, ako keby toto plnenie
realizoval sdm.

Clinok V
Odovzdanie a prevzatie Vyvolanej iupravy

Vzhladom nato, Ze inZinierske siete Podniku, ktoré maji byt realizdciou Vyvolanej
tpravy dotknuté, si vyZaduju nepretrZitii prevadzku, sa Koncesionar zavizuje najneskor 30
dni pred uvedenim jednotlivej ¢asti Vyvolanej tpravy do prevadzky dorudit’ Podniku e-
mailom oznimenie o ditume a €ase uvedenia jednotlivej &asti Vyvolanej tipravy do
prevadzky. Koncesiondr je oprdvneny uvadzat jednotlivé &asti Vyvolanej tipravy do
prevadzky jednotlivo po stavebnych objektoch uvedenych v &l. I ods. 1 Zmluvy, podla
postupu prac Koncesionara.

Najneskér ku dfiu uvedenia jednotlivej Casti Vyvolanej vipravy do prevadzky, sa

Koncesionar zavizuje predlozit’ Podniku:

a) prisluina dokumentaciu uvedemi v Realizaénom projekte a

b) vydané rozhodnutie, ktorym bolo povolené predasné uZivanie jednotlivej fasti
Vyvolanej dpravy alebo

¢) vydané rozhodnutie, ktorym bolo povolené dotasné uZivanie jednotlivej Easti
Vyvolanej tupravy na skdfobni prevadzku.

V pripade ak Koncesionar predlozi Podniku vydané rozhodnutie, ktorym bolo povolené
predCasné uZivanie alebo doCasné uZivanie jednotlivej &asti Vyvolanej tipravy na ski§obnu
prevadzku, Koncesionar sa zavizuje dodrzat’ vietky podmienky uvedené v predmetnych
rozhodnutiach. Pre vylu¢enie pochybnosti, postup uvedeny v ods. 1, 2 a 3 tohto &lanku tejto
Zmluvy sa neuplatiiuje na stavebné objekty SO 207 -100, SO 207 -300, SO 207 -500, SO
221- 00 a SO 222-00 uvedené v &l. 1 ods. 1 tejto Zmluvy.

Vyvolané Gprava je spdsobild na odovzdanie, ak spifia podmienky uvedené v &lanku
I odseku 7 tejto Zmluvy v lehote uvedenej v Elanku I odsek 5 pism. b) tejto Zmluvy.



10.

11.

Koncesionér sa zavizuje bezodkladne, najneskor viak do siedmich (7) kalenddrnych dni
po zrealizovani Ucelen¢ho stavebného objektu Vyvolanej vipravy podla Realizaéného
projektu v zmysle udajov uvedenych v stavebnom denniku, vedeného v silade s
prisludnymi pravnymi predpismi, e-mailom doru¢it’ Podniku ozndmenie o ukond&eni prac
a o zrealizovani Ucelencho stavebného objektu Vyvolanej ipravy.

Koncesiondr sa zaviizuje najneskdr do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia ozndmenia
oukon¢eni pric podla odseku 5 tohto &lanku Zmluvy, podat’ nidvrh na vydanie
kolaudaéného rozhodnutia pre prisiudny zrealizovany Uceleny stavebny objekt Vyvolanej
Gpravy. V pripade jednotlivych ¢asti Vyvolanej Gpravy, vo vzt'ahu ku ktorym bolo vydané
rozhodnutie o povoleni ich pred€asného uZivania alebo do¢asného uZivania na skaZobnn
prevadzku v zmysle odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, sa Koncesionar zavizuje zabezpe&it
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre prisluiny Uceleny stavebny objekt Vyvolanej
tpravy vlehotich uvedenych v prisludnych rozhodnutiach o povoleni pred€asného
uZivania alebo dodasného uZivania na skt§obni previdzku. Képie kaZdého podaného
navrhu na vydanie kolaudatného rozhodnutia na Uceleny stavebny objekt Vyvolanej
tpravy, sa Koncesiondr zavizuje bezodkladne dorugit’ Podniku,

V pripade preruenia kolauda¢ného konania z dévodov, pre ktorych splnenie sa vyZaduje
siéinnost’ Podniku, sa Podnik zavdzuje poskytmit’ tito suéinnost. Povinnosti ani
zodpovednost” Koncesiondra za realizciu Vyvolanej Upravy riadne a véas tym nie je
dotknuta,

Odovzdanie aprevzatie Vyvolanej upravy sa uskutoéni, po jednotlivich Ucelenych
stavebnych objektoch, do tridsiatich (30) dni od doru€enia pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre prisluSny Uceleny stavebny objekt Vyvolanej dpravy. Koncesionar
odovzdé Podniku &istopis projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia prisluiného
Uceleného stavebného objektu Vyvolanej vipravy do 90 dni od dorudenia pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia pre prisluiny Uceleny stavebnych objekt Vyvolanej tpravy.

K prevzatiu Uceleného stavebného objektu Vyvolanej tipravy vyzve Koncesionar Podnik
najmenej desat’ (10) kalenddmych dni vopred e-mailom tak, aby sa preberacie konanie
uskutoénilo v lehote uvedenej podl'a odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy,

Koncesionar pripravi k preberaciemu konaniu dokumentaciu podra odseku 7 &lanku I tejto
Zmluvy. K preberaciemu konaniu je Koncesiondr povinny prizvat’ na vlastné naklady aj
EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a Vyvolanej upravy.

Potas preberacieho konania Koncesionar a Podnik podpiSu odovzdavaci a preberaci
protokol, ktory bude obsahovat’ najmenej nasledovné naleZitosti:

a) nazov Vyvolanej upravy alebo Ucelencho stavebného objektu a &islo tejto Zmluvy;

b) détumn zaéatia preberacieho konania;

c) mend zastupcov Koncesiondra a Podniku, ktori potvrdzuji odovzdanie a prevzatie
Vyvolanej upravy alebo Uceleného stavebného objektu a d’al§ich uéastnikov preberacieho
konania;

d) odchylky od Realizaéného projektu a ich dévody;

e) supis odovzdavanej dokumentacie v zmysle poZiadaviek v Realizagnom projekte;

f) vysledky vykonanych skuok a testov;

g) sipis vad a nedorobkov, ktoré nebrinia bezpednému a bezproblémovému
pouzivaniw/previdzkovaniu Vyvolanej tpravy alebo Ucelen¢ho stavebného objektu (tzv.
nepodmiefiujice vady a nedorobky) a terminy ich odstranenia;

h) vyjadrenia Géastnikov preberacieho konania;
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12.

13.

i) datum a ¢as ukoncenia preberacieho konania;
j) podpisy zastupcov vietkych ugastnikov preberacieho konania.

Podnik si vyhradzuje pravo Vyvolanii tpravu alebo Uceleny stavebny objekt neprevziat,
ak md Vyvolana tprava alebo Uceleny stavebny objekt vady a nedorobky, ktoré brania
bezpefnému a bezproblémovému uZivaniu/prevadzkovaniu Vyvolanej dpravy alebo
Ucelencho stavebného objektu (tzv. podmiefiujice vady a nedorobky), alebo ak nebolo
splnené preukizanie technickych parametrov Vyvolanej upravy alebo Uceleného
stavebného objektu ako ich definuje Realizatny projekt, alebo neboli splnené daliie
povinnosti Koncesiondra v zmysle tejto Zmluvy. O vadéch a nedorobkoch Vyvolanej
upravy alebo Uceleného stavebného objektu (podmieiiujicich a nepodmietiujticich) spi¥u
Koncesionar a Podnik sipis, v ktorom spoloéne dohodnii termin ich odstranenia.
Koncesiondr je povinny na vlastné niklady opravovat’ Vyvolant upravu alebo Uceleny
stavebny objekt (a to i opakovane), aZ kym budu odstrénené vietky vady a nedorobky
Vyvolanej tpravy alebo Uceleného stavebného objektu, budi dosiahnuté technické
parametre poZadované v zmysle Realizatného projektu a budi splnené d’alie povinnosti
Koncesiondra, alebo kym Podnik neodstipi od tejto Zmluvy.

Vyvolana uprava alebo Uceleny stavebny objekt ma vady, ak nezodpovedé4 poziadavkam
tejto Zmluvy, Realizaéného projektu, vritane jej pripadnych dodatkov azmien
odsuhlasenych Podnikom, podmienkam uvedenym v SP/v pisomnom ozndmeni
stavebného uradu k ohldseniu stavebnych tprav a udrZiavacich pric, v daldich
rozhodnutiach/povoleniach a sthlasoch vzfahujicich sa na Vyvolanti tpravu alebo
Uceleny stavebny objekt, prisluinym slovenskym technickym normém (STN, STN EN),
Internym predpisom Podniku a pravnym predpisom vzt'ahujicim sa na Vyvolani éipravu
alebo Uceleny stavebny objekt a/alebo nedosahuje technické parametre poZadované v
zmysle Realizainého projektu. Nedorobkom sa rozumie nedokondend prica oproti
dohodnutému rozsahu.

Clinok VI
Prechod nebezpefenstva Skody a vlastnictva k Vyvolanej iiprave

Nebezpetenstvo Skody na Vyvolanej uprave alebo Ucelenom stavebnom objekte a rizika
pri¢inne sivisiace s realizdciou Vyvolanej upravy alebo Uceleného stavebného objektu
prechadzajii z Koncesionara na Podnik ditom odovzdania a prevzatia Vyvolanej uipravy
alebo Uceleného stavebného objektu teda podpisom Odovzdévacieho a preberacieho
protokolu opravnenymi zastupcami Koncesionéra a Podniku.

Do okamihu odovzdania aprevzatia Vyvolanej upravy alebo Uceleného stavebného
objektu Koncesiondr znafa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanej Vyvolanej tiprave
alebo Uceleného stavebného objektu. Koncesiondr je povinny chranit’ zhotovovani
Vyvolami pravu alebo Uceleny stavebny objekt pred poskodenim, stratou a krideou a?
do jeho odovzdania Podniku v zmysle odseku 1 tohto &lanku Zmluvy. V pripade, Ze v Gase
vzniku Skody na zhotovovanej Vyvolanej uprave alebo Ucelenom stavebnom objekte nie
je mozné ihned’ uréit’ zodpovednost’ konkrétneho subjektu, zavizuje sa Koncesionéar bez
zbyto¢ného odkladu a na vlastné néklady $kodu na zhotovovanej Vyvolanej tprave alebo
Ucelenom stavebnom objekte odstranit’, uviest' Vyvolanu dpravu alebo Uceleny stavebny
objekt do pdvodného stavu pred po3kodenim a pokradovat’ v realizacii Vyvolanej vipravy
alebo Uceleného stavebného objektu tak, aby nebol ohrozeny dohodnuty termin
odovzdania Vyvolanej upravy.
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Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Vyvolana Uprava alebo Uceleny stavebny objekt
sa realizuje do vlastnictva Podniku, ktory je vlastnikom Vyvolanej tipravy alebo Uceleného
stavebného objektu od podiatku.

Clinok VII
Ochrana dévernych informa cii

Zmluvné strany suhlasia, Ze vietky informaécie a skutonosti, ktoré ziskali akymkol'vek
spdsobom ¢ druhej Zmluvnej strane a jej ¢innosti pri uzavreti a plneni tejto Zmluvy, aviak
nielen v suvislosti s flou, ako aj obsah tejto Zmluvy sa povaZuji za déverné a majn
charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zavizujii takéto informicie a
skuto¢nosti neposkytniit’ a nespristupnit’ tretim osobdm a nevyuZit’ na iny G&el, ako na
plnenie tejto Zmluvy.

Toto ustanovenie sa nebude vzt'ahovat' na poskytnutie informacii Podnikom svojej
materskej spoloénosti MOL Nyrt., so sidlom Oktéber huszonharmadika u.18, 1117
Budapest’, Mad'arskéa republika, resp. spoloénostiam Skupiny MOL a rovnako auditorom,
dafiovym a pravnym poradcom, finanénym a poistovacim institdcidm, ktori/é st bud’
viazani/é veobecnou profesiondlnou povinnostou ml&anlivosti stanovenou alebo
uloZenou pravnym predpisom alebo si povinni/é zachovavat’ mlanlivost na zaklade
pisomnej dohody s Podnikom, ako aj inym dodéavatel'om a subdod4vatel'om Podniku, ktori
st povereni inymi pradcami a doddvkami sidvisiacimi s Vyvolanou tpravou podl'a tejto
Zmluvy, v rozsahu potrebnom pre plnenie povinnosti tychto dodavatelov a
subdodévatel'ov.

Povinnost' nezverejfiovania (mléanlivosti) sa nevzfahuje na informicie a skutodnosti,
ktoré:

a) st verejne pristupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktora tieto ziskala,
stand verejne pristupnymi, alebo

b) boli druhej Zmluvne;j strane preukazateI'ne zname pred zadatim rokovani o tejto Zmluve,
alebo

¢} Zmluvna strana ziskala od tretej strany, ktora nie je viazana povinnostou ml¢anlivosti
vodi Zmluvnej strane, ktorej sa takéto informécie tykajd, alebo

d) sa maju spristupnit’ a poskytnit’ v zmysle pravnych predpisov, nariadeni burzy cennych
papierov alebo vyZiadania oprdvnenych organov v rozsahu uréenom pravnymi predpismi.

Investor sa zavizuje preukazatel'ne zaviazat’ dodrZiavanim zavizku ml&anlivosti v zmysle
tejto Zmluvy aj svojich subdodavatel'ov, EPC Zhotovitel'a, Zhotovitel'a Vyvolanej upravy
a vietkych pracovnikov.

Ukonéenie platnosti a u€innosti tejto Zmluvy z akychkol'vek dévodov nema vplyv na
povinnost’ zachovévat’ mlCanlivost’, ktord trva aj po skon€eni platnosti a tiinnosti tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany si s vedomé, Ze obchodné tajomstvo poZiva aj trestnopravou ochranu a
Ze neopravnené nakladanie s nim mdZe naplnit’ skutkovll podstatu trestného &inu.

Clinok VIII

Zaruky, reklamicie a zodpovednost’ za Skodu, licencie

Koncesionar poskytuje Podniku zaruku za akost’ na zrealizovani Vyvolant tipravu, Dizka
zaruénej doby na Vyvolant upravu je 36 mesiacov, ktora za¢ne plynut’ odo diia prevzatia
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Vyvolanej upravy ako celku Podnikom v zmysle ¢lanku V tejto Zmluvy. Zaruénd doba
neplynie pocas doby, v ktorej Podnik nemohol apravu objektu uZivat' pre jej vady, zaktoré
je preukazatelne zodpovedny Koncesionar.

2.V ramci zaru¢nej doby zodpovedé Koncesiondr za kvalitu realizovanych prac a dodanych
materidlov a zariadeni, ktord musi zodpovedat’ tejto Zmluve a jej priloham, prisluinym
normam a pravnym predpisom, platnym a G&innym v &ase realizécie Vyvolanej tpravy.

3. Ak Podnik zisti potas zéru¢nej doby, Ze Vyvolana tprava alebo Uceleny stavebny objekt
mé vady alebo akymkol'vek spdsobom nie je v sulade s obsahom tejto Zmluvy vratane jej
priloh, je povinny Koncesiondrovi bez zbytotného odkladu zaslat' pisomne ozndmenie o
reklamacii, a to listom alebo e-mailom.

4. Podnik je opravneny zaslat’ Koncesionarovi oznamenie o reklamacii najneskér do desiatich
(10) pracovnych dni po uplynuti ziru¢nej doby, ak preukize, Ze reklamovana vada vznikla
alebo nastala najneskdr v defi ukonéenia zaruénej doby. Koncesiondr sa zavéizuje pisomne
- listom alebo e-mailom, potvrdit’ dorutenie ozndmenia o reklamacii Podniku obratom,
najneskdr v nasledujici pracovny deii po jeho dorudeni.

5. 'V pripade havarijného stavu sa Koncesionar zaviizuje dostavit’ sa do sidla Podniku alebo
na iné dohodnuté miesto najneskér na nasledujici pracovny deii po dorudeni
ozndmenia o reklamdcii Koncesionirovi, za i¢elom odbornej obhliadky a dohodnutia
terminu a spdsobu odstranenia reklamovanych vad Vyvolanej Gpravy, resp. vykonania
inych opatreni. Havarijnym stavom je taky stav zrealizovanej Vyvolanej tipravy, ktory
priamo a bezprostredne ohrozuje bezpe&nost’ 0sdb alebo bezpe&nost’ alebo piynulost
prevadzky Podniku, je spdsobily spdsobit’ kody na majetku, alebo priamo ohrozuju
funkénost’ zrealizovanej Vyvolanej tpravy. Ustanovenie odseku 7 a 10 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuté.

6. V pripade ostatnych reklamovanych véd, (ktoré neohrozujii bezpe&nost’ oséb, nespdsobujii
Skodu na majetku alebo neohrozuji funkénost' Vyvolanej Gpravy) sa Koncesionéar zavizuje
dostavit’ do sidla Podniku alebo na iné dohodnuté miesto do troch (3) pracovnych dni odo
diia doruenia oznamenia o reklamacii Koncesionarovi, za uelom odbornej prehliadky
a dohodnutia terminu a spdsobu odstrdnenia reklamovanych va4d Vyvolanej tpravy, resp.
vykonania inych opatreni.

7. Najnesk6r v nasledujlici pracovny defi po vykonani odbornej obhliadky na mieste,
Koncesionar doru¢i Podniku ndvrh rieSenia reklamacie. O spdsobe odstranenia vady
Vyvolanej ipravy rozhoduje Koncesiondr, s prihliadnutim na charakter vady a po dohode
s Podnikom.

8. O dohodnutych opatreniach a dohodnutych terminoch odstranenia vad Vyvolanej iipravy
Koncesionar a Podnik spiSu protokol o vadach, pritom Koncesionar odstrani vady v
dohodnutom, inak v najkrat§om moZnom termine.

9. Ak je vada Vyvolanej iipravy zrejma a Koncesionar véas (v stlade s odsekmi 4 a 5 tohto
¢lanku Zmluvy) nepotvrdi Podniku dorudenie ozndmenia o reklamdcii, nedostavi sa na
odbornii obhliadku vid Vyvolanej tipravy, nedoruéi Podniku navrh rieenia reklamacie,
odmietne bezddvodne podpisat’ protokol o vadich, alebo ak tento protokol o vadich
podpiSe, aviak neza¢ne s odstrafiovanim vad Vyvolanej upravy v dohodnutej Iehote, alebo
ich neodstrani v dohodnutom, resp. v najkratSom moZnom termine, Podnik je opravneny
po predchadzajicom pisomnom oznameni Koncesionirovi vady Vyvolanej upravy
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

odstranit” sim, alebo ich dat’ odstrénit tretej osobe na niklady Koncesiondra bez straty
svojich prav vyplyvajucich mu zo zéruk podla tejto Zmluvy.

Ak nie je dohodnuté inak, v pripade havarijného stavu je Koncesionar povinny do dvoch
(2) pracovnych dni od dorudenia ozndmenia o reklamicii zagat’ s vykonom aktivit na
odstranenie reklamovanej vady Vyvolanej dpravy a do siedmich (7) pracovnych dni od
dorufenia ozndmenia o reklamécii vady odstranit. V ostatnych pripadoch, ak nie je
dohodnuté inak, je Koncesionar povinny do siedmich (7) pracovnych dni od dorugenia
ozndmenia o reklamécii zaCat' s vykonom aktivit na odstrénenie reklamovanej vady
Vyvolanej tipravy, pric¢om sa Koncesiondr zavizuje odstranit’ reklamovanid vadu v lehote
tridsat’ (30) kalendarnych dni od doruéenia ozndmenia o reklamaécii.

Ak hrozi bezprostredné riziko, Ze prevadzka celej Vyvolane) tpravy alebo jej bezpeénost’,
¢i bezpeénost’ 0s6b alebo Zivotného prostredia alebo prevadzka Podniku bude zdvaZnym
spOosobom ohrozena v désledku zistenych vad Vyvolanej Gpravy, je Podnik opravneny
odstranit’ takéto vady Vyvolanej tpravy sam bez straty zaruk podl'a tejto Zmluvy a o tejto
skuto¢nosti bude pisomne (listom alebo e-mailom) podrobne informovat’ Koncesionéra do
dvoch (2} pracovnych dni po odstraneni vad Vyvolanej upravy.

Vietky naklady spojené s odstranenim reklamovanych vdd Vyvolanej upravy v ziruénej
dobe bude znasat’ v celom rozsahu Koncesiondr.

V pripade, Ze Koncesionar vé&as (v stilade s odsekom 4 a 5 tohto élanku Zmluvy) nepotvrdi
Podniku dorudenie ozndmenia o reklamacii, nedostavi sa na odbomii obhliadku vad
Vyvolanej upravy, nedoru¢i Podniku névrh riefenia reklamacie, nepodpie bezdévodne
protokol o vadéch, neza¢ne s odstrafiovanim vad Vyvolanej tipravy v dohodnutej lehote,
alebo vady Vyvolanej upravy neodstrdni v dohodnutom termine, resp. v najkratSom
moZnom termine, Podnik je oprdvneny vyuétovat’ Koncesiondrovi zmluvnid pokutu za
porusenie tychto povinnosti v zmysle Prilohy &. 6 Sadzobnik zmluvnych pokiit.

Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady Vyvolanej ipravy aZ do doby, ked’
Podnik po odstrineni vady Vyvolanej upravy, resp. jej &ast’ prevzal, sa do zaruénej doby
nepotita. Ak d6jde k vymene celej Vyvolanej \ipravy, resp. jej &asti, zaéne plynut’ nova
zaruéné doba na Vyvolanu dpravu, resp. jej ¢ast’ od momentu prevzatia Vyvolanej pravy,
resp. tejto &asti Vyvolanej Gpravy Podnikom.

Koncesionar sa zavidzuje dodat’ Vyvolana dpravu (vratane jej ¢asti) bez pravnych vad a
narokov tretich osdb, vratane akychkolvek prav duSevného vlastnictva (najmi, aviak
nielen, autorského prdva a priemyselnych prdv). Koncesionar garantuje, Ze na Vyvolanej
iprave, ani Ziadnej jej ¢asti, ani na prdve pouZivat’ Vyvolanu Upravu nebudt viaznut’ priva
tretich osOb, v opa¢nom pripade zodpoved4 Podniku za akdkol'vek $kodu, ktord Podniku
vznikne poruSenim tohto zdvizku a nepravdivost'ou tohto prehldsenia a zavizuje sa
bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ pravne vady Vyvolanej Gpravy (jeho dotknutej
Zasti) a ak to nie je moZné, v plnom rozsahu odSkodnit’ Podnik od narokov tretich osdb.
Néroky vznesené proti Podniku tret'ou osobou v suvislosti s porufenim prav du$evného
vlastnictva, ktoré sivisia s Vyvolanou Gpravou, patria do zodpovednosti Koncesionara.

Koncesionar zodpoveda za poru$enie prava tretej osoby z du$evného vlastnictva (najma,
aviak nielen, autorského prava) v dbsledku pouZitia Realizaéného projektu dodaného
Koncesionirom. Koncesionar ruéi Podniku za to, Ze Ziadna tretia osoba nebude mat’ vo
vztahu k Realizaénému projektu, ktory bude vytvoreny na zéklade tejto Zmluvy, pravo,
ktoré by obmedzilo pravo Podniku na vyuZitie Realizaéného projektu.
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17. V pripade, ak prisluiny stavebny tirad v ramci kolauda¢ného konania zisti na Vyvolanej
tiiprave vady braniace jej uZivaniu, je Koncesionar povinny tieto vady odstranit na vlastné
niklady a nebezpedenstvo, v lehote urfenej stavebnym tradom, inak bez zbyto¢ného
odkladu.

Clinok IX
Zmluvni pokuta

1. Ak neddjde z akychkol'vek ddvodov k splneniu niektorej povinnosti vyplyvajicej z tejto
Zmluvy zo strany Koncesiondra v dohodnutom termine (oneskorené plnenie), je Podnik
opravneny vyuctovat’ Koncesionarovi zmluvni pokutu za kazdy aj zadaty kalenddmy dei
omeskania s plnenim vo vySke 100,00 eur bez DPH za kazdy defi ome&kania, najviac do
vysky 10.000,00 eur bez DPH, pritom sa zmluvnd pokuta zapogitava do néhrady $kody,
ktora Podniku vznikla v sivislosti s porufenim dohodnutého terminu v tejto Zmluve.
Narok na nahradu 8kody prevySujicej vySku zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

2. Ak je Koncesiondr v omeskani s plnenim, je povinny svoj zdvizok sphnit’ v dodatocénej
lehote uréenej Podnikom.

3. Ak z akychkolvek dévodov Koncesiondr porufi akykolvek zivizok ztejto Zmluvy
(okrem pripadov uvedenych v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy), je Podnik opravneny
vyuctovat’ Koncesionarovi zmluvnu pokutu, ktord sa rovna hodnote poruseného zavizku
urcenej znalcom, ktorého uréia Zmluvné strany na zaklade dohody. Namiesto vysky
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajicej vety mdze Podnik vyadtovat Koncesionarovi
zmluvnua pokutu vo vyske 100,00 eur bez DPH za kaZdy deft omeskania najviac do vysky
10.000,00 eur bez DPH, pri€om sa zmluvné pokuta zapo&itava do néhrady $kody, ktora
Podniku vznikla v sivislosti s porufenim zavizku uvedeného v tejto Zmluve. Nérok na
nahradu $kody prevySujucej vySku zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty. Nirok na
zmluvnu pokutu podla tohto odseku Zmluvy vznika Podniku iba v pripade, ak Podnik
Koncesionéra vyzval na splnenie porufeného zévizku z tejto Zmluvy a Koncesionér si
svoj poruleny zdvizok nesplnil bezodkladne po dorudeni vyzvy na splnenie poruseného
zavizku (dalej ako ,,Dodaton4 lehota™). Pre tidely tohto odseku Zmluvy sa za prvy dei
omeskania Koncesionéra povazuje méme uplynutie Dodatoénej lehoty.

4. Ak Koncesionar vopred vie, alebo zisti, Ze nebude méct’ uskuto&nit’ svoje plnenie v stlade
s obsahom tejto Zmluvy (oneskorené plnenie, vadné plnenie, alebo neplnenie) a tito
skuto€nost’ bez zbyto&ného odkladu neoznimi Podniku, je Podnik opravneny vyaétovat
Koncesionarovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 eur bez DPH pri¢om sa zmluvn4 pokuta
sa zapotitava do ndhrady $kody, ktord Podniku vznikla v sitvislosti s porufenim zdvizku.

5. Ak niektord zo Zmluvnych stran poru$i povinnost’ mléanlivosti dojednani v tejto Zmluve,
je dotknutd Zmluvna strana opravnené vyattovat’ zmluvni pokutu vo vyske 100.000,00
eur (slovom jedenstotisic eur) pri¢om sa zmluvnd pokuta zapo&itava do nihrady $kody,
ktord Zmluvnej strane vznikla v suvislosti s poru$enim zavizku.

6. Koncesionar sa d'alej zavizuje zaplatit’ Podniku zmluvnui pokutu aj za kady jeden pripad
poruSenia Internych predpisov alebo prévnych predpisov uvedeny v Prilohe &.3 vo vyske
Specifikovanej v Sadzobniku zmluvnych pokut, ktory tvori Prilohu &. 6 tejto Zmluvy, ku
ktorému dojde v areali Podniku Vi¢ie hrdlo, Bratislava alebo na prevadzkach, priestoroch
alebo zariadeniach mimo aredlu Podniku, aviak v jeho vlastnictve alebo uZivani, pritom
pri poruseni povinnosti Koncesiondrom, uvedenych v tomto odseku tohto &lanku Zmluvy,
ma Podnik narok na zmluvni pokutu len podla sadzobnika pokit Podniku, ktory je
uvedeny v Prilohe ¢.6.
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Ak neddjde z akychkol'vek ddévodov k splneniu povinnosti uvedenej v tejto Zmluve zo
strany Podniku v dohodnutom termine (oneskorené plnenie), je Koncesiondr opravneny
vyictovat’ Podniku zmluvnil pokutu za kazdy aj zafaty kalend4my defi ome$kania s
plnenim vo vyske 100,00 eur bez DPH najviac do vysky 10.000,00 eur bez DPH, pri¢om
sa zmluvna pokuta zapoditava do nahrady $kody, ktord Koncesionarovi vznikla v stvislosti
s poru$enim dohodnutého terminu v tejto Zmluve. Narok na nahradu $kody prevySujucej
vysku zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

V pripade nesplnenia povinnosti Verejného obstardvatel'a podl'a &lanku 1V tejto Zmluvy,
mé Podnik prévo uplatnit’ si ndrok na nihradu Skody sp6sobenej nesplnenim povinnosti
Verejného obstaravatela v sulade s ustanoveniami § 420 anasl. zikona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zédkonnik v zneni neskor§ich predpisov.

Clinok X
Ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je moZné ukonéit’ pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

Podnik je opravneny pisomne odstiipit’ od tejto Zmluvy pri podstatnom poru$eni Zmluvy,
pri¢om tato Zmluva zanik4 diiom dorudenia pisomného odstupujuceho prejavu Investorovi,
a to bez akejkol'vek povinnosti na ndhradu 3kody spdsobenej tymto odstipenim a bez
ovplyvnenia akychkolvek inych prav Podniku podl'a tejto Zmluvy, najmi ak:

a) Koncesionar a/alebo osoba konajica v jeho mene, alebo v jeho zastipeni zasadne
porusila podmienky Etického kédexu pre obchodnych partnerov Skupiny MOL, alebo

b) Investor porusil svoju povinnost’ zachovavat’ mléanlivost’, ku ktorej sa zaviazal v tejto
Zmluve

¢) pred uplynutim terminu na odovzdanie Vyvolanej upravy podla tejto Zmluvy je zrejmé,
7e by Koncesionar splnil svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto Zmluvy s velkym
omeskanim (Vyvolana tprava nebude v&as hotova), alebo nebude riadne zhotovena a
Podnik nema zdujem na plneni s takymto omeskanim, alebo vadami, alebo

d) Koncesiondr nesplnil svoj zavdzok podla tejto Zmluvy v lehote/termine
uréenej/uréenom v Zmluve (Casovy harmonogram), alebo Koncesiondr nesplnil svoj
zévizok ani v dodatognej lehote uréenej/poskytnutej Podnikom, alebo

¢) Koncesionéar nezrealizoval Vyvolanui upravu riadne, v dohodnutej kvalite, t.j. nesplnil
akostné alebo technické parametre Vyvolanej Upravy v zmysle tejto Zmluvy, praivnych
predpisov, platnych slovenskych technickych noriem (STN, STN EN), alebo Vyvolana
uprava nie je zhotovena v silade s Realizalnym projektom, pravoplatnym SP/ohlasenim a
pisomnym oznamenim stavebného uradu k ohldseniu stavebnych tprav a udrZiavacich
prac, alebo v d'aldich rozhodnutiach/povoleniach a suihlasoch vztahujucich sa na Vyvolani
upravu a tieto vady ani po vyzve Podniku v uréenej iehote neodstranil, alebo

f) Koncesionar neprerugil realizaciu Vyvolanej Gpravy a/alebo neodstrénil vady realizacie
Vyvolanej upravy uvedené Podnikom do tridsat’ (30) kalenddmych dni od doruéenia
oznamenia podla ¢lanku III odsek 5 tejto Zmluvy

g) Koncesionéar obzvlast’ zavazne porudil HSE Predpisy alebo Interné predpisy podniku,
alebo

h) Koncesionar je platobne neschopny, podal navrh na vyhlasenie konkurzu, bol na jeho
majetok vyhlaseny konkurz, ndvrh na vyhlasenie konkurzu bol zamietnuty pre nedostatok
majetku Koncesiondra, vo¢i Koncesionarovi bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie alebo
Koncesionér vstipil do likvidacie.
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Koncesiondr a/alebo Verejny obstardvatel’ si opravneni odstapit od zmluvy v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti Podnikom, ktoré sa uvedené v ¢lanku I1I Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa netyka uZ realizovanych &innosti a dodévok, t. j. Podnik m4
pravo vsetky riadne a v sulade s touto Zmluvou uZ dodané dokumenticie, materialy,
zariadenia a uZ realizované price vyuZivat nad’alej a pouZit’ ich pre dokon&enie Vyvolanej
tipravy inym zhotovitel'om, bez akejkol'vek zodpovednosti alebo dodato&nych povinnosti
voli Investorovi, pricom tieto realizované price budi protokolarne odovzdané Podniku.

V pripade odstiipenia od Zmluvy za&ne plynuf zirund doba na u# realizované asti
Vyvolanej dpravy, ktoré si Podnik ponechd, momentom odstipenia od Zmluvy, ak
nezacala plynut’ skor.

V pripade odstupenia od Zmluvy Podnikom podla tohto &lénku Zmluvy je Podnik
opravneny Vyvolant upravu dokontit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby podla
vlastného vyberu na néklady Koncesionira podla Realizatného projektu.

Clanok XI
Okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost’/vis maior

Nepovazuje sa za porudenie tejto Zmluvy, ak ktordkoI'vek zo Zmluvnych strin nemdze
plnit’ svoje zmluvné povinnosti z ddvodu prekaZky, ktora nastala nezivisle od vdle
povinnej Zmluvnej strany a brani jej v plneni jej zmluvnych povinnosti, ak nemoZno
rozumne predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tuto prekaZku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v &ase vzniku zavizku tito prekéZku predvidala (napr.
vojna, celoStatny Strajk, zemetrasenie, zéplava, poZiare, teroristicky atok, atd’.), pri¢om tato
prekazka priamo brani splneniu zmluvnych povinnosti Zmluvne;j strany, ktor4 sa jej vzniku
dovolava (d'alej len ,,Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’/vis maior).

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost, alebo ktoré s prihliadnutim na vSetky
okolnosti mé vediet’, Ze porui svoju povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy v ddsledku
Okolnosti vyludujucich zodpovednost/vis maior je povinnid ozndmit' pisomne d'aliej
Zmluvnej strane hrozbu alebo vznik Okolnosti vylugujiicich zodpovednost’/vis maior spolu
s ich ddsledkami a predpokladanym &asom ich trvania. Spravu je povinna tito Zmluvna
strana podat’ bez zbyto€ného odkladu po tom, &o sa 0 tychto okolnostiach dozvedela alebo
pri naleZitej starostlivosti mohla dozvediet'. Skody vyplyvajice z neoznamenia, alebo z
neskoreho oznamenia o hrozbe alebo vzniku Okolnosti vylu€ujicich zodpovednost/vis
maior bude niest’ Zmluvné strana zodpovedna za takéto neskoré oznamenie. Na ziklade
poZiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutd Zmluvna strana predlo¥i doklad o existencii
Okolnosti vylu€ujicich zedpovednost/vis maior, ktory vydaji prisluiné trady alebo
organizacia zastupujica zaujmy krajiny pévodu.

Pokial' sa Zmluvné strany pisomne nedohodnii inak, zmluvne dohodnuté terminy sa
predlZuju o dobu trvania Okolnosti vylu€ujiicich zodpovednost/vis maior.

Ak doba trvania Okolnosti vylu€ujlicich zodpovednost/vis maior presahuje tridsat’ (30)
kalendarnych dni, Zmluvné strany si povinné viest' rokovania 0 moZnej zmene/tiprave tejto
Zmluvy. Ak takéto rokovania nebudi uspeSne ukonéené do desiatich (10) kalendamych
dni, ktorakol'vek zo Zmluvnych strin je opravnend pisomne odstipit” od tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa pre tento pripad zavizuji bez zbytoéného odkladu vyrovnat si vzjomné
pohladavky a zaviizky, ktoré vznikli do zaniku tejto Zmluvy.,
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Clanok XII
Poistenie

Koncesiondr vyhlasuje, Ze ma na svoje ndklady uzatvorené platné a tidinné poistné zmluvy,
a to v rozsahu poistenia uvedeného niZSie a zavizuje sa tieto poistné zmluvy mat’ v platnosti
a i¢innosti po celi dobu ufinnosti tejto Zmluvy (realizicie Vyvolanej tipravy) a riadne
platit’ poistné. Koncesionar je povinny kedykol'vek potas i€innosti tejto Zmluvy predlozit
Podniku, na jeho poZiadanie, kopiu tychto poistnych zmluv/poistného certifikatu spolu s
poistnymi podmienkami.

PoZadovany rozsah poistenia Koncesionara:

a) poistenie §kody na majetku na krytie straty alebo 3kody na majetku Koncesionara,
vratane stavebnych zariadeni vlastnenych, prenajatych alebo poZidanych
Koncesionarom,

b) poistenie zodpovednosti vodi tretim osobam za 3kodu spdsobent pri vykone svojej
¢innosti, ktord kryje aj pripadnu 3kodu spdsobent Koncesionarom Podniku pri plneni
tejto Zmluvy a/alebo vadnym plnenim tejto Zmluvy,

¢) dopravné/namomeé poistenie na krytie prepravy zariadeni a materidlu do prichodu na
miesto realizacie Vyvolanej upravy.

Vyssie uvedenym nie sit Ziadnym spdsobom dotknuté iné povinnosti v oblasti poistenia,
ktoré je Koncesiondr povinny plnit' podla prisluSnych pravnych predpisov, vritane
poistenia pracovnikov, napr. urazové poistenie, zdravotné poistenie atd’.

Koncesionér je povinny zabezpeit, aby subjekty, ktoré sa budi podiel'at’ na plneni tejto
Zmluvy za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, mali uzatvorené poistenie v rozsahu a
za podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy a riadne platili poistné.

Predchéadzajice podmienky tykajtce sa poistenia Ziadnym spdsobom nelimituja povinnosti
a zodpovednosti Koncesionara za straty a $kody, ktoré su uvedené v tejto Zmluve a
prisludnych pravnych predpisoch.

Clinok XIII
Dorudovanie, komunikicia, zdstupcovia Zmluvnych strin

Akékol'vek ozndmenie, ktoré ma zaslat' jedna Zmluvna strana ostatnym Zmluvnym
strandm podl'a tejto Zmluvy, najmé, aviak nielen, ozndmenia, Ziadosti, navrhy, vyzvy alebo
iné pravne ukony obsahujice uplatnenie prava alebo naroku, bude doruéené osobne alebo
doporudenym listom na adresu sidla druhej Zmluvnej strany uvedent v zéhlavi tejto
Zmluvy, pokial nebude Zmluvnej strane, v stilade s touto Zmluvou, preukézatelne
oznamena ina adresa pre dorudovanie, a ak v tejto Zmluve nie je uvedeny iny spdsob
dorucovania.

Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenn aj v den:

a) v ktorom ju Zmluvna strana odoprela prijat’,

b) ktorym mame uplynula odbema lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste, ato aj ked’ sa
adresat s jej obsahom neoboznamil alebo

¢} v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznadena poznimka, Ze ,adresit je
nezndmy* alebo ind obdobna poznidmka, ktord podl'a postového poriadku znamena
nedorutitenost’ zasielky.
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3.

Pri doru¢ovani osobne sa oznamenie povaZuje za dorudené jeho fyzickym odovzdanim
adresatovi a v pripade Podniku v jeho po3tovej podatelni. V pripadoch v tejto Zmluve
uvedenych ozndmenie moZe byt dorudené e-mailom. V pripade ozndmeni dorutovanych
e-mailom sa ozndmenie povaZuje za prijaté (doruené) okamihom jeho odoslania
Zmluvnou stranou na e-mail druhej Zmluvnej strany (kontaktnej osoby uvedenej v tejto
Zmluve), pokial' nebude Zmluvnej strane v stilade s touto Zmluvou preukazatel'ne
ozndmend ina e-mailovd adresa pre dorufovanie, s podmienkou, Ze ked’ bude takéto
oznamenie zaslané po 18:00 h. pracovného dfia, alebo v sobotu, nedelu alebo v desi
pracovného pokoja, bude sa takéto ozndmenie povazovat' za dorufené v nasledujici
pracovny defl.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky informadcie a Ziadosti a akikol'vek in\ komunikaciu
spojent s touto Zmluvou a podl'a odsek 1. tohto &lanku Zmluvy si budi zasielat' na
nasledovné kontaktné osoby:

A. Zastupca (kontaktna osoba) Podniku vo veciach technickych:
Meno/funkcia: , odborny inZinier elektro
Adresa: Vléie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Tel. &islo:
E-mail:

Zastupca (kontaktna osoba) Podniku za koordinéciu projektu:
Meno/funkcia: , projekt manaZér

Adresa: CAD - ECO a.s., Svitoplukova 28, 821 08 Bratislava
Tel. &islo:

E-mail:

Zastupcovia (kontaktné osoby) Podniku pre za utvar Dodavka energie:
Meno/funkcia: , veduci Gtvaru

Adresa: VI&ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Tel. &islo:

E-mail:

Zastupcovia (kontaktné osoby) Podniku za ttvar Rozvoj energii a udrzba
Meno/funkcia: , vedici Otvaru

Adresa: VIéie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Tel. &islo:

E-mail:

Zastupcovia (kontaktné osoby) Podniku za vitvar Vodné Hospodarstvo
Meno/funkcia: , manazér

Adresa: Vl¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Tel. &islo:

E-mail:

Zastupca (kontaktna osoba) Podniku za ttvar Sprava nehnutel'ného majetku:
Meno/funkecia: |, $pecialista

Adresa: Vligie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Tel. &islo:

E-mail:

Zastupca (kontaktna osoba) BOZP:

Meno/funkcia:, manazér BOZP

Adresa: Vl&ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
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Tel. &islo:
E-mail:

Zastupca (kontaktna osoba) PoZiarna a procesnd bezpe€nost':
Meno/funkcia: , §pecialista ,

Adresa: VIéie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Tel. ¢islo:

E-mail:

Zastupca (kontaktna osoba) : Obrana a ochrana
Meno/funkcia: |, §pecialista technicka operativa
Adresa: Viéie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Tel. ¢&islo: +

B. Zastupca (kontaktna osoba) Verejného obstarivatel'a:
Meno/funkcia: , projektovy $pecialista
Adresa: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Tel. &islo:
E-mail:

C. Zastupca (kontaktné osoba) Koncesionara:
Meno/funkcia: , COO operation (vedici prevadzkovy pracovnik)

Adresa: Odborarska 21, 831 02 Bratislava
Tel. &islo:
E-mail:

Clinok XIV

Ostatné ustanovenia

Podpisom tejto Zmluvy Koncesionar potvrdzuje, Ze sa obozndmil s Internymi predpismi
Podniku, porozumel im a prejavuje svoju vOl'u ich dodrZiavat' a byt' viazany ich
ustanoveniami a pravidlami, a zaroveil Koncesiondr vyhlasuje, Ze polas plnenia tejto
Zmluvy sa nebude odvolavat’ na nedostatok znalosti alebo nespravne porozumenie tychto
poZiadaviek.

Podpisom tejto Zmluvy Koncesionar potvrdzuje, Ze sa oboznamil s Etickym kédexom pre
obchodnych partnerov Skupiny MOL dostupnom na www.slovnaft.sk alebo
www.molgroup.info, porozumel mu a prejavuje svoju vél'u ho dodrZiavat’ a byt’ viazany
jeho ustanoveniami a pravidlami, a zarovefi Koncesionar vyhlasuje, Ze po¢as plnenia tejto
Zmluvy sa nebude odvolévat’ na nedostatok znalosti alebo nespravne porozumenie tychto
poZiadaviek.

Koncesionar sa zavizuje bezodkladne informovat’ Podnik o poruseni Etického kédexu a
kédexu obchodného spravania Skupiny MOL a prijat’ ndpravné opatrenia.

Koncesiondr berie na vedomie, Ze v pripade, Ze pravidla Etického kédexu pre obchodnych
partnerov Skupiny MOL su trvalo alebo podstatne porufované vo sfére vplyvu
Koncesionara (t. j. vlastnym spravanim Koncesionara alebo jeho dodévateI'mi alebo
subdodavatel'mi, sprostredkovatel'mi, zastupcami alebo agentami), Podnik si vyhradzuje
prévo prijat’ napravné opatrenia, vratane pred¢asného ukon&enia obchodnej spoluprace v
zmysle platnych pravnych predpisov, a to bez ohl'adu na d'al$ie pravne désledky uvedené
v tejto Zmluve.
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Koncesionar berie na vedomie, Ze porusenie Etického kddexu a kédexu obchodného
spravania Skupiny MOL moéZe byf posudzované v zmysle principov uvedenych v
Postupoch pri porudeni Etického kédexu Etickej rady Skupiny MOL (priloha k Etickému
kodexu a kédexu obchodného spravania Skupiny MOL), na zéklade ktorého ma Eticka
rada Skupiny MOL pravo konstatovat’ podstatné porusenie etickych pravidiel.

V pripade obvinenia z nesiladu alebo poruSenia sa Koncesionar zavizuje spolupracovat
pri jeho objasiiovani. V ramci tejto spoluprace maju spolognosti Skupiny MOL zapojené
do takéhoto objasfiovania pravo poZiadat’ o overenie stladu prostrednictvom nasledovnych
néstrojov a o prijatie napravnych opatreni, ak existuje dévod na obavy:

- Sebahodnotenie: vyplnenie dotaznika, vykonanie interného vy$etrovania alebo
vyhl'adanie informdcii od tretej strany, napr. od poskytovatel'a tidajov alebo z verejnych
informaécii o sdlade.

- Certifikaty/Vyhldsenia: certifikaty alebo vyhlasenia potvrdzujtice silad.

- Audit na pracovisku: Skupina MOL alebo tretia strana konajica v mene Skupiny MOL
moZe poZiadat' Investora o povolenie na overenie jeho siladu na pracovisku.

Clinok XV
Zavereéné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, Cestného zékona ainymi prislunymi platnymi a G&innymi
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

. Této Zmluva nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obé&ianskeho zikonnika v zneni neskorsich
predpisov platnost’ diiom podpisania Zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmhiv.

Verejny obstardvatel sa zavizuje zverejnit’ tito Zmluvu v silade s § 5a ods. 1 a 6 zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informécif) vzneni neskor¥ich predpisov a bezodkladne
Podniku doruéit’ pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy. Zverejnenie tejto Zmluvy
sa nepovaZuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznadené
v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zékonnika sa v zmysle
§ 271 ods. 2 Obchodného zdkonnika nepovazuji za ddvemé informacie.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do momentu uplynutia zaruénej doby podra
¢lanku VIII. tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vietkych narokov z poskytnutej zaruky,
a to podl'a toho, &0 nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionar na zéklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a Vyvolanej upravy neza¢ne realizovat’ Vyvelant vipravu v termine do piatich
(5) rokov od ucinnosti tejto Zmluvy, u¢innost’ tejto Zmluvy zanikne.

Pokial niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskér neplatnym,
nema to vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. V pripade, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskér neplatnym alebo neti&innym
zavizuji sa Zmiuvné strany, Ze ho nahradia ustanovenim, kioré najviac zodpoveda
povodnej v6li Zmluvnych strdn a udelu podra tejto Zmluvy.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Ak Zmluva vo svojich ustanoveniach odkazuje na pravne predpisy, vZdy odkazuje na
vieobecne zévizné privne predpisy v ich aktudlnom zneni, platnom a G¢innom v ase
realizacie Vyvolanej upravy.

Pre odstrdnenie vSetkych pochybnosti, v pripade, Zze potas n&innosti Zmluvy zanikne
u¢innost’ pravneho predpisu, na ktory Zmluva odkazuje, Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa
na Zmluvu a realiziciu Vyvolanej dpravy bude vztfahovat® novy privny predpis, ktory
nahradi prévny predpis, ktorého u¢innost’ zanikla.

Koncesiondr vratane svojich subdodévatel'ov predlozi Podniku pred zadatim realizacie
Vyvolanej upravy v3etky doklady, ktoré ho/ich podl'a pravnych predpisov opraviiuju
vykondvat ¢innosti v rozsahu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné spolupracovat’ pri plneni tejto Zmluvy, informovat’ sa o
vietkych podstatnych udajoch, faktoch a okolnostiach, ktoré vznikmi v rdmeci ich okruhu
zaujmov a ktoré maju vplyv na tito Zmluvu.

Zmluvné strany sa budu usilovat’ o zmierlivé rieenie vietk ych sporov spojenych s touto
Zmluvou. V pripade, ak ned6jde k urovnaniu sporov zmierom, Zmluvné strany sa dohodli,
Ze spor bude rozhodovat’ vecne a miestne prisludny siud Slovenskej republiky v stlade s
prisluinymi ustanoveniami zakona &. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskor§ich predpisov.

Této Zmluva je vyhotovend v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych dva (2) patria Podniku,
tri (3} Verejnému obstaravatel'ovi a dva (2) Koncesionarovi.

Tito Zmluvu je moZné menit’ a dopifiar’, okrem pripadov v nej vyslovne uvedenych, len na
zaklade dohody Zmluvnych strn, ktora bude mat’ formu pisomného oislovaného dodatku
k tejto Zmluve, podpisaného opravnenymi z4stupcami Zmluvnych stran.

Zmena identifika¢nych Gdajov Zmluvnych strdn zapisovanych do obchodného registra/
Zivnostenského (napr. sidla/miesta podnikania, zastupcu), ako aj &islo uétu (IBAN), zmeny
utvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy alebo zmena kontaktnych oséb sa
nebudi povaZovat’ za zmeny vyZadujice si uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvna
strana je povinna zmeny tychto udajov — v zavislosti od okolnosti pripadu - oznamit’ druhej
Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu pisomne, najneskdr viak desat’ (10) pracovnych
dni pred prijatim zmeny, alebo do desat’ (10) pracovnych dni po vzniku Wi¢innosti zmeny
(registracia).

Zmluvné strany dodrZiavaji pri spracivani osobnych Udajov ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b Pri spracivani
osobnych 1udajov a o volmom pohybe takychto udajov, kiorym sa zrufuje smemica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov, d'alej len ,,Nariadenie“) a zdkona ¢&.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej
len ,,Zakon™).

Podla tejto Zmluvy sa Zmluvné strany povaZuju za prevadzkovatel'ov vo vztahu k
osobnym udajom kontaktnych osdb a d’aldich spolupracujucich oséb uvedenych v tejto

Zmluve.

Zmluvné strany spractivaju tieto osobné tidaje kontaktnych osdb: meno, priezvisko, titul,
e-mailové adresa, telefonne ¢&islo, firemna adresa, pracovnd pozicia/funkcia, podpis;
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

v

Zmluvné strany prehlasuji, Zze maju pravny zaklad na poskytnutie (prenos) osobnych
udajov a dotknutd osoba bola informovana o poskytnuti osobnych tidajov druhej Zmluvne;
strane. Vyhlasenie o spractivani osobnych udajov obsahuje naleZitosti vyZadované
Nariadenim, resp. Zakonom.

Vsetky informacie tykajice sa ochrany osobnych udajov a prav dotknutej osoby pri
spracuvani osobnych tdajov a povinnosti Podniku ako prevadzkovatela s zverejnené a
aktualizované na webom sidle Podniku www.slovnaft.sk, O nis, odkaz Ochrana osobnych
udajov.

Ak zamestnanec alebo akakol'vek ind osoba, ktord bola poverend plnenim tejto Zmluvy
Verenym obstaravatel'om a/alebo Koncesiondrom vstiipi na izemie Podniku a za aéelom
povolenia vstupu sa osobné udaje tejto osoby vopred poskytuji Podniku, Verejny
obstaravatel' a/alebo Koncesionar spristupni tymto osobiam pred poskytnutim tdajov
Vyhlasenie o spraciivani osobnych tdajov — Vstupy, ktoré je dostupné na webovom sidle
Podniku www slovnaft.sk, O nés, odkaz Ochrana osobnych udajov.

Na zaklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavidzuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek
preukazat’ poskytnutie informécii o spraciivani osobnych tidajov vratane prenosu osobnych
udajov v zmysle vy$§ie uvedenych ustanoveni..

Informdcie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov sa poskytnu sudu,
prokuratire alebo inému organu $titu na ucely plnenia jeho uloh podra osobitného predpisu
alebo na ucely odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych &inov.

Neoddelitel'nou siéast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Realiza¢ny projekt na priloZzenom CD

Priloha ¢.2: PoZiadavky podniku na realiziciu Vyvolanych tiprav

Priloha €. 3: Interné predpisy Podniku

Priloha &. 4: Casovy harmonogram

Priloha&. 5: Podmienky na  zapojenie  Zhotovitela  Vyvolanej tpravy
a subdodavatel'ov

Priloha €. 6: Sadzobnik zmluvnych pokut

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skuto&nej véli, ktori prejavili slobodne, vizne, uréite a zrozumitelne,

bez omylu, bez &asového tlaku a bez akéhokolvek psychického alebo fyzického natlaku.

diia v diia

Za Podnik: Za Verejného obstardvatel’a

SLOVNAFT, a.s. Verejny obstarivatel’
JUDr. Oszkir Vilagi Ing. Martin Janafek
predseda predstavenstva generalny tajomnik sluZobného tradu,

Slovenska republika zast.
Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky
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Vv dna

Za Podnpik:

SLOVNAFT, a.s.
Ing. Gabriel Szabé
¢len predstavenstva

Vv diia

Za Koncesiondra:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua
veduci organizagnej zloZky Zero Bypass Limited, organizaina zlozka
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%. 1k Zmluve o realizovani Vyvolanej lipravy

Realizaény projekt na priloZzenom CD

A(



ol £ 3k Zmluve o realizovani Vyvolanej dpravy
Interné pfedpisy Podniku

' qiemé predpisy Podniku, upravujiice podmienky vykondvania Vyvolanc] dpravy sd

M esiorovi pristupné na webavom sidle Podniku http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-
'?'ﬁduunh;:luvfsd-hse-puziadavky-pre-kontraktorov. UZivatel'ské meno pre pristp k
 predpisom je: slovnaft, pristupové heslo je: 1 &l. IT bod 4 tejto Zmluvy

\ V. pripade, ak sa na vykondvanie Vyvolanej dpravy vz(ahuj& aj iné Intemné predpisy
Podniky, ktoré nie sd zverejnené na webovom sfdle Podniku v zmysle Zmluvy, tieto sd
Ziviizné ai&nné pre Investora do 5 pracovnych dni od doru¥enia ich znenia Investorovi.
A\ Podpisom Zmluvy Investor vyhlasuje, Ze sa obozndmil s tymito Internymi predpismi

dniku, porozumel im a zavizuje sa ich v celom rozszhu dodrZiavaf’, v siilade s nimi
 postupoval’ & zaviazat' ich dodriavanim tieZ svofich subdoddvateFov. Investor sa zaviizuje
~ pre vwkon préc na tizem{ Podniku zamestnévat’ len pracovnikov pre¥kolenych z Intemych

d';iredpisuv Podniku.

4, Podnik je oprévneny v priebehu dEinnosti tejto Zmluvy zmenit’ Intemé predpisy Pedniku
~ uvedené na svojom webovom sidle, o tejto zmene bude Podnik informovat’ Investora

' zaslanfm e-mailovej sprévy, na e-mailovi adresu :

5. Invéstor je povinny sa 5 ozndmenymi zmenami Intemych predpisov Podniku oboznémit’ v
2 tieto dodriavat, prifom sd tieto Interné predpisy Podniku zAvizné pre Investora diiom
ich fi¢lnnosti podTa bodu &. 2 tejto Prilohy &. 3 tejto Zmluvy. Investor sa zdroved zaviizuje
so  zmenami  Intemych predpisov  Podniku preukézatelne oboznémit svojich

subdodivatel'ov bez zbyto¥ného odkladu, najneskér v lehote pit’ (5) pracovaych dnf odo
diia prijatia predmetnej e-mailovej sprivy.

6. Pre vylidenie pochybnostf sa Zmluvné strany dohodli, e pre zmenu Internych predpisov
Podniku nie je potrebné uzatvérat' pisomny dodatok k tejto Zmluve.

af



priloba & 4 k Zmluve o realizovani Vyvolanej dpravy
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Priloha & 5 k Zmluve o realizovani Vyvolanej dpravy
Podmienky na zapojenie Zhotovitel'a vyvolanej lipravy a subdodévatel'ov

1. Zasubdoddvatel'a sa pre iiely tejto Zmluvy povaZuje pravnick4 osoba alebo fyzicka osaba
podnikatel, ktord m4 s Koncesiondrom uzavretd zmluvn na vykon préc alebo dodanie
materidlov &i zariadeni potrebnych pre vykonanie Vyvolanej ipravy podl'a tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e podas plnenia tejto Zmluvy mé Koncesion4r privo
na zapojenie subdodivatelov, EPC Zhotovitela a Zhotovitela Vyvolanej Gpravy.
Koncesiondr mé prévo na zapojenie len takych subdoddvatel'ov, ktorf majii zodpovedajiice
povalenia na Einnosti uvedené v predmete tejto Zmluvy.

3. Koncesiondr je oprivneny vyufif subdodivatela iba na ziklade predchédzajiceho
pisomného siihlasu Podniku, ak nie je v tomto &ldnku Zmluvy uvedené inak.

4. Koncesiondr sa zavdzuje, ¥e o svojich plénovanych subdoddvateloch na ktorejkol'vek
trovni dod4vatel'sk€ho ret'azca, ktori majii byt’ zapojenf do plnenia predmetu tejto Zmluvy,
bude Podnik vopred informovat’ najneskér do piatich (5) pracovnych dni pred ich néstupom
na vykon pric. V pripade subdodévatel'a z krajiny mimo Eur6pskej tinie Koncesiondr na
vyzvu Podniku predloZf overent képin dokladu o pobyte pre vietkych pracovnikov takého
subdodévatel'a z kraj{n mimo Eurépskej dinie, ktori sa z6&astnia na vykondvanf Vyvolanej
dpravy na stavenisku, a to podla prislu¥nych ustanovenf zdkona & 404/2011 Z. z, o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnenf niektorych zékonov v znenf neskor¥fch predpisav.
Koncesiondr pre tento pripad prehlasuje, & ohladom tychto pracovnikov spinf vietky
povinnosti v oblasti ochrany osobnych ddajov a e bude oprdvneny takého Gdaje Podniku
poskytmit’.

5. Sihlas Podniku s vyuZitim subdodivatela nezbavuje Koncesionéra povinnosti riadneho
splnenia si jeho zdviizkov vyplyvajiicich z tejto Zmluvy a s tym stvisiacej zodpovednosti
vodi Podniku. Pri poskytovan{ plnenia podl'a tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
mé Koncesiondr zodpovednost’, ako keby plnenie poskytoval sém.

6. Koncesiondr bol oboznimeny so skuto¥nost'on, Ze Podnik je oprdvneny zamestnancom
Koncesiondra, alebo fyzickym osobdm vykondvajicim price v are4li Podniku so siihlasom
alebo s vedomim Koncesion4ra, ako aj subdoddvatel'om Koncesion4ra ich zamestnancom
alebo fyzickym osobdm vykondvajicim préce v arefli Podniku so sihlasom alebo s
vedom{m tychto subdoddvatelov, ako aj akymkolvek inym osobdm vyslanym na
vykondvanie pric do aredlu Podniku za Komcesionfra alebo jeho subdodsvatelov,
odmietnut’ vstup do aredlu Podniku, ak poru¥ia podmienky Zmluvy.

7. Koncesiondr sa zaviizuje pofas trvania tejto Zmluvy nezamestnivat zamestnancov
Podniku v pracovnom pomere, ani v rdmci obdobného pracovného vzt'ahu, alebo v rémei
vztahu zaloZeného na ob&ianskom/obchodnom préive. Koncesionér sa zavizuje rovnakym
zdvlizkom zmluvne zaviazat' aj svojich subdod4vatel'ov.
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Priloha &, 6 k Zmluve o realizovanf vyvolanej ipravy

Sadzobnik zmluvnych pokiit

Podnik je oprdvneny ¥iadaf' od Koncesiondra zaplatenie zmluvnej pokuty v niZfie
stanovenej vySke v pripade, ak Koncesiondrovi, EPC Zhotovitelovi, ktorémukol'vek ich
subdodivatel'ovi a/alebo pracovnikovi Koncesionira, EPC Zhotovitela alebo ich
subdoddvatel'a bolo/i prenkdzané nasledovné porulenie/a Internych predpisov Podniku
alebo prdvnych predpisov:

a) zistenie poZitia alkoholu, ak pozitivny vysledok testu ODS (odborné dychovd skii¥ka
na alkohol) bol do 0,14 mg/l, omamnych a psychotropnych ldtok v organizme
testovanej osoby alebo ich vniSanie do areélu/objektov
POAMIKU. ....covvvcrrersesesicsmsssnssisssssssassssstsssssssss sassasssrssssssssssssssssss nmesmessarasnsssmssesans 300,- EUR

b) zislenie pofitia alkoholu, ak pozitivny vysledok testu ODS bol nad 0,14 mg/ alebo
testovand osoba sa odmietla podrobit’ ODS, resp. krvnému testu na zistenie poZitia
alkoholu, resp. sa pozitfvny v¥sledok testu ODS do 0,14 mp/l u testovanej osoby zopakoval
druhykrit v priecbehu poslednych 6 MESIBCOY .......cciminianmssisirscesrremsarassstsssnsses 600,- EUR
(zdroveii tejto osobe bude zadrZand identifikagnd karta (IK) a nebude jej umoZneny dal3(
vstup do objektov Podniku potas doby 12 mesiacov)

¢) poruSenie zdkazu faj¥enia okrem vyhradeného priestoru............cueseee e — 600,- EUR

d) neoprdvneny vstup do aredlo/objektov Podniku pouZitfm neplatnej alebo cudzej
identifikaZnej Karty (IK).....crsversssresessisisusnsinsmisisssssansressssenssnssasassmsnsrsosasnsnsssins 350,- EUR

e) spOsobenie/zapritinenie majetkovej ujmy Podniku......cooovieeensreeereraessnssinnas 350,- EUR

f) neoprivnené vynd¥anie materidlu Podniku z aredlu/objektov Podniku bez prislu$nych
dokladoy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) porulenie zdkazu fotografovania vPOANiKY, ....e.evceiiessormimionmonins 1 000,-
EUR -

h) prekro¥enie max. povolenej rychlosti motorového vozidla na vmitropodnikovych
i&elovych komunikdcidch aredlu POAMEKU.......coimiviiinscirisiesinnmessensansarcsennes 100,- EUR

i) nedodrfanie pravidiel bezpelnosti a plynulosti cestnej premdvky na
voitropodnikovych d2elovych komunikécidch aredlu Podniku okrem prekrofenia max.
POYOIENE] TFCHIOSt.. cverirrr ittt s s sns s ssacsns s 50,- EUR

ZneuZitie identifikanej karty (IK) na umoZnenie vstupn inej osobe, vjazdu iného vozidla
alebo vstup do areflu/objektov Podniku za inym tu&elom, neZ na aky bolo vydané

]



oprdvnenie na vstup, md za nésledok trvaly zikaz vstupu dotknutej osoby do
aredlu/objektov Podniku.

Nésilné prekonanie bezpe&nostnych prvkov, oplotenia, prechodovych kontrolnych
zariadenf a z4branno-mechanickych prostriedkov do a z aresMn/objektov Podniku, ako aj
neoprivneny vstup a vystup inym ako povolenym spbsobom opfsanym v Internom predpise
Podniku SEC_1_SN2 - Bezpetnostny poriadok objektov SLOVNAFT, a.s. m4 za ndsledok
trvaly zdkaz vstupu dotknutej osoby do aredlu/objektov Podniku.

Ak bola pracovnikovi podl'a tejto Zmluvy preukézani krddeZ alebo preukdzany pokus o
krddeZ, je Podnik oprdvneny %iadat’ od Koncesionra zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy¥ke
1 000,- EUR. Zirovel§ to mé4 za nisledok trvaly zdkaz vstupu dotknutej osoby do
aredlu/objektov Podniku.

V pripadoch obzvi4¥¢ z4va¥ného porudenia HSE Predpisov a/alebo Intemnych predpisov
Podniku Koncesiondrom a / alebo EPC Zhotovitel'om a / alebo Zhotovitelom Vyvalane;j
tipravy je Podnik oprévneny vys&tovat’ Koncesiondrovi zmluvni pokutu vo vy¥ke 3 500,-
EUR a je oprévneny odstiipit’ od tejto Zmiuvy. Ziroveii to m4 za ndsledok trvaly zdkaz
dotknutej osoby vykondvat' akékolvek préice pre Podnik. Za obzvI4&f z4va¥né porudenie
HSE Predpisov a/alebo Intermnych predpisov Podniku sa povauje také porufenie, ktoré je
objektfvne spisobilé ohrozit' zdravie, %ivot a/alebo SpBsobit’ znagnd $kodu. Zmlnvné strany
sa dohodli, Ze zna&nou $kodu je Zkoda presahujiica sumu 26 600,- EUR.

Podnik je oprivneny vyitovat® Koncesionfrovi zmluvnii pokutu vo vy¥ke 300,- EUR v
pripade pracovného Grazu pracovnika Podniku, ktory mal za nésledok priiceneschopnost’
pracovnika Podniku viac ako jeden (1) pracovny deti, v pripade, Ze tento pracovny draz bol
spdsobeny poruSenfm zikonnej alebo zmluvnej povinnosti Koncesiondra, EPC
Zhotovitela, ktoréhokolvek ich subdodévatela a/alebo pracovnika Koncesionéra, EPC
Zhotovitela alebo ich subdodivatela. V pripade smrteného drazu pracovnika Podniku je
Podnik oprévneny vyid#tovat' Koncesiongrovi zmluvni pokutu vo vySke 5 000,- EUR,v
pripade ¥e tento smrtel'ny pracovny Uraz bol spSsobeny porusenfm zékonnej alebo
zmluvnej povinnosti Koncesiondra, EPC Zhotovitea, ktor€hokol'vek ich subdodsvatela
a/alebo pracovnika Koncesiondra, EPC Zhotovitela alebo ich subdoddvatera.

Podnik je oprévneny po¥adovat’ od Koncesiondra ndhradu Skody, ktord mu bola spésobens
poruSenfm povinnosti Koncesiondra, EPC Zhotovitel, ktoréhokol'vek ich subdod4vateTa
a/alebo pracovnika Koncesion#ra, EPC Zhotovitela alebo ich subdod4vatela, na ktond sa
vztahuje zmluvnd pokata podr'a tejto Zmluvy. Podnik je oprivneny po¥adovat’ od
Koncesiondra néhradu $kody presahujiicu zraluvng pokutu,

Koncegiondr je povinny uhradit’ zmluvni pokutu a/alebo nahradu Skody vyiétovand podla
tejto Zmluvy (vritane HSE Po%iadaviek) Podnikom do ¥tmést' (14) kalendémych dnf odo
diia doru€enia faktiry Podnikom Koncesionsrovi. Thto faktira sa nepovaZuje za faktiru
pre Gely DPH. Platobnd povinnost Koncesiondra pri Ghrade zmluvnej pokuty a/alebo
néhrade $kody je splnend v deff pripfsania prislusnej dlZnej sumy na ti%et Podniku.

—




A 2. 2 POZIADAVKY PODNIKU NA REALIZACIU VYVOLANYCH UPRAV
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A KRATKY POPIS PROJEKTU

Projek! je vyvolany z dbvedu umiestnenla novej Rychlostne] cesty R7 ktord v Useku Bratislava
Kefelec — Bratislava Prievoz zasahuje do zarladeni SLOVNAFT , a.s.. Dodrania bezpe&nostnych
g prevadzkovych podmienok vyvolalo Upravu potrubného mosta VA a stvislacich potrubl vrétane
uprav v rozvedni RVN 126-01 . Vybudovanie podzemnych kolektorov za G&elom premiestnenia
podzemnych rozvodov pod R7 a umlestnenia 4 potrubl z mosta VA.

Projekt pozostéva z nasledovnych objektov:

S0 221 00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3,802 R7: podzemny kolektor objekt sliZi
na prevedenia potrubl (SO 569-00, 560-00, 561-00, 562-00, 563-00 a 2xDN700) pod nésypovym
talesom rychlosinej cesty (101-00)

S0 222 00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3,950 R7: podzemny kolektor bude
SiUZit na prevedenie preloZenych potrubl (SO 564-00, 565-00, 566-00 a 587-00} pod konStrukciou
navrhovanej komunikécie.

S0 207 10C Potrubny most v km 3,784 — zakladanie, SO 207 300 Potrubny most v km 3,784 —
spodna konitrukcia, SO 207 500 Potrubny most v km 3,784 — nosné konstrukcia: Navrhovana
konstrukcia riedi premostenie &ast mosta VA v mieste, kde siiasné podpery zasahuju do navrhovanej
Irasy rychlosine] cesty R7 vrétane zakladanta a vyvolanych uprav existujicich podpler mosta, Objekt
Je navinuly ako jednopolovy most s celkovou dizkou 52,72 m. Nosna konstrukcla pozostéva z
priehradovych nosnlkov, pri€om prietny rez je usporiadany uzavreto, Rozpiitie Je 49,70 m. Most Je v
‘padorysnej priame] trase a kolmy, a Je vodorovny. Sirka nosnej konstrukcie je 8,40 m,

S0 207 600 Potrubny most vkm 3,784 — prelotka potrubia &ast' 1 : predmetom risSenia
dokumentscie prevadzkového potrubla PS01 si: ajvymena potrubia OVZ, SL, NaOH-OD a KO-T6 na
potrubnom moste VA v Useku nad rychlostnou cestou R7 za bezpeZnostné dvo|plastové potrubie s
indikaciou netesnosti. b) premlestnenie rozdefovada pary R2-R2’ na novui poziclu ¢) premiestnenie a
vimena potrubia ZP-VTL-50, PA-T-250 a KO-T-50 na novd poziciu na potrubnom moste VA v tseku
nad rychlostnou cestou R7,

S0 207 700 Potrubny most v km 3,784 — preloZka potrubia &ast 2 : v ramci objektu je rieSena
prelozka nadzemného potrubla 2x DN700,ktoré je trasované od zapadnej strany Slovnaftu (bl, 81) do
MCHBGOV (bl.126). Vzhtadom na budovanie rychlostnej cesty R7 bude toto potrubie preloZené do
novo navrhovaného kolektoru (S0221-00), ktory bude osadeny v celom rozsahu kriZovania s
rychlostnou cestou R7

S0 207 800 Potrubny most v km 3,784 — MaR : V ramci tohto objektu je rieeny névrh obvedov MaR
Pre monitorovanie netesnosti dvojpla&tovych potrubi indtalovanych na potrubnom moste VA v tseku
nad rychlostnou cestou R7, a to priamo na moste (2x OVZ, SL, NaOH-OD a KO-T6) a dal§ich potrubl
vedenych novym kolektorom pod rychlostnou cestu R7 (2x OVZ a 2x BD-V).Suvislace strojné projekty
sl nesené v 207-00/53, &ast 600 (Intech—potrubny most) a dast 700 (Hydrocoop-kolektor).Napdjanie
8lekirickou energlou a prenos signélov stvisl s projektom 207-00/S3, Zast 800(Deltech).

50207 900 Potrubny most v km 3,784 — zabezpe&enie kolektorov : objekt riesi kamerovy systém,
Wﬂ‘[ identifikécie autorizovaného vstupu, signalizaciu otvorenia vstupnych poklopov systém,
detekciu zatopenia, osvetlenie a elektro-vyzbroj v kolektoroch SO 221-00 a SO 222-00
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S0 559 00 PrefoZka vodovodu DNS00 v km 3,785 R7: ries preloZku existujiiceho Potrubla 4
navrhovanej rychiostne] cesty R7 (SO 101 -00). Potrubie s3 spolu s dal&imi potrubiami (So 55?_’3-5‘
S0 563-00), ktoré su vedené v subehu, preklads do navrhovaného kolektora (SO 221 ~00). Koja,d

umoZni bezproblémowy kontrolu a opravy potrubf v mleste krizovanla s rychlostnou cestou R7 5 ps

SO 580 00 Prelozka vodovodu DNG00 v km 3,785 R7: Je riedend preloZka podzemnéhg .,

¥ 'y
vodovodu DN 500, kioré Je trasované od zapadnej strany Slovnafty {bl.81) do MCHR Cov (b?u? g6

Vzhfadom na budovanie rychlostnej cesty R7 bude toto potrubie prelozend do novo r:aurhnugna;

j————*

kolekloru (S0221-00), ktory bude osadeny v celom rozsahu krizovania s rychlostnoy cestouRy 56

SO 56100 Prelozka vodovodu DN250 v km 3,785 R7: v ramcl objektu SO 561-00 jerieens Prelos,;
nadzemného potrubia DN 250, ktoré je trasované od zdpadne] strany Slovnafiu (bi. 81)do MCHp o
(bl.126). Vzhfadom na budovanie rychlostnej cesty R7 bude toto potrubie prelozens do p
navrhovaného kolaktory (80221-p0), ktory bude osadeny v celom rozsahu krizovania s fYChfostno'
cestou R7,

SO 562 00 Prejozka vodovodu DN250 v km 3,788 R7: Projektovs dokumentéacia rig&i Prelog
existujiceho potrubia v mieste navrhovanej rychlostnej cesty R7 (SO 101 -00). Potruble sg spolu£
dalsimi potrublami (SO 207-00 PreloZky potrubl, Zast 2a SO 561-00), ktoré sg vedené v stbet,
preklad4 do navrhovaného kolektora (SO 221 -00). Kolektor umozn( bezproblémovd kentroly g Opray,
potrubl v mieste krizovania s rychlostnou cestoy R7,

SO 563 00 PreloZka vodovody DN160v km 3,785 R7: v rémel objektu SO 563-00 Je rieSend prelozkg
podzemného vedenia vodovodu DN 150, ktoré je trasované od zapadnej strany Slovnafty {b1.81) dg
MCHB Cov (bl.126).Vzhtadom na budovanie rychlostne) cesty R7 bude toto potrubie preloZene dq

novo navrhovaného kolektory (50221-00), kiory bude osadeny v celom rozsahu kriZovania ¢ :

rychiostnou cestouR?, :
SO 564 00 PreloZka vodovodu DN250 v km 3,840 R7: projektova dokumentécia ries| preloZk;
existujGceho potrubia v mieste navrhovanej fychlostnej cesty R7 (SO 101-00). Potruble sa spoly 5
dal§imi potrublami (SO 565-00 a2 SO 567-00), ktoré sy vedené v sibehy, prekiada do navrhovanéhg
kolektora (SO 222-00). Kolektor umozn| bezprablémova kontroly a opravy potrubl v mieste krizovania
8 komunikéciou,

rychlostnoucestouR7

SO 667 00 PreloZka vodovodu DN100v km 3,940 R7: v ramc! objektu SO 967-00 je riedena preloZka
podzemného vedenia vodovody DN 100, ktoré je trasovang od zapadnej strany Slovnaftu (b. 81) do
BAT OLO. Vzhfadom na budovanje rychlostnej cesty R7 bude toto potrubie preloZené do novo
navrhovaného kolektory (80222-00), ktory bude osadeny v celom rozsahy krizovania 5 komunikéciou
cesty R7.

'B _SPECIFICKE PODMIENKY REALIZACIE PRAC

B.1 Podmienky uvedené v tomto z4pise sa vztahuji na ZHOTOVITELA a vietkych jeho
PODDODAVATEI'OV.,

B2  Podmienky tohto zéplsu_ dopltaji HSE PoZiadavky na doddvateloy (dalej len ,HSE
B.3  VEDUCI REALIZACIE ZHOTOVITEI'A { SITE MANGER) jg Povinny oznamit vietky Zmeny v
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Pracovnict (zamestnanci}y ZHOTOVITELA a pracowvnlcd (zamesthanci) jeho
0 224 PODDODAVATELOV su v texte dalej spoloéne oznatovani pojmom PRACOVNICI".

?é’z;f; \Véeatky nasledujuce podmienky prijaté komisiou je nutné bezpodmieneéne dodrat.

:s:ff ngov (b KOORDINATOR BEZPECNOSTI A KOORDINATOR DOKUMENTACIE
;;unzie ;‘[ g é?gsz;: SNE\; 396/2006 Z. 2. KOORDINATOR BEZPECNOSTI ZHOTOVITIA vypracuje Plan
2:;] KOORDINATOR BEZPEGNOSTI prediosi Plén BOZP (HSE) na schvlenle:

e g @ - Organizacia Kontakt '
?bf:g; Prefy, | _e-s ______|SDBHSE, BOZP &pecialista l

eng suﬁ’"h?r 8.6.3 ZHOTOVITEL zabezpedi KOORDINATORA BEZPECNOSTI pre kaZdé STAVENISKO, na
[ ktorom bude vykonévat prace viac ake jeden zamestnavater alebo viac ako jedna fyzicka

feng 4 osoba, ktord je podnikatefom a nie je zamesinévatefom.

flu {b‘}{:;'?&a; B54 Kontakiné (daje na KOORDINATOROV:

Telp3gn s Bl

J‘.‘Ea“:::;iﬁ'. | Meno Funkeia Kontakt

" ’ Technik BOZP e . -
3 F’f&]'p&u, L_~

33 spo), a3 R Koordinétor BOZP o

Llﬂ'l,lla_ndhu '

II"ré':”v'c'im'.-; ' B85 V pripade projektu, v ktorom ZHOTOVITEL vypracovéva projektovi dokumentéciu, predloZi
| / predkladd PODNIKU plainé odbomé osvedéenie KOORDINATORA DOKUMENTACIE

”;’Dika (projektant) pre vykon tejto &innostl v zmysle NV 396/2006 Z. z.
o g"" : J B6E ZHOTOVITEL vymenuje KOORDINATORA BEZPECNOSTI 2 KOORDINATORA
kd; Yo r DOKUMENTACIE, ktorl sa preukazali platnym osved&enim odbomej spésobilosti, plsomnym
ou protokolom najneskr pred za&atim prac na STAVENISKU alebo ZARIADENI STAVENISKA.
Hozka Mené poverenych oséb a funkciu ZHOTOVITEL zaznamend do STAVEBNEHO
Tdy | DENNIKA. ZHOTOVITEL uvedie meno, priezvisko a telefénny kontakt KOORDINATORA
ovg | BEZPECNOST!I a KOORDINATORA DOKUMENTACIE na vyvesni tabufu pri hlavnom
3 g vstupe (aspoi jednom vstupe) na STAVENISKO a ZARIADENIE STAVENISKA.
B67 KOORDINATOR BEZPECNOST! musi byt doslahnutelny telefonicky nepretrite potas
Hea vykonu prac ZHOTOVITELOM a osobne v rozsahu najmenej 2 hodin denne v ase prac na
do STAVENISKU podas celého obdobia reallzdcle. KOORDINATOR BEZPECNOSTI a
vo KOORDINATOR DOKUMENTACIE postupuje podrfa platnej legislativy Slovenskej republiky
7] a informuje o svojich opatreniach PODNIK na koordinadnych poradach. V pripade

zaslavenla prac alebo pri vznlku zavaZne] HSE udalost! (Graz, havaria a pod.) informuje
neodkladne priamo STAVBYVEDUCEHO.

B.6.8 KOORDINATOR BEZPECNOSTI eviduje svoju kontrolni, oboznamovaciu a vykonévaciu
ginnost zapisml do STAVEBNEHO DENNIKA.

B.7 STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA

B.7.1 ZHOTOVITEL pred za&atim prac predioZl in8pektoratu prace, v ktorého dzemnom obvode
sa stavenisko nachddza OZNAMENIE (podfa Prllohy 1 NV SR &.396/2006 Z.z) ak

- Planované trvanie prac na stavenisku bude dihsie ako 30 pracovnych dnl a na stavenisku
bude stiasne pracovat viac ako 20 fyzickych oséb alebo

- Rozsah planovanych prac prekro&l 500 osobodnl.

Toto oznamenie ZHOTOVITEL umlestni na viditelnom mieste pred zadatim prac na
stavenisku.

Strana 3z 24 Verzial



B.7.2

B.7.3

B.74

B.7.5

B.7.6

B8.7.7

B.7.8

B.7.9

Bs
B.8.1

B.8.2

B.8.3

PODNIK  odovzdda  STAVENISKO ZHOTOVITEL' OV protokoldme  osopy,
ODOVZDAVACIM A PREBEREAGM PROTOKOLOM STAVENISKA podpisanym op,!

4——‘]

Bl
P

Zmluvnym! stranami. Na takto odovzdanych staveniskach zodpoveda ZHOTOVITE[' pa4 \F‘

zZaistenie BOZP svojich zamestnancoy g dalsich PODZHOTOVITEEOV.

Miniméine bezpeénostns a zdravotné poZiadavky ng STAVENISKO sa budd
Nariadenim viddy & 398/2008 Z. z. a Vyhldskou MPSVaRr 147/2013 7 o v zmy!

ZHOTOVITEL sa Zavazuje na STAVENISKU viest STAVEBNY DENNIK, ktory musf
podas realizacie Prac vidy dostupny u STAVBYVEDUCEHO na ZARIADENI STAVENISK,
Za vedenie STAVEBNEHO DENNIKA zodpoveds STAVBYVEDUCH DENNIK bude vede,
v slovenskom jazyku a ZHOTOVITEL bude do neho zapisovat' v miniméinom rozsat,
nasiedovné: |

klimatické podmienky na STAVENISKU:

» pocet pracovnikoy ZHOTOVITELA;

> Zoznam PODDODAVATELOV s uvedenim poétu lch PRACOVNIKOV:
» Zoznam stavebnych mechanizmov;

» rozsah prac za prisiugny kalendamy dep.

v

ZHOTOVITEL prerokuje s PREVADZKOU miesta napojenia energil potrabnych na pripravné
préce a samotny realizacju.

O napojenie na odber elektriny ZHOTOVIT_EL’ po2iade prisiusného Spravcu v zmysie
PROD_1_SN6 - DOCASNE ELEKTRICKE INSTALACIE ZHOTOVITEL 2abezpes meranie

OBOZNAMENIA PRACOVNiKoy

b B P ———

PRACOVNICI musia pred udelen(m vstupu absolvovat vstupné kolenle na hiavnej vratnici,
ktoré zabezpetuje EFG Siovakia, s.r.0. na néklady ZHOTOVITELA, Platnost Skolenia je 12
mesiacov, po vypréanj lehoty platnosti nutnost opakovania Skolenia s plainostou dalsich 12
mesiacov. V ramei vstupného $kolenia absoivuji PRACOVNIC| gkolenie o BOZP, OPP a
O prevencii zavaZnych priemyselnych havarif 2 pripravenosti na ich Zdolavanie (SEVESO)
Vv Zmysile zdkona &. 128/2015 Z. 2. o prevencii zavaZnych priemyselnych havrif 0 zmene
a doplnenj niektorych z4konov (ZPH).

dodrilavat podmienky a poZiadavky, s ktorymi boll oboznémenf Pred vstupom na staveniskd
D4R7 v stlade s Plénom BOZP projektu D4R7 g platnymi legisiativnymi predpismi.

Pred néstupom na pracovisko v rdmei PREVADZKY budy PRACOWNICI preuksazaterne
obozndmeni o nebezpeéenstvéch. ohrozeniach a riziksch pracoviska a o hlavnych z4sadéch




B.8.9

Ba.7

Ba8

B39

BOZP a OPP platnych pre dané pracovisko. Platnost oboznamenia pokiaf sa nezmenia
podmienky na pracovisku je 12 mesiacov.

Vyssie uvedené obozndmenie na pracovisku zabezpefi PREVADZKA, ktord vyddva
POVOLENIE na pracu. Kontakiné osoby pre organizdciu $kolenl:

@ Organizacia Kontakt

L .| Prevédzka P7 ) ]
" Prevadzka P7 i ]
L\@'tclzmeny | DEL _ [ o

Oboznamenie na pracovisku sa vykonéva jednorazovo pre kazdého nového PRACOVNIKA.
Oboznémenie mbZe dale] vykondvat KOORDINATOR BEZPECNOSTI, vedicl pracovnik
ZHOTOVITELA, pripadne bezpeénostny technlk ZHOTOVITELA, pokial absolvoval
ohoznédmenie na pracovisku.

Termin cboznamenia na pracovisku je potrebné ZHOTOVITELOM dohodnut vopred so
zéstupcom PREVADZKY.

Pre pracoviskd so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, na ktorych sa vykonévaju
ginnosti so zvy$enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ZHOTOVITEL zabezped|
protipoZiarne asistenéné hliadky. Clenovia hliadok absolvu)t zékladnt odbomd pripravu
¢lenov protipoZiamych asistenénych hliadok. Platnost zakladnej odbomej pripravy je 12
meslacov,

Odbomnu pripravu je moZné vykonaf v priestoroch Falck Fire Services a.s. na bloku 64 na
ziklade dohody so zAstupcom Falck Fire Services a.s., kontakt:

[Mero

Organizécia Kontakt

Falck Fire Servicas a.s.

Skolenie pre protipoZiarne asisten&né hliadky méze byt roziirené o skolenie dozornych
vstupy pe dohode ZHOTOVITELA aFalck Fire Services a.s. (dozorny vstupu
zabezpe&uje kontrolnd a organizaénu Sinnost, povinnosti dozorného vstupu st uvedené
v Prilohe &. 4 - Préce v uzatvorenych priestoroch zarladeni a $4cht pod Groviiou terénu.)

Okrem zAkladnej odbomej pripravy bude pre konkrétnu &nnost so zvySenym
nebezpe&enstvom vzniku poZiaru vykonané aj dodatkova odbomA priprava protipoZiamej
asistenéne] hliadky priamo na mieste vykonu price pred jej zadatim. Dodatkova odborna
priprava sa netyka opakujlucich sa &innostl. Opakujice sa &innosti: to isté miesto uvedené
v POVOLENI na préace, t4 istd osoba até istd &nnost. Dodatkovd odbomd priprava je
vykondvand bezplatne a vykenava ju technik poZiamej ochrany.

Meno Organizécia
Falck Fire Services a.s.

Kontakt

.

-

ProtipoZiarna asistenéné hliadka {PAH) bude zabezpetena v sllade s LOR HSE_GP1_SN5
Systém vydavania povoleni na pricu a pokyn na zabezpe&enie ochrany pred poZiarmi
pre &lnnostl so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poilaru, kde si urdené jednotlivé
typy PAH. PAH bude zloZend z PRACOVNIKOV ZHOTOVITEL'A. Ak je na zabezpedenie
PAH potrebné osobitné personéine zabezpedenie (realizétor, prevadzka a ZHU) spbsob
zabezpetenla PAH a s tym suvisiace naklady odsuhlasl manaZér dane] akcle.

Najmenej 10% PRACOVNIKOV pritomnych na STAVENISKU musi byt prefkoleny o
poskytovan| prvej pomoci v stilade so zdkonom o BOZP &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predplsov.

B.9 VYDAVANIE PRACOVNEHO POVOLENIA
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B8.9.1

B.9.2

B.8.3

B.9.4

B.9.6

B.9.7

zmen na MCHB €OV S0126 18 — vnitomny operétor)

POVOLENIA na praice budy Plsomne vydavané denne na dobu urditd v silade 5 VY&,
uvedenymi internymi predpismi OBJEDNAVATEI'A a pre Préce s nebezpedanstvom vznjj.
poZiaru podla interného predpisu Slovnaft, as. HSE_GP1_SN5 Systém vydavan;
Povoleni na pricu a Pokyn na zabezpe&enle ochrany pred po3larmi pre &lnnostl g,
zvySenym nebezpedenstvom vznlky pozlaru. Program préc pre nasledujtci def bug;
vopred dohodnuty s vystavovatefom POVOLENIA na préce najneskdr do 14,% hod.

Préce budu prebiehat od 6,% hod do 20,% hod — pripadné prediZenia pracovnej doby budy’
vzéjomne odsthlasend ZHOTOVITELOM s vystavovatefom POVOLENIA. Podobne, précg
potas dnl pracovného Pokoja budd vopred dohodnuté osobitne, min. 1 pracovny defl vopreq
(do 11,9 hod).

B9.5 Price v rozvodni R VN 126-01a na kéblovej &asti kombinovaného mosta VA;

Pre préce v rozvodni R VN 1 26-01 bude vydévany B-PRIKAZ na dobu potrebnui pre vykonanie ‘

préc. V pripade vykonu &innostf so ySenym nebezpedsnstvom vzniky poZiaru v rozvodni
resp. v pripade vstupu do UP bude okrem B-prikazu vydané aj povolenie na price. Pre fahanie
kéblov na kombinovanom moste VA bude vystavend povolenle na prace.

Vystavenie B—prikazu a Povolenia na préce bude zabezpedovat' vediigj Zmeny (tvaru
Distribticla elekt_riny alebo nim poveren| pracovnlci.

Vedici Zmeny B | Distribucia elektriny

PoZiadavku na zaistenie el, zariadenla, vydanie B-prikazu, vystavenie Povalenia na prace
v el rozvodni a na kablove] &asti mosty VA zad4 do systému Opralog min. 1 der vopred
edbomy ininier OU - = .

Pozn. Pred za&atim tahania kéblov na kablovej Easti mosta VA fe potrebné, aby si realizator
préac dohodol obhliadky miesta uloenia novych kéblov g p. ° o

Kride od bréanitky na moste VA poZi&ia realizétoroyi préc veddci zmeny DEL, Vedci Zmeny
DEL nahldsi zadlatok Préc, koniec préc a pocet pracovnikov reallzatora prac na kéblove| 2astj
mosta VA na dtvar Ochrana a Obrana. .

VEDUCI REALIZACIE ZHOTOVITELA pisomne poverf svojich zéstupcoy &innostou
stivistacou s vyddvanim POVOLENIA na prace. VEDUCI REALIZACIE ZHOTOVITEL'A préc
priloZ! tietd poverenia do STAVEBNEHO DENNIKA, do Plgnu BOZP (HSE) a predioZ! ich
vystavovatefovi POVOLENJA. Vzor POVERENIA tvorf prilohu &, 9 tohto Zaplsu,

Zladatef POVOLENIA predlozf vystavovatelovi POVOLENIA Zoznam PRACOVNIKOV, ktori
budi price na zAklade POVOLENIA vykonavat.

- Zhotovitel a Jeho poddodévatelia vypracujud kompletny zoznam 0s6b, ktor! budd Gaastnf

pracu s &itatefne vypinenymi menami osab zhotovitefa (akiuétny Z0zZnam) na mailové
adresy:
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B.9.B

~— LT /N P

Scany bude zasielané veducim zmeny strediska ZAsobovanie vodou alebo veduicim
pracovieka

Pre realizacie RTG skusky je potrebné postupovat v zmysle prilohy &, 7 tohto zéplsu. RTG
&ginnosti moZu byt zakaté len na zékiade povolenia na prace, ktoré vydé povereny pracovnik
prisludnej prevadzky(vid. bod 9.2).

B.10 DALSIE PODMIENKY REALIZACIE PRAC

B.10.1

B.10.2
B.10.3

B.10.4

B.10.5

B.10.6

B.10.7

B.10.8

ZHOTOVITEL sa zavézuje vypracovat v pisomne] forme a nasledne dodrlavat pre prace so
zvyEenym nebezpetenstvom ohrozenia zdravia, po2lamej bezpe&nostl alebo Zivotného
prostredia bezpetné pracovné postupy realizacie prac s uvedenim opatrenl na zniZenie,
respektive eliminaciu rizfk ohrozenia. ZHOTOVITEL je povinny preukazatelne,
zdokumentovanou formou oboznamit vetkych dotknutych PRACOVNIKOV s bezpetnym
postupom pred zalatim tychto prac. ZHOTOVITEL je povinny na z&klade plsomnej vyzvy
PODNIKU (zaslane) e-mallorn, listom) predloZit technologlcky postup PODNIKU. PODNIK
jo opravneny pisomne (e-mallom, listom) vratit ZHOTOVITELOVI pracovny postup na
doplnenie alebo dopracovanie v dohodnute) lshote. V pripade vrétenia pracovného postupu
PODNIKOM, ZHOTOVITEL nemoze prace sivisiace s postupom zahdjit, resp. v nich
pokratovaf az do vzAjomného odsthlasenia revidovaného pracovného postupu.
ZHOTOVITEL sa zavézuje dodrtiavat bezpe&nosiné ustanovenia uvedend v Plane BOZP
(HSE).

Vietcl PRACOVNICI na pracoviskach v ramcl PREVADZKY si povinni riadit sa pokynmi
urtenych pracovnikov PREVADZKY.

Vietci PRACOVNICI st povinni pouzivat predplsané OOPP2 podta Planu BOZP (HSE})
vrétane oznadenia PRACOVNIKOV nazvom {logom) firmy. Minimélne vybavenie prisiugnymi
OOPP pre vstup na tzemie VJ je: ochrannd prilba a PODDODAVATELA, nehorfavy
antistaticky pracovny odev s logom zamestnavatela, ochranné obuv s antistatickou Gpravou
a so spevnenou 3picou (53), bezpetnostné ochranné okuliare @ ochranné rukavice,
miniscape. Technické $pecifikécia OOPP je uvedena v HSE POZIADAVKACH.

ZHOTOVITEL na pracoviskéch pod Grovitou terénu, v uzetvorenych priestoroch, na miestach
s vybusnou atmosférou (z6ny 0, 1, 2 - klasifikécla podfa NV &, 383/2006 Z. 2.), pri pracach v
PREVADZKE s moZnostou vyskytu nebezpe&ného plynu musi na svole nakiady zabezpelit
kontinuélnu detekciu plynov & pér s vystraZnou optickou a akustickou signallzaciou (osobné
prenosné detektory plynov).

PRACOVNICI musia mat pri_vykone prac v PREVADZKE s moznostou vyskylu
nebezpe&ného plynu k dispozicii minimalne dva osobné detektory plynu v kazdej pracovnej
skupine. Rozmiestnenie &lenov pracovnej skupiny ZHOTOVITELA musl byt také, aby v
pripade vyskytu chrozenia plynom v3etci &lenovia pracovne] skupiny okamzite zaregistrovali
vystraZny signal osobného detektora. Ak to nie je moZné zabezpedit, musi byt v kazdej
pracovnej skupine taky potet osobnych detektorov, aby mohol kaZdy jej &len okamzite
zaregistrovat vystrazny signal osobného detektora. Uvedené neplatl pre prace v uzavretych
priestoroch a pod trovfiou terénu, kde musl mat osobny detektor kaZdy PRACOVNIK.

V pripade havérie alebo inej nepredvidatelne stuacle na STAVENISKU alebo na prevédzke
musi ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELIA okamiite prerudit prace a tieZ gj na pokyn
pracovnikov prevadzky. Nasledné pokratovanie v pracach je moZné aZ po vydant noveho
pisomného POVOLENIA na précu, resp. na pokyn povereného pracovnika PREVADZKY.

V pripade mimoriadne] udalosti:
Poziar — bude informovat a kontaktovat zhotovitel zéchranné ziozky SLOVNAFT as.,
kontakt:

2 OOPP — osobné ochranné pracovné prostriedky
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Meno | Organizacia Kontakt “‘; B 10.23

Ohlasovia poziarov | ZHO +42124055 27554 BAOY
e S e |
Moz2no by bolo potrebné dopinit' za akych podmienok

B.10.8 Vv pripade mimoriadne| udalost:
Uraz - bude Informovat a kontaktovat zhotovite! verejné zachranné ZloZky kontakt:
el —_— T T

Meno . ~ '—'“_ | Organizacia Kontakt J
| Niidzova linka D4R oddalenie BOZP D4R7 g4
| . |o —_
.| Stavbyvedtici D4RT + -~

B.10.10 Ak bude v prisstoroch pr:a_coviska aktivovana signalizacia unlku plynov je potrebné Thneq} -
Prerusit prace a priestor opustit, '

B.10.11 Postup realizicie préc_ nesmis ovplyvnit zalstenie preJazdnosti komunikaci na MCHB Coy ; B

B.10.12 V pripade vykonévania prac v priestoroch so zniZenou viditefnostou (vo vnari objektoy,

B.10.13 Nadzemné hydranty, ktoré maji byt pouzjvané potas tesnostnych a tiskovych skusok, budg *

povolenia na odber poZlarnej vody udeleného spolotne velitefom G45 Fire Services spoly
s vedlcim prevadzky P7 podta intemého pradpisu PODNIKU - HSE_1_G7_SN5 .
POHOTOVOST POZIARNYCH zARIADEN]

B8.10.14 V celom areali PODNIKU vrétane STAVENISKA Je zakézané fajgit - HSE_1_SN7 - ZAKAZ
FAJCENIA V SLOVNAFT. a.s. okrem priestorov zriadenych ZHOTOVITELOM v slilade s
vy$Sie uvedenym predpisom.

B.10.15 Mobilns telefény je zakézang PouZivat v priestoroch s nebezpedenstvom vybuchu
a v priestoroch s oznagenym zékazom pouZivania telefonov.

B.10.16 ZHOTOVITEL zabezped| trvaly poriadak Na pracoviskdch STAVENISKA a v priestore
ZARIADENIA STAVENISKA., ZHOTOVITEL zabezpet! &stoty komunlkicii a Upravu
nezastavaného terénu do pévodného stavu.

B.10.17 Pri odchode PRACOVNIKOV 2 pracoviska s( PRACOWNICI povinni zabezpedit pracovisko

B.10.18 ZHOTOVITEL sa Zav&zuje oznamit {(e-mailom, plsomne) ka2dy Pracovny draz na stavenisku

B.10.19 Pokial zamestnanci ZHOTOVITELA  neovisdajg slovensky alebo sesky jazyk, je ffm

B.10.20 Ak vykon&va cudz| Statny pristugnik (okrem geske] né(odnosﬂ) rizikové &nnosti {napr.

B.10.21 ZHOTOVITEL na stavenlsku zaistf straZenle objektoy a vstupov na leenle,
B.10.22 Spésob poslupu a termin ostrych prepojov Jednotlivych potrubf bude na zdklade
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NAKLADANIE S ODPADMI

10.23.1 ZHOTOVITEL zabezpedi triedenie, nakladku, odvoz a likviddciu odpadov (vratane
nebezpednych odpadov) prostrednictvom oprévnenej spolognosti vstlade so
zékonom &. 79/2015 Zz. o odpadoch v platnom zneni a prisluinymi vykonévacimi
predpismi ktomuto zékonu. ZHOTOVITEL bude taktleZ dodrZiavat ustanovenia
uvedené v dokumente ,HSE poZiadavky na dodévatelov vykondvajicich &innost
v aredli Vicie hrdlo". ZHOTOVITEL zabezpell likvidaciu vSetkych odpadov
s vynimkou odpadov uvedenych v bode B.10.23.2.

§.10.23.2 ZHOTOVITEL zabezped! triedenie kovoveé &rotu, dalej zabezpe&l jeho umiestnenie na
= vopred uréenom mieste podfa pokynov zéstupcu podniku. V pripade vzniku izolécil
zabezpet| ZHOTOVITEL umiestenie odpadu do plastovych vriec a uloZenie na vopred
urdenom mieste podla pokynov zastupcu podniku. Odvoz kovového Srotu a izoladli
zabezpedl zastupca PODNIKU.

8.10.23.3 ZHOTOVITEL bude zhromaZdovaf cdpady vo vhodnych nédobach a kentajneroch,

ktoré budl umiestnené na mieste urenom poverenym pracovnlkom PREVADZKY a

{o len na nevyhnuiny &as. Nadoby a kontajnery budl ozna&ené v zmysle poZiadaviek

legislativy pre oblast odpadového hospedarstva a buda oznaéené obchodnym menom

ZHOTOVITELA.

B.10.234 ZHOTOVITEL je povinny viest priebeZni evidenciu odpadov na evidenénom liste
odpadu pre ka%dy druh odpadu zviadt. Do poznamky evidenZného listu uvedie
kone&ného prijemcu odpadu, ktory odpad zhodnotf prip. znedkodni. Eviden&né listy
odpadov za prisfuiny meslac ZHOTOVITEL predklad4 v elektronickej forme (xls
slbor) zastupcovi PODNIKU a zastupcovi SD&HSE (vid kontakt ni28ie) naineskér do
§ pracovnych dni nasledujiceho mesiaca.

B.10.235 ZHOTOVITEL predioZl zéstupcovi PODNIKU a zéstupcovi SD&HSE (vid kontakt
niz&le) aj origindly dokladov o likvidacii odpadov (vaZne Iistky, strany &. 4 tladiva SLNO,
Protokol o prebrati ostatného odpadu a Priepustku na vyvoz odpadu) za kaidy
kalendédmy meslac, do 10 pracovnych dni nasledujiceho mesiaca. Originaly stran &, 1
tiativa SLNO, ktoré boll vystavené k preprave nebezpeénych odpadov vdanom
mesiaci predioZi ZHOTOVITEL najneskdr do 3 kalenddmych dni nasledujGceho
mesiaca zéstupcovi SD&HSE (vid kontakt niz&le).

B.10.23.6 ZHOTOVITEL zodpovedd za odvoz adaidle nakladanie s odpadml, ktoré pri
vykonavanl DIELA vznikni. Po ukondeni realizdcie DIELA odovzdd ZHOTOVITEL
stavenisko vytistené a upravené, bez zvySkov odpadov a materdlov, ktoré vznikli

potas realizacie DIELA.
B.10.23.7 ZAstupca SD & HSE pre areél Slovnaft, a. s., Vigie hrdlo, BA
Meno Utvar Kontakt
SD&HSE - Ochrana ZP | tel.:
| e-mall: K

Bi10,24 KONTAKTNE OSOBY PRE NAPOJENIE DO SIETI PODNIKU
B10.24.1 Pred zdsahom, napojenim do sietif ZHOTOVITEL mus( kontaktovat a ziskat sthlas:
Slet Meno | Kontakt

Ochrana a obrana (kamerové
| 8 zabazpedovacle systémy) ]

C _VSEOBECNE PODMIENKY REALIZACIE PRAC

VEeobecné podmienky pre jednotlivé typy prac uvedené v prilohéch tohto dokumentu, vid zoznam
priloh. Ak sa pogas realizacie vyskyine typ prac zahmuty vo vieobecnych podmienkach, treba k nim
definované poZiadavky bezpodmiene&ne dodrzat.
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PR
D ZAVER ¢ PF
D1 ZHOTOVITEL zabezpet| oboznamenie vSetkych pracovnikov s tymito podmienkam; na p, i ?
a zahmie ich do Plénu BOZP (HSE) )
D2 Préce mdtu byt zagaté na odovzdanom STAVENISKU po odstihlaseni Plénu BOzp (Hg '
PODNIKOM a po vydani povolenia na préce,
D.3 Clenovia komisie svojim podpfsom prezenéngj listiny vyjadrujd sohlas s tymito PODM!ENKA,
NA PRACE, pokial neuved(i v prezenénej listine svo] nesiihlag, pripadne pripomienky. T
31t
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Priloha & 1 PODMIENOK NA PRACE

priohe &
PREZENCNA LISTINA

T /
z rokavania komisie 0 stanoveni PODMIENOK NA PRACE v zmysie HSE_1_G7_SN4 SYstg, 1) VV!@:
VIDAVANIA PISOMNYCH POVOLEN] NA pRicy a HSE 1_G7_SN1 = poky, P AL
ZABEZPECENIE OCHRANY PRED POSiARM PRE  CINNOSTI so szstENyﬂ Zadk
NEBEZPECENSTVOM VZNIKU POZIARY d e
] VB

—————— —u———ﬁ———“-__i_——______—ﬁ——___-* 1 v
E’:is!o a hazov Rychlostné cesta R7 Bratislava - Ketelac — Bratislava Prieyoz | 2 Vi
PROJEKTU R
{ —_— 3 P
Détum zt
—— —_— Z
4) ol
Z
5) ¢
{

Osobitné vyjadrenia &lenoy komisie k zdplsu, ak sg:

L
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4. 2 PODMIENOK NA PRACE

ZEMNE PRACE

\ykopové povolenia zabezpet! Utvar INVESTICNE PROJEKTY v siilade s CS_3_G1_SN4 -
:MQFDVE' ZEMNE PRACE na poZiadanie ZHOTOVITELA do siedmych (7) pracovnych dnl od
siadosti, na zéklade podkladov - situadného vykresu v M: 1:250. Vykopové a zésypové préace
musia byt ZHOTOVITE!IARY ~+4sané na (tvar Ochrany a obrany OBJEDNAVATELA (kontakt:
yelltel zmeny: 4 - . .
n Vykopy $ hlbkou pod 60 cm po ukon&eni prac ZHOTOVITEL ohradi.

3} PRACOVNICI mo2u vykonévat prace vo vykopoch s hibkou pod 1,2 m, len ak budi vykopy
i - sabezpetené voil zosuvu (svahovanim, zapaZenim).

e

e ZHOTOVITEL je povinny pri vyjazde zo STAVENISKA, ZARIADENIA STAVENISKA zabezpetit

plistenie vozidiel, mechanizmov a prifahlych komunikacil.

5 ZHOTOVITEL je povinny pri zvy3enej pradnosti v priestore STAVENISKA a ZARIADENIA
STAVENISKA urobit opatrenia na zniZenie pradnosti na minimum, zametanim, polievanim a pod

{podra poveternostnych podmienok).
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Priloha &, 3 PODMIENOK NA PRACE Z8bel

r L Y s ab
PRACE SO ZVYSENYM NEBEZPECENSTVOM VZNlg e
POZIARU "k
“4. [ KO“‘

1)  Podmienky Prac a sp8sob vydévania POVOLENIA na prace so zvySenym nebezpeéens% zval
vzniku poZiaru upravuje interny pokyn OBJEDNAVATEL'A ~ HSE_GP1_SNS5 Systém vy tdyg, | y PO
paovoleni na pracu a POkyn na zabezpe&enie ochrany pred po3iarmi pre élnnosﬁi poi
zvySenym nebezpedenstvom vZnlku pozjary. l Zvhre

2) Préce so zvySenym nebezpedenstvom poziary s(- | 9 ZOZM
> Zzvaranie plamefiom; g) Phn
> zvaranie elekirickym oblikom; Zart
» rezanie kyslikom; n Vv#
» ohrievanie, Zlhanie, kalenie, spajanie a iné Spracovanie kovov zg PouZitia horfavého Plynuy 1 :

kyslikom alsbo stiadenym vzduchom: e

. k¢

» elektrické Zihanle Zvarov, KC
» ostatné &nnosti s otvorenym ohilom, napr. lepenle hortavych podiahovych a stre3nych krytin, n

obkladov stien a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych Spotrebidov a zarniadeni aleby F

horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterpy Pomocou  tepelnych spotrebigov a 8) (

zarladenl, rozmrazovanle Pody, zamrznutého alebo stuhnutého produkty v potrubiach alebo v

clsterndch, rozohrisvanie asfaltu;

» Spracovavania kovoy (vrétane delenia kovov), pri ktorych sa pouziva Zvaracie, brusiace alebo
iskriace zariadenie nezavisié od stupia automatizacie, ng miestach s moZnostou vzniku
poziaru aiebo vybuchu;

> S5pidstanie a odstavky vyroby, havarijné stavy (pri hrozbe nebezpedenstva vzniky poZiaru);

» ldr2bag a opravy technickych a technologickych zariadeni obsahujicich hortaye latky
a odstrafiovanie ich Poruchovych stayoy.

POVOLENIE sa nevydava pre tieto préce, ak s vykonavané na pracoviskgch prisp8sobenych na
trvalé zvaranie a Ing précu s ohfiom a vieobecne pre pracoviska mimo v;'/robnych/expedic‘:nych
Jednotiek, v ktorych nehroz| nebezpedenstvo vzniky poZiaru algbo vybuchu a nle si ng miestach

50 zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru. Pre tietg pracovisks vypracuje prislugny technik l
poZiamej ochrany ZHOTOVITELA, poZiamy poriadok pracoviska, Za vypracovanle poZiarneho
poriadku zodpoved4 KOORDINATOR BEZPECNOST]. PoZiarny poriadok mus| byt Umiestneny
na trvale viditefnom mieste g vietci PRACOVNIC) vykonévajtici pracy na Pracovisku s nfm musia
byt preuk4zatene oboznémenl. Toto ustanovenie sa nevztahuje na vonkajsie pracoviska ng ,
miestach so zvySenym nebezpedenstvom vzniky poZiaru, ‘;72,

4) Pri prdcach, kiors nespadajt do vyssie uvedeného body ZHOTOVITEL ng pracoviskdch
zabezped:

» Trvall protipogiarnu aslsten&nu hliadky s platnynr osvedéenim podia bodu B8.8.6 g B.8.7;

» Vybavenie pracovisk minimdine jednym akcleschopnym prenosnym hasiacim pristrojom
vhodnej ndplne min 5kg;

» Odstraneniefizolaciy potencidlnych zdrojov vazniku poZiary — horfavych I4tok 2 pracoviska

(prekrytie horfavych materidlov nehorfavymi Plachtarni, zébranami; prekrytie kanalizagnych
vpusti chemickej kanaliz4cie a pod.);

» Plynové tlakoveé ffage musia byt oznageneé Pre druh napine v Zmysle platnych $tandardov a na
Pracovisku budd stabilizované proti Prevrhnutiv a posunutiu. Frase budg chrénené pred

priamym sinednym Harenim. Nahradng ffade (pIné aj prazdne) musia mat nasadené ochranng
klobu&iky na ffasovych ventiloch;

» Zabezpeduje ochrany okolia pracoviska a PRACOVNIKQY v okoll pracoviska Prenosnymi
zastenam! alsbo zavesmi s nehorfavého alebo nefahko horfavého materigiu;

3)
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Zsbezpetuje, aby rozvody elekirickej energie kablami alebo plynu hadicami boll uloZené tak,
aby nedoslo kich mechanickému, tepelnému pokkodenijy a aby nevytvérali prekazky
y pristupovych priestoroch na pracovisko a pri tniku PRACOVNIKOV;

Zabezpetuje tistotu, pevnost, tesnost a neporulenost’ pripojenl vonkajiich privodov
; " zvaracim zariadeniam;

m Nebg Kantroluje pracovisko v priebehu zvérania, po jeho prerusent a po ukondenl az do vychladnutia
! zvaru na teplotu okolitého prostredia;

Po ukon&eni prac na pracovisku vykona opatrenia na odstranenie zdrojov nebezpedenstva
poziaru (napr. zaliatim zvySkov ohiia vodou).

Zvaracie préce mdu vykonavat len kvalifikovanl PRACOVNICI s platnym osvedéenim (vid®
zoznamy v Plane BOZP (HSE)).

Plynové tlakové fflase a nadoby budd uchytené a oznagené a chranené pred G&inkom sine&ného

Farenia

’favého Vv zéne 0 nie je pripustné pouZivanie ndstrojov a naradia, ktoré mazu produkovat Iskry. V zénach
11 14 2 je pripustné pouzivanie len nastrojov a naradia z acele, ktoré mézu zapridinit len jednotlivé

lskry (skrulkovaie, maticové kfuce, kladivo, aku-skrutkovade). Poutitie néstrojov a néradia, pri
kicrych vznika dé2d iskier pri brusenl a rezanl v zénach 1 a 2 je pripustné len viedy, ak sa

Mo
.-a,;"'ﬂh kontinuainym meranim atmosféry na pracovisku preukaze, Ze nie Jje na pracovisku pritomn4
mr:;f _ nebezpednd vybusna atmosféra.
ach 5 et PouZivanie akehokolvek druhu néradia a nastrojov z ocele je vzéne 1 tipine zakazané, ak existuje

: nebezpedansivo vybuchu v ovzdusi pritomnych latok patriacich do sku piny I C (podfa EN 50014):
:ac'e p » acelylén;
Y vz » slrouhllk;
" » vodik;
; w; » sirovodik;

lety : » elylénoxid;
oxid uholnaty.
l:'hna r aty
N¥gh
fach
ik
ho
y
o
?
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Priloha &. 4 PODMIENOK NA PRACE

VSTUP DO UZAVRETEHO PRIESTORU |

(VSTUPY DO ZARIADENI A VSTUPY POD UROVEN TERENU'

1) Pre précu v uzatvorenych priestoroch zarladen| a 8acht pod droviiou terény musl byt
bodu B.10.5 zabezpegené ZHOTOVITELOM kontinudine meranie atmosféry na Pracovisky = -|

v zmy;J

2) ZHOTOVITEL nepripust! vstup a précu v zariaden| jednému pracovnikovi bez nélezngb
zabezpedenia.

3) Pre PRACOVNIKOV vstupujucich do $acht musi byt k dispozicii autonémny dychaci Prisiyy,
O pouzitf rozhodne vystavovatet POVOLENIA.

4) PRACOVNIcC! vstupujici do $4cht musia byt vybavenl prostriedkami osobného zabezpegen,
v zmysle HSE_GP1_SN5 Systém vydavania povoleni na Pricu a pokyn na zabezpedey;, |

ochrany pred poZlarmi pre &innosti so zvySenym nebezpe&enstvom vZnlku poiiaru,
5) PRACOVNIK méoze pracovat v uzavretom prisstore len pod dozorom dozomého vstupu,
6} Dozomy vstupu je Zodpovedny za:

¥ v yvyvwy

[ 4

sledovante podmienok vo vndtr a okoll mimo uzavretého priestoru,
pravidelné meranle atmosféry vo vnitri uzavretého priestoru a jeho okoll,
zaznamendvanie vysledkov monitorovania atmosféry v uzavretom priestore a Jeho okolf,

kontinudinu evidenciu os6b vstupujicich do uzavretého priestoru a opustajucich uzavrety
priestor odobratim resp. vratenim identifikagnej karty (s identifika&nou kartou musi dozomy
vstupu zaobchéadzaf v zmysle Bezped&nostného poriadku Spolo&nosti),

komunikéciu s osobami, ktoré si v uzavretom priestore, za Gdelom monitorovania ich stavu,

vydanie pokynu na evakuéciy oséb z uzavretéhe priestore v pripade vzniky nebezpednej
situdcie,

informovanie striedajuceho dozomého vstupu ohfadom poétu a totonost; vstupujlcich oséb,
spdsobu komunlkacie so vstupujicim! osobami a dal&ich prislusnych Informéaciach o
uzavretom priestore,

zamedzenie vstupu do uzavretého priastoru osobdm, ktoré nle sy uvedené na POVOLENI

vyprostenie vstupuliceho v pripade'polreby (iba v pripade pokial nechrozf sa4m seba) resp.
privolanie zéchrannych jednotiek v pripade potreby,

komunikéciu s vediicim pracoviska.

7) Dozomy vstupu Je opravneny:

>

vydévat' pokyny na zalstenie BOZP pri vstupe do uzavretého priestoru, poéas pobylu v
uzavretom priestore, alebo pri oplstani uzavretého priestoru,

zakazal vstup do uzavretého priestoru, alebo nariadit okamzita opustenie uzavretého
priestoru, .

Dozomy vstupu nesmie opustit priestor vstupu do uzavretého priestoru, alebo vstupit do
uzavretého priestoru bez toho, eby ho nahradila Ind osoba s kvalifikaciou dozoméha vstupu,
okrem pripadu zdchrany ossb vykonavajlcich prace v uzavretom priestore.

Dozomy vstupu je povinny mat' poas vykonu Préc na rukéve reflexni pésku modrej farby.
Funkelu dozomého vstupu je moZné kombinovat s funkciuy tiena protipoZiame;j asistenénej
hliadky Iba za predpokladu zabezpedenia povinnosti dozomého vstupu a povinnostf &lena
protipoZiamej asisten&nej hliadky.

8) Osoba vstupujlica do uzavretého priestoru je povinna:

»
>

>

dodrZiavat pokyny uvedené v POVOLENI na précu,

dodr2iavaf pokyny stanovené dozornym vstupu, vediicim pracoviska, alebo vedticim pracovnej
skupiny,

pouzivat predpisané OOPP,

Strana 16 z 24 Verzia 1

9)

1!

¥




? adovzdal’ svoju identifikalnl kartu dozomému vstupu pri vStupe do uzavretého priestory
U i ﬁdemiﬁkatna karta mu bude vratena vidy po opusteni uzavretého priestoru).
. ' musi osobnym detektorom plynov zabezpelit konfinudlne monitorovanie atmosféry v
SN TE " zavretom priestore,
\REN 5 pouzival celotelovy bezpeénostny postroj,
' Mgy b . pinit opatrenia prijaté za GEelom zaistenia BOZP pri vstupe, vystupe a poas pobytu v
1a pmcﬂﬂf Y \izavreton priestore; )
Vi b Vigky * , okamZite vyrozumiet dozorného vstupu a ostatnych zamestnancov v uzavretom priestore o
= ﬂﬂ% rozpoznanl priznakov nevofnosti, otravy, pritomnosti nebezpeénej latky, nebezpe&nych
. pedmienak, pouZivania nebezpe&nych postupov,
o chﬂcjm ., pouzivat Iba urtené miesto pre vstup a vystup z uzavretého priestoru(okrem pripadov
i nudzovej situdcle),
' Zabg » komunikoval's osobami, ktoré s v uzavretom priestore,
Eaﬁez;pﬁ“ » vyda! pokyn na opustenie uzavretého priestoru v pripade bezprostredného, alebo vaZneho
mzraru*eé‘ﬂi ohrozenia Zivota a zdravia,
Wupy, » okamZite opustit uzavrety priestor v pripade vzniku nebezpe&nej situécie, alebo na zéklade

pokynu vydaného dozomym vstupu.

g) ZHOTOVITEL stanovi Casovy Interval na siriedanie PRACOVNIKOV pracujlcich v zariadeni
vzhfadom na pracovné podmienky a zdravotny stav PRACOVNIKOV podta platnej preventivnej
lekarskej prehliadky.

10) Na osvetlenie vnitornych priestorov zariadeni musi ZHOTOVITEL zabezpedif svietidia (12 V

alebo 24 V) v nevybu$nom vyhotoveni s ochrannym ko3om z neiskrivého materidlu, resp. ruéné

baterkové svietidla v nevybuinom vyhotoveni. Zabezpedi napajanie cez oddefovacl transforméator

a vypinat alebo pripojka musia byt umiestnené mimo vnitomého priestoru zariadenia.

11} ZHOTOVITEL Zabezpetl, aby pri odstrafiovan( kalu nemohll ohrozit pripadné unikajice skodlivé
latky PRACOVNIKOV vykonévajlicich tieto prace. Z uvedeného dévodu zabezpeduje v spolupraci
s PREVADZKOU odstrafiovanie kalov v prvom rade mechanicky (vystriekanim vodou,
vyplavenim, odsatim a pod.).

12) V pripade, Ze koncentracia kysllka v ovzdusi je pod 19 ob]. % alebo namerané Skodliviny
prekradujid hodnoty najvy3sich pripustnych expoziénych limitov, resp. sa mbZu uvolfiovat dalsie
Ekodliviny zo zvyskov kalov, ZHOTOVITEL musl zabezpe&it:

» poudenie vstupujicich PRACOVNIKOV do takéhoto priestoru;

» vybavenie PRACOVNIKOV vhadnou ochranou dychacich ciest (bud izolagnym dychaclm
pristrojom, alebo dialkovym izolaénym dychacim pristrojom);

» vybavenie PRACOVNIKOV z&chrannyml prostriedkami, napriklad zédchrannym pdsom so
zavesom v tyle a lanom, ktoré je upevnené na bezpetnom mieste,

» istenle druhym PRACOVNIKOM podas pobytu v tomto priestore,
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Priloha &. 5 PODMIENOK NA PRACE ) pre“r(\:
4 row \fe
PRACE vo VYSKACH f Egg
= T | 4l
1) Podmienky Prac vo vyskach blizsie upravuje intemy predpis OBJEDNAVATE[A HSE_f_Gy?'I pro _
- BEZPECNA PRACA vO VYSKACH. ~VAg 12) Pﬁ_Il
a

2) Za précu vo vyskach a nad vofnou hibkou sa Povazuje praca a pohyb PRACOVNIKA, pri ktor, )
je ohrozeny padom z vysky, do hibky, prepadnutim alebg zosunutim. Pri tejto ¢nnost gg mu? 13) L&

zamestnanec chrénit proti Péadu prostriedkam;j osobn: abezpedenia alebo kolektivnym" 14) L8
ie). :

ého z
zabezpedenim (ochranné konstrukcle alebo zachytné konstruke,

3) Prace vo vySkach mézy vykondvat' ien PRACOVNICI na to vyskolen! a prawticky Zaugay; bt
v rozsahu potrebnom na vykon ich prace. Platnosf Skolenia je 12 mesiacov. PRACOVNIC) m P
byt zdravotne spdsobill, &0 ZHOTOVITEY musf preukézat potvrdenim z lekdrskej Prehliadiy Ris | 45) L
starSim ako 36 mesiacoy {vid' Zoznamy v Pldne BOZP (HSE). 1

4) PRACOWNICY vykonévajici prace vo vyskach st povinni: -

48
» prednostne vykonavat prace vo vySkach » miest chrénenych kolektivhym zabezpedeniy ‘!
(napr. leZenie, mobilna plogina);

» v miestach, kde nje je kolektivne 2abezpedenie pouZivat osobné Zzabezpedenie:

= celotelovy ochrann Y posirof (nie pés);

* lano s timidom Pédu, pripadne Samonavijacia kladka, E
* karabiny (s avojitym zabezpedenim);

skracovaé lana (v pripads, %6 PRA COVNIK potrebyje mat zabezpedeny: Pracovnd polohu, “
r8sp. sa nesmie dostat do Pédu, napr. prl précl na rebriku); i

» ak Je v mieste vykonu ich prace in&talovany vertikalny istiaci systém (napr. na rebriku) je
potrebné pouit bezpe&nostny brzdu; ' 3

» pred zaéatim kaZdej préce s skontrolovat osobns Zabezpedenie proti pAdu;
» pravidelne kontrolovat bezpe&nostné postroje (vizusine, so Zépisom);

» urdit v technologickom Postupe miesto g spdsob kotvenia, miesto kotvenia konzultovat so
zastupcom PREVADZKY:

> ak nie je uréeny kotviac] bod, v spoluprécl so zastupcami PREVADZKY uraj¢ vhodny spasob
kotvenia; i

» pouivat prenosné rebriky, ktoré su riadne a pravidelne kontrolované: ﬁ'rﬂ
> na rebrikoch vykonavat len Jednoduché pracovné innost, [

S)  Prostriedky 0sobného zabezpegenia musia svojimi Parametram| zodpovedat poZiadavkam podrfa
osobitnych predpisoy {prfsludné STN, EN STN) a musia byt certifikované.

6) Material, néaradie, pomdcky a Iné pracovna prostriedky sa musia uloit, Pripadne skladovat vo
vy$kach tak, aby po cely éas uloZenia bol| zabezpedené proti Padu, skiznutiu alebo zhodeniu
vetrom, poéas Prace, pri preruen| prace | po jej ukongenl. Pracovné néaradie $a nesmie
Zavesovat na &asti odevu, ak tento nje jenato upraveny.

7) Zhadzovanie predmetov a materiaiu na ni2Sie pologens Pracoviskd, komunikacie alebo podobng
plochy je dovoiené ibg ak:

8) miesto dopadu bude Zabezpeéené proti vstupu oséb (ohradenim, vylGéenim prevédzky,

8) materi4l sa bude zhadzovat Uzavretym zariadenim a2 na miesto ulozenia,
10) Rebriky
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-pranosne rebriky musia byt postavené na stabilnom, pevnom, Nepohyblivom podklade Primeranej
\efkostl tak, aby prie¢ky rebrika boli vodorovné. PrieZky rebrika sa nesmu otaZat v bo&niciach.
potas pouilvania prenosnych rebrikov sa musl zamedzit PoSmyknutiu pitiek tym, Fe sa
postrannice zaistla na ich dolnych alebo hornych koncech alebo v Ich blizkosti akymkolvek

= 7 6 | ::.ngiimyknupm prostriedkom alebo akymkolvek inym zabezpedSenim s rovhakym G&inkom,

‘\OVN! pri préci na rebriku vo vySke viac ako 5 m sa musl PRACOVNIK zaistit osobnym ochrannym
fto d‘in:::;_'r"ﬂ zabezpetenim proti padu.

alabg k a;t; ;a Lesenia

¥ ) Lesenia sa mé2u odovzdat a pouivat ako pomocné kon&lrukcie na préce vo vyskach a2 po ich

"Btk tpinom ukondenl, vystrojen! vSelkymi prostriedkami a pomocnymi Eastami, ktoré zaistuju

4001;,-.,]; 2a bezpetnost PRACOVNIKOV. Zhotovitel iedenia o odovzdani leSenia do pouivania vystavl

¢ I—"rem,-;:;:ll_z& protokol, ktory bude vyveseny na viditefnom mieste na ledenl pri vystupe na kon3trukciu ie&enia.

Yoy d 15) Lekenie sa moZe montovat, demontovat alebo podstatne upravovat len pod dohfadom
kompetentnej osoby a tGto &innost méiu vykonavat len odbome a zdravotne spdsobili
zamestnanci (platnost Skolenia a zdravolna spésobllost do 12 meslacov).

16) Ndhadnemu pohybu pojazdného leSenia potas prace vo vydke sa mus! predchadzat vhodnym
Zabezpedenim.

17) Mobliné zdvihacie ploiny

18) Mobilna zdvihacla plogina s2 mb2e pougivat len na Ggel, na ktory bola skonitruovana. Musi byt

vo vyhovujicom prevadzkovom stave, aby neohrozovala bezpe&nost osdb alebo majetku a must
byt vybaven4 reviznou knihou a dennlkom mobilnej zdvihacej plosiny.

19) Obsluha mobiinej zdvihacej ploSiny je povinna:

» byt preukézatelne odborne spdsobild na obsluhu mobilnej zdvihace] ploginy daného typu;
dodrZlavat vSetky pokyny vyrobcu:

viest dennlk moblinej zdvihacej plosiny;

vykonat kontrolu v3etkych bezpe&nostnych prvkov;

zabezpetit nebezpe&ni z6nu pod plodinou proti vstupu vEetkym osobam a vozidiam:
vykonavat vietky pohyby prevadzané s pracovnou plo&inou tak, aby nemohli ohrozit
bezpe&nost PRACOVNIKOV na ne] pracujiicich.

20) Po ukondeni prevadzky je obsluha mobilnej zdvihace] plo&iny povinna:

» odstavit mobilnt zdvihaclu ploSinu v zékladne] polohe stanovenej vyrobcom:

» zalstit mobilni zdvlhaciu plo&inu proti samovomému pohybu spbsobom stanovenym
vyrobcom alebo pracovnym postupom;
» zapisat vietky poruchy, zistené po&as prevadzky, do dennfka.
21} Pracovnlci vstupujici do koga mobiinej zdvihacej ploginy:
» sl dohodnt s obsluhou signély pre pohyb ploSiny;

» sl povinni dodrkiavat pokyny obsluhy mobilnej zdvihacej ploginy;

» sU povinni poulivat osobné zabezpedenie proti padu z vysky a su povinni byt v kosi
| neustale zaistenl;

» Zabezped&ia rovnomemé zataZenie ploiny.
22) Préce vo vySkach v priestoroch nechranenych proti povetemostnym vplyvom sa musia prerusit
pri:
» burke, silnom daZdi, sneZeni, tvoren| namrazy;
, » vetre s rychlostou nad 8 m/s na zavesenych pomocnych konStrukcléch, rebrikoch nad 5 m

Yy ¥ v ¥v ¥

vySky préace a pri pouZitl osobného zabezpedenia, v inych pripadoch pri vetre s rychlostou
nad 10,7 m/s;

» viditefnosti mense] ake 30 m;
» teplote prostredia niz$ej ako -10 °C alebo vys&ej ako 43°C.
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Priloha &. 6 PODMIENOK NA PRACE

“

priloha
PRESUN MATERIALU, ZERIAVOVE PRACE KC
1) Oblast zdvihu musi byt ohradend, ak nie je moZné oblast zdvihu ohradit, na riadenie preChod} S
v mieste zdvihu musf byt vy&leneny PRACOVNIK. i -
2) Pohyb PRACOVNIKOV pod zavesenym bremenom je prisne zakazany. il 0
3) Zdvihacie zariadenia spadajice do kategérie VTZ v zmysle vyhlagky & 508/2009 7. 2, musia gy z
platné osvedéenla z OP, OS a US, & musi ZHOTOVITEL Preukézat na misste kontroly ¢
STAVENISKU. Rovnako musi predloZit po vyzve kontroly dennik zdvihagieho Zarladenia, 2)
4) Po ukondenl prac a pri prerudeni prac musia byt zdvihacle zariadenia Zzabezpedené Vol
neopravnenému pouZitiy (ponechany kIu& v &tartéri a pod.).
3
)
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loha €. T PODMIENOK NA PRACE

ACE | KONTROLA STAVU BEZPECNOSTI TECHNICKEHO

ey J ZARIADENIA — TLAKOVE SKUSKY, RTG
o
"4} Pred zaZatim kontroly stavu bezpeZnostl technického zariadenia ZHOTOVITEL po dohode s
2 OBJEDNAVATELOM pripravi technické zariadenie na vykonanie kontroly a podla potreby

st;zj(musfa ' zabezpeél nevyhnuiné ochranné opatrenia, najmé odpojenie od privodu energie, meranle,
":;! obmedzenle poétu pritomnych oséb, zabezpetenie priestoru.

| 2} Tiakové skusky

a. SkuSané zariadenie bude pri tlakovej skiSke oddelené od nadvazujicich potrubl a inych
zariadeni {napr. zaslepkami}.

b. Pred zatiatkom tlakovania sa vymedzi skuSobny priestor a oznadia sa hranice ochranného
pasma. Pracovnik zhotovitela povereny vedenim tlakovej ska&ky zabezpeél, aby sa v priestore
skudok (ochrannom pasme) nenachédzali nepovolané osoby a oznaél ho pisomnou

[ informaciou ,POZOR, prebleha tlakové skuska".

3 RTG Skisky

' a. Vpripade kontroly RTG musl zhotovitel tuto skutofnost oznémit na podnikovy dispeéing
’ OBJEDNAVATELA 1 pracovny def vopred {do 14:00 hod.), kontakt: +421 2 4055 2244.

b. ZHOTOVITEL pred zadiatkom skO3ky RTG zabezpe&i vymedzenie skiSobného priestoru
a oznaél hranice ochranného pasma. Pracovnlk povereny vedenim RTG skiiky zabezpedi,
aby sa v priestore skiSok (ochrannom pasme) nenachadzali nepovolané osoby a oznadl ho
plsomnou informaciou ,POZOR, prebieha RTG ski¥ka®.
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Prifoha & 8 PODMIENOK NA PRACE -‘g‘a‘u‘“.'\“-,
- w w ._p:)bet (
ZIADOST NA ZRIADENIE DOCASNEJ ELEKT RICKE)  “iieso
w re - dﬁ\um
INSTALACIE (DEI) v pripe
p
pre b) iné
Z)ADOST [ J— pota
na zriadenie dodasne) elektricke] inElaldcie (DE - dnut
na stavenlsku podnliu vo virobnych a nevyrobnych oblektoch podniku ? -ty
. ﬁndahrvuatﬁanl al T
Meno: Funkda; Organizdcia {podnlk, ttvar): Telefan. ——— 3) K Lat
po2adule zriadenls d'ale] Specifikevaného DE] T . :':;
Détum 2ladosti: T T—  fi8 &
[ Dévod: ——— 4K
Priesior umlestnenia DER R | Sp
Po2udovany tenmin zriadenla DEJ od- do: . pos“‘l
Predpokladany celkovy odber elektricke] energio [kVWh] ——— ) KU
I, SpecHikicla DEY T —
8] Prenoany rozvidmmé alebo zésuvkovs vyvody T3 Pﬂp"
dentif. oznafonie [P(kW] JUIV] [1{A] | Poiei(a) Miesto inblalicie Dium OPag§~7 o
——
—— MP
:;l g
) Iné DEI Ir
Druh DEI Idantlf. oznadenie PlkW]  [upvg 11A) Pogal Typzr. | Miesto Indlaldcia Datum OPa0§ ;
(ks) :
ill. Z5kladnd Gdajo poudivatefa
Crgankzdcia {podnlk. Gtvar); Meno zodp. precovnika ; Funkcla: Telsfén;
IV. Sprivea v zastGpanl
Suhlasi so zriadenim DEI Bpecifikovanych v bode || Ziadanky za tychto podmienok:
Meno: Funkdia: Utvar: Podpis: Détum:
V. UdrHavatel VTZE v xaatipon] ¥
Menao: Funkcia: Utvar: Podpis: Détum:
Sdhlasi s pripojenim DE! &pecifikovanych v bode i1, Ziadanky za tychto podmienok:
Vi. UdrHavatef raxvodov v zastipeni ? 2l
Meno: Funkcia: Utvar: Podpla; Datum: b
Schvaluje 2adosf na zriadenie DEI Specifikovanych v bode (1. Zindanky za tychio podmlenok:
VIl. Poudivatef v zastipan] ®
a) Stanovuje Interval pravideindhe dohfadu: -
b) Zavizuje sa pinit povinnost, ktorg vyplyvald z rladlaceho akhe PROD_1_SNE Dotasns slektricks Intalécle, STN 33 2000-7-
704 a d'aiSich sivisiacich STN a predpisoy, Potvrdzuje podpisom, 2s pracovnlcl boll preukézatefng poubeni o poutivani DEl v
| zmysle riadlscoho aktu PROD_1_SN8 & STN 33 2000-7-704,
Mano: Podpls: 1 Datam. Petiatka:
Pozndmky: " Nevhodné predkrnat
¥ Poudanle na zadne] sirane tlagiva

Poutenie
1) K tasti . ZiadateF

2iadatei'je interny Ltvar podniku elebo externs organizécia, poZadujiica zradenie DE|, Ziadatel

Ziadosti casii |, II. & . a Ziadost v troch vyhotoveniach postupuje spraveayl - pozri bod 4) Pougenia,
Zladatel md2e byt siitasne pouzivatel -

pozri bod 3) Poudenia.
2} K &asti If. Specifikicia DEI
a) Prenoeny rozvadzaé alebo zisuvkové vyvody
V pripade poiadavky na pripojenie prenosného rozvadzada, Fiadaiel vyple vielky poZadované ddaje:
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- identifikatné oznadenie: jednoznadné oznakenie rozvadzaZa (napr. virobnd &slo, inventdme &lslo a pod.
'R P, U, l: ykon, napéile. pruc, sl ot
CKE - podal (ks): nevyplfiuje sa, platl pre zésuvkové vivody,
W | - miesto in¥talacle: blEsie Urtenic miesta instalacie DEL,
- détum OPaOS: datum poslednej vykonanej odboraej prehliadky a odbomej skiisky DEI,
V pripade, Ze Ziadalel nepozaduje pripojenie prenosného rozvadzada, ale PoZaduje pripojanie spotrebiiov, uvedis
\. pre poiaédoan.né zasuvkové vyvody udaje: U, |, pofet a miesto inBtalacie,
b) Ind D
i Pozadované Odaje rovnakeé ako v Eastl |l.a) Zadosti, naviac je treba uviest:
Q 3) K dastl Ill. Pouiivatel
\ Poutlvale! je intemy Gtvar podniku alabo extemd organizécia, pouZivajica DEI, kioré bolo zradené v zmysle lohto
\ radiaceho akiu.
:s postupuje spravea vBetky tr vyhotovenia Hadosti udrZiavatefovi rozvodov na zlsfovacle konanle.
\ 5) K casti V. Udlifﬂva!of VTZ-E
\\r UdrZiavatel VTZ-E je pracovnik vedenia prisiuineho fivaru povereny slarostlivostou o VTZ-E, 2 ktorého sa reallzuje
_\\

4) K &asti IV. Sprévea
Sprévca e dtvar SLOVNAFT, a.s., v ktorého priesioroch sa tiads zriadenie DEI. Po odsihlasen! zriadenia DEI,

- druh DEI : napr. svietldlo a pod.,
- typ. zr. : Ziadatel uvedie V - ak sa poZaduje vybudovanie DEI a jeho pripojenie na elaktrick( siet,
P - ak sa poZaduje len pripojenie DEI na elekiricky siet,
E-}Lm o pripojenie DEI na elektrick() siet. UdrZiavatel VTZ-E sa pisomne vyjadruje k reallzovatefnosl napajania DEI elektrickou
w energiou, pritom svoje stanovisko konzultuje s prevadzkovatefom VTZ-E Na (tvaroch Logistiky mimo aredlu Vidle
hrdlo pracovnik vedenia Givaru zabezpeZl vyjadrenie zodpovednej osoby & odbomou spasohilostou podfa vyhl,
MPSVAR SR &, 506/2008, min, §22.
UdrZiavatel VTZ-E méie byt sGtasne udrZiavatel rozvodov - pozri bod 6) PouZenla.
6) K &asti Vi, UdrZlavetel rozvodov
Udrtiavatel razvodov je pracovnik vedenla prislusného dtvaru, povereny starosilivosfou o elekirické rozvody
m OPagz in&talované v priestoroch SLOVNAFT, a.s., v kiorych sa Ziada zriadenie DEI.
0g UdrZiavatel rozvodov, po plsomnom vyjadreni spraveu a udrZiavatela VTZ-E k %iadosll, schvaluje poZiadavku na
ziiadenia DE| Spedifikovanych v Zasti ). Ziadosti, Schvélent Ziadost (vBetky 3 vyhotovenie) postipi udriiavalel
rozvodov 2edatefovi. Na Gtvaroch Logistiky mimo aredlu Vigie hrdlo pracovnik vedenla Utvaru zabezpet! vyjadrenle
zodpovednaj osoby s odbomou spdsobilostou podfa vyhl. MPSVAR SR &, 508/2008, min. §22.
[ Udrziavatel rozvodov mdZe byt sidasne udrziavatel VTZ-E - pozri bod §) Poutenia,
[ 7) K &asti Vi, PoulivateF
i a) Zriadené DE| Je potas jeho previdzky pod pravidelnym dohfadom, kiorého interval stanovuje pouZivatel pisomne
v Ziadosti (vietky 3 vyholovenia) pred uvedenim DEl do prevadzky.

b} Po realizécii monlaZe DE| sa, eSte pred jeho uvedenim do prevadzKy, preukézatefne poudtia pracovnici o
podmienkach poufivanla DEl a tektie o nutnosti odpojenia DEI pri potuchéch a po skon&enf pracovne] zmeny.
Pouenie vykondva povereny pracovnik s predplsancu odbomou spBsobilostou na dinnost na elektrickych
zarladeniach podfa vyhléiky MPSVAR SR &.508/2009 a zodpovedny pracevnlk pouZivatefa potvrdi v Hadostl (v3etky
3 vyhotovenia) realizdciu poutenia, ako | zdvazok pinif povinnosti vyplyvejice z LOR PROD_1_SN6 Dolasné el.
indtaldcie, STN 33 2000-7-704 a dal8ich suvisiacich STN a predpisov.

8) Dalsle povinnost!
1. Pouiivatef alebo Hadatel si na zéiklade schvélene] Jladosti (pozri bod 6) Poutenia) zabezpefuje realizéciu
na zriadenie elebo napojente DE| u dodévatela prac.

- 2. Poufivatef po realizacii zriadenia alebo napojenta DE|, potvrdenti Eiadost (pozrd bod 7) Poulenia) pred

} uvedenim DEI| do prevadzky odovzda;

« 1 vyhotovenla Hadosti udrZiavatelfovl rozvodov,

| - 1 vyhotovenie ¥jadosti udrZiavatefovi VTZ-E,

- 1 vyhotovenie Zladosti si ponech& pre viastni polrebu.
3. Pouzivatel’ Je povinny pred uvedenim DEI do prevadzky poskytnif udrZiavatelovi razvodov kédpiu
spravy  z OPa0$ DEI (vychodiskove} alebo pravidelnej} alebo iny dokiad, ktory potvrdzuje
bezpetnostnotechnicky slav  zriadeného DEI. Bez poskytnutia uvedeného dokladu nie je moZné uviest DEI
do previdzkyl
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POVERENIE PRE ZASTUPCU REALIZATORA PRAC

POVERENIE

POVERUJEM
Péna/Panl; ...

Os E/r K

Nizov spoloEnosti;

vykondvar' ginnosti sivisiace g yystavovanim
plsomného povolenin na préce pred zatatim pric
2 ns price,

Poverenie vydal:

Meno a priezvisko, Ppodpis vadicehg
zamestnanca spolodnasti

L ttmo spremist, posp v Ay |
e\lﬁ

'

SLOVNAFT, a.s.

Vitie hrdla 1, 63¢ 12 Bratsiava ’ |
. /

X
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