ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

Zmluva o dielo

Cislo: weveereninnnnl. /UNB/2024

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
zak. ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zmluva o dielo®, alebo “zmluva‘)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu / IBAN:

UNIVERZITNA NEMOCNICA BRATISLAVA
Pazitkova 4, 821 01 Bratislava

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.
riaditel’ UNB

Ing. Pavol Kalivoda,

veduci odboru investicii, stratégie a zdravotnickej techniky
(dalej len ,,Osoba opravnena vo veciach zmluvnych za
UNB“ alebo ,zastupca Objednavatela* Vv prisluSnom
gramatickom tvare)

31813861

202 17 00 549

SK 202 17 00 549

Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,UNB* v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:

Nazov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo uétu:

ROKO gips, s.r.o.

G.Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Ing. Roman Gétzl, konatel

Ing. Milan Smaho, konatel

Ing. Roman G6tzl, konatel’

Ing. Milan Smaho, konatel’
3630231

2020076927

SK2020076927

VUB, a.s.

SK10 02500 0000 0024 7186 7451

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu v Trenc¢ine, oddiel: Sro, vlozka

¢. 10880/R

(d’alej len ,,Zhotovitel* v prislusSnom gramatickom tvare)
(Objednavatel’ a Zhotovitel budi v d’alSom texte spolocne oznaceni aj ako ,,zmluvné strany‘
a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ v prisluSnom gramatickom tvare)



ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

PREAMBULA

Objednévatel’ je Statnou prispevkovou organizaciou a spravcom majetku Staitu vo vztahu
k nehnutelnému a hnutelnému majetku, sucastou ktorého je aj stavebny objekt Nemocnica UNB
sv. Cyrila a Metoda®, sup. ¢.: 3364, postaveny na pozemku parc. registra ,,C* ¢.: 2848/8, zapisany
naLV ¢.: 2687, okres BA V, obec Bratislava — Bratislava — Petrzalka, k.u. Petrzalka - priestory
nachadzajuce sa v ¢asti BLOK ,,E“ na +3.NP v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolska 11 , 851 07
Bratislava, a na ktorom Objednavatel’ pozaduje uskutocnit’ stavebné prace za ucelom rekonstrukcie

existujucich priestorov.

Zhotovitel’ je obchodnou spolo¢nost’'ou, ktora je odborne spdsobild na uskutocnenie stavebnych prac
a technologicky, technicky a persondlne pripravena na realizaciu stavebnych prac na predmetnom
objekte.

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania,
s uspesnym uchadzacom realizovaného verejného obstardvania zaddvaného postupom podla § 112 -

114 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon*) za podmienok d’alej v zmluve dohodnutych.

Clanok 1.
UVODNE USTANOVENIA

1. Statutarni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v zahlavi zmluvy vyhlasuji, Ze su
opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

2. Zastupcovia zmluvnych stran pre veci zmluvné st opravneni komunikovat’ vo veciach zmluvnych
a nie su vsak opravneni dohodniit’ zmenu zmluvy. K zmene zastupcu Zhotovitel'a alebo k zmene
zastupcu Objednavatela, dojde, v pripade poziadavky na zmenu, na zaklade pisomného
oznamenia dorucené¢ho druhej zmluvnej strane najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto
Zmenou.

3. ,,Klicové osoby Objednéavatela” znamenajii Stavebny dozor Objednavatela, Technicky dozor
Objednévatela, Veduci Odboru stratégie, investicii a zdravotnickej techniky Objednavatel’a a iné
osoby, ktoré Objednévatel’ pisomne oznaci ako KI'i¢ové osoby Objednavatela.

4. ,KIicové osoby Zhotovitela® znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel
preukazoval splnenie Podmienok ucasti technickej spodsobilosti podla Sutaznych podkladov
Verejného obstaravania, a ktorych za tymto ucelom Zhotovitel’ identifikoval vo svojej ponuke.
Klucové osoby Zhotovitela st ur¢ené na vykon vybranych odbornych cinnosti stanovenych
Vv Podmienkach ucasti. KI'i¢ové osoby Zhotovitela su najmid hlavny stavbyveduci, pripadne
zastupca stavbyveduceho, ....

5. Klucovou osobou za Objednavatela poverenou rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac a predbeznym prerokiuvanim zmien a doplnkov diela je:

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Genzor
Tel.: +421 918 414 468
E-mail: dozor@unb.sk

(d’alej len ,,stavebny dozor*)

Meno a priezvisko: Ing. Filip Prepiak
Tel.: +421 903 317 792
E-mail: filip.prepiak@unb.sk

( d’alej len ,,technicky dozor* )
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ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

Stavebny a technicky dozor je opravneny vykonavat’ tlohy v zmysle stavebného zékona, a tiez

tykajace sa:

— pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,

— odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

— vylucenia pracovnikov Zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela,

Vsetky vysSie uvedené Cinnosti je stavebny dozor, resp. technicky dozor povinny vopred

prerokovat’ s Osobou opravnenou vo veciach zmluvnych za UNB pripadne s projektantom podla

¢l. Il bod 1 tejto zmluvy a zaroven vsetky ukony stavebného dozoru a technického dozoru podla

tejto zmluvy st podmienené pisomnym suhlasom Osoby opravnenej vo veciach zmluvnych

za UNB, pokial’ sa nedohodnu inak, alebo tato zmluva nestanovuje inak.

Zmena stavebného dozoru resp. technického dozoru je moznd len na zéklade pisomného

oznamenia Objednéavatela Zhotovitel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto

Zmenou.

6. Klucovou osobou za Zhotovitel'a poverenou riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych
¢innosti suvisiacich s realizaciou diela:

Meno a priezvisko: Vladimir Gasparovic¢

SKSI: 09507*10*

Tel.: 0907 881 517

E-mail: rokogasparovicv@gmail.com

(d’alej len ,,stavbyveduci®)

K zmene stavbyvediceho a inych Zhotovitelom poverenych oséb ddjde, v pripade poziadavky
na zmenu, na zaklade pisomného ozndmenia doru¢ené¢ho Objedndvatel'ovi najmenej sedem (7)
kalendarnych dni pred touto zmenou, zaroven plati, Ze pri zmene stavbyveduceho sa musi
postupovat’ obdobne podl'a ¢l. XI bod 1 tejto zmluvy.

7. Pisomna koreSpondencia medzi Zhotovitel'om a Objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vyhotovit’ Dielo tak, ako je definované d’alej, podla
Dokumentov Objednavatela, a to najmid Opisu predmetu zdkazky a zavdzok Objednavatela
zaplatit' za zhotovené Dielo Zmluvnu cenu, a to vSetko za podmienok ustanovenych touto
Zmluvou.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace
a dodavky pre uskutocnenie diela: ,,ORL vySetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda®, stp. ¢.: 3364,
postaveny na pozemku parc. registra ,,C* ¢.: 2848/8, zapisany na LV ¢.: 2687, okres BA V, obec
Bratislava — Bratislava — Petrzalka, k.0. Petrzalka - priestory nachadzajuce sa v ¢asti BLOK ,,E*
na +3.NP v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolska 11 , 851 07 Bratislava Predmetom plnenia
na zdklade tejto zmluvy st odborné a stavebné prace pozostavajuce z rekonStrukcie
elektroinStalacii, povrchov a stavebnych prac, podl'a PD, dodanej spolocnostou ADM design
spol. s 1. 0., Zahradnicka 66, 821 08 Bratislava, ICO: 43 915 591 (d’alej v texte zmluvy ,,dielo
alebo ,,predmet zmluvy*).Neoddelitelnou sucastou diela si kompletné buracie prace, dodavka
amontaZ novych stavebnych konStrukcii a technologii, vnuatrostaveniskovd doprava vratane
vyloZenia, doprava, skladovanie, odvoz a ekologickd likvidicia odpadu, Cistenie priestorov
od stavebnej ¢innosti a ostatné s tym suvisiace prace, v priestoroch Nemocnici sv. Cyrila
a Metoda, Antolska 11, 851 07 Bratislava.
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ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

3. Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentmi:
a) Projektovou dokumentaciou:

Nazov stavby ORL vysetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

Miesto stavby: Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolska 11, 851 07 Bratislava

Autori projektu: ADM design spol. s r. 0., Zahradnicka 66, 821 08 Bratislava,
ICO: 43 915 591

Datum: 9/2023

(d’alej v celom texte len ,,PD*)

b) Zadavacimi podmienkami Objednavatela obsiahnutymi v sutaznych podkladoch v ramci
procesu verejného obstaravania.

C) Zmluvnym polozkovym rozpoctom, ktory je ponukou Zhotovitela z VO, na zaklade
sttazného vykazu vymer a PD k dielu.

4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti Objednavatela tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym normam a pravnym predpisom
platnym a G¢innym v Slovenskej republike. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek Objednéavatel'a a odovzda ho
Objednavatel'ovi a Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu uvedent v €l. IV. tejto zmluvy.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma dostatok finanénych prostriedkov, odbornych predpokladov
a skusenosti potrebnych na realizaciu Diela podl'a Zmluvy.

6. Predmetom zmluvy d’alej je:

a) dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN,
EN asuvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho
odovzdanim auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov pre preberacie konanie, v pozadovanom rozsahu vyplyvajiuce napr.
Z0 stavebného zakona, a d’alSie;

b) dodavky takych materialov a prac, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito cast'ami diela st najmé avSak nie
vyluéne pomocné konStrukcie a prvky (¢rvalé alebo docasné), kotevné prvky(trvalé alebo
docasné), konstrukéné vystuz, montdzny material, debniaci materidl, docasné vyplne otvorov,
leSenie, atd’. , aprace suvisiace s dodavkami takych casti diela, ak si to povaha diela
vyZaduje; zriadenie staveniska, stavebny vytah;

c) predkladanie na schvalenie zastupcovi Objednavatela:

— technickej dokumentécie;
— vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela;

d) povinnost’ Zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, atesty,
certifikdty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho cCasti alebo stavebnych vyrobkov,
zabudovanych materidlov a vyrobkov;

e) spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho
casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu;

f) spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak,
aby na vSetky Casti diela bola vykonana prehliadka tri (3) mesiace pred ukonéenim zaruky;

g) Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku
na stavenisku, Ccistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znefistené v dosledku prac
Zhotovitel’a;

h) spracovanie kontrolného a sktSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona
€. 254/1998 Z.z. overejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim
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0 vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
Zhotovitel'om;

1) predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela vo forme vaznych listkov s identifikaénymi udajmi o druhu odpadu,
hmotnosti — mnozstve, s datumom a ¢asom prijatia odpadu a S identifikanymi udajmi
Zhotovitela a stavby;

j) vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu STN, v pripade
inStalacie vyhradenych technickych zariadeni podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi, ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia,
V zneni neskorsich predpisov;

K) dodanie jednoduchej dokumentacie s technickym popisom skutoéného vyhotovenia diela
v dvoch vyhotoveniach a elektronicky na CD, USB, alebo cez virtualny priestor.

Dielo bude zhotovené podl'a PD odovzdanej Zhotovitel'ovi Objednavatelom pri podpise tejto
zmluvy, ktora tvorila podklad pri verejnom obstardvani a podl'a d’alSich pokynov Objednavatel'a
Vv sulade:

a) s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahradza) a vyjadreniami
vSetkych dotknutych subjektov;

b) s podmienkami pre najvyssiu akost’ stanovenymi prislusnymi zavdznymi i smernymi STN
(alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy neexistuji), pricom za najvyssiu
akost’ zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne
pouzitelné na Gcel planovany Objednavatelom a spifia technické, kvalitativne a iné
poziadavky stanovené prisluSnymi zaviznymi a smernymi STN;

c) s dalsimi podmienkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,
s takou uroviiou akosti, ktord Objednavatelovi, resp. kone¢nym uzivatelom diela, umozni
riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela na jeho planovany ucel;

d) so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpe¢nosti a zdravia pri praci a poziarnej
ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu;

e) s pripadnymi technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujucimi
sa k vykonavanému dielu.

Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizdcie pozadovat zdmeny materidlov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom v odovodnenych pripadoch a Zhotovitel’
je povinny v odévodnenych pripadoch tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli predlozené
Vv dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonand formou zapisu do stavebného dennika alebo prostrednictvom
e-mailu alebo postovou =zasielkou. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov,
je Zhotovitel' povinny o tom neodkladne informovat zastupcu Objednavatel'a a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmt byt pouzité iné materidly, technoldgie alebo
zmeny voci projektovej dokumentacii a ocenené¢ho vykazu vymer Objednavatel’a, ktory tvori
Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Zaroveii sa Zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to, ze pri realizécii
diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak
Zhotovitel’ urobi, je povinny na vyzvanie Objednavatel’a formou zépisu do stavebného dennika
alebo prostrednictvom e-mailu alebo postovou zasielkou vykonat okamzite napravu tak, aby
Objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim
kazdej prace je potrebné mat’ pisomne odsthlaseni dokumentdciu a technologicky postup
stavebnym alebo technickym dozorom Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ dielo v kvalite podla Specifikdcie zadanej Objednavatelom
v sutaznych podkladoch vrédmci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

je uzatvorenie tejto zmluvy, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze Objednavatel
akceptovat’ vylu¢ne dielo srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani
S ponukou Zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného diela, materidlu alebo vyrobku je podmienené
pisomnym suhlasom Objednavatela ajeho pripadnd akcepticia je vylucne na posudeni
Objednavatel’a. Podrobné podmienky dodania a pouzitia ekvivalentného predmetu plnenia tvoria
Prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s priestormi staveniska, s rozsahom
apovahou diela, ktoré ma vykonat, ze si mu znadme vSetky technické, kvalitativne a iné
podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi
personalnymi  kapacitami, technickymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie
i tie, ktoré skuseny Zhotovitel ma odévodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti.

Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii su Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné vSeobecne zaviazné predpisy. Vsetky zameny materidlov alebo vyrobkov
musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii a musia byt
pisomne odsuhlasené Objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia.
Vsetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt
pred realizaciou pisomne odsuhlasené Objednavatel'om (podrobné podmienky dodania a pouZitia
ekvivalentného predmetu plnenia tvoria Prilohu €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitel’ stavby sa bude
riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej casti PD.

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky
dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

Zhotovitel stavby (ako aj vSetci subdodévatelia) je opravneny pouzit’ PD iba na ucely realizécie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmi jeho d’al§ie rozsirovanie alebo prenechanie
na vyuZzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle
Zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zadkon (d’alej len ,,Autorsky zakon®).

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

a) Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu ,
so zodpovednym  projektantom  prislusnej cCasti, respektive s kldcovymi osobami
za Objednavatel’a, ich realizdcia je mozna len na zéklade ich pisomného stihlasu. V pripade
porusenia povinnosti podl'a tohto bodu bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je Objednavatel’ oprdvneny od zmluvy odstlpit’ a Zhotovitel’ je povinny
na zaklade ziadosti Objednavatela zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 5 (pét) % z ceny diela
s DPH. Zhotovitel zodpovedd voci autorovi PD za pripadné poruSenie autorskopravnej
ochrany PD v celom rozsahu.

b) V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat projektanta prislusnej Casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit’ zodpovednému projektantovi
prislusnej Casti a Objednavatel'ovi.

c) Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Nevyhnuté priestory v exteriéri pre doCasnu skladku materialu a objekty zariadenia staveniska
budt dohodnuté medzi zmluvnymi stranami v rdmci aktualizacie Projektu organizacie vystavby
(dalej len ,,POV*) pred zacatim stavebnych prac (vid’ ¢l. VII, bod 3.)
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Clanok III.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavdazuje zhotovit’ pre Objednavatel'a dielo v rozsahu a kvalite vyplyvajicej z tejto
zmluvy aodovzdat' dielo Objednavatel'ovi v dohodnutom termine a mieste. Zhotovitel' zac¢ne
pripravné a stavebné prace od odovzdania staveniska podl'a podmienok uvedenych v tomto
¢lanku zmluvy. Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat’ Objednavatel'ovi dielo v rozsahu
podl’a ¢l. L. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do sedem (7) pracovnych dni
0do dna ucinnosti tejto zmluvy podla ¢l. VIL. tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
bude vyhotoveny pisomny zépis.

b) Termin zacatia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do sedem (7) pracovnych dni
od odovzdania a prevzatia staveniska.

¢) Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do stodvadsat’ (120) dni odo dna
odovzdania staveniska Objednavatel'om, pri¢om prvy deii tejto lehoty sa zacina pocitat’ diiom
nasledujucim po dni odovzdania a prevzatia staveniska Objednavatel'om.

Ak si termin zhotovenia diela vzhl'adom na nepretrziti prevadzku, vyzaduje realizaciu prac
denne, v pripade potreby aj cez sobotu resp. nedel'u a v noci, musia byt prace/montazne prace
vzdy vopred dohodnuté a odsthlasené s Objednavatel'om.

2. Ak Zhotovitel’ neza¢ne pripravné a stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 1 pism. b)
tohto clanku, Objednavatel’ je opravneny poZzadovat od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske
1 (jedno) % z ceny diela s DPH za kazdy defi omes$kania, a to od prvého diia omeskania vratane.
V takom pripade je Zhotovitel’ povinny zmluvna pokutu zaplatit’ za obdobie az do dna zacatia
pripravnych a stavebnych prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto
zmluvy. Ak neza¢ne Zhotovitel’ pripravné a stavebné prace na realizaciu diela ani do siedmich (7)
dni po dohodnutom termine zacatia podl'a bodu 1 pism. b) tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré
st na jeho strane, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého
je Objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

3. Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad, nedorobkov a vzniknutych 8$kéd a pripravi dielo
na odovzdanie Objedndvatelovi v termine podla bodu 1 pism. c¢) tohto ¢lanku zmluvy.
Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje
sa Objednavatel’ dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany
sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je Objedndvatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola
dokoncend v dohodnutom termine ukoncenia.

4. Sugastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Casovy harmonogram realizacie diela (d’alej len
harmonogram) a Kontrolny a skuSobny plan diela vyhotoveny Zhotovitel'om, ktoré tvoria Prilohu
¢. 2 a ¢ 3 tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
Objednavatel'om.

5. Terminy uvedené¢ v bode 1 tohto Clanku zmluvy a v harmonograme pre jednotlivé stavebné
¢innosti, st pre Zhotovitela zavdzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany Zhotovitela
s dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez pétnast’ (15)
kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

6. V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci podla ¢l. XIV. tejto zmluvy, ktoré
Zhotovitel'ovi brania v zhotoveni diela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskuto¢nenie
diela o dobu trvania tychto prekaZok. Rovnako plati, ze v pripade prekdzok spocivajucich
Vo vys$Sej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy
v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekdzkach je zmluvné strana, na ktorej strane vznikli tieto prekazky,
povinna druhti zmluvnu stranu bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je povinna existenciu
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prekazok spocivajtcich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani. Zhotovitel
je v pripade prekazok povinny aktualizovat' ¢asovy harmonogram bezodkladne, a to najneskor
do piatich (5) pracovnych dni a poslat’ ho Objednavatel'ovi na pisomné schvalenie.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za dielo je stanovena na zéklade vysledkov postupu zadavania zakazky podla § 112 - 114
zakona o verejnom obstardvani, dohodou zmluvnych stran v stlade s § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach a jeho vykonéavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cenou diela sa rozumie cena, vratane DPH, vratane vsSetkych nakladov spojenych s jeho
zhotovenim, uvadzana v mene Slovenskej republiky v EUR.

Cena diela je urCend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a, ktord tvori neoddeliteI'nti Prilohu

¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné prace, ako i za

dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k zhotoveniu diela

potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

a) naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela, vratane dodavok prac a materialov
v stlade s Projektovou dokumentéciou;

b) naklady na zriadenie, prevadzku, vypratanie, vyCistenie a zabezpeCenie docasného
zariadenia staveniska (napr. unimobunka, mobilné WC, oplotenie staveniska,..), uhrady
potrebnych poplatkov (telefon, spravne poplatky apod.), skladok a nédkladov s tym
spojenych;

c) vSetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skisky a dodatoéné prace, ktoré su
potrebné k uskuto¢neniu vlastného vykonu Zhotovitel’a;

d) cinnosti Specifikované v bode 2. ¢lanku II. tejto zmluvy; (napr. zriadenie staveniska,
stavebny vytah);

e) docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane ndkladov na vytyc€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti;

f)  vSetky stibezné naroky Zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky;

g) colné poplatky;

h) naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela;

i) naklady na projekt skutoéného vyhotovenia diela, ktory bude vyhotoveny na zaklade
sutaznych podkladov zverejnenych vramci VO ¢&i realizacnej dokumentacie azmien
realizovanych pocas realizacie diela;

J) naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skisky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii;

k) naklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch (3) vyhotoveniach v slovenskom
jazyku;

I) naklady na vSetky prace vykonavané za tucelom splnenia podmienok uvedenych
Vv prislusnych rozhodnutiach, potrebnych merani a prieskumov, ak sa vyzaduj;

m) naklady na poistenie a rezijné naklady, dane prirazky na zisk a riziko;

n) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany;

0) mzdové naklady, ato iV pripade, ak vzhladom kjeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja, ostatné mzdové a vedl'ajsie
naklady, ktoré vzniknl napr. ubytovanim a stravovanim zamestnancov;

p) oznacenie stavby so zakladnymi udajmi o stavbe;
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q) poskytnutie sicinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi organmi. Zhotovitel’ je povinny
obstarat’ a to i od svojich subdodavatel'ov vSetky dokumenty, atesty, certifikaty revizne
spravy, navody na obsluhu, sthlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred spravnymi
a inymi organmi;

r) prevod majetkovych prav (vratane suvisiacich prav  duSevného vlastnictva)
na Objednavatela;

S) odplata koordinatora bezpecnosti na stavenisku.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutnom objeme na realizdciu predmetu zmluvy
elektrickll energiu a uzitkovli vodu bezodplatne.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela, a Ze spravne

vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne

a v€asné splnenie zmluvy, a ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- sa podrobne oboznamil s obsahom Projektovej dokumentécie,

- preveril miestne podmienky,

- saoboznamil s priestorom staveniska,

- st jasné vSetky poziadavky na riadne vykonanie diela,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje pozZiadavky na Objednéavatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuju vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitel'a. Jednotkové
ceny su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavazny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych
Objednavatel'om.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy/diela je

Cena bez DPH 161 793,65 EUR
DPH 20% 32 358,73 EUR
Cena spolu s DPH 194 152,38 EUR

(slovom: stodevitdesiatstyritisicstopat’desiatdva eur a tridsatosem eurocentov)

Dozor Objednavatela je opravneny kedykol'vek navrhnit uskutoénenie Zmien formou Ziadosti
0 predloZenie navrhu uskutoénenia Zmeny Zhotovitel'ovi. Kazd4 Zmena mozZe zahfiiat’ najma:
a) zmeny v mnozstvach ktorejkol'vek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vSak
nemusia nutne znamenat’ Zmenu v zmysle bodu 13 tohto ¢lanku),
b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,
€) vynechanie niektorej prace,
d) akukol'vek dodato¢nti pracu, alebo
e) zmenu Casového harmonogramu prac.

Zhotovitel méze kedykol'vek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny névrh, ktory (podla
nazoru Zhotovitel'a), ak bude schvaleny:

a) urychli dokoncenie Diela

b) znizi naklady Objednavatel’a na realizaciu Diela,

c) zlepsi efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednavatel’a,

d) bude inak k prospechu Objednavaterla.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany
Zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, pripadne na zaklade
pisomného ozndmenia Objednavatela zrusené, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to
vcene podla polozkového rozpoctu podla tohto c¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych v polozkovom rozpocte sii nepotrebné, je vyluéne na Objednavatelovi. V pripade,
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ak Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu s nepotrebné,
zavizuje sa Zhotovitel’ s Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je Objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento tcel
sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat' za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 8 a 9 tohto ¢lanku.

V pripade vzniku potreby vykonania naviac prac uvedenych v stavebnom denniku, ktory bude
zdovodiovat’ naviac prace, ktoré priamo suvisia s odkrytymi vadami a so zhotovenim diela, ktoré
Objednavatel’ nemohol predvidat, alebo ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela, ktorych vykonanie je potrebné
na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materialov a dodavok alebo iné zmeny
vyvolané zo strany Objednavatel’a, ovplyviiujuce cenu za dielo, ich cena a rozsah musia byt
prerokované a schvalené formou dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktorej
vysledkom bude uzatvorenie dodatku. V pripade vzniku naviac prac, bude ich rozsah a cena
prerokovana a rieSena v zmysle § 18 zakona o verejnom obstaravani, t.j. formou dodatku
k zmluve o dielo. Navrh dodatku k Specifikacii ceny spracuje Zhotovitel. Predmetny dodatok
sa stava neoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy o dielo.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 8 az 11 tohto ¢lanku sa cena tychto prac
vzajomne zapocita. Pri zapocitani sa postupuje v sulade so zadkonom ¢. 374/2014 Z. z. zakon
0 pohl'adavkach $tatu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Postup pri zmenach - Upravy ceny diela pri zGzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla

zmluvy bude nasledovny:

a) Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitel'a o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu, najneskor vSak do desat’ (10) dni od obdrZzania ziadosti, Dozoru
Objednavatel'a navrh uskuto¢nenia Zmeny. V pripade poziadavky Dozoru Objednévatel’a
predlozi Zhotovitel' aspon dva (2) alternativne navrhy na uskutoCnenie Zmeny alebo
Zhotovitel' predlozi oznamenie (s uvedenim oddovodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny
vCas zabezpeCit vypracovanie ndvrhu Zmeny, alebo ze takd Zmena nie je uskutocnitel'na,
alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit’ realizaciu Predmetu zmluvy podl'a tejto
Zmluvy. Prilohou alternativnych navrhov na uskutonenie Zmeny bude odporucanie
Zhotovitel'a, obsahom ktorého bude oznacenie rieSenia, ktoré je podla ndzoru Zhotovitel'a
najlepsie pre efektivne dosiahnutie Gcelu Zmluvy.

b) Ked Zhotovitel' poziada Objednavatel’a o rozsirenie predmetu plnenia zmluvy, predlozi
Zhotovitel' bez zbytocného odkladu navrh uskutocnenia Zmeny Dozoru Objednavatela. Na
uskutocnenie Zmeny bude odporicanie Zhotovitel'a, obsahom ktorého bude oznacenie
rieSenia, ktoré je podl'a ndzoru Zhotovitel'a najlepsie pre efektivne dosiahnutie ucelu Zmluvy.

c) Kazda zmena navrhnutd Objednavatelom resp. Zhotovitelom oproti ponuke — ocenenému
vykazu vymeru (poloZzkovy rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana
zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel’a ur¢enymi v tejto zmluve, v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi podiel’ajicimi sa na zabezpecovani predmetu zmluvy.

d) V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh Objednavatela
v sulade s bodom 8 aj bez suhlasu Zhotovitela), vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat’:

- polozkovy rozpocet naviac prac, alt. polozkovity odpocet ceny menej prac;

- sprievodnu spravu;

- kopiu zapisov zo stavebného dennika;

- vplyv na dodrzanie terminov podla Casového harmonogramu prac;

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, in€¢ potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet dodatku
rozpoctu.

e) Pre ocenenie (vykaz vymer) naviac prac bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
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- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat
ceny z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy;

- prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
Zhotovitel' individudlnou kalkuldciou (napr. CENKROS,..), pisomne odsuhlasenou
Objednavatel'om,;

f) Zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu Objednavatelovi na odsthlasenie, priCom
Objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpoctu, pisomne odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitel'a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych
dodatkov;

g) v navrhu dodatku k tejto zmluve Zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznacenim
Vv sthrnnom rozpocte, kde bola tato cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov
Kk rozpoctom,;

h) dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom diele, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

Ak v budicnosti (po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy) dojde k narastu cien stavebnych prac
a materidlov alebo k zmene vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
zabezpecovanie predmetu zmluvy a Zmluvné strany sa nedohodnt inak, Zhotovitel bude moct’
predlozit v odovodnenych pripadoch navrh na cenova tUpravu (konkrétneho materidlu,
alebo prace) a to o hodnotu zodpovedajicu medziroénému zvySeniu Indexu rastu cien stavebnych
materialov alebo Indexu rastu cien stavebnych prac.

Pri uréovani indexu cien sa vychddza z informacii zverejnenych Statistickym tradom SR.
Ak nebude aplikovatel'ny postup podl'a predchadzajicej vety, poskytovatel’ je opravneny pouzit
iny vhodny postup zalozeny na medzirocnom raste cien vstupov poskytovatel’a, ktory vSak musi
byt pisomne odstuhlaseny Objednavatel'om.

Cl{lnok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednévatel’ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zalohové platby.

Celkovu cenu za dielo uhradi Objednavatel’ na zéklade Ciastkovych faktiur a konecnej faktary
(d’alej ciastkova faktura a konec¢na faktura aj ako ,,faktara®).

Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou bude Zhotovitelom vystaveny a stavebnym
dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a doddvok zo zmluvného rozpoctu. V Supise budu
jednotkové ceny zaokruhlené na 3 (tri) desatinné miesta, mnozstvo na 2 (dve) desatinné miesta,
celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrtihlena na 2 (dve) desatinné miesta.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ prva €iastkovu faktliru najskor ku koncu nasledujiiceho mesiaca
od datumu prevzatia staveniska. Kazdu d’alSiu ¢iastkova faktiru je zhotovitel’ opravneny vystavit’
ku koncu prislusného mesiaca.

Celkovu cenu za dielo uhradi Objednéavatel’ na zaklade Ciastkovych faktir a kone€nej faktary.
Kone¢nu faktaru Zhotovitel' vystavi najneskér do piateho (5) pracovného dna v mesiaci
nasledujucom po dni zhotovenia a protokolarneho odovzdania a prevzatia jednotlivych Casti diela
resp. celého diela, t.j. po podpisani odovzdavacieho / preberaciecho protokolu vystaveného
Zhotovitel'om, resp. osobitného zapisu podla ¢l. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy, oprdvnenymi
osobami za Objednavatela podl'a ¢l. IX. bod 2 tejto zmluvy a Zhotovitelom, t.j. po odstrdneni
vSetkych vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela a/alebo vzniknutych §kdd, ktoré boli
zisten¢ pri preberani diela, pricom splnenie tejto podmienky preukdze Zhotovitel’ predlozenim
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podpisaného osobitného zapisu o odstraneni tychto vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov
a/alebo vzniknutych §kod diela podla ¢l. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' Objednavatel'ovi bezodkladne doru¢i faktiry v dvoch (2) vyhotoveniach, kazda
S povahou originalu.

7. Lehota splatnosti faktur je na zdklade dohody zmluvnych stran stanovena na Sest'desiat (60) dni
odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne
suhlasi a vyhlasuje, Ze uvedena lehota Sestdesiat (60) dni nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajicim Zhotovitel'ovi z tohto zavdzkového vztahu.

8. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ vystavenej faktiry Objednéavatel'ovi podla tejto
zmluvy. Takato faktura musi mat nalezitosti danového dokladu v zmysle platnych pravnych
predpisov o dani z pridanej hodnoty.

9. Faktira vystavena podla tejto zmluvy musi obsahovat’:

- nazov zadkazky,

- Cislo a nazov zmluvy,

- oznacenie ,,faktira®“ a jej poradové ¢islo,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela a jeho
identifikacné ¢islo pre dan,

- meno a adresu sidla Objednavatela a jeho identifikaéné ¢islo pre dan, ak mu je pridelené,

- nazov banky a ¢islo uctu Zhotovitel'a v tvare IBAN,

- nazov banky a ¢islo uctu Objednavatel’a,

- datum kedy bolo dielo ukoncené,

- datum vyhotovenia faktary,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zl'avy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo daj o oslobodeni od dane,

- vysku dane spolu,

- celkovu sumu s danou z pridanej hodnoty,

- ICO, DIC, Zhotovitel'a - prijemcu i Objednavatela - platitel’a,

- datum odoslania faktiry a datum splatnosti faktiry,

- podpis, pripadne 1 peciatka opravnenej osoby platitel’a dane,

Prilohami k ¢iastkovej faktire musia byt

- Stavebnym dozorom odsthlaseny apotvrdeny supis realizovanych prac a dodéavok
vypracovany na podklade zmluvného rozpoctu v obdobi od vystavenia predchadzajice;j
¢iastkovej faktiry do datumu vystavenia novej Ciastkovej faktary;

Prilohami ku kone¢nej faktire musia byt

- preberaci protokol podla ¢l. IX tejto zmluvy,

- osobitny zapis o odstraneni vad alebo nedostatkov, nedorobkov a vzniknutych $kod diela
podla ¢l. IX tejto zmluvy,

- supis realizovanych prac a dodavok vypracovany na podklade zmluvného rozpoctu
a potvrdeny stavebnym dozorom,

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu.

10. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti alebo prilohy uvedené v tomto ¢lanku
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny vratit’ faktaru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
sa lehota splatnosti nespravne vystavenej faktiry zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi.

11. Platba bude vykonand bezhotovostnym platobnym prevodom na ucet Zhotovitela, priCom
za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej €iastky z uc¢tu Objednavatel’a v prospech
uctu Zhotovitel’a.
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Zmluvné strany sa dohodli na vyske zadrzného vo vyske 3 (tri) % z ceny diela Specifikovane;j
v tejto zmluve bez DPH. Objednavatel’ je opravneny toto zadrzné zadrzat z kazdej faktary
vystavenej podl'a tohto clanku zmluvy a 0 tato vySku zadrzného je Objednavatel’ opravneny kratit
uhradu faktiry. Zadrzné sluzi na zabezpecCenie riadneho a v¢asného splnenia zévizkov
vyplyvajlcich zo zaruky za akost’ a zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe
v zmysle ¢l. X. bod 1 tejto zmluvy, ako aj pre pripadni nahradu Skody a zmluvnych pokut
zo strany Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a pocas
zarucnej doby.

Zadrzné bude Objednéavatel'om Zhotovitel'ovi vyplatené (v celej vyske, resp. znizené¢ o sumu
pouziti Objednavatelom v zmysle bodu 12 tohto clanku zmluvy) na zdklade pisomnej vyzvy
Zhotovitel’a, a to po uplynuti zaru¢nej doby uvedenej v ¢l. X bod 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit’ hodnotu
zadrzného na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov voc¢i Zhotovitel'ovi vzniknutych podla
alebo na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou pri plneni povinnosti pocas zaru¢nej doby.

Ak dojde zo strany Objednavatel'a k omeskaniu pri thrade faktury, je Zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od Objednavatela irok z omeskania vo vyske 0,01 % z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel moéze kedykol'vek pocas zarucnej doby nahradit
zadrzné formou predlozenia bankovej zaruky, zarucujucej Objednavatelovi, ze banka namiesto
Zhotovitel'a uspokoji Objednavatel'a v rovnakom rozsahu v akom to plati v ramci zadrzného
podla bodu 12 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Uvodny zépis v stavebnom denniku bude pisomne potvrdeny zastupcami Objednavatela
a Zhotovitel'a v den prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
Vv slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu
a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaj o osobach
a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
Objednavatel’a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi verejnej spravy, a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim
aprevzatim diela a Zhotovitel je povinny ho uchovavat miniméalne do uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé podla tejto zmluvy byt odovzdany
Objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

a) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) Zhotovitel’a,

b) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) Objednévatel’a,

) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

d) meno zastupcu Objednavatel'a — Stavebny dozor Objednavatela, Technicky dozor
Objednavatel’a

e) meno Osoby opravnenej vo veciach technickych za UNB,

f) identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

g) prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

h) zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

1) zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby,
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J) telefonické a mailové kontakty 0s6b uvedenych v bode a) az e),

K) ostatné Gidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona.

I) Meno stavbyvedticeho a ev. ¢. jeho opravnenia SKSI (tieZ asistent stavbyveduceho)

Vsetky listy stavebného dennika musia byt oc¢islované.

Zapisy do stavebného dennika CitateIne vykonava a podpisuje za Zhotovitel'a stavbyveduci,
pripadne kl'icové osoby Zhotovitel'a vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moézu do stavebného dennika vykonévat
potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone a kI'aCové osoby Objednévatel’a.

Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel' projektu, do stavebného dennika, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.

Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitel'om, najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo diia ich vzniku resp. od obozndmenia
sa so zapisom, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné
prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati,
ze stavenisko je priestor, ktory je poc€as uskutoffiovania stavby ureny na vykondvanie
stavebnych prac na stavbe, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢fiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny
pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do sedem (7) pracovnych dni odo dia
ucinnosti tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu preberaci protokol staveniska. Zhotovitel’
je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnil si¢innost, inak sa stavenisko povazuje
za odovzdané a prevzaté uplynutim siedmeho pracovného diia odo dia €innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje
naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko a v ramci staveniska. Zhotovitel nesmie
uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nestvisiace s pracami podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit’ riadne vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’
0 zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela Objednédvatelovi. Zhotovitel
zabezpe¢i 1 podrobné vytycenie objektu, na ktorom sa vykonava dielo a zodpovedd za jeho
spravnost’. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny, taktiez su sti¢astou ceny aj prace
realizované v stvislosti s bodom 7, 8, 9 a 10 tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba
povereni zamestnanci Objednavatel’a, alebo Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €0 je
povinny zabezpecit’ Zhotovitel'.

Pred zacatim prac predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi aktualizovany POV a zastavovaci plan
(celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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a) Zhotovitel' je po uzavreti zmluvy povinny zaktualizovat POV (vratane podrobného
Casového harmonogramu stavebnych prac) apredlozit ho Objednavatelovi v lehote
podrla tohto bodu zmluvy. POV musi obsahovat’ minimalne nasledovné polozky:

- Charakteristika staveniska;

- Charakteristika stavby;

- Koncepcia postupu vystavby;

- Koncepcia zariadenia staveniska;

- Vyuzivanie existujucich objektov na ucely zariadenia staveniska;
- Oplotenie, vstupy;

- Kancelarie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska;
- Zasobovanie staveniska elektrickou energiou;

- Zasobovanie staveniska vodou;

- Odvedenie odpadovych vod;

- Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy;

- Dopravné riesenie;

- Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov;
- Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci;

- Poziarna ochrana;

- Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby;

- Situdcia.

b) Sucastou POV bude podrobny Casovy harmonogram stavebnych prac, ktory bude obsahovat
minimalne:

- hierarchickt schému rozdelenia préc, t. j. Struktirovant hierarchicku schému na seba
nadvizujucich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentnti schému logicky previazana
S podrobnym c¢asovym planom. Za pracovné tkony sa budi povazovat také ukony
a aktivity, ktoré s suvisle vykondvané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou
tak, ze vysledok takéhoto ukonu, alebo aktivity je z hladiska realizacie ¢asového planu
hodnoteny binarne (ukonceny/neukonceny);

- Zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat’ technologicky postup
stavebnych priac po jednotlivych pracovnych Ccinnostiach - zaberoch (polozkach)
V nadviznosti na dodrZanie platnej legislativy SR a technickych noriem. Zhotovitel’ musi
reSpektovat’ rovnomerné rozvrhnutie pracovného ¢asu. Zaroven plati, ze bezné stavebné
prace aburacie prace moézu byt vykonavané bez ohladu na dni pracovného pokoja
a vikendov od 7:00 hod. do 19:00 hod. Hlu¢né prace nemoézu byt’ vykondvané od 19:00
hod. do 7:00 hod. V pripade potreby vykonavat’ prace v nocnych hodinach, je potrebné
odstihlasenie stavebnym dozorom Objednavatela.

6. V pripade porusenia povinnosti podla bodu 3, 4, a 5 tohto ¢lanku je Zhotovitel' na Ziadost’
Objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 300,00 (tristo) eur za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

7. Objednavatel' ako stavebnik splnomocnuje Zhotovitela k vyberu koordinitora bezpecnosti
na stavenisku, k jeho povereniu vykonom tejto funkcie a naslednej komunikacii s nim.
Zhotovitel' sa zavizuje vybrat a poverit koordinatora bezpecnosti s odbornou starostlivost'ou
v sulade s platnym pravom a poskytnit’ mu za vykon tejto funkcie odplatu, ktord je zahrnuté
v cene diela. Koordinitor bezpecnosti musi byt zaviazany zabezpeCit vSetky povinnosti,
stanovené v§ 6 Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko s tym, Ze v pripade poruSenia tychto povinnosti
a vzniku Skody v pricinnej stivislosti s ich porusenim, bude tito Skodu znasat’ Zhotovitel’.

8. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia
na odber eclektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela
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anapojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konecné
merania.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti
s realizaciou diela. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZzenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom tUniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo
pri kazdej ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknutd havariu odstranit
V spolupraci s Objednavatel'om na svoje naklady.

Objednavatel’ méa pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je
zo staveniska zdkonnym azmluvne dohodnutym spoésobom odstraneny odpad vzniknuty
pri stavebnych pracach.

Najneskdr do pat (5) dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit' ho tak, ako urcuje projektovd dokumentacia. V pripade, ze projektova
dokumentécia toto neurcuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
stavu je Objednavatel opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00
(pat'sto) EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna
vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi
Vv stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami ur€enymi touto zmluvou, ponukou Zhotovitel'a
a pripadnymi pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vSetky zavdzné a aj doporu¢ené STN, EN
a ostatn¢ platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonévacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti a vSetky ustanovenia predpisov tykajicich sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (dalej “BOZP*) a poziarnej ochrane (d’alej ,,PO*). Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel' viazany nie len POV, ale i pokynmi Objednavatela. Podrobny
POV bude Zhotovitel'om vypracovany a predlozeny Objednavatelovi po nadobudnuti uc¢innosti
zmluvy, najneskor vSak pred zaCatim prac. POV stavby bude sposobilym podkladom pre zacatie
prac az po jeho pisomnom schvéleni Objednavatelom. V pripade nepredlozenia POV nemoze
Zhotovitel’ zah4jit’ prace spojené s realizaciou diela.

Zhotovitel sa zaroven bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrZania bezpecnosti pri praci
a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a praSnosti na stavbe a okoli. Transportné trasy materidlu,
odpadu budu urc¢ené v zépise o odovzdani a prevzati staveniska. Odvoz sute — Zhotovitel’ pristavi
kontajner na miesto ur¢ené Objednavatelom. Kontajner bude vzdy (denne) po skonéeni pracovnej
¢innosti zaplachtovany, kontajner bude vyvazany ihned’ po naplneni.
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V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2., 3. a4. tohto c¢lanku bodu
je Zhotovitel’ povinny na ziadost’” Objednavatel'a zaplatit' zmluvni pokutu az do vysky 1 000,00
(tisic) eur za kazd¢ jednotlivé porusenie.

Vzhl'adom na to Ze sa bude zmluvna stavba realizovat’ v ramci prevadzkovaného zdravotnickeho
objektu, Zhotovitel' diela okrem iného (vramci POV) dosledne rozdeli priestory vyuzité
prestavbu i nemocnicu(napr. chodby kde je potrebny priestor na manipulaciu stavebnej sute,
stavebnych pracovnikov i materidlu, ale kde je rovnako potrebné zachovat zoénu pre pohyb
zamestnancov Objednavatel’a).

Zhotovitel dnom zacatia stavebnych prac na stavenisku bude viest’ ,,Knihu dochadzky*
pracovnikov Zhotovitela aaj pracovnikov subdodéavatela. V knihe bude uvedené meno,
priezvisko, zamestnavatel’, ¢as prichodu na stavenisko a odchodu zo staveniska.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat Objedndvatel’a najmenej sedem (7) dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebné¢ho dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na ziadost’ Objednévatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany Objednavatela. V pripade ak sa
Objednavatel’ do pat (5) pracovnych dni od prevzatia, resp. dorucenia pisomnej Vyzvy,
na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach resp. Objednavatelom
pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel. Stavebny dozor
priebezne kontroluje postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je Objednavatel’ opravneny organizovat
Vv lehotach podla potreby a svojho uvaZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu
Zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné¢ osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
Objednavatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spoésobom informovat’. Za pisomnli komunikaciu sa
Vv tomto pripade povazuje aj komunikacia formou e-mailovej spravy.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob (vlastnych
zamestnancov, ako aj zamestnancov a pacientov Objednavatela, resp. tretich oséb) v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdaznych pravnych predpisov tykajicich sa
poZziarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeCnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmd Vyhlaska ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a Nariadenie
Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania
sa Zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost' Objednéavatel'a zmluvnti pokutu 150,00 (stopédtdesiat)
eur za kazdy jednotlivy preukazany pripad.

VSetci pracovnici Zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budil riadne oznaceni prislusnost'ou
ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu
v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case Objednavatela,
coma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel
sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou c¢innostou nenaruSil bezpecnost 0s6b
nachddzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb pohybujucich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni
prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na zdklade zdk. ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpecit' poziarnu asistenénu hliadku na poZiarne
nebezpeénych pracach, a to v rozsahu urenom touto prdvnou normou. Jednd sa hlavne
0 povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z. z, Nariadenie
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vlady SR &. 395/2006 Z. z., Vyhlaska MPSVaR SR & 147/2013 Z. z., Zakona ¢&. 314/2001 Z. z.,
Vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z.).

Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v stlade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela,
ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel’ je
zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie majetku, zranenia oséb a ich usmrtenie,
ku ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramei tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti krddezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberaciecho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znaSa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny
diela s DPH. Zhotovitel' nesie voc¢i Objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spOsobené
¢innostou svojich subdodéavatelov, ako by ich spdsobil sim. Doklady o poisteni je povinny
predlozit” Objednavatel'ovi najneskor k momentu podpisu tejto zmluvy a opitovne kedykol'vek
pocas vykonavania diela do troch (3) pracovnych dni, pokial o to Objednavatel poziada.
V pripade omeSkania s opdtovnym predloZzenim dokladov je Objednavatel’ opravneny pozadovat’
od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 200,00 (dvesto) eur za kazdy, aj zacaty den omeSkania.

Ak cinnostou Zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny bez
zbyto¢ného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu financne
uhradit’. VSetky ndklady s tym spojené znaSa Zhotovitel’.

Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu - stavbyveduceho (vid ¢l. 1),
ktory bude pravidelne a trvalo (denne) riadit’ prace na stavenisku. Bude sa zucastnovat
pravidelnych aj nepravidelnych technickych porad a kontrolnych dni ako zastupca Zhotovitela.
Ak ide o0osobu odlisni od stavbyveduceho, ktorym Zhotovitel preukazoval technickd
sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého je
tato zmluva, musi aj novonavrhovany stavbyveduci spifiat predmetni podmienku wgasti
V procese verejného obstaravania.

Objednavatel’ moze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorakol'vek
osobu zamestnanu Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbalda v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neZiaducu
z objektivnych a preukazatelnych doévodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude
Zhotovitel'om bezodkladne nahradené inou osobou.

17. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené

18.

pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
aVvsulade sozakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prisluSnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeCi uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdé do prislusnych zbernych surovin.
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Doklady o ulozeni odpadu predlozi Objednévatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
Vv priebehu realizéacie diela.

19. Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku Objednavatela, ktoru spdsobi
Vv suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

20. Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

a)

b)

d)

Subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky. Zhotovitel’ je opravneny zverit
vykonanie diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba v rozsahu (podiel subdoddvok) uvedenom
v Prilohe €. 4 (pricom uvedené sa nevztahuje na dodavatel'ov tovarov) tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské¢ prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost’
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok c¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy
0 subdodéavke. Pri zhotoveni diela prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel' plne
zodpovedny voci Objednavatelovi za vCasné a riadne vykonanie diela tak, akoby dielo
vykonaval sam.

Zoznam zndmych subdodavatel'ov je uvedeny v Prilohe ¢. 4. V pripade zdmeru realizovat’
nastup nového subdodavatela, zmeny podielu subdoddvok subdodéavatela uz uveden¢ho
Vv Prilohe €. 4 a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela je Zhotovitel
povinny pisomne informovat® Objednavatela do péat pracovnych dni pred jeho nastupom
na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po pisomnom
sthlasnom vyjadreni Objednéavatela. V pripade porusenia tejto povinnosti Zhotovitelom sa
takéto konanie Zhotovitela bude povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti
a Objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od zmluvy. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj
sthlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatel'om do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomného oznamenia Zhotovitela v zmysle Zmluvy. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto odseku je Zhotovitel' povinny na ziadost' Objednévatel’a
zaplatit’ zmluvna pokutu az do vysky 1 000,00 (tisic) eur za kazdé jednotlivé porusSenie.
Zhotovitel’ je povinny vopred, minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred prvym planovanym
vyuzitim subdodéavatela, informovat’ Objednavatela, resp. osoby nim urcené,
0 podrobnostiach subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, ako aj poskytovat’ detailny
popis kazdého subdodéavatela v rozsahu tdajov uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy;
priCom tato povinnost’ plati len pre novych subdodavatelov, ktori nie su uvedeni v Prilohe
¢. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizacii Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy postupom podla pism.
d) tohto bodu zmluvy. Zhotovite' je povinny pisomne informovat Stavebny dozor
Objednévatel’a a Osobu opravnent vo veciach zmluvnych za UNB o subdodavatel'ovi.
Zhotovitel' je povinny pravidelne, minimalne raz za kalendarny Stvrtrok platnosti tejto
zmluvy zaktualizovat zoznam subdodavatelov uvedeny v Prilohe ¢. 4. tejto zmluvy
(t.j. doplnit’ novych subdodavatelov, aktualizovat' daje o existujucich subdodavatel'och)
azaslat’ ho v pisomnej forme Objednavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo Zhotovitel'a
vykonat’ aktualizaciu zoznamu subdodévatelov aj kedykol'vek pocas kalendarneho Stvrtroka
platnosti tejto zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nezasle aktualiziciu zoznamu
subdodavatelov minimalne raz za kalendarny Stvrtrok platnosti tejto zmluvy, plati,
zenedosSlo k zmenam v poslednom zozname subdodavatel'ov, pricom za pravdivost
a uplnost’ idajov v zozname subdodéavatel'ov zodpoveda Zhotovitel’;

Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky Gdasti osobného postavenia podla prislugnych
ustanoveni zakona o verejnom obstaravani, pricom Objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy
subdodavatel’, vybrany Zhotovitefom spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude
spifiat’ podmienky i¢asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona. Ak subdodavatel
nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zapisom v zozname
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hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom

obstaravani, a to ako origindly alebo uradne overené fotokdpie. Objednavatel’ d’alej osobitne

overi, ze u prislusného subdodéavatela neexistuju dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6

pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Subdodavatel’ preukazuje splnenie

podmienky tcasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani len vo vztahu

k tej Casti predmetu zakazky/zmluvy, ktort ma zabezpecit. Pre preukazovanie splnenia

podmienok ucasti osobného postavenia sa primeranie pouziju ustanovenia § 152 ods. 1 a §

152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

f) Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

g) Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel
povinny tuto skutocnost’ pisomne oznamit' Objednavatelovi a zaroven nahradit’ takéhoto
subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona a ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v nom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

h) Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusni ¢ast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako Zhotovitel’.

i) Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch ¢) — g) tohto ¢lanku.

J) Zhotovitel je povinny :

- zabezpeCovat, ze subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaju
vSetky podmienky a povinnosti podl'a tejto zmluvy;

- okamzite odstraiiovat’ poruSenie povinnosti subdodavatelom, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov a minimalizovat z toho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymeny subdodavatela, ktory porusil
svoje povinnosti;.

- v plnom rozsahu vyplacat subdodédvatelov za vSetky riadne a vcas poskytnuté
subdodavatel'ské sluzby a uhradzat’ akékol'vek dodatocné néklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vzt'ahmi, pricom vSetky casti diela, ktoré¢ budi plnené formou
subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela a na jeho
nebezpecenstvo.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a pism. b) a ¢) tohto bodu sa bude povazovat’ za podstatné

porusenie zmluvnej povinnosti a Objednévatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Skuto¢nost, ze Objednavatel’ schvali akékol'vek subdodavky nijakym spdsobom neobmedzuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti
pre Objednévatela, kedZze subdodavky nezbavuji Zhotovitel'a Ziadnych zmluvnych zaviazkov
alebo zodpovednosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel zostdva v plnom rozsahu
zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’ svojich subdodavatel'ov, ich
zastupcov a persondlu tak, ako je Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo
nedbanlivost’, alebo jeho zamestnancov alebo pracovnikov.

V pripade, ak Zhotovitel’ preukazal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktoré¢ho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, Zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie
preukazal, moZnost zmeny subdodéavatela tym nie je dotknutd. V pripade, ak Zhotovitel
preukazoval vo verejnom obstaravani splnenie podmienok tcasti prostrednictvom subdodavatel’a,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi aj novo navrhovany subdodavatel' spiiat predmetnu
podmienku tcasti.

V pripade ak Zhotovitel’ preukédzal technickt spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi
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kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie
tyka, Zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatel’a tym nie je
dotknuta. V pripade, ak Zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstardvani splnenie podmienok
ucasti prostrednictvom subdodévatel’a, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi aj novo navrhovany
subdodavatel’ spiat’ predmetnti podmienku G&asti.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred Objednévatela
k ucasti na vSetkych predpisanych skaskach.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ je v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika vlastnikom diela. Nebezpecenstvo
Skody znasa od ucinnosti zmluvy az do odovzdania celého diela Zhotovitel. Zmluvné strany
tymto prehlasuju, ze st si vedomé odchylnej Gpravy tohto ustanovenia od § 542 ods. 1
Obchodného zakonnika v ¢asti zndSania nebezpecenstva Skody a suhlasia s fiou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi najneskor pitnast’ (15) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch
(3) pracovnych dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho Zhotovitel'om zacat
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat. Osobou zodpovednou a opravnenou
za Objednavatel’a na zaklade tejto zmluvy za prevzatie diela a podpisanie preberacieho protokolu
a/alebo osobitného zapisu potvrdzujuceho odstranenie vad a/alebo nedostatkov a/alebo
nedorobkov a/alebo vzniknutych $kod diela podla tohto ¢ldnku zmluvy je Osoba opravnena
Vo veciach zmluvnych za UNB a Dozor Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit' v tlacenej i elektronickej verzii najneskdr pri

preberacom konani (ak st relevantné):

- Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby - dve (2) par¢,;

- certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov;

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac;

- protokoly ku vSetkym vykonanym reviziam a sktiskam,;

- priebeznu fotodokumentéciu, stavebny dennik (pripadne denniky);

- zoznamy prehliadok a protokoly sktisok vyhradenych technickych zariadent;

- vyhlasenie o zhode;

- atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty;

- potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov;

- ako aj d’al$iu dokumentaciu na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutnu
k zabezpeCeniu uZivania riadne dokoncené¢ho diela Objednavatelom, najmd v stlade
S ustanoveniami § 13 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

- dalSiu dokumentéaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov a noriem;

- podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto (relevantnych) dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonené a schopné

odovzdania.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté na zéklade Zhotovitelom
vyhotoveného preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami po jednotlivych
Castiach a celkovo aj v pripade, ze v preberacom protokole budli uvedené vady a/alebo a/alebo
nedostatky a/alebo nedorobky diela a/alebo vzniknuté Skody, ktoré samy osebe ani v spojeni
sinymi nebrania riadnemu uzivaniu diela. Tieto zjavné vady a/alebo nedostatky a/alebo
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nedorobky diela a/alebo vzniknuté Skody, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela musia byt
uvedené¢ v preberacom protokole so stanovenim terminu ich odstranenia. V tom pripade je
Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela a/alebo
vzniknuté Skody v termine uvedenom v preberacom protokole. Ak Zhotovitel' neodstrani tieto
vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky a/alebo vzniknuté $kody v dohodnutom termine, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela vSetky ndaklady spojené s omeSkanim
riadneho odovzdania diela podla tejto zmluvy a zaroveit zmluvntl pokutu 1 000,00 (tisic) eur za
kazdy den omeskania s odstranenim takejto vady a/alebo nedostatku a/alebo nedorobku a/alebo
vzniknutej Skody. Po odstraneni vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutych
Skod diela uvedenych v preberacom protokole, vyhotovia zmluvné strany osobitny zapis
potvrdzujuci ich odstranenie a ddtum odstranenia.

Ak Objednavatel odmietne jednotlivé Casti diela a celkovo dielo prevziat, je povinny uviest’
do preberacieho protokolu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat
najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy; ak nie je vyhotovené
celé¢ dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady (aj drobné) a/alebo nedostatky a/alebo
nedorobky a/alebo Skody, ktoré brania jeho uzivaniu. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Zhotovitel' sa zavézuje odstranit’ zistené vady a/alebo nedostatky a/alebo
nedorobky a/alebo vzniknuté Skody na vlastné ndklady v lehote stanovenej Objednavatel'om,
ktort Objednavatel uvedie Zhotovitel'ovi v pisomnej vyzve. Ak nepristipi Zhotovitel
K odstraneniu vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutych $kod diela
do Sest’ (6) dni po pisomnom vyzvani Objednavatela na odstranenie, méze Objednavatel’ voci
Zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00 (piat'sto) eur za kazdy den, o ktory
Zhotovitel' k ich odstraneniu pristipi neskor. Odstranenie vad a/alebo nedostatkov a/alebo
nedorobkov a/alebo vzniknutych $kod diela sa uvedie v preberacom protokole formou osobitného
zapisu potvrdzujicom ich odstranenie.

Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. IL. tejto zmluvy,
ak st ukoncené riadne a bez vad a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutych
§kod a Zhotovitel’ odovzdal Objednavatel'ovi vSetky relevantné doklady uvedené v bode tri (3)
tohto ¢lanku.

Ak Zhotovitel' nesplni povinnost’ odovzdat’ dielo v zmysle tohto ¢lanku alebo v zmysle ¢lanku
XI1I1. bod 6 (Sest’) v lehote stanovenej Objednavatelom, dava vyslovny stihlas Objednavatelovi
na dokoncenie diela. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle predchadzajice;j
vety sa dielo povazuje za odovzdané.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l IL tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (3estdesiat)
mesiacov od odovzdania diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve av stlade snormami vztahujucimi sa k predmetu
zmluvy platnymi v Slovenskej republike a Eurdpskej Unii a pravnymi predpismi platnymi
a ucinnymi v Slovenskej republike a Eurdpskej unii, na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu
vymer) apodla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a ze pocas plynutia zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normdm a predpisom platnym a u€innym na tizemi SR, Ze nemé vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpoveda za vady, nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho
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odovzdavania Objedndvatel'ovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma
Objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

V cdase trvania zarucnej doby ma Objednavatel ndrok na bezplatné odstranenie vady.
Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni.Za pisomnu formu sa povazuje aj zaslanie reklamécie vady na znamu e-mailovi
adresu Zhotovitel'a, resp. stavbyveduceho ¢i opravneného zastupcu podla ¢l. 1bod 3 tejto
zmluvy. Za den dorucenia reklamdacie vady Zhotovitel'ovi sa v pripade jej zasielania na znamu
e-mailovu adresu Zhotovitel'a povazuje najbliz§i pracovny denn nasledujici po dni odoslania
reklamacie Zhotovitel'ovi. V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
Dalej v reklamécii moZe Objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nt nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
ozndmit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamdaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej doby, pri¢om i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny denl zadru¢nej doby sa povaZuje za v¢as uplatnent.

Zhotovitel’ je povinny pristupit’ neodkladne k odstraniovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do pét’ (5) pracovnych dni po doruceni reklamacie. Objednavatel méa v tomto pripade néarok
na pripadni ndhradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel' aj
Vv spornych pripadoch az do vyrieSenia sporu. V pripade, ak povaha vady (rozsah vady, zlozitost’
a ¢asova narocnost’ technologického postupu na jej odstraneni a pod.) v dobe jej uplatnenia
neumoziuje jej odstranenie v Stanovenej lehote, dohodnii zmluvné strany pisomne dlhsiu dobu
odstranenia vady, ktora je nevyhnutne potrebna na jej odstranenie.

Ak nepristipi Zhotovitel' k odstraniovaniu reklamovanej vady ani do desat’ (10) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je Zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat
na nej az do Gplného odstranenia.

Vady a/alebo nedorobky a/alebo vzniknuté skody nebraniace riadnemu uzivaniu diela zistené pri
preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole s uvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie Objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vsetkych takychto zjavnych vad a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutych $kod,
vyhotovia zmluvné strany osobitny pisomny z4pis.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve o dielo.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti diela bude prediZzend o ¢as, ktory zodpoveda
casovému Useku od dorucenia reklamacie vady Zhotovitel'ovi po dent skutocného odstranenia
vady Zhotovitel'om.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakl kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky, ako boli pozadované na preukézanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona 0 verejnom
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obstaravani uvedené v oznameni. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
Objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez stihlasu Objednavatel’a,
bude sa to povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel bude
opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti Zhotovitelom,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zmluvni pokutu 1 000,00 (tisic) eur za
kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak Objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ina
osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny oznadmit’ Objednévatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zaviazkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objedndvatela
tykajucich sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok Objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vSetky zakonné
prostriedky a uplatinovat’ v§etky dostupné moznosti.

Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’” Zhotovitel'ovi potrebna stcinnost’,
ktorad je nevyhnutnd na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, ze bude
so Zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit' vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré¢ by mohli ohrozit’
lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlc¢anlivost o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stuvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobdm Ziadne
skutocnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je Zhotovitel opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priom v plnej miere
zodpovedd za dodrziavanie zaviazku mlCanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
Zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnt pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia.

Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Uhradenim zmluvnej pokuty Zhotovitel'om nezanikne narok Objednavatel'a na nahradu Skody,
ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ Objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (¢l. II bod 3)
alebo nimi poverenym osobam sucinnost’ potrebni na vypracovanie zaverecného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela a st€innost’ dodéavatelovi pri inStalovani
zdravotnickej technoldgie — pristrojového vybavenia v priestoroch, kde sa vykondva dielo podl'a
tejto zmluvy podla potreby.

Zhotovitel' sa zavédzuje nepostipit’ akiikol'vek svoju pohl'adavku z tejto zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Pisomny sthlas Objednavatela s tymto
ukonom je zaroven platny len za podmienky, ze bol na tento tkon udeleny predchadzajuci
pisomny sthlas Ministerstva zdravotnictva SR. Pravny tikon, ktorym budu postipené pohl'adavky
Zhotovitel'a v rozpore s tymto ustanovenim je podla § 39 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov neplatny.
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Prevod a/alebo postiipenie ostatnych prav mimo postipenia pohladavky podla bodu 10 tohto
¢lanku, vzniknutych alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy Zhotovitel'ovi vo¢i Objednéavatelovi
je mozny len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavaterla.

Akékol'vek dokumentacia poskytnutd Zhotovitelovi je a zostane vlastnictvom Objednavatel’a.
Vlastnicke pravo ku kazdej dokumentacii (vratane stvisiacich prav duSevného vlastnictva), ktoru
vypracuje (zabezpeci) Zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na ktora sa
vzt'ahuje Autorsky zakon, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednévatela, s tym ze
Zhotovitel' vykona vSetky ukony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod tychto
majetkovych prav (vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) na Objednévatela je zahrnuty
v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a prav z neho vyplyvajicich zostana v G¢innosti aj
po uplynuti doby trvania tejto zmluvy po celt dobu ich zivotnosti. Pre vylicenie pochybnosti sa
prevodom prav dusSevného vlastnictva rozumie, ze odovzdanim takychto dokumentov
Objednavatel’'ovi, udel'uje Zhotovitel’ Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu alebo sublicenciu na ich
pouzivanie, pripadnii zmenu dokumentov, na dobu neurcitu v neobmedzenom rozsahu a na tcel,
na ktory boli tieto dokumenty vytvorené. Zaroven Zhotovitel' udel'uje suhlas Objednavatel’ovi,
aby Objednavatel mohol udelit’ sublicenciu tretej osobe na pouZitie takychto dokumentov
Vv rozsahu v akom mu bola udelené od Zhotovitel’a.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky. Kazda zmluvna strana zodpoveda za priamu, zavinent Skodu spésobenu
druhej zmluvnej strane v stvislosti s plnenim zmluvy. Usly zisk sa nenahradza.

Vzniknutd Skoda bude poSkodenej zmluvnej strane uhradend za predpokladu riadneho
preukazania jej vzniku, vysky, porusenia zmluvnej povinnosti a pri¢innej stvislosti medzi tymto
porusenim a vznikom Skody, ak navratenie veci do povodného stavu nie je mozné.

Objednéavatel nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti Zhotovitela bolo
sposobené konanim Objednavatel'a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany Objednavatela.
Takéto konanie Objednévatel'a musi Zhotovitel’ preukazat’.

Zhotovitel, ktory vykonava cCinnosti na zdklade tejto zmluvy zodpoveda Objednavatelovi za
Skodu, ktorti mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeSkanie s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat
zokolnosti celkom vyluéujiicich zodpovednost'. Uéinky vyluGujiice zodpovednost’ si obmedzené
na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st ti€inky spojené.

Ustanovenie bodu 5 tohto ¢lanku sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana bola
oboznamena pisomne O tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, hned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

V pripade, ak okolnosti vylucujuce zodpovednost trvaji dlhsie ako Sestdesiat (60) dni,
je ktorakol'vek zmluvna strana opravnena od zmluvy odstapit’ pri splneni podmienok podla ¢l.
XIV tejto zmluvy.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti Zhotovitela zaplatit
Objednévatelovi zmluvni pokutu resp. int sankciu, je Zhotovitel povinny tuto zaplatit
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na zéklade dorucenej penalizacnej faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom
ku Zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
Vv jednotlivom pripade, budt sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim tplného
diela bez vad podrla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tato zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, pricom tato zmluva sa zrusuje diiom
uvedenym v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti, alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou,
ku diu zrusenia tejto zmluvy dohodou;

b) pisomnou vypovedou ktorejkol'vek zo zmluvnych stran bez udania dévodu s vypovednou
lehotou jeden (1) mesiac, ktora zaina plynat prvym diom nasledujiceho mesiaca po
doruceni vypovede druhej zmluvnej strane;

C) pisomnym odstupenim od tejto zmluvy; odstapenie ktoréhokol'vek ucastnika zmluvy je
ucinné ditom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane, pokial’ v iom vyslovne nie je urcend ina
ucinnost’. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhe;j
zmluvnej strane za splnenia podmienok uvedenych v bode 13(trinast’) tohto ¢lanku zmluvy
a musi v iom byt’ uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak je neplatné.

Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripadoch, v ktorych to tito zmluva
vyslovne stanovuje a d’alej v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou.

Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitel'om povazuje najma:

a) ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke v ramci verejného obstaravania predlozil nepravdivé
doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje;

b) bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné
alebo reStrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti Zhotovitel'ovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruSeny konkurz
z dovodu, Ze majetok Uipadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, ze plnenie zaviazkov Zhotovitel'a v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozeng;

C) Zhotovitel je v likvidacii;

d) Zhotovitel' opakovane porusil ta isti povinnost’ podl'a tejto zmluvy;

e) Zhotovitel' je viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni v omeSkani s 0dovzdanim diela bez
toho, aby tato skuto¢nost’ nastala v dosledku omeSkania Objednéavatel'a alebo v dosledku
vysSej moci;

f) ak dielo ma vady, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal napravu ani v dodatocnej
poskytnutej lehote nie kratSej ako patnast’ (15) pracovnych dni;

g) ak je tak uvedené v zakone alebo v tejto zmluve.

Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie tejto zmluvy Objedndvatelom povazuje
omeskanie Objednavatela o viac ako tridsat’ (30) dni s thradou ceny diela.

V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy
odstipit’ po marnom uplynuti primeranej doby stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej
strany Ucastnika na odstranenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa tcastnici zmluvy pisomne
nedohodnt inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je desat’ (10) dni.
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Zhotovitel' je povinny, v pripade odstipenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou,
najneskor do desat’ (10) dni odo dia ucinnosti odstiipenia vypratat’ stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za tic¢elom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych cCasti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spOosobom oznami Zhotovitelovi, najneskor vSak do Strnast’ (14)
kalendarnych dni odo dna odstiipenia od tejto zmluvy.

Po skonceni zhotovovania diela sa Zhotovitel' zavizuje poskytnut’ Objednavatel'ovi pozadovanu
sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania diela nebol ziadnym spdésobom dotknuty alebo
znemozneny a je povinny pisomne upozornit Objednavatela na vSetky nevyhnutné cCinnosti
suvisiace so zhotovovanim diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat' z dovodu zachovania
hodnoty diela a z dévodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatel’ovi za Skodu, ktora by mu tym vznikla.

Ak odstlpi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto

zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strdn su nasledujuce:

a) Zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela;

b) Zhotovitel' vykona finan¢né vyéislenie vykonanych prac k datumu odstipenia od tejto
zmluvy a spracuje zavere¢nu fakturu;

C) Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak;

d) Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a k Ciastkovému prevzatiu diela a Objednavatel’ je povinny
do Strnast’ (14) kalendérnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit' Ciastkové preberacie
konanie;

e) po Cciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol
pre odovzdanu cCast’ diela;

f) strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky ndklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od zmluvy.

V pripade ak dgjde k pred€asnému ukonceniu zmluvy zo strany Zhotovitel'a z dévodov na strane
Objednavatel’a, je Zhotovitel' povinny vykonat’ finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracovat’
»Cclastkovi konecnu faktiru®, pricom Zhotovitel'ovi patri thrada za skuto¢ne a riadne vykonané
prace do dia predCasného ukoncenia tejto zmluvy.

V pripade ak ddjde k predcasnému ukonceniu zmluvy zo strany Objednavatela z dovodov
na strane Zhotovitel'a, je Objednavatel’ opravneny poZzadovat’ od Zhotovitel'a, ak je to technicky
mozné, uviest’ stavenisko na naklady Zhotovitel'a do povodného stavu. V pripade ak to technicky
nie je mozné, alebo sa Objednavatel’ rozhodne, Ze uz vykonané prace zo strany Zhotovitel'a
si ponecha, je Zhotovitel' povinny vykonat finanéné vycislenie vykonanych prac a spracovat
»clastkovi konecnu faktiru®, pricom Zhotovitel'ovi patri thrada za skuto¢ne a riadne vykonané
prace do dia pred€asného ukoncenia tejto zmluvy.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnl stranu, ktorda od tejto zmluvy
odstupila, sa netyka ustanoveni zmluvy tykajicich sa zmluvnych pokut, zdkonnych sankcii
a urokov, ako aj narok Objednavatela na bezplatné odstranenie zistenych vad diela, resp.
zaruénych vad, zodpovednosti za sposobené Skody a ustanoveni zmluvy, ktoré vzhladom
na svoju povahu maju trvat’ aj po predc¢asnom ukonceni zmluvy (napr. zodpovednost' za vady
a zaruka, povinnost’ ml¢anlivosti a pod.).

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v prdvnom postaveni
Zhotovitel'a (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
Vv opravneniach konat’ v mene Zhotovitel'a a podobne) alebo akdkol'vek ind zmena majlca priamy
vplyv na plnenie zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny oznamit’ tieto skutocnosti
Objednavatel'ovi najneskor do troch (3) dni, odkedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi,
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zodpovedd za Skodu sposobentt Objednavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti
a Objednavatel’ ma pravo odstapit od tejto zmluvy. Za akukol'vek ini zmenu sa povazuje
aj zmena bankového spojenia Zhotovitela, pricom k tejto informacii prilozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Povinnost’ dorucit’ odstipenie od tejto zmluvy sa povazuje v konkrétnom pripade za splnent
diiom prevzatia odstipenia od tejto zmluvy alebo odmietnutim prevzatia odstipenia od tejto
zmluvy. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati postova zasielka
s odstupenim od tejto zmluvy o dielo ako nedorucena alebo nedorucitel'na, hoci sa posielala
na poslednu znamu adresu druhej zmluvnej strany, povazuje sa za dorucenu dnom, kedy ju
postovy podnik vratil spat’ odosielatel'ovi, hoci sa adresat zasielky o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre doru¢ovanie Objednavatel’ovi je rozhodna adresa, ktora je ako
jeho sidlo uvedend v tejto zmluve o dielo a pre doruCovanie Zhotovitelovi adresa zapisana ako
jeho sidlo v obchodnom registri, a ak nema svoje sidlo, adresa zapisana ako jeho miesto
podnikania v Zivnostenskom registri. Ak Zhotovitel’ nem4 ani sidlo ani miesto podnikania, je pre
dorucovanie Zhotovitel'ovi rozhodna adresa jeho trvalého pobytu Statutarneho organu.

Ustanoveniami bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy o dielo sa bude spravovat’ aj doru¢ovanie ostatnych
pisomnosti medzi stranami (napr. faktiry, upomienky, vyzvy a pod.), ak to nie je v rozpore
s kogentnymi ustanoveniami v§eobecne - zavdznych predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy
o dielo.

Ak nestihlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit’ bezodkladne po doru¢eni oznamenia o odstipeni.
Ak tak neurobi ani do desat’ (10) dni, predpoklada sa, ze s dovodom odstipenia suhlasi.

Predmet zmluvy bude financovany z kapitalovych vydavkov $tatneho rozpocétu. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo odstapit od tejto zmluvy v pripade, ak Objednavatelovi nebudu
pridelené/odsuhlasené finan¢éné prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy zo strany jeho
zriad’'ovatel’a, ktorym je Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
VysS$ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednid za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost’ (dalej len ,,vysSia moc*).

. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo

trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial' nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat’.

. Konkrétne sa za vyssiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju najmé — vojna, nepriatel'ské akcie,

invazia, ¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie
moci, obc¢ianska vojna, mimoriadna situdcia tykajuca sa epidémie/pandémie, radiacia,
kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv ajadrovych odpadkov, radioaktivne toxické
vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek jadrovych vybuSnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi
objektmi, vytrznosti, obc¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajli len zamestnancov
Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, uCinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto
ani sktseny Zhotovite]l nemohol proti nim podniknut’ naleZité opatrenia, nepriaznivé
poveternostné podmienky, ktoré znemoznuju vykon prac v zmysle prisluSnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov (napr. mraz, silny vietor a pod.).
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4. Ak vySSia moc pretrvava viac ako dva (2) mesiace, strana, ktord sa bude chciet' odvolat
na vyssiu moc, poziada druht zmluvna stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a ¢asu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$§iu moc, pravo odstupit’
od zmluvy. Uginky odstupenia nastani diiom doruéenia ozndmenia o odstapeni.

Clanok XV.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vsetkych skuto¢nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budi pristupovat’ k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie
st dotknuté povinnosti vyplyvajice Objednavatelovi zo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

3. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykon ¢innosti v rozsahu clanku €. II tejto zmluvy,
priCom je v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ pisomne Objednavatel'a
bez zbytocného odkladu.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze vzhl'adom na finan¢né plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomy
skutocnosti, Ze sa povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zékona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov
(d’alej len ,,ZoRPVS®), aje stCasne zapisany v registri partnerov verejného sektora (d’alej len
nregister), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit’ predmet plnenia tejto zmluvy
0 dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra v zmysle
ZoRPVS, musia byt’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapisani. V pripade, ak pocas
platnosti tejto zmluvy o dielo, dojde k pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra,
je Zhotovitel' povinny okamzite ukoncit' plnenie tejto zmluvy o dielo prostrednictvom takého
subdodavatela.

5. Za podstatné porusenie tejto zmluvy o dielo v suvislosti s ZORPVS s pravom Objednavatel’a
odstupit od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:

- ak dgjde k vymazu Zhotovitel'a, ako partnera verejného sektora, z registra pocas platnosti
tejto zmluvy o dielo;

- ak je partner verejného sektora (Zhotovitel') viac ako tridsat’ (30) dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS;

- ak pocas platnosti tejto zmluvy pouzije Zhotovitel' subdodavatel'a nezapisaného v registri,
hoci takyto subdodavatel’ mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany V registri, pripadne ak bol
subdodavatel’ pocas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazany z registra a Zhotovitel
ho nad’alej pouzival na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodavatela.

6. Zhotovitel' k podpisu zmluvy zmluvnymi stranami predlozil Objednavatelovi nasledovné
doklady:
a) Original/aradne overenu kopiu dokladu preukazujuceho uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobentl pri vykone jeho ¢innosti, minimdlne vo vyske celkovej ceny diela
s DPH, s platnost'ou po celi dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, ak neboli predlozené
skor v procese verejného obstaravania.
b) Originaly/Gradne overené fotokopie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti
podla § 32 ods.1 zdkona o verejnom obstaravani, kazdého subdodévatela Zhotovitela,
ak neboli predlozené skor v procese verejného obstaravania. Pre preukazovanie splnenia
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podmienok ucasti osobného postavenia sa primeranie pouziju ustanovenia § 152 ods. 1 a §
152 ods. 3 zékona o verejnom Subdodavatel’ preukazuje splnenie podmienky ucasti podla §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani len vo vztahu k tej Casti predmetu
zékazky/zmluvy, ktor mé zabezpecit'.

¢) Original/ Gradne overenu kopiu dokladu o odbornej spdsobilosti stavbyveduceho, na zaklade
osobitného predpisu — odborna spdsobilost’ na vybraté ¢innosti vo vystavbe podla zédkona
¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku vo vystavbe (stavebny zakon)
Vv zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, t.j. origindl/uradne
overenu fotokdpiu osvedCenia o vykonani odbornej skusky pre cCinnost' stavbyveduci
s odbornym zameranim SV 10 Pozemné stavby alebo SV 31 Technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb pre osobu, ktord bude stavbyveducim Zhotovitela, alebo
ekvivalentny doklad alebo platné osvedcenie podla porovnateI'ného pravneho predpisu
Eurépskej unie vydané porovnatelnym opravnenym organom Eurdpskej tnie, ak nebol
doklad predlozeny skor v procese verejného obstaravania. V pripade, ze uvedené osvedcenie
bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez oznafenia odborného zamerania, predlozi spolu
sosvedéenim aj potvrdenie Slovenskej komory stavebnych inzinierov s uvedenim
podrobnejsieho rozsahu odborného zamerania;

Zhotovitel' sa zavizuje, ze nebude prenaSat na Objedndvatela svoje zavidzky voci Statnym
organom, samosprave, daflovym uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, uradu préce
a ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Clanok XVI.
OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

Zmluvné strany maju zavedent Standardni ochranu osobnych udajov, ktora spociva v prijati
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni na zabezpecenie spraciivania osobnych
udajov len na konkrétny icel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov a rozsahu ich
spracivania, doby uchovéavania a dostupnosti osobnych udajov. Zmluvné strany spractvaju
osobné tidaje v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych udajov a 0 vol'nom pohybe takychto tidajov, ako aj
zédkonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany informécie a idaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov poskytnu
len osobe, ktorej sa tykaju.

Informacie a udaje, na ktoré sa vzt'ahuje ochrana osobnych tdajov sa poskytnu stidu, prokuratire
alebo inému organu S§tatu na Ucely plnenia jeho uloh podla osobitného predpisu alebo na ucely
odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavdznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnost, alebo s platné len s€asti alebo
neskor stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije Uprava, ktord sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy o dielo.

Strana 30 z 32



ORL vysSetrovne UNB sv. Cyrila a Metoda

3. Téato zmluva je vypracovana v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost’ originélu.
Objednavatel’ obdrzi Styri (4) vyhotovenia tejto zmluvy a Zhotovitel’ obdrzi dve (2) vyhotovenia
tejto zmluvy.

4. Zmluvu o dielo je mozné menit a dopliiat’ len formou pisomnych a ¢&islovanych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, a to v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani.
Povinnost’ podl'a predchadzajucej vety sa nevztahuje na zmeny v Prilohe ¢. 4 nazvanej ako
,»Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddvok® tejto zmluvy. Zmeny v tejto Prilohe
¢. 4,,Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok* je mozné uskuto¢nit’ vykonanim zmeny v jej
obsahu vypracovanim aktualizacie predmetnej prilohy bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto
zmluve. Akakol'vek zmena v osobe subdodavatela pocas trvania zmluvy nadobuda ucinnost
az momentom schvalenia aktualizovanej Prilohy ¢. 4 Objednavatel'om. Povinnost' podl'a prvej
vety tohto odseku tejto zmluvy o dielo sa netyka zmeny oséb zodpovednych za vecna a odbornti
komunikaciu uvedenych v ¢lanku I. tejto zmluvy, ktoré moze prislusnd zmluvna strana zmenit’
svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo
prostrednictvom e-mailu a za zmluvne stanovenych podmienok.

5. Této zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva je
povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom
zneni. Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, ze tato zmluva vratane vsetkych jej sucasti
a priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmluv (d’alej len ,,register*). Register je verejny
zoznam povinne zverejiovanych zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky
Vv elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovazuje za poruSenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznacené v tejto zmluve ako doverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zédkonnika sa nepovazuju za doverné informdacie. Zmluva je U¢inna
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie Vv registri zabezpeci
Objednavatel bezodkladne po uzatvorené tejto zmluvy, pricom o tejto skutocnosti zaSle
Zhotovitel'ovi potvrdenie o zverejneni.

6. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi riesit’ rokovanim
omoznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vzt'ahy vzniknuté medzi zmluvnymi stranami
na zéklade tejto zmluvy sa budu riadit’ slovenskym pravnym poriadkom. Pripadné spory,
0 ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému vSeobecnému stdu Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany prehlasuju, ze podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy, a Ze si
tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu s jej jasnym,
zrozumiteI'nym urc¢itym obsahom ju podpisali.

8. Pre ucely tejto zmluvy st nasledovné dokumenty zaviazné pri vysvetl'ovani jej ustanoveni:
- Sutazné podklady z verejného obstaradvania (vratane vysvetleni pred a po predloZeni ponuky)
- Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu
- Ponuka predlozend v procese verejného obstaravania
- Projektova dokumentdacia, (PD v elektronickej forme)
- Kopia preukazu odbornej spdsobilosti stavbyvediceho

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet Zhotovitel'a / Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skusobny plan realizécie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodévatel'ov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 5: Podmienky pre uplatnenie dodavky ekvivalentnych vyrobkov, zariadeni

a materidlov pouzitych pri oceflovani predmetu zmluvy.
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Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.
riadite]’ UNB
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