
č. 269/2024 

Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo 

 
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 4. 12. 2023  

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:  

 

 

Objednávateľ:  Mesto Rožňava  

Sídlo:                                      Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

V zastúpení:               primátorom Michalom Domikom 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková 

IČO:    00328758 

DIČ:    2020937116 

IČ DPH:                                 nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:   VÚB, a. s. 
Č. účtu IBAN:   SK47 0200 0100 3000 2722 8582 
                                               (ďalej len „objednávateľ“) a 

 

 

Zhotoviteľ:                                   

Obchodné meno :                      STRABAG s.r.o. 

Sídlo :                                        Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Štatutárny orgán :                      konatelia Ing. Martin Martinák, Ing. Milada Kušnírová  

IČO :                                        17317282                     

DIČ :                                          2020316298   

IČ  DPH  :                                  SK 2020316298   

Bankové spojenie:                Uni Credit Bank Slovakia a.s.  

Číslo účtu IBAN :                SK54 1111 0000 0014 2311 0003   

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

                

 

 

 

I. 

 

1. Dňa 4. 12. 2023 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie 

diela „Rekonštrukcia Lesnej cesty Rožňavská dolina.“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení  

 

a) ustanovenie 5.2 zmluvy nasledovne: 

„Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 činí: 

Cena diela bez DPH: 192 410,59 € 

Sadzba DPH 20%:       38 482,12 € 

Cena diela s DPH:     230 892,71 €.“ 

 

       b) Príloha č. 1 zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.       

 



2 

 

3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že pri zadaní zákazky vychádzal 

objednávateľ z projektovej dokumentácie, kde bolo navrhnuté teleso cesty so šírkou     

4 m. Skutočná šírka cesty je 5 m, ktorú je nutné dodržať aj z bezpečnostného hľadiska,  

pretože cestu využívajú aj nákladné vozidlá prevážajúce nadrozmerné náklady.  

 

 

II. 

 

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené. 

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane 

objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni 

jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 

 

            V Rožňave dňa 9. apríla 2024 

 

             Za  objednávateľa:                                                                   Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

     ............................................                                               ................................................... 

                Michal Domik                                                                       STRABAG s.r.o.           

                    primátor                                                                          Ing. Ladislav Synak  

                                                                                                           Ing. Marián Kropuch 

 

 

 

 

 

  
















