
Dodatok č. 8 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.03.1997 

(ďalej len „Dodatok č. 8“) 

 

Objednávateľ:     Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Registrácia:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  

Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

IČO:   31364501 

IČ DPH:    

DIČ:    

Bankové spojenie:    

SWIFT/BIC:    

IBAN:    

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

Zhotoviteľ:     LU-MIK Slovakia s.r.o. 

Sídlo:      Sokolovská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ  

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: 

Sro, Vložka číslo: 46335/V  

Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Lumtzer, konateľ 

IČO:   52 378 195 

IČ DPH:    

DIČ:    

Bankové spojenie:    

SWIFT/BIC:    

IBAN:     

(ďalej len „zhotoviteľ “) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“). 

 

Preambula 

Dodatok č. 8 sa uzatvára z dôvodu, že na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 15.06.2020 medzi LU-

MIK Plus s.r.o. a LU-MIK Slovakia s.r.o., Zmluvy o predaji podniku zo dňa 31.05.2019 medzi LU-MI Plus 

s.r.o. a LU-MIK Plus s.r.o. a v súlade s § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník došlo k 

prechodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZMLUVY O DIELO zo dňa 20.03.1997 v znení jej 

dodatkov č. 1-7 (ďalej len „Zmluva“) z pôvodného zhotoviteľa IRPS s.r.o. na nového zhotoviteľa LU-MIK 

Slovakia s.r.o. 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 8 

1.1. Identifikačné údaje v časti zhotoviteľ sa rušia a nahrádzajú sa znením uvedeným v  záhlaví  Dodatku 

č. 8.  

1.2. Do Článku IV. PLATOBNÉ PODMIENKY sa dopĺňa bod 4. s nasledovným znením: 

4. Objednávateľ je povinný riadne vystavené a doručené faktúry za vykonané služby uhrádzať na 

účet zhotoviteľa v záhlaví Dodatku č. 8. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu 

Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou. 



1.3. V Článku IX. PLATNOSŤ ZMLUVY sa v bode 2. posledná veta ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: „Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede.“ 

Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 8 nie je partnerom verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade, že sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stane, je povinný 

zabezpečiť zápis do registra partnerov verejného sektora a zároveň o tejto skutočnosti písomne 

informovať objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala. V prípade 

porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom 

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatkov č. 1 až 7, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 8, 

zostávajú platné a účinné v pôvodnom a nezmenenom znení.  

2.3. Dodatok č. 8 tvorí záväznú súčasť Zmluvy. 

2.4. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni 

jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

2.5. Dodatok č. 8 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ 

a dva rovnopisy zhotoviteľ. 

2.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 8 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, 

že je uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 26.08.2020    V Košiciach, dňa 31.07.2020 

V mene objednávateľa:       V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky    LU-MIK Slovakia s.r.o.  

 

 
.....................................................     .................................................... 

 
Ing. Miloslav Havrila, v.r.     Ing. Juraj Lumtzer, v.r. 

generálny riaditeľ      konateľ 

     

 


