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DODATOK č. 3 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Č. Z311071V529 zo dňa 23.09.2019 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071V52903 

 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov :  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

sídlo :   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

IČO :   30416094 

konajúci :  JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky  

 

ako Riadiaci orgán pre OPII 

             v zastúpení 

   

názov :  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

  Slovenskej republiky 

sídlo :  Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 

IČO :  50349287 

konajúci :  PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie 

projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 

08.11.2023 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo 

dňa 4.12.2021 v znení Dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení Dodatku č. 2, účinného 

od 27.04.2023 a v znení Dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023   

  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Prijímateľ 

názov : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

sídlo  :  Šagátova 1, 821 08 Bratislava 

IČO  : 00212008 

konajúci : plk. PhDr. Adrián Baláž, MBA, poverený generálny riaditeľ Zboru                      

väzenskej a justičnej stráže, na základe poverenia účinného od 21.03.2024 
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(ďalej len „Prijímateľ“). 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1      Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z311071V529 zo dňa 23.09.2019 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) v znení Dodatku 

č. 1 a Dodatku č. 2 na realizáciu aktivít projektu: Optimalizácia procesov riadenia a 

prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „Projekt“), kód ITMS2014+ 

projektu: 311071V529. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 

nasledovne: 

2.1.1 Záhlavie Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa Zmluvných strán sa mení a znie nasledovne:  

„Poskytovateľom 

názov :  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

sídlo  :   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

IČO  :   30416094 

konajúci  :   JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky  

 

ako Riadiaci orgán pre OPII 

v zastúpení 

   

názov :   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

sídlo :  Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava  

IČO :  50349287 

Konajúci :  PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie 

projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 

08.11.2023  

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo 

dňa 4.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení dodatku č. 2, účinného 

od 27.04.2023 a v znení dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023   

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

Prijímateľom 

názov : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

sídlo  :  Šagátova 1, 821 08 Bratislava 

IČO  : 00212008 

konajúci : plk. PhDr. Adrián Baláž, MBA, poverený generálny riaditeľ Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, na základe poverenia účinného od 21.03.2024 

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“).“ 
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2.1.2 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v odseku 3.1 sa písmeno a) Zmluvy o poskytnutí 

NFP mení a znie nasledovne: 

„a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 17 130 

478,52 EUR (slovom: sedemnásť miliónov stotridsaťtisíc štyristosedemdesiatosem eur 

päťdesiatdva centov),“. 

2.1.3 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v odseku 3.1 sa písmeno b) Zmluvy o poskytnutí 

NFP mení a znie nasledovne: 

„b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 17 130 478,52 EUR (slovom: 

sedemnásť miliónov stotridsaťtisíc štyristosedemdesiatosem eur päťdesiatdva centov), čo 

predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,“. 

2.1.4 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v odseku 3.1 sa písmeno c) bod (i) Zmluvy o 

poskytnutí NFP mení a znie nasledovne 

„c) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 2 759 496,00 EUR 

(slovom: dva milióny sedemstopäťdesiatdeväťtisíc štyristodeväťdesiatšesť eur nula 

centov). 

2.1.5 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, odseku 3.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa prvá 

veta mení a znie nasledovne: 

„Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.“. 

2.1.6 Znenie článku 6 ZMENA ZMLUVY, odseku 6.3, písmena d) Zmluvy o poskytnutí NFP sa 

mení a znie nasledovne: 

„d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie 

aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít 

Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 

neprekročenia výšky schváleného NFP,“. 

2.1.7 Znenie článku 6 ZMENA ZMLUVY, odseku 6.14 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie 

nasledovne:  

„6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 

dotknutá.“. 

2.1.8 V článku 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, v odseku 7.8 Zmluvy o poskytnutí NFP sa 

dopĺňa druhá veta, ktorá znie nasledovne: 

„Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy 

o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.“. 

2.1.9 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto Dodatku ako príloha č. 1. 
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2.1.10 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto Dodatku ako príloha č. 2. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté 

zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení. 

3.2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa 

neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s 

kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 

súhlasu ho podpísali. 

Prílohy Dodatku: 

 

Príloha č. 1  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 2  Rozpočet projektu 

 

Za  Poskytovateľa  v zastúpení  v Bratislave, dňa: 

(dátum v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: .................................................  

PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie 
 

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

(dátum v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: ....................................... 

plk. PhDr. Adrián Baláž, MBA, poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže  
(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej strážeNázov projektu:

311071V529Kód projektu:

NFP311070V529Kód ŽoNFP:

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 311070 - Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Oblasť intervencie: 078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK6181800000007000633707 Štátna pokladnica 15. 10. 2019 31. 12. 2024

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK9081800000007000157691 Štátna pokladnica 1. 1. 2005 31. 12. 2024

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj1.

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj2.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj3.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj4.

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj5.

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj6.

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj7.

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj8.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa
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Aktivity projektu5.
46Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9.2020Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

6.2024Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

Subjekt: GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A
JUSTIČNEJ STRÁŽE

00212008Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

426V52900003 - Testovanie1.

426V52900004 - Nasadenie2.

426V52900002 - Implementácia3.

426V52900005 - Nákup HW a krabicového softvéru4.

426V52900001 - Analýza a dizajn5.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: riadenie projektu, 
publicita a informovanosť

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Subjekt: MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

50349287Identifikátor (IČO):

Nezaevidované

Hlavné aktivity projektu

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Riadenie projektu – aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Aktivita pokrýva oblasť výdavkov na
zabezpečenie riadenia projektu, monitorovania aj finančného riadenia projektu (v zmysle Metodiky riadenia QA projektov
informatizácie verejnej správy). Riadenie projektu bude zabezpečované internými kapacitami žiadateľa. Súčasťou riadenia
projektu bude aj pravidelná aktualizácia údajov v Centrálnom metainformačnom systéme VS.Riadenie projektu bude v
zmysle metodiky PRINCE2®
Publicita a informovanosť - aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Aktivita pokrýva oblasť výdavkov na
zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. Žiadateľ osadí na
hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou. Súčasťou
publicity je aj informačný materiál. Publicita, resp. materiály na publicitu projektu budú zabezpečované externe.

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
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5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00212008GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ
STRÁŽE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426V52900001 - Analýza a dizajn 1

426V52900002 - Implementácia 1

426V52900005 - Nákup HW a krabicového softvéru 1

426V52900004 - Nasadenie 1

426V52900003 - Testovanie 1

Merateľný ukazovateľ: Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých
je rozhodovanie podporované analytickými
systémami (napríklad pre analýzu rizík) Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0051 Merná jednotka: počet

00212008GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ
STRÁŽE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426V52900001 - Analýza a dizajn 0

426V52900002 - Implementácia 0

426V52900005 - Nákup HW a krabicového softvéru 0

426V52900004 - Nasadenie 0

426V52900003 - Testovanie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet dodatočných centrálnych podporných
systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako
služieb v cloude SaaS) Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0151 Merná jednotka: počet

25.4.2024 13:32
 z 135Predmet podpory



00212008GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ
STRÁŽE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKTTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 426V52900001 - Analýza a dizajn 1

426V52900002 - Implementácia 1

426V52900005 - Nákup HW a krabicového softvéru 1

426V52900004 - Nasadenie 1

426V52900003 - Testovanie 1

Merateľný ukazovateľ: Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej
správy

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0224 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0051 Dodatočný počet úsekov verejnej
správy, v ktorých je rozhodovanie
podporované analytickými systémami
(napríklad pre analýzu rizík)

počet 1,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0151 Počet dodatočných centrálnych
podporných systémov vnútornej
správy v rámci ISVS (ako služieb v
cloude SaaS)

počet 0,0000 Nie N/A Súčet

P0224 Počet nových optimalizovaných
úsekov verejnej správy

počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ
STRÁŽE

00212008Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN
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Subjekt: MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A
INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

50349287Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A
JUSTIČNEJ STRÁŽE

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 16 544 297,38 €

00212008Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 16 174 258,50 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT 16 174 258,50 €

Skupina výdavku: 1.1 - 013 - Softvér 4 835 856,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Analýza a dizajn riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 4 236 576,00 € 4 236 576,00 €

1.1.2 - Analýza a dizajn riešenia –
integrácia na Modul procesnej
integrácie a integrácie údajov

Projekt 1 121 884,00 € 121 884,00 €

1.1.3 - Analýza a dizajn riešenia –
integrácia na iný ISVS

Projekt 1 477 396,00 € 477 396,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 521 - Mzdové výdavky 276 356,71 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Analýza a dizajn riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 276 356,71 € 276 356,71 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 426V52900001 - Analýza a dizajn 5 112 212,71 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 013 - Softvér 3 919 644,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Implementácia riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 3 469 104,00 € 3 469 104,00 €

2.1.2 - Implementácia riešenia –
integrácia na Modul procesnej
integrácie a integrácie údajov

Projekt 1 98 712,00 € 98 712,00 €

2.1.3 - Implementácia riešenia –
integrácia na iný ISVS

Projekt 1 351 828,00 € 351 828,00 €

Skupina výdavku: 2.2 - 521 - Mzdové výdavky 152 708,35 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Implementácia riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 152 708,35 € 152 708,35 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 426V52900002 - Implementácia 4 072 352,35 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 3.1 - 013 - Softvér 352 782,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Testovanie riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 352 782,00 € 352 782,00 €

3.1.2 - Testovanie riešenia –
integrácia na Modul procesnej
integrácie a integrácie údajov

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

3.1.3 - Testovanie riešenia –
integrácia na iný ISVS

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Skupina výdavku: 3.2 - 521 - Mzdové výdavky 367 761,58 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.2.1 - Testovanie riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 367 761,58 € 367 761,58 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 426V52900003 - Testovanie 720 543,58 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 013 - Softvér 436 224,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Nasadenie riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 436 224,00 € 436 224,00 €

4.1.2 - Nasadenie riešenia –
integrácia na Modul procesnej
integrácie a integrácie údajov

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

4.1.3 - Nasadenie riešenia – integrácia
na iný ISVS

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Skupina výdavku: 4.2 - 521 - Mzdové výdavky 371 144,08 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.2.1 - Nasadenie riešenia okrem
integrácie

Projekt 1 371 144,08 € 371 144,08 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 426V52900004 - Nasadenie 807 368,08 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 347 493,80 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.1.1 - Nákup HW a krabicového
softvéru pre riešenie okrem integrácie
- Špecializovaný HW

Projekt 1 949 062,60 € 949 062,60 €

5.1.2 - Nákup HW a krabicového
softvéru pre riešenie okrem integrácie
- Špecializovaný HW v rámci ochrany a
bezpečnosti

Projekt 0 10 255 565,20 € 0,00 €

5.1.3 - Nákup HW a krabicového
softvéru pre riešenie okrem integrácie

Projekt 1 398 431,20 € 398 431,20 €

Skupina výdavku: 5.2 - 013 - Softvér 4 057 287,98 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.2.1 - SW Projekt 1 4 057 287,98 € 4 057 287,98 €

Skupina výdavku: 5.3 - 518 - Ostatné služby 57 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.3.1 - Služba k HW Projekt 1 57 000,00 € 57 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 426V52900005 - Nákup HW a krabicového softvéru 5 461 781,78 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 370 038,88 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 334 358,88 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Projektový manažér (Interný) Projekt 1 124 997,44 € 124 997,44 €

1.1.2 - Finančný manažér (Interný) Projekt 1 58 341,59 € 58 341,59 €

1.1.3 - Asistent (Interný) Projekt 1 12 820,25 € 12 820,25 €

1.1.4 - Manažér monitorovania
(Interný)

Projekt 1 15 384,30 € 15 384,30 €

1.1.5 - Vedenie účtovnictva - účtovník
(Interný)

Projekt 1 15 384,30 € 15 384,30 €

1.1.6 - Manažér verejného
obstarávania (Interný)

Projekt 1 15 384,30 € 15 384,30 €

1.1.7 - Administrátor projektu Projekt 1 92 046,70 € 92 046,70 €

Skupina výdavku: 1.2 - 518 - Ostatné služby 35 680,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Publicita a informovanosť
projektu

Projekt 1 35 680,00 € 35 680,00 €

Podporné aktivity: 1. 311V529P0001 - Podporné aktivity 370 038,88 €

Oprávnený výdavok
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8.2  Rozpočty partnerov
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 586 181,14 €

50349287Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

Nezaevidované

Nepriame výdavky

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Konkrétny cieľ: 586 181,14 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 163 599,84 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Interný manažér riadenia kvality Človekodeň 654 242,91 € 158 863,14 €

1.1.2 - Interný manažér pre riadenie
publicity - Revízia mílnikov

Človekodeň 30 157,89 € 4 736,70 €

Skupina výdavku: 1.2 - 518 - Ostatné služby 422 581,30 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Externá podpora v rámci
riadenia kvality

Projekt 1 315 840,00 € 315 840,00 €

1.2.2 - Externá podpora v rámci
publicity -Príprava plánu komunikácie,
krízovej komunikácie a jej ktualizácia,
produkcia a výroba kampane

Projekt 1 9 600,00 € 9 600,00 €

1.2.3 - Externá podpora v rámci
publicity - Realizácia podporných
aktivít a nákup mediálneho priestoru
kampane projektu ATL v oblasti
Publicity

Projekt 1 97 141,30 € 97 141,30 €

Podporné aktivity: 1. 311V529P0002 - Podporné aktivity 586 181,14 €

Oprávnený výdavok

8.3  Zazmluvnená výška NFP

17 130 478,52 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

17 130 478,52 €Výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Rozpočet projektu

P.č.

Skupina 

aktivít
Názov aktivity

Skupina  výdavkov
Názov výdavku MJ

Jednotková 

cena bez DPH 

(v EUR) 

Počet 

jednotiek 

Spolu s DPH (v 

EUR)

Oprávnený 

výdavok (v EUR)

Neoprávnený 

výdavok (v EUR)

Intenzita 

pomoci (v 

%)

Hodnota NFP (v 

EUR)

Číslo VO/číslo 

DZ
Dodávateľ Komentár Poznámka -Prevodník 

Vybrať 1 z Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre Uvádza sa skupina Uvádza sa konkrétny Uvádzaj Uvádza sa cena Uvádza sa vzorec Výdavky, ktoré Intenzita Uvádza sa číslo Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny. 
Špecializovaný produkt (QA MPR)

1 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 78 82 836,00 82 836,00 0,00 100,00% 82 836,00 VO15562015
DITEC

Z dôvodu vysokej početnosti jednotlivých výdavkov a lepšieho prehľadu v rámci 

rozpočtu uvádzame a ďalej označujeme toto zdôvodnenie ako "Zdôvodnenie 

2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 79 70 152,00 70 152,00 0,00 100,00% 70 152,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 58 59 856,00 59 856,00 0,00 100,00% 59 856,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 53 57 240,00 57 240,00 0,00 100,00% 57 240,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 79 82 002,00 82 002,00 0,00 100,00% 82 002,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

6.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 163 144 744,00 144 744,00 0,00 100,00% 144 744,00 VO15562015 DITEC

6.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 266 236 208,00 236 208,00 0,00 100,00% 236 208,00 VO15562015 DITEC

6.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 120 106 560,00 106 560,00 0,00 100,00% 106 560,00 VO15562015 DITEC

6.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 100 88 800,00 88 800,00 0,00 100,00% 88 800,00 VO15562015 DITEC

6.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 80 71 040,00 71 040,00 0,00 100,00% 71 040,00 VO15562015 DITEC

7.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 24 18 144,00 18 144,00 0,00 100,00% 18 144,00 VO15562015 DITEC

7.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 34 25 704,00 25 704,00 0,00 100,00% 25 704,00 VO15562015 DITEC

7.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 57 43 092,00 43 092,00 0,00 100,00% 43 092,00 VO15562015 DITEC

7.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 68 51 408,00 51 408,00 0,00 100,00% 51 408,00 VO15562015 DITEC

7.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 68 51 408,00 51 408,00 0,00 100,00% 51 408,00 VO15562015 DITEC

8.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 10 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00% 10 800,00 VO15562015 DITEC

8.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 10 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00% 10 800,00 VO15562015 DITEC

8.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 38 41 040,00 41 040,00 0,00 100,00% 41 040,00 VO15562015 DITEC

8.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 42 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 VO15562015 DITEC

8.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 24 25 920,00 25 920,00 0,00 100,00% 25 920,00 VO15562015 DITEC

9
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 19 20 178,00 20 178,00 0,00 100,00% 20 178,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

10
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 19 16 872,00 16 872,00 0,00 100,00% 16 872,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

11
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 14 14 448,00 14 448,00 0,00 100,00% 14 448,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

12
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 17 18 360,00 18 360,00 0,00 100,00% 18 360,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

13
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 18 18 684,00 18 684,00 0,00 100,00% 18 684,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

14.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 32 28 416,00 28 416,00 0,00 100,00% 28 416,00 VO15562015 DITEC

14.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 69 61 272,00 61 272,00 0,00 100,00% 61 272,00 VO15562015 DITEC

14.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 8 7 104,00 7 104,00 0,00 100,00% 7 104,00 VO15562015 DITEC

14.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO15562015 DITEC

14.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 25 22 200,00 22 200,00 0,00 100,00% 22 200,00 VO15562015 DITEC

14.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 13 11 544,00 11 544,00 0,00 100,00% 11 544,00 VO15562015 DITEC

15.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 23 17 388,00 17 388,00 0,00 100,00% 17 388,00 VO15562015 DITEC

15.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 52 39 312,00 39 312,00 0,00 100,00% 39 312,00 VO15562015 DITEC

15.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

15.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 4 3 024,00 3 024,00 0,00 100,00% 3 024,00 VO15562015 DITEC

15.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 18 13 608,00 13 608,00 0,00 100,00% 13 608,00 VO15562015 DITEC

15.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC

16
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 10 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00% 10 800,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

17
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 16 10 944,00 10 944,00 0,00 100,00% 10 944,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

18
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

19
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 16 16 992,00 16 992,00 0,00 100,00% 16 992,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

20
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 16 14 208,00 14 208,00 0,00 100,00% 14 208,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

21
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 12 12 384,00 12 384,00 0,00 100,00% 12 384,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

22
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 13 14 040,00 14 040,00 0,00 100,00% 14 040,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

23
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 15 15 570,00 15 570,00 0,00 100,00% 15 570,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

24.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO15562015 DITEC

24.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO15562015 DITEC

24.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 28 24 864,00 24 864,00 0,00 100,00% 24 864,00 VO15562015 DITEC

24.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 34 30 192,00 30 192,00 0,00 100,00% 30 192,00 VO15562015 DITEC

24.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 54 47 952,00 47 952,00 0,00 100,00% 47 952,00 VO15562015 DITEC

24.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 27 23 976,00 23 976,00 0,00 100,00% 23 976,00 VO15562015 DITEC

24.7
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 34 30 192,00 30 192,00 0,00 100,00% 30 192,00 VO15562015 DITEC

24.8
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 13 11 544,00 11 544,00 0,00 100,00% 11 544,00 VO15562015 DITEC

25.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 2 1 512,00 1 512,00 0,00 100,00% 1 512,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 2 1 512,00 1 512,00 0,00 100,00% 1 512,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 9 6 804,00 6 804,00 0,00 100,00% 6 804,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 16 12 096,00 12 096,00 0,00 100,00% 12 096,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 8 6 048,00 6 048,00 0,00 100,00% 6 048,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

25.7
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 

Analýza a dizajn

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz v súlade s §4, ods. 10 Vyhlášky 85/2020 Zz a 

rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. Analýza súčasného stavu 

2. Analýza budúceho stavu

3. Hrubý návrh architektúry riešenia 

4. Návrh IKT infraštruktúry (RNR) 

5. Návrh infraštruktúry pre nástroje vývojového prostredia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR - časť prierezové riešenie pre 

technickú a biznisovú časť projektu

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. Detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ) -  funkčného celku EOaO

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR.

Podľa Vyhlášky 85/2020 Zz, Prílohy 3 je 

DFŠ (detailná funkčná špecifikácia) rovnocenným špecializovaným produktom ako R1-1 DNR 

(detailný návrh riešenia)

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. Detailnej funkčnej špecifikácia funkčného celku VVaVT

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR  tvorí R1-1 DNR.

Podľa Vyhlášky 85/2020 Zz, Prílohy 3 je 

DFŠ (detailná funkčná špecifikácia) rovnocenným špecializovaným produktom ako R1-1 DNR 

(detailný návrh riešenia)



25.8
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 630 4 3 024,00 3 024,00 0,00 100,00% 3 024,00 VO15562015 DITEC Poznámka : Podľa vyjadrenia dodávateľa je  jednotková cena práce IT analytika je 

nižšia z dôvodu menej náročných a rozsiahlejšich úloh, ako u iných pozícii IT 
26

Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 36 38 880,00 38 880,00 0,00 100,00% 38 880,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

27
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 13 8 892,00 8 892,00 0,00 100,00% 8 892,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

28
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

29
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 34 36 108,00 36 108,00 0,00 100,00% 36 108,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

30
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 35 31 080,00 31 080,00 0,00 100,00% 31 080,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

31
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 26 26 832,00 26 832,00 0,00 100,00% 26 832,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

32
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 27 29 160,00 29 160,00 0,00 100,00% 29 160,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

33
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 34 35 292,00 35 292,00 0,00 100,00% 35 292,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

34.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 20 17 760,00 17 760,00 0,00 100,00% 17 760,00 VO15562015 DITEC

34.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 37 32 856,00 32 856,00 0,00 100,00% 32 856,00 VO15562015 DITEC

34.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 24 21 312,00 21 312,00 0,00 100,00% 21 312,00 VO15562015 DITEC

34.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 19 16 872,00 16 872,00 0,00 100,00% 16 872,00 VO15562015 DITEC

34.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 104 92 352,00 92 352,00 0,00 100,00% 92 352,00 VO15562015 DITEC

34.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 31 27 528,00 27 528,00 0,00 100,00% 27 528,00 VO15562015 DITEC

34.7
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 31 27 528,00 27 528,00 0,00 100,00% 27 528,00 VO15562015 DITEC

34.8
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 36 31 968,00 31 968,00 0,00 100,00% 31 968,00 VO15562015 DITEC

34.9
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 61 54 168,00 54 168,00 0,00 100,00% 54 168,00 VO15562015 DITEC

34.10
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 91 80 808,00 80 808,00 0,00 100,00% 80 808,00 VO15562015 DITEC

35.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 4 3 024,00 3 024,00 0,00 100,00% 3 024,00 VO15562015 DITEC

35.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 8 6 048,00 6 048,00 0,00 100,00% 6 048,00 VO15562015 DITEC

35.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

35.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 4 3 024,00 3 024,00 0,00 100,00% 3 024,00 VO15562015 DITEC

35.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 21 15 876,00 15 876,00 0,00 100,00% 15 876,00 VO15562015 DITEC

35.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 7 5 292,00 5 292,00 0,00 100,00% 5 292,00 VO15562015 DITEC

35.7
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 6 4 536,00 4 536,00 0,00 100,00% 4 536,00 VO15562015 DITEC

35.8
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 7 5 292,00 5 292,00 0,00 100,00% 5 292,00 VO15562015 DITEC

35.9
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 13 9 828,00 9 828,00 0,00 100,00% 9 828,00 VO15562015 DITEC

35.10
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 19 14 364,00 14 364,00 0,00 100,00% 14 364,00 VO15562015 DITEC

36.1
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC

36.2
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 8 8 640,00 8 640,00 0,00 100,00% 8 640,00 VO15562015 DITEC

36.3
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 5 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00% 5 400,00 VO15562015 DITEC

36.4
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC

36.5
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 21 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 VO15562015 DITEC

36.6
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 7 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC

36.7
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 6 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00% 6 480,00 VO15562015 DITEC

36.8
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 7 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC

36.9
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 13 14 040,00 14 040,00 0,00 100,00% 14 040,00 VO15562015 DITEC

36.10
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 19 20 520,00 20 520,00 0,00 100,00% 20 520,00 VO15562015 DITEC

37
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 26 17 784,00 17 784,00 0,00 100,00% 17 784,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

38
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

39
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 6 6 372,00 6 372,00 0,00 100,00% 6 372,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

40
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

41
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 4 4 128,00 4 128,00 0,00 100,00% 4 128,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

42
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

43
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

44
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 75 66 600,00 66 600,00 0,00 100,00% 66 600,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

45
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 15 11 340,00 11 340,00 0,00 100,00% 11 340,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

46
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 15 16 200,00 16 200,00 0,00 100,00% 16 200,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

47
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 6 6 372,00 6 372,00 0,00 100,00% 6 372,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

48
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

49
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 5 5 160,00 5 160,00 0,00 100,00% 5 160,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

50
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 5 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00% 5 400,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

51
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

52
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 73 64 824,00 64 824,00 0,00 100,00% 64 824,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

53
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 15 11 340,00 11 340,00 0,00 100,00% 11 340,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

54
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 15 16 200,00 16 200,00 0,00 100,00% 16 200,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

55
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 5 5 310,00 5 310,00 0,00 100,00% 5 310,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

56
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

57
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 4 4 128,00 4 128,00 0,00 100,00% 4 128,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

58
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

59
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

60
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 72 63 936,00 63 936,00 0,00 100,00% 63 936,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

61
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 15 11 340,00 11 340,00 0,00 100,00% 11 340,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

62
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 15 16 200,00 16 200,00 0,00 100,00% 16 200,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

63
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 2 736,00 0,00 100,00% 2 736,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) poskytovaných integračných služieb

Podľa Vyhlášky 85/2020 Zz, Prílohy 3 je 

DFŠ (detailná funkčná špecifikácia) rovnocenným špecializovaným produktom ako R1-1 DNR 

(detailný návrh riešenia)

Plán testov poskytovaných integračných služieb

Plán testov funkčného celku VVaVT

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. Detailnej funkčnej špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné 

funkcionality

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR  tvorí R1-1 DNR.

Podľa Vyhlášky 85/2020 Zz, Prílohy 3 je 

DFŠ (detailná funkčná špecifikácia) rovnocenným špecializovaným produktom ako R1-1 DNR 

(detailný návrh riešenia)

Plán testov funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. RNR - Špecifikácia integračných služieb na iný ISVS

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR.

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. RNR -  Špecifikácia poskytovaných integračných služieb

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR.

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. Detailnej funkčnej špecifikácia funkčného celku VVaVT

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR  tvorí R1-1 DNR.

Podľa Vyhlášky 85/2020 Zz, Prílohy 3 je 

DFŠ (detailná funkčná špecifikácia) rovnocenným špecializovaným produktom ako R1-1 DNR 

(detailný návrh riešenia)



64
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

65
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 5 5 310,00 5 310,00 0,00 100,00% 5 310,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

66
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

67
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 4 4 128,00 4 128,00 0,00 100,00% 4 128,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

68
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

69
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

70
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 75 66 600,00 66 600,00 0,00 100,00% 66 600,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

71
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 14 10 584,00 10 584,00 0,00 100,00% 10 584,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

72
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 14 15 120,00 15 120,00 0,00 100,00% 15 120,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

73
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 2 736,00 0,00 100,00% 2 736,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

74
Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

75
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT architekt MD 885 3 3 186,00 3 186,00 0,00 100,00% 3 186,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

76
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 2 664,00 0,00 100,00% 2 664,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

77
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 2 2 064,00 2 064,00 0,00 100,00% 2 064,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

78
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

79
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

80
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 38 33 744,00 33 744,00 0,00 100,00% 33 744,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

81
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 7 5 292,00 5 292,00 0,00 100,00% 5 292,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

82
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 7 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

83
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT architekt MD 885 3 3 186,00 3 186,00 0,00 100,00% 3 186,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

84
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 2 664,00 0,00 100,00% 2 664,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

85
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 2 2 064,00 2 064,00 0,00 100,00% 2 064,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

86
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

87
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

88
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 37 32 856,00 32 856,00 0,00 100,00% 32 856,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

89
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 8 6 048,00 6 048,00 0,00 100,00% 6 048,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

90
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 8 8 640,00 8 640,00 0,00 100,00% 8 640,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

91
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 1 368,00 0,00 100,00% 1 368,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

92
Hlavná Analýza a dizajn riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

105
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 68 72 216,00 72 216,00 0,00 100,00% 72 216,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

106
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 108 95 904,00 95 904,00 0,00 100,00% 95 904,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

107
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT MD 860 65 67 080,00 67 080,00 0,00 100,00% 67 080,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

108
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 32 34 560,00 34 560,00 0,00 100,00% 34 560,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

109

Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú bezpečnosťMD 900 27 29 160,00 29 160,00 0,00 100,00% 29 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

odborník v oblasti fyzického a technického zabezpečenia objektov. Pri 

návrhu/určení definitívneho umiestnenia koncových prvkov musí prihliadať na 

špecifikácie zboru v oblasti fyzickej a technickej ochrany objektov a musí 
110

Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 8 8 304,00 8 304,00 0,00 100,00% 8 304,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

111
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EMOOP

112
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 272 241 536,00 241 536,00 0,00 100,00% 241 536,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

113
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 108 81 648,00 81 648,00 0,00 100,00% 81 648,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

114
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 34 36 720,00 36 720,00 0,00 100,00% 36 720,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

115
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 11 7 524,00 7 524,00 0,00 100,00% 7 524,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Plán testov funkčného celku EMOOP

116
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

117
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 5 5 190,00 5 190,00 0,00 100,00% 5 190,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EMEDP

118
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 272 241 536,00 241 536,00 0,00 100,00% 241 536,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

119
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 139 105 084,00 105 084,00 0,00 100,00% 105 084,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

120
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 42 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

121
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 5 3 420,00 3 420,00 0,00 100,00% 3 420,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Plán testov funkčného celku EMEDP

122
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

123
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VaPS

124
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 114 101 232,00 101 232,00 0,00 100,00% 101 232,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

125
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 48 36 288,00 36 288,00 0,00 100,00% 36 288,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

126
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 18 19 440,00 19 440,00 0,00 100,00% 19 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

127
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 2 736,00 0,00 100,00% 2 736,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Plán testov funkčného celku VaPS

128
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

135
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EMOOKS

136
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 80 71 040,00 71 040,00 0,00 100,00% 71 040,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

137
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 37 27 972,00 27 972,00 0,00 100,00% 27 972,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

138
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 16 17 280,00 17 280,00 0,00 100,00% 17 280,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

139
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Plán testov funkčného celku EMOOKS

140
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

147
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku CMBS

Integrácia služieb MPI - Špecifikácia služieb

Integrácia služieb MPI - Plán testov

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1.  RNR - Špecifikácia rozhraní pre integráciu IS GR ZVJS na Bezpečnostný sy

2. Detailný návrh

3. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR.

Plán testov poskytovaných integračných služieb

Integrácia služieb ISVS - Špecifikácia služieb

Integrácia služieb ISVS - Plán testov

prevodník:

Rámcový návrh riešenia  (RNR) -  špecializovaný produkt - 

zosúladený s Vyhláškou 85/2020 Zz a rozšírený o zdetailizovaný obsah:

1. RNR -  Špecifikácia integračných služieb na MPI

2. funkčný prototyp (podľa §4, ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti 

budúceho riešenia

Rozšírený výstup pôvodného RNR tvorí R1-1 DNR.



148
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 78 69 264,00 69 264,00 0,00 100,00% 69 264,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

149
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 28 21 168,00 21 168,00 0,00 100,00% 21 168,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

150
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 18 19 440,00 19 440,00 0,00 100,00% 19 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

151
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Plán testov funkčného celku CMBS

152
Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

153.1 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 922 34 652,06 34 652,06 0,00 100,00% 34 652,06 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola IT 

architekt) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä zber, 

interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a 

ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu aplikačného riešenia. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %.Celková 

cena práce je výnásobená počtom osobohodín na projekte v rámci dotknutej fázy 

projektu. Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 

roky, prednostne oblasť IT zamerania.

153.2 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 922 34 652,06 34 652,06 0,00 100,00% 34 652,06 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola Test 

manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä riadenie 

prijatých technologických štandardov pre návrh, tvorbu a vývoj aplikácií, 

efektívne znovupoužívanie aplikačných stavebných blokov a iných relevantných 

technologických aktív organizácie a uplatňovanie best-practice postupov v oblasti 

vývoja aplikácií. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

153.3 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 922 34 652,06 34 652,06 0,00 100,00% 34 652,06 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   -  Technologický inžinier (projektová rola 

Integračný manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v 

zmysle Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu 

interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje zber, 

interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a 

ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu technologického riešenia. 

Zabezpečuje riadenie prijatých technologických štandardov, efektívne 

znovupoužívanie relevantných technologických aktív organizácie a uplatňovanie 

best-practice postupov v danej oblasti. Zabezpečuje, aby implementované 

riešenie spĺňalo odsúhlasené požiadavky a parametre a poskytuje technologickú 

podporu pri implementácii a prevádzke riešenia.

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

153.4 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 922 34 652,06 34 652,06 0,00 100,00% 34 652,06 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Dátový inžinier (projektová rola Dátový 

analytik) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje zber prvotných 

údajov, definovanie a organizovanie dát a spôsoby narábania s dátami 

organizácie, definuje dátový model organizácie, dátové štandardy a postupy s 

ohľadom na biznis potreby organizácie; Spolupodieľa sa na úprav návrhov 

optimalizácie infraštruktúry.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

153.5 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 970 36 456,07 36 456,07 0,00 100,00% 36 456,07 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola UX/UI 

dizajnér)Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä, aby 

implementované riešenie spĺňalo odsúhlasené požiadavky a parametre a 

poskytuje technologickú podporu pri implementácii a prevádzke riešenia. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

153.6 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Senior osoboho

dina

25 430 14 507,13 14 507,13 0,00 100,00% 14 507,13 N/A Pozícia Odborník pre IT Senior - Interný - IT analytik/IT expert pre programové 

riadenie. Obsadená viacerými osobami. 

Celková cena práce (superhrubá mzda) 25 EUR x 1,3495 = 33,74 EUR. Oprávnené 

výdavky sú celková cena práce krát počet hodín. 

Celkový počet hodín na projekt 6292, t.j. celková suma za položku na projekte 

6292 x 25 x 1,3495 = 212 276,35 EUR. 

V rámci aktivity „Analýza...... „ t.j. 25 x 1,3495 x 430 = 14 507,13 EUR.



153.7 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Kľučový používateľ osoboho

dina

10 11100 29 958,90 29 958,90 0,00 100,00% 29 958,90 N/A Ide o kľúčových používateľov príslušníkov zboru zodpovedných za jednotlivé 

agendy pre 24 modulov informačného systému v počte 20 osôb. Pre výpočet 

oprávnených výdavkov sme vychádzali z celkovej ceny práce (resp. superhrubá 

mzda) vynásobená počtom hodín. (pozn. rozdelené na 4 aktivity).   

Počet hodín za mesiac na 1 príslušníka 185. 

Počet mesiacov 12 (01.01.2023 – 31.12.2023). 

Počet príslušníkov 20.

Nárokovaná hodinová sadzba – hrubá mzda 10 EUR, t.j. 10x1,3495 = 13,495 EUR 

– superhrubá mzda.

Celkový počet hodín 185x12x20 = 44 400 osobohodín.

Nárokovaná časť osobohodín 20%. 

Celková nárokovaná suma (za všetky 4 aktivity) 44 440 x 0,2 x 13,495 = 119 

835,60 EUR.

N/A

153.8 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Junior osoboho

dina

15 2520 56 826,37 56 826,37 0,00 100,00% 56 826,37 N/A Odborník pre IT junior v oblastiach - IT analytik, IT architekt, test manažér, 

integračný manažér, dátový analytik, UX/UI dizajnér. Činnosti zodpovedajú 

popisu činností v zmysle aktuálnej verzii usmernenia č. 10/2021 k využitiu 

interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. 

Obsadená viacerými osobami.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 % = 22,55 EUR. 

Počet hodín na projekte 10 080 osobohodín (rozpočítané na 4 aktivity, 2520 

osobohodín na 1 aktivitu), celková cena za projekt 227 304 EUR, .tj. 56 826,00 

EUR za aktivitu

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 1. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

154 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

HW kus 332 026,00 1,00 398 431,20 398 431,20 0,00 100,00% 398 431,20 VO89092033 VISION IT

HW -náhrada za migráciu do cloudu.

1. Šasi pre výpočtové konvergované uzly (1x) - HPE Synergy 12000CTO Frame 

10x Fan

2.Výpočtový konvergovaný uzol (2x) - HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl

3. Rozšírenie kapacity existujúceho diskového poľa pre výpočtový konvergovaný 

uzol 4x - Net App HDD 1.2TB 10k SAS,NetApp SSD 1.6TB SAS

4. Výpočtový uzol (server) pre pobočkové spracovanie údajov 18x - HPE 

DL360Gen10 8SFF CTO (1 ks pre lokalitu- ústav)

5. Rozšírenie kapacity existujúceho diskového poľa pre výpočtový konvergovaný 

uzol 36x - HDD pre NetAPP EF 280-800GB SSD (2ks pre jednu lokalitu - ústav)

6. Doprava, inštalácia a konfigurácia na miesto určenia.

155 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

Špecializovaný HW kus 790 885,50 1,00 949 062,60 949 062,60 0,00 100,00% 949 062,60 VO89092033 SURF POINT

Špecializovaný HW (3 typy zariadení: odolené priemyselných tablety s 

príslušenstvom, bežné tablety s príslušenstvom a  závesné terminály).
N/A

155.1 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
518 - Ostatné služby Služba k HW kus 47 500,00 1,00 57 000,00 57 000,00 100,00% 57 000,00 N/A SURF POINT

Profylaktika

155.2 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 10 600,00 1,00 12 720,00 12 720,00 100,00% 12 720,00 N/A

pax mundi, 

s.r.o.

Nákup softvéru pre nové pokladne a  čiastočný upgrade existujúcich pokladní

155.3 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 3 944,00 1,00 4 732,80 4 732,80 100,00% 4 732,80 N/A

Tatra Soft 

Group, s.r.o.

Manažment procesov pre nákup výstroja, odoslanie sumárnej objednávky;  

Vytvorenie komunikačného rozhrania aplikácie Garis 

155.4 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 1 295,00 1,00 1 554,00 1 554,00 100,00% 1 554,00 N/A AVIR s.r.o.

Nákup licencií a inštalácia - SparxEA

155.5 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 7 500,00 1,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 9 000,00 N/A

ATTIS 

Software s.r.o.

Integrácia Evidenicia eskort - Manažérsky ISS (ATTIS)

155.6 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 5 792,00 1,00 6 950,40 6 950,40 100,00% 6 950,40 N/A Datalan, a.s.

Integrácia Evidencia OO - Stravovací IS

155.7 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 12 640,00 1,00 15 168,00 15 168,00 100,00% 15 168,00 N/A

HOUR spol. s 

r.o.

Integrácia na OPRaP HOUR

155.8 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 5 080,00 1,00 6 096,00 6 096,00 100,00% 6 096,00 N/A Datalan, a.s.

Integrácia na OPRaP - ESSR

155.9 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér SW kus 97 422,32 1,00 116 906,78 116 906,78 100,00% 116 906,78 N/A VISION IT

Loadbalancery

156 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie

022 - Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

Špecializovaný HW v rámci 

ochrany a bezpečnosti
kus 8 546 304,33 1,00 10 255 565,20 0,00 10 255 565,20 0,00% 0,00 VO94700899 FB Group

Špecializovaný HW v rámci ochrany a bezpečnosti (pre Bezpečnostný systém 

ZVJS) v rámci monitorovania osôb, monitorovania vozidiel, biometrie, vstupných 

a prechodových systémov, osôb vo výkone vúzby a výkone trestu od§tia slobody 

v krízovej situácii a v rámci centrálneho monitoringu. N/A

Nákup HW a krabicového softvéru



156.1 Hlavná
Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

okrem integrácie
013 - Softvér Špecializovaný SW kus 3 236 800,00 1,00 3 884 160,00 3 884 160,00 100,00% 3 884 160,00 VO85810166 SLOVANET

Špecializovaný preexistentný softvér

157
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 16 16 992,00 16 992,00 0,00 100,00% 16 992,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

158
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 14 12 432,00 12 432,00 0,00 100,00% 12 432,00 VO15562015 DITEC

159
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 14 14 532,00 14 532,00 0,00 100,00% 14 532,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

160
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 46 40 848,00 40 848,00 0,00 100,00% 40 848,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

161.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 29 21 924,00 21 924,00 0,00 100,00% 21 924,00 VO15562015 DITEC

161.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 140 105 840,00 105 840,00 0,00 100,00% 105 840,00 VO15562015 DITEC

161.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 110 83 160,00 83 160,00 0,00 100,00% 83 160,00 VO15562015 DITEC

161.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 62 46 872,00 46 872,00 0,00 100,00% 46 872,00 VO15562015 DITEC

161.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 380 287 280,00 287 280,00 0,00 100,00% 287 280,00 VO15562015 DITEC

161.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 6 4 536,00 4 536,00 0,00 100,00% 4 536,00 VO15562015 DITEC

162.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 6 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC

162.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 31 22 320,00 22 320,00 0,00 100,00% 22 320,00 VO15562015 DITEC

162.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 24 17 280,00 17 280,00 0,00 100,00% 17 280,00 VO15562015 DITEC

162.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 13 9 360,00 9 360,00 0,00 100,00% 9 360,00 VO15562015 DITEC

162.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 69 49 680,00 49 680,00 0,00 100,00% 49 680,00 VO15562015 DITEC

162.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 5 3 600,00 3 600,00 0,00 100,00% 3 600,00 VO15562015 DITEC

163
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 22 15 048,00 15 048,00 0,00 100,00% 15 048,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

164
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

165.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 31 23 436,00 23 436,00 0,00 100,00% 23 436,00 VO15562015 DITEC

165.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 69 52 164,00 52 164,00 0,00 100,00% 52 164,00 VO15562015 DITEC

165.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

165.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 6 4 536,00 4 536,00 0,00 100,00% 4 536,00 VO15562015 DITEC

165.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 24 18 144,00 18 144,00 0,00 100,00% 18 144,00 VO15562015 DITEC

165.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 13 9 828,00 9 828,00 0,00 100,00% 9 828,00 VO15562015 DITEC

166
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 26 18 720,00 18 720,00 0,00 100,00% 18 720,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

167
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 13 13 806,00 13 806,00 0,00 100,00% 13 806,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

168
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 13 11 544,00 11 544,00 0,00 100,00% 11 544,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

169
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 11 11 418,00 11 418,00 0,00 100,00% 11 418,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

170
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 26 23 088,00 23 088,00 0,00 100,00% 23 088,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

171.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 60 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 VO15562015 DITEC

171.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 120 90 720,00 90 720,00 0,00 100,00% 90 720,00 VO15562015 DITEC

171.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 25 18 900,00 18 900,00 0,00 100,00% 18 900,00 VO15562015 DITEC

171.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 30 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 VO15562015 DITEC

171.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 60 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 VO15562015 DITEC

171.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 59 44 604,00 44 604,00 0,00 100,00% 44 604,00 VO15562015 DITEC

171.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 100 75 600,00 75 600,00 0,00 100,00% 75 600,00 VO15562015 DITEC

171.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 30 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 VO15562015 DITEC

172.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 10 7 200,00 7 200,00 0,00 100,00% 7 200,00 VO15562015 DITEC

172.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 20 14 400,00 14 400,00 0,00 100,00% 14 400,00 VO15562015 DITEC

172.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO15562015 DITEC

172.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 6 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO15562015 DITEC

172.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 10 7 200,00 7 200,00 0,00 100,00% 7 200,00 VO15562015 DITEC

172.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 8 5 760,00 5 760,00 0,00 100,00% 5 760,00 VO15562015 DITEC

172.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 16 11 520,00 11 520,00 0,00 100,00% 11 520,00 VO15562015 DITEC

172.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO15562015 DITEC

173
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 17 11 628,00 11 628,00 0,00 100,00% 11 628,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

174
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

175.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 7 5 292,00 5 292,00 0,00 100,00% 5 292,00 VO15562015 DITEC

175.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

175.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 28 21 168,00 21 168,00 0,00 100,00% 21 168,00 VO15562015 DITEC

Implementácia

Implementácia funkčného celku EOaO

FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO

Implementácia funkčného celku VVaVT

FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT



175.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 14 10 584,00 10 584,00 0,00 100,00% 10 584,00 VO15562015 DITEC

175.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 22 16 632,00 16 632,00 0,00 100,00% 16 632,00 VO15562015 DITEC

175.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 11 8 316,00 8 316,00 0,00 100,00% 8 316,00 VO15562015 DITEC

175.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 14 10 584,00 10 584,00 0,00 100,00% 10 584,00 VO15562015 DITEC

175.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 6 4 536,00 4 536,00 0,00 100,00% 4 536,00 VO15562015 DITEC

176
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 14 10 080,00 10 080,00 0,00 100,00% 10 080,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

177
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 26 27 612,00 27 612,00 0,00 100,00% 27 612,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

178
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 26 23 088,00 23 088,00 0,00 100,00% 23 088,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

179
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 22 22 836,00 22 836,00 0,00 100,00% 22 836,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

180
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 40 35 520,00 35 520,00 0,00 100,00% 35 520,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

181.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 136 102 816,00 102 816,00 0,00 100,00% 102 816,00 VO15562015 DITEC

181.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 125 94 500,00 94 500,00 0,00 100,00% 94 500,00 VO15562015 DITEC

181.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 54 40 824,00 40 824,00 0,00 100,00% 40 824,00 VO15562015 DITEC

181.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 36 27 216,00 27 216,00 0,00 100,00% 27 216,00 VO15562015 DITEC

181.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 28 21 168,00 21 168,00 0,00 100,00% 21 168,00 VO15562015 DITEC

181.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 46 34 776,00 34 776,00 0,00 100,00% 34 776,00 VO15562015 DITEC

181.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 90 68 040,00 68 040,00 0,00 100,00% 68 040,00 VO15562015 DITEC

181.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 46 34 776,00 34 776,00 0,00 100,00% 34 776,00 VO15562015 DITEC

181.9
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár

MD
630 54 40 824,00 40 824,00 0,00 100,00% 40 824,00 VO15562015 DITEC

181.10
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 28 21 168,00 21 168,00 0,00 100,00% 21 168,00 VO15562015 DITEC

182.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 102 73 440,00 73 440,00 0,00 100,00% 73 440,00 VO15562015 DITEC

182.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 109 78 480,00 78 480,00 0,00 100,00% 78 480,00 VO15562015 DITEC

182.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 44 31 680,00 31 680,00 0,00 100,00% 31 680,00 VO15562015 DITEC

182.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 29 20 880,00 20 880,00 0,00 100,00% 20 880,00 VO15562015 DITEC

182.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 22 15 840,00 15 840,00 0,00 100,00% 15 840,00 VO15562015 DITEC

182.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 37 26 640,00 26 640,00 0,00 100,00% 26 640,00 VO15562015 DITEC

182.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 72 51 840,00 51 840,00 0,00 100,00% 51 840,00 VO15562015 DITEC

182.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 37 26 640,00 26 640,00 0,00 100,00% 26 640,00 VO15562015 DITEC

182.9
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 43 30 960,00 30 960,00 0,00 100,00% 30 960,00 VO15562015 DITEC

182.10
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy

MD
600 22 15 840,00 15 840,00 0,00 100,00% 15 840,00 VO15562015 DITEC

183
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 35 23 940,00 23 940,00 0,00 100,00% 23 940,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

184
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 4 4 152,00 4 152,00 0,00 100,00% 4 152,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

185.1
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

185.2
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC

185.3
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
7 5 292,00 5 292,00 0,00 100,00% 5 292,00 VO15562015 DITEC

185.4
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
5 3 780,00 3 780,00 0,00 100,00% 3 780,00 VO15562015 DITEC

185.5
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
27 20 412,00 20 412,00 0,00 100,00% 20 412,00 VO15562015 DITEC

185.6
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
8 6 048,00 6 048,00 0,00 100,00% 6 048,00 VO15562015 DITEC

185.7
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
8 6 048,00 6 048,00 0,00 100,00% 6 048,00 VO15562015 DITEC

185.8
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO15562015 DITEC

185.9
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD

630
16 12 096,00 12 096,00 0,00 100,00% 12 096,00 VO15562015 DITEC

185.10
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 24 18 144,00 18 144,00 0,00 100,00% 18 144,00 VO15562015 DITEC

186
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 82 59 040,00 59 040,00 0,00 100,00% 59 040,00 VO15562015 DITEC

187
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 4 4 248,00 4 248,00 0,00 100,00% 4 248,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

188
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 3 552,00 0,00 100,00% 3 552,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

189
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

190
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

191
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 148 111 888,00 111 888,00 0,00 100,00% 111 888,00 VO15562015 DITEC

192
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 20 14 400,00 14 400,00 0,00 100,00% 14 400,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

193
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 6 4 104,00 4 104,00 0,00 100,00% 4 104,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

194
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

195
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 30 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

196
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

197
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

198
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

199
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 3 3 186,00 3 186,00 0,00 100,00% 3 186,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

200
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 3 552,00 0,00 100,00% 3 552,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

201
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

202
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

203
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 156 117 936,00 117 936,00 0,00 100,00% 117 936,00 VO15562015 DITEC

204
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 20 14 400,00 14 400,00 0,00 100,00% 14 400,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

205
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 5 3 420,00 3 420,00 0,00 100,00% 3 420,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

206
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

207
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 30 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

208
Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

209
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

Integrácia služieb ISVS - Vývoj komponentov pre integráciu

Integrácia služieb ISVS - FAT Testovanie

Vývoj komponentov pre integráciu poskytovaných integračných služieb

Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

Vývoj komponentov pre integráciu poskytovaných integračných služieb

FAT Testovanie (BETA verzia) poskytovaných integračných služieb

Integrácia služieb ISVS - Dohoda o integračnom zámere

FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT



210
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 1 776,00 0,00 100,00% 1 776,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

211
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

212
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 2 664,00 0,00 100,00% 2 664,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

213
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 90 68 040,00 68 040,00 0,00 100,00% 68 040,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

214
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 10 7 200,00 7 200,00 0,00 100,00% 7 200,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

215
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

216
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 15 11 340,00 11 340,00 0,00 100,00% 11 340,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

217
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 2 1 440,00 1 440,00 0,00 100,00% 1 440,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

218
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

219
Hlavná Implementácia riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

220
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 6 6 372,00 6 372,00 0,00 100,00% 6 372,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Implementácia funkčného celku EMOOP

221
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

222
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 8 8 304,00 8 304,00 0,00 100,00% 8 304,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

223
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 16 11 520,00 11 520,00 0,00 100,00% 11 520,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

224
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 52 46 176,00 46 176,00 0,00 100,00% 46 176,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

225
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 304 229 824,00 229 824,00 0,00 100,00% 229 824,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

226
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 47 33 840,00 33 840,00 0,00 100,00% 33 840,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

227
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 17 11 628,00 11 628,00 0,00 100,00% 11 628,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EMOOP

228
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 4 4 152,00 4 152,00 0,00 100,00% 4 152,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

229
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 48 36 288,00 36 288,00 0,00 100,00% 36 288,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

230
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 8 5 760,00 5 760,00 0,00 100,00% 5 760,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

231
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Implementácia funkčného celku EMEDP

232
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 1 888,00 888,00 0,00 100,00% 888,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

233
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

234
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 2 1 440,00 1 440,00 0,00 100,00% 1 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

235
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 3 552,00 0,00 100,00% 3 552,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

236
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 11 8 316,00 8 316,00 0,00 100,00% 8 316,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

237
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

238
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 1 684,00 684,00 0,00 100,00% 684,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EMEDP

239
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

240
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 3 2 268,00 2 268,00 0,00 100,00% 2 268,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

241
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 1 720,00 720,00 0,00 100,00% 720,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

242
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 2 2 124,00 2 124,00 0,00 100,00% 2 124,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Implementácia funkčného celku VaPS

243
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 1 776,00 0,00 100,00% 1 776,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

244
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

245
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

246
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

247
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 175 132 300,00 132 300,00 0,00 100,00% 132 300,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

248
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 49 35 280,00 35 280,00 0,00 100,00% 35 280,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

249
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 1 368,00 0,00 100,00% 1 368,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VaPS

250
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

251
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 37 27 972,00 27 972,00 0,00 100,00% 27 972,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

252
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 9 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00% 6 480,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

264
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Implementácia funkčného celku EMOOKS

265
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 1 888,00 888,00 0,00 100,00% 888,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

266
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

267
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 3 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

268
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

269
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 60 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

270
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 17 12 240,00 12 240,00 0,00 100,00% 12 240,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

271
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 1 684,00 684,00 0,00 100,00% 684,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EMOOKS

272
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

273
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 10 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

274
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 3 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

286
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Implementácia funkčného celku CMBS

287
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 1 888,00 888,00 0,00 100,00% 888,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

288
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

289
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 3 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

290
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

291
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 96 72 576,00 72 576,00 0,00 100,00% 72 576,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

292
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 33 23 760,00 23 760,00 0,00 100,00% 23 760,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

293
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 1 684,00 684,00 0,00 100,00% 684,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku CMBS

294
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

295
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT programátor / vývojár MD 630 16 12 096,00 12 096,00 0,00 100,00% 12 096,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

296
Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre databázy MD 600 6 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

Vývoj komponentov pre integráciu poskytovaných integračných služieb

FAT Testovanie (BETA verzia) poskytovaných integračných služieb

Integrácia služieb ISVS - Dohoda o integračnom zámere



297 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Senior osoboho

dina

25 1954 65 923,08 65 923,08 0,00 100,00% 65 923,08 N/A Pozícia Odborník pre IT Senior - Interný - IT analytik/IT expert pre programové 

riadenie. Obsadená viacerými osobami. 

Celková cena práce (superhrubá mzda) 25 EUR x 1,3495 = 33,74 EUR. Oprávnené 

výdavky sú celková cena práce krát počet hodín. 

Celkový počet hodín na projekt 6292, t.j. celková suma za položku na projekte 

6292 x 25 x 1,3495 = 212 276,35 EUR. 

V rámci aktivity „Implementácia...... „ t.j. 25 x 1,3495 x 1954 = 65 923,08 EUR.

N/A

297.1 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Kľučový používateľ osoboho

dina

10 11100 29 958,90 29 958,90 0,00 100,00% 29 958,90 N/A Ide o kľúčových používateľov príslušníkov zboru zodpovedných za jednotlivé 

agendy pre 24 modulov informačného systému v počte 20 osôb. Pre výpočet 

oprávnených výdavkov sme vychádzali z celkovej ceny práce (resp. superhrubá 

mzda) vynásobená počtom hodín. (pozn. rozdelené na 4 aktivity).   

Počet hodín za mesiac na 1 príslušníka 185. 

Počet mesiacov 12 (01.01.2023 – 31.12.2023). 

Počet príslušníkov 20.

Nárokovaná hodinová sadzba – hrubá mzda 10 EUR, t.j. 10x1,3495 = 13,495 EUR 

– superhrubá mzda.

Celkový počet hodín 185x12x20 = 44 400 osobohodín.

Nárokovaná časť osobohodín 20%. 

Celková nárokovaná suma (za všetky 4 aktivity) 44 440 x 0,2 x 13,495 = 119 

835,60 EUR.

N/A

297.2 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Junior osoboho

dina

15 2520 56 826,37 56 826,37 0,00 100,00% 56 826,37 N/A Odborník pre IT junior v oblastiach - IT analytik, IT architekt, test manažér, 

integračný manažér, dátový analytik, UX/UI dizajnér. Činnosti zodpovedajú 

popisu činností v zmysle aktuálnej verzii usmernenia č. 10/2021 k využitiu 

interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. 

Obsadená viacerými osobami.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 % = 22,55 EUR. 

Počet hodín na projekte 10 080 osobohodín (rozpočítané na 4 aktivity, 2520 

osobohodín na 1 aktivitu), celková cena za projekt 227 304 EUR, .tj. 56 826,00 

EUR za aktivitu

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 1. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

298
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

299
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 13 12 324,00 0,00 12 324,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

300
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 16 14 208,00 0,00 14 208,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

301
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 16 17 280,00 0,00 17 280,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

302.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

302.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 6 4 104,00 0,00 4 104,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

302.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 5 3 420,00 0,00 3 420,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

302.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

302.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 14 9 576,00 0,00 9 576,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

302.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

303
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 4 4 152,00 0,00 4 152,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

304
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 3 2 844,00 0,00 2 844,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

305.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 0,00 2 664,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

305.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 10 8 880,00 0,00 8 880,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

305.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 8 7 104,00 0,00 7 104,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

305.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 0,00 3 552,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

305.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 21 18 648,00 0,00 18 648,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

305.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 0,00 1 776,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

306
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 0,00 2 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

307.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 15 12 780,00 0,00 12 780,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

307.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 34 28 968,00 0,00 28 968,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

307.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 2 1 704,00 0,00 1 704,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

307.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 3 2 556,00 0,00 2 556,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

307.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 11 9 372,00 0,00 9 372,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

307.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 6 5 112,00 0,00 5 112,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

308
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 9 9 342,00 0,00 9 342,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

309.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 47 32 148,00 0,00 32 148,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

309.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 84 57 456,00 0,00 57 456,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

309.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

309.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 8 5 472,00 0,00 5 472,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

309.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 37 25 308,00 0,00 25 308,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

309.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 20 13 680,00 0,00 13 680,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

310
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO

Nasadenie funkčného celku VVaVT do UAT prostredia

Testovanie

Nasadenie funkčného celku EOaO do UAT prostredia

Dokumentácia funkčného celku EOaO

Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO



311
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 11 10 428,00 0,00 10 428,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

312
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 13 11 544,00 0,00 11 544,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

313
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 13 14 040,00 0,00 14 040,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

314.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 5 3 420,00 0,00 3 420,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 5 3 420,00 0,00 3 420,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

314.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

315
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 0,00 3 114,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

316
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 2 1 896,00 0,00 1 896,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

317.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 0,00 4 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 10 8 880,00 0,00 8 880,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 0,00 1 776,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 0,00 1 776,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 0,00 4 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 0,00 3 552,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 8 7 104,00 0,00 7 104,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

317.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 0,00 1 776,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

318
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT

319.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 3 2 556,00 0,00 2 556,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 3 2 556,00 0,00 2 556,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 15 12 780,00 0,00 12 780,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 8 6 816,00 0,00 6 816,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 12 10 224,00 0,00 10 224,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 6 5 112,00 0,00 5 112,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 7 5 964,00 0,00 5 964,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

319.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 3 2 556,00 0,00 2 556,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

320
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 7 7 266,00 0,00 7 266,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

321.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 10 6 840,00 0,00 6 840,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 8 5 472,00 0,00 5 472,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 21 14 364,00 0,00 14 364,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 24 16 416,00 0,00 16 416,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 37 25 308,00 0,00 25 308,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 19 12 996,00 0,00 12 996,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 24 16 416,00 0,00 16 416,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

321.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 10 6 840,00 0,00 6 840,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

322
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 0,00 3 114,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

323
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 21 19 908,00 0,00 19 908,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

324
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 26 23 088,00 0,00 23 088,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

325
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 26 28 080,00 0,00 28 080,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

326.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 12 8 208,00 0,00 8 208,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 10 6 840,00 0,00 6 840,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 0,00 1 368,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 7 4 788,00 0,00 4 788,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.9
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

326.10
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 0,00 2 052,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

327
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 7 7 266,00 0,00 7 266,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

328
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 5 4 740,00 0,00 4 740,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

329.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 17 15 096,00 0,00 15 096,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 15 13 320,00 0,00 13 320,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 0,00 4 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 0,00 3 552,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 0,00 2 664,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 0,00 4 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 10 8 880,00 0,00 8 880,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 0,00 4 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.9
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 0,00 5 328,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

329.10
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 0,00 2 664,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

330
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3 3 114,00 0,00 3 114,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

Nasadenie funkčného celku VVaVT do UAT prostredia

Dokumentácia funkčného celku VVaVT

UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT

Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do UAT prostredia



331.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 5 4 260,00 0,00 4 260,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 9 7 668,00 0,00 7 668,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 6 5 112,00 0,00 5 112,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 5 4 260,00 0,00 4 260,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 26 22 152,00 0,00 22 152,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 8 6 816,00 0,00 6 816,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 8 6 816,00 0,00 6 816,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 9 7 668,00 0,00 7 668,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.9
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 15 12 780,00 0,00 12 780,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

331.10
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 23 19 596,00 0,00 19 596,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

332
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 13 13 494,00 0,00 13 494,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

333.1
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 15 10 260,00 0,00 10 260,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.2
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 30 20 520,00 0,00 20 520,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.3
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 20 13 680,00 0,00 13 680,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.4
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 15 10 260,00 0,00 10 260,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.5
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 48 32 832,00 0,00 32 832,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.6
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 25 17 100,00 0,00 17 100,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.7
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 25 17 100,00 0,00 17 100,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.8
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 30 20 520,00 0,00 20 520,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.9
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 25 17 100,00 0,00 17 100,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

333.10
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 23 15 732,00 0,00 15 732,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

334
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 0,00 3 552,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

335
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 0,00 4 320,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

336
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

337
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

338
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 0,00 948,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

339
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 12 10 656,00 0,00 10 656,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

340
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 18 15 336,00 0,00 15 336,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

341
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

342
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 3 2 844,00 0,00 2 844,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

343
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 0,00 2 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

344
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 58 39 672,00 0,00 39 672,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

345
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 0,00 3 552,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

346
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 4 4 320,00 0,00 4 320,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

347
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

348
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

349
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 0,00 948,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

350
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT analytik MD 740 12 10 656,00 0,00 10 656,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

351
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 18 15 336,00 0,00 15 336,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

352
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb ISVS - Nasadenie do UAT prostredia

353
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 3 2 844,00 0,00 2 844,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

354
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 9 6 156,00 0,00 6 156,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb ISVS - UAT Testovanie (FINÁLNA verzia)

355
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 0,00 2 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

356
Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 30 20 520,00 0,00 20 520,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

357
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - UAT Testovanie

358
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT tester MD 570 30 20 520,00 0,00 20 520,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

359
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 0,00 1 776,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - Dokumentácia

360
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 0,00 2 160,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

361
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

362
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

363
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 0,00 5 328,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

364
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 9 7 668,00 0,00 7 668,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

365
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - Nasadenie do UAT prostredia

366
Hlavná Testovanie riešenia –  integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 2 1 896,00 0,00 1 896,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

367
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1,00 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EMOOP do UAT prostredia

368
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 10,00 9 480,00 9 480,00 0,00 100,00% 9 480,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

369
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 10,00 8 880,00 8 880,00 0,00 100,00% 8 880,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Dokumentácia funkčného celku EMOOP

370
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 20,00 21 600,00 21 600,00 0,00 100,00% 21 600,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

371
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 8,00 5 472,00 5 472,00 0,00 100,00% 5 472,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

372
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 4,00 4 152,00 4 152,00 0,00 100,00% 4 152,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

373
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 3,00 2 844,00 2 844,00 0,00 100,00% 2 844,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

374
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 34,00 30 192,00 30 192,00 0,00 100,00% 30 192,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

375
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 3,00 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EMOOP

376
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 55,50 47 286,00 47 286,00 0,00 100,00% 47 286,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

377
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 8,00 8 304,00 8 304,00 0,00 100,00% 8 304,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EMOOP

378
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 100,00 68 400,00 68 400,00 0,00 100,00% 68 400,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) poskytovaných integračných služieb

Integrácia služieb ISVS - Dokumentácia

Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionalit

y

Dokumentácia poskytovaných integračných služieb 

Nasadenie poskytovaných integračných služieb do UAT prostredia



379
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EMEDP do UAT prostredia

380
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 2 1 896,00 1 896,00 0,00 100,00% 1 896,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

381
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 1 888,00 888,00 0,00 100,00% 888,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Dokumentácia funkčného celku EMEDP

382
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

383
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 1 684,00 684,00 0,00 100,00% 684,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

384
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

385
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 948,00 0,00 100,00% 948,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

386
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 1 776,00 0,00 100,00% 1 776,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

387
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EMEDP

388
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 9 7 668,00 7 668,00 0,00 100,00% 7 668,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

389
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EMEDP

390
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 8 5 472,00 5 472,00 0,00 100,00% 5 472,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

391
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku VaPS do UAT prostredia

392
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 3 2 844,00 2 844,00 0,00 100,00% 2 844,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

393
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 3 2 664,00 2 664,00 0,00 100,00% 2 664,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Dokumentácia funkčného celku VaPS

394
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 3 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00% 3 240,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

395
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

396
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

397
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 948,00 0,00 100,00% 948,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

398
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 6 5 328,00 5 328,00 0,00 100,00% 5 328,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

399
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VaPS

400
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 8 6 816,00 6 816,00 0,00 100,00% 6 816,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

401
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VaPS

402
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 23 15 732,00 15 732,00 0,00 100,00% 15 732,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

415
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EMOOKS do UAT prostredia

416
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 2 1 896,00 1 896,00 0,00 100,00% 1 896,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

417
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 1 776,00 0,00 100,00% 1 776,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Dokumentácia funkčného celku EMOOKS

418
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

419
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 1 368,00 0,00 100,00% 1 368,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

420
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

421
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 948,00 0,00 100,00% 948,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

422
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 4 3 552,00 3 552,00 0,00 100,00% 3 552,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

423
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EMOOKS

424
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 10 8 520,00 8 520,00 0,00 100,00% 8 520,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

425
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EMOOKS

426
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 14 9 576,00 9 576,00 0,00 100,00% 9 576,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

439
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku CMBS do UAT prostredia

440
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 2 1 896,00 1 896,00 0,00 100,00% 1 896,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

441
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 2 1 776,00 1 776,00 0,00 100,00% 1 776,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Dokumentácia funkčného celku CMBS

442
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant (špecialista) MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

443
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 2 1 368,00 1 368,00 0,00 100,00% 1 368,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

444
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

445
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre infraštrutúry/HW špecialistaMD 790 1 948,00 948,00 0,00 100,00% 948,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

446
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT analytik MD 740 5 4 440,00 4 440,00 0,00 100,00% 4 440,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

447
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Školenie personálu na obsluhu funkčného celku CMBS

448
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Školiteľ pre IT systémy MD 710 8 6 816,00 6 816,00 0,00 100,00% 6 816,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

449
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT projektuMD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku CMBS

450
Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 16 10 944,00 10 944,00 0,00 100,00% 10 944,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

451.1 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 894 33 599,72 33 599,72 0,00 100,00% 33 599,72 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola IT 

architekt) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä zber, 

interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a 

ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu aplikačného riešenia. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %.Celková 

cena práce je výnásobená počtom osobohodín na projekte v rámci dotknutej fázy 

projektu. Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 

roky, prednostne oblasť IT zamerania.

451.2 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 894 33 599,72 33 599,72 0,00 100,00% 33 599,72 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola Test 

manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä riadenie 

prijatých technologických štandardov pre návrh, tvorbu a vývoj aplikácií, 

efektívne znovupoužívanie aplikačných stavebných blokov a iných relevantných 

technologických aktív organizácie a uplatňovanie best-practice postupov v oblasti 

vývoja aplikácií. 



451.3 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 894 33 599,72 33 599,72 0,00 100,00% 33 599,72 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   -  Technologický inžinier (projektová 

rolaIntegračný manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu 

činností v zmysle Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k 

využitiu interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje 

zber, interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov 

riešenia a ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu technologického 

riešenia. Zabezpečuje riadenie prijatých technologických štandardov, efektívne 

znovupoužívanie relevantných technologických aktív organizácie a uplatňovanie 

best-practice postupov v danej oblasti. Zabezpečuje, aby implementované 

riešenie spĺňalo odsúhlasené požiadavky a parametre a poskytuje technologickú 

podporu pri implementácii a prevádzke riešenia.

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

451.4 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 350 13 154,25 13 154,25 100,00% 13 154,25 Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom zamestnanca GR ZVJS – Rola 

odborník pre IT Senior – Aplikačný inžinier (projektová rola – Odborník pre IT 

dohľad) Činnosti na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Vykonáva najmä tieto činnosti: 

navrhuje a zavádza do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú 

efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT 

projektu. Zároveň definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a 

testovacích scenárov. Analyzuje výsledky testovania. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495 x odmena 11,4 % = 37,58 

EUR. 

Podieľa sa na aktivite „Testovanie...“ v rozsahu 350 osobohodín a „Nasadenie....“ 

v rozsahu 350 osobohodín. 

Celková suma za položku na projekt t.j. 700 x 25 x 1,3495 x 1,114 = 26 308,50 

EUR. T.j. na 1 aktivitu 13 154,25 EUR. 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

451.5 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 587 22 061,56 22 061,56 100,00% 22 061,56 Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom zamestnanca GR ZVJS – Rola 

odborník pre IT Senior – Technologický inžinier (projektová rola - IT / IS 

konzultant). Činnosti na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII). Podieľa sa na tvorbe riešenia a 

implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. 

Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia a rieši potreby v rámci projektu.

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495 x odmena 11,4 % = 37,58 

EUR. 

Podieľa sa na aktivite „Testovanie...“ v rozsahu 587 osobohodín a „Nasadenie....“ 

v rozsahu 587 osobohodín. 

Celková suma za položku na projekt t.j. 1174 x 25 x 1,3495 x 1,114 = 44 123,12 

EUR. T.j. na 1 aktivitu 22 061,56 EUR. 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

451.6 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 894 33 599,72 33 599,72 0,00 100,00% 33 599,72 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Dátový inžinier (projektová rola Dátový 

analytik) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje zber prvotných 

údajov, definovanie a organizovanie dát a spôsoby narábania s dátami 

organizácie, definuje dátový model organizácie, dátové štandardy a postupy s 

ohľadom na biznis potreby organizácie; Spolupodieľa sa na úprav návrhov 

optimalizácie infraštruktúry.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 
451.7 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 1 209 45 438,54 45 438,54 0,00 100,00% 45 438,54 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola UX/UI 

dizajnér)Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä, aby 

implementované riešenie spĺňalo odsúhlasené požiadavky a parametre a 

poskytuje technologickú podporu pri implementácii a prevádzke riešenia. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.

451.8 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Senior osoboho

dina

25 1 954 65 923,08 65 923,08 0,00 100,00% 65 923,08 N/A Pozícia odborník pre IT Senior - Interný - IT analytik/IT expert pre programové 

riadenie. Obsadená viacerými osobami. 

Celková cena práce (superhrubá mzda) 25 EUR x 1,3495 = 33,74 EUR. Oprávnené 

výdavky sú celková cena práce krát počet hodín. 

Celkový počet hodín na projekt 6292, t.j. celková suma za položku na projekte 

6292 x 25 x 1,3495 = 212 276,35 EUR. 

V rámci aktivity „Testovanie...... „ t.j. 25 x 1,3495 x 1954 = 65 923,08 EUR.



451.9 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Kľučový používateľ osoboho

dina

10 11100 29 958,90 29 958,90 0,00 100,00% 29 958,90 N/A Ide o kľúčových používateľov príslušníkov zboru zodpovedných za jednotlivé 

agendy pre 24 modulov informačného systému v počte 20 osôb. Pre výpočet 

oprávnených výdavkov sme vychádzali z celkovej ceny práce (resp. superhrubá 

mzda) vynásobená počtom hodín. (pozn. rozdelené na 4 aktivity).   

Počet hodín za mesiac na 1 príslušníka 185. 

Počet mesiacov 12 (01.01.2023 – 31.12.2023). 

Počet príslušníkov 20.

Nárokovaná hodinová sadzba – hrubá mzda 10 EUR, t.j. 10x1,3495 = 13,495 EUR 

– superhrubá mzda.

Celkový počet hodín 185x12x20 = 44 400 osobohodín.

Nárokovaná časť osobohodín 20%. 

Celková nárokovaná suma (za všetky 4 aktivity) 44 440 x 0,2 x 13,495 = 119 

835,60 EUR.

451.10 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Junior osoboho

dina

15 2520 56 826,37 56 826,37 0,00 100,00% 56 826,37 N/A Odborník pre IT junior v oblastiach - IT analytik, IT architekt, test manažér, 

integračný manažér, dátový analytik, UX/UI dizajnér. Činnosti zodpovedajú 

popisu činností v zmysle aktuálnej verzii usmernenia č. 10/2021 k využitiu 

interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. 

Obsadená viacerými osobami.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 % = 22,55 EUR. 

Počet hodín na projekte 10 080 osobohodín (rozpočítané na 4 aktivity, 2520 

osobohodín na 1 aktivitu), celková cena za projekt 227 304 EUR, .tj. 56 826,00 

EUR za aktivitu

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 1. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

452
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 33 34 254,00 0,00 34 254,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie

453
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 43 40 764,00 0,00 40 764,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

454.1
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 47 44 556,00 0,00 44 556,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

454.2
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 110 104 280,00 0,00 104 280,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

454.3
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 2 1 896,00 0,00 1 896,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

454.4
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 8 7 584,00 0,00 7 584,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

454.5
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 37 35 076,00 0,00 35 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

454.6
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 20 18 960,00 0,00 18 960,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

455
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 27 28 674,00 0,00 28 674,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia funkčného celku EOaO

456
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 22 23 760,00 0,00 23 760,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

457
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 32 21 888,00 0,00 21 888,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

458

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 4 4 152,00 0,00 4 152,00 100,00% 0,00 VO15562015
DITEC

Zdôvodnenie výdavku variant A

459
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 26 26 988,00 0,00 26 988,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie

460

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

špecialista

MD 790 35 33 180,00 0,00 33 180,00 100,00% 0,00 VO15562015

DITEC

Zdôvodnenie výdavku variant A

461.1
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 9 8 532,00 0,00 8 532,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.2
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 8 7 584,00 0,00 7 584,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.3
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 39 36 972,00 0,00 36 972,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.4
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 26 24 648,00 0,00 24 648,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.5
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 42 39 816,00 0,00 39 816,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.6
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 20 18 960,00 0,00 18 960,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.7
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 26 24 648,00 0,00 24 648,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

461.8
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 10 9 480,00 0,00 9 480,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

462
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 21 22 302,00 0,00 22 302,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia funkčného celku VVaVT

463
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 17 18 360,00 0,00 18 360,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

464
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 25 17 100,00 0,00 17 100,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

465
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 5 5 190,00 0,00 5 190,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

466
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 51 52 938,00 0,00 52 938,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie

467
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 71 67 308,00 0,00 67 308,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

468.1
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 16 15 168,00 0,00 15 168,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.2
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 30 28 440,00 0,00 28 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.3
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 20 18 960,00 0,00 18 960,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.4
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 15 14 220,00 0,00 14 220,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.5
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 85 80 580,00 0,00 80 580,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.6
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 25 23 700,00 0,00 23 700,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.7
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 25 23 700,00 0,00 23 700,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.8
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 30 28 440,00 0,00 28 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.9
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 49 46 452,00 0,00 46 452,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

468.10
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 74 70 152,00 0,00 70 152,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC

469
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 44 46 728,00 0,00 46 728,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality

470
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 35 37 800,00 0,00 37 800,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

471
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 53 36 252,00 0,00 36 252,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

472
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 11 11 418,00 0,00 11 418,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

Nasadenie



473
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 7 7 434,00 0,00 7 434,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integračná SLA poskytovaných integračných služieb

474
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

475
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 3 3 240,00 0,00 3 240,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Údržba a podpora poskytovateľa počas implementácie konzumentov

476
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 5 5 190,00 0,00 5 190,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

477
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 8 7 584,00 0,00 7 584,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

478
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 42 39 816,00 0,00 39 816,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

479
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 3 3 114,00 0,00 3 114,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie poskytovaných integračných služieb do produkcie

480
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 5 4 740,00 0,00 4 740,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

481
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 18 17 064,00 0,00 17 064,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

482
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 3 3 240,00 0,00 3 240,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia poskytovaných integračných služieb

483
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 9 6 156,00 0,00 6 156,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

484
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

485
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT architekt MD 885 7 7 434,00 0,00 7 434,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb ISVS - Integračná SLA

486
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 2 2 076,00 0,00 2 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

487
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 6 6 228,00 0,00 6 228,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb ISVS - Nasadenie do produkcie

488
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 9 8 532,00 0,00 8 532,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

489
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 58 54 984,00 0,00 54 984,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

490
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 5 5 400,00 0,00 5 400,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb ISVS - Preskúšanie a akceptácia

491
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér IT tester MD 570 8 5 472,00 0,00 5 472,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

492
Hlavná Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 2 2 076,00 0,00 2 076,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

493
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér IT architekt MD 885 4 4 248,00 0,00 4 248,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - Integračná SLA

494
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

495
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 3 3 114,00 0,00 3 114,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - Nasadenie do produkcie

496
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 6 5 688,00 0,00 5 688,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

497
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 30 28 440,00 0,00 28 440,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant B

498
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 3 3 240,00 0,00 3 240,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A Integrácia služieb MPI - Preskúšanie a akceptácia

499
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 0,00 2 736,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

500
Hlavná Nasadenie riešenia –  integrácia na Modul 

procesnej integrácie a integrácie údajov

013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 0,00 1 038,00 100,00% 0,00 VO15562015 DITEC Zdôvodnenie výdavku variant A

501

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 13 13 494,00 13 494,00 0,00 100,00% 13 494,00 VO85810166
SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

Nasadenie funkčného celku EMOOP do produkcie

502

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

špecialista

MD 790 13 12 324,00 12 324,00 0,00 100,00% 12 324,00 VO85810166

SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

503

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

špecialista

MD 790 102 96 696,00 96 696,00 0,00 100,00% 96 696,00 VO85810166
SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant B

504

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 8 8 496,00 8 496,00 0,00 100,00% 8 496,00 VO85810166

SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

Preskúšanie a akceptácia funkčného celku EMOOP

505

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 7 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 VO85810166

SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

506

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 18 12 312,00 12 312,00 0,00 100,00% 12 312,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

507

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú 

bezpečnosť

MD 900 16 17 280,00 17 280,00 0,00 100,00% 17 280,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

odborník v oblasti fyzického a technického zabezpečenia objektov. Pri 

návrhu/určení definitívneho umiestnenia koncových prvkov musí prihliadať na 

špecifikácie zboru v oblasti fyzickej a technickej ochrany objektov a musí 

zohľadňovať technické špecifikácie dodávanej techniky. Zároveň musí dohliadať 

počas realizácie na dodržiavanie podmienok inštalácie technických prvkov a 

integrácie.

508

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

509
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 2 2 076,00 2 076,00 0,00 100,00% 2 076,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EMEDP do produkcie

510
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 2 1 896,00 1 896,00 0,00 100,00% 1 896,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

511
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 50 47 400,00 47 400,00 0,00 100,00% 47 400,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

512

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 1 1 062,00 1 062,00 0,00 100,00% 1 062,00 VO85810166
SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A
Preskúšanie a akceptácia funkčného celku EMEDP

513

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 1 1 080,00 1 080,00 0,00 100,00% 1 080,00 VO85810166
SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

514

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO85810166
SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A



515 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú 

bezpečnosť

MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

odborník v oblasti fyzického a technického zabezpečenia objektov. Pri 

návrhu/určení definitívneho umiestnenia koncových prvkov musí prihliadať na 
516

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

517
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku VaPS do produkcie

518
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 3 2 844,00 2 844,00 0,00 100,00% 2 844,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

519
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 46 43 608,00 43 608,00 0,00 100,00% 43 608,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

520
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 3 3 186,00 3 186,00 0,00 100,00% 3 186,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia funkčného celku VaPS

521
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

522
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 6 4 104,00 4 104,00 0,00 100,00% 4 104,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

523

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú 

bezpečnosť

MD 900 4 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

odborník v oblasti fyzického a technického zabezpečenia objektov. Pri 

524

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

533
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Nasadenie funkčného celku EMOOKS do produkcie

534
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 3 2 844,00 2 844,00 0,00 100,00% 2 844,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

535
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

MD 790 64 60 672,00 60 672,00 0,00 100,00% 60 672,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

536
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 2 2 124,00 2 124,00 0,00 100,00% 2 124,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A Preskúšanie a akceptácia funkčného celku EMOOKS

537
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

538
Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 3 2 052,00 2 052,00 0,00 100,00% 2 052,00 VO85810166

SLOVANET
Zdôvodnenie výdavku variant A

539 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú 

bezpečnosť

MD 900 3 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00% 3 240,00 VO85810166

SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

odborník v oblasti fyzického a technického zabezpečenia objektov. Pri 

540

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166

SLOVANET

Zdôvodnenie výdavku variant A

549

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 3 3 114,00 3 114,00 0,00 100,00% 3 114,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A
Nasadenie funkčného celku CMBS do produkcie

550

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

špecialista

MD 790 3 2 844,00 2 844,00 0,00 100,00% 2 844,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

551

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Špecialista pre 

infraštrutúry/HW 

špecialista

MD 790 51 48 348,00 48 348,00 0,00 100,00% 48 348,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant B

552

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT architekt MD 885 2 2 124,00 2 124,00 0,00 100,00% 2 124,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A
Preskúšanie a akceptácia funkčného celku CMBS

553

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT / IS konzultant 

(špecialista)

MD 900 2 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

554

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér IT tester MD 570 4 2 736,00 2 736,00 0,00 100,00% 2 736,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

555

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Konzultant pre objektovú 

bezpečnosť

MD 900 3 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00% 3 240,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A + Uvedená projektová pozícia ma významný 

prínos na samotnú realizáciu projektu, a to z dôvodu, že projekt neobsahuje 

realizačnú projektovú dokumentáciu. Rozpočty a technickú správa boli 

vypracované odborne, pričom pri ich vypracovaní sa vychádzalo z odbornej praxi 

vlastných zamestnancov riadiacich projekty väčších rozsahov. Takto koncipované 

riešenie potvrdila aj samotná schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

Konzultant pre objektovú bezpečnosť bude mať úlohu definovať presné miesta 

inštalácie HW zariadení určených zborom pre potreby tohto projektu. Musí byť 

556

Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 013 - Softvér Projektový manažér IT 

projektu

MD 865 1 1 038,00 1 038,00 0,00 100,00% 1 038,00 VO85810166 SLOVANET Zdôvodnenie výdavku variant A

557.1 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 1 219 45 804,98 45 804,98 0,00 100,00% 45 804,98 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola IT 

architekt) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä zber, 

interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a 

ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu aplikačného riešenia. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 



557.2 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 1 219 45 804,98 45 804,98 0,00 100,00% 45 804,98 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Aplikačný inžinier (projektová rola Test 

manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje najmä riadenie 

prijatých technologických štandardov pre návrh, tvorbu a vývoj aplikácií, 

efektívne znovupoužívanie aplikačných stavebných blokov a iných relevantných 

technologických aktív organizácie a uplatňovanie best-practice postupov v oblasti 

vývoja aplikácií. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 %. Kvalifikačné 

požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, prednostne oblasť 

IT zamerania.557.3 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 1 219 45 804,98 45 804,98 0,00 100,00% 45 804,98 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   -  Technologický inžinier (projektová 

rolaIntegračný manažér) Činnosti: na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu 

činností v zmysle Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k 

využitiu interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Zabezpečuje 

zber, interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov 

riešenia a ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu technologického 

riešenia. Zabezpečuje riadenie prijatých technologických štandardov, efektívne 

znovupoužívanie relevantných technologických aktív organizácie a uplatňovanie 557.4 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 350 13 154,25 13 154,25 100,00% 13 154,25 Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom zamestnanca GR ZVJS – Rola 

odborník pre IT Senior – Aplikačný inžinier (projektová rola – Odborník pre IT 

dohľad) Činnosti na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Vykonáva najmä tieto činnosti: 

navrhuje a zavádza do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú 

efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT 

projektu. Zároveň definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a 

testovacích scenárov. Analyzuje výsledky testovania. 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495 x odmena 11,4 % = 37,58 

EUR. 

Podieľa sa na aktivite „Testovanie...“ v rozsahu 350 osobohodín a „Nasadenie....“ 

v rozsahu 350 osobohodín. 

Celková suma za položku na projekt t.j. 700 x 25 x 1,3495 x 1,114 = 26 308,50 

EUR. T.j. na 1 aktivitu 13 154,25 EUR. 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

557.5 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 587 22 061,56 22 061,56 100,00% 22 061,56 Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom zamestnanca GR ZVJS – Rola 

odborník pre IT Senior – Technologický inžinier (projektová rola - IT / IS 

konzultant). Činnosti na pozícii IT Senior zodpovedajú popisu činností v zmysle 

Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 (Usmernenie SO OPII k využitiu interných 

kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII). Podieľa sa na tvorbe riešenia a 

implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. 

Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia a rieši potreby v rámci projektu.

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 25 EUR/hod x 1,3495 x odmena 11,4 % = 37,58 

EUR. 

Podieľa sa na aktivite „Testovanie...“ v rozsahu 587 osobohodín a „Nasadenie....“ 

v rozsahu 587 osobohodín. 

Celková suma za položku na projekt t.j. 1174 x 25 x 1,3495 x 1,114 = 44 123,12 

EUR. T.j. na 1 aktivitu 22 061,56 EUR. 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

557.6 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT senior osoboho

dina

25 1 218,75 45 804,98 45 804,98 0,00 100,00% 45 804,98 N/A Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca GR 

ZVJS - rola Odborník pre IT Senior   - Dátový inžinier  Činnosti: na pozícii IT Senior 

zodpovedajú popisu činností v zmysle Usmernenia č.10/2021, verzia1.0 

(Usmernenie SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov 

PO7 OPII. Zabezpečuje zber prvotných údajov, definovanie a organizovanie dát a 

spôsoby narábania s dátami organizácie, definuje dátový model organizácie, 

dátové štandardy a postupy s ohľadom na biznis potreby organizácie; 

Spolupodieľa sa na úprav návrhov optimalizácie infraštruktúry 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 557.7 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Senior osoboho

dina

25 1 954 65 923,08 65 923,08 0,00 100,00% 65 923,08 N/A

Pozícia Odobrník pre IT Senior - Interný - IT analytik/IT expert pre programové 

riadenie. Obsadená viacerými osobami. 

Celková cena práce (superhrubá mzda) 25 EUR x 1,3495 = 33,74 EUR. Oprávnené 

výdavky sú celková cena práce krát počet hodín. 

Celkový počet hodín na projekt 6292, t.j. celková suma za položku na projekte 

6292 x 25 x 1,3495 = 212 276,35 EUR. 

V rámci aktivity „Nasadenie...... „ t.j. 25 x 1,3495 x 1954 = 65 923,08 EUR.

557.8 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Kľučový používateľ osoboho

dina

10 11100 29 958,90 29 958,90 0,00 100,00% 29 958,90 N/A Ide o kľúčových používateľov príslušníkov zboru zodpovedných za jednotlivé 

agendy pre 24 modulov informačného systému v počte 20 osôb. Pre výpočet 

oprávnených výdavkov sme vychádzali z celkovej ceny práce (resp. superhrubá 

mzda) vynásobená počtom hodín. (pozn. rozdelené na 4 aktivity).   

Počet hodín za mesiac na 1 príslušníka 185. 

Počet mesiacov 12 (01.01.2023 – 31.12.2023). 

Počet príslušníkov 20.

Nárokovaná hodinová sadzba – hrubá mzda 10 EUR, t.j. 10x1,3495 = 13,495 EUR 

– superhrubá mzda.

Celkový počet hodín 185x12x20 = 44 400 osobohodín.

Nárokovaná časť osobohodín 20%. 

Celková nárokovaná suma (za všetky 4 aktivity) 44 440 x 0,2 x 13,495 = 119 

835,60 EUR.



557.9 Hlavná Nasadenie riešenia okrem integrácie 521 - Mzdové výdavky Odborník pre IT Junior osoboho

dina

15 2520 56 826,37 56 826,37 0,00 100,00% 56 826,37 N/A Odborník pre IT junior v oblastiach - IT analytik, IT architekt, test manažér, 

integračný manažér, dátový analytik, UX/UI dizajnér. Činnosti zodpovedajú 

popisu činností v zmysle aktuálnej verzii usmernenia č. 10/2021 k využitiu 

interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. 

Obsadená viacerými osobami.

 Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,3495*odmena 11,4 % = 22,55 EUR. 

Počet hodín na projekte 10 080 osobohodín (rozpočítané na 4 aktivity, 2520 

osobohodín na 1 aktivitu), celková cena za projekt 227 304 EUR, .tj. 56 826,00 

EUR za aktivitu

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie 1. stupňa, prax v odbore min. 3 roky, 

prednostne oblasť IT zamerania.

558 Podporná Riadenie projektu

521 - Mzdové výdavky Projektový manažér osoboho

dina

15 6 175,00 124 997,44 124 997,44 0,00 100,00% 124 997,44 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca 

GR ZVJS na plný úväzok - rola Projektový manažér. Celková cena práce (resp. 

superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hodinová sadzba 

15 EUR/hod x 1,3495. Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte, pričom celkový počet osobohodín na projekte je počas 38 mesiacov 

spolu 6 175 hodín (162,5 hodín priemerne per mesiac).

N/A

558.1 Podporná Riadenie projektu

521 - Mzdové výdavky Administrátor projektu osoboho

dina

14,5 4 704,00 92 046,70 92 046,70 0,00 100,00% 92 046,70 N/A Zabezpečuje činností týkajúce sa administrácie súvisiace s riadením, 

organizovaním, finančným zúčtovaním, sledovaním čiastkových a celkových 

výsledkov (monitorovaním), hodnotením výsledkov, zabezpečením publicity a 

informovanosti a pod.

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) - rola Administrátor. 4 FTE. Celková 

cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: 

hodinová sadzba 14,5 EUR/hod x 1,3495 = 19,57. Celková cena práce je 

vynásobená počtom osobohodín na projekte, pričom celkový počet osobohodín 

na projekte je od 01.06.2023 do 31.12.2023 spolu 4 704 hodín (168 hodín 

priemerne per mesiac x 7 mesiacov x 4 osoby = 4704). Celková suma za položku 

je 14,5 x 1,3495 x 4704 = 92 046,70 EUR.

559 Podporná Riadenie projektu

521 - Mzdové výdavky Finančný manažér osoboho

dina

14 3 088,00 58 341,59 58 341,59 0,00 100,00% 58 341,59 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca 

GR ZVJS na polovičný úväzok - rola Finančný manažér. Celková cena práce (resp. 

superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hodinová sadzba 

14 EUR/hod x 1,3495. Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte, pričom celkový počet osobohodín na projekte je počas 38 mesiacov a 

pri polovičnom úväzku spolu 3 088 hodín.

N/A

560 Podporná Riadenie projektu

521 - Mzdové výdavky Asistent osoboho

dina

10 950,00 12 820,25 12 820,25 0,00 100,00% 12 820,25 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom dohodára GR ZVJS - rola 

Asistent (činnosti: administrácia súvisiaca s riadením, organizovaním, finančným 

zúčtovaním, zabezpečením publicity a informovanosti a pod). Celková cena práce 

(resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hodinová 

sadzba 10 EUR/hod x 1,3495. Celková cena práce je výnásobená počtom 

osobohodín na projekte počas 38 mesiacov na základe dohody o vykonaní práce 

spolu 950 hodín (25 hodín priemerne na mesiac).

N/A

561 Podporná Riadenie projektu

521 - Mzdové výdavky Manažér monitorovania osoboho

dina

12 950,00 15 384,30 15 384,30 0,00 100,00% 15 384,30 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom dohodára GR ZVJS -  

(činnosti: sledovaním čiastkových a celkových výsledkov (monitorovaním) a pod). 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

nasledovne: hodinová sadzba 12 EUR/hod x 1,3495. Celková cena práce je 

N/A

562 Podporná Riadenie projektu
521 - Mzdové výdavky Vedenie účtovnictva osoboho

dina

12 950,00 15 384,30 15 384,30 0,00 100,00% 15 384,30 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca 

GR ZVJS, ktorému bude refundovaná časť mzdy (činnosti: vedenie účtovníctva). 

Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná 

N/A

563 Podporná Riadenie projektu
521 - Mzdové výdavky Manažér verejného obstarávaniaosoboho

dina

12 950,00 15 384,30 15 384,30 0,00 100,00% 15 384,30 N/A Realizácia podporných aktivít projektu prostredníctvom interného zamestnanca 

GR ZVJS, ktorému bude refundovaná časť mzdy (činnosti: verejné obstarávania, 

prieskumu trhu). Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je 

N/A

564 Podporná Riadenie projektu 521 - Mzdové výdavky Interný manažér riadenia 

kvality

MD 242,91 654,00 158 863,14 158 863,14 0,00 100,00% 158 863,14 N/A Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Riadenia kvality bude prebiehať 

prostredníctvom interných zamestnancov MIRRII alebo spolupracovníkov MIRRI 

na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru. Výpočet sadzby za 1 

človekodeň v EUR: 20*7,5*1,2*1,3495. Parametre výpočtu:

N/A

565 Podporná Riadenie projektu 518 - Ostatné služby Externá podpora v rámci 

riadenia kvality

MD 700 376 315 840,00 315 840,00 0,00 100,00% 315 840,00 VO54561535 Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Riadenie kvality prostredníctvom 

externých spolupracovníkov. (výška MD je vypočítaná na základe expertného 

odhadu a maximálnej sadzby na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu 

N/A

566 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Publicita a informovanosť 

projektu - Velkoplošná 

reklamná tabuľa

kus 920 1 1 104,00 1 104,00 0,00 100,00% 1 104,00 VO89597708 V rámci podpornej aktivity bude obstarané povine: Veľkoplošná reklamná tabuľa 

(panel), bude obstaraný v súlade s limitmi podľa Prílohy č. 1 Príručky pre 

žiadateľa – národné projekty PO7 OPII. 

N/A

567 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Publicita a informovanosť 

projektu - Trvalá 

vysvetľujúca tabuľa

kus 500 1 600,00 600,00 0,00 100,00% 600,00 VO89597708 V rámci podpornej aktivity bude obstarané povine: Trvalá vysvetľujúca tabuľa 

(pamätná doska), bude obstaraná v súlade s limitmi podľa Prílohy č. 1 Príručky 

pre žiadateľa – národné projekty PO7 OPII. 

N/A

568 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Publicita a informovanosť 

projektu - informačná 

tabuľa

kus 30 1 36,00 36,00 0,00 100,00% 36,00 VO89597708 V rámci podpornej aktivity bude obstarané povine: Informačná tabuľa (plagát), 

bude obstaraný v súlade s limitmi podľa Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa – 

národné projekty PO7 OPII. 

N/A

569 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Publicita a informovanosť 

projektu - ostatné

kus 28283,33 1 33 940,00 33 940,00 0,00 100,00% 33 940,00 VO89597708 V rámci podpornej aktivity budú obstarané aj nepovinné predmety a činnosti 

(články, reklamné predmety: perá, USB a pobodne). Všetky predmety budú 

obstarané v súlade s limitmi podľa Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa – národné 

projekty PO7 OPII a v súlade s hospodárnosťou a účelovosťou vynaloženia 

finančných prostriedkov.

N/A

570 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Externá podpora v rámci 

publicity -Príprava plánu 

komunikácie, krízovej 

komunikácie a jej 

ktualizácia, produkcia a 

výroba kampane

kus 8000 1 9 600,00 9 600,00 0,00 100,00% 9 600,00 VO47486138 Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného 

charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z 

dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. 

Detail aktivity: 

_kreatíva a produkcia/výroba jednotlivých častí kampane a aktualizácií

N/A

571 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Externá podpora v rámci 

publicity - Realizácia 

podporných aktivít a 

nákup mediálneho 

priestoru kampane 

projektu ATL v oblasti 

Publicity

kus           80 951,08 1 223 128,00 97 141,30 0,00 100,00% 97 141,30 VO77655811 Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného 

charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z 

dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnoých 

segmentoch.

Pred realizáciu samotných aktivít projektu sa bude prieskum trhu v zmysle value 

for money s očakávaným obsahom:

_návrh optimálneho mediamixu

_nákup medialneho priestoru v médiách ako napr. TV, Radio, online, online video

N/A

Riadenie projektu

Publicita



572 Podporná Publicita 521 - Mzdové výdavky Interný manažér pre 

riadenie publicity - Revízia 

mílnikov

MD 157,89 30 4 736,70 4 736,70 0,00 100,00% 4 736,70 N/A Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Riadenia publicity bude 

prebiehať prostredníctvom interných zamestnancov ÚPPVII alebo 

spolupracovníkov ÚPPVII na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného 

pomeru.

Výpočet sadzby za 1 človekodeň v EUR: 13*7,5*1,2*1,3495

Parametre výpočtu:

N/A

SPOLU 30 271 526,42 17 130 478,52 13 015 061,20 17 130 478,52


