ZMLUVA O DIELO C..........

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Nazov: OBEC LUBICA

Sidlo: Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Lubica
ICO: 31 942 547

DIC: 2020709834

V zastupeni: Ing. Jan Kapolka, starosta obce
Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Kapolka, starosta obce
vo veciach technickych: Andrea Sucha, stavebny referent

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK83 5600 0000 0016 7106 2020
Telefon: 052 /46 800 12

E-mail: starosta@obeclubica.sk

Web: www.obeclubica.sk

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel:
Nazov: ARENIT s.r.o.
Sidlo: Cergovska 1, 083 01 Sabinov
ICO: 48113247
DIC: 2120058050
IC DPH: Nie sme platcami DPH
V zastupeni: Karina Pintérova, konatel’ spoloénosti
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych : Karina Pintérova, konatelka spoloénosti
vo veciach technickych: Ing. Pavol Packo, stavbyveduci
Bankové spojenie: VUB banka
IBAN: SK60 0200 0000 0048 6307 4855
Telefon: +421907363502
E-mail: info@arenit.sk
Zapisany v registri: Okresného sudu PreSov, odd. Sro, VI. ¢.: 31443/P
Cislo zapisu: vl. €. 31443/P

(d'alej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky diela: ,,Rekonstrukcia multifunkéného ihriska ZS
Lubica“, ktora je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného vo vestniku
verejného obstaravania (VVO) €. 42/2024 zo dna 28.02.2024, Cislo oznamenia vo
VVO 6648 — WNP. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitefa o nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia jej u¢innosti.

3. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie celého diela): do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia
staveniska.
Ukoné&enie plnenia (realizacie celého diela): najneskér do 3 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.

4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

5. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Lubica, areal ZS v Lubici, k. u.
Lubica.

6. Zhotovitel je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poCas zimnych mesiacov, vytrvalého
dazda - obdobie nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je
povinny zhotovitel oznamit' objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie
realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany
objednavatela sa povaZuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom
denniku objednavatelom a zarover stavebnym dozorom. PoCas prerusenia realizacie
diela lehota uvedena v bode 3. tohto ¢lanku neplynie. UkonCenie prerusenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa €&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v ¢ase predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
z. aje doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozene;j
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢&l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 174 421,36 EUR
hodnota DPH 20 % 0,00 EUR
cena celkom vratane DPH 174 421,36 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu poloZku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.
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Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktori zhotovitel
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z prispevku z Fondu na podporu Sportu a z vlastnych
prostriedkov objednavatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktdra musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suéastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktiry budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiuce plinenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom cCiastkovych faktar
a koneénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 3 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, kiora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat drhom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatefovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynat dfiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz8i nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitefa. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z u¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocCas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato dCiastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

12. Ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury, mdze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
zakazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto
zarucénych listov.

4. V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratdom technicky
moznom C¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafnovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpecCeni bezpecnosti
prace a zabezpecCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej doruéenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.
5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu

na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
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ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecénosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby podla PD bez pozadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutofiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky €. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel pred zalatim vykopovych prac zabezpeéi vytyCenie inzZinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

16. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpecCi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu $kody
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel objednavatefa v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu re$pektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred poSkodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku ftretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moéze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vocCi objednavatefovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu€astnoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spdsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dnha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poc€as realizacie
stavebného diela na viastné naklady.

Objednavatel urCi pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmiefuju prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitelom.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukonéené dielo prevziat a zaplatit’ zarfi zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skon&eni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelnhe objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Zhotovitel zabezpe€i prevadzkovy poriadok multifunkéného ihriska, ktory bude
umiestneny pri vstupoch na ihrisko.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spésob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predIzuju zarucné lehoty podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.
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42. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

43. PoCas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konsStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncéenia
realizacie diela tak, aby nebol naru$eny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

44. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu pocCas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym drom, poc€as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

45, Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni)
po ukonéeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocas realizacie
predmetného diela predlozi diastkovu elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

46. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon ¢&. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaCne s odstrariovanim vad v Case podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeSkania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentéaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom takomto zisteni
porusenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 EUR s DPH,
ze dodavku prac podfa tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.
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6. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podra ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 EUR s DPH.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysS8iu moc, poziada druhd stranu
o Uupravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruc€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dhioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefl zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy s uspesnym uchadzaCom v pripade neschvalenia Ziadosti o poskytnuti
prispevku z Fondu na podporu Sportu.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov
1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o0 osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré
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predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit' pisomnu Ziadost
o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastal zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym

tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti
Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu (poCas celej doby realizacie a
udrzatefnosti projektu), a to opravnenymi osobami (organmi) na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby (organy) na vykon kontroly/auditu su najmad Fond na podporu
Sportu a dalSie organy podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenske;j
republiky (napr. zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov).

2. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

3. Akeékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanych

opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

4. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dbdlezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

6. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po
jej podpise tri a zhotovitel jedno vyhotovenie.

8. Tato Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a ucinnost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam (nadobudnutie uc€innosti diom nasledujucim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou v Centralnom registri zmlav),

b) uzatvorenim platnej a ucinnej Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu
z prispevku z Fondu na podporu Sportu medzi prisluSnym poskytovatelom
prispevku a prijimatelom prispevku, ktorym je objednavatel a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie prispevku predloZzenej v ramci vyzvy na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie prispevku.
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Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — rozpocCet (vratane elektronickej verzie vo formate MS Excel

na CD/DVD nosici predklada len uspesny uchadzac - zhotovitel pri podpise zmluvy)
2. Zoznam znamych subdodavatelov (tuto prilohu predklada len UspeSny uchadzac -
zhotovitel pri podpise zmluvy)

V Lubici, dfia: 09.04. 2024 V Sabinove , dia: 09.04.2024
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Lubica ARENIT s.r.o.

Ing. Jan Kapolka Karina Pintérova

starosta obce konatel spolo¢nosti

|
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