ZMLUVA O DIELO
pre realizdciu stavby:
NOVOSTAVBA MATERSKEJ SKOLY PRE 28 DETI

uzatvorena podl'a
ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v aktudlnom zneni

medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nazov: Obec Konradovcee

Sidlo: Konradovce 108, 980 32 Konradovce
Zastipeny: Stefan Magyar- starosta obce

ICO: 00318868

DIC: 2021230266

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: banet s.r.0.

Sidlo: Cervenej arméady 91, 980 22 Velky Blh
Zapisany: Okresny sudu Banské Bystrica, vlozka &.; 24209/S
Zastapeny: Ing. Ladislav Koviacs

Kontaktna osoba: Ing. Ladislav Kovacs

Emailovy kontakt: info@banet.sk

Telefon: 0902526886

1CO: 47158972

DIC: 2023772300

IC DPH: SK2023772300

Bankov¢ spojenie: VUB a.s. Rimavsk4 Sobota

IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

Vzhl'adom na vys$8ie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvéraji tato Zmluvu v nasledovnom zneni:

1.
1.1

UVODNE USTANOVENIA
Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym za¢iatoénym pismenom niZgie
uvedeny vyznam:

wAutorsky zikon“ znamena zakon &. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov.

»Dielo* znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v stlade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podI'a tejto Zmluvy.

»Deii“ znamend kalendarny det pokial’ nie je uréené inak.

»Harmonogram prac“ znamend harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitefom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou &. 2 Zmluvy.

»Kontrolny dein* znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty defi, po¢as ktorého Objednévatel vykona
kontrolu postup vykonanych pric, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zdklade dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran, podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia“ znamen4 lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.5 tejto Zmluvy.

»Materialy* znamenaju vietky materidly a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria sadast’ Diela.
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»ObCiansky zdkonnik“ znamend zikon & 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Obchodny zikonnik® znamena zdkon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitel’a“ znamena ponuku, ktora Zhotovitel’ predlozil do SutaZe, a na zéklade ktorej bol
Zhotovitel’ uspesny v Sut'aZi. Ponuka Zhotovitel'a bola v stlade so Sttaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé &asti Ponuky Zhotovitel'a: Priloha &. 1 Rozpocet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

»Poskytovatel’ NFP“ m4 vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaji vSetky vieobecne zivizné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eurdpskej unie, vratane vsetkych smemic a nariadeni kaZdej legilne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahffiajii aj Technické normy (STN a ing).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumenticia“ znamena projektovii dokumentaciu vypracovanu v stupni : Dokumentacia
na stavebné povolenie (DSP) pre projekt stavby pod nazvom: Vystavba materskej $koly v obci Sarigské
Sokolovce vypracovanu jin 2021 zodpovednym projektantom: Ing. Rudolf Novotny: Ing. Novotny
Rudolf - Druprojekt IPZ PreSov , Okruzna 24, 080 01 Presov; ICO: 32 913 729, ktora bola sucastou
Sutaznych podkladov.

»Rozpocet“ znamend rozpotet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - vsilade sPonukou
Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, t. j. &ast’ Ponuky Zhotovitel'a, ktori Zhotovitel’ predlozil do
SutaZe, vypracovany v salade so Stt'aznymi podkladmi.

»Stavebny zakon“ znamena zékon ¢&. 50/1976 Zb. o0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

»Stavenisko* znamend miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materialy dodané, ako
Je definované v Specifikécii predmetu z4kazky.

»Subdodavatel je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomni odplatni
zmluvu na plnenie urcitej asti tejto Zmluvy — Priloha &. 3 zmluvy.

»SUtaz md vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»Sut'azné podklady* znamenaji sit'azné podklady pre Sttaz.

»Stavebny dozor“ znamena osobu menovant ako stavebny dozor zo strany Objednavatel’a. Stavebny
dozor je personal Objednavatel'a a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

» Technické normy“ znamenaji technické normy (STN, EN, ISO) vztahujiice sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zdkazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

»VyS§ia moc“ ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Ziakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zdkon & 343/2015 Z. 7 o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov.

»Zaru€na doba“ znamend ziru¢ni dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva® znamena tito zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvni cena“ znamena koneéni pevni cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenic
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy su najmé, nie vylu¢ne, zavazky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovit a dokongit pre Objedndvatela Dielo v silade s Ponukou
Zhotovitel'a , Projektovou dokumentaciou (ako sudast sataznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;
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b)  Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokon¢ené Dielo Objednévatel'ovi odovzdat’ v silade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy si najmd, nie vyludne, zavizky Objedndvatela:

a)  Objedndvatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zdklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit’ Zmluvna cenu v sulade s touto Zmluvou;

b)  Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’,

¢) Objedndvatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnit’ vietku sudinnost’ tak, aby Zhotovitel' mohol
Dielo a/alebo ktorukol'vek Cast’ plnenia na zdklade tejto Zmluvy vykonat’ riadne a véas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj iiprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych strin spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v savislosti s fiou.

Objednavatel' poskytol Zhotovitelovi vietky podklady, tdaje a informécie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vetky podklady,
udaje a informdcie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zdroven vyhlasuje,
Ze st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postadujice a vhodné a nema k nim Fiadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich m4 k dispozicii, vSetky doleZité a potrebné
udaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najméi o uzivacich pravach k Stavenisku,
o0 dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdacii o prijazdovych cestach. Za interpretaciu
vetkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroveit
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozZné, ziskal vietky informacie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokonc¢enie Diela a savisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku §kod na
Stavenisku a na Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnit, resp. zabezpeCit’ pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel’ mohol Dielo riadne vyhotovit’ a dokontit’ a odovzdat Objednavatel'ovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda
najneskér do 30 dni na zdiklade pisomnej vyzvy Objednivatela vo&i ZhotoviteFovi urobenei
kedvkol'vek po nadobudnuti udinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel celé Diclo vyhotovil
a dokoncil v sulade s Harmonogramom préc v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvng strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim podr'a tejto Zmluvy po dobu, po ktori mu Objednavatel’
neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podI’a tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze Dielo a vietky Materidly budi vyhovovat’ $pecifikdcii predmetu
zdkazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ si povinni vzijomne si poskytnat’ vSetku sicinnost’ nevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokon&eniu Diela vratane sa¢innosti pri spolo¢nom postupe voéi organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektora Zmluvn4 strana bude povazovat’
poskytnutie sti¢innosti druhej Zmluvne;j strany za nedostato¢né, je povinna o tom pisomne informovat’
druhit Zmluvna stranu. V opaénom pripade sa bude mat’ za to, Ze sa¢innost’ podla tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vSetkych casti Diela v stilade Projektovou
dokumenticiou, Rozpoctom dicla a $pecifikami Staveniska, a Je povinny napravit’ kazdu chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytyéeni Diela na Stavenisku.

Objednévatel’ je opravneny schvalovat’ supis vykonanych prac. Objednavatel je opravneny vykondvat
akekol'vek zédznamy v stavebnom denniku. Pre vyli¢enie pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Objednévatela, nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
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Kontrolu vykonivania Diela vykondva Stavebny dozor Objednivatel’a najmii po¢as Kontrolnych
dni v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umoZneny pristup k akejkol'vek
Zasti Diela. Ziadna &ast’ Diela nesmie byt’ zakryta bez suhlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skuto¢nosti a okolnosti tykajuce sa vykonévania Diela je Zhotovitel' povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednavatel'a. Stavebny dozor Objedndvatel’a je opravneny vykondvat' akékol'vek zaznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat’ pokyn na preruSenie pric v pripade, ak to
neumozija klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym spdsobom zjavne kond v rozpore
s pracovnymi postupmi urCenymi technickymi normami alebo odpori¢aniami vyrobcov na pravne
zabudovanie doddvanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne ozngmit
Objednavatelovi a o dobu preruSenia prac sa primerane predlZuje Lehota plnenia. Pre vyladenie
pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvélenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpeenie vody, elektriny a vietkych dalgich
energii a dalsich sluZieb, ktoré moZe pri realizicii Diela potrebovat’, a to formou zriadenia osobitnych
odbemnych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podl'a uvéZenia Zhotovitel'a), ktoré méoze pri
realizacii Diela potrebovat, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. Vietky ndklady na energie znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel’ okrem in€ho zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najmé
a)  dopravu, vykladku, skladovanic Materidlov v mieste Staveniska;

b)  akekol'vek technické/stavebné tpravy v sulade s Projektovou dokumenticiou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

€)  vystavbu, inStaldciu, montdZ kompletného Diela podl'a Projektovej dokumentacie;
d)  zabezpeCenie funk¢nosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
e) vykonanie Gispe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ poCas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vietky price na Diele
a akékol'vek nebezpelenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Dicla a akymikol'vek inymi
pracami a Cinnostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat' na zdklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpe¢i najmé, nie vak vyluéne:

a)  straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
0soby, a to najma na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznalenie Staveniska;

¢) zradenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikicie alebo z udelovej komunikicie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotnej
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v neposkodenom
a Cistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podl'a dohody s Objednavatel'om;
¢) poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych ininierskych sietach:

) bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych 0sdb nachddzajicich sa na Stavenisku, a to najmi, nie v§ak
vylu¢ne, zabezpeCenim bezpednostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podl'a zikona &.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkéach na stavenisko, nariadenia viady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie
bezpenostného a zdravotného oznalenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulcii s bremenami;

g) poZiarnu ochranu Staveniska a Dicla v zmysle zikona NR SR & 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujii technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, poucenie 0sdb
nachéadzajucich sa na Stavenisku o bezpe&nosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h)  aby sa vietky osoby nachddzajuce sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne urcenych a ozna¢enych Zhotovitel'om na tieto uéely;
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1)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meratov
energii, kanalizicie, telekomunikdcii a inych inZinierskych sieti nachadzajicich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najma podopierat’ ich, zabezpetovat' ich idr’bu a opravy prostrednictvom
opravnenych osbb, pokial' potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

j)  predchadzanie $koddm na majetku tretich osob;

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Dicla, dostupnost’ Projektovej dokumenticie ainych
technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskutodiiovanie Diela a na vykon $tdtneho
stavebného dohl'adu;

) pred diiom odovzdania aprevzatia Diela odstranenie vsetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbyto&nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pri¢om toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstraiiovania vad a nedorobkov:

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit' vetky technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zatatim zhotovovania
prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vietky technologické zariadenia Staveniska
a Materidly nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel’ je opravneny skladovat’ na Stavenisku vylugne
len technologické zariadenia Staveniska a Materidly urCené na realizéciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpe¢i ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov pred poskodenim alebo
zniCenim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpovedé za sulad vietkych Materidlov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, s prisluSnymi Pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpedenstvo vzniku $kody na Materidloch a Diele znaga vylu¢ne
Zhotovitel’, a to od momentu prevzatia Staveniska aZ do tipIného prevzatia Diela zo strany Objednavatel'a
v sulade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vréatane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknd v svislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plni za Objedndvatela aj vsetky povinnosti poévodcu odpadu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatel'ovi vznikne akakolvek gkoda
v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo zikona o odpadoch v stvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zakona o odpadoch a prislusnych vykondvacich predpisov,
Zhotovitel odSkodni Objednavatel'a za akékoI'vek takéto $kody.

Odo diia zacatia vykondvania prac na Diele je Zhotovitel' povinny viest stavebny dennik v zmysle
Stavebného zékona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budi
Zmluvné strany riadit’ najma ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z. o nicktorych ustanoveniach Stavebného
zdkona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vietkym pracovnikom podielajiicim sa na vykondvani
Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa kon¢i dfiom, ked’ su odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny sihlas alebo z4pis
Objedndvatela vo vztahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a Zadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékol'vek
in¢ vady, tieto buda spolu s Diclom opravené na niklady Zhotovitel'a, nehladiac na sthlasy alebo
schvélenia Objednavatel'a uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatel’a.

Objednévatel je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi vietku siginnost’ pri vykonavani kontroly podl'a tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vyliCenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie st dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych astiach Zmluvy, najmi v Projektovej dokumenticii.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia Staveniska udrziavat v platnosti pocas celej doby
realizicie Diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu pri vykone podnikatel’skej
Cinnosti na poistnii sumu minimalne vo vy$ke Zmluvne J ceny s DPH podl'a bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predloZit Objednavatelovi osvedéent kopiu poistnej
zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiiceho platnost’ poistenia podl'a tohto bodu Zmluvy.

Spravy o postupe prac a sipis vykonanych prac, Kontrolné dni
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Zhotovitel' pravidelne za kazdy kalenddrny mesiac vyhotovi a predloZi Objednavatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonceni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Sti¢astou
sprav o postupe prac bude aj supis vykonanych prac. Objednavatel'ovi patri lehota piatich (5) pracovnych
dni odo dila predloZenia supisu vykonanych prac na jeho preskimanie. Ak sa po preskiimani stpisu prac
ukdZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel’ povinny opravit’ sipis vykonanych prac do piatich
(5) pracovnych dni. Objednévatelom schvéleny supis vykonanych prac je podkladom pre fakturiciu
Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ vykondva kontrolu vykonanych pric prostrednictvom Stavebného dozoru najmi
aviak nie vylu¢ne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrit za sedem (7) dni, resp. na zdklade
dohody podla potrieb a poZiadavick Zmluvnych strin. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy dalsi termin nasledujiceho
Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych pric na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zistupcami oboch Zmluvnych stran (dalej
len ,,pisomny zaznam®).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného dfia a o spdsobe ich odstratiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednévatel'a. Zhotovitel' pisomne oboznimi Objednéavatela o skuto&nosti, kedy dojde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo diia
zistenia predmetnych vdd a nedorobkov Diela pocas Kontrolného dita. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatel'a, vytykané vady a nedorobky odborne
posudi Stavebny dozor a o takomto posudeni vyhotovi pisomny zédznam. Pisomny zéznam a vysledky
posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Prirucky pre previdzku a idrzbu a zaSkolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi vietky prirutky pre prevadzku
audrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uZivanie, prevadzku
atdrzbu celého Diela. Zhotovitel' zaroveii zabezpedi a vykona zaskolenie personalu Objednavatel'a
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vSetkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel
samostatne schopny obsluhovat Dielo a prevadzkovat' ho na G¢ely, na ktoré je vyhotovené. O zagkoleni
obsluhy Objedndvatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel' za¢ne price na realizécii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokon¢il
v stilade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 14 mesiacov odo dita prevzatia Staveniska. Zhotovitel Jje povinny Dielo
v sulade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit® tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funkénym skiskam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podl'a bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na iispesné absolvovanie kolaudaéného konania, ktorého vysledkom bude
vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokon¢enim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a)  priCina, ktora ddva Zhotovitel'ovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podl'a niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeSkanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitela, aktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omegkania alebo obmedzenia,

¢) doévody Vyssej moci, ktoré su priamou pri¢inou omegkania Zhotovitel’a.

Harmonogram prac

Zhotovitel’ najneskdr pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi graficky Harmonogram prac.

Harmonogram prac bude zodpovedat’ poZiadavkam na zhotovenie diela podl'a Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskiimani Harmonogramu prac Objednavatel'om sa tento stava
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Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Vzhl'adom na to, Ze (i¢innost’ tejto Zmluvy je podmienens kumulativnym
splnenim podmienok uvedenych vbode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny predlozit
aktualizovany harmonogram prac najneskor pri podpise Zmluvy zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umozitoval postupnu kompletizaciu
celeho Diela vratane vyhotovenia a dokondenia celého Diela a vratane tspesného absolvovania
Funkénych skuSok celého Diela najneskdér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie asovej naro¢nosti jednotlivych tkonov, ¢innosti a prac vyjadrenti v diioch.
Harmonogram préac bude obsahovat’ stru¢ny popis vetkych ¢innosti a prac, ich vzajomni postupnost’
a ¢asovou nadviznost’.

Kedykol'vek to bude potrebné z dovodu predizenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram prac
nebude zodpovedat” Zmluve, alebo ak sa skutoény postup pric nezhoduje s Harmonogramom préc,
Zhotovitel predloZi Objedndvatel'ovi revidovany Harmonogram préc a to najneskér do piatich (5) dni odo
diia, kedy Objedndvatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu préc.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu prac podl'a tohto bodu nemde mat’ sama
o sebe vplyv na prediZenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost’ vyvolavajiica potrebu revizie Harmonogramu
prac zéroveii nedava Zhotovitelovi pravo na prediZenie, resp. upravu Lehoty plnenia podla iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatela

Objedndvatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavézuje splnit’ a dodrzat’
za nasledovnych podmienok:

a)  Zhotovitel je povinny plnit’ pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo Objednavatel'om;

b)  Zhotovitel je povinny upozomit’ Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu na nevhodnii povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢)  Vpripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvni cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat’ Objedndvatela;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel’ je opravneny vydat' vynimo&ne aj ustny pokyn, aviak je povinny ho dodatoéne
pisomne potvrdit’ najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

¢)  Zhotovitel je povinny pokyn vydany v siilade s tymto bodom bezodkladne plnit’, okrem pripadu, ak:

(1) Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodnii povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekdza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatel’a alebo
do pisomného ozndmenia o tom, Ze Objednavatel’ trva na vykondvani Diela podla danych
pokynov;

(ii) Zhotovitel' 0zndmil Objednavatelovi, e pokyn ma mat dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvni cenu, priom v takom pripade je Zhotovitel bezodkladne,
najneskor vak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatelovi dorudit’ navrh uprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram pric a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom

Objednavatel'a. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (ndvrhu na uzatvorenie zmluvy resp.

dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit' az do pisomného

potvrdenia (akcepticie) tohto navrhu zo strany Objednavatel'a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo

Zivot osbb. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu

zmeny Zmluvy zo strany Objedndvatel’a (s prihliadnutim na potrebu odsithlasenia kazdej

zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatel'a prispevku) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujuci dohodnuté ipravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

Funkéné skasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za ucasti Objednavatela a v sulade s Harmonogramom prac
povinny vykonat’ Funkéné skusky Diela. Na zaklade Funkénych skagok musi Zhotovitel preukdzat’, Ze
Diclo je spbsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitel'a a spliia ostatné poZiadavky na zéklade Zmluvy vzt'ahujice sa na Dielo.
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Zhotovitel' pre ucely Funkénych skaSok zabezpeci a poskytne vsetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informécie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vetko ostatné tak, aby Funk&né
skasky prebehli v sulade so Zmluvou.

Harmonogram Funk¢nych skiiSok Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel'ovi v dostatoénom ¢asovom predstihu,
najneskér vSak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funké&nych skusok.
Harmonogram Funk¢nych skiSok bude obsahovat’ ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funk¢né skusky budi prebiehat’ v sulade s Harmonogramom Funk¢nych skiSok a budu zahritat® vietky
prevadzkoveé skusky za Celom preukdzania, Ze Dielo mdze byt prevadzkované bezpeéne tak, ako je
Specifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v siilade s u¢elom Diela a Projektove;
dokumentacie.

O vysledku kazdych Funk¢nych skiiSok podl'a bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho Cast” nevyhovie Funkénym skugkam, Objednavatel méze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Funk¢éné skisky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorakol'vek Cast’ Funk¢nych skisok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funk&nym
skiaSkam, Objednavatel’ moéze nariadit’ d’alSie opakovanie Funk&nych skisok alebo Dielo odmietnut’
prevziat’ a odstupit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po netispesnych Funkénych skiskach, resp. tspe$né vykonanie opakovanych
Funk¢énych skusok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela

v Lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu $kody v celom rozsahu, vratane nahrady
Skody presahujiicej zmluvna pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ v nadvaznosti na aspe$né vykonanie Funkénych
skusok preveri, Ze Dielo nemd vady a splita poziadavky Projektovej dokumentacie a Ponuky Zhotovitela,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon¢i vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zaviizkov Zhotovitel'a vykonat’ a dokon¢it’ Dielo riadne (konanie podl'a tohto bodu dalej aj
ako ,,Preberacie konanie™ a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol*).

Zhotovitel pre UCely Preberacicho konania zabezpeti a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informicie, zariadenia, materialy, personal a vietko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutoCni aZ po zhotoveni celého Dicla a tispesne vykonanych Funk&nych
skuskach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predlozit’ ObjednsvatelPovi
najmi nasledovné doklady:

a) zadost’ o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
¢)  vSetky protokoly o Funk¢nych skuskach;

d)  dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia stavby, previdzkové poriadky, manualy GdrZby a ostatni
dokumentdciu vzt'ahujicu sa na Dielo;

¢) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a daldie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych Materidlov a zaznamy 7o vsetkych
skiSok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektova dokumenticia alebo Pravne
predpisy);

g) zarwné listy dodanych zariadeni, vritane navodov av pripade potreby doklady o zagkoleni
persondlu Objedndvatel’a;

h)  2xkoépiu stavebného dennika;
i)  vSetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

) akékol'vek dalSie dokumenty, ktoré maji byt’ Objednavatel’ovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumenticie, Ponuky ZhotoviteI'a alebo Pravnych predpisov,

k)  vyjadrenie Zhotovitel'a, Ze Dielo bolo vyhotovené v stlade s Projektovou dokumenticiou, platnymi
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STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpenej prevadzky,

Preberacie konanie sa zacina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vSetkymi dokumentami podl’a bodu 2.9.3 vys§ie. PredloZenie Zadosti o vydanie Preberacicho
protokolu Objednavatel'ovi znamend, Ze podl'a ndzoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokonéené riadne
v sulade so Zmluvou, nemd vady, boli uspesne vykonané Funkéné skusky a je pripravené k tspe$nému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokoncené bez vad a v sulade
s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumenticiou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do strndstich (14) dni odo dria za¢atia Preberacieho konania je Objednavatel’ povinny:

a) vydat' Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim ditumu, kedy bolo Dielo dokoncené
v stilade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokoncenych préac a vad, ktoré nebrania uZivaniu
Diela pre zamyslany ucel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vid Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v salade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podla bodu 2.9.5, m4 sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diiu
tejto lehoty. Vydanim Preberacicho protokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podPa predchidzajiicej vety sa kon¢i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel' Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatel'ovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo diia, kedy bol Zhotovitelovi doru¢eny, md sa za to, 7e vydanie Preberacicho
protokolu Zhotovitel' podpisom potvrdil v posledny deti tejto lehoty.

Ditom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podPa bodu 2.9.6 prechadza
na Objednavatel’a nebezpetenstvo Skody na Diele. Za deii podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje
aj uplynutie lehoty podl'a bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podla tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel’ sa dostal do omegkania
s riadnym a v€asnym plnenim k ddtumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu na to, &i boli vady
v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podl'a tohto &lanku Zhotovitel'a nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a omeSkanic a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za
omeskanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit’ riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednévatel’ odmietne vydat Preberaci protokol postupom podla bodu 2.9.5b), Zhotovitel
po odstraneni vytknutych vad opétovne predlozi Ziadost' o vydanie Preberacicho protokolu podl'a bodu
2.9.1, resp. 2.9 4 tejto Zmluvy a Objednavatelovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vyhicenie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednévatel vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial neplati fikcia vydania
Preberacicho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, Ze pokial' k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
sposobil¢ na uspesné ukoncenie Preberacicho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez véd, ktoré brania
uzivaniu Diela pre dohodnuty ti¢el), Zhotovitel sa dostal do omeskania ku ditu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. Vy$Sie uvedené znamend, Ze odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné
vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a
omeskanie a Objedndvatel'a nezbavuje naroku na zmluvnii pokutu za omegkanie Zhotovitel’a s riadnym
a v¢asnym plnenim v Lehote plnenia ani néroku na néhradu skody.

V pripade, ak Objednavatel' vydd Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) s vynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uZivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci
alebo sa so Zhotovitefom dohodne na primeranej lehote na odstranenic tychto vdd a nedorobkov.
O tplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o uplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt’ podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial' ZhotoviteI' neodstrdni vady a nedorobky Diela v dodatoénej primeranej lehote urenej v
Preberacom protokole podl'a bodu 2.9.5 pism. a) vznikd Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednévatelovi gkoda v dosledku
uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel Objednavatel’a

za tto Skodu odskodni v pInom rozsahu, vratane §kody presahujiicej zmluvni pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho Cast, zhotovené s podstatnymi neodstraniteI'nymi vadami,
Objednévatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zat jeho cenu, resp. prislu$na ¢ast’ jeho ceny.
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Kolaudacia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funk¢nych skuskach a Preberacom konani je Zhotovitel zodpovedny za to,
Ze Dielo vyZzadujuce kolaudéciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude spésobilé na uspesné
absolvovanie kolaudatného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudacného rozhodnutia na uZivanie poda Objednavatel, avsak
Zhotovitel' sa zavazuje v pripade potreby Objednavatel'ovi poskytnut’ akukol'vek a vietku potrebnu
sucinnost’ na zabezpeCenie kolauda¢ného rozhodnutia vratane odstranenia akychkol'vek nedostatkov ¢&i
vad, ktoré budu zabratiovat’ vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, a to bez ohl'adu na vydanie akychkol'vek
protokolov o Funk¢nych skaskach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to a2 do vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvni cena a platobné podmienky

Zmluvnd cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych strdn v sulade so zdkonom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon o cendch a je roz¢lenend nasledovne:

Celkova zmluvnd cena za vyhotovenie Dicla aza vietky savisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 400.000,- EUR

Sadzba DPH:  80.000,- EUR

Cena s DPH: 480.000,- EUR

(slovom: Styristoosemdesiattisic 0/100 EUR)
(dalej aj ako ,,Zmluvni cena®)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totozna s cenou, ktora Zhotovitel predlozil vo svojej Ponuke
Zhotovitela. Zmluvnd cena je premietnutd v Rozpotte Diela, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy.
Objednavatel je povinny uhradit’ len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel
si vyhradzuje pravo na pomemé zniZenie ceny v pripade, ak sa ast’ Diela z dovodov nepredvidatel'nych
v Case uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel’a realizovat’. Zmluvna cena a Rozpocet Diela
zahfha vSetky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokonenie Diela a odstrénenie vSetkych vad,
a zahfiia v sebe vSetky ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Sutaznych podkladov
a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvni cena pokryva vietky zmluvné zavizky a vietky povinnosti nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokondenie Diela, vratane vSetkych Materidlov, siciastok, dielov, cla, dani,
persondlneho zabezpecenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné

,

vynaloZit' podl'a tejto Zmluvy.

Zmluvna cena bude fakturovani za vykonané prace troma faktirami. Prvd faktara bude

vystavend Zhotovite’'om po prestavani minimalne 40% zmluvnej cenv o dielo bez DPH. Druhi
i alSich minimalne 30% zmluvnej cenv o dielo

0
bez DPH. Ziveretna faktira, vystavend na zostdvajiicu Ciastku zmluvnej ceny o dielo bez DPH
bude vystavend po odovzdani diela objednavatelovi. Zhotovitel' v salade s bodom 2.3 vyhotovi a

odovzda Stavebnému dozoru Objednavatel’a spravy o postupe prac a stpis vykonanych prac a dodanych
materialov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objedn4vatel'a postupom podla tejto Zmluvy schvali. Takto
schvileny supis vykonanych pric a dodanych materidlov a zariadeni bude podkladom pre
fakturdciu Ciastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpottu Diela za price vykonané v prislu§nom
fakturatnom obdobi. Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za préace, dodané materidly a zariadenia
za prisluSné fakturatné obdobie podla tohto bodu az po schvaleni supisu vykonanych prac a dodanych
zariadeni a materidlov zo strany Stavebného dozoru Objednavatela. Objedndvatel’ sa zavizuje uhradit’
iba skutone vykonané price a dodané materialy a zariadenia v zmysle Rozpoctu Diela potvrdené
Stavebnym dozorom Objedndvatel'a na zdklade predloZzenych a potvrdenych supisov skuto&ne
vykonanych prac a dodanych materidlov a zariaden.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovne;j infla¢nej dolozke:

V pripade, ak v Case od podania ponuky zhotovitel'a v ramci zad4vania zékazky, ktoré predchadzalo
uzavretiu tejto zmluvy, do ukondenia Diela dojde k preukdzatelnému narastu nakladov Zhotovitel'a
(narast cien materialu, sluZieb, energii, ceny prace a inych vstupov podielajucich sa na cene Diela), ma
Zhotovitel’ narok na zvy$enie ceny Diela o vysku narastu nakladov. Zvysenie ceny bude riesené formou
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dodatku k tejto Zmluve, ktory sa Zmluvné strany zavizuju uzavriet’ do 15 dni od predloZenia navrhu
dodatku Zhotovitel'om. Suc¢astou navrhu dodatku bude kalkuldcia zvy$enych nakladov

Splatnost’ faktary podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorulenia faktiry bez nedostatkov
Objednavatel’ovi v zmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na tuéet Zhotovitel'a uvedeny

v zahlavi Zmluvy.

Faktira vystavend na zdklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ naleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné idaje:
odvolivku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — ndzov projektu, kéd
projektu, podklady k fakturdcii — spravy o postupe pric a sapis vykonanych pric a dodanych
materidlov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené udaje alebo k nej nebudi prilozené
prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne idaje, Objednavatel’ je opravneny takato faktaru vrétit
ZhotoviteT'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktury preruSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ ditom nasledujicim po dni
doporuceného dorucenia opravene;j alebo doplnenej faktiry do sidla Objedndvatel’a.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vietky Skody, ktoré vzniknii porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi ainym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, &i
ticto priace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spocivajica v povinnosti Objednavatel’a vratit’ ¢ast’ nendvratného finandného
prispevku na financovanic predmetu Diela Poskytovatelovi prispevku, resp. sankcia uloZens
Objednavatel'ovi Poskytovatelom prispevku v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo
v Lehote plnenia z ddvodov na strane Zhotovitel'a, ak neddjde k splneniu povinnosti podl'a bodu 2.2.15,
2.2.16. Nérok na ndhradu $kody nevyluCuje pravo Objednavatela uplatnit’ zmluvni pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akdkol'vek sankcia alebo pokuta uloZena Objedndvatelovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za porusenia akychkol'vek povinnosti savisiacich s plnenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odSkodni Objedndvatela od vsetkych narokov, §kod, strat a ndkladov v savislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutel'ného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom
toto poSkodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokon¢enia Diela a odstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat” akejkol'vek nedbanlivosti, umyselnému &inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, $kody, straty a ndklady v pripadoch, kedy ich
vznik moZno pri¢itat’ okolnosti Vyssej moci. Za okolnost’ Vyssej moci sa ma namysli taka okolnost’, pri
ktorej st kumulativne splnené vSetky niZ$ie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b)  proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit’;

¢)  Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnat alebo ju prekonat’; a zaroveit
d) Zmluvna strana ju v Case uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’,

(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,VysSia moc™)

Kedykol'vek ktordkol'vek Zmluvna strana zisti akakol'vek prekazku, ktord jej brani alebo Jje odévodnené
predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi tak
prekaZku podl'a bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne ozndmit” druhe;j Zmluvnej strane. Pri
rieSeni vzdjomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekazok st Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzdjomnej si¢innosti tak, aby do najvyssej moznej miery zabranili nsledkom alebo
zmiernili nasledky Vys$$ej moci.

Zirucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materidly budi mat’ po&as Zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Z¢ bude sposobilé
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na riadne pouzivanie na UCel, na ktory je uréené. Zaru¢ni doba zalina plynat diiom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest’desiat (60) mesiacov na
realizovan¢ Dielo a pokial ide o vyrobky a zariadenia doddvané v ramci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit’, v trvani uréenom vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov (dalej
aj ako ,,Zaru¢na doba“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo pocas celej ZaruCnej doby v stlade so Zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky prace k odstraneniu vad
Diela ozndmenych Objednavatefom. Zhotovitel' je povinny vietky tieto vady odstranit” a vSetky prace
vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel’ zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpedenstva na Objednavatel’a,
aj ked’ d6jde k zisteniu tejto vady aZ po tejto dobe. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akiikol'vek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpedenstva na Objednavatela, ak je spdsobens porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ uruje ako zodpovednii osobu na oznamovanie vid a havarijnych udalosti Ing. Ladislav
Kovics, tel. Cislo. 0902526886, E-Mail: info@banet.sk. Objednavatel' sa zavizuje, 7e pripadnd
poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim emailu na
vyssie uvedenu emailovi adresu. Na odstrinenie vad zistenych a reklamovanych Objednavatel’om
v Zirutnej dobe nastapi Zhotovitel’ v lehote do Styridsatosem (48) hodin od oznimenia
Objednavatelom. V takom pripade je Zhotovitel' povinny odstranenie vady vykonat’ bezodkladne,
najneskodr vSak do siedmich (7) dni odo diia dorucenia poziadavky na odstrinenie vady, pokial' sa
s Objedndvatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel' znasa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po
ktora Objednavatel’ nemoZe uZivat’ Dielo, resp. Cast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Prava duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akakol'vek Sast’
predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zakona,
tak Zhotovitel' udel'uje Objednavatel'ovi v siilade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zdkona licenciu,
resp. sublicenciu na pouZitie takto chraneného autorského dicla, ato vyhradnii, neobmedzena (bez
Casoveho a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uzivanie Diela,
resp. jeho Casti Objednavatelom v sulade s u¢elom tejto Zmluvy. Za tymto Géelom a v tomto rozsahu je
Objedndvatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena
Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnutd v Rozpocte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, ¢&i systémového vybavenia
poskytnutého na zdklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokolvek iného
zariadenia alebo dokumenticie, ktoré je siastou Diela nedochddza k porusovaniu ani ohrozovaniu
Ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich oséb vritane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prév. Zhotovitel' odskodni a ochrani Objednévatel'a pred akymikol'vek pripadnymi ndrokmi
tretich strén voci Objednavatel'ovi v suvislosti s instaldciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze zabezpeti akékol'vek a vietky potrebné licencie &i iné suhlasy od akychkol'vek
vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Dicla, ¢i akychkolvek inych osob,
potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objedndvatel’ prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost’ za pripadne porusenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich 0s6b Zhotovitel'om v savislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednavatela odSkodnit' pred kazdym narokom tretej osoby z porusenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného ndvrhu, autorského prava, ochrannej znimky,
obchodného zdvéizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a priemyselnych prav suvisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v stvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouzivanim Diela

Objednavatelom. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za $kodu, ktora Objednavatel'ovi vznikne
v suvislosti s poruSenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektord z niZ$ie uvedenych okolnosti mé Objedndvatel’ na zdkiade faktary narok
poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vylu¢enie
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pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakol'vek z niZgic uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj
opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel’ nérok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zaCaty deti
omeskania;

b) vpripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov  a medziterminov uvedenych
v Harmonograme pric méa Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj za¢aty dett omegkania;

¢) vpripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, ato za
kazdy aj zacaty deti omegkania;

d) vpripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zaCaty den omeskania;

©) vpripade, ak Zhotovitel' zada urlitd ast plnenia tejto Zmluvy Subdodévatelovi v rozpore
s postupom podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50.000,- EUR (slovom: pétdesiattisic euro);

f)  vpripade, ak Zhotovitel' vykonava vybrané odborné &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
m4 vykondvat’ vylu¢ne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osdb, alebo v pripade, ak
Zhotovitel viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpe&ené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podl'a bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) vpripade, ak Zhotovitel' na prva vyzvu Objednavatel'a podl'a bodu 3.8 tejto Zmluvy nenapravi
porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma Objednéavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kaZdy aj zacaty dei, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trvd;

h) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost uvedenii v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;

i) v pripade poruSenia ktorejkol'vek povinnosti podfa bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatel'na podla
3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kaZd¢ zistené porusenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou faktir ma Zhotovitel' nirok na zaplatenie uroku
z omeskania v silade s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika za kazdy aj zacaty deti omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost splnit’ zabezpedeny zavizok.
Rovnako nezanikd ani narok na nahradu $kody prislusnej Zmluvne;j strany, ktora jej vznikne v stvislosti
s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhl'adom k tomu sa zmluvng pokuta nezapocitava s nahradou
Skody a vyska Skody nie je limitovana vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost” faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem @)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobida platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

ditom nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stranke Objedndvatel'aa v Centralnom registri
zmlav,

diiom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM v ramci Planu obnovy a odolnosti.

Tato Zmluva trva az do uplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vietkych

zavizkov Zmluvnych stran na zéklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej pred¢asnému ukondeniu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.
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V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanik4 ditom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
0 ukonCeni Zmluvy musi byt’ pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu
zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstiipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Odstiapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt’ doru¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) a je u¢inné diiom doruéenia odstiipenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamZite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy

ZhotoviteTom. Na tucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povaZuje najmi,

nie v8ak vyluéne:

a) ak sa preukédZe, Ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predloil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neaplné alebo skreslené udaje;

b)  ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podrla bodu 3.9 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel' opusti Diclo alebo inak jasne prejavuje Gmysel nepokracovat’ v plneni svojich
povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo

vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Funk¢nych skusok, ani pri opakovanych Funkénych
skiskach;

¢) ak nedbjde kuspesnému absolvovaniu Preberacicho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g)  ak nastane ind okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviujica Objedndvatel'a odstipit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy tiez v salade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
v pripade:

a)  akv Case uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylitenie Zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
Casti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstardvani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v savislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zivizného aktu Eurépskej tnie, o ktorom rozhodol Stdny dvor
Eurépskej unie v stilade so Zmluvou o fungovani Eurépske;j tnie.

Objednavatel' moZe v sulade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstupit’ od Casti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktor4 si vyZadovala nove verejné obstaravanie.

Objednévatel’ mo7e v sulade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstardvani odstipit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel' nebol v Case uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel je oprdvneny plnenim vybranych &asti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatel'ov. Zoznam
Subdodavatelov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdoddvatelov sa uvadza podiel plnenia
kaZzdého Subdodivatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a udaje o osobe oprdvnenej konat za
Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Kazdy Subdodavatel’, ktory
m4 takd povinnost, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona &. 315/2016
Z. z. 0 registri partnerov verejn¢ho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Zikon
0o RPVS®),

Vpripade, ak ma polas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny respektovat’ nasledovné pravidla:

a)  Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zdkona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b)  Subdodavaterl, ktoré¢ho sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusnii ¢ast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodévatel' a musi spiiiat’ rovnaké podmienky, ako pdvodny
Subdodavatel’ (ak boli stanoveng),
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¢)  Zhotovitel' 0zndmi Objednavatel'ovi ndvrh na zmenu Subdodavatel'a spolu s predlozenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodavatel'a spolu s predloZenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné ozndmenie sa povazuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovii adresu: starosta@sarisskesokolovce.sk.

Navrh na zmenu Subdodévatel’a spolu s dokladmi podla bodu 3.7.2¢c) vy&sie a aktualizovanym znenim
Prilohy €. 3 musi Zhotovitel' predloZit’ Objednévatelovi najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred
zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ m4 pravo zmenu odmietnut, ak nie si splnené podmienky
uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatel'ov nie
Je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podl'a tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ vyuZije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatela,
Zhotovitel' za konanie Subdodévatel'a vo¢i Objednavatelovi zodpoveds, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit” Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi na e-
mailovii adresu: starosta@sarisskesokolovce.sk.

Vyzva na napravu

Objednavatel' je oprdvneny kontrolovat' vykondvanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitel'a na zéklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel’ porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tito
Zmluvu je Objednavatel’ opravneny vyzvat' Zhotovitel'a, aby toto porugenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na népravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych strin nie Jje primeranou lehotou
na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je péat (5) kalendarnych dni. Pokial
Zhotovitel’ nenapravi toto poruSenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, md Objednavatel’ pravo urlit’ Zhotovitelovi ndhradnii lehotu na napravu. Pokial’ Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v nahradnej lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, ma Objednévatel pravo od tejto Zmluvy odstapit’.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky oznimenia, poZiadavky, Ziadosti a akakol'vek ina komunikacia,
ktora ma byt’ podl'a tejto Zmluvy pisomna sa bude dorudovat’ doporudene postou s doru¢enkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuta aj ind moZnost’ dorucovania (napr. email). Za deni
doruCenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat, za defi dorucenia sa povazuje deti odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v loznej dobe na poste, za defi doruéenia sa povazuje
posledny deti uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosiclatelovi s 0znadenim posty
,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst’ahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deit
dorucenia sa povazuje deil vratenia zasielky odosiclatel'ovi.

Akakol'vek komunikicia podl'a bodu 3.9.1 vyssie bude adresovana a doruéovana na kontakiné udaje stran
uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne oznamia
sposobom podl'a bodu 3.9.1 vyssie.

Vykonnostna a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zlozi depozit vo vyske 10% celkovej ceny diela bez DPH,
a to na bankovy ucet Objednavatela, pripadne ju nahradi bankovou zirukou (v rovnakej vyske alebo
poistenim ziruky (v rovnakej vyske), a to najneskér do okamihu odovzdania Staveniska,
Objednavatel’ nie je povinny odovzdat’ Stavenisko, pokial' nie Je na jeho ucet pripisana plnd vyska
depozitu, prip. nepredlozi bankovi zaruku alebo poistenie zaruky.

Depozit sluZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady 8kody, narokov na zaplatenie zvySenych ndkladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
uspokojit’ si jednostrannym zapoctom z Depozitu naklady, ktoré mu vznikni z vad Diela a naroky na
zmluvni pokutu, ndhradu $kody, dodatoéné naklady a straty Objedndvatel'a plymice znedodrzania
terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme prac, ndklady vzniknuté Objedndvatelovi
v dosledku odstiapenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a a vSetky ostatné naroky, ktoré
vznikli Objedndvatelovi v dosledku porugenia povinnosti Zhotovitela, ktoré mu vyplyvaji z tejto
Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel’ povinny doplnit’ vysku Depozitu do jeho povodnej vysky.
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Objednavatel’ sa zavizuje vratit Depozit v plnej vyike, prip. jeho alikvétnu (nespotrebovani) &ast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doglo k odovzdaniu Diela. V pripade zloZenia
depozitu Zhotovitefom formou bankovej zaruky, t4 musi byt platna do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

Spolocné a zavere¢né ustanovenia

Pridva apovinnosti Zmluvnych strdn neupravené vtejto Zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zékonnfka a ostatnych vieobecne ziviznych Pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, %e v pripade vzniku sporov
Zmluvnych strén tykajicich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym
spdsobom a jednou zo Zmluvnych strén je zahrani¢ny subjekt, je dand pravomoc stidov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel nie je oprévneny postiipit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajlice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodniit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto Zmluvy bez predchidzajticeho pisomného sihlasu Objednavatela.

Z dbvodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude &iasto¢ne financovany z prostriedkov
poskytnutych Objednéavatel'ovi na zdklade Zmluvy o poskytnutf prispevku v znenf jej Dodatkov,
zavazuje sa Zhotovitel strpiet vjkon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montdZnymi a stavebnymi pricami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim, kedykol'vek
potas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti prispevkuy, a to oprdvnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnit im vdetku sdéinnost. Oprdvnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orginu a nimi
poverené osoby,

c)  Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,
d) orgdn auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané orgdnmi podla pism. a) - f) tohto bodu v stilade s prisluSnymi Privnymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny strpiet kontrolu zo strany Poskytovatela prispevku v zmysle Zmluvy
o poskytnuti prispevku medzi Poskytovatelom prispevku a Objednavatel'om.

Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, pri¢om Objednévatel’ dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mo#n4 len v stilade s § 18 Zdkona o verejnom
obstardvani, ato za predpokladu, e sa nezmenia zaviazKy Zhotovitel'a, ku ktorym sa zaviazal
v Ponuke. Pripadna zmena tejto Zmluvy je moZn4 len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo
forme €islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazd4
zmena Zmluvy avnadvéaznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvéleniu Poskytovatel'a
prispevku.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sii celkom alebo séasti Gi¢inné alebo platné alebo neskér
stratia Gi¢innost alebo platnost, nie je tym dotknut4 Géinnost a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak
sa niektoré z ustanovenf tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Prdvnymi predpismi,
zavazuji sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajticim
vyznamu pévodného ustanovenia a zmyslu a ti¢elu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tiito uzatvorili slobodne a vazne, ze
sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj siihlas s jej obsahom potvrdzuji vlastnoruénym podpisom.

Neoddelitelnou sii¢ast'ou zmluvy st prilohy:



Objednavatel’ Zhotovitel’
V Konradovce ' Vo Velkom Blhu

Diia 9. 08, 20249 Dia 07.05.2024

Cervenej armady 91
98022 Verky Bip
ICO: 47158972
DPH: SK2023772300

Za a v mene [doplni uchadzag]
[doplni uchadzac]




