Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

I1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:
Registrécia:

Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktn4 osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,Vystavba a rekonsStrukcia autobusovych
zastavok Vv obci KapusSany* zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania zakaziek S nizkou
hodnotou podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec KapuSany

Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
00327239

2021225525

Ing. Jan Zemcak, starosta obce
0907941770
starosta@kapusany.sk

Bartkov, s. r. 0.

Rozkovany 237.

Okresného sud PreSov,

Cislo zapisu: odd.: S r o, vlozka &. 24620/P
Igor Bartko

Igor Bartko.

Igor Bartko

46237216

2023290467

SK 2023290467

Igor Bartko

0908 282 666

Vib a, s pobocka Lipany nad Torysou
SK23 0200 0000 0029 0639 3655

zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

2.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo ,,Vystavba

Clanok IL
Predmet plnenia

a rekonstrukcia autobusovych zastavok v obci KapuSany“ a to



e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

e podla podmienok a v rozsahu uvedenom v sutaznych podkladoch verejného obstaravania na
predmet zdkazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podrla tejto zmluvy

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit’ dohodnuta cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer s prihliadnutim na body 4.2.1 az 4.2.5 tejto
zmluvy.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit’ existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.1.3 Prevziat stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich 0os6b do 10 dni odo
dna pisomnej vyzvy objednavatel’a adresovanej zhotovitel'ovi k prevzatiu stanoviska za podmienky
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3.1.4. Predlozit objednévatel'ovi doklad (Gradne osvedcenu kdpiu) o poisteni pre pripad zodpovednosti
za Skodu sposobent svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty
celého diela s DPH, s platnostou a u¢innostou pocas celej doby trvania diela, najneskor v den
odovzdania a prevzatia staveniska podl'a tejto zmluvy o dielo.

3.1.5. Predlozit’ objedndvatel'ovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu stavebnych prac s
vecnym, ¢asovym a finanénym planom.

3.1.6. Bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by mohla mat’
vplyv na kvalitu a lehotu dokoncenia diela.

3.2. Objednavatel’ sa zavézuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi oznamenie k ohldseniu stavebnych Uprav: do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.3. Ur¢it’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.2.4. Pocas zhotovovania diela v nevyhnutnych pripadoch bezodkladne poskytovat’ zhotovitel'ovi
ziadanu sucinnost’, a to na zdklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim tejto si¢innosti.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine, ak dielo
nebude mat’ vady alebo nedorobky, ktoré by brénili v jeho uZivani.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach V zneni



neskorsich predpisov a bola dohodnuta na zéklade podrobného rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

4. 1prislusnymi ustanoveniami zakona 0 verejnom obstaravani V pripade legislativnych zmien alebo
infla.1. Dohodnuta cena za dielo je pre zhotovitel'a zavdzna a pokryva cely zmluvny zavazok, vsetky
nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia
objednavatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

4.1.2. Cena mdze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stilade s cie.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cenacelkom bez DPH:  22917,33 EUR (slovom: dvadsat’dvatisic devit’stosedemnast’ eur,
tridsat’tri centov )

DPH 20% : 4 583,47 EUR (slovom: Styritisic pit'stoosemdesiattri eur,
Styridsat’sedem centov )

Cena celkom s DPH : 27 500,80 EUR (slovom: dvadsat’sedemtisic péat’sto eur, osemdesiat
centov)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu alebo suhlasu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska,
ako aj vyty€enie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych a vySkovych bodov stavby a
zabezpeceni ostatnych zavizkov zhotovitel’a z tejto zmluvy.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasuji, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je Gplny
a zavazny pre ucely aplikacie § 546 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.2.5. Zhotovitel’ s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu odbornt starostlivost’ svojim
podpisom prehlasuje, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je uplny, zavézny
a vyhovujuci pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela, pricom Zhotovitel
taktiez vyhlasuje, Ze predlozend dokumentécia je komplexné vo vzt'ahu k vSetkym potrebnym pracam
a materidlom, ktoré maji byt pouzité pri vyhotoveni diela. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ vSetky
podmienky uvedené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania vratane tych ktoré uréuju rozsah
préac a spdsob urcenie ceny diela.

4.2.6. V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii a
druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazd4d zmena vopred odsthlasena
projektantom, objednavatelom zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana az po nadobudnuti
ucinnosti dodatku k tejto zmluve.

4.2.7. Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha
predchadzajicemu odsthlaseniu projektantom a objedndvatelom. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat'.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Zdroj finan¢nych prostriedkov na predmet zmluvy bude:

-z vlastnych zdrojov rozpoctu obce ako objednavatela

- Program rozvoja vidieka 2014-2020, podopatrenie: 7.2. Podpora na investicie do vytvarania,
zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov infraStruktir malych rozmerov vratane investicii do
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energie z obnovite'nych zdrojov a uspor energie, kod vyzvy: MAS 017/7.2/6.

5.2. Cenu za zhotovenie dicla uhradi objednavatel’ na zaklade faktary, ktoru zhotovitel' vystavi
a odosle objednéavatel'ovi za tychto podmienok:
5.2.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.2.2. Overenie vykonanych prac vykona objednéavatel’ do 5. pracovného dila od predlozenia supisu
prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.2.3. Ciastkové faktiry mozu byt’ vystavené najskor po zrealizovani nasledovnych &asti diela takto:
e prva faktira po zrealizovani min. 50 % z diela,
e druhd - posledné faktira vo zvysnej hodnote diela bude vystavend najskor po odovzdani a
prevzati Diela bez vad a nedorobkov.

5.3. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov a predlozi objednéavatel'ovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

Cislo faktlry, resp. danového dokladu,

oznacenie objedndvatel’a a zhotovitel’a, pefiazny ustav, Cislo uctu,

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

denl odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.

5.4. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo diia ich doruCenia objednéavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradenu ditom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

5.6. Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VI.
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady
6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalené¢ho projektu
stavby, STN, vztahujuocimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze
minimalne pocas zdru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynat’ odo dna protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om.
Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.



6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.2.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré¢ predmet zmluvy bude mat v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Zze pocCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré¢ boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost alebo na niu upozornil objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢ni
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiaskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstrafilovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Za skody, ktoré vzniknl predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpe¢ené¢ho objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podla § 551
az 552 Obchodného zakonnika.
Clanok VIL

Podmienky vykonania diela, realizacia diela a odovzdanie

7.1. Zhotovitel' vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a platné pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
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zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnuatra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zdsahy do zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujiicu faunu a fléoru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti inikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej cCinnosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né¢ odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat’ uZzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zékone €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat’ stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ti¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuja
alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zékladné smerové a vySkove vytycenie stavby
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani siladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a plnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu



e kontrolu plnenia odsuhlaseného sktiSobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoc¢nost’, Zze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednéavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného
dila. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dnom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.9. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

stavebné denniky,

revizne spravy,

certifikaty, atesty apod. doklady potrebné k realizacii a uzivaniu predmetu stavby,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 58/2018 Z. z. 0 posudzovani
zhody vyrobku Vv zneni neskor$ich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, sktiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znaSa zhotovitel.

7.10. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacicho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéaciou. Doklady o tychto sktiSkach
podmieniuju prevzatie diela.

7.11. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu (preberaci protokol). Dielo bude
odovzdang, len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.11.1. Dielo moze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
Vv preberacom protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke, resp. uzivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.



7.12. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zéapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.13. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

7.13.1. Objednavatel’ nezabezpecuje pre Zhotovitel'a zariadenie staveniska, depéniu zeminy a
skladovanie odpadov, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Uvedené si Zhotovitel' zabezpeci na vlastné
naklady.

7.14. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia celého diela
objednévatel'om.

7.15. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich tthrady objednavatel'om.

7.16. Objednévatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.17. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 2 tejto ZoD (Zoznam znamych subdodavatel'ov). Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.19. Zhotovitel moze vo vynimocnych pripadoch zmenit), t.j. zvysit' podiel subdodéavok uvedeny
v prilohe ¢. 2 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatel'a
alebo doplnenim nového subdodéavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dovod tejto zmeny, ato desat’
kalendarnych dni pred zaCatim vykonavania cCasti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je
zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit' takéhoto subdodavatela spolu s oddévodnenim
a s popisom nim vykonavanych préac, ato desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti
diela. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodédvatel'a predlozi doklady
preukazujtice splnenie podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani od subdodavatela, resp. preukaze splnenie tejto podmienky
podla § 152 zédkona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpe€enim tychto dokladov znasa
zhotovitel’ bez naroku na ich tihradu objednavatel'om. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatel’a
pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo diia dorucenia
ozndmenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

c¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel moze zacat’ vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodavatel’ zatne vykonavat’ Cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit’ vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema néarok na
predizenie Gasu plnenia podla tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstranenie.



Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodadvatel’ nezadal d’alSiemu subdodéavatelovi
ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa nevzt'ahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednévatel'ovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.21. Zhotovitel’ si zabezpec¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a s si¢astou zmluvnej ceny podla
¢l. V tejto zmluvy.

1.22. Zhotovitel sa zavdzuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zdkazky bude
potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestné na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zdkazky
(obec, okres, VUC). V pripade, Ze zhotovitel’ realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych
komunit 2013, sa zhotovitel' zavdzuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu
vyssie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatiiovat’ vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych romskych komunit (d’alej len ,, MRK ), t.j. pri zékazkach realizovanych v obciach
z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hl'adisko uplatiiovat’ vo vzt'ahu k inkluzii MRK. Atlas
romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania tychto osob nie je
urcend, t.j. moze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu ur¢itu alebo neurcitt),
0 dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’..

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia posledne;j
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe
a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta moéZzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.


http://www.minv.sk/?atlas_2013)
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Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela, z dovodov na jeho strane, mé objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy za kazdy aj zacaty deni omesSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktary zmluvna pokutu vo vyske
0,005 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deti omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny
diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, trvanie zmluvy a ukon¢enie zmluvného vzt'ahu

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpec¢i pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Riadne ukonc¢enie zmluvného vzt'ahu zo zmluvy nastane splnenim zavizkov zmluvnych stran.
10.4.1. Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo zmluvy nastava dohodou
zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstiapenim od zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu
skonéenia zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, objednavatel’ vysporiada
dovtedy vzniknuté pohl'adavky zhotovitel'a podl'a bodu 10.4.2. tejto zmluvy.
10.4.2. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) c¢ast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradend objednavatelom zostava
vlastnictvom objednavatel’a;
b) objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatelom do dila nadobudnutia
ucinnosti odstiipenia od zmluvy;
C) zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.
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10.5. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel’ opakovane porusuje svoje zaviazky vyplyvajice z tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zastavi realizaciu predmetu zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu zmluvy nie je z ddvodov na strane objednavatel’a,

e ak na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo restrukturalizacia, resp. ak dojde k
zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstupu zhotovitela do
likvidacie,

e ak zhotovitel’ opakovane doda predmet zmluvy alebo jeho Cast’ s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e ak bude dodanie predmetu zmluvy alebo jeho Casti zhotovitel'om v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu o viac ako 20 kalendarnych dni,

e ak dojde k inému podstatnému porusenie podla textu zmluvy.

10.6. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimélne pétnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika a opréaviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu odictované faktirou. Objednéavatel’ uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.11. Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.
Clinok XI.
VysSia moc

11.1 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto

Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vylucujiicimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vySSia moc®).
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11.2. Pre ucely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doCasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktor¢ je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora
sa dozvie o existencii udalosti vy$sej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat’ druha
zmluvnu stranu. AK udalost’ vy$sej moci trva viac ako 120 dni odo dna jej oznamenia druhej zmluvne;j
strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto Zmluvy.

11.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto Zmluvy povazuji — vojna, nepriatel'ské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, pandémia, vojensky puc, nasilné
prevzatie moci, obc¢ianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaju len zamestnancov
Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’, a preto ani
skuseny Zhotovitel' nemohol proti nim podniknit’ nélezité opatrenia.

11.4. Za vys$Siu moc sa vSak nepokladd bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekézky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl'a tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo
pokial’ méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

12.1. Této zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky po splneni odkladacej podmienky, ktora je splnena diiom uc¢innosti Zmluvy o finanény
prispevok medzi poskytovatel'om finanénych prostriedkov a objednavatel'om.

O nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo sa objednavatel zavdzuje bezodkladne informovat’
zhotovitela.

12.2. Zmluva moze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zdkona
o verejnom obstardavani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah nou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

12.4. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam zndmych subdodavatelov.

12.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.
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12.6. Zmluvné strany prehlasuja, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
nic¢im obmedzena.

12.7. Poskytovatel’ je povinny strpiet’ vykon finan¢nej kontroly/auditu /overovania suvisiaceho s
poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.
Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s poskytovatel'om v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatel'om a poskytovatel'om a vysledky
finan¢nej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoziiuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardavania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Poskytovatel'a / Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu
a nim poverené osoby,

c¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU, najmi zakona o prispevku z ESIF.

12.9. Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, z ktorych tri su urené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

V Rozkovanoch, dia 27.5.2024 V Kapusanoch, dna 27.5.2024

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Ing. Jan Zemcak
konatel’ starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov
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Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH
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