Cislo zmluvy Objednavatela: Cislo zmluvy Zhotovitela:
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Nedozery-Brezany
Sidlo: Druzstevna 367/1, 972 12 Nedozery-Brezany
ICO: 00318302
DIC: 2021162737

Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Pekar, PhD., starosta
Bankové spojenie: ~ VSeobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0000 1842 9382
SWIFT: SUBASKBX

(d’alej len ,,Objednavatel’ )

a
Zhotovitel’

Nazov: DOSA Slovakia s.r.o.

Sidlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
ICO: 36412678

DIC: 2020109443

IC DPH: SK2020109443

Statutarny zastupca: Ing. Juraj Kurtulik, konatel’
Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0039 0301 3455
SWIFT: SUBASKBX
Zapisany v: OR OS Zilina, V1. &.: 14316/L, Oddiel: Sro

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,.Zmluvnad
strana®)

VYKLAD

V' zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahfiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené sposobom v stlade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacujt iba jednotné ¢islo, zahfiaju aj mnozné Cislo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
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1.2

1.3

- tam kde sa hovori o stavenisku resp. o Diele, mysli sa aj jeho konkrétna Cast’ (etapa
zhotovenia) a plati to pre kazda Cast’ zvlast’ a osobitne, ak z vyznamu nevyplyva nieco
iné,

- odkazy na osoby zahfmaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve su odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prislusSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
V zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve slazia len k ulah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,bezodkladne® mysli sa tym synonymum k ,,bez zbytocného
odkladu®, ¢o pre ucely tejto zmluvy znamena najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej aj
,,Projekt®) su financované z vlastnych zdrojov Objednavatel’a, ktory sa v§ak v budicnosti moze
stat’ speSnym Zziadatel'om o poskytnutie externych finanénych prostriedkov v rdmci niektorej
Z vyziev na podporu urcenej pre samospravy, aV tejto suvislosti sa Zhotovitel' zavizuje
poskytnit’ sucinnost podla pravidiel poskytovatela takychto externych finan¢nych
prostriedkov. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom ,,Obnova miestnych komunikdcii“.

Clanok |
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné resp. rekonstrukéné prace na pozemnych komunikaciach

(chodnikoch a cestach) v zonach Brezianska, Budovatel'skd (Cast’ B) a Tajovského v ramci

katastralneho uzemia Objednavatela. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto

Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentacii (d’alej len

,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, vypracovanej
spolocnostou  HYCOPROIJEKT, a.s., PreSovskd 55, 821 02 Bratislava, resp.
zodpovednym  projektantom Ing. Krémarikom, (d’alej len ,Projektova
dokumentacia®);

1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlaseného pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;

1.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,

1.2.4 v stcinnosti so subdodavate'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a

nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat’ Dielo

v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentacii a prilohach k tejto Zmluve,

vratane vsetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktire, ako Zhotovitel’ v termine ur¢enom
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1.5

1.6

1.7

1.8

v tejto Zmluve a podla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vsetkych svojich Castiach
v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Dicla, ako je
stanovené a uvedené v tejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel
zaviazuje reSpektovat’ a dodrzat’ vsetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych
povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej
prilohéch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi
Vv Case zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel prehlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tivahy prichddzajuce rizikd spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmé transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné ndklady, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
bankovll zaruku/poistenie zaruky/zmluvnu zébezpeku, ndklady na vSetky bezpecnostné
opatrenia ako aj potrebnu sucinnost’ pri vytyC¢ovani sieti a inych tloh plynucich z poziadaviek
dotknutych organov do doby prevzatia dokoncené¢ho Diela objednavatel'om, ako aj vSetky
ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavidzok Zhotovitel'a je vybudovat’
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova dokumentacia ¢okol'vek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
V Projektovej dokumentacii, musi tuto skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpoklada sa, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na
zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer st ceny Uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované¢ vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej trovni. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v sulade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené tuplne a kompletne
a Zhotovite do nich zahrnul vSetky prace andklady, ktor¢ by mu mohli v stvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut’. V pripade, Ze Projektova dokumentéacia niektoré
skuto€nosti opomenula a Zhotovitel' ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytnut’ sucinnost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zaroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom ajeho dalsimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s miestom vykonévania
Diela (povahou a stavom budticeho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel’ zavédzuje, su
alebo mozu byt aj pozadované sktisky, plnenie viak vzdy musi spiiat’ pozadované certifikaty
a/alebo osvedCenia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitelom, hotovych
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel

povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost

vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu

ucelu tejto Zmluvy a sucasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit’, a ktoré st stcastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsuhlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie mohol Zhotovitel
pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuji celkovi dohodnuti cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov inStalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do diia odovzdania a prevzatia

Diela, aodovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré st

sticastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v deni odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich uplnost.

Zhotovitel' je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci naitho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢iovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pradvne zavédznych vysvetleni, VvV mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodéavatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré s odborne kvalifikované

V ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v stvislosti

S plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavézuju

poskytnut’ si vzajomnu su¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prisluSnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiSkach zariadent;

1.16.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuziti a zneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu realizaciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii; projektoviu dokumentaciu
skutocného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroven aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf forméate na CD alebo inom vhodnom datovom nosici.

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prava na pouzitie diela

existujuiceho vo forme Projektove; dokumentdcie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny,

spracovanie do pripadnych dalSich faz projektovej dokumentécie, resp. projektu skutocného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na tcely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Oprévnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené uzemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnt do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vsSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami suvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZzije material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost' pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnltra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 111
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 458.781,35 EUR

DPH 20% 91.756,27 EUR

SPOLU s DPH 550.537,62 EUR

Slovom: pit'stopat'desiattisicpit’stotridsat’sedem eur a Sest'desiatdva eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnut4d zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vadd a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zédkona o verejnom obstaravani, a to na zéklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujiice Cenu za Dielo su Gplné a zavdzné a K ich zmene méze dojst’
vylu¢ne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

VysSie uvedena zmluvna cena za Dielo zahfiia v§etky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, baracich
a sekacich préac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlasStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdzenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahfiia aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova prica,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. Vyssie uvedena zmluvna cena zahffia vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknit
bezprostredne pri realizacii Diela.

Objednavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v silade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podl'a bodu 1.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo moze byt financované z externych zdrojov v pripade, ak
sa Objednavatel stane Gispesnym ziadatel'om o prostriedky externej finan¢nej pomoci (napr. z
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo z Programu Slovensko), no
najmi z vlastnych zdrojov Objednavatel’a. V stvislosti s predchadzajucou vetou sa Zhotovitel
zavizuje poskytnut’ Objedndvatel'ovi vSetku potrebnt sicinnost’ v zmysle pravidiel platnych
pre Cerpanie prostriedkov z externych finanénych zdrojov.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skuto¢ne vykonanych prac na zaklade
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatela o
zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychédzat" z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Cena Diela bude fakturovand na zéklade Objednavatel'om potvrdeného Supisu vykonanych
prac spracovan¢ho Zhotovitel'om overitel'nym spésobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych
prac pri pouZiti sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy potvrdené¢ho a odsuhlaseného
stavebnym dozorom, a to priebeZne, na zaklade faktlr za vykonané prace, ktoré je Zhotovitel
opravneny vystavovat’ 1x mesacne, vzdy k poslednému diiu v mesiaci.

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa dohodli, ze v pripade, ak by Dielo bolo financované z externych
zdrojov, ktoré v ¢ase podpisu tejto Zmluvy nie st zndme, maju pravo si upravit’ vzajomné prava
a povinnosti pri fakturacii a financovani Diela, tak aby boli v sulade s pravidlami poskytovatel'a
externej finan¢nej pomoci. Dodatkom k tejto Zmluve v sulade s §18 ods. 1 pism. a) zakona
0 verejnom obstardvani su zmluvné strany v takomto pripade oprdvnené zmenit spOsob
financovania Diela na zalohové platby, sposobom refundacie ¢i preddavkovymi platbami.
Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost faktur bude 30 dni od dorucenia faktury
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktiry.
Fakttira musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktlry,

c) forma uhrady,
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

d)  oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlacok peéiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované¢ obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informaécia, zZ akych zdrojov je Dielo financované.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani

s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut odo dna jej

doruc¢enia Objednavatel'ovi.

NeoddeliteI'nou sucast’ou faktiry podla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o0 odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiuje),

3.14.3 podrobné fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujuca zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o materidl, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stupise vykonanych prac.

Ak faktira bude vystavena bez predlozenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odstihlasenia sipisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad ramec stpisov

vykonanych prac alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sim jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktara nie je sposobila na jej thradu, objednavatel’ nie

je v omeSkani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ fakturu Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (patnast) pracovnych dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti za¢ina plynat’ od dorucenia novej riadnej faktary.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytna su¢innost’ pri prechode

na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Préace, ktor¢ Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykoné prace bez pisomného
prikazu Objednévatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednévatel na ndklady Zhotovitela.

Naklady musia byt primerané¢ v danom case a mieste vykonévania Diela a Objednavatel’ je

povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom

zozname 0s0b (d’alej len ,,Z0oznam*) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky

vsulade s § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len ¢o sa

Objednévatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’
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3.19

3.20

3.21

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, ze uhradil §tatu nezaplatent dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Zze Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenti dan, alebo tak, ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednéavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednavatela na nahradu sumy plnenej danovému tradu na zéklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednévatela opravneny postupit’ akiikol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatelom sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel nesmie podmienovat’ tthradu odplaty za
ktorakol'vek cast’ Diela riadne dodanti subdodavatel'om tthradou Ceny Diela Objednavatel'om.
Indexécia cien sa nepripusta.

Clanok 1V
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 7 mesiacov od prevzatia
prvého staveniska (zaCiatku realizacie prvej etapy) Zhotovitel'om s predpokladom
ukondenia stavebnych prac najneskor do 30.06.2025 a v éasovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany najneskor pri podpise tejto Zmluvy (dalej len
,harmonogram®). Nedodrzanie harmonogramu bude povaZzované za podstatné poruSenie
Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je 01.06.2024.
Zhotovitel' je povinny prevziat' kazdé stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska
potvrdia Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami
oboch Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa
za den zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po bezdovodnom neprevzati staveniska.
Za bezdovodné neprevzatie Staveniska podl'a predchadzajicej vety sa nepovazuje pripad, ak
Stavenisko v deil planovaného odovzdania nebude sposobilé pre riadne zacatie realizacie Diela
a nasledné riadne zhotovovanie Diela.
DodrZiavanie terminov podl'a bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a véasnym spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim sucinnosti Objednéavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.
V pripade, Ze ZhotoviteI meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z doévodov
nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty dent omesSkania, a pravo
ziadat’ ndhradu Skody. Objednéavatel’ urci Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny €as plnenia
Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finan¢ného prispevku. Po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednavatel si mdze uplatnit’ pravo na
odstipenie od Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel’ prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den preruSenia préac.
Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu
vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' pocitat’ ako
S objektivnym faktom);
4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho Cast’;
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.6.3 za vysSiu moc sa povazuje aj prekdzka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala alebo
mohla predvidat' (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatel'ov,
zakazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VysSiu moc sa nepovazuje prekdzka, ktora vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vys$Siu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je mozné dovodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel opravneny z dovodov uvedenych vtomto ¢lanku prerusit len na

nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel'a zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovite je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednavatel’a na vSetky skutocnosti, ktoré mézu mat’ za nasledok preruSenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit’ prace vzdy, ak pokraovanie v pracach by mohlo sposobit’ alebo

by spdsobilo Objednavatelovi v d’alSom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena

bezpecnost’ pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelnd ujma na majetku, ujma na zivote
alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najma projektovej dokumentécie, inej dokumentécie,

podkladu, spravy a i. predloZenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonéavania Diela vyjda
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

4.9.1 prerusit prace

4.9.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

4.9.3 wurcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitel'ovi lehotu na odovzdanie Diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam

podla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonévani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vylu¢ne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatelom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pricom v castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat' prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednédvatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,,nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
poZzadovanymi pre danu cast’ plnenia Diela

- ,chybou” nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej
dokumentdcii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovite' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
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4.13

414

4.15

4.16

4.17

4.18

5.1

5.2

5.3

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodna na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokonlit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i V takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v
Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii
casového sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné préce, a to vSetko bez naroku na zvySent odmenu.
Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel’ m4 narok na thradu
preukazanych a ucelne vynalozenych ndkladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

V pripade do¢asného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13
tejto Zmluvy, z dovodov na strane Objednavatela, z dovodov pravnych prekazok, z dovodov
vys$$ej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekaZok v plneni, bude Zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diu
prerusenia, vo vySke vzajomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzerva¢nymi
pracami, pripadne udrZiavacimi a dekonzervaénymi pracami a strdZenim, slvisiacimi s
docasnym prerusenim prac na Diele budi prerokované, odsthlasené¢ a dorieSené medzi
Objednéavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak v sulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pocniic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktoré¢ho bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat’ vSetky skutocnosti vyplyvajuce z
predmetnej dohody, a ktoré budl nasledne podkladom k fakturacii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na parcelach k. 0. Brezany, obec Nedozery-
Brezany, okres Prievidza v zmysle Projektovej dokumentacie.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednéavatel'a az do dna protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutel'nostiach
stvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednéavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
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5.4

5.5

6.1

6.2

zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a docasne zabratej ploche pre ucely
realizdcie Diela nesie Zhotovitel odo diia jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatné¢ho odovzdania.

Zodpovednost za Skodu spdsobenu tretej osobe alebo Objednavatelovi v stvislosti
S vykonavanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobena Zhotovitel'om, ma Zhotovitel.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatel’a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
oznami Zhotovitel'ovi informdciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim
zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruci Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak st
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eur6pskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
S odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel’ musi o tomto rozpore bez zbytocné¢ho
odkladu informovat’ Objednavatel'a. Zhotovitel je d’alej povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ opravnentt osobu Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednéavatel'a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky S8kody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost” a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budu vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi diami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktury zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zéklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢lanku 111, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
Vv sulade so stuvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majucimi vplyv na tthradu plnej ceny,
pri¢om posledna faktura bude predlozena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
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6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, $pecifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.

6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku diu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,

ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
oznami objednavatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zéastupcovi
Zhotovitel'a najneskdr 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

6.2.2.2 doruci Objednavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného

konat’ v mene Zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,

6.2.2.3 oznami Objednavatel'ovi osobu, ktord bude na néklady Zhotovitel'a vykonavat’

funkciu koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko v
platnom zneni, ktora Zhotovitel' preukaze predlozenim fotokopie relevantného
dokladu preukazujiiceho jeho odbornu spdsobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhladsenie osoby
koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po celu dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel mbze preukazat’ splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami Zhotovitelovi informédciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit’ subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskor 5 dni, ktoré predchddzaji diu, v ktorom mé4 zmena subdodavatel’a
nastat’, ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodéavatelovi, ktorého sa tyka ndvrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spina
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednévatel méa pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak

dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednédvatel’ si vyhradzuje pravo schvalit

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel'a. Zoznam, v ¢ase uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel' je tiez povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vsetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa majli podielat’ na realizécii Diela.

6.2.5 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za S$kodu spdésobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou c¢innost'ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a kopiu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ovi najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Poistenim musi byt’
kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska. Poistna zmluva (alebo jej képia) sa
stava sucast’ou tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢. 4
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6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na Stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajuce sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel' je povinny pisomne oboznamit’
zamestnancov a subdodéavatel'ov zucastiujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi
a opatreniami. Zhotovitel' je povinny udrziavat' ¢istotu V priestoroch Objednavatela;
likvidovat’ odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zdsady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, aby sa v pracovnych dioch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maja byt d’al§im postupom zakryté, alebo sa
stant nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskodr tri pracovné dni pred ich
realizaciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnitt mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat’ ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednédvatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt’, pokial’ neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objednavatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodatoc¢nej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nesposobuje
predizenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materiadl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0zmene a splneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alS§imi osobitnymi predpismi, a vykondvat ststavnu kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost je povinny preukazatel'ne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat’
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzajomne odsuhlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSieho
sposobu realizacie stavebnych prac;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych méze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych castejSie vznikéd posSkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel’a len na
zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu
spdsobilost’ potrebntl na vykon prace preukézat’ prislusnou dokumentéciou;

6.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vsetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
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U zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatela, je Zhotovitel' povinny ich okamzite
vykézat’ so staveniska.

6.2.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zékonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava,

6.2.13 Osoby vykonavajlce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpe¢i odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukazané naklady
Objednavatel'a sa Zhotovitel' zavizuje uhradit na zaklade faktiry predlozenej
Objednavatel'om.

6.2.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmi vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpec¢nosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
V zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a o0sdb bez Statnej
prislusnosti. Ak dojde k zamestnaniu zahrani¢nych oséb, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, nayméd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na zaklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel’ nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu realizacie Diela poskodit’ alebo znic¢it’
majetok v sprave objednavatela; v pripade jeho zniCenia alebo poskodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol
pred poSkodenim.

6.2.17 Zhotovitel’ nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.17.1 wuZivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objednéavatela, resp. nebude zasahovat do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie st
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatela,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i su
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednévatela alebo inych oséb
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpe¢i a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekédzal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajice sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat' za ochranu
zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrziavanie no¢ného a nedel'ného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpe¢i v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voci pristupu nepovolanych 0sob beznym sposobom. Néklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpeci pocas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady montaz a tidrzbu ochranne;j siete leSenia.
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6.2.20 Zhotovitel je povinny pri realizcii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikacnych vedeni a
verejného osvetlenia a zavdzuje sa, ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat pracovisko v Cistote, odvazat' stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé Ccistenie po skonceni svojich prac. Pokial
objednavatel’ vyzve marne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytocného
odkladu nevykona, ma objednavatel’ pravo vykonat vyc¢istenie stavby na naklady, riziko
a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat, a to v stlade s prislusSnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovsetkym v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov a vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

6.2.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavidzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, néradia, materidlu a pod., ktoré¢ dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, priCom tuto ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
audajmi o svojej firme, a tiez svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je sucasne povinny
oznacit’ realizovanu stavbu udajmi podla prisluSnych predpisov a rozhodnuti, a to najma
podl'a Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré maji stvislost' s plnenim zavdzku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku dnu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v ur¢enom termine stavenisko Objednavatel’ moze od
Zhotovitel'a Ziadat' zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.

6.2.27 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materialom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zaviazny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,
Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zzeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak
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6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50 EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 11 tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ uhradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podl'a
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvni stranu
0 okolnostiach, resp. prekéazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhti Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihnom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vys$Sej moci vSeobecne zndme.

Clanok VII
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatel'a bude ozndmeny najneskor sti€asne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdakon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Peter Skovajsa, 11848*20*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustéle
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinné informovat’ Objednéavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
Vv priebehu vykonavania préac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoc¢nost’ v zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky tudaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavéizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
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1.7

7.8

8.1

8.2

napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zéklade protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediiceho Zhotovitel'a, popripade u preukazate'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovne;j
doby, vratane pripadnych prediZzenych &i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia dal§ich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat’ a ziadat z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zaviazné, ak nie st v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok V111
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po

riadnom ukonéeni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom

rozsahu. Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materialoch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie Uplného diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia

Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast’ dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii V stulade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budii prilohou protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZzilo k uréenému tcelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskdr 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu €asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

)] Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

)] Technické listy k dodanym materialom.
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8.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
V pism. a), pripravené¢ na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednéavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a vc¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho ¢ast’
neprevziat'.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam vymienenym objedndvatelom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukazané vykonanim dohodnutych skuSok Dokumentéaciou kvality. Za den

odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok 1X) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatel'a zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraiiovani tychto

vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sdm a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad

Z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny materiél

a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je

Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokoldrneho odovzdania Diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku | a buda mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v stilade s Projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnt ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavate'mi poskytnuta
dlhs$ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaru¢na doba (zaru¢na doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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9.13

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat’
odstranovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za dent nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje dent odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednévatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené iné lehota. Za tym
ucelom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.
Zaruc¢na doba zacina plynait’ diiom nasledujticim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstrdnenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou
osobou moZze Objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednévatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.
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10.1

10.2
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111

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Dicla a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméacidch odmietnut’ vadu
S tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druha zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok X1
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednévatel’'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokonc¢enia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnl pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deit omeskania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov Vv termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

11.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorli nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodavatel'ov sa toto
porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit od Zmluvy; alebo
- na zmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade poruSenia zédkonnej povinnosti subdodévatela byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednévatel pravo:

- odstapit od Zmluvy; a
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
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11.3

11.4
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11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania

zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstapit od Zmluvy; a

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: 1) vinkulovat na bankovom ucte
Zhotovitel'a financné prostriedky alebo ii) poskytnut’ bankovu zaruku (pripadne poistenie
zéavizku) v prospech Objednavatel’a, pricom jedind podmienka Cerpania bankovej zaruky bude
ziadost’ Objednévatela, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to vykonovu zaruku
vo vyske 2,5% z Ceny za Dielo najneskor ku diiu prevzatia prvého staveniska, a to za celé
dielo v EUR s DPH. NezlozZenie vykonovej zaruky zaklada dovod na odstiipenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela. Vykonova zaruka vo vyske 2,5% bude vystavena do odovzdania
celého Diela bez vad a nedorobkov.
V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zéklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na ndklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokut.
Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dila dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.
Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu $kody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikda narok Objednéavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

(lez'mok,XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Ing. Juraj Kurtulik
b) pre riesenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Ing. Juraj Kurtulik

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Ing. Jaroslav Pekar, PhD.

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Peter Uhrin
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Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.
Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
Vv suvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonéenie, budi rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylucujice zodpovednost’” Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavédzku tuto prekdzku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto UCinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podl'a zakona o registri partnerov verejného
sektora s povinnost'ou zapisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zakona o VO zapisani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov (d’alej len
»zakon o RPVS®) v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel’ neuzatvori Zmluvu so
Zhotovitelom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnenti podmienku zapisu v registri partnerov verejného
sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude ulozeny zékaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zadkona
0 VO. Objednéavatel je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodavatel’ v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodavke zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zdkaz Uicasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o VO.
Zhotovitel' predkladd v Prilohe ¢. 6 Zmluvy zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
suvedenim ich identifikacnych udajov, podielu a predmetu subdodavky a tdajov o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dokaz
0 opravneni na prisluSné plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajlcich
z tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’” Objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'ovi.
Objednavatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitelom, ak m& na to zavazné doévody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdoddvatelom na predchddzajucich zdkazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny Zziadosti
Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel’a.
Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednéavatel'ovi najneskor
12.8.1 v Case jej uzavretia uviest udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena tudajov
subdodavatela, oznamit” akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi,
12.8.3 najneskdér v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory mé& Zhotovitel v Umysle zadat’
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subdodavatelovi, udaje navrhovaného subdodéavatel’a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.
12.9 Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ spiiial povinnosti podl'a zakona o RPVS, ako
aj podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zédkona
0 verejnom obstaravani a neexistovali u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne ulozeny zakaz Gcasti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktord ma subdodavatel plnit’.
12.10 Ak navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky uvedené v predchadzajucom bode tohto
¢lanku, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh
nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti podl'a prvej vety,
ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.
12.11 Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatelov, novy subdodéavatel’ musi spiat’ podmienky podla bodu 12.9 tohto ¢lanku (t.
j. podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravant).
12.12 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo Zmluvy
voci Objednavatel'ovi, vratane zadvizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
12.13Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla
zakona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadvéznosti na § 34 ods. 3 zdkona
o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prisluSnu cast’ touto tretou osobou aj
realizovat'.
12.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatel'mi
nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je az do Uplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodéavatela. Dielo musi vZzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednéavatela
podla tejto Zmluvy. Objednéavatel’ je opravneny vyZziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitel'om a jeho subdodadvatel'mi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit. Na
ziadost” Objednavatel’a zabezpeci Zhotovitel’ na vlastné ndklady prislusné kopie vyziadanych
zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdoddvateI'mi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informdcii vo vzt'ahu k Objednavatelovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel’ poziada, je Zhotovitel’ povinny poskytniat’ Objedndvatel'ovi vSetky informacie
a podklady stvisiace s vykonavanim Diela podl'a tejto Zmluvy.
12.15Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:
12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informdcie a iné skutoCnosti nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné¢ informacie a skuto¢nosti, ktoré
st bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
sposobom,

12.15.2bude zachovévat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach a idajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost’” ml¢anlivosti sa vzt'ahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budl na zaklade pokynov zhotovitel’a alebo jeho subdodavatela
Zmluvu plnit’. Tato povinnost’ ml¢anlivosti trva aj po skonc¢eni zmluvného vztahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.
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12.17 Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a

o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj

jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom

13.1
13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost” opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, a to najma v pripade, ak by dielo bolo financované z externych finan¢nych
zdrojov.

Clanok X111
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zaviazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonfenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skon¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mdéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného poruSenia

Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

Vv tejto Zmluve:

a)  opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

C) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
Vv mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady
Vv dokladoch potrebnych k uZivaniu) a S pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <casti Zhotovitelom v omeSkani voci
Harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit’, ak strana, ktord je v omeSkani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej na to bola poskytnuta. Aj

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusSenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstiipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstupenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’
ide o0 povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
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a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

13.8 Strany si po odstipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi Cast ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednavatelovi do dina
ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

13.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a)  Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatera,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatel'om do dna
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy,

C)  Zhotovitel’ vystavi vytétovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstipenia od Zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel’
narok na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na Objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11V pripade odstupenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych osdb na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky prisluSné doklady suvisiace s dokoncenou castou Diela
(manualy, zaru¢né listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objedndvatel’'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

13.13Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknt z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost'ou a nebude mdct’ postipit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednéavatela.

Clanok X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

141 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

14.2 Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda G¢innost’ po jej
zverejneni V Centralnom registri zmlav Vv zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

14.3 Objednavatel’ neuzatvori zmluvu s0 Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspesny uchadzac
z verejného obstaravania, ktory mé povinnost’ zapisovat sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejné¢ho sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejné¢ho sektora.
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14.4 NeoddeliteInt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a)  Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
d)  Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva
e)  Priloha ¢. 5 — Doklad o zloZeni zmluvnej zabezpeky.

14.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatel’a.

14.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavaterl’a: Za Zhotovitela:
A% , dia DD.MM.RRRR v , dia DD.MM.RRRR
Ing. Jaroslav Pekar, PhD. Ing. Juraj Kurtulik
starosta konatel

Prilohu €. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

Priloha ¢. 5 — Doklad 0 zlozeni zmluvnej zabezpeky
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