
Dohoda o spoločnom postupe vo vzťahu k dodaniu Električiek a  

Dohoda o budúcom dodatku k Rámcovej zmluve na dodanie električiek  

č. O 60/2022 zo dňa 21.03. 2022  

 

TÁTO Dohoda o spoločnom postupe vo vzťahu k dodaniu Električiek a Dohoda o budúcom dodatku k 

Rámcovej zmluve na dodanie električiek č. O 60/2022 zo dňa 21.03.2022 (ďalej len „Dohoda“) je 

uzavretá nižšie uvedeného dňa medzi:  

 

(1) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva 

Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v 

Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, 

IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 

0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Milan Donoval, podpredseda 

predstavenstva - CTO a Mgr. Gabriela Dikošová – člen predstavenstva - CFO, kontaktná osoba pre 

technické veci: Ing. Juraj Mesík, telefón: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, kontaktná 

osoba pre zmluvné veci: JUDr. Barbora Notová, telefón: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ďalej len „Objednávateľ”) na jednej strane; a  

 

(2) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, 

so sídlom Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 62623753, 

zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel: B, vložka číslo: 1491, DIČ: CZ62623753, 

IČ DPH: CZ62623753, bankové spojenie: podľa Prílohy 9 Zmluvy, štatutárny orgán: Ing. Tomáš Ignačák, 

MBA, podpredseda predstavenstva, Ing. Zdeněk Sváta, člen predstavenstva, kontaktná osoba pre 

technické veci: Jaromír Motyčka, telefón: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

kontaktná osoba pre zmluvné veci: Mgr. Karol Marsovszky, LL.M., telefón: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ďalej len „Dodávateľ”) na druhej strane; 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ sú ďalej spoločne označovaní aj len ako „Zmluvné strany“ a každý 

samostatne aj len ako „Zmluvná strana“).  

 

Pojmy použité v tejto Dohode, ktoré sa začínajú veľkým písmenom a nie sú v Dohode definované, majú 

význam, ktorý im pripisuje Rámcová zmluva na dodanie električiek č. O 60/2022 zo dňa 21.03.2022 

v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“). 

 

Vzhľadom na to, že: 

 

(A) Zmluvné strany uzavreli dňa 21. 03. 2022 Zmluvu, ktorej predmetom je, okrem iného, záväzok 

Dodávateľa vyrobiť a dodať Objednávateľovi 30 (tridsať) kusov Električiek a riadne splniť všetky 

súvisiace povinnosti dohodnuté v Zmluve;  



(B) Objednávateľ objednal od Dodávateľa dňa 20.03.2024, v súlade s článkom 2.1 a článkom 2.3 

Zmluvy, 10 (desať) kusov Električiek, a to na základe Objednávky č. 4300000389 (ďalej len 

„Objednávka zo dňa 20.03.2024“); 

 

(C) Dodávateľ niekoľkokrát písomne, a to napr. žiadosťami zo dňa 27.11.2023, 18.12.2023, 

19.2.2024, 25.3.2024 a 12.04.2024, požadoval od Objednávateľa kompenzáciu zvýšených 

nepredvídaných nákladov na dodanie Električiek (ďalej len „Navýšenie Odmeny za objednané 

Električky“), a to v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 06/2022 zo dňa 16. 

5. 2022 (ďalej len „Všeobecné metodické usmernenie“) a podľa princípov Metodického 

pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 01/2023, ktorým sa stanovuje 

mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a 

novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

počas jej trvania s dátumom účinnosti dňa 08.02.2023 (ďalej len „Metodický pokyn“); 

 

(D) Objednávateľ v nadväznosti na žiadosti Dodávateľa zo dňa 27.11.2023, 18.12.2023, 19.2.2024, 

25.3.2024 a 12.04.2024 vo vzťahu k Navýšeniu Odmeny za objednané Električky konštatoval, 

že nedisponuje finančnými prostriedkami na Navýšenie Odmeny za objednané Električky; 

 

(E) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 

 

1 Predmet Dohody 

 

1.1 Zmluvné strany sa na základe tejto Dohody dohodli na spoločnom postupe smerujúcom 

k vyriešeniu otázky Navýšenia Odmeny za objednané Električky na základe Objednávky zo dňa 

20.03.2024, a to v rozsahu uvedenom ďalej v Dohode. 

 

2 Záväzky Objednávateľa 

 

2.1 Objednávateľ sa na základe Dohody zaväzuje:  

 

(a) Do 14 (štrnástich) dní od poskytnutia podkladov Dodávateľom Objednávateľovi podľa 

článku 3.1 písm. (a) Dohody písomne požiadať Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

o finančné prostriedky na Navýšenie Odmeny za objednané Električky na základe 

Objednávky zo dňa 20.03.2024 v rozsahu podľa článku 3.1 písm. (b) Dohody (ďalej len 

„Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov“); 

 

(b) pristúpiť k Navýšeniu Odmeny za objednané Električky na základe Objednávky zo dňa 

20.03.2024 na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, resp. podľa princípov 



Metodického pokynu, a to uzavretím dodatku k Zmluve podľa uvedeného zákonného 

ustanovenia za podmienok podľa článku 4 Dohody (ďalej len „Budúci dodatok“), avšak len 

za predpokladu, že príde k revízii príslušného operačného programu a/alebo Zmluvy 

o financovaní a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky záväzne odsúhlasí 

Objednávateľovi poskytnutie finančných prostriedkov na Navýšenie Odmeny za objednané 

Električky (ďalej len ako „Súhlas s poskytnutím finančných prostriedkov“). 

 

3 Záväzky Dodávateľa 

 

3.1 Dodávateľ sa na základe Dohody zaväzuje:  

 

(a) Do 14 (štrnástich) dní od účinnosti Dohody poskytnúť Objednávateľovi podklady na účely 

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov spočívajúce v dokumentácii preukazujúcej 

existenciu zvýšených nepredvídaných nákladov na dodanie Električiek objednaných na 

základe Objednávky zo dňa 20.03.2024 a ich príčinnú súvislosť vo vzťahu k potrebe 

Navýšenia Odmeny za dodanie Električiek, a to podľa Všeobecného metodického 

usmernenia a metodiky stanovenej v Metodickom pokyne, tieto podklady budú vypracované 

podľa princípov predchádzajúcich žiadostí Dodávateľa, ktoré boli Zmluvnými stranami 

vysporiadané Dodatkom č. 2 zo dňa 15.09.2023 k Zmluve; 

 

(b) Akceptovať na základe Budúceho dodatku Navýšenie Odmeny za objednané Električky na 

základe Objednávky zo dňa 20.03.2024 vo výške, ktorá bude výsledkom výpočtu otvorenej 

indexácie podľa Metodického pokynu za predpokladu, že Objednávateľ získa Súhlas 

s poskytnutím finančných prostriedkov podľa článku 2.1 písm. b) Dohody, a to ako konečné 

navýšenie Odmeny za dodanie Električiek objednaných na základe Objednávky zo dňa 

20.03.2024 bez ohľadu na akékoľvek ďalšie nepredvídané zvýšenie nákladov na dodanie 

Električiek objednaných na základe Objednávky zo dňa 20.03.2024. 

 

4 Osobitné ustanovenia o Budúcom dodatku 

 

4.1 Odmena za 1 (jednu) Električku bude vo vzťahu k 10 (desiatim) ks Električiek podľa Objednávky 

zo dňa 20.03.2024 navýšená podľa výpočtového mechanizmu podľa Metodického pokynu. 

Konečná odmena za 1 (jednu) Električku podľa Objednávky zo dňa 20.03.2024 (ďalej len 

„Konečná Odmena za Električku podľa Objednávky zo dňa 20.03.2024“) bude stanovená 

podľa vyššie uvedeného bezodkladne po riadnom dodaní všetkých Električiek na základe 

Objednávky zo dňa 20.03.2024 Dodávateľom Objednávateľovi, a to na základe Budúceho 

dodatku k Zmluve. 

 

4.2 Najneskôr do 14 dní od riadneho dodania všetkých Električiek podľa Objednávky zo dňa 

20.03.2024 Dodávateľom Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť 



Objednávateľovi kompletné podklady na účely určenia Konečnej Odmeny za Električku podľa 

Objednávky zo dňa 20.03.2024 spočívajúce v kompletnej dokumentácii preukazujúcej 

existenciu zvýšených nepredvídaných nákladov na dodanie 10 (desiatich) ks Električiek podľa 

Objednávky zo dňa 20.03.2024 a ich príčinnú súvislosť vo vzťahu k potrebe Navýšenia Odmeny 

za objednané Električky, a to podľa Všeobecného metodického usmernenia a metodiky 

stanovenej v Metodickom pokyne. 

 

4.3 Budúci dodatok sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť najneskôr do 15 dní od doručenia 

písomnej výzvy Dodávateľa alebo Objednávateľa druhej Zmluvnej strane, ktoré môže byť 

zaslaná najskôr 15 dní po doručení dokumentácie podľa bodu 4.2 Dohody Dodávateľom 

Objednávateľovi. 

 

4.4 Akékoľvek potenciálne zmeny Zmluvy predvídané v článku 2 alebo článku 3 Dohody musia byť 

prijaté Zmluvnými stranami vo forme Budúceho dodatku. Na znenie Budúceho dodatku sa 

primerane použije znenie Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 15.09.2023. 

 

5 Ďalšie ustanovenia 

 

5.1 Dohoda nepredstavuje dodatok k Zmluve, resp. zmenu Zmluvy. 

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že napriek medzi Zmluvný stranami existujúcemu rozporu 

v interpretácii ustanovenia článku 2 (Predmet Zmluvy) bodu 2.2 Zmluvy a článku 3 (Plnenie 

Zmluvy), bodu 3.1 Zmluvy Objednávku zo dňa 20.03.2024 považujú za účinnú, pričom 

z pohľadu termínov dodania 10 (desať) ks Električiek podľa Objednávky zo dňa 20.03.2024 je 

rozhodujúcim dňom 20.03.2024, avšak z pohľadu plynutia lehôt podľa článku 5 (Odmena 

a platobné podmienky), bodu 5.6 písm. (a) Zmluvy a článku 9 (Zábezpeka), bodu 9.1 Zmluvy je 

rozhodujúcim dňom deň účinnosti Dohody. 

 

5.3 Objednávateľ nemá žiadny právny nárok na získanie Súhlasu s poskytnutím finančných 

prostriedkov a preto na základe Dohody neposkytuje žiadnu záruku, že získa Súhlas 

s poskytnutím finančných prostriedkov.  

 

5.4 Nevyhnutným predpokladom uzavretia Budúceho dodatku je získanie Súhlasu s poskytnutím 

finančných prostriedkov. O získaní Súhlasu s poskytnutím finančných prostriedkov je 

Objednávateľ povinný Dodávateľa písomne informovať bezodkladne potom, ako táto 

skutočnosť nastane. Rovnako je Objednávateľ povinný Dodávateľa písomne informovať 

bezodkladne o tom, že získanie Súhlasu s poskytnutím finančným prostriedkov sa ukáže ako 

nemožné. 

 



5.5 Bez toho, aby tým bola dotknutá výhrada podľa bodu 5.3 tohto článku Dohody, Zmluvné strany 

konštatujú, že budú vyvíjať primerané úsilie na účely schválenia Žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov Riadiacim orgánom a v tejto súvislosti sa zaväzujú poskytnúť si 

vzájomnú súčinnosť.  

 

5.6 Zmluvné strany konštatujú, že v prípade, že Objednávateľ nezíska Súhlas s poskytnutím 

finančných prostriedkov alebo Budúci dodatok nebude z akéhokoľvek iného dôvodu uzavretý, 

ani jedna Zmluvná strana sa nevzdáva žiadnych práv, osobitne ale nie výlučne, Dodávateľom 

deklarovaného práva Dodávateľa na Navýšenie Odmeny za objednané Električky na základe 

§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO a Všeobecného metodického usmernenia upravujúcich vyššiu moc a 

Objednávateľom deklarovaného práva požadovať plnenie od Dodávateľa podľa Zmluvy.  

 

6 Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

6.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dohodu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 

porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak 

čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.  

 

6.3 Dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť 

originálu, Objednávateľ dostane 3 (tri) rovnopisy a Dodávateľ dostane 2 (dva) rovnopisy.  

 

  



PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN  

 

V Bratislave dňa 13.06.2024 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  

 

 

Meno: Ing. Milan Donoval  

Funkcia: podpredseda predstavenstva - CTO  

 

 

Meno: Mgr. Gabriela Dikošová  

Funkcia: člen predstavenstva - CFO  

 

 

V Plzni dňa 12.06.2024 

 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.  

 

 

Meno: Ing. Tomáš Ignačák, MBA  

Funkcia: podpredseda predstavenstva  

 

 

Meno: Ing. Zdeněk Sváta  

Funkcia: člen predstavenstva  

 


