Kryci list - naviac prace ¢.: 2

Stavba: SPP Aupark, Zilina

Objednéavatel: Slovensky plynarensky priemysel.a.s.
Zhotovitel: DCorp s.r.o., Frafia Krafla 483/56, 902 01 Pezinok

Datum: 15.04.2024

DCorp

Doklad:

Priloha &.1 -

Priloha &.2 -

Priloha &.3 -

Priloha &.4 -

Priloha €.5 -

Popis dodévok a prac:

Dodéavka a montaz ocelovej konitrukcie dizky 9800mm pre zasklend stenu - Vzhladom
na to, Ze muselo prist k zniZeniu stropov kvéli jestvujucim potrubiam, bolo potrebné
spravit pre dani priegku vymedzujicu kontrukeiu. Inak by bolo skio utopené a nedalo
by sa servisovat.

Vymena istiéa na zaklade poziadavky firmy Qex

Striekanie dekora&ného panelu pre kazetovl jednotku + striekanie Gelnych dosiek -
Striekanie bolo potrebné nakolko vo vykaze vymer aj v projektovej dokumentacii boli
$pecifikované biele jednotky ale poZadované boli ierne.

Zmena na zéklade poZiadaviek poZiamikov - dopinenie dvoch hlasi¢ov EPS

Vzhladom na nutnost doplnenia stanice CBS do projekiu a na pobotku SPP (nakolko
nebolo povolené zo strany prenajimatela pripojenie na ich jestvujici systém) bola CBS
stanica nain&talovana a spustena. Po instalacii CBS stanice bolo zistené, Ze jestvujuce
nudzové svietidla niest kompatibilné so systémom CBS. Pre spravne fungovanie
nidzovych svietidiel je potrebna vymena za svietidlé ktoré si kompatibilné so
systémom CBS.
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