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Tato zmluva sa uzatviara ako vysledok postupu

ZMLUVA O

DIELO

uzatvorena v sulade s § 336 nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel :

Sidlo:

Zastipeny:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

/d'alej len objednavatel

Zhotovitel:

Sidlo zhotovitela:
Zastupeny:

Cislo uctu:
Bankové spojenie:
ICO:

DIC. DIC DPH:

Clanok 1 — Zmluy né strany

Obec Nagoy

Nagov 49. 068 01 Medzilaborce

Ing. Vladimir Roha¢ — starosta obce

Prima banka Slovensko. a.s. Medzilaborce
SK57 5600 0000 0043 2367 4001
00323276

2021232785

Sunrise Group s.r.o.

Arm. Gen. Svobodu 6460/32. 080 01 Preson
Mgr. Robert Jur¢isin - konatel

SKO8 7300 0000 0040 2298 3371
Ceskoslovenska obchodna banka a.s.. Presov
44 613 393

2022794829, SK2022794829

/dalej len zhotovitel”

Preambula

zmysle prirucky Kk procesu verejného

obstaravania/obstaravania pre projekty financovanc z planu obnovy a odolnosti SR - predmet zmluvy
je vyvhradeny pre socialne podniky v zmysle § 1 ods. 14 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom

obstaravani.
Clinok 2.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou o dielo (d'alej len ..zmluva™) sa zhotovitel zaviizuje. Ze v rozsahu a za podmienok

2

(&%)

dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe: ,.ZniZenie
energetickej naroénosti budovy kultirneho domu v obei Nagov® v zmysle projektove;
dokumentdcie a oceneného vykazu vymer.(dalej len .dielo™). Objednavatel ma na zaklade
osobitnej ziadosti o PPM /o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti’. zaujem stavbu spolufinancovat” prostrednictvom  Planu  obnovy a odolnosti SR
schvileného uznesenim vlady SR ¢. 221 z 28, aprila 2021 v platnom zneni (Vyzva: Obnova
verejnych historickych a pamiatkovo  chranenych budov., Kod Vyzvy: 02102-29-VOI)
a z vlastnych zdrojov (d'alej len .Projekt™). Zhotovitel ma zaujem vykonat stavebné prace pre
objednavatel'a. zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodncho zdkonnika tuto
zmluvu o diclo (dalej len "Zmluva”). Cena dohodnuti v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného
prieskumu na overenie hospodarnosti postupom podla § 1 ods. 14 pism. a) zikona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani.

Objednavatel’ sa zaviizuje dokon¢ené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje. Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela. Ze su mu
zname technické. kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela. vie zabezpecit
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vietky pozadované materidly avyrobky. aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami. ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej Iehote potrebné.

Clinok 3.
Vykonavanie diela, rozsah pric

Ukon¢enie Diela. resp. doba realizicic Diela zahfa prevzatie a odovzdanie staveniska.
vypratanie staveniska prip. jeho tpravu do povodného stavu. odovzdavacie a preberacie konanie
stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel moze
realizovat’ dielo v ¢iastkovych dodavkach na zaklade dohody so zhotovitelom v zivislosti od
zabezpecenia finan¢nych prostriedkov.

Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. ¢ast” diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanou osobou.
Zhotovitel' uskutocni price vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost” a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat” s odbornou starostlivostou na vysoke]
profesiondlnej arovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zaviizné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela.
Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykondavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac.
zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit” ku spokojnosti objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizicii. ktoré pocas vystavby
sposobi.
Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi. aby odstranil chyby. ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela. a to priebeZne.

V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie' zabezpeci Zhotovitel'. aby aspon 70 % (hmotnost)) zdravotne
nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene su vyskyvtujiceho
materialu uvedencho v kategorii 17 05 04 v Luropskom zozname odpadov rozhodnutim
2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opiitovné pouzitie.
recyklaciu a d'alSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spiitného zasypavania, pri ktorvch
sa vyuzije odpad ako nihrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit' tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie. pricom sa prihliada
na najlepSie dostupné techniky a vyuzivanie selektivnej demolacie. v ramci ktorej je potrebné
zabezpecCit odstranenie a bezpe¢nti manipulaciu s nebezpe¢nymi latkami.

Selektivnym odstranovanim materidlov sa ulah¢i ich opitovné pouzitie s vyvuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad. Splnenie podmienky preukazuje
Zhotovitel' nasledujucimi dokladmi. Ktoré su podrobnejsie vysvetlené v Metodickej prirucke k
nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii*:

- potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie alebo
demolicie firme opravnenej na nakladanic s odpadmi obsahujici tdaje  odovzdavajuceho a
prijimajuceho. ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu. spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia
odpadu:

- informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov:

- sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldacie a naslednom
nakladani s nim preukazujica splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.Predmetné doklady predlozi Zhotovitel ku kazdej takture. ktora sa tyka poloziek
stvisiacimi s odpadmi.

Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolicie

https://ec.europa.ew/ docsroom/documents/ 20509 ?locale=sk
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Realizicia stavebnych pric bude v sulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budos
a stavebno inzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontaze a prisposobitelnosti. Zasady.
poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonéeni stavebnych pric preukazuje
potv rdenim Zhotovitel,

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri stavebnych pricach nebudu obsahovat azbest ani
iné nebezpecné a toxické latky (zoznam litok podlichajucich autorizécii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registricii.
hodnoteni. autorizicii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej
chemickej agentury. o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni Nariadenia Rady (EHS)
¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/04. smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie
91/155/EHS. 93/67/EHS. 93/105/ES a 2000/ 21'ES (U, v. EU L 396. 30.12.2006. s. 1.).

Stavebné prvky a materialy pouzité pri stavebnych pricach. ktoré mozu prist do stvku
s uzivatelmi* budu emitovat’ menej ako 0.06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zlozky a
menej ako 0.001 mg karcinogénnych prehavych organickych zlacenin kategorie 1A a 1B na m’
materidlu alebo prvku. ¢o sa preukaze skisanim v stlade s normou CEN /TS 16 516" a [SO 16
000-3° alebo inymi porovnatelnymi standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metodami
stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatiovat” opatrenia na znizenie hluku. prachu a emisii
zneCistujicich liatok v silade so zakonom ¢. 3552007 Z. z. o ochrane. podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu
s vykondvacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku. infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku. infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

1) Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldcii dostupna
na webe https:'www.planobnovy.sk realizacia dokumenty

2) Tyka sa to naterovych farieb a lakov. stropnych obkladov. podlahovych krytin vratane
suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov. vnitornej izolacie a povrchovych aprav
interiérov. napriklad takych. ktorymi sa odstranuje vlhkost™ a plesen.

3) CEN/TS 16516: 2013. Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfovania nebezpecnych latok.
Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnutornych priestoroch.

4) 1SO 16000-3:2011. Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie
formaldehydu a invch karbonyvlovych zltcenin v ovzdusi vo vnutornych priestoroch a v
ovzdusi skusobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky
(https://www.iso.org/standard/ 51812.html)

Podmienka sa povazuje za splnenu vzhl'adom na poziadavky kladené na tovary uvadzené na
trh EU a poziadavky kladene na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a indtaldaciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel’ pouzije najmenej 70 %o vietkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukceii na
konstrukcie. obklady a povrchové tpravy a pouzitych pri renovacii konStrukeii. oplastenia a
povrchovyeh uprav z recyklovanych / opitovne pouzitych. alebo pochadzajucich z trvalo
udrzatel'ne obhospodarovanych lesov. ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran
vykondavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi. napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy.

. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o povodne recyklovaného / opiitovne

pouzitého dreva alebo certifikaitmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so stihnnou
tabul'kou obsahujticou informacie o nazve. druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certitikatu.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel' k preberaciemu konaniu po ukoncent dicla.
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Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je urcena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl, MF SR 87/1996 Z. z.. ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

LZnﬂ_u(h;i ccnal_ﬁ:clkium bez DPH (l_l_ R) | 241 336.28
- DPH 10% (EUR) 24 133.63

_Zmluvni cena celkom s DPH (EUR) 265 469,91

Slovom: DvestoSestdesiatpit’ Styristosestdesiatdevit’ eur a deviit desiatjeden centov

!~J

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer). u ktorého zhotovitel’

prehlasuje. ze je aplny.

3. Cena dicla. dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfia vsetky vvkiazané a ocenené
prace. dodavky a dalsie suvisiace price. ktor¢ budi potrebné ¢ uz pri realizacii. alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

4. Cena dohodnuta vbode 1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvalitativnych. dodacich a platobnych podmicnok podla tejto zmluvy. a to najmi:

a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenyeh v technickych normich a predpisoch.

platnych na uzemi Slovenskej republiky.

b)  podmienok realizacie diela:

- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpec¢enim staveniska
pred vstupom cudzich osob.
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné).
- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby.
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby.
- spotreba energii.
Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat a uplatnovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb.
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch.
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

6. Ako podklad pre ocenenie diela. z ktorcho vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristick¢é  Specifikacie  dodavok  boli  pouzité  vSetky  dokumenty. materialy
a informacie. ktor¢ poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za ucelom predkladania
ponuk. najmi podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk.
- projektova dokumentacia.
- vvkaz vymer.
7. Zmluvné strany sa dohodli. ze objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia bude prebichat’ na zaklade dvoch faktur, z ktorych prva bude vystavena
najskor po prestavani aspon 50% z ceny Diela a druha — zdvere¢nd. po ukonceni vietkych
prac. Prace naviac mozu byt fakturované samostatne. Prilohou kazdej faktary musi byt
objednavatelom potvrdeny supis skutocne vykonanych pric. Zhotovitel' predlozi supis
skuto¢ne vykonanych prac na schvalenie a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu vvedie

svoje vyhrady najneskorsic do 3 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k stpisu skuto¢ne vykonany ch prac predlozenému zhotovitel'om uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vvhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi
opraveny supis skutoéne vykonanych pric. objednavatel tento opraveny supis skutone
vykonanych pric odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych

thn
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dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Stpis skutoéne vykonanych pric podpisuje za
objedndvatela stavebny dozor.

Na zdklade dohody zmluvnych stran budu faktury splatné do 60 dni odo dita doru¢enia faktary
objednavatelovi. '
Ciastka na ahradu. na ktord ma zhotovitel' narok bude vycislenda v eurach a thrada bude
vykonana v eurach.

V pripade. Ze objednivatel neodsthlasi nicktore polozky alebo iné nalezitosti faktary. fuktaru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.
Objednavatel’ moze kedykol'vek opravit” alebo neuznat' ktorukolvek poloZzku v rozpocte
pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

. Objednavatel je opriavneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru.

ktord neobsahuje nicktort z ndlezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. $polu
s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

. Zhotovitel je povinny. podl'a povahy nespravnosti. faktiru po opraveni opiitovne vystavit.

14.
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Opravnenym vritenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyvhotovenej faktiry objednavatel'ovi.
Zhotovitel je ziroven opriavneny pozadovat’ navysenie ceny Diela indexdciou predloenim
pisomnej ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. na zaklade ddajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartilne (dostupné na
odkaze: https:/'www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade. ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude vii¢si ako 3% Ak Objednavatel
pisomne odsihlasi navySenie ceny. uhradi Zhotovitel'ovi len rozdiel medzi  preindexoyanou
zmluvnou cenou. ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navySenou o 3% a indexacia cien sa bude tykat” len stavebnych materidlov. ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dnu predloZzenia ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatel'ovi. Po odsuthlaseni uplatnenia indexdacie zmluvnych cien Objednavatelom. je
Zhotovitel' povinny ku kazdej dalsej faktare prikladat” vypocet Gpravy fakturovanej ceny
indexovanim. z ktorej musi byt tiez zrejmé. aka cast’ poloziek bola vyfakturovana pred
indexdiciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

. Objednavatel’ je opriavneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny akceptovat

16.
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znizenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  tradom SR kvartdlne  (dostupné na  ockaze:
https:'www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien ) v pripade. ak rozdiel medzi zmluvnou (enou
a preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vicsi ako 3%. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zmluvnu cenu znizent o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 3% a
preindexovanou zmluvnou cenou. ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tvkat' len stavebnyvch materialov. ktoré neboli obstarané Zhotovitel'om ku dnu
predlozenia ziadosti na uplatnenie indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto ziadosti Zhotovitel'ovi. je Zhotovitel’ povinny ku kazdej d'al3ej fakture prikladat’ vypocet
apravy fakturovanej ceny indexovanim. z ktorej musi byt zreymé akd Cast’ poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.
Vsetky tpravy zmluvnych cien indexovanim budi na zaklade priloh k faktiram spracované
v samostatnej indexacnej faktare resp. dobropise po vystaveni kone¢nej faktury.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zadatie stavby: do 30 dni do dia nadobudnutia @c¢innosti zmluvy; v tejto lehote musi
byt’ odovzdané a prevzaté stavenisko

ukonéenie: do 6 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska.

Terminy uvedené v ¢lanku 3.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak. aby akymkol'vek

h
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sposobom neboli ovplyvnené. posunuté. resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitefom. Podrobnej$i veeny a casovy harmonogram realizicie diela. v ktorom s
stanoven¢ vecne vymedzené dolezit¢ terminy postupu prac pri realizacii diela zhotovitel
vypracuje v sucinnosti s previdzkovymi potrebami a pokynmi objednavatel'a, a predlozi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clinok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku. zranenie
0s0b a usmrtenie. ku ktorym dojde pocas. alebo ako dosledok vykondvania prac v ramei
zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.
Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych skutoénosti.
ktorymi su:
a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviuju vyhotovenie diela: vojna. vojnovy stav. vynimoény
stav. nudzovy stav. mimoriadna situacia:
b) Skody sposoben¢ vylucne chybnym navrhom diela. okrem navrhov. za ktoré je zodpovedny
zhotovitel.

Clinok 7.
Bezpecnost’ pri prici a ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel
a) Je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na nom.
b) sa zaviizuje. ze bude podnikat' vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat” skodam a trazom osob alebo verejncho ¢i
in¢ho vlastnictva v dosledku znecistenia. hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metod prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajuce zo ..Zasad BOZP na stavenisku™.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel’ musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknit™ vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie dicla vratane odstranovania pripadnych vad na

nom. aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na nom je zhotovitel povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho
ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov. vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na skladku urcenu. resp. schvilend objedndavatelom v pripade nedodrzania sa
zhotovitel’ zaviizuje znasat’ vSetky dopady (sankcie. pokuty. rozhodnutia a pod.). ktore
budu uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit” koordinatora bezpe¢nosti prace a zaroven je povinny
zaobstarat’ vvpracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prac na stavenishu v zmysle Nariadenia viady SR ¢. 396/2006
7. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel” je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok. odstrafovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat cCistotu pouzivanych priestoroy
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpe¢nost' na stavbe av jej
dotknutom okoli.
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Clinok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor urCeny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska.
docasné skladky materialu. pristupové cesty a pod. Pri zriadeni. usporiadani. vybaveni a
likvidicii sa dodrzuju ustanovenia o vseobecnych technickych poziadavkich na v¥stavbu
podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ..Stavebny zakon™) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tito skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zipisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpec¢i odberové miesta energii u spraveov sieti. resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Niklady za odbery pocas realizicie dicla znasa zhotovitel na zéklade individualnych
odbernych zmliy so spraveami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia stavenisha zhotovitelom v lehote dlhsej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat” stavenisko. aby zhotovitel mohol na nom zacat prace
podla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek. kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto. kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat price v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat” vietky prikazy objednavatela. ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi. technickymi normami a stvisia s vvkonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Dniom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy. najskor vsak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zikonnika vlastnikom
zhotovovane) veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas tejto
doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody. ktore sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Zziadnych stavebnych prac bez stuhlasu objednavatela.

Clinok 13.
Spoluprica zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolup6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska. prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitel'om bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku.
pravidelnymi kontrolami a d'al$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa viak pisomna

forma.
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Pri vedeni stavebncho dennika sa budd zmluvne strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zikona.
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budui
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat’
obsah dennika ak zipisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nesthlasi s obsahom
zapisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada. e s obsahom
suhlasi. Do stavebného dennika mozu zapisovat” svoje pripomienky opravnené osoby. v stlade s
ustanoveniami stavebného zdakona. Zhotovitel denne robi zépisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt' na stavbe trvalo pristupny objednévatel'ovi. pripadne inym osobam.
ktoré maju pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videoziznam. fotografie ...).| Tato
dokumenticia (kdopia videozdznamu. fotografic ...). bude sacastou dokladov. ktoré odovzda
zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani a prev zati dicla.

Zhotovitel' berie na vedomie. z¢ predmet zmluvy je financovany pomocou planu obnovy a
odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 221 7 28. aprila 2021 v platnom zneni.
Zhotovitel berie na vedomie. Zze Objednavatel (ako verejny obstaravatel') nesmie uzavriet zrhluvu
s uchadzacom alebo uchadza¢mi. ktori maji povinnost zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitné¢ho predpisu. ktori maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Ak sa Zhotovite[ pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit subdodavatela. a tento
subdodavatel’ bude mat’" v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora povinnost byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. je tak povinny uskutoénit’ (byt zapisany)
najneskor ku dnu. v ktorom Zhotovitel' oznimi Objednavatelovi. ze sa rozhodol vvuzit
subdodavatela. :
Zhotovitel' sa zaviizuje. ze pocas celej doby realizacie stavebnych prac bude registrovanym
socidlnym podnikom a teda mu bol priznany Statat registrovaného socialneho podniku podfa § 3
ods. 2 zdkona ¢. 112/2018 Z.z. o socialnej ckonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zhotovitel je pri uskuto¢neni stavebnych prac povinny zrealizovat’ predmet plnenia za podmienok.
na zdklade ktorych sa stal uspeSnym uchadzacom t.j.. zakazka musi byt realizovana
zamestnancami uspesné¢ho uchiadzaca. pripadne subdodavatel'mi. ktori spinaji rovnaké podmienky
vyhradenej tcasti ako zhotovitel’ v zmysle bodu 12 zmluvy (registrovany socialny podnik). !

. Zhotovitel sa zaviizuje. Ze pocas celej doby realizacie stavebnych pric bude kazdy subdodavatel

registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany Statit registrovaného socidlneho
podniku podla § 5 ods. 2 zikona ¢. 112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socialnych podm]\mh
aozmene a duplnuu niektorych zakonov.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie priac !

. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika. ako aj pisomne alebo osobne upozornit

. Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

1%

objednavatela na skutoc¢nosti. ktoré budu mat’ za nasledok preruSenie stavebnych pric. |
]

a) ak zisti. 7e zhotovitel’ vvkonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi Skodu. alebo by bola ohrbzena

bezpecnost pri praci. :
Clinok 15. '
Kvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonane podla projektovej dokumentacie. platnych STN. EN

a technologickych postupov (pokynov vyrobeu pre pouzitie materidlov a vyrobkov. ktaré sa
|

] 8
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sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a \‘sul\\'
pripadné zmeny. vo vyssie uvedenych materialoch. ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem.
Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opaénom pripade budu povazované za neplatné.

CLinok 16.
Zmeny a naviac price

1. Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve. ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania.

r2

(5% ]

(R

J

ak by sa jeho obsahom: i
a) menil podstatnym sposobom povodny predmet zakazky. [
b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom pUdl'ﬂlLIl}\\ ktor¢ by v pfn'uhnum
postupe zadavania zakazky umoznili u¢ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov. alebo
Ktoré by umoznili prijat” ini ponuku ako povodne prijata ponuku. alebo '
¢) zvySovala cena plnenia alebo jeho casti alebo menila ekonomicka rovnovdha zmluvy
v prospech tspednc¢ho uchadzaca. ak tento zékon neustanovuje inak. T

Dodatok k zmluve. ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania. ktory by zvysoval cenu
plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit” len za podmienky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardavani. '
Zhotovitel' nemd ndrok na dodatoéni platbu za ndklady. ktorym bolo mozné predist| pred
spracovanim ponuky. |

Clinok 17.
Ukon¢éenie pric, koneéné vyactovanie l
Zhotovitel’ pisomne oznimi objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie dicla.Objednavatel na
zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie. !
\
Clinok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel pripravi:

a)  spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a ndch.\'[n‘( od
projektovej dokumentacie.

b)  osvedcenia o akosti pouzitych materialoy.

¢)  kopie zo stavebného dennika. ,

d) doklady o preukazani zhody. atesty. certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovénom
diele. i

e)  potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozZstve.

f)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade. ak boli zistené).

g) fotodokumenticiu. videozaznam z technologickych postupov v danom Case. pm,ds
realizacie  stavby.

h)  dokumenty a doklady v zmysle ¢l. 3 bodov 8 az 12 tejto zmluvy.

Ked" zhotovitel’ dokong¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave. aby mohlo slazit svojmu acelu.
vratane vycistenia od zvysnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu
diela. objednavatel so zhotovitelom. zastupcami buducich uzivatel'ov spisu protokol o preberani
prac.

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia kvalitativnych
parametrov diela. pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a nedorobkov 0b1edn4\alc.]'
neuhradi faktaru.

9
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Clinok 19. I'

Sankcie j
Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu. ak o to objednavatel pisomne poziada.
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0.03 °oz dohodnutej ceny diela za kazdy den. o klon
je v.omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine.

b) ak nezacne s odstranovanim vad do 3 dni od ich zistenia. .
¢) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine. '

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa bodov zmluvy v ¢l. 3 ods. 8z 12
. md objedndvatel’ nirok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé pon{éenic
ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktury. 1

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti. ;
Zhotovitel ma ndrok na Grok z omeskania vo vyske 0.05 % za kazdy kalenddrny mesjac. o

ktory je objednavatel v omeskani s ahradou laktary. [
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov (napr. \\uzltn.
subdodavatel'a. ktory nie je socialnym podnikom. ma objednavatel narok na zmluvnti pokutu
vo vySke 3% z ceny diela za kazdé porusenic ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a

to aj opakovane. ’

<

Clinok 20. |

Zarucna doba — zodpovednost’ za vady .l

|

Zarucna doba na dielo sa po vzijomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dicla resp. casti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov. .
Zhotovitel zodpoveda za to. Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a 7e pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v 1ejto zmluve.
Oznamenie vad musi byt" podané len pummm a v zaruénej dobe. inak je neplatné. Musi
obsahovat” oznacenie vady. ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strapy sa
dohodli pre pripad vady diela. ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat” a
zhotovitel povinnost” bezplatne odstranit’ zistene a reklamované vady. !
Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatmenia
opravnenej reklamdcie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratsom technicky mognom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. inak plati. Ze zhotovitel je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom. l
Clinok 21. ’
Zist'ovanie vad
)
Objednavatel moéze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady. odkrytic a odskgsanic
akychkol'vek prac (casti diela) u ktorych predpoklada. ze mozu byt vadne. |
|
.
Clinok 22.
Odstrinenie vad |
Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu. o ktorej si je vedomy, este
pred ukon¢enim zarucnej doby. wl

|
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Pred ukon¢enim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit v Setky vady. ktoré boli /;slene
pocas zarucnej doby. |
Objednavatel’ je povinny potvrdit.. Ze vietky vady st odstranené az viedy ak vietky zname
vady boli skutoéne odstranené. .

Clanok 23.
Neodstrianené vady po ukonéeni vystavby

Objedndvatel moze. po ukonceni vystavby. zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit’ vtedy. ak zhotovitel takito vadu neodstranil po¢as doby stanovenej na odstranenie
vady.
Objedndvatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takuto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednavatel’ mdze zadat™ odstranenie tejto vady tretej strane. Niklady
stvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi. ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktury zhotovitel'ovi. !

|

Clianok 24.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel. moze odstupit” od zmluvy. ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy. ¢o zna¢ne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce. j,
Odstipenie od zmluvy je mozné v tom pripade. ked opriavnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim. Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstdpi.
Objednavatel' je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade ak zhotovitel' stratil tatat
registrovaného socialneho podniku podla § 5 ods. 2 zdkona ¢. 112/2018 Z.z. o socidlnej
ekonomike a socialnych podnikoch a 0 zmene a doplneni niektorveh zakonov. ,
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade porusenie povinnost. ak
subdodavatel nie je registrovanym socialnym podnikom podla § 5 ods. 2 zakona ¢. 11212018
Z.z. o socidlnej ckonomike a socialny ch podnikoch a o zmene a doplneni niektorych ziakonov.
Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika. ‘
Pokial sa od zmluvy odstapi. zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace. zabezpecit' a
ochranit’ stavenisko a opustit” ho ¢o najskor. |
Ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstapit’ z titulu vyssej moci. i

Clinok 25. ;
Vysisia moc — objektivne privne skutocnosti ;
Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vys§iu moc - objektivne pravne
skutocnosti povazuju pripady. ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich /mlm né
strany nemozu ovplyvnit. napr. zivelné pohromy a pod.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu

uvedeného vyssie. strana. ktora sa bude cheiet” odvolat na nepredvidanu okolnost. bude mat
pravo odstapit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozniamenia druhej strane. Odstupenie je

G¢inné dnom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Clinok 26. ;
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska.
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b) zhotovitel bude meskat™ s ukoncenim diela dlhsie ako 30 dni. l
c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené a adne
ponuknute diclo zhotovitel'a. alebo ncurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat. .‘
d) vo¢i zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizicie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (akrem
dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie md za nasledok. Ze opravnena strana moze vyuzit pravo od tejto zmluvy
odstupit” podl'a Obchodného zdakonnika. i
Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné stran_\i ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zaviizku podla Obehodného
zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze objednavatel moze od tejto zmluvy odstipit” aj z ddvodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tvchto pripadoch
nevznikd narok na nahradu Skody. Objednavatel” je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi ciustlxu
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatel'om prevzatych prac. f

e

Clinok 27.
Platby pri odstiapeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstapi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a. objedngvatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych pric (do doby odstiipenia od zmluvy) a méa narok na
ndhradu $kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné¢ porusenie objednavatel'om. zhotovitel’ vy¢isli
naklady. ktor¢ mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi.

Clinok 28. l
Zmena zavizkoy

Zmena zavizKkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢novat formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristapit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto

pripadoch: |
a) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko. doklady potrebné ku zacatiu stavby.
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu priac z dovodov na strane objednavatel'd.
¢) v pripade zivelnych pohrom. *

Clinok 29.

Zivereéné ustanovenia !
Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sahlas musi byt pisomny. rjadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany. ktora ho prejavila.
Menit" alebo doplinovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov. ktoré budu platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zaism]?cami
zmluvnych stran. Pre platnost” dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako povodnd zmluva. '
Zhotovitel berie na vedomie. Ze Objednavatel ako Prijimatel’ je povinny zabezpecit v ramci
zaviizkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s doddavanym tovarom.
sluzbami a stavebnymi pricami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 zmluvy o PPM; a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly‘auditu a poskytnat opravnenym usloh;'nm
vietku
potrebnu suc¢innost. okrem pripadov. ak 1o nie je technicky mozné zabezpecit. teda Inapr.
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v pripade nakupu predmetu zakazky priamo cez objednavkovy formular mtumlo\ehu
predajcu. ak je cely prieskum trhu realizovany iba internetovym prieskumom. ‘

Pre otizky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodncho zakonm[\d a
ostatnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.
P@enddulucIHULlsucualnlld|nih1han11lcu(\/nﬂln\ je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v troch m\nnpl-mn.h s platnostou origindlu. pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel' 1 vyhotovenie. 2 st pre objednavatel'a.

Zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost v
sulade so znenim Obcianskeho zikonnika dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmluy.

Zmluvné strany prehlasuji. Zze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. co
potvrdzuju svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvedeny
zmlimvnymi stranami.

Nag V Pre

Za Za zh

Ing Mgr. |



