ZMLUVA O DIELO
C. 18/2024
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik“), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*)

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Nazov: Obecny technicky podnik Staskov

So sidlom: Ul. Jozefa Kronera €. 588, 023 53 Staskov
Zastupeny: Peter Palica - veduci OTP Staskov

ICO: 47 884 355

DIC: 2024125026, IC DPH: SK2024125026
Cislo G&tu: SK76 5600 0000 0077 9643 9001

(dalej len ako ,objednavatel®)

a
Zhotovitel:

Nazov: KKWS, s.r.o.

Sidio: Staskov 768, 023 53 Staskov
Statutarny organ : Martin Kubistel

ICO: 55717632

DIC: 2122066573

IC DPH: SK2122066573

Bank. spojenie:

IBAN: SK33 7500 0000 0040 3245 8620
zapfsany v: OR Okresny sud Zilina VlozZka &. 83044/L
telefén: 0911 082 917

e-mail: martinkubistel@gmail.com

(d'alej len ako ,.zhotovitel*)

( objednavatel spolu so zhotovitelom dalej len ako ,zmluvné strany*)
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Clanok I.
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvarajd za nizsSie dohodnutych podmienok tito zmluvu o dielo ako vysiedok
verejného obstaravania zakazky pod nazvom: Bytovy dom Staskov -stavebné prace.
Cast .6 :Bytovy dom Staskov - Zabradlie, a to podia ZVO, ktoré bolo vyhlasené vo vestniku Uradu
pre verejné obstaravanie ¢. 88/2024 dna 07.05.2024.

Clanok 1.

PREDMET ZMLUVY

1. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat pre objednavatela Dielo, ktorym
sU stavebné prace na novostavbe bytového domu v obci Staskov nachadzajlceho sa na parcele
CKN 111/1

2. Nazov Diela: Bytovy dom Staskov - stavebné prace. Cast ¢&.6 : Bytovy dom Staskov - Zabradlie,
3. Miesto zhotovenia Diela: Obec Staskov, CKN parcely €. 23, 111/1, 2830/25, 2830/2
4. Zastupca objednavatela: Peter Palica, veduci Obecného technického podniku

5. Zastupca zhotovitela: Martin Kubistel

Clanok Iil.
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodat Dielo za podmienok stanovenych touto
zmluvou,

a) vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, a technickymi normami,
b) ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy,

c) poziadavkami objednavatela pisomne zadanymi zhotovitelovi, ktoré sa neodchyluji od
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela Dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej
sa zavazuje zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v
zodpovedajlcej kvalite.

3. Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnutl cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.
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Clanok V.
CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda miesto plnenia zhotovitelovi do 5 dni odo
dita nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat jednotlivé Casti Diela do: 30.9.2024.........(dopIni uchadzag)

3. Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o dokonceni Diela a vyzvat ho na prevzatie Diela
najmenej 3 dni vopred. Objednavatel sa zavazuje, Ze Dielo vyhotovené podla tejto zmluvy v
dohodnutej kvalite po jeho dokongeni zo strany zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutd cenu
podfa Clanku Vil. tejto zmluvy. O prevzati Diela objednavatelom zmluvné strany spiSu protokol o
odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

4.V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uZivaniu Diela, resp.
robia Dielo vadné, objednavatel nie je povinny Dielo prevziat. V pripade, ak Dielo objednavatel
napriek tomu prevezme, zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavazuje urcit
zavazné terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo
nedorobky, ktoré nebrania beZnému uZivaniu Diela, objednavatel je povinny Dielo prevziat, pricom
zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavazuje urCit zavazné terminy na
odstrénenie vad a/alebo nedorobkov. Diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati prac sa Dielo
povaZuje za odovzdané.

Clanok V.
POSTUP PRI REALIZACII DIELA

1. Pri realizacii Diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy (STN, EN), podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako i pripadnymi
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

2. Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani G¢elu podia tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordinécii prac so svojimi pripadnymi subdodavatelmi. Pri zabezpecovani
postupu prac je zhotovitel povinny dbat na oprdvnené zaujmy objedndvatefa a postupovat s
odbornou starostlivostou.

3. V3etky materidly a dodavky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpeduje zhotovitel na vlastné
néklady tak, aby zodpovedali poZiadavkdm objednavatela, platnym technickym normam,
technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a siéasne boli schvalené
pre pouzitie v SR prislusnymi dokladmi.

4. V3etky materidly pouZité Zhotovitefom k zhotoveniu Diela musia byt nové, nepouZivané,
nerepasované s minimalnymi technickymi a funkénymi parametrami uvedenymi verejnym
obstaravatefom.

5. Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy potreba sucinnosti objednavatela,
alebo potreba predloZenia podkladov, ktorymi disponuje len objednévatel, pripadne konzultacii,
zavazuje sa objednavatel takéto podklady alebo konzultdcie na poZiadanie zhotovitela vcas
predlozZit, najneskdr véak do 5 dni odo dia, kedy zhotovitel' poZiadal objednavatela o takito
stéinnost. Na pisomné poZiadavky zhotovitela je objedndvatel povinny reagovat v pisomnej forme.
V pripade nespinenia povinnosti objednavatefa podla tohto odseku tejto zmluvy, nie je zhotovitef
v omeskani so splnenim svojich zmluvnych povinnosti a neplynu lehoty na plnenia podfa tejto
zmiuvy.

str. 1



6. V pripade, ak zhotovitel po¢as vykonavania Diela zisti prekazku, ktora mu bude branit v riadnom
a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne
informovat objednévatela. Zmluvné strany st povinné poskytnit si vzajomna sicinnost potrebnd
na odstrénenie prekazky braniacej v riadnom a véasnom vykonavani Diela. V pripade, ak zhotovitel
nezavinil vznik prekazky braniacej riadnemu a véasnému vykonavaniu Diela, zhotovitel nie je v
omeskani so splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat objednavatelovi Dielo a pocas doby
existencie tejto prekazky neplynie zhotovitefovi lehota na splnenie zmluvnej povinnosti odovzdat
objednavatelovi Dielo. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak z dévodu mimoriadnej situacie
vyhlasenej v dosledku pandemickej situdcie a/alebo dovodu vyhlaseného nudzového stavu nie je
mozné realizovat Dielo v termine stanovenom v &l. IV. bod 2. Novy termin dodania si zmluvné strany
dohodnd pisomne.

7. Terminy na odovzdanie Diela uréené v Clanku IV. Ods. 2 tejto zmluvy sa predIZujui o pocet dni,

¢ v ktorych bol objednavatel v omeskani s poskytnutim stcinnosti nevyhnutnej pre realizaciu Diela
podla tejto zmluvy,

« poéas ktorych zhotovitel nemohol realizovat prace na Diele z ddvodu zasahu vyssej moci a inych
okolnosti vyludujicich zodpovednost, z dévodu mimoriadnej situacie a/alebo vyhlaseného
nldzového stavu.

8. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pri vykonavani Diela pokyny objednavatela a strpiet kontrolu
vykonavania Diela zo strany objednavatela. V pripade, ak st pokyny objednavatela v rozpore s
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by dodrzanie
pokynov objednavatela branilo dalSej realizacii Diela, zhotovitel nie je takymito pokynmi
objednavatefa viazany. V pripade nevhodnych pokynov objednavatefa, ktoré nie sl Vv rozpore s
vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani nebrania dalsej
realizacii Diela, avak ich dodrZanie bude viest k znizenej kvalite Diela, zhotovitel je povinny na
nevhodnost pokynov objednavatela upozornit. Ak objednavatel napriek upozorneniu trva na
takychto pokynoch, zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku dodrzania takychto
nevhodnych pokynov.

9. Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia na plnenie
Diela, pricom naklady na ich zabezpetenie, prevadzku a GdrZbu, s zahrnuté v cene Diela.

10. Zhotovitel' je povinny na mieste realizacie Diela udrZiavat poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prace a odstranovat necistoty z pristupovych
komunikacii spdsobené jeho &innostou pravidelne, v zmysle vyjadreni prisluSnych dotknutych
organov Statnej spravy a to na svoje naklady. Zhotovitel zodpoveda za zabezpeéenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov, ich
zamestnancov, ako aj dalsich osdb, ktoré sa zdrZuji oprdvnene na mieste montaze za Gcelom
realizacie Diela. Zhotovite!l je povinny dodrZiavat Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci SO
01 Bytovy dom vypracovany Bc. Maridnom Kubicom - autorizovanym bezpecnostnym technikom
(Pian bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci tvori prilohu dodatku ¢.1). V stlade s tymto planom je
zhotovitel povinny mat k dispozicii pred zaatim prac tieto dokumenty:

Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP

(Preukazatefne oboznamenie sa véetkych pracovnikov s tymto Planom BOZP na
stavbe),

posudenie rizik pracovnych &innosti zamestnancov,

dokumentacia BOZP vedena v slilade s platnou legislativou,

Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,

dokumentacia OPP vedena v stlade s platnou legislativou,
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potrebné preukazy odbornej spdsobilosti,
dokumentacia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,
technologicky postup vykonavanych prac,

e zoznam pridelenych OOPP.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpeénost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sOb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znacenim
v zmysle Nariadenia vlddy SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na bezpecnostné zdravotné
oznadenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky
predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa BOZP

11. Zhotovitel po vykonani Diela zabezpe€i odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaju
na mieste realizacie Diela, zabezpedi ich likvidaciu a vypratanie do ¢asu odovzdania a prevzatia
Diela. Objednavatel vyhradi zhotovitelovi miesto pre do¢asni staveniskovu sklddku odstraneného
materidlu. Zhotovitel je povinny predlozit v ramci preberacieho konania doklad o uskladnenf resp.
likvidacii odpadov.

12. Zhotovitel' je zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, slhlasov alebo inych
opravneni, ktorych poZiadavka vyplynie z realizacie Diela a ktoré sa mézu vyzadovat k plneniu
predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike a to vratane autorskych prav. Zhotovitel je takisto
zodpovedny za zabezpecenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni, sihlasov, stanovisk alebo inych
opravneni, ktoré sa mdzu vyzadovat v suvislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym odbavenim
akychkolfvek veci a materidlov, ktoré mézu sliZit na to, aby Zhotovitel mohol realizovat Dielo v
s(lade s touto zmluvou, a dalej za vSetky néklady a vydaje s tym spojené.

13. Objednavatel a zhotovitel sa dohodnil na odberovych miestach elektrickej energie a vody a
dohodnu spdsob merania a (ictovania odberov zhotovitela bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVBYVEDUCI, STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

1. Stavebny dozor v zmysle §46b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) bude vykonavat Ing. Rudolf Liptak. Stavebny dozor Objednavatela bude
osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle stavebného
zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi

2. Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych prac riadne po celu dobu
pinenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukiada Stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Gislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v
slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dina zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tdto skuto¢nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny
dozor.

3. Stavebny dennik

a. Stavebny dennik musi vyuZivat aj Objednavatel! na zadavanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.
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b. Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika:

c. Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna prevzatia
staveniska.

d. Do stavebného dennika sa zapisuji v3etky skutoCnosti dolezZité pre plnenie Zmluvy, udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentacie a Udaje potrebné k postdeniu organmi Statnej spravy.

e. Pocas realizacie predmetu Zmiuvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny u
stavbyvediceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

f. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje stanovisko k
zapisom do troch pracovnych dni.

g. Stavebny dennik sa sklada z tGvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

h. Uvodné listy obsahuji vetky doleZité tidaje o Diele, prehlad zmldv, zoznam dokladov a Gradnych
vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehfad skiSok kazdého druhu.

i. Denné zaznamy sa vyhotovujd v jednom originali s dvoma prepismi, zdsadne v ten den, kedy boli
prace vykonané.

j. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitefa a Objednavatela, ktori sii uvedeni v
tvodom liste stavebného dennika a na osved&enie pravosti pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouZiji
odtladok svojej peciatky a vlastnoruény podpis.

k. Do dennych zdznamov méZzu zapisovat potrebné skutoCnosti iopravneni zastupcovia
Objednéavatela ako i spracovatela projektovej dokumentécie.

I. Ak je k dennému zéznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

m. Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povaZuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzitd na dohodu o obchodnych a
Zmluvnych zaleZitostiach.

n. Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela

4. Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit.

Clanok VII.
SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO
SEKTORA
1. Zhotovitel je vzhfadom na rozsah pinenia opravneny pinit svoje zavazky z tejto zmluvy
aj prostrednictvom subdodavatelov.
2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatelov.

3. Pokial zhotovite! pouZije na pinenie svojich zavazkov podfa tejto zmluvy subdodavatela,
zodpoveda tak, akoby zavazok z tejto zmluvy plnil sdm.

4. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
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5. Zhotovitel je povinny oznamit objedndvatefovi bezodkladne akikolvek zmenu dGdajov o
subdodavatelovi a rovnako tak pripadnli zmenu subdodavatela a jeho ldaje. V pripade zmeny
subdodéavatela zhotovitef zodpoveda zato, e novy subdodévatel spifia vietky podmienky v zmysle
ustanoveni § 41 ZVO v takom rozsahu, ako ich spifal pdvodny subdodavatel.

6. Zhotovitel je povinny pisomne vopred predloZit objednavatelovi na ods(hlasenie kaZdého
subdodéavatela a to minimalne 5 (pat) pracovnych dni vopred.

7. Ak sa na Zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podta zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel' je povinny
dodrzat tato povinnost poéas celej doby platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy, pricom sa zavazuje
rovnako zabezpeéit pinenie tejto povinnosti véetkymi jeho subdodavatelmi. V pripade, ak pocas
plnenia tejto zmluvy dbjde k pravoplatnému vymazu niektorého subdodavatela z registra partnerov
verejného sektora, je Zhotovitel povinny okamZite ukonéit plnenie tejto zmluvy prostrednictvom
takéhoto subdodavatela.

Clanok VIII.
ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

1. Odplata za cely predmet pinenia zmluvy je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle
zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavajicej vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

2. Odplata je medzi zmiuvnymi stranami dohodnutd ako konec¢na, vratane vSetkych sluZieb
spojenych s predmetom plnenia, ziskavania podkladov k plneniu, administrativnych néakladov,
(napr. telefon, fax, reprografické prace, apod.), ale aj poskytnutie suginnosti objednavatelovi,
udelenie licencie a pod..

3. CENA za cely predmet pinenia zmluvy je ...9 636,30.. (doplni uchadzag) eur bez DPH (slovom:
devéattisicSeststotridsatsestcelatricat......... veeernee. (doplni uchadzac) eur),

DPH 20% ..1 927.26.. eur (slovom: jedentisicdevatstodvadsatsedemceladvacatSest.. eur),

CENA za cely predmet plnenia....11 563,56........ (dop!ni uchadzac) eur s DPH (slovom:
jedenasttisicpatstoSestdesiattricelapedasiatSesteur) (dopini uchadzad).

4. Dah z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vySke uréenej prisiusnym zakonom v
dobe zdaniteIného plnenia a bude vysporiadana v stlade s platnymi pravnymi predpismi Eurdpske;j
Unie.

5. PoloZkovy rozpodet v rozsahu predmetu pinenia Diela s krycim listom, tvori prilohu €. 2 tejto
zmiuvy a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

6. V kalkulacii ceny Diela s zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela, jeho realizaciou a zabezpetenim podkladov pre uvedenie Diela do prevadzky, ako napr.
naklady na odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého pocas realizacie Diela, administrativne naklady
(napr. telefén, fax, reprografické prace, apod.), spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie, ak to bude potrebné, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletaéna
¢innost, skiisky, atesty, merania a kontroly kvality prac a dodavok materialov, a pod.

7. Zhotovitel je opravneny poZadovat len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaju zo
zmien dafiovych predpisov (zmena vySky zakonnej sadzby DPH). Uprava ceny sa bude riesit
rokovanim zmluvnych stran, vysiedkom ktorého bude pisomny dodatok k zmluve.
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8. Zhotovitel nie je opravneny realizovat naviac prace, ktoré nie su predmetom tejto zmiuvy, bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednéavatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
nevyhnutné pre dokoncenie a riadne uZivanie Diela, cena tychto naviac prac sa povaZuje za
zahrnutt v cene Diela podta odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy v pripade, ak tieto naviac prace mal a
mohol Zhotovite! vzhladom na svoju odbornid spdsobilost predpokladat uz pri podpise tejto zmiuvy.

9. Prace budu fakturované v mesaénych intervaloch na zaklade vopred odsthlasenych stpisov
skutoéne vykonanych prac stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Sipisy prac
musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo,
zostavajlice mnoZstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v silade s objektovou skladbou a
skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe €.2.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatefovi vystavi a zasle faktiru elektronicky
(dalej len ,elektronicka faktdra“). Za elektronickd faktiru sa pre Gdely tejto zmluvy povazuji
faktdry, opravné doklady k faktdram (dobropisy, tarchopisy, storna).

11. Objednéavatel sa zavazuje uhradit zhotovitefovi vystavenu faktdru v lehote splatnosti do 30 dni
od jej vystavenia.

12. Faktira musi mat predpisané néleZitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a priloZené doklady umoZziujice posudit opravnenost
fakturacie.

13. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost
a neporusenost Gdajov uvedenych v elektronicky vystavenej a dorucenej faktdre na zaklade tejto
zmluvy. Ziadna zmluvna strana nie je oprédvnena a nebude do uZ vystavenej a dorucenej
elektronickej faktiry zasahovat, ani menit jej obsah.

14. Obe zmluvné strany su povinné zabezpeéit riadne uchovavanie a archivaciu faktur v zmysle §
76 zakona o DPH, zarudujice vierohodnost pdvodu, neporusiteinost obsahu a Gitatelnost
elektronickej faktury po celd dobu dschovy.

15. Objednavatel uhradi dohodnuti cenu zhotovitelovi na zaklade elektronicky vystavenej faktiry
zhotovitefom, zaslanej z e-mailovej adresy: martikubistel@gmail.com....... (dopIni uchadzac)
a doruéenej objednéavatelovi na emailovi adresu: otpstaskov@gmail.com. Zmluvné strany tiez
vyhlasuju, 7e majd pristup k tymto e-mailovym adresam, ich pouZitie nie je blokované u Ziadnej zo
zmluvnych strén a Ze pristup maju iba opravneni zamestnanci.

16. Elektronicka faktira sa bude povaZovat za dorufenid druhej zmluvnej strane v okamihu
zaslania e-mailovej spravy.

17. Zmluvné strany wyhiasuju, Ze postup podia tejto zmluvy povaZujl za dostatocny na to, aby
nebolo moZné zmenit obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktdry.

18. Faktdra musi byt vystavena v sdlade s platnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat vSetky
nalezitosti Gétovného a dafového dokladu a jej prilohou musi byt odslhlaseny sdpis skutocne
vykonanych prac dozorom a opravnenou osobou Objednavatefa. Sdpisy prac musia obsahovat:
merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo, zostavajice
mnozstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v sllade s objektovou skladbou a skladbou
vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢.2.

19. Faktira musi obsahovat aj odvolavku na ¢islo tejto zmluvy.
20. Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi Ziadne preddavky ani zalohy.

21. Platba bude realizovana bezhotovostnym platobnym prevodom. Cena sa povazuje za uhradenu
dfiom pripisania finanénych prostriedkov na Gcet zhotovitefa.
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22. Ak faktira obsahuje formaine, vecné alebo Giselné chyby, alebo ak faktira nema naleZitosti
danového dokladu podla platnej legislativy a objednavatel na tdto skutoénost upozorni zhotovitela,
ten je povinny zaslat objednavatelovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktlry, ktora je 30 dni,
zadina v tomto pripade plynit aZ okamihom dorucenia opravenej faktdry, resp. faktary ktora spiia
naleZitosti danového dokladu.

Clanok IX.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za to, Ze Dielo bude vykonané podlia podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a tiéinnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a prislusnych technickych noriem a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a pocas trvania
zarucnej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v
kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré si uréené dokumentaciou podfa tejto zmluvy a
v8eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne vady, pripadne je
zataZené pravami tretich os6b. Zhotovitel nezodpoveda za vady ,ktoré boli spésobené po prechode
nebezpeéenstva $kody na Diele na objednavateta vonkajSimi udalostami a nespdsobil ich
Zhotovitel alebo osoby, z ktorych pomocou Zhotovitel plnil svoj zavazok.

3. Dizka zaruénej doby na Dielo ako celok ....... 36..ccceenen (dopIni uchadza¢) mesiacov a zacina
plynit diiom riadneho odovzdania kompletného Diela zhotovitelom objednévatelovi, podla tejto
zmluvy bez vad. V pripade ak sa na jednotlivé komponenty a slicasti Diela vztahuje kratSia zaruéna
doba, zhotovitel je povinny v rdmci zarucnych podmienok dojednanych v tomto élanku zmluvy a
zarucnej doby na Dielo ako celok tieto opravit alebo vymenit bezodplatne.

4. Zaruéné podmienky, vratane dizky zaruénej doby na zariadenia, materidly dodavané
zhotovitefom objednavatelovi v rdmci vykonania Diela, ktoré su vyrobkom tretej strany, bud riadit
zaruénymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou. Zaruéna doba podla prvej vety bude
najmenej 60 mesiacov od riadneho odovzdania kompletného Diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaruénej doby,
objednavatel je povinny tuto skutoénost oznamit Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako
sa o nej dozvie (dalej len ,reklamacia”). Objednavatel ma v pripade v€as uplatnenej reklamacie
pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vady a zhotovitel je povinny vadu bezplatne
odstranit v &o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel' je povinny zacat s
odstrafiovanim vady na zaklade v&as uplatnenej reklamacie najneskor do 3 pracovnych dni odo
dna uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Termin odstranenia uznanych vad sa dohodne
pisomnou formou.

6. V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel' popiera zodpovednost, aviak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi cenovi kalkulaciu na
odstranenie takejto vady a nasledne na zaklade poZiadavky objednavatela odstranit aj takéto vady,
pri¢om primerane postupuje podla predchadzajliceho odseku tejto zmluvy. Za odstréanenie vady,
za ktor(d zhotovitel nie je zodpovedny, ma zhotovitel narok na odplatu predstavujlicu beznd cenu
odstranenia takejto vady v danom mieste a Case odstranenia vady.

7. Ak sa ukaZe, Ze reklamovana vada Diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu
cast Diela alebo objednavatelovi poskytnit primerand zlfavu z odplaty za vykonanie Diela.
Pripadnou zfavou nie je dotknuté pravo objednavatefa na zaruku. Zhotovitel je povinny vyhotovit
pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi oboch zmluvnych stran a
datumom, spolu s podpisom odstranenej vady .
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8. Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a ddtumom, spolu s popisom odstranenej vady.

9. Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie aZ po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.
Clanok X.
PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

1. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do terminu protokolarneho prevzatia
vykonaného Diela zo strany objednavatela. Odo dia prevzatia vykonaného Diela alebo jeho
ucelenej Casti je objednavatel opravneny Dielo alebo jeho uceleni Cast drzat a uZivat a znasa
nebezpecenstvo Skody na Diele alebo nebezpecenstvo Skody na ucelenej a odovzdanej ¢asti Diela.

2. Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na objednavatela dnom protokolarneho odovzdania
kompletného Diela objednavatefovi podia tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za vady Diela
podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

Clanok XI.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

1. Tato zmiuva sa skonci uplynutim ¢asu, na ktory bola dojednana, t.j. protokolarnym odovzdanim
diela.

2. Tdto zmluvu je mozné ukonéit aj po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran ku diu, ktory si
zmluvné strany vzajomne dohodndi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy mdze niektora zo zmluvnych stran odstupit iba v
pripade, ak je to dohodnuté podla tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zakonniku alebo v
ZVO0.

4. Objednéavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel nesplini svoju
zmluvnd povinnost vykonat Dielo riadne a vCas, podla tejto zmluvy a odovzdat objednavatelovi
miesto plnenia zmluvy v stave pripravenom na kolaudaciu v lehote podla tejto zmluvy a tito
zmluvn( povinnost nespini ani v dodatocnej lehote 60 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na dodatocné spinenie zmluvnej povinnosti.

5. Zhotovitel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel porusi svoju zmluvnu
povinnost poskytnut zhotovitel'ovi stéinnost podla tejto zmluvy a svoju zmluvni povinnost nespini
ani v dodatoCnej lehote 30 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela na dodatocné
splnenie zmluvnej povinnosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel aj zhotovitel si opravneni odstipit od zmluvy v
pripade, Ze druhd zmluvna strana porusi podstatnym spdsobom povinnost vyplyvajicu z tejto
zmluvy, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa o
tomto poruseni dozvedela. Za poruSenie zmluvy podstatnym spdsobom, sa povaZuje najma
opakované odovzdanie Diela alebo ¢asti Diela s vadami.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zasahy Gradnych miest a zasahy vis major, ktorych dosledkom je
nemoznost plnenia zmluvy niektorou zo zmiuvnych stran, s dévodom pre ukon&enie zmluvy. Ak v
tomto pripade neddjde k dohode zmluvnych stran o ukonéeni zmluvy, ktorakolvek zo zmiuvnych
stran je opravnena od zmluvy odstupit.

8. V pripade odstlpenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou zanikaju vSetky prava a
povinnosti zmluvnych stran a zmluvné strany s povinné vratit si plnenia poskytnuté na zaklade
tejto zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie plneni mozné alebo celné, najma v pripade, ak zhotovitel
ukoncil realizaciu Diela alebo jeho ¢asti, zmluvna strana, ktora prijala takéto plnenie je povinna

str. 1



namiesto vratenia plnenia poskytndt druhej strane finanénl néhradu zodpovedajucu hodnote
poskytnutého pinenia. Odstipenim od zmluvy nie si dotknuté préva a povinnosti zmiuvnych stran,
ktoré maju podla svojej povahy trvat aj po zaniku tejto zmluvy odstipenim, najma naroky na
zmluvné pokuty, narok na nahradu Skody.

Clanok XII.
SANKCIE

1. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju zmluvnid povinnost vykonat Dielo podla tejto zmluvy a
odovzdat Dielo v lehote podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kaidy, aj zacaty defl omeSkania v
pripade, Ze zhotovite! nedodrzi zmiuvne dohodnuti lehotu na vykonanie Diela, najmenej vSak vo
vysSke 50,- eur. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla
nedodrZzanim dohodnutého terminu pinenia.

2.V pripade omes$kania objednavatela s thradou faktlry vystavenej podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny poZadovat od objednavatela zaplatenie trokov z omesSkania vo vy$ke podla ustanoveni
§ 369 ods.2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich zmien a doplineni, v
spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady €. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika.

3. V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim vad podia tejto zmiuvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 0,1% z ceny Diela za kaZdy, aj zaCaty
defi omeskania v pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady Diela , najmenej vSak vo vySke 50,- eur-.
Néarok na ndhradu $kody objednavatela tym nie je dotknuty.

4. Zhotovite! sa zavazuje, Ze si vodi objednévatelovi nebude narokovat iné, nez sankcie uvedené v
tomto ¢lanku zmluvy.

Clanok Xill.
DORUCOVANIE PISOMNOSTI A KOMUNIKACIA

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
tGkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost“), musia byt urobené v
pisomnej forme. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
képii doruGovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) v pripade doruGovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a.s. doruéenim na adresu zmluvnej
strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doruCenke, alebo odmietnutim
prevzatia pisomnosti takou osobou, c) v pripade doruéovania elektronickou poStou prijatim
potvrdenia druhej zmluvnej strany o doruéeni pisomnosti.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.sa
doruéuje na adresu druhého G&astnika uvedenu zahlavi tejto zmluvy a/alebo na ind adresu, ktoru
pisomne oznami tento Géastnik a za dorugenti bude povaZovana aj v pripade, ak pisomnost zaslana
na uvedenu adresu (resp. na ind oznament adresu) bude vratena ako nedorucena (bez ohfadu na
to, & bola nedorucena z dévodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z ddvodu neznameho adresata
alebo akéhokolvek iného dévodu) a to na siedmy (7.) def od odoslania zasielky na dorucenie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ich mene budd pri vykonévani Diela vzajomne komunikovat
osoby, ktoré si oznaené v &lanku . bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. V pripade zmeny os6b

str. 1



zodpovednych za komunikaciu je zmluvna strana, u ktorej nastala takato zmena, povinna tuto
skutoénost bez zbytoéného odkladu oznamit druhej zmluvnej strane. Oznamenie o zmene osoby
zodpovednej za komunikaciu na strane jednej zo zmluvnych stran nadobdda voci druhej strane
Géinky diiom jeho dorugenia, priGom od tohto diia vznikd druhej zmluvnej strane povinnost
komunikovat s osobou oznagenou v oznameni o zmene osoby zodpovednej za komunikaciu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokolvek
dévodu neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych dodlo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie nemozno
oddelit od ostatného obsahu tejto zmluvy a pokial to nie je vyli¢ené pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by doslo k situacii uvedenej v predchadzajicom
bode, vykonaijl bezodkladne doplnenie podmienok v silade s Obchodnym zakonnikom a ZVO tak,
aby bol zachovany zmysel a Gcel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonaju iba v
pripade, ak by bol uZ samotny zmysel a ticel neplatného ustanovenia pravne nemozny a/alebo
nedovoleny a teda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo moZné nahradit inym platnym
ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a tcelu.

Clanok. XIV.
MLCANLIVOST

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, informacie, podklady, stanoviska a Gdaje, ktoré
sa dozvedeli v suvislosti s touto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skuto¢nosti ,informacii a
Gdajov, ktoré podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky, si ddvernymi informaciami(dalej len ,déverné
informacie“). Zmluvné strany su povinné zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach, ibaze
by z tejto zmluvy alebo z prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo nieco iné.
Poskytnit déverné informacie tretej osobe mbZe niektora zo zmluvnych stran len po
predchadzajlicom pisomnom siihlase druhej zmiuvnej strany. Zmluvné strany budi zodpovedné za
akékolvek straty a Skody, ktoré vznikni z dévodu nedodrzania tejto povinnosti. V pripade ak
niektora zo zmluvnych stran povazuje akékolvek informacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej
priloh) za déverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinna tito skutoénost vyslovne uviest v tejto
zmluve a takéto informacie oznadit ako ,d6verné“ alebo ako ,,obchodné tajomstvo“.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
diom nasledujldcim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv SR.

2. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré
nie sU v tejto zmluve vyslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zadkonnika a inymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

3. Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v stlade s legislativou platnou na Gzemi
Slovenskej republiky. V3etky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy alebo vzniknuté v sivislosti s fiou,
budid zmluvné strany riesit predovdetkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode neddjde, predioZia
spory na wluéné a konené rozhodnutie sidu pristusnému v zmysle zakona ¢. 160/2015 Z.z.
Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov.

4. Tato zmluvu je mozné menit len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodrzani
ustanoveni § 18 Zaékona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami. Tieto dodatky sa stand neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

str. 1



5. Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma piatnost originélu.
Objednévatel obdrZi dve vyhotovenia a zhotovitel obdrZi 1 vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami suhlasia, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

7. Zastupcovia zmluvnych strdn zavazne vyhlasujl, Ze si spdsobili k zmluvnym prejavom a
zavazkom v mene Gcastnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavwi.

8. Neoddelitefnou sti¢astou tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet /cenova ponuka/

V Staskove dna ’/6 0}’ Mif’ V .....Staskov...... dna. 7,5 ﬂ;{ MJ#

...................................................

Meno a priezvisko Martin Kubigtel PE TB ?ﬁl / C 9
VEDUE) 0TPITHIXY

podpis Statutarneho zastupcu

. « 1. Cradleng
TR . o 4

-~

DIC: 214<vooar o I~y ~
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Priloha ¢. 1

Zoznam subdodavatefov

Zhotovitel: KKWS s.r.o.

sidlo: Staskov 768, 02353
ICO: 55717632

DIC: 2122066573

IC DPH: SK2122066573

Statutarny organ: Martin Kubistel, konatel

tymto vyhlasujem, Ze pri plneni tejto zmiuvy nebudem vyuzZivat subdodavatefov

V Staskove, dna 04.07.2024

Zhotovitel: /r"/

i, £ 1££0000/1 3 [

Martin Kubistel, konatel



Cast 6. Zabradlie

HSV Prace a dodavky HSV Mnozstvo  |Cena za jedn. [CELKOM

Konstrukcie
Dodavka a montaz zabradlia balkénov z profilov ocelovych

1 pozinkované s finalnym nastrekom vysky 100 m 44,550 129,00 5 746,95
Dodavka a montaz zabradlia schodiskového z profilov

2 ocelovych s finalnym naterom vysky 100 m 30,150 129,00 3889,35
Celkom 9636,30
DPH 1927,26
Cena celkom s DPH 11563,56

Ojednavatel zabezpeci miesto na odber elektrickej energie.
Termin dodavky 09/2024

V cene musia byt zahrnuté naklady suvisiace s dodrZiavanim predpisov BOZP v zmysle platnej legislativy.

Zakladné udaje uchadzacda:

Obchodné meno: KKWS.s.r.o
Adresa sidla Staskov 768
ICO, DIC: 55717632
Zastupeny: Martin Kubistel

Kontakt tel.,email

0911082917/martinkubistel@gmail.com

V Staskov

Dna: 8,5,2024

Podpis

WINAID® o =~ o~

L. £ 18830600

W




Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
SO 01 Bytovy dom
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autorizovany bezpeé&nostny tec¢hnik



Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Stavba: SO 01 Bytovy dom

Miesto stavby : k.a. Staskov, €. p.: 23, 111/1, 2830/25, 2830/26
Druh: Novostavba

Objednavatel: obec Staskov

1. Uvod

V zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, pod pojmom stavenisko sa rozumie priestor, v ktorom
sa vykonavaju stavebno-inZinierske prace a priestor, v ktorom sa vykonavaju
vykopové prace, zemné prace, stavebné Upravy, buracie prace, rekonstrukéné a
renovatné prace, montaz a demontaz konstrukénych prvkov, demontaz, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
odvodiiovacie prace, Udrzba, udrziavacie prace vratane maliarskych a Cistiacich prac
a vypratavanie staveniska po skon&eni prac.

Stavenisko je teda priestor, ktory je poCas uskutolriovania stavby uréeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfovanie stavebnych vyrobkov,
prevadzku a doCasné parkovisko dopravnych ainych zariadeni potrebnych na
uskuto&riovanie stavby. Prislicha k nemu aj priestor definovany ako zariadenie
staveniska (doCasny priestor pre prevadzkovy, vyrobny, skladovaci a sociélny ucel).
Stavebnik (fyzicka alebo pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa uskutoriuje stavba)
je okrem inych povinnosti povinny zabezpedit' pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,plan BOZP"),
ktory stanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku (predovsetkym pre osoby,
ktoré budu pracovné €innosti na stavenisku vykonavat sucasne alebo ich pracovné
¢innosti budld na seba nadvazovat).

Pian BOZP je vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR ¢&. 510/2001
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
NV &. 282/2004.

Stavenisko v zmysle tohto nariadenia sa rozumie priestor, v ktorom sa
vykonavaju vykopové prace, terénne Upravy, montaz a demontaz konstrukénych
prvkov, opravy vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, buracie prace a vypratavanie staveniska po skonéeni prac.

Pravnicka alebo fyzicka osoba, z ktorej podnetu sa uskuto¢iiuje stavba, poveri
jedného koordinatora bezpeénosti pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat' prace
viac ako jedna pravnicka, alebo fyzicka osoba.

Stavba je novy objekt — bytovy dom, nachadza sa v centre obce Staskov na
parcelach €. 23, 111/1, 2830/25, 2830/26. V okoli stavby sa nachadza zastavba
bytovych domov. Pozemok, na ktorom je situovana novostavba ma nepravidelny
tvar, ktory sa od hlavnej pristupovej komunikacie rozsiruje. Pozemok je rovinaty
s drobnymi terénnymi nerovnostami a miernym spadom zapadnym smerom. Vstup
a vjazd na pozemok sa nachadza na severnej a zapadnej strane z novo
vybudovanej miestnej komunikacie z p. ¢. 111/1, 111/13, 2830/25, 2830/26, 1253/10.

Obsluzna komunikacia pre bytové domy je navrhnuta na S a Z strane pozemku
v 8irke 6,0m s napojenim na verejni komunikaénu siet obce.

Na pozemku / parcele sa nenachadzaju ziadne stavby, ktoré by bolo potrebné
asanovat. Na pozemku sa nenachadzaju porasty vysokej zelene plocha pozemku je
neupravena.



Dodavatel stavby si zriadi ZS podla potreby na volnych plochach staveniska
mobilnymi bunkami. Objekty zariadenia staveniska budu situované a umiestnené
tak, aby pripojky vody a kanalizacie boli ¢o najkratsie.

Okrem prijazdu a odjazdu vozidiel, stavebna ¢innost nebude zasahovat' a
zaberat' vedlajSie obecné komunikacie. Okolité prijazdové plochy s charakteru
pevne upravenych asfaltovych pléch a nie je predpoklad znedistenia komunikacii
zemitymi nanosmi. Znedistenie komunikacii stavebnou sutou bude odstrariované pri
kazdom odjazde stavebného vozidla, mechanizmu.

V zmysle cestného zakona dodavatel zabezpeci Cistotu a bezprasdnost' celého
zaujmového priestoru stavby, neposkodzovanie vozoviek a inych dopravnych
zariadeni.

Vykopana zemina sa vyuzije na Upravu terénu na stavebnom pozemku.

Stavba bude €lenena na nasledovné stavebné objekty
SO 01 Bytovy dom

SO 02 Pripojky inzinierskych sieti

SO 03 Pristupova komunikacia a odstavné plochy

SO 04.1 Projekt rozsirenia distribu¢ného plynovodu
SO 04.2 Projekt pripojovacieho plynovodu

1.1.Dopravné komunikacie

Stavenisko je pristupné z jestvujicej miestnej komunikacie.
Na vybudovanej spevnenej ploche sa bude vykonavat vykladka potrebného
stavebného materialu.

1.2.Poziadavky na vybavenie staveniska

Ubytovanie stavebnych robotnikov bude zabezpetené mimo staveniska.
Stravovanie stavebnych robotnikov bude zabezpe&ené mimo staveniska.

V pripade vzniku pracovného Urazu ho musi po$kodeny nahlasit
nahlasi svedok Urazu, vykona sa zapis do Evidencie pracovnych urazov, ak je to
potrebné bude poSkodenému poskytnuta prvad pomoc, pripadne privolana lekarska
sluzba.

Prva pomoc bude zabezped&ena priamo na zriadenom stavenisku vo
vy€lenenych priestoroch, ktoré budu riadne oznaéené prisludnymi bezpecnostnymi
znatkami na oznacenie poskytovania prvej pomoci.

Prvi pomoc zabezpedi odborne spdsobily zamestnanec. Kazdy dodavatel
musi mat' pracovnika spdsobilého na poskytovanie prvej pomoci.

Zabezpedenie lekarskej pomoci sa bude vykonavat cez mobilny telefén na
linku 112.

Stavenisko bude riadne oplotené, aby sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, taktieZ bude oplotenie vybavené prisluS§nym bezpeénostnym
znacenim.

Je zakazané vstupovat’ do arealu staveniska bez predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ochranna prilba, reflexna vesta,
pracovna obuv, pracovné rukavice, pracovny odev, a podfa potreby aj

chraniée sluchu, ochranné okuliare a postroje...)!!!!



1.3. Dovoz a skladovanie materialov a konstrukénych prvkov

Nakupovany stavebny materidl bude priebezne privazany nakladnymi vozidlami
na spevnené plochy aredlu staveniska.

V priestore pre pomocné zariadenie staveniska bude uréeny priestor na
skladovanie volne uloZeného stavebného materialu (piesok, Strk, drevo, ocelova
vystut, tehly, tvarnice, pazenia a pod.). Stavebny material, ktory neméze byt
vystaveny poveternostnym vplyvom (vodoinstalatny a elektroindtalaény material)
bude pravidelne denne dovazany dodavatelom stavby priamo zo sidla dodavatela
prip. z obchodnych prevadzok.

1.4. Zabezpeéenie vody na staveniskové ucely

Na zabezpeclenie staveniska vodou, budl vyuzité body napojenia podlia
dohody so spravcom existujucej vodovodnej siete.

Plan organizacie vystavby neriesi pozZiarni vodu, budu pouzité jestvujuce
podzemné a nadzemné hydranty.

1.5. Zabezpedéenie elektrickej energie na staveniskové Gcely

Elektricka energia bude zabezpelena z existujuceho vedenia, osadenim
mobilného osadzada s meracim miestom, a to ako odber staveni$tného prudu.

Odber staveniskového elektrického prudu bude zabezpeceny instalaciou
staveniskovych istiacich skrifi a zabeze&nim merania velkosti odberu.

1.6. Nakladanie s odpadmi

Zaobchadzanie a nakladanie s odpadmi sa bude riadit zakonom ¢&. 223/2001
Z.z. o odpadoch, dalej vyhlaskou €. 284/2001, ktora ustanovuje katalég odpadov.
Pocas celého procesu vystavby na stavbe nevznika Zziaden nebezpeény odpad.
Ostatny beZny stavebny odpad bude separovany a ukladany do kontajnerov. Zo
staveniska sa odpad v kontajneroch bude odvazat na skladku odpadov.

Vzniknuté odpady budu uloZzené v nadobach na to uréenych a bude
zabezpedené ich vhodné znedkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych
intervaloch prostrednictvom opravnenej firmy v zmysle platnej legislativy v oblasti
odpadového hospodarstva.

2. Bezpeénostné a zdravotné opatrenia pri stavebnych pracach
2.1. Opatrenia na zaistenie bezpecnej dopravy na stavenisku
Doprava pre vykonavanie stavebnych prac bude vedena po jestvujlcej sieti
ciest a po miestnych obsluznych komunikaciach.

Ak bude nutné stavebni mechanizaciu presunut po nespevnenych pozemkoch,
bude zvoleny taky postup aby doslo k minimalizovaniu dopadov na pozemky.



Pri vyjazde mechanizmov zo staveniska bude zabezpeé&ené ich &istenie,
aby nedochadzalo k znecisteniu okolia stavby!!

Ak je obmedzeny vyhlad musi daldia osoba zaistit' clvanie vozidiel, tato osoba
musi byt' naleZite poucena. Navadzag pouziva dohodnuté znamenia a varuje
vodiCov aut a strojov pred nebezpetenstvom.

Ak je zabezpefend ochrana oséb spatnym zariadenim, alebo zatarasou, nie je
potrebné vyuZit navadzada.

2.2. Opatrenia na zaistenie BOZP pri vykone zemnych prac

Pred zacatim zemnych prac je nutné prizvat zastupcov organizécii, ktorych
siete sa na stavenisku nachadzajl, aby ich presne vytycili.

Vykopové prace sa budu vykonavat strojne, mimo Usekov kriZovania
s podzemnymi vedeniami, na tychto Uzekoch sa budud vykopy robit ru¢ne.

Je potrebné zabezpelit pazenie ryh.

V pripade vyskytu spodnych vod sa tato zvedie do najnizSieho miesta ryhy,
alebo vykopu a od€erpa sa mimo vykopu.

Zemné prace pozostavajl zo zobratia vegetatnej vrstvy, odkopavok, vyburania
jestvujucich podkladov a krytov pri napajani sa na jestvujuce konstrukcie, hibenia ryh
a Sachiet.

Pri zemnych pracach musi byt dostatoény pracovny priestor potrebny pre
bezpecnu a odbornu realizaciu prac, prejazd, prepravu materialu, skladovanie
naradia a materialu a zachranu zranenych.

Ak do vykopov vstupuju pracovnici, vykopy musia mat svetlt $irku najmenej 80
cm. Na zhotovenie debnenia v suchej zemine staci patu vykopu odsunut 0 0,3 - 0,6
m, pre zhotovenie izolacie sa odstup zvaé$uje podla hibky vykopu na hodnotu 0,6 m
pri hibke vykopu 4 m. V&etky vykopy musia byt riadne oznadené prislu§nym
bezpe&nostnym prvkom znacenia.

Je potrebné dodrZiavat' technologické postupy s dodrzanim bezpeénostnych
predpisov.

Je potrebné zriadenie do¢asnych depénii pre uloZenie zeminy z vykopov.

Je potrebné zriadenie jednej lokality pre uskladnenie vykopového materialu.

Deponie budd rozdelené podla typu uskladfiovaného materidlu na depéniu
ornice a depodniu vykopku.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti, ktore je potrebné vykonavat ru¢ne a so zvy$enou opatrnostou, za
dozoru osoby poverenej spravcom podzemného vedenia.

Cinnost stroja na zemné préace :

- pred zaciatkom zemnych prac sa vykonaju potrebné opatrenia, aby stroj
nenarazil na vy€nievajuce pevné prekazky, ktoré sa musia vopred odstranit,
narusit’ alebo viditelne oznadit,

- stroj na zemné prace sa mdze pohybovat alebo pracovat podla Unosnosti
pddy v takej vzdialenosti od okraja svahu a vykopu, aby nedo$lo k zrateniu
stroja.

- bezpe&na vzdialenost stroja od okraja svahu a vykopu uréena zodpovednou
osobou,

- ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdrziavat' v jeho nebezpetnom dosahu
roz8irenym o bezpeénostny priestor, pred nim v smere jazdy ani medzi
tahacom a vle¢enym strojom,

- stroj sa mbze pohybovat alebo pracovat pod stenou alebo svahom v takej
vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpelenstvo jeho zasypania,




pri jazde stroja a praci stroja na svahu sa musi pouZivat taka technika jazdy,
aby nedoS$lo k nebezpe&nému posunutiu taZiska stroja a strate jeho stability,

pri praci stroja, ktory je vybaveny viacerymi pracovnymi zariadeniami, musia
byt nepouZivané pracovné zariadenia umiestnené v predpisanej prepravnej
polohe a mechanicky zabezpecéené,

pri praci viacerych strojov na jednom pracovisku musi byt medzi nimi
zachovana taka vzdialenost, aby nedos$lo k ohrozeniu ich prevadzky,

pri nakladani materialu na dopravné prostriedky sa mdéze manipulovat so
strojom alebo s pracovnym zariadenim stroja len tak, aby nenarazali do
dopravného prostriedku,

material sa musi na loZznu plochu ulozit rovhomerne,

pri jazde s naloZenym materidlom sa pracovné zariadenie stroja musi
zabezpedlit v prepravnej polohe, aby nedoSlo k strate stability stroja a
obmedzeniu viditefnosti z kabiny,

ak osoba obsluhujlica stroj opusti stroj, pracovné zariadenie stroja musi byt
spustené na zem, na podlozku na zemi alebo umiestnené v predpisane;
prepravnej polohe a mechanicky zabezpedené,

stroj na kolesovom podvozku a cestny valec sa vybavia najmenej dvoma
podkladacimi klinmi, ak v navode nie je uréeny vacsi pocet,

pri hrnuti horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovat cez okraj
svahu alebo vykopu.

2.3. Opatrenia na zaistenie BOZP pre zhutiiovacie a betonarske prace na
stavenisku

Pri zhutfiovani musi pracovnik stat' tak, aby vibraéna hlavica ponorného

vibratora nemusela byt dvihana cez odstavajlce debniace diely.

Pri presune vibraénej hlavice nesmu pracovnici stipat’ na debnenie stien kvl

zvy8enému nebezpelenstvu padu.

Auto domieSaval sa ma postavit do takej vzdialenosti od okraja ryhy, alebo

stavebnej jamy, aby nebol svah alebo vribenie zatazené.

Mobilné &erpadla musia byt po&as prevadzky zakotvené.

Betonarske prace a prace s nimi stivisiace

pracovnici nesmu chodit priamo po vystuzi,
chédzu po obnazZenej vystuzi alebo mimo nej umoziuju pracovné podlahy,
pracovné a pristupové leSenia,
vyustenie potrubia uréeného na prepravu beténovej zmesi sa musi
spolahlivo zabezpecit',
nesmie sa vstupovat do nebezpeéného priestoru v mieste koncovky hadice
prepravujucej betén,
betéonova zmes nesmie zaliat’ alebo zavalit osoby,
pri preCerpavani betdénovej zmesi do prepravnikov a pri jej ukladani do
debnenia sa musi pracovat' z bezpeénych pracovnych podlah alebo plo$in,
v priebehu betonaze sa musi sledovat’ stav konstrukcie debnenia,
ak sa pouZiva ruéna preprava beténovej zmesi, musia sa zriadit' bezpeéné
pristupové cesty,
na dokonalé vyplnenie debnenia betébnom sa v pripade tekutejSich
betébnovych zmesi realizuje zhutfiovanie prepichovanim,
v pripade tuhych beténovych zmesi sa hutnenie zabezpeduje vibratormi,



pohyblivy privod vibratorov medzi napéjaciu jednotku a &ast' vibratora, ktord

drzi pracovnik v ruke, musi mat' dizku minimaine 10 m,

- ak je medzi napdjacou jednotkou vibratora a &astou vibratora, ktort drzi
pracovnik v ruke, umiestnena navy$e motorova jednotka, plati zakladné
pravidlo. Medzi napéjacou jednotkou a motorovou jednotkou musi byt
pohyblivy privod s dizkou minimalne 10 m,

- ponarat vibran( hlavicu ponorného vibratora a vytahovat ju zo
zhutfiovaného beténu mozno len v priebehu prevadzky vibratora,

- ohybat ohybny hriadel vibratora mozno len do polomeru stanoveného v

navode na pouzitie konkrétneho vibratora.

Posuvné debnenie na betonaz :

- posuvné debnenie na betonaz sa musi montovat, prevadzkovat, kontrolovat
a demontovat podla technickej dokumentacie a pokynov vyrobcu,

- manipulovat' s hydraulickymi prvkami mézZe len osoba uréena zhotovitelom a
zaskolena na tuto pracu,

- nastavovanie vodiacich a podpernych ty&i vykonavajli najmenej dve osoby
vykonavajuce stavebné prace,

- prinastavovani musia byt ty¢e zabezpetené proti padu,

- zariadenie posuvného debnenia sa moéZe Cistit len po odpojeni od privodu
zdroja energie,

- debnenie alebo jeho €asti sa mdZu rozoberat a postvat aZz po dosiahnuti
poZadovanej pevnosti beténovej konstrukcie,

- pri stavebnych pracach vykonavanych na pracovnych podlahach posuvnych
debneni a na pracovnych podlahach $pecialnych debneni sa vyZaduje, aby
osoba vykonavajuca stavebné prace mala moznost dorozumlevat sa s
osobou obsluhujucou dopravné zariadenie, —

- prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonava denne a o
vysledku prehliadky sa vedie zaznam,

-  zataZenie konStrukcii posuvného debnenia pofas betonaZe nahodnym
zatazenim nesmie prekrocit hodnoty uréené v technickej dokumentacii.

- Pri demontaZi posuvného debnenia a jeho rozoberani musi byt
demontovana Cast bezpecne zaistena proti zosunutiu a padu.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia pre zhutfiovacie a betonarske prace vo vzajomnej
suginnosti.

2.4, Opatrenia na zaistenie BOZP pri ru¢nej manipulacii s bremenami
a materialom na stavenisku a pri viazani bremien

Pri ru€nej doprave je dovolené prenasat bremena max. do hmotnosti 300 kg,
ak je mozné rozmiestnit pre uchopenie potrebny pocet pracovnikov. Hmotnost'
bremena na jedného pracovnika nesmie presiahnut 50 kg.

Na dopravu bremien na ramenach alebo rukach musia byt vybrani pracovnici
fyzicky zdatni a priblizne rovnakej postavy.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat spolahlivému uchopeniu bremena,
rovhnomernemu rozmiestneniu pracovnikov, odstranenie vSetkych prekazok z cesty,
spolahlivému riadeniu pri doprave, bezpe¢nému zhodeniu bremena (vopred pripravit
dostato¢ne vysoké podlozky) alebo bezpeénému zhodeniu bremena.



Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvihanych a prenadanych bremien,
maximalna hmotnost bremena a maximalna celozmenova hmotnost za zmenu pre
muZov a Zeny réznych vekovych kategoérii v zakladnej polohe postojacky a pri
priaznivych a nepriaznivych podmienkach v trvani maximalne 1 hodinu za zmenu

Vek Maximalna hmotnost’ Maximalna celozmenova
Podmienky|bremena hmotnost’ (kg)

Muzi Zeny Muzi Zeny
18-29r priaznivé 50 kg 15 kg 10 000 6 500
" |nepriaznivé 40 kg 10 kg 8 000 5 500
30-30r priaznivé 45 kg 15 kg 7 500 6 500
" [nepriaznivé 40 kg 10 kg 7 200 5 500
40-49r priaznive 40 kg 15 kg 6 500 6 000
" Inepriaznivé 35 kg 10 kg 6 000 5 500
50— 60r priaznivé 35kg 10 kg 5500 5000
" |nepriaznivé 30 kg 5 kg 5000 4 000

Pri akejkolvek manipulacii s materidlom a viazani bremien je potrebné
dodrziavat' tieto pravidia:

e o @ L ]

bremena odkladat' len na miesta s dostatoénou nosnostou,

bremena zaistit’ proti preklopeniu, zoSmyknutiu, odkotulaniu a pod.
dodrziavat bezpe&nostnu vzdialenost pracovnikov od materialu v tych
pripadoch, ked sa neda vylu€it ne¢akany pohyb materidlu,” - o
pouzivat ochranné rukavice v pripade nebezpefenstva poranenia ruk.
pred pouzitim viazacie prostriedky skontrolovat

pouzivat iba viazacie prostriedky, ktoré zodpovedaju prisluSnym
parametrom;

nepouzivat poSkodené viazacie prostriedky;

nepretazovat prostriedky k viazaniu a zavesovaniu;

nezavesovat na hak alebo vzajomne do seba viac viazacich alebo
zavesnych prostriedkov, nez je k preprave bremena potrebne;
neuvazovat bremeno na miestach, z ktorych by sa mohlo vySmyknut;
neviazat predmety, u ktorych nie je mozné zistit' silu potrebnu na ich
uvolnenie;

neskracovat viazacie prostriedky zauzlenim &i skrutenim;

neviazat bremeno tak, aby do$lo k Sikmému tahu alebo k jeho vle€eniu;
neviazat' bremeno cez jeho ostré hrany;

neviazat bremeno s nebezpetne ulozenym materialom (napr. dopravné
debny, ktoré su navi$ené materialom nad okraj);

pohyblivé &asti bremien alebo volné €asti na bremene pred prepravou
riadne upevnit alebo odstranit’

hak svojvolne neupravovat, nezavesovat bremeno na dvojity hak
jednostranne;

ak je potrebné, viazacie prostriedky pred pouzitim odistit' (sneh, namraza
a pod.);

spOsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacich prostriedkov
volit' tak, aby sa upevnenie i uvolnenie viazacich prostriedkov mohlo
vykonat bezpeéne;

pri preprave pouzivat jednoznalné, zretelné a vopred dohodnuté
dorozumievacie znamenia;



e pred zdvihom bremena preverit bezpe€nost zavesenia bremena jeho
nadvihnutim;

e sledovat bremeno po celej jeho drahe a dbat, aby nebolo prepravované
nad pracujucimi alebo dopravnymi prostriedkami;

e prechadzajuce osoby v€as upozornit na pohyb zdvihacieho zariadenia;

nepridrziavat’ bremeno rukou, nezavesovat a nestavat sa na bremeno

pre udrzanie jeho rovnovahy;

nenechavat bremeno zavesené v dobe pracovnej prestavky;

nezdrziavat sa pod zavesenym bremenom,;

neukladat bremena na dopravné cesty;

neuvolfovat viazacie prostriedky spod bremien nasilne;

nezavesovat bremena v ochrannom pasme elektrickych vedeni;

e ukladat viazacie alebo zavesné prostriedky len na vyhradené miesta.

Samostatne viazat a zavesovat bremena na zdvihacie zariadenia mézu len
osoby:

o vySkolené a prakticky zau¢ené, majlce viazaésky kurz,
e zoznamené s predpismi pre viazanie a zavesovanie bremien.

Preukaz musi mat viaza¢ pri vykone sluzby u seba alebo musi byt lahko
preukazatelny pre overovanie opravnenia viazac¢a k viazaniu a zavesovaniu
bremien.

Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchytenie bremien musia mat oznacen(
nosnost a musia sa pravidelne kontrolovat'.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spdsobilost preukazat pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpecdia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej stcinnosti.

2.5. Opatrenia na zaistenie BOZP pri montazi tazkych konstrukénych prvkov
na stavenisku

Na zaistenie spolahlivosti a bezpelnosti prevadzky zdvihacich zariadeni oséb
a materidlov je potrebné hlavne:

e organizagne zaistit a pisomne urgit osoby zodpovedné za prevadzku
a technicky stav pouzivanych zdvihacich zariadeni, stanovit poziadavky
na ich kvalifikaciu, zodpovednost' a povinnosti.

e oboznamit uréenych pracovnikov v prislusnom rozsahu s predpismi pre
konstrukciu, skusanie, prevadzku, montaz a opravy zdvihacich
zariadeni, overovat ich schopnost znalosti a zdravotny stav.

Obsluhu Zeriavov a zdvihacich zariadeni m6ze vykonavat iba pracovnik, ktory
ma opravnenie na obsluhu zdvihacich zariadeni a musi dodrziavat' v§etky
bezpeénostné opatrenia a STN.

Do prevadzky sa mbzu uviest Zeriavy a ostatné zdvihacie zariadenia, u ktorych
bezpeénost bola preukazatelne overena.

Pracovné plosiny musia mat’ zaistenie proti padu, pracovné ploSiny s ru¢nym
pohonom musia mat’ zariadenie spatného chodu, plosiny s motorovym pohonom
musia mat automaticku brzdu.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spésobilost’ preukazat' pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpedia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej suginnosti.



2.6. Opatrenia na zaistenie BOZP pri pracach vo vyskach na stavenisku

Pred zahajenim montaznych prac musi byt podrobne vypracovany

technologicky postup montaznych prac, v ktorom s zakotvené bezpe&nostné
opatrenia a zaistenia pre pracu vo vyskach.

Za pracu vo vySkach sa povazuje praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni

padom z vy8ky vacsej ako 1,5 m.

Pracovnici pri praci vo vySkach musia byt zabezpe€eny ochrannymi alebo

zachytnymi kons&trukciami alebo predpisanym osobnym ochrannym pracovnym
prostriedkom.

Pri pracach vo vySkach sa musia vopred uréit miesta na bezpeéné upevnenie

osobného zabezpec€enia pracovnikov.

Pod miestami prace vo vySkach sa nesmie nikto zdrziavat, ak je nevyhnutné,

musia byt' osoby chranené vhodnym bezpefnostnym opatrenim a ohrozené priestory
ohraniené zabradlim a opatrené vystraznymi tabulkami.

Zabezpedit dokladnu kontrolu, aby prace vo vySkach a ich kontrolu vykonavali

len pracovnici, ktori sa podrobili lekarskej prehliadke so zameranim na prace vo
vy$kach.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spoésobilost’ preukazat’

pred za€atim vykonu prace!!!

Zasady bezpeénej prace vo vyskach:

Zamestnavatel musi zabezpelit odbornu a zdravotnu spdsobilost
zamestnancov vykonavajlcich prace vo vyske a nad volnou hibkou;

Je nevyhnutné vykonat ochranu zamestnancov proti padu kolektivnym alebo
osobnym zabezpefenim;

Pri pouzivani kolektivneho zabezpelenia (ochranné a zachytné konstrukcie) je
potrebné dodrziavat poziadavky technickych noriem, navody pre montaz a
pouzivanie, dodavané s tymito konstrukciami, pripadne aj konkrétne navrhnuté
technologické postupy;

Ochranné a zachytné konstrukcie musia byt dostatone pevne;

Je nutné dbat, aby nedoSlo k pretazeniu konstrukcie na prace vo vyskach;

Kons&trukcie na prace vo vySkach sa mézu odovzdat do uZivania len po ich
Uplnom ukonc&eni a vybaveni;

O odovzdani a prevzati konstrukcie do uzivania je potrebné vykonat' zapis do
stavebného dennika alebo do iného prevadzkového dokiadu;

Osobné zabezpelenie zamestnancov sa musi pouzit' v pripade, ak nie je mozné
pouZit' kolektivne zabezpetenie;

Zamestnanci musia byt oboznameni s technologickym postupom prac vo vyske,
navodom na pouzitie prostriedkov osobného zabezpe&enia;

Pred pouzitim prostriedkov osobného zabezpecenia je zamestnanec povinny sa
presveddit o ich kompletnosti, schopnosti prevadzky a bezchybnom stave;

Prostriedky osobného zabezpelenia zamestnancov musia byt pravidelne
kontrolované a sku$ané, v zmysle osobitného predpisu;

Miesta ukotvenia prostriedkov osobného zabezpefenia musia umozhovat
bezpelné zaistenie a upevnenie;

Poas presunu na iné miesto ukotvenia musi byt zamestnanec stale zaisteny
prostriedkami osobného zabezpedenia;

Pred pouzitim horolezeckej alebo speleologickej techniky musi zamestnanec
absolvovat odbornu pripravu opravnenou osobou;

Pracoviska musia byt bezpelne pristupné po komunikaciach (rampy, schody,
rebriky a pod.);
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Pri postupe prac do vySky sa miesto prace i Uroven pracoviska musi zvy$ovat
tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpetne, aby sa vzajomne neohrozovali a
mohli pracovat’ v obvyklej pracovnej vyske;

- Na zvySovanie miesta prace alebo na vystup sa nesmu pouzivat labilné
predmety a predmety uréené na iné pouzitie;

- Pri pracach na suvislych plochach vo vy$ke sa plocha, kde sa pracuje, musi
zabezpedit na volnom okraji vhodnym zabradlim;

- Sulasne s postupom prac sa ihned musia zakryvat' v8etky otvory a priehlbne
pricom kryty musia mat' dostatocnu tnosnost a musia byt zhotovené tak, aby sa
neposunuli;

- Prace nad sebou je mozné vykonavat' len v nevyhnutnom pripade;

= Priestory vykonu prac vo vyS8kach musia byt zaistené, aby nedoslo k ohrozeniu
zamestnancov a inych osdb;

- Technologicky postup prac musi obsahovat spbsob zabezpeéenia
zamestnancov na niz8ich pracovnych Urovniach;

- Priestor vytahovania, zdvihania a spistania materialu musi mat zabezpeéeny

dostato¢ny priestor na manipulaciu s materidlom a musi byt zabezpeteny proti

neziaducemu pohybu inych oséb;

Préce na streche:

Pri praci na streche osobu vykonavajicu stavebné prace chranit':
- proti padu zo stre$ného plasta na volnych okrajoch,

- proti sklznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

- proti prepadnutiu cez stre$nu konstrukciu.

Pri pouziti rebrikov ako zabezpeg&enie proti sklznutiu na streche so sklonom viac ako
45° pouzit aj osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu;

Zabezpetenie proti prepadnutiu, najma pracovnou podlahou, komunikaénou
podlahou alebo pokryva&skym rebrikom vykonat’
- na vSetkych streSnych plastoch, kde pédorysna vzdialenost medzi latami alebo
inymi nosnymi prvkami stresnej konstrukcie je viac ako 0,25 m, alebo

ak nie je zaru€ené, Ze jednotlivé stre$né prvky su preukazatelne bezpecné proti
prelomeniu zataZenim osobou vykonavajlicou stavebné prace alebo nie je toto
zataZenie vhodne rozlozené pomocnou konstrukciou;

Stavbu komina a jeho opravu zo strechy so sklonom viac ako 10° vykonavat len z
vodorovnej pracovnej podlahy so Sirkou najmenej 0,6 m.

Zabezpecéenie proti padu predmetov a materialu:
Material, naradie a pomécky ukladat’ alebo skladovat vo vy$kach tak, aby po cely
¢as uloZenia alebo skladovania boli zabezpe&ené proti padu, skiznutiu alebo

zhodeniu po€as prace a po jej ukonceni;

Pracovné naradie nevesat na ¢asti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak osoba
vykonavajtca prace nepouzije vhodny vystroj, najma pds s Upinkami.

Preru$enie préc vo vyske a nad volnou hibkou:

Praca vo vy$ke a nad volnou hibkou v priestoroch nechranenych proti
poveternostnym vplyvom sa musi prerusit’ pri:
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barke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy,
vetre s rychlostou od 8 m.s-1, ak ide o prace vykonavané na zavesenych
kons&trukciach, na rebrikoch, ak su chodidla vo vyske viac ako 5 m a pri pouziti
osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu,
vetre s rychlostou od 10,8 m.s-1,
viditelnosti menej ako 30 m,
teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

Preru$enie prace vo vy3ke a nad volnou hibkou sa nevztahuje na naliehava pracu
na predchadzanie vzniku bezprostrednej $kody a odstranenie vzniknutej $kody v
zaujme zabezpecenia bezporuchovej prevadzky stavieb, inZinierskych sieti a
technickych zariadeni;

Tato naliehavu pracu vykonavat' len v nevyhnutnom rozsahu, po€as nevyhnutne
potrebného €asu a po vykonani dodato&nych opatreni na zaistenie bezpenosti a
ochrany zdravia pri praci.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sucinnosti.
2.7. Opatrenia na zaistenie BOZP pri praci na leSeniach

Vsetky leSenia musia byt postavené v stlade s platnou normou alebo
projektom podioZzenym pevnostnym vypo&tom.

LeSenie musi byt hotovené z takych materialov, dimenzované a postavené tak,
aby bolo dostatoéne stabilné a bezpecne zaistilo predpokladané zatazenie
a namahanie.

Vystupy na podlahy leSenia musia byt pevné a bezpecéné.

Montaz a demontaz sa musi vykonavat postupne po jednotlivych poschodiach
a tak, aby vo v3etkych fazach montaze a demontaze zabezpecila priestorova
pevnost a stabilita konStrukcie.

LeSenie sa mdze pouzivat iba k uelom, pre ktoré bolo projektované, urobené,
odovzdané a prevzaté do prevadzky.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spdsobilost preukazat pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpecdia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej suéinnosti.

2.8. Opatrenia na zaistenie BOZP pre prace s do¢asnymi elektrickymi
zariadeniami

Montaz docasného elektrického zariadenia mézu zriad'ovat podla
dokumentacie iba odbornici s predpisanou elektrotechnickou kvalifikaciou podla
STN 34 3110.

Ako nahle sa stane toto zariadenie bezicelné, prevadzkovatel zaisti jeho Uplnu
demontaz.

Dogasné zariadenie musi mat vypina¢, ktorym mozno celé zariadenie
spolahlivo vypnut, ktory musi byt oznaeny vystraznou tabulkou podla STN En
610310-1.

V3etci zainteresovani pracovnici musia byt oboznameni s bezpeénostnymi
predpismi pre doCasné elektrické zariadenia a tiez v nutnosti odpojenia celého
zariadenia pri poruchach alebo pri skonéeni kazdej pracovnej zmeny.
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Elektrické dofasné zariadenie musi byt pod pravidelnym dohladom odbornika
s elektrotechnickou kvalifikaciou.

Je zakazané ukladanie elektrickych pohyblivych kdblov na povrch ciest, terénu,
ploSin a je potrebneé urobit’ také opatrenia, aby nemohlo dojst’ k poruseniu kablov.

Je potrebné pouzivat elektrické naradie, ktoré je vybavené alebo zaistené
dvojitou ochranou. Je potrebné pouzivat vyhradne len predpisané poistky
a udrziavat ich v bezpetnom stave.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej stcinnosti.
2.9. Opatrenia na zaistenie bezpe¢ného pohybu na stavenisku

Plochy na stavenisku a jednotlivych pracoviskach musia umoznovat dostato¢ne
volny pohyb pri vykone v§etkych prac.

Plochy sliZiace na pohyb nesmu byt zalozené Ziadnym materidlom a kazdy
zhotovitel musi mat' zabezpeené uloZenie materialu, alebo pracovnych prostriedkov
takym spbsobom aby neprekazali bezpeénému pohybu na pracovisku.

Kazdy pracovnik sa bude zdrziavat iba na mieste vykonu svojej pracovnej
¢innosti a na iné pracoviska sa bude presuvat iba v nevyhnutnych pripadoch
podmienenych pracovnou &innostou.

Kazdy pracovnik dodavatela, ktory vstlpi na pracovisko musi mat ochrannu
prilbu a reflexnl vestu.

Zodpovednost' za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac.

2.10. Osobitné nebezpecenstva

Pracovnici dodavatelov nesmu byt vystaveni i&inkom Skodlivej hladiny hluku.

Je potrebné zabezpelit, aby prace na zriadenom stavenisku neprekraéovali
najvy8Siu pripustnu hladinu hluku vo vonkajSom prostredi, ktora je stanovena
v prisludnej legislative.

Na zriadenom stavenisku sa budu pouzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné
k danej €innosti a bude zabezpeéena ich pravidelna udrzba a kontrola!!

Ak sa budu vykonavat takéto prace, musia sa pracovnici chranit prislu§nymi
OOPP (klapky na ochranu sluchu, ochranné okuliare, protivibraéné rukavice).

Pri €innostiach pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.

Skladovanie pradnych stavebnych materialov je potrebné vykonavat
v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach.

Ak sa budu vykonavat takéto prace, musia sa pracovnici chranit' prislu$nymi
OOPP (respirator na ochranu dychacich ciest).

Zodpovednost za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac v suéinnosti
s ostatnymi dodavatelmi.
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2.11. Sdacinnost viacerych zhotovitelov (dodavatefov) na stavbe

Vzajomné vztahy medzi U€astnikmi stavby musia byt dopredu dohodnuté a
pisomne potvrdené a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska
(pracoviska), ak nie si obsiahnuté v hospodarskej zmluve. Rovnako sa postupuje pri
subehu stavebnych prac s pracami po&as prevadzky.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny oboznamit ostatnych zhotovitelov
s poziadavkami bezpe&nosti prace obsiahnutymi v projekte stavby a v dodavatelskej
dokumentacii. Koordinacia zahffia spolupracu medzi zamestnavatelmi na
stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom pracovisku a ak ich €innost na
pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné
informovanie sa.

Ak je to relevantné, dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia
pre pripad ohrozenia prirodnymi Zivlami (zaplavy, zosuvy pédy a pod.), dalej
opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac niekolkych
dodavatelov, ako aj opatrenia pri postupnom odovzdavani stavby a objektov do
prevadzky a uzivania.

Zamestnavatel je povinny presved¢it’ sa, ¢i zamestnanci iného
zamestnavatefla, ktori buda vykonavat’ prace v jeho priestoroch, dostali
potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci platné pre jeho priestory, vid' § 9 NV SR ¢. 396/2006 Z.z. a ak ich
nedostali, upozornit’ ich zamestnavatela a podla potreby vykonat’ opatrenia!!

3.1.1dentifikacia, ohlasenie a zdolavanie poziaru na stavenisku

V pripade poziaru volat na HaZZ Martin.

Pre prijazd hasitskej automobilovej techniky, v pripade poZiaru alebo ingj
havarie, sltzi existujuca pristupova komunikacia.

Pred za&iatkom vykonavania €innosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku
poziaru bude vydany pisomny pokyn na zabezpe&enie ochrany pred pozZiarmi pri
tejto Cinnosti.

Pokynom sa urgia:

e podmienky protipoZiarnej bezpecnosti asistenénych hliadok
a zabezpedenie prostriedkov na zdolavanie poziaru,

¢ osoby zodpovedné za pinenie jednotlivych opatreni a podmienok
protipoziarnej bezpednosti,

e obsah a rozsah 8kolenia o podmienkach protipozZiarnej bezpeénosti pre
osoby, ktoré maju na vykonavani ¢innosti podiel,

e obsah a rozsah odbornej pripravy €lenov protipoZiarnej asistenéne;j
hliadky na zabezpecenie predmetnej ¢innosti,

e spdsob a Casovy rozsah vykonavania kontroly dodrziavania podmienok
protipoZiarnej bezpecénosti urenych pre jednotlivé &innosti.

Pri éinnostiach spojenych so zvaranim na miestach so zvySenym
nebezpeéenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu, musia byt vykonané
opatrenia v sulade s § 5 vyhl. MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. v zneni neskors$ich
predpisov!!
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Na stavenisku sa musi nachadzat’ dostatoény po&et prostriedkov na hasenie
poZiarov (prenosné HP).

Poziarna voda bude zabezpectena z jestvujucich podzemnych a nadzemnych
hydrantov.

3.2.Hygienické a sanitarne zariadenia
Budu zabezpefené mobilné hygienické a sanitarne zariadenia.

4.1.Pravomoci a zodpovednosti
Povinnosti objednavatela a dodavatela

Dodavatel pred vstupom svojich zamestnancov na stavenisko preukaze,
Ze jeho zamestnanci maju riadne absolvované $kolenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi u dodavatel'a. Tato skuto¢nost’ je
dodavatel povinny preukazat'!!

Pracovnici dodavatela musia byt pred zacatim prac preukazatelne pouceni
o stave a povahe staveniska na ktorom budu vykonavat' prace.

Konkrétne opatrenia medzi objednavatelom a dodavatelom prac ohladne
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi musia byt vopred
protokolarne dohodnuté pred zahajenim prac.

Prace mbzu byt zahajené iba na pracovisku, riadne a preukazatelne
prevzatom, ktoré splfia v8etky podmienky bezpe&nosti pri praci a vyhovuje
protipoZiarnym predpisom.

5.1.Pozadovana dokumentacia a podmienky pre dodavatefa prac pred ich
zacéatim

o Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP
(Preukazatelne oboznamenie sa vsetkych pracovnikov s tymto Planom
BOZP na stavbe),

posudenie rizik pracovnych &innosti zamestnancov,
dokumentacia BOZP vedena v sulade s platnou legislativou,
8kolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,
dokumentacia OPP vedena v sulade s platnou legislativou,
potrebné preukazy odbornej spbsobilosti,

dokumentacia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,

technologicky postup vykonavanych prac,

zoznam pridelenych OOPP.
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5.2.Suvisiace predpisy

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

NV SR €. 115/2006 Z. z.
O minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych pozZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

NV SR €. 281/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

NV SR €. 395/2006 Z. z.
o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

NV SR €. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV SR €. 391/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

NV SR €. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci

NV SR €. 416/2005 Z. z.
o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam

6. Prilohy
e Opravnenia koordinatora
e Suhrnna technicka sprava
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Prezenc¢na listina k planu BOZP na stavbe

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som si prestudoval Plan bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavbe a sthlasim s jeho znenim a budem ho dodrZiavat.

Meno a priezvisko | Subjekt (firma, SZéO) Diia Podpis
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