1646/ n24fulp P

Zmlyya nadohug|
, Ucinnost dia: ’ 19 -p7- 2074
MANDATNA ZMLUVA

(dalej len nZmluva*)

CL1
Zmluvné strany
1.1 Mandant: Nitriansky Samospravny kraj

Rézusova 2A, 94901 Nitra
Zastipeny: Ing. Branislay Becik, PhD., predseda
ICO: 37 861 298
DIC: 202 161 1999
Bankové¢ spojenie: Stitna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530

(d’alej len smandant*)

1.2 Mandatgr: Tomas Pavlik $.I.0.

Sidlo: Adamovce 329,913 05 Adamovské Kochanovce
§tatutémy z4stupca: Ing. Tomag Pavlik

ICO: 53201353

DIC: 2121306407

Bankové Spojenie: Slovensk4 sporitelfia a.s.

IBAN: SK72 0900 0000 0051 7271 0626

Zapisany v Obchodnom registri OS Tren¢in, Odd.: Sro, VI. &.: 40477/R
Tel.: +421 917 594 911

Email: tomopavlik@gmail.com

(dalej len smandatar)

2.1 Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil §117 zékona &. 343/2015 7. 5 0 verejnom

2.2 Mandant m4 zaujem na odbornom 3 kvalitnom zabezpeden] predmetu zmluvy,

2.3 Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci si odborne kvalifikovanj
asp



3.1

3.2,

33

b)

34

3.5

3.5.1

352

353

3.5.4

3.5.5

¢LIn
Predmet zmluvy

Mandatér sa zavizuje, % pre mandanta, na jeho uidet zariadi za odplatu inZinierske innosti
potas realizacie stavby a po dokondeni stavby (dalej "investorské ginnosti™) uskutoénenim
pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zdkona . 50/1976 Zb. o
fizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsfch predpisov
(dPalej len ,stavebny zdkon*) v mene mandanta na stavbe ,,Rekon§trukcia oporného miiru na
ceste IT1/1610 v obei Ladice®, kioré st financované z rozpodtu Objednévatela ako verejného
obstaravatela.

Mandatar zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy sa zavizuje vykonavat sim a nie
prostrednictvom tretej osoby.

Osoba vykonavajica stavebny dozor

sleduje spdsob a postup uskutoditovania stavby tak, aby sa zarucila bezpednost’ a ochrana
zdravia pri préci, riadna inStalécia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot, vhodnost ich poufitia a odborné ukladanie strojov a
zariadent; sleduje vedenie stavetmého dennika,

zodpovedé 7a sulad priestorovej polohy s dokumentAciou stavby, za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutodnenie stavby, najm# tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemono vady odstranit’ v ramei vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému Gradu,

Rozsah stavby, pre ktord bude mandatar vykonavat’ stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumenticiou Diela spolodnostou iProdos s.r.o., overenou autorizovanym stavebnym
infinierom Ing. Pavlom Pdlyaom a polozkovitého rozpottu (dalej aj ako ,Projektova
dokumentacia®),

Mandatér sa zaviizuje pri realizacii stavby zabezpedit vykon stavebného a technického dozoru
spodéivajicom v nasledovnych &innostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizécia stavby, najmd s
projektovou dokumenticiou a ostatnou shvisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
svisiacich zmlay a pripadnych dal§ich vyjadreni dotknutych orgdnov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z préavoplatnyeh ohléseni stavebnych aprav a udrziavacich
pric pre vykonanie Diela 7o dita 26.07.2022, &slo OU-ZM-OSZP-2022/000955-002 vydanym
Okresnym Gradom Zlaté Moravce a zo dita 19.09.2022, &islo: 114/007/2021 vydanym Obecnym
uradom Ladice.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpetenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpedeni plynulého pokratovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v rémei harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliiovania dokumentécie zhotoviteFom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok,

Vyjadrenie k poZiadavkam o vidsie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti odsihlasenej
dokumentécii a rozpodty, pritom nie je opravneny sam schvalovat zimeny, prace naviac alebo
menej oproti zmluvne dohodnutym podPa suvisiacej zmluvy o dielo. Toto pravo prislicha
vylu¢ne mandantovi a v pripade porugenia uvedenej povinnosti ide o podstatné poruSenic
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3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12
3.5.13

3.5.14

3.5.15

35.16

3.5.17

zmluvy bez ohfadu na rozsah porudenia a zéroveit tym vzniks mandantovi narok na zmluyng
pokutu vodi mandatérovi.

Podas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovag a odovzdavat® mandantovi sithroné
mesaéné priebezné Spravy v dostatodnej podrobnosti o postupe stavebnych prac a vyhotovovat’

W

pracovny vykaz &innosti stavebného dozoru za kazdy kalenddrny mesiac, vV pripade poZiadavky
mandanta mandatdr zmen{ alebo doplni sprévu o postupe stavebnych pric v lehote na
uskutoénenie poZadovanej zmeny alebo doplnenia, ktor( stanovi mandant,

Kontrolovat' a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych préc v silade s podmienkami vydanymi
prislufnym stavebnym tradom, v stlade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou, po doby realizécie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovaf mandanta o vietkych zavaznych
skuto&nostiach na stavbe a vyZzadovat' od mandanta viasné rozhodnutia. Thned® po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych udastnikov stavby, vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapiSe mandatar do stavebného dennika,

Kontrolovat’ a zodpovedat’ za dodriavanie Postupu realizdcie stavebnych prac a za mno#stvo
zabudovanych materidloy pri dodrZani rozpodtu stavby bez navysenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnit' do sihrnnej mesadnej Spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat' spésob a postup uskutodiovania stavby tak, aby sa zarugila bezpednost a ochrana
zdravia pri praci, v silade s nariadenfm viady &. 396/2006 7. z. 0 minimélnych bezpednostnych
a zdravotnych pogiadavkéch na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodr¥iavanie zékonov
zabezpetujicich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat,, & zhotovitel vykondva predpisané skligky fnateriélov, kon3trukeii a pric pogas
vystavby, kontrolovat® a vyhodnotit' tieto skadky, v pripade potreby navrhnit kontroé,
pripadne nové skugky, ktoré je potrebné uskutodnit’, VyZadovat' doklady, ktoré preukazuji

Bezodkladné informovanie mandanta ¢ vietkych zavaznych okolnostiach,

Kontrola derpania nakladov v zmysle rozpodtu stévby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnit’ do sihrnne; mesadnej priebeznej SPravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocefiovania podkladov, ich stilad podmienkami
zmlv a ich predkladanic na likvidéciu mandantovi,

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mno#stvo vykonanych préc, ktoré sq predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a {iplnost ocefiovanych podkladov a faktir, ich sulad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkiadanie.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebné¢ho dennfka z pohPady & je vedeny v dohodnutej a zdkonngj
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizadné a ekonomicks okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalostf na stavenisky.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistend v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’al¥ie skutoénosti doleZité pre priebeh stavby a bez ome¥kania upozornit’ na tieto
skutodnosti mandants,



3.5.18

3.5.19

3.5.20

3.5.21

3.5.22

3.5.23
3.5.24

3.5.25
3.5.26

3.5.27

3.5.28

3.5.29

3.5.30

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4
3.6.5

Priebezne kontrolovaf, v silade s &lankami zmluvy o dielo, mno#stva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych préc a ich solad s platnou projektovou dokumentaciou. QOdsuhlasit’ vecnil a
cenovil spravnost’ a tiplnost’ ocetfiovacich podkladov, splitkovych a fakturadnych podkladov
zhotovitel'a vodi platnej projektovej dokumentécii a ich stilad s prerokovanymi a odsithlasenymi
cenami; kontrolovat' a odsthlasit’ vecnt a cenovil spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktr predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich v3asné predloZenie na uhradu.

Spolupréca pri zabezpe€ovani plynulého vykonévania préc na stavbe.

Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budu v dalfom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnGtf do sthrnnej mesaéne]j priebeine]
spravy o postupe stavebnych prac,

Spolupréca s pracovnikmi projektanta vykonavajlicimi autorsky dozor pri zabezpedovani stladu
realizovanych dodavok a prac s projektantom,

Spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani, alebo navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad projektu,

Sledovanie vedenia stavebnych a monta¥nych dennikov v sulade s podmienkami zmlav,

Organizovat a riadit kontrolné dni stavby na zdklade zmluvy (minimalne 1x 7a mesiac) a
vyhotovovat’ z tychto kontrolnych dni podrobny zapis. Minimalny rozsah takéhoto zipisu je
nasledovny; Finan&né plnenie stavby, postup stavebnych prac, kontrola pinenia harmonogramu
vystavby; genézu poZiadaviek, navrhov, dohdd a problémov, kontrolu kvality, BOZP a
environmentalnych aspektov; vyjadrenia i¢astnikov kontrolnych dni

Kontrola zlikvidovania a vy&istenia zariadenia staveniska,

Dbat, aby zhotovitel' nepokodzoval verejne priestranstvd a podzemné vedenia suvisiace so
stavbou alebo tie, ktoré pouZiva pre vystavbu.

Priebene vyhotovovat fotodokumentéciu priebehu realizacie stavby.
Poskytovat poradenski &innost mandantovi.

Kontrolovat postup préc podPa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitela na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skutodnosti bezodkladne informovat’ mandanta,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii.

Organizaéné zabezpelenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitefom a mandantom,
vrétane tidasti na tomto odovzdani a prevzati,

Mandatir sa zavizuje po dokondeni stavby zabezpedit inzinierske &innosti spoéivajlice v
nasledovaych Gkonoch:

Kontrolovat’ spravnost’ idajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel

predlozi obstardvatelovi pri preberacom konani v dvoch exempldroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych préc, technologii a zabudovanych materidlov).

Véas vytiadat od zhotoviteFa a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Sasti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat’ a zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov zo zépisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela pripravit’ a
odovzdat’ objednévatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcil.

Konirolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vyistenie staveniska zhotoviteFom.

Kontrolovat’ odovzdanie kompletnej dokumentacie skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.
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3.6.6

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

4.2

Spolupracovat g mandantom pri riefenf staznosti a podnetoy.

CL1Iv

Termin plnenia

Mandatir sa zaviizuje, ze odborné inZinierske Sinnosti podra zmluvy pre mandanta vykon4
nasledovne;

termin zadatia &innosti: po pisomnej vyzve mandanta,
vykon stavebného dozory — pocas celej doby realizicie predmetnej stavby,

termin ukondenia innosti: koneéné vysporiadanie étavby medzi  Zhotovitelom stavby
a Objednavatelom (protokoldrne odovzdanie stavby bez vad a nedorobkov spolu so vietkymi
prisludnymi dokladmi a finanéns vysporiadanie)

Mandant sa zavizuje Vvytvorit’ podmienky na to, aby mandatr mohol &innosti v rozsahu &1, I11.
tejto zmluvy riadne a vias spinif, za uvedené &innosti zaplatit' mandatérovi odplatu v
dohodnutej vyike a termine platby a vhradit’ naklady nevyhnutne vynaloZené pri zabezpetovani
dohodnutych &innosti. Ak tieto néklady nie st zahrnuté v odplate,

CLv
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za &innosti v rozsahn &l 111, tejto zmluvy je dohodnuts v zmysle zékona
€. 18/1996 Z. z. o cendch a vykondvacich vyhlé$ok na ziklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplat{ mandatérovi za plnenie &innosti podPa &1, II1. ods. 3.1, 3.5 2 3.6 tejto zmluvy
odplatu nasiedovne:

Cena bez DPH: -1990,00 EUR
DPH 20%: 398,00 EUR
Celkovsi cena spolu: 2 388,00 EUR

Celkova cena spolu slovom: dvetisictristoosemdesiatosem EUR

Mandatir je/nieje platcom DPH,

Dohodnuta cena je stanovens v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je koneéné a nemennd 3 sq V nej
zahrnuté aj naklady mandatgra nevyhnutne vynalozené pri zabezpedovani innosti dohodnutych
v tejto zmluve,

CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatirovi odplatu vo vyike ceny dohodnutej v &l V ods. 5.1 tejto zmluvy
na zaklade faktiry, keort Jje mandatar opravneny vystavit v dvoch origindloch po ukondeni
realizicie vietkych préc, doddvok a odstrdneni vietkych vad a nedorobkoy vyplyvajucich z
preberacieho konania stavby v zmysle &l. IV ods, 4.] pism. ¢) tejto Zmiuvy.

Faktlra — daiovy doklad — musi obsahovat’ vietky nélesitosti podla § 74 ods. 1 zdkona &.
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov. Povinnou prilohou
faktiry je vykaz &innosti stavebného dozoru.



6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti, mandant je opravneny vratit' ju
mandatarovi na doplnenie, V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lechota
splatnosti za€ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doru&enia mandantovi.

CL vl
Ostatné ustanovenia

Mandatér bude pri zabezpeéovani &innosti podfa &1. III. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zdviizné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podPa projektovej dokumenticie. Svoju &nnost bude mandatar
uskutodfiovat’ v silade so zdujmami mandanta a podfa jeho pokynov, zipisov a dohdd
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych orgénov $tétnej a miestnej sprivy.

Mandatar vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykondvat’ &innost v rozsahu &l. IIL. tejto zmluvy a
opravnenie na vykonéavanie odbornych - &innosti vo vystavbe podla §46b zakona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorgich predpisov a
zékona SNR & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov pre &innost stavebny dozor s odbornym zameranim
inZinierske stavby — dopravné stavhy.

Mandatdr bude vykondvat' svoju &innost’ na stavbe v priebehu celgj doby pripravy a vykonu
préc suvisiacich s jej realizdciou, a to vizdy v Sase podTa potreby jeho pritomnosti na stavbe, Pri
neporusovanom priebehu nicktorého stavebného procesu alebo v &asovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpedend aj v ditoch pracovného pokoja alebo voFna,

Mandatér je povinny vplyvat’ na odstrdnenie vad, ktoré na stavbe zist, ak nebude mo¥né zistens
vady odstranit’ v raimei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatér je povinny zachovavat' mléanlivost o vnfitornych zAleZitostiach mandanta vodi tretim
osobam.

Mandatir je povinny uloZit' dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumenticiu
skutoéného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukon&enia stavby.

Mandatér je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerugit pracu, ak stavbyveduci nie
je dosiahnutelny, a ak je ohrozend bezpednost uskutoéiiovanej stavby, #ivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, stavba nie je realizovan4 v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
gkody.

Mandatér je povinny odovzdat bez zbytodného odkladu najneskér viak ihned po ukondent prac
a odstraneni véad a zistenych nedorobkov mandantovi tiradné doklady, veci a vietko, &o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpe€ovani Einnost{ podla &l. 111, tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnorm
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujucich adajov, upresnent,
vyjadrenf, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania.

Mandant sa zaviizuje, ¢ poskytne mandatdrovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, zabezped! a fyzicky odovzda ku ditu podpisania tejto zmluvy podklady a to;

7.10.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.



8.1

8.2

3.3

8.4

85

3.6

8.7

9.1

9.2

7.10.2 Képiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby,

7.10.3 Zéapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadanymi subdod4vatelmj
tykajice sa stavby a predmetn plnenia podra &1, 111, tejto zmluvy,

7.104 Préavoplatné ohlésenia stavebnych Gprav a udrziavacich prac pre vykonanie Diela zo dija
26.07.2022, gisio: OU-ZM-0SZP-2022/ 000955 ~ 002 azo dila 19.09.2022, &islo:
114/007/2021 .

CL. vII |
Zodpovedunost za Skodu a zodpovednost za vady

Mandatér prebers zgruky za kvalitu, véasnost' a bezchybnost’ vykonanych Sinnost{ dohodnutych
v tejto zmluve, Mandatér zodpovedd za Skodu, ktord vznikne mandantovi porugenim Jjeho

’,

povinnosti vyplyvajiicich my z tejto zmluvy, porusenfm zaviznych pokynov mandanta alebo

neupozornil,

V pripade, ak sa zistl, Ze mandatdr potvrdil prace alebo kony, ktoré neboli zhotovitel'mi
vykonané, alebo nebolj vykonané v stlade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentéciou,
mandant ma prévo uplatnit’ si vogi mandatarovi zmluvng pokutuy vo vyiske 10% z ceny odplaty
za kazdé takéto zistenje. Uvedené sa nevztahuje na Zmeny prae a (ikonov riadne odstihlasenych
mandantom. TYm viak nic Je dotknuty narok mandanta na nahrady Skody, ktord mu takymto

konanim mandatéra vznikla,

7

Mandatar nezodpoveds za vady stavebného dozoru, ktoré boli spisobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani Po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na ne Upozornil mandanta a ten na jch PouZiti trval,

Mandatér zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon &innosti podla tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vikone ginnosti od tretich os6b, ibaze tito fkody nemoho]

CLIX
Zinik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, %e tito zmluvy je moné skongir dohodou zmluvnych stran.
Mandant méze zmlayy aj jednostranne vypovedat’,



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Ku ditu G&innosti vypovede zanika zaviizok mandatira uskutoiovat’ ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim &innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvrédtenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemdie urobit’ ani pomocou inych 0s6b a poziada mandatéra, aby ich urobil sim, je mandatér
povinny uskuto&nit’ tieto Einnosti.

7Za dinnost riadne uskutodneni do uginnosti vypovede ma mandatar narok na thradu primerane;j
Zasti odplaty podla zrealizovanych préc a doddvok na stavbe.

Od zmluvy mo#u obe zmluvné sirany odstipit’ aj v pripade porusenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v sulade a spdsobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porufenie povinnosti bude mandant povaZovat’ najmé porusenie povinnosti
mandatéra, na ktorych plnenie sa zaviazal v &L 111 tejto zmluvy.

Qdsttipenie je 1&inmé odo dila dorucenia pisomného prejavu vile opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

C1LX
Ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany dodrZiavaji pri spracuvani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spraciivani
osobnych Gdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
(veobecné nariadenie o ochrane Udajov, d’alej len ,Nariadenie*) a zdkona &. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,,Z8kon®). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazujii za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
idajom kontakinych osdb a dalich spolupracujicich 0séb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluyné strany spracuvaji tieto osobné fidaje kontaktnych os6b: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefénne Eislo, firemna adresa, pracovnd pozicia/funkcia, podpis; Zmluvné
strany prehlasuji, Ze maja pravny zdklad na poskytnutie (prenos) osobnych udajov a dotknutéd
osoba bola informovana o poskytnuti osobnych udajov druhej Zmluvnej strane, Vyhlasenie o
spractivani osobnych Gdajov obsahuje naleZitosti vyZzadované Nariadenim resp. Zakonom.

Na zaklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zaviizuje druha Zmluvna strana kedykolvek preukazat
poskytnutie informacii o spracivani osobnych fidajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vy$§ie uvedenych ustanoveni,

CL X1
Zaverefné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych éinnosti.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze vyska dohodnutej zmluvne]j pokuty podla &l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerana, v silade so zdsadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zdvaZnost’ a vyznam zabezpedovanych povinnosti,

Tito zmluvu je mo#né menit alebo dopfiiat’ jedine formou pisomnych a oéislovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni



acinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveds povodne zamygPanému acelu neplatného
alebo netginného ustanovenia.

neskorsich predpisoy,

Tato zmluva je vyhotoven4 v iestich vyhotoveniach, z ktorych po Jej podpisani obdrz mandant
Styri a mandatar dve vyhotovenia,

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami  Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuji, e sg sposobili na pravne tkony v celom rozsahu, zmluyné prejavy
st dostatodne urgité a zrozumitel'né, zmluvna volnost nie je obmedzens, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnti a vazny volu, nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Za mandatira: Za mandanta:

\% Adamovskych Kochanovciach, V Nitre, dia:..................
dnia: 23.05.2024

Tomas Pavlik s. r. o.
Adamovce 329
913 05 Adamov Kochanovce
ICO:; 53201353,DKT 27921306407
IC DPHTSK2121306407

Ing. Tomds Paviik Ing. Branislav Becik, Php.
konatep predseda

Tomds Pavlik s.r.o, Nitrianskeho samosprdvneho kraja






