ZMLUVA O DIELO ¢&. 09/2024/0PS-119
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik®)
(d’alej len ,,Zmluva*)

l. Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sidlo: Narodna 12, 974 01 Banska Bystrica
Pravna forma: Verejnd vysoka Skola podla zdkona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych

Skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, zriadend zdkonom ¢. 139/1992 Zb. o zriadeni Univerzity

Mateja Bela v Banskej Bystrici

I1CO: 30 232 295

DIC : 2021109211

IC DPH: SK 2021109211

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor

Osoba opravnena na podpis Zmluvy:
Ing. Radovan Lapunik, MBA, kvestor

na zaklade Splnomocnenia ¢. sp. REK/1148/2022/109-SR ¢.

REK/3571/2022 zo dna 2.11.2022
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych:

, Specialista investi¢nych akcii, Referat investicii
Kontakt:
(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,UMB)

2.  Zhotovitel’:

Obchodné meno: RANDA + R s.r.o.

Sidlo: Senicka cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Pravna forma: Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: Zapisana v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 8144/S

1CO: 36 058 262

DIC: 2020096023

IC DPH: SK2020096023

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny orgéan: Milan Randa, konatel’

Osoba opravnena na podpis Zmluvy: Milan Randa, konatel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych: Marian Durianéik

Kontakt:

(d’alej len ,,Zhotovitel a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany“ a jednotlivo ako
»Zmluvna strana*)

Z.



1. Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou s nazvom
,Rekonstrukcia kuchynskej prevadzky Univerzity Mateja Bela, Banska Bystrica® (dalej len
»Dielo®) podla ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®).
Zmluvu Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ uzatvara s GispeSnym uchadza¢om, ktory predlozil
svoju ponuku na zdklade Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania na poskytnutie predmetne;j
zakazky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé Zmluvu uzatvorit’ a plnit’ zdvizky v nej obsiahnuté.
Zmluvné strany zaroven vyhlasuju, ze vSetky vyhlédsenia a prilohy pripojené ako podklady pre
uzatvorenie Zmluvy, ako aj doklady a udaje v nich obsiahnuté su pravdivé a st ucinné pri podpise
tejto Zmluvy v nezmenenej forme.

1. Predmet plnenia zhotovitel’a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom Zmluvy je na jednej strane zavézok Zhotovitel'a na
zaklade podmienok a poziadaviek dohodnutych Zmluvou vykonat’ pre Objednavatel'a a odovzdat
Objednavatel'ovi Dielo $pecifikované v bode 2. a na strane druhej zavdzok Objednavatela riadne
vyhotovené Dielo prevziat’ a za riadne vyhotovené Dielo zaplatit’ cenu dohodnuti podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy. Predmetom Zmluvy su rekonstrukéné prace v priestoroch kuchyne v 1.NP, v
pomocnych a skladovych priestorov v 1.PP. Pri rekonstrukcii déjde k upravam v priestoroch
kuchyne s to konkrétne k vymene a doplneniu zariadeni a v suteréne so vznikom priestorov na
umyvanie a skladovanie termoportov a prepravnych vozikov. V 1.NP rekonstrukéné prace zahiiaju
upravy ako uzavretie existujlicich otvorov a nové prestupy v podlahe pre pripojenie novych
kuchynskych zariadeni. V suteréne budu zrekonstruované dve miestnosti na umyvanie prepravnych
vozikov a nadob, rovnako aj miestnost’ na odkladanie prepravnych vozikov. Z pévodnych skladov
zeleniny vznikne miestnost’ pripravy mésa, kde bude umiestneny chladeny a mrazeny sklad mésa.
V povodnom suchom sklade sa umiestni chladeny sklad pre mlie¢ne vyrobky, chladeny a mrazeny
sklad pre zeleninu. Navrhované stavebné upravy priestoru nezasahuju do nosnych prvkov objektu.
Navrhované buranie je iba nenosnych prvkov a prestupov cez stropnu konstrukciu. Pri buracich
pracach akychkol'vek otvorov v stropnych a zvislych konstrukciach je potrebné dodrzanie
technologického postupu burania vzhl’'adom na dany typ konstrukcie. Predpokladom sanacie je
vytvorenie sond za ucelom zistenia stavu a druhu buranych konstrukcii. Prestupy je dovolené
realizovat’ iba v Castiach vloziek. Je zakdzané porusit’ nosniky stropu. Pred buranim je potrebné
zamerat” polohu stropnych nosnikov. Budi sa realizovat’ upravy silnoprudovych rozvodov s
potrebnou vymenou umelého osvetlenia. Nasledne bude nutné spracovat’ reviznu spravu.

Opis predmetu zakazky:

Kuchyna s jedaliiou je situovana na prizemi internatu hned’ vedl'a vstupnej haly. V suteréne sa
nachadzaju sklady a pomocné priestory pre kuchyiu. Cast’ suterénu je pristupna priamo z exteriéru,
kadial’ je zabezpeCované zasobovanie. Suterén je prepojeny s kuchynskou ¢astou schodiskom,
osobnym vytahom a gastro vytahom. V suteréne sa nachadzaju suché sklady, chladené sklady,
priprava zeleniny a strojoviia VZT. Strojoviia VZT zabezpeCuje vetranie kuchyne a odtah z
digestorov. Strojovna bola rekonstruovand v roku 2009. V ramci projektu bola postudena jej
kapacita. Sklady a chodby su v povodnom stave. Vstup do kuchynskej Casti je cez chodbu zo
vstupnej haly a z jedalne. Zadny vstup je pristupny priamo z exteriéru. Podrobny rozsah prac je
uvedeny v jednotlivych technickych spravach a vykresoch, ktoré si sucastou projektovej
dokumentacie po profesiach spolu s vykazom vymer.

Podrobny popis s rozsahom prac je suc¢astou vykazu vymer, Ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy
ako jej neoddelitel'na sucast’ (d’alej len ,,Priloha ¢.1%).

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.
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V. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo uvedené v ¢lanku II1. tejto Zmluvy vykonat’ v zavdznom termine do
31.08.2024.

Miestom vykonania Diela je- priestor kuchynskej prevadzky, Tajovského 40, 974 09 Banska
Bystrica (d’alej ako ,,Stavenisko®).

Zhotovitel’ je povinny vykonavat' Dielo a ostatné zmluvné plnenie v stlade s touto Zmluvou a
odovzdat’ ho po jeho riadnom dokonceni v terminoch stanovenych v Plane vykonania Diela.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze splnenie povinnosti Zhotovitela v skorSom termine, nez bolo
stanovené v Plane vykonania Diela, nie je porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela alebo nim poverenej osoby.
Objednavatel' je povinny odovzdat® Zhotovitelovi Stavenisko najneskér do 7 (siedmich)
kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Objednavatel’ sa zavidzuje pisomne
vyzvat Zhotovitel'a minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred na odovzdanie Staveniska s tym, Ze
uvedie aspoil dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie moze uskutocnit’, priCom ¢asovy odstup
medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon 24 hodin. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel’'ovi, v ktorom z Objednavatel'om navrhnutych terminov sa uskuto¢ni
odovzdanie Staveniska.

Pokial Zhotovite' do 3 (troch) dni odo dna dorufenia vyzvy na odovzdanie Staveniska
Objednavatelom neoznami Objednavatelovi, ktory z Objednavatelom uvedenych terminov
odovzdania Staveniska si vybera na odovzdanie Staveniska plati, ze Stavenisko sa odovzda
Vv neskorsi z dni uvedenych vo vyzve Objednavatel’a.

V den odovzdania Staveniska st Zmluvné strany povinné zicastnit’ sa na jeho odovzdani a prevzati,
pricom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitelom potvrdia obe
Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom protokole o odovzdani a prevzati Staveniska (d’alej
len ,,Protokol o Stavenisku).

Pokial sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel' zucastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko
prevziat, je Objednavatel' opravneny podpisat” Protokol o Stavenisku sam, priCom v Protokole
0 Stavenisku vyznaéi skutocnost’, ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezi¢astnil, alebo ho
bez relevantného dovodu odmietol prevziat. Objednavatel’ Protokol o Stavenisku podpise a
nasledne jeden original Protokolu o Stavenisku odovzda Zhotovitel'ovi, resp. doruci Zhotovitel'ovi
na adresu jeho sidla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diilom podpisania Protokolu o Stavenisku podrla tejto Zmluvy sa
povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Objednavatel’ pri odovzdavani a prevzati Staveniska odovzdd Zhotovitel'ovi jedno origindlne
vyhotovenie Projektovej dokumentacie.

Objednavatel je povinny zabezpecit’ Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom
rozsahu pocas doby uréenej na vykonanie Diela a suvisiaceho zmluvného plnenia a dobu potrebnu
pre vypratanie Staveniska.

Pracovnici Objednavatela st opravneni vstupovat na Stavenisko, len pokial na Stavenisku
vykonévaju prace podl'a pokynov Zhotovitela alebo st povereni funkciou stavebného dozoru alebo
inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukdzu sa prisluSnym opravnenim vydanym
Objednavatelom alebo sluZzobnym preukazom Objednadvatela. Iné osoby musia mat’ okrem
opravnenia na Stavenisku zabezpecené aj sprevadzanie Objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny

a) zabezpelit straZenie a osvetlenie Staveniska pocas vykonavania Diela a suvisiaceho plnenia
podla Zmluvy; Objednavatel nepreberd zodpovednost’ za pripadné straty materialov,
strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

b) =zabezpecit prevadzkové, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska,

€) udrziavat’ na Stavenisku a prijazdovych komunikaciach a na prenechanych inzinierskych
sietach Cistotu a poriadok a odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho ¢innostou,

d) venovat mimoriadnu pozornost’ istote verejnych prijazdovych komunikacii, aby z titulu
ich nedokonalého cCistenia nevznikli dopravné nehody alebo Skody na majetku Zmluvnych
stran alebo tretich osob,

e) zabezpecit' pristup na Stavenisko a na docasné stavby,
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f) vypratat’ Stavenisko do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela a vSetkého
zmluvného plnenia bez vad a nedorobkov Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto¢né alebo iplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou
v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti
sposobenej Vyssou mocou podl'a § 374 Obchodného zakonnika (d’alej len ,,VysSia moc*).
Zodpovednost’ Zmluvnej strany podla bodu 14 ¢lanku IV. tejto Zmluvy nevylucuje prekazka
spdsobena Vyssou mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti.
Pre tcely tohto ustanovenia znamend Vys$sia moc taki mimoriadnu a neodvratiteIna udalost’
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktord sa na fu odvolava, ktor(i objektivne pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavizkov
vyplyvajicich zo Zmluvy.
Také udalosti m6zu byt okrem d’al$ich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare vel'kého
rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, $trajky, nefinnost’, resp.
nekonanie prislusnych organov Statnej spravy pri vydavani rozhodnuti, povoleni, administrativne
opatrenia §tatu a pod.
O vzniku a zaniku Vys$sej moci a jej pri¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajuca sa na
Vys8iu moc najneskor do 5 (piatich) kalendarnych dni odo dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela
druhtt Zmluvnt stranu. Zmluvné strana odvoldvajuca sa na VysSiu moc je povinnd predlozit
druhej Zmluvnej strane doéveryhodny dokaz o tejto skutocnosti.
Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za Skodu spdsobentt
vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, obcianskou vojnou,
revoliciou, nastolenim vojenskej diktatury, teroristickymi ¢inmi, konfiskaciou a znarodnenim,
jadrovou reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vinou, ako aj z dévodov, ktoré
st mimo vplyv Zhotovitel'a a nie s beZne poistované na poistnom trhu.

V. Cena diela

Celkova (maximalna) cena Diela, zahfiajuca vSetko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy
bola na zaklade dohody Zmluvnych stran v stilade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov stanovena podl'a Rozpoctu nasledovne:

Cena Dielabez DPH 179 188,68 Eur (slovom: stosedemdesiatdevittisicstoosemdesiatosem
eur a Sestdesiatosem eurocentov)

Sadzba DPH 20 %

Vyska DPH 35 837,74 Eur (slovom: tridsatpattisicosemstotridsat’sedem eur
a sedemdesiatstyri eurocentov)

Cena Diela s DPH 215 026,42 Eur (slovom: dvestopéatnast'tisicdvadsat’Sest’ eur

a Styridsatdva eurocentov)
(d’alej len ,,Cena Diela“)

Cena Diela vratane vSetkého plnenia realizovaného na zéklade tejto Zmluvy, nérok na vyplatenie
ktorej si Zhotovitel’ moze voéi Objednavatel'ovi uplatnit’, v§ak bude uréend podla Zhotovitel'om
skutocne realizovanych prac a ostatnych plneni podrl'a tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet celkovych
cien vsetkych poloziek konstrukcii, prac a S$pecifikovanych materialov, ktoré su uvedené
vV Rozpocte podl'a poloziek), pricom takto ur¢ena Cena Diela moze byt rovnaka alebo nizsia ako
Cena Diela dohodnuta ako maximalna.

Cena Diela je stanovena ako cena maximalna pre rozsah prac v zmysle Projektovej dokumentécie a
Zmluvy, ktory je vecne a financne vyjadreny v Rozpocte a je platna pocas celej doby vykondvania
Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak potrebuje zahrnit' do Ceny Diela aj stavebné prace, sluzby a
material, ktoré nie st uvedené v Rozpocte, Zhotovitel’ ich zahrnul do jednotkovych cien poloziek
Rozpoctu suvisiacich s uvedenymi stavenymi pracami, poskytnutymi sluzbami alebo dodanym
materialom.

Cena Diela zahina v sebe vSetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré s potrebné
k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel’ povinny podla tejto Zmluvy (najméa
zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové a spravne poplatky,
mzdy a iné odmeny, zisk ako aj d’al$ie naklady Zhotovitel'a, ktoré moézu mat’ vplyv na vySku
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celkovej ceny, najmi strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta
plnenia, naklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska, naklady na pripravu
Staveniska, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich uloZenie, naklady na
zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, Uzitkovej a primesovej vody, rozhodnutia, stanoviska a
vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na doc¢asné, resp. trvalé uloZenie stavebného materidlu
a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok ani
zalohovu platbu na vykonanie Diela.

VI. Platobné podmienky a fakturacia

Podkladom pre vystavenie faktury v zmysle ¢l. III. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude obojstranne
podpisana Zapisnica o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len ,,Zapisnica o prevzati®). Zapisnica o
prevzati musi byt prilozena k fakture ako jej neoddelitel'na stcast.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ cenu dohodnuta v ¢lanku V. tejto Zmluvy na zaklade riadne
splneného zavizku v stlade s ¢lankom III. tejto Zmluvy.
Uhrada spravne vyfakturovanej ceny Diela bude vykonana bezhotovostnym sposobom na zaklade
faktary vystavenej Zhotovitel'om a dorucenej Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ je povinny do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati Diela dorucit’ Objednavatel'ovi faktru v $tyroch vyhotoveniach.
Faktara musi obsahovat’ minimalne:

a) odvolanie na tuto Zmluvu,

b) oznagenie Zmluvnych stran V rozsahu obchodné meno/nazov, ICO, DIC, IC DPH,

€) oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitel’a,

d) fakturovani sumu v Eur zaokruhleni na dve desatinné miesta,

e) nazov Diela, peiatku, podpis opravnenej osoby Zhotovitela,

f) dalSie nalezitosti faktiry podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov.

Ak faktara nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne ¢i
neuplné udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna jej
prevzatia odoslat’ na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto vystavenej a vratenej
faktiry sa rusi anova splatnost’ faktiry zacne plynit diiom doruCenia opravenej a spravne
vystavenej faktury Objednavatelovi.
Datumom splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatel'ovi. Ak den splatnosti
pripadne na deni pracovného volna alebo pracovného pokoja, datum splatnosti je najblizsi
nasledujtci pracovny den. Diiom uhrady je den odpisania sumy z ¢tu Objednavatel’a.
Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a v¢as odstthlaseni Cenu Diela v lehotach podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ od Objednavatela zakonny urok z omeskania
z nezaplatenej sumy za kazdy dent omeskania v zmysle ust. § 369a Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez preukazateIného pisomného suhlasu podpisaného opravnenou
0sobou Objednavatel’a nepostipi pohladavky vzniknuté z tejto Zmluvy tretej osobe, a to pod
hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske postipenej pohladavky.
Objednavatel’ v suvislosti s fakturaciou neodmietne prijat’ elektronicku fakturu vyhotovent
Zhotovitel'om v sulade so Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. aprila2014
o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014), pokial’ tato bude
spiiiat’ ostatné nalezitosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii povinni
dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucene;j elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov a po vytvoreni centralneho ekonomického
systému bude fakturacia prebiehat’ prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z tohto zakona takato
povinnost’ vyplyva.

VII.  Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade, ze
niektoré Casti plnenia bude vykonavat’ subdodavatel’ alebo akakol'vek ina osoba, zodpoveda za jej
prace Zhotovitel’ tak, ako by ich vykonaval sam.

Zhotovitel’ je najneskdr v deft podpisu Protokolu o Stavenisku:
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d)

povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi Plan bezpeénosti a ochrany zdravia na zhotoveni Diela v
pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate
.doc/.docx alebo .xls/.xlsx a v .pdf v jednom vyhotoveni na vhodnom pamitovom médiu,
povinny zabezpecit koordinatora Projektovej dokumentacie a vypracovanie Planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pre Dielo v sulade s § 5 nariadenia vlady Slovenskej republiky &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006 Z. z.).

povinny zabezpec€it' koordinatora bezpecnosti pre Dielo v stlade s § 6 Nariadenia ¢.
396/2006 Z. z.

povinny zabezpecit vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre Dielo najmé
podla § 3 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov,

3. Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 2., 4., 5. a 7. Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

4. Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania Stavebnych prac na Diele a pocas celej doby
vykonavania Diela:

a)

b)

d)

e)
f)

preukazatel'ne poudit’ vetkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci; pricom pracovnikom sa rozumie akdkol'vek fyzickd osoba
uskutocniujica Stavebné prace na Stavenisku za Zhotovitela (najmi, nie vSak vylucne
zamestnanec Zhotovitel'a alebo zamestnanec subdodavatela (d’alej len ,,Pracovnik®)),
zabezpeCit' koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v zmysle
Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. a zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory je najma
povinny:

vykonat’ v rovnakom rozsahu preskolenie vSetkych Pracovnikov, ktori sa zicastnia realizacie
Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy,

pri kazdom nastupe nového Pracovnika pred zahajenim Stavebnych prac vykonat
Skolenie z predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, poziarnej ochrane a ochrane
zivotného prostredia,

vyhotovit’ zaznam o vykonani vys$sie uvedenych Skoleni s uvedenim mena, priezviska a Cisla
obcianskeho preukazu Pracovnikov,

zaistit’ bezpecnost’ prace a ochranu zdravia, a to najma dodrzovanim predpisov bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a zodpovedat’ za §kody na zdravi
a majetku, ktoré vznikli ich porusenim Zhotovitel'ovi, Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.

5. Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

vzdy dbat’ na jemu zname zdujmy Objednavatel’a a vykonat’ Dielo s odbornou starostlivost'ou,
dodrziavat podmienky tykajice sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach
dotknutych organov a organizacii,

vykonat’ Dielo a ostatné plnenie podla tejto Zmluvy, Stavebné prace, montazne prace alebo
upravy V prislusnej kvalite, zodpovedajicej Projektovej dokumentacii a ostatnym
dokumentom podla tejto Zmluvy,

vykonat’ Dielo svojimi Pracovnikmi, Pracovnikmi svojich subdodavatel'ov alebo Pracovnikmi
subdodavatel'ov subdodavatel’a, pricom tito Pracovnici vykonavajici vybrané ¢innosti VO
vystavbe podla Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
musia disponovat’ platnym opravnenim na vykon tychto ¢innosti pocas celej doby potrebne;j
na vykonanie Diela,

na svoje naklady a na svoje riziko zaobstarat’ vSetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy,
ako aj vsetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviska, ktoré su
potrebné k riadnemu splneniu zavidzku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, s vynimkou
podkladov odovzdanych Objednavatelom a technicko-bezpe¢nostného dohladu, ktory
Vv pripade potreby zabezpe¢i Objednavatel,

pouzit’ len materialy, ktoré budu spinat’ parametre podl’a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov; materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi
zhody v zmysle uvedeného zakona,

pouzit material a vyrobky I. triedy kvality, s predpisanou dobou zaruky, skiiskami a atestmi,
ktoré maju také vlastnosti, aby v Case predpokladanej zivotnosti Diela bola pri beznej tidrzbe
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h)

)

K)

0)
p)

zaruCena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpec¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zivota, zdravia a Zivotného prostredia. Pripadné zmeny musia byt’ vopred
pisomne odsthlasené Objednavatel'om ako budiicim uzivatel'om Diela,

pri vykonavani Diela dodrziavat STN, EN a predpisy tykajice sa ochrany zivotného
prostredia, zdravia a bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, a to aj s ohl'adom na vsetky osoby
nachadzajuce sa na Stavenisku, nie len vlastnych Pracovnikov. Pokial poruSenim tychto
predpisov vznikne akakol'vek skoda, nesie za fiu zodpovednost’ Zhotovitel,

dodrziavat technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné v Slovenskej
republike,

vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov v rozsahu predpisanom platnymi
vyhldSkami, normami, Projektovou dokumentaciou, Kontrolnym a skiiSobnym pldnom a
technologickymi postupmi prac, ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii
alebo ich Casti,

na zabudovany material a vyrobky predlozit’ Objednavatel'ovi dodacie listy (v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie), atesty a certifikaty (oboje v kopii potvrdenej
origindlom peciatky a podpisom dodavatel'a materialu/vyrobkov) na vhodnost’ pouzitia na
uréené ucely, ako neoddelitel'na sucast’ kazdej faktary. Vsetky predlozené doklady musia byt
platné v Slovenskej republike, musia obsahovat' udaj o krajine pdévodu a technickych
parametroch dokladovaného materialu a musia byt’ prelozené do slovenského alebo ¢eského
jazyka,

pisomne oznamit' Objednavatelovi vSetky zmeny a skutoCnosti, ktoré maji vplyv alebo
suvisia s plnenim tejto Zmluvy alebo akymkol'vek spdsobom s touto Zmluvou suvisia alebo
mozu suvisiet, a to bez zbyto¢ného odkladu avsak najneskor do 10 (desiatich) kalendarnych
dni odo dna ich vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbyto¢ného odkladu prerokuju d’alsie
moznosti a sposoby plnenia tejto Zmluvy,

na vlastné naklady inStalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu a
vertikalnu dopravu materialu, naradie Pracovnikov pre vedenie stavby nezavisle na ostatnych
zhotovitel'och,

okamzite odvolat’ zo Staveniska Pracovnika, u ktorého preukézatelne zisti, ze pozil na
Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné latky alebo priSiel na Stavenisko pod
vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok. Za tymto ucelom st Pracovnici
povinni podrobit’ sa na ziadost’ Objednévatel’a dychovej skuske na pritomnost” alkoholu alebo
inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa Pracovnik odmietne podrobit’ takejto skuske,
ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej navykove;j latky,

dodrziavat’ schvaleny plan organizacie dopravy, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje),
zabezpecit', aby sa na Stavenisku pohybovali a na vykonavani Stavebnych prac podielali
vylucne osoby, ktoré st v pracovnopravnom alebo inom pravnom vztahu k Zhotovitel'ovi,
jeho subdodavatelom alebo subdodavatelom subdodavatela (s vynimkou os6b, V pripade
ktorych to umoziuju ustanovenia tejto Zmluvy).

6. Kvalita dodavky Diela musi zodpovedat poziadavkam Projektovej dokumentécie, platnym
zakonom, vyhlaskam, v§eobecne platnym predpisom, technickym, resp. odbornym normam.
7. Zhotovitel je povinny pri vykonani Diela:

a)
b)

c)
d)

nepouzivat’ technoldgie, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a v§eobecne zaviznymi normami,

nepouzivat’ drobnu i vel’kt mechanizaciu pre Stavebné prace, montazne prace, resp. Upravy,
ktora bola rozne, neodborne upravovana, nie su pre iiu vypracované technické a technologické
predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpe¢nostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia,

nepripustit’ do prevadzky stroje a mechanizaciu s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedajui schvalenym podmienkam pre ich prevadzku a

bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela nepouzit iné materidly a
technologie, ako su uvedené v Projektovej dokumentacii.

8. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osoéb nachadzajicich sa
s jeho sthlasom v priestore Staveniska pocas vykonavania Diela az do odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

9. Zhotovitel' sa zavizuje, ze v ramci vykonania Diela zrealizuje vsetko plnenie, prace a dodavky,
ktoré st obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie bez ohladu na to, ¢i st vyslovne
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10.

11.

12.

13.

=

ISR o

uvedené v textovej alebo vykresovej Casti Projektovej dokumentécie a ktorych vykonanie je pre
splnenie zaviazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkéného celku,
nevyhnutné a ktoré ma Zhotovitel na zaklade svojich odbornych a technickych skusenosti
predpokladat’.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priebehu Stavebnych prac Zhotovitel'a méze Objednavatel’ na
Stavenisku zaist'ovat’ plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inymi zhotoviteI'mi. Zhotovitel’
sa zavazuje, ze zmluvnym partnerom Objednavatela umozni v nevyhnutnej miere vstup na
Stavenisko, umozni im vykladku a dopravu dodavok na miesto, eventualne poskytne dal$iu
sucinnost’, potrebnu k realizacii ich dodavok (napr. uvolnit’ pristupovi cestu a pod.).

Objednavatel’ je povinny obstarat’ povolenia, licencie, schvalenia alebo opravnenia, ktoré su
potrebné pre zacatie Stavebnych prac a ktoré nemdze obstarat’ Zhotovitel'. Za ucelom splnenia tejto
povinnosti je vSak Zhotovitel' povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi primerant st¢innost’.

Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budu vydané vykonatel'né rozhodnutia, povolenia, schvalenia
alebo opravnenia, ktoré majii podl'a Objednavatel’a podstatny vplyv na vykonanie Diela a tieto budu
dorucené len Objednavatel'ovi, je Objednavatel’ povinny najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni
odo dna ich dorucenia predlozit’ Zhotovitel'ovi fotokopie tychto dokumentov.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost' nevyhnutntl sicinnost’, ktort
moze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne poskytnut’.

VIIIl. Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo dila odovzdania Staveniska viest’ stavebny dennik (,,Stavebny dennik®).
Zhotovitel' je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skutocnosti rozhodujice pre
vykonanie Diela, najma daje:

a) o zacati a ukonéeni Stavebnych prac,

b) o stave Staveniska,

C) o rozsahu a spdsobe vykonania Stavebnych prac a ich akosti,

d) o aktualnom pocasi,

e) o pouzitej stavebnej technike a mechanizacii,

f) o pritomnych Pracovnikoch, pouzitych dopravnych prostriedkoch a strojoch,

g) o vykonanych kontrolach a

h) o inych skutoénostiach stvisiacich s vykonanim Diela.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah Stavebného dennika a najméa prostrednictvom Stavebného
dozoru k zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky).
V case uskutociiovania Stavebnych prac musi byt’ Stavebny dennik na Stavenisku trvale pristupny.
Zhotovitel’ skon¢i vedenie Stavebného dennika okamihom odovzdania a prevzatia Diela.
Vsetky odchylky od Projektovej dokumentacie pre zhotovenie Diela musia byt vopred pisomne
odstihlasené Objednavatelom. O pripadnych odchylkach od Projektovej dokumentacie
stavbyveduci, okrem pisomného zdznamu v Stavebnom denniku, upozorni Stavebny dozor
najneskor nasledujuci deti telefonicky a e-mailom.

IX. Hospodarenie s odpadmi, ochrana Zivotného prostredia, BOZP

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela postupovat’ v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon
0 odpadoch®) a prislusnych vykonavacich predpisov asodpadmi nakladat v stlade s § 14
oznaceného zakona.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' prepravu a manipulaciu s odpadmi vzniknutymi v stvislosti
S vykonanim Diela na svoje néklady.

Vsetky odpady vzniknuté ¢innost’ou Zhotovitel'a, ktoré nemozno zneSkodnit’ v areali Staveniska, je
Zhotovitel povinny zneSkodnit a zlikvidovat na vlastné naklady mimo nehnutelnosti
Vo vlastnictve/sprave ¢i uzivani Objednavatela. Naklady na zneSkodnenie odpadov vratane
dopravnych nakladov je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela
odovzdat’ Objednavatelovi potvrdenie preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v dosledku
Stavebnych prac. Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajuce;j vety je Zhotovitel’ povinny odovzdat’
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11.

12.

Objednavatel'ovi vSetky potvrdenia preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v dosledku
Stavebnych prac najneskor v dent odovzdania a prevzatia Diela.

Odpady, ktoré Zhotovitelovi vznikaju jeho CcCinnostou, je zakazané vhadzovat v areali
Objednavatel'a do kontajnerov komunalneho odpadu. Zhotovitel’ je povinny odpady, ktoré vznikaja
jeho Cinnostou triedit’ a zhromazd’ovat. S pisomnym sthlasom Objednavatel'a Zhotovitel' mbze
vybudovat’ miesta pre zhromazd'ovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne oznacené a aby
tieto miesta spifali poziadavky vieobecne zaviznych pravnych predpisov a boli zabezpedené proti
zneuzitiu. Spalovanie odpadov je v aredli Objednéavatela a v jeho okoli zakazané.

Kontrolu zaobchadzania s odpadmi maju v mene Objednavatela okrem stavebného dozoru
opravnenie vykonavat aj jeho povereni zamestnanci.

Vsetky Skody a néklady vzniknuté protiprdvnym nakladanim s odpadmi Zhotovitelom vratane
nahrady ndkladov vynaloZzenych Objednévatelom na uhradenie pokit a napravnych opatreni
uplatnenych organmi verejnej spravy voci Objednavatel’ovi v dosledku nespravneho zaobchadzania
s odpadmi vzniknutymi v dosledku Stavebnych prac, je povinny uhradit’ (nahradit’) Zhotovitel’.
Zhotovitel' (ako aj jeho subdodévatelia a subdodavatelia subdodéavatela) je povinny na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo zaistit’ vo vztahu k vlastnym pracovnikom aj k tretim osobam
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie
protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Gpravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku $kod.
Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi predpismi, najma:

a) s predpismi na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
(zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie ¢. 396/2006 Z. z., vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov),

b) s predpismi upravujucimi bezpecnost’ na cestnych usekoch,

c) hygienickymi predpismi,

d) s predpismi o bezpeénosti technickych zariadeni, 0 ochrane Zivotného prostredia a ostatnymi
stvisiacim pravnymi predpismi.

Ak sa zisti, ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo
psychotropnych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca okamzite zo Staveniska
odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na Ziadost' Objednavatel'a dychovej
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej navykovej latky v dychu. V pripade, Zze sa zamestnanec
Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skuSke, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej
navykovej latky.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. poverit’ nim uréent osobu
vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora
bezpeénosti za u¢elom plnenia uloh vyplyvajacich z Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.

Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najméa nasledovné ¢innosti:

a) uplatnovanie poziadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

b) vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢islo 2 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, ktoré je potrebné zohl'adnovat’ pri vSetkych d’alsich pracach.

Koordinacia bezpecnosti zahiiia nasledovné Cinnosti:

a) uplatiovanie v§eobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci pri:

- technickych alebo organiza¢nych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budii vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvézovat’,
- ur¢ovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby Zhotovitel, subdodavatelia a subdodavatelia
subdodavatel’a,

- uplatiovali zodpovedajicim sposobom v§eobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006 Z. z.,
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- dodrziavali plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods.
2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

C) upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢.
396/2006 Z. z. a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. ¢) Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z., ktoré budu
zohladnovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu prac,

d) spolupracu medzi Zhotovitel'om, Subdodavatelmi a subdodavateImi subdodavatela ako
zamestnavatel'mi na Stavenisku, najmé ak pracujii na spoloénom pracovisku a ak ich ¢innost’
na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace so zretel'om na ochranu zamestnancov,
na prevenciu vzniku urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie
fyzickej osoby, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to
potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

f) zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z poziadaviek
ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, najmé Objednavatel'ovi predkladat’ dokumentaciu blizsie Specifikovani v Casti, v ktorej je
Specifikovany predmet plnenia podl'a Zmluvy.

Opakované neplnenie alebo porusovanie povinnosti Zhotovitel'a na useku BOZP a PO sa povazuji
za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

X. Ukon¢enie stavebnych prac, odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za vykonané a odovzdané Objednavatelovi dhom podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez zjavnych vad Diela oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len
,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela“ alebo aj ,,odovzdanie Diela®).

Zhotovitel’ je povinny najmenej 7 (sedem) pracovnych dni pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat
Objednavatel'a na jeho prevzatie s tym, ze uvedie aspont dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie
modze uskutocnit, priCom casovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon
24 (dvadsat’styri) hodin. Objednavatel’ je povinny do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia dorucenia
vyzvy pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa odovzdanie Diela uskuto¢ni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k oznameniu do 3 (troch) pracovnych dni odo diia jeho dorucenia nevyjadri,
plati, Ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskor$i z dni uvedenych Zhotovitelom. Uvedené
ustanovenie neplati v pripade, ak Zhotovitel vyzval Objednavatela na prevzatic Diela bez
preukazatelného splnenia podmienok, Objednavatel’ v takom pripade nie je povinny zicastnit’ sa
preberacieho konania ani prevziat’ Dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor spolu s vyzvou na prevzatie Diela odovzdat’ Objednavatelovi
vSetky doklady suvisiace s vykonanim Diela (v originalnom vyhotoveni alebo vo forme tradne
osvedcenych fotokopii origindlov, v pripade atestov a certifikdtov kopie potvrdené origindlom
peciatky a podpisom dodavatela materialu/vyrobkov), pokial uz neboli Objednavatelovi
preukazatel'ne odovzdané skor, a to predovsetkym:

Zmluvné strany st povinné zucastnit’ sa v den dohodnuty na odovzdani Diela na mieste vykonania
Diela a za tymto ucelom podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Pokial’ sa niektord zo
Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Diela, druhda Zmluvna strana je
opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama, pricom na Protokole o odovzdani
a prevzati Diela vyznaci skutocnost’, ze druha Zmluvna strana sa na odovzdani Diela nezicastnila.
Zmluvna strana, ktora Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisala je nasledne povinna 1 (jeden)
original Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené akékol'vek Vady a/alebo nedorobky
Diela (aj drobné, nepodstatné, nebraniace bezpecnému a spolahlivému uzivaniu Diela) Zmluvné
strany sa dohodnu na spdsobe a terminoch ich odstranenia Zhotovitel'om (na naklady Zhotovitel'a).
O tejto skuto¢nosti vyhotovia zapis v Stavebnom denniku. Pre pripad, Ze Zmluvné strany nedospeju
k spolo¢nej dohode o termine odstranenia vad Diela plati, ze Zhotovitel' je povinny Vady a
nedorobky diela odstranit’ najneskér do 30 (tridsiatich) dni od ich zistenia.

Po odstraneni vad Diela Zmluvné strany zopakuju preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy a
vykonaju o tom zapis v Stavebnom denniku. V pripade, ak Dielo nebude vykazovat’ akékol'vek vady
Diela, Zmluvné strany podpisu Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Ak sa aj poCas opakovaného
preberacieho konania zisti, ze Dielo vykazuje akékol'vek vady Diela, Zmluvné strany zopakuju
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postup az do ¢asu, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akychkol'vek vad Diela. AZ v takomto
pripade st Zmluvné strany opravnené podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode
4., Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat’ a ani nemdze nastat’ pravna domnienka podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Bez ohl'adu na vyssie uvedené je Zhotovitel’ povinny na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela
odovzdat’ Dielo aj po cCastiach (ak to je mozné). Na odovzdanie Diela po Castiach sa primerane
pouziju ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy. Odovzdanie Diela po Castiach nemd vplyv na
celkové odovzdanie Diela a povinnost’ Zmluvnych stran postupovat’ podla tohto ¢lanku Zmluvy.

XI. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel’ pocas celej doby
zhotovenia Diela, a to aj v pripade Skody na Diele, ktoré spociva vo vykonani udrzby, opravy alebo
upravy Diela, a to az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, t. j. do okamihu
celkového odovzdania Diela Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel'a okamihom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

XIl.  Zodpovednost’ za Skodu, zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za Skody, vratane tych, ktoré vzniknu:

a) na zariadeni Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo jeho

Castiach pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o tieto starat’,
b) neopravnenym vstupom tretich 0s6b na pozemky alebo ich poskodenim, pripadne svojvol'nym
uzatvorenim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ Objednavatelovi alebo inym osobam
Skodu, ktora im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, a to na vlastné naklady.
Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruku, Zze Dielo bude bez akychkol'vek vad Diela, a to
minimalne pocas celej zaruénej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, e Dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia
projektované technické, ekonomicke a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky, a ze nema vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v Zmluve predpokladanym téelom; vady Diela
pritom znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného Diela a ostatného
plnenia podl'a Zmluvy, ako aj nedokon¢ent pracu Zhotovitel'a (nedorobky) vratane pravnych vad v
porovnani s podkladmi predlozenymi Objednavatel'om pre vykonanie Diela a v porovnani s touto
Zmluvou, vratane drobnych nepodstatnych vad nebraniacich bezpecnému a spol’'ahlivému uzivaniu
Diela (dalej len ,,Vady Diela® alebo jednotlivo ako ,,Vada Diela®). Zhotovitel’ zaroven zodpoveda
za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v Projektovej dokumentacii a v sprievodnych
dokladoch.
Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi zaruéna dobu na Dielo v dizke 60 (Sest’desiat) mesiacov,
ktora zac¢ina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Uplatnenie narokov z Vad Diela (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady Diela, jej popis,
miesto kde sa Vada Diela nachadza a spdsob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyluceni pOsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného
zéakonnika na tito Zmluvu. Objednavatel’ je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady Diela
u Zhotovitel'a kedykol'vek pocas trvania zarucnej doby, najneskor vsak do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo dna, kedy bola Vada Diela zistena.
Zjavné Vady Diela ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ najneskor do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni
odo dna ich zistenia, kedykol'vek tieto zisti, aj poCas priebehu realizacie Diela. Ak si na preskimanie
skutocnosti ohl'adne Vady Diela alebo moznej Vady Diela Objednavatel’ vyziada stanovisko alebo
informaciu od tretich osob, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskon¢i skor ako 30 (tridsat)
kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Diela Objednavatelom az do
odstranenia Vady Diela Zhotovitelom sa nezapocitava do zarucnej doby dohodnutej podla tejto
Zmluvy, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i Vada Diela brani alebo nebrani riadnemu uzivaniu Diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebny pristup k Dielu za u¢elom preverenia
pri¢iny Vady a nedorobku Diela.
Zhotovitel’ je povinny zacat' s odstrafiovanim riadne oznamenej Vady Diela do 10 (desiatich)
kalendarnych dni odo diia dorucenia reklamécie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzadujt dlhsiu
lehotu na zacatie s odstrailovanim Vad Diela, Zhotovitel’ za¢ne s odstranovanim Vady Diela v lehote
urcenej Objednavatel’om, ktora nebude kratsia ako lehota podl'a predchadzajucej vety tejto Zmluvy.
Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ v ¢o najkratSom moznom termine najneskor
do 15 (péatnastich) kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie Objednavatela
Zhotovitelovi. V pripade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzaduje dlhsiu lehotu na odstranenie
Vady Diela, Zhotovitel’ odstrani Vadu Diela v lehote uréenej dohodou Zmluvnych stran. Pokial’ sa
Zmluvné strany nedohodni na lehote pre odstranenie reklamovanych Vad Diela podla
predchadzajicej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel' je povinny Vadu Diela odstranit’ v lehote
uréenej Objednavatel'om, ktora nebude kratSia ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni odo diia dorucenia
reklaméacie Zhotovitelovi.
Uplatnené Vady Diela sa povazuji za odstranené diiom zapisu o odstraneni Vad Diela v Stavebnom
denniku (ak boli Vady Diela odstraniované pocas realizacie Diela), resp. diiom podpisu protokolu o
odstraneni Vad Diela.
Zhotovitel nezodpoveda za Vady Diela spdsobené:

a) nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,

b) neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednavatel’a alebo tretich 0sob.
Do doby preukazania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednavatel’a sa predpoklada, ze za
Vadu Diela zodpovedd Zhotovitel a Zhotovitel je povinny v tejto dobe do preukazania
zodpovednosti za Vadu Diela zahajit’ a pokracovat’ v pracach spojenych s odstranovanim Vady
Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V pripade, Ze Zhotovitel’ preukaze, ze za Vadu Diela
nezodpoveda, Objednévatel je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi ucelne vynalozené ndklady spojené
s odstranovanim takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukazané naklady je Objednavatel
povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia doru¢enia faktiry o
ich vyuctovani.
Ak Zhotovitel' neodstrani Vady Diela v lehotach uréenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, je
Objednavatel’ opravneny po uplynuti dodato¢nych 10 (desiatich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy (urgencie) Zhotovitel'ovi, vykonat’ odstranenie Vad diela sam alebo ich
vykonanim poverit’ tretiu osobu. Takto vzniknuté ndklady je Zhotovitel povinny nahradit’
Objednavatel'ovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury o ich vytaétovani.
Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost Zhotovitel'a za d’alSie Vady Diela,
resp. na Zhotovitel'om poskytnuta zaruku.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych Vad Diela v zaru¢nej dobe, ktoré
nebude mozné technicky odstranit’, resp. opravit, resp. ekonomicky nebude ucelné ich odstranit’,
resp. opravit, resp. nebude mozné ich odstranit’ a opravit’ z akychkol'vek inych dévodov a ktoré
budi vyzadovat’ dodanie novej, resp. vymenu ktorejkol'vek Casti Diela za novi, momentom dodania
tejto novej Casti, resp. vymenou ktorejkol'vek ¢asti Diela za¢ne na tito dodant, resp. vymenenu Cast’
Diela plynut’ nova zarucna doba.
Vsetky ustanovenia, ktoré sa tykaju Vad Diela, procesu uplatiiovania narokov Objednavatel'a z Vad
Diela a ich odstrafiovania sa primerane pouziji aj na vady ostatného plnenia realizovaného
Zhotovitel'om v zmysle Zmluvy (najméd podla ¢lanku 1V. Zmluvy).

XIIl. Uzatvaranie zmluv so subdodavatel’mi

Subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie, alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu
odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela (d’alej len ,,Subdodavatel™).

Zhotovitel’ pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatel’'ovi zoznam Subdodavatel'ov v zmysle
a rozsahu podla § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 Zakona o verejnom obstaravani, ktory tvori
neoddelitelnt suc¢ast’ Zmluvy ako jej priloha €. 2 (d’alej len ,,Priloha €. 2°).

Zhotovitel’ nie je opravneny plnit zaviazky podla Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych
od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname, pokial’ neddjde k ich zmene postupom podla tejto
Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujiceho Subdodavatela alebo doplnenia dalSicho
Subdodavatela je Zhotovitel’ povinny najneskor 5 (pét’) pracovnych dni pred havrhovanou zmenou
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5.

10.

11.

12.

Subdodavatela (podpisanim zmluvy so Subdodavatelom) dorucit Objednavatel'ovi oznamenie
0 zmene Vv Zozname Subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat’

a) identifika¢né tidaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat’ Dielo alebo jeho Cast’ alebo
iné plnenie podla Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo, resp. miesto
podnikania, ICO Subdodavatel'a, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia os6b
opravnenych konat’ za Subdodavatel’a,

b) podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v imysle zabezpeéit’ prostrednictvom nového
Subdodavatel’a,

€) ak sa novym Subdodéavatelom nahraddza uz schvaleny Subdodavatel’, identifikaéné udaje
nahradzaného Subdodavatela.

K oznameniu podla predchéddzajiceho bodu Zmluvy Zhotovitel’ je povinny ako prilohu prilozit’:

a) potvrdenie 0 platnom zapise Subdodavatel’a v registri partnerov verejného sektora podla § 11
Zakona o verejnom obstaravani (ak u Subdodavatela vznikla povinnost’ byt registrovany
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),

b) doklady, na zéklade ktorych nahradzujuci Subdodavatel’ preukaze, Ze spiiia podmienky Gcasti
uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuky na predmet zakazky ,,ZabezpeCenie arealu
atletického Stadiona UMB, Tajovského ulica, Banska Bystrica®, ktorych splnenie Zhotovitel
V procese verejného obstaravania preukazal kapacitami nahradeného Subdodavatel’a (uvedené
sa uplatni len v pripade zmeny v osobe Subdodavatela, ktorého kapacitami Zhotovitel
preukazal splnenie niektorej z podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani). Poziadavka na
predlozenie dokladov podla tohto bodu Zmluvy plati aj v pripade, ak sa Subdodéavatel'om
nahradza stavbyveduci, ktory bol zamestnancom Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny pisomne (napriklad posStou, e-mailom) namietat’ voci zmene
Subdodavatela len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 4. a 5. tohto ¢lanku
Zmluvy, a to najneskor 5 (pét’) pracovnych dni odo dna doruc¢enia oznamenia Zhotovitel'om.

Ak sa Objednavatel’ v lehote podl'a bodu 6 tohto ¢lanku Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, ze
S navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodavatelov suhlasi a Zhotovitel modze Subdodavatela
pouzit.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho Subdodavatelia mohli Dielo vykonat’ prostrednictvom
svojich d’al$ich subdodavatel’'ov len za splnenia podmienky ich platného zapisu v registri partnerov
verejného sektora podl'a § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto subdodavatel'ov vznikla
povinnost’ byt registrovani podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), pricom v pripade
nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel' vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda za skodu sposobent
ich porusenim.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze odsuhlasenie vyberu Subdodavatelov Objednavatelom alebo
vykonanie Diela alebo jeho casti Subdodavatelom Zziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a
zavdazkov a povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy a Zhotovitel' je zodpovedny za plnenie
Subdodavatel'ov, ako by plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a
tohto c¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatel'ovi ziadny Zoznam Subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne a nasledne
vznikla potreba vykonat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ Subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi kazdi zmenu udajov Subdodavatel’a, a to
Vv lehote 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna, kedy k zmene doslo.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadna zmena osoby
Subdodavatela (jej nahradenie, resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatelov) nezaklada
povinnost’ Zmluvnych stran uzatvorit’ dodatok k Zmluve.

XIV. Zmluvné pokuty

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v Zmluve vznika
dotknutej Zmluvnej strane diitom porusenia zabezpeCovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porusenie zabezpeCovanej povinnosti. Zavinenie
ucastnika sa nevyzaduje.
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Zmluvna strana, ktora zabezpefent zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislusSni zmluvna
pokutu zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dia kedy bola na
zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

Zmluvnd pokuta sa povazuje za zaplatent jej pripisanim na i€et Zmluvnej strany v pefiaznom ustave
uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

Zmluvna strana, ktora zabezpecenl zmluvni povinnost porusila, je povinna plnit’ povinnost’, ktorej
splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

Zmluvnd strana je opravnena pozadovat’ nahradu skody spdsobenej poruSenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta a zaroven sa domahat’ nahrady vsetkej spdsobenej Skody vratane jej
Casti presahujucej dohodnutu zmluvnil pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na nahradu $kod, ktoré mu vznikna porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne a v€as v lehote podl'a ¢lanku I'V.
bod 1. Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.130,-
Eur (slovom: tisicstotridsat’ Eur) za kazdy aj zacaty den porusovania tejto povinnosti.

Pre pripad poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku VIIIL., ¢lanku XIII.
Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej
Ceny Diela bez DPH, a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.

Zmluvné strany vyhlasujti, ze vyska zmluvnych pokut dojednanych podla Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpecovanych zavizkov a S touto vyskou bez namietok sthlasia.

XV.  Ukoncenie zmluvy o dielo

Zmluvné strany maji pravo ukoncit’ Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypoved’ou Objednavatel’a,

€) pisomnym odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany moézu ukonéit Zmluvu uzavretim pisomnej dohody o zaniku Zmluvy ku dnu
uvedenému v takejto dohode, pricom Zmluvné strany zaroven vysporiadaji alebo dohodnt sposob
vysporiadania vSetkych vzajomnych narokov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny ukonéit Zmluvu pisomnou vypovedou, aj bez uvedenia dévodu.
Vypovednd lehota je 30 (tridsat’) kalendarnych dni a zacina plynit’ prvym dilom kalendarneho
mesiaca nasledujicom po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doruc¢end Zhotovitel'ovi.
Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného odstipenia druhej Zmluvnej strane.
Odstipenie sa povazuje za dorucené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené
odosielatel'ovi ako nedorucite'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie
odstupenia; v takom pripade sa odstipenie povazuje za dorucené uplynutim treticho dna odo dna
jeho vratenia odosielatel'ovi.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstipit’ najmé v pripade:

a) ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

b) ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

c) ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu,

d) ak je Zhotovitel’ ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

e) ak Zhotovitel’ zasadnym spésobom zlyha pri vykonani Diela podla ustanoveni Zmluvy,

f) ak Zhotovitel’ do 15 (pétnastich) kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska neza¢ne s
realizaciou plnenia podl'a Zmluvy,

g) z dovodu opustenia Staveniska Zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materidlov,
podvodu, neschopnosti,

h) ak sa situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, zZe technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
ponuka, nie st zlucite'né s povahou a naro¢nost’ou prac a dodavok jemu zverenych,

i) z dbévodu porusenia podmienok a podkladov predlozenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitel'om,

J) v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel’a,

k) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy, pri¢om za nepodstatné poruSenie Zmluvy sa
povazuje kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, resp. nedodrzanie jeho
zavazkov podla Zmluvy okrem podstatného porusenia Zmluvy podl'a bodu 6 pism. j) tohto
¢lanku Zmluvy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na splnenie
zavizku. Ak Zhotovitel’ tento svoj zavdzok nesplni ani v dodatoénej lehote do 15 (pétnastich)
kalendarnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.
Odstapenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady skody sposobene;j
porusenim povinnosti Zhotovitela.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy, Zhotovitel je povinny:

a) do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna ucinnosti odstipenia od Zmluvy prerusit
Stavebné prace okrem tych Stavebnych prac, ktoré neznest odklad a ich nevykonanim by
mohla byt sposobena Skoda na uz vykonanej Casti Diela a tiez tych, ktoré Objednavatel
$pecifikoval v odstupeni — najmé z dovodu ochrany tej ¢asti Diela, ktora uz bola vykonana,
ochrany verejného zdujmu a bezpecnosti uzivania stavby,

b) do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dha prerusenia Stavebnych prac podl'a bodu 18.10.1
Zmluvy odstranit’ vSetko montazne zariadenie zo Staveniska a odvolat’ Pracovnikov zo
Staveniska, odstranit’ zo Staveniska vSetok nezabudovany material, vSetky zvysky, necistoty
a odpad vsetkého druhu, opustit’ celé Stavenisko v upratanom a v bezpecnom stave a umoznit’
Objednavatel'ovi kontinualnu instalaciu svojich zariadeni pre zabezpecenie bezpecnosti
Staveniska,

C) pripravit vykonané prace na prevzatie,

d) vyzvat Objednavatela na prevzatie vykonanych prac,

e) odovzdat’ Objednavatel'ovi vykonané prace spolu s prislusnou dokumentaciou,

f) predlozit’ overiteI'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Zhotovitel’ mdze od Zmluvy odstupit’, ak Objednévatel je v omeskani s thradou dohodnutej platby
a nezaplatil ani v dodato¢nej lehote 30 (tridsiatich) dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitel'a doru¢enej po uplynuti splatnosti faktury Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel' odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Objednédvatel'a, Objednavatel’ je povinny
uskuto¢nené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskutoénenych préc,
ktora bude overitel'ne vyc¢islend v zmysle Rozpo¢tu; prevzatim prac v zmysle tohto bodu Zmluvy sa
nerozumie prevzatie Diela podl'a ¢lanku XI. Zmluvy.

V pripade odstipenia od Zmluvy je:

a) Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady za skuto¢ne vykonané Stavebné prace.
Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien
v preukazanom rozsahu.

b) Zhotovitel' opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatel'ovi primerani nahradu za vybudované
zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane na Stavenisku, ako i v
primeranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokial’ nie st stcast'ou
nakladov a Objednavatel’ bude s ich ponechanim sthlasit’. Toto pravo Zhotovitel'a zanika, ak
Zhotovitel’ nevyzve Objednavatel’a na zaplatenie nahrady podla tohto bodu Zmluvy do 30
(tridsiatich) kalendarnych dni odo dna doruéenia odstipenia od Zmluvy, ako aj v pripade, ak
s tym Objednavatel’ nebude sthlasit’.

Odstapenim od Zmluvy nezanikd narok na nahradu Skody spdsobenej Zmluvnou stranou ani
povinnost’ ochrany dévernych informacii podl'a podmienok Zmluvy.

Objednavatel povazuje poruSenie povinnosti, na zaklade ktorého Objednavatel’ odstupil od Zmluvy,
za zavazné porusenie profesijnych povinnosti Zhotovitel’a.

XVI. Nahrada Skody

Zhotovitel sa zavdzuje tak preventivne, ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat
vsetky opatrenia potrebné na predchadzanie Skodam, resp. na odvratenie hroziacej Skody alebo na
jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavdzkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spdsobenu druhe;j strane.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatel'ovi nahradu Skody, ktor Zhotovitel’, jeho Subdodavatelia, alebo subdodavatelia
Subdodavatel'a sposobili Objednavatel'ovi porusenim povinnosti danych Zmluvou alebo v suvislosti
s vykonavanim Zmluvy vratane pripadu, kedy ide o také poruSenie povinnosti, na ktoré sa vzt'ahuje
zmluvna pokuta podla ¢lanku XVI. Zmluvy.
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Nahrada $kody je splatna do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia jej uplatnenia poskodenou
Zmluvnou stranou, pricom vySka $kody, ktorej nahrada sa pozaduje musi byt preukazatelna a
oddvodnena.

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nadhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednévatel'ovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné pripadné d’alSie
vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ nuteny vynalozit' z dovodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni organov $tatnej spravy, verejnej spravy Ci
verejnej moci alebo inych na to opravnenych osob zo strany Zhotovitela.

XVII. Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma Zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR
(www.crz.gov.sk) v stilade s ustanovenim § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov.
Zmluvné strany berii na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh podlieha zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov a s jej zverejnenim tymto
sucasne vyjadruju svoj suhlas.
Za zverejnenie tejto Zmluvy zodpoveda Objednavatel’ ako osoba povinna v zmysle citovaného
zakona. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatela zverejnit’ tato Zmluvu, ako aj
pripadné dodatky a jednotlivé faktary vyplyvajuce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava stihlas
na jej zverejnenie, vratane jej priloh v plnom rozsahu.
Zhotovitel' nesmie previest’ svoj zavidzok vykonania Diela alebo jeho ¢asti na inii osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatel’a. Porusenie tejto povinnosti Zmluvné strany
povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Zmluva moze byt menena po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani
a po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych pisomnych dodatkov, riadne podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré sa stanti neoddelitenou sucast’ou Zmluvy.
Z povinnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve su vynaté zmeny Zmluvy spocivajuce v aktualizacii,
zmene ¢i oprave udajov ako napr. ¢islo G¢tu, adresa pre dorucovanie, kontaktna osoba a pod., ak si
tieto udaje obe Zmluvné strany vzajomne pisomne oznamia.
Zmluvny vzt'ah sa riadi pravnym poriadkom platnym na tizemi Slovenskej republiky, pricom podl'a
dohody Zmluvnych stran akékol'vek spory medzi Zmluvnymi stranami je opravneny rozhodovat’
vylucne prislusny vSeobecny sud Slovenskej republiky.
Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.
Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo
nevynutiteI'nou, neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynutitenost’ ostatné ustanovenia Zmluvy,
pokial’ z pravnych predpisov nevyplyva inak.
Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v 5 (piatich) vyhotoveniach s platnostou originalu
kazdého z nich. Zhotovitel’ prevezme po podpise Zmluvy 2 (dve) jej vyhotovenia a Objednavatel’ 3
(tri) vyhotovenia Zmluvy.
Neoddelite'nou stcastou Zmluvy su jej prilohy:
a) Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
b) Priloha ¢. 2 — Zoznam Subdodavatel'ov
Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od Objednavatel'a
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podl'a Zmluvy, podliehaji obchodnému
tajomstvu Objednavatel’a alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto
ochrany. Zhotovitel' sa zavézuje zachovavat o vSetkych tychto informdciach mlCanlivost a
dodrzovat’ povinnosti, ktoré mu v tejto savislosti vyplyvaji z prislusnych pravnych predpisov a
zavizuje sa nevyuzit’ ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto Zmluvy
ani po skonceni jej platnosti. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje, ze obchodné a technické informacie,
ktoré mu boli zverené Objednavatel'om:

a) nespristupni tretim osobam bez predchadzajtiiceho pisomného stihlasu Zmluvnej strany a

b) nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
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18.

Ustanovenie bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie,
ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajucim sposobom.
Vsetky pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi Zmluvnymi stranami Zmluvou
sa doru€uju na adresu Zmluvnej strany uvedenu v Zmluve:

a) osobne,

b) postou,

c) tret'ou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky.
Pisomnosti sa povazuju za dorucené v deii osobného prevzatia, v deii dorucenia prostrednictvom
postového podniku, v den doruCenia prostrednictvom tretej osoby opravnenej dorucovat’ zasielky
alebo v den odopretia prevzatia zasielky.
Obe Zmluvné strany su povinné oznamit druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu adresy na
dorucovanie podl'a zasad uvedenych v tomto ¢lanku do 3 (troch) kalendarnych dni odo diia zmeny.
Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato je zhodna s jej
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost’ po 3 (troch)
dnoch od jej uloZenia za doruéenu, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. VSetky pravne uéinky
doruCovanych pisomnosti nastant v tomto pripade diom, ktorym sa pisomnost’ povazuje za
dorucent.
Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato nie je zhodna s jej
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel' povinny opakovane
dorucit’ pisomnost’ na adresu Zmluvnej strany zapisanu v obchodnom registri alebo inom registri.
Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak sthlasu s jej znenim ju
slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisali.

V Banskej Bystrici, diia V Banskej Bystrici, dna
Za Objednévatel’a: Za Zhotovitela:
Ing. Radovan Lapunik, MBA Milan Randa
kvestor konatel’
Univerzity Mateja Bela v Banskej RANDA + R s.r.0.
Bystrici
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