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Z M L U V A   č. 1-2024 

o obstarávaní návrhu ÚPN –O Ďanová 
(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka) 

Čl. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1.  OBJEDNÁVATEĽ  : Obec Ďanová 
Sídlo    : Obecný úrad   

Ďanová 22 
038 42 Ďanová 

Zastúpený                                :           Ing. Miroslav Ďanovský – starosta obce 
Bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu  :  SK94 5600 0000 0030 0020 8008 
IČO    :  IČO: 00316644 

DIČ  :  DIČ: 2020594719 
 
1.2. ZHOTOVITEĽ   : URBIA, s.r.o.  

Sídlo  : Štúrova 870, 03101 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený                                :           Ing. arch. Tatiana Nosková - konateľ  
Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. Liptovský Mikuláš 

         Číslo účtu  : 5037303841/0900 
IČO  : 45 667 438                               
DIČ    : 2023077991 

 

Čl. 2 

PREDMET A ROZSAH ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a na základe poţiadaviek objednávateľa bude pre objednávateľa vykonávať činnosť 
obstarávateľa - „Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie obce“ Ďanová, 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing.arch.Tatiany Noskovej, OSO p.č.433 
v zmysle  zákona o územnom plánovaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
v rozsahu činností podľa príslušných § platného zákona v súčinnosti so 
spracovateľom ÚPD a ÚPP a objednávateľom.  

Čl. 3 

TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1  Zhotoviteľ sa  zaväzuje, ţe činnosť odborne spôsobilej osoby na „Obstarávanie 
územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) 
bude vykonávať aţ do ukončenia spracovania a schválenia návrhu územného plánu 
obce Ďanová nasledovne: 
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Fáza 
prác 

Odvoláv. 
na zákon č. 

50/76, 
237/2000 

Odvoláv. 
na 

vyhlášku 
č.55/2001 

Popis činnosti Termín 

Približný 
dátum od 
podpisu 
zmluvy 
(dátum) 
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Príprava územnoplánovacích 
podkladov v súčinnosti s obcou 
a spracovateľom 
Kontrola existujúcich ÚPP a UPD 
podkladov 
Kontrola schválených etáp ÚPD 
 

Ihneď po podpise 
zmluvy 

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

N
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D
 

§19a/e  

Zabezpečenie spracovania a dohľad 
nad spracovaním  návrhu ÚPD Ďanová 
 
 

  

P
re

ro
k
o

v
a
n

ie
 Ú

P
N

-O
 

§19a/e   
§22/1,2,3 

 

Zabezpečenie vypracovania oznámenia 
o prerokúvaní návrhu ÚPD  
 Ihneď po prevzatí 

spracovaného návrhu 
ÚPD od spracovateľa 

 Zabezpečenie vystavenia návrhu 
riešenia ÚPD na verejné nahliadnutie 
(30 dní) 
Kontrola zverejnených dokumentov 

Zabezpečenie prerokovania návrhu 
ÚPD 

Do 30 dní odo dňa 
zverejnenia 
oznámenia o 
prerokúvaní 

 

Výber spracovateľa pre vypracovanie Strategického 
dokumentu v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s obcou 
 

Do 15 dní od 
odovzdania návrhu 
ÚPN-O Ďanová 

 

  Zabezpečenie vyhodnotenia stanovísk 
Do 7 dní po prevzatí 
všetkých stanovísk 

 

P
rí

p
ra

v
a
 p

o
d
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d
o

v
 n

a
 s

c
h

v
á
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Zabezpečenie prerokovania stanovísk, 
ktoré neboli zohľadnené (znovu 
prerokovať) 
(fakturované môže byť podľa 
potreby samostatne, podľa cenníka 
UNIKA hodinovou sadzbou) 

Do 30 dní od 
vyhodnotenia  
všetkých stanovísk 

 

  Zabezpečenie súhlasu ZASK   

  Zabezpečenie §9, ods1 (OUŢP)   

  Zabezpečenie §13 (OUPO)   

  

Zabezpečenie spracovania správy o 
prerokovaní návrhu ÚPD 
s vyhodnotením stanovísk a 
pripomienok a s návrhom na 
rozhodnutie o námietkach a 
pripomienkach 

Do 7 dní po ukončení 
prerokovania 
stanovísk, ktoré 
neboli zohľadnené 

 

§ 24 § 15 
Zabezpečenie kompletizácie podkladov 
na preskúmanie súladu návrhu ÚPD a 
ich predloţenie na OÚ v Ţiline (§25SZ) 

Do 14 dní po 
spracovaní správy o 
prerokovaní návrhu 
ÚPD a schválenia 
VZN v obecnom 
zastupiteľstve 
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Vypracovanie návrhu VZN 
 

  

Vypracovanie návrhu uznesenia 

S
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§ 26/2 § 16 
Zabezpečenie podkladov na schválenia 
ÚPN obcou 

Do 7 dní po prevzatí 
stanoviska KÚ - 
preskúmanie súladu 
návrhu ÚPD 

 

§ 27  
- Zabezpečenie schválenia VZN 

obcou 

Podľa zvolania 
mimoriadneho 
obecného 
zastupiteľstva 

 

Č
in

n
o

s
ti

 p
o

 s
c
h
v
á
le

n
í   

- Zverejnenie záväzných častí ÚPN 
obce (30 dní) 

Do 7 dní po schválení 
VZN 

 

§ 28/1 
 
 

- Spracovanie schvaľovacej doloţky 
Do 7 dní od 
schválenia VZN 

 

§28/2,3 
 
 

Zabezpečenie uloţenia ÚPD : 
Do 3 mesiacov od 
schválenia VZN 

 - Na ÚUP Zilina 

- Stavebný úrad Ďanová 

§ 28/5 
 
§ 18 
 

- Vypracovanie registračného listu a 
jeho doručenie na UUP Bratislava 

Do 7 dní po 
spracovaní 
schvaľovacej doloţky 

 

 

3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, ţe uvedené lehoty podľa bodu 4.2 závisia najmä od 
termínov doručenia stanovísk a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy a 
samosprávy, dotknutých fyzických a právnických osôb a pod. S poukázaním na 
uvedené, ak dĺţka lehôt bude ovplyvnená okolnosťami mimo kontroly zmluvných 
strán, najmä okolnosťami podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany vzájomnou 
písomnou dohodou primerane upravia dĺţku uvedených lehôt. 

Čl. 4 

CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1  Cena za dielo (obstarávanie návrhu UPN-O Ďanová) podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu 
podľa čl. 3 a čl 4 tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 
Z.z. a predstavuje sumu :   
= 4 500 .- Eur. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

4.2   Cena bude uhradená objednávateľom, ktorý zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu 
– cenu za obstarávanie ÚPN-O Ďanová v nasledovných etapách: 
a.) 500.- Eur,  do siedmych dní od podpisu zmluvy 
b.) 2000.- Eur, po zabezpečení prerokovania návrhu ÚPD a vyhodnotení 

stanovísk 
b.) 1500.- Eur, do siedmych dní odo dňa doručenia §25 SZ (súhlas so 

schválením) na obec Ďanová 
c.) 500.- Eur, do siedmych dní odo dňa uloţenia územnoplánovacej 

dokumentácie podľa §28 SZ 
4.3 Cena za obstarávanie môţe byť navýšená v prípade uskutočnenia nevyhnutných 

opätovných prerokovaní. Tieto budú fakturované samostatne, hodinovou sadzbou 
v zmysle cenníka UNIKA, platného v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

4.4 V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny za kaţdý aj 
začatý týţdeň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky. 

4.5 V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ  
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej  čiastky za kaţdý  a to aj 
začatý týţdeň omeškania. 

4.6 Poplatky spojené s poštovným, ako aj spoplatňované vyjadrenia, hradí objednávateľ. 
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Čl. 5 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUKA 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 Obchodného 
zákonníka. 

Čl. 6 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1 Kaţdá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy musí byť oznámené písomne, musí byť doručené ostatným zmluvným 
stranám a bude sa riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento 
zhotoviteľovi rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy ku dňu odstúpenia od zmluvy. 

 
Čl. 7 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
7.1  Po zhotovení diela vráti zhotoviteľ objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu 

objednávateľ   poskytol. 
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe táto zmluva a vzťahy z nej vzniknuté sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7.3 Pri riešení sporov budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka. 
7.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spracovávanie diela v termínoch, ktoré určí po 

prerokovaní so zhotoviteľom.  

Čl. 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kaţdá zmluvná strana 
dostane po jednom vyhotovení. 

8.2 Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu 
ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8.4 Túto zmluvu moţno meniť len písomnými, riadne očíslovanými a všetkými zmluvnými 
stranami schválenými dodatkami. 

 
V  Ďanovej,  dňa : 14.08.2024 
 

Objednávateľ 
Obec Ďanová  
Ing. Miroslav Ďanovský-starosta 
Obecný úrad Ďanová, Ďanová 22 
038 42 Ďanová 
 
V Liptovskom Mikuláši  dňa: 14.08.2024 
 

Zhotoviteľ      
URBIA s.r.o       
Ing.arch. Tatiana Nosková- konateľ 
Štúrova 870        
03101 Liptovský Mikuláš 


