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Dodatok č.1/391/24 k Zmluve o dielo č. 290/2024 
uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „dodatok“) 

 
 

Zmluvné strany  
 

Zhotoviteľ: 
obchodné meno:    ROKO gips, s.r.o.   
sídlo:       G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza  
IČO:       36302031  
registrácia:     Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka č. 10880/R  
konajúci prostredníctvom:   Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti  
 IČ DPH:     SK2020076927  
DIČ:      2020276927  
bankové spojenie:    VÚB a.s.  
číslo účtu:     2471867451/0200  
IBAN:      SK 10 0200 0000 0024 7186 7451  
osoba oprávnená rokovať vo veciach  
obchodných:     Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
      Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti 
technických:     Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
      Ing. Roman Spišák 
realizačných:     Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
      Ing. Roman Spišák 
 
(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ:    
názov:                    mestská časť Bratislava-Staré Mesto   
Sídlo:                                      Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava   
IČO:                                       00 603 147   
konajúci prostredníctvom:     Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti  
DIČ:                                        2020804170  
bank. spoj.:        VÚB, a.s.  
číslo účtu:                               1526012/0200  
IBAN:                                      SK63 0200 0000 3500 0152 6012  
SWIFT kód:                             SUBASKBX   
osoba oprávnená rokovať vo veciach 
obchodných:                                                    Ing. Beáta Strížová  
technických:                                                     Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová 
  
 
(ďalej len ,,objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len ,,zmluvné strany“) 
 
 

Článok I  
Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2024 zmluvu o dielo č. 290/2024 (ďalej len „zmluva“). Predmetom 
plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým pre účely tejto zmluvy je:  

Názov zákazky: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Dubová“ 

(ďalej len „dielo“) 

Miesto zákazky: budova Základnej školy Dubová 1, súpisné č. 3609, zapísaná na LV č. 9538, postavená 
na pozemkoch – parcela registra „C“ KN č. 4961 o celkovej výmere 1270 m2 
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1.2. Počas plnenia zmluvy bola zistená potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných pre riadne 
zhotovenie diela (tzv. naviac práce) čoho dôsledkom je navýšenie ceny prác o sumu 9 441,46 EUR (slovom 
deväťtisícštyristoštyridsaťjeden eur a štyridsaťšesť centov) bez DPH, teda 11 329,75 EUR (slovom 
jedenásťtisíctristodvadsaťdeväť eur a sedemdesiatpäť centov) vrátane DPH. 

1.3. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku. 
 

Článok II  
Zmeny zmluvy 

2.1. V článku 3 zmluvy sa doterajší bod 3.3 vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré znie: 

„Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného 
obstarávania a na základe dodatočných potrieb na doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
zhotovenie diela (naviac práce) - celková cena za kompletné zrealizovanie diela tak predstavuje sumu: 

 

„Cena bez DPH:  133 611,13 EUR 

DPH 20 %:     26 722,23 EUR 

Cena celkom vrátane DPH: 160 333,36 EUR. 

(slovom: stošesťdesiattisíctristotridsaťtri EUR tridsaťšesť centov)“ 

 

2.2. V článku 3 zmluvy sa doterajší bod 3.4 vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré znie: 

„Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý bol predložený ako súčasť ponuky zhotoviteľa 
vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“) a naviac prác a menej prác, ktorých potreba 
vyplynula/vyplynie v priebehu zhotovovania diela.“ 
 

2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté. 
 
 

Článok III  
Osobitné ustanovenia 

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na realizácii naviac/menej prác vopred dohodli, tieto budú po odsúhlasení  
vykonané tak ako je uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku (čím sa 
zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy). 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že navýšenie ceny diela, o sumu 9 441,46 EUR (slovom 
deväťtisícštyristoštyridsaťjeden eur a štyridsaťšesť centov) bez DPH, teda 11 329,75 EUR (slovom 
jedenásťtisíctristodvadsaťdeväť eur a sedemdesiatpäť centov) vrátane DPH zhotoviteľ vyfakturuje v rámci 
záverečnej fakturácie. 
 
 

Článok IV  
Záverečné ustanovenia 

4.1. dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v zmysle § 47a ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a v súlade s § 64 
zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha: Nacenený výkaz výmer. 

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom 3 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ. 

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že 
tento dodatok je uzatvorený na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.  
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V Bratislave, dňa          V Bratislave, dňa 

Za Objednávateľa:         Za Zhotoviteľa: 

 

................................................       ............................................  
mestská časť Bratislava-Staré Mesto      ROKO gips s.r.o. 
Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti                                                                 Ing. Milan Smaho, konateľ 
 
 
Príloha  - Nacenený výkaz výmer 
 


















