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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá  podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) medzi: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Opatovce Nad Nitrou 

sídlo: Opatovce nad Nitrou č. 393, 972 02 
IČO: 00 318 388 
DIČ: 2021162770 
IČ DPH: neplatca DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:   SK45 5600 0000 0090 0047 6018 
SWIFT/BIC: KOMASK2X 
V mene kt. koná:  Mgr. Dana Melišková, starostka obce 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: M. S. STAV, s. r. o. 

Sídlo:  Nobelova 34, 831 02 Bratislava 
IČO: 43 919 791 
IČ DPH: SK2022519323 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK2302000000002407726355 
Zapísaný:  OR Mestský súd Bratislava III, Sro, 116696/B 
V mene kt. koná: Miroslav Svrček, konateľ 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spočívajúceho v realizácii stavebných prác a dodávok 
tovarov pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy športového a kultúrneho centra“ 

1.2 Dielo bude financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 2 – Obnova budov, Investície: 2 – 
Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

1.3 Špecifikácia diela a rozsah stavebných prác a dodávok sú uvedené: 

a) v predloženej projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) vypracovanej IM Project s.r.o., 
Brigádnická 747/2A, 972 51 Handlová, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 
príloha č. 1 k tejto zmluve a objednávateľ ju v 3 vyhotoveniach odovzdáva zhotoviteľovi,  

b) v predloženej cenovej ponuke (ďalej len „rozpočet stavby“), ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 k tejto zmluve. Súčasťou tohto rozpočtu je aj podrobný 
výkaz výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, 
zariadení a  tovarov. Zmluvné strany považujú rozpočet za úplný a záväzný. 
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c) harmonogram diela predložený zhotoviteľom (príloha č. 3) 

1.4 Všetky zmeny znenia tejto zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom písomných dodatkov k tejto 
zmluve, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, miestom, kde bude dielo 
zhotovené, s PD a ostatnými podkladmi objednávateľa poskytnutými počas výberového konania. 
Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté poklady sú úplné, vhodné a jednoznačné pre zhotovenie 
Diela a neexistujú žiadne nedostatky, resp. nevhodnosť PD a podkladov, ktoré by boli prekážkou 
zhotovenia Diela v súlade s touto Zmluvou. 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadné vady PD a jej prípadnú nevhodnosť vo 
vzťahu k realizácii diela bezodkladne, kedykoľvek počas celej doby vykonávania diela oznámiť spôsobom 
dohodnutým touto zmluvou. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými 
technickými normami, predloženou PD, cenovou ponukou a rozpočtom, podmienkami tejto zmluvy ako 
aj pokynmi objednávateľa. Súčasťou vykonania diela je aj realizácia predpísaných a požadovaných 
skúšok diela (najmä revízií) a odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodané dielo (najmä certifikáty, 
osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach a záručné listy).  

1.8 Dielo vymedzené a definované v tomto článku bude zhotoviteľ odovzdávať naraz po jeho vykonaní 
formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po  predchádzajúcich kvalitatívno-technických 
kontrolách zo strany objednávateľa podľa dohodnutého rozsahu prác. 

1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku riadne a včas 
a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

Článok II. 

Čas a miesto  plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa celé a kompletné dielo podľa článku I. tejto zmluvy 
v mieste vykonávania diela: kraj: Trenčiansky, okres: Prievidza, katastrálne územie: Opatovce nad Nitrou, 
parcelné čísla pozemkov podľa KN-C:  1009/1 a 1010 nasledovne: 

a)   Začiatok realizácie diela: do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom prevziať 
stavenisko, Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela do 3 dní od prevzatia 
staveniska, v prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr  do 5 dní hoci mu to bolo 
umožnené, považuje sa toto za  odovzdané a prevzaté na účely tejto ZoD uplynutím tejto lehoty. 

b)  Ukončenie realizácie diela: do 8 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.08.2025. Po 
riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko 
do 5 dní. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať časový harmonogram (príloha č. 3) v rozsahu termínov a rozsahu 
realizovaných prác a je záväzný a bude spracovaný nasledovne: 

• bude vypracovaný v prehľadnej a sledovateľnej forme (napr. MS Project, Excel) 
s vyznačením : 

o Termín začatia Diela, 

o Termín ukončenia Diela, 

o Určenie Míľnikov realizácie Diela. (Zhotoviteľ je povinný v harmonograme ako 
Míľniky uviesť, v akom čase a rozsahu bude prevádzka objednávateľa 
obmedzená resp. prerušená z dôvodu realizácie diela, a to len na nevyhnutne 
potrebný rozsah a čas.) 
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2.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch vyššej moci, ktoré nie sú závislé od 
vôle zhotoviteľa, bránia mu vo vykonávaní diela a zhotoviteľ im nemôže zabrániť ani  ich predvídať v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy a 
živelné pohromy, explózie a požiare, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, vojny, taktiež počasie 
nevhodné na požadované technologické procesy a pod.), a to na nevyhnutne potrebnú dobu, o čom je 
povinný bezodkladne informovať objednávateľa a zároveň takúto skutočnosť zapísať do stavebného 
denníka. O dobu, po ktorú zhotoviteľ objektívne nemôže z vyššie uvedených dôvodov dielo vykonávať, sa 
predlžuje termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela, ak o to objednávateľ písomne požiada. Posledná veta 
ods. 2.2 tohto článku platí primerane. Objektívne určené a preukázateľné náklady, ktoré by zhotoviteľovi 
vznikli v súvislosti s takýmto pokynom objednávateľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v sume a termíne 
podľa vzájomnej dohody. 

2.4 Ak dôjde k prerušeniu diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu porušenia povinností zo 
strany zhotoviteľa, alebo pre nesprávne vykonanie časti diela, priebežné odstraňovanie vád diela, 
odstraňovanie škôd vzniknutých pri vykonávaní diela a pod., termín na dokončenie a odovzdanie diela 
podľa ods. 2.1 tohto článku sa nepredlžuje. 

2.5 Predpokladom dodržania termínov na realizáciu, dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto 
článku je poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany objednávateľa. O dobu, po ktorú bude 
objednávateľ preukázateľne v omeškaní s poskytnutím súčinnosti, sa predlžuje termín na dokončenia 
a odovzdanie diela. 

2.6  Zhotoviteľ je povinný objednávateľa najmenej tri dni vopred písomne upozorniť na plánované 
a v harmonograme schválené obmedzenie resp. prerušenie prevádzky objednávateľa a písomne tiež 
potvrdí ich rozsah a trvanie. 

2.7 Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že vzhľadom na financovanie diela z Plánu obnovy a odolnosti SR 
prostredníctvom Ministerstva dopravy SR, si Objednávateľ vyhradzuje právo realizovať dielo, resp. jeho 
časť len v prípade, ak získa, resp. mu budú pridelené a schválené finančné prostriedky na realizáciu diela 
alebo jeho časti podľa tejto zmluvy.  

2.8 Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť  priebežnú fotodokumentáciu počas  realizácie  celého diela. 

 

Článok III. 

Cena diela 

3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov ako cena pevná, maximálna  a jej výška je: 

Cena diela bez DPH:  552 713,86 

DPH: 110 542,77 

Cena diela celkom vrátane DPH: 663 256,63  (ďalej len „cena diela“) 

3.2 Cena diela je určená na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto zmluve 
a je výsledkom procesu obstarávania. 

3.3 Zhotoviteľ vypracoval rozpočet podľa zaslaného výkazu výmer, predloženej PD, poskytnutých 
podkladov a informácií objednávateľa, cien menovaných subdodávateľov ako aj údajov 
a informácií známych zhotoviteľovi z povahy diela a miesta, kde má byť dielo vykonávané, a na 
základe obhliadky miesta realizácie so zohľadnením požiadaviek objednávateľa na zachovanie 
trvalej prevádzky objednávateľa v objekte. 

3.4 K zmene ceny diela môže dôjsť len na základe písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. Zároveň má Zhotoviteľ právo v prípade, že príde k preukázateľnej zmene 
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cien na trhu v danej položke o viac ako 10 % oproti cene v ponuke, Objednávateľovi navrhnúť 
rokovanie o zmene ceny diela s dokladovaním zmien cien pre dotknuté časti diela. Rokovanie 
o zmene ceny diela nesmie mať dopad na pokračovanie realizácie diela. 

3.5 Ak bude objednávateľ požadovať vykonanie prác naviac, t. j. vykonanie prác a dodávok, ktoré 
nie sú zahrnuté do predmetu diela podľa čl. II tejto zmluvy, a ktoré nemajú priamy vplyv na 
riadne a včasné dokončenie diela, zhotoviteľ tieto práce naviac ocenení na základe 
existujúceho rozpočtu v rovnakých jednotkových cenách položiek už obsiahnutých v rozpočte 
a vykoná za cenu dohodnutú v písomnom dodatku k tejto zmluve. 

3.6 Zmena diela, ako je definované v čl. II tejto zmluvy, ktorá bude mať akýkoľvek vplyv na 
zvýšenie ceny diela, musí byť odsúhlasená objednávateľom v písomnom dodatku k tejto 
zmluve, v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi vyššiu cenu 
diela a zhotoviteľ znáša všetky s tým spojené náklady. 

3.7 DPH bude odvedená povinnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky  

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou dvoch čiastkových  faktúr. 
Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať nasledovne: 

a) Po zrealizovaní min. 50 % ceny diela v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví 
Zhotoviteľ prvú čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác 
a dodávok. 

b) Po prevzatí diela Objednávateľom vystaví Zhotoviteľ vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude vo 
výške zvyšnej časti ceny diela v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ pripraví súpis plne ukončených prác a zrealizovaných dodávok k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca, za obdobie, za ktoré sa vystavuje faktúra a predloží ho na schválenie 
objednávateľovi.  

4.3 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému súpisu v lehote do 5 pracovných dní. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za tie ukončené práce a dodávky, ktoré 
objednávateľ a ním poverený pracovník písomne schválil. Neukončené (rozrobené) práce 
a neukončené dodávky nebudú predmetom fakturácie. (bol vyhodený termín mesačnej) 

4.4 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, pričom jej prílohou bude kópia objednávateľom schváleného súpisu ukončených 
prác a zrealizovaných dodávok. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác aj elektronicky vo 
formáte .xls, xlxs. 

4.5 Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi prevodom na účet 
zhotoviteľa uvedený zmluve . Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania sumy na účet 
zhotoviteľa. 

4.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ods. 4.4 tohto článku, je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti takejto 
faktúry začína plynúť odo dňa doručenia správnej a úplnej faktúry zhotoviteľa. 
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4.7 Súčet všetkých postupne realizovaných a fakturovaných prác a dodávok nesmie presiahnuť 
celkovú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný ku podpisu Finálneho preberacieho protokolu v zmysle bodu 4.10.1 
predložiť aj garančnú zábezpeku, vystavenú inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa 
všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na územní SR, pričom bankovou 
zárukou sa rozumie doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky ako záväzku banky 
uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej pohľadávky Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou, najviac však do výšky 5 % z ceny za dielo s DPH, a to bez zbytočného 
odkladu po tom, ako ju Objednávateľ k tomu písomne vyzve. Banková záruka musí byť 
neodvolateľná, bezpodmienečná a musí trvať po celú záručnú dobu podľa bodu 7.3 písm. a) 
zmluvy. V prípade jej čerpania počas záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný doplniť bankovú 
záruku  do jej pôvodnej výšky, pričom jej doplnením sa rozumie rozšírenie existujúcej bankovej 
záruky alebo predloženie novej bankovej záruky. 

Podmienky a znenie bankovej záruky a subjekt banky, ktorá poskytuje bankovú záruku, 
podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom, ktorý sa zaväzuje, že udelenie 
takého súhlasu nebude bezdôvodne odopierať. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť z bankovej záruky, svoje 
nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu škody alebo iné straty 
a náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 

 

Článok V. 

Spôsob vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Ak so súhlasom 
objednávateľa poverí vykonávaním diela inú osobu, zodpovedá akoby vykonával dielo sám. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, pričom pri vykonávaní diela je povinný 
rešpektovať pokyny objednávateľa. 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, z ktorej je predmet zmluvy financovaný, a to 
Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu 
v závislosti od typu kontroly/auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: 

a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR, 
g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 
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l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie; 

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až n). 

5.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa bude vykonávať a stavebné práce a dodávky realizovať za plnej 
prevádzky na 1.NP objektu. Zároveň sa zaväzuje, že svojou činnosťou iba v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu bude ovplyvňovať pracovné prostredie a činnosť objednávateľa. 

5.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu. Zariadenie staveniska 
si v plnom rozsahu zabezpečuje zhotoviteľ, pričom jeho umiestnenie musí byť v súlade s PD a jeho 
umiestnenie a zrealizovanie podľa zhotoviteľom vypracovaného projektu organizácie výstavby (POV) 
zároveň písomne schvaľuje objednávateľ. S ohľadom na rozsah vykonávaných prác je zhotoviteľ povinný 
pri zriaďovaní, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 
predpisov (najmä zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení, predpisy BOZP), je povinný 
udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, stavenisko oplotiť, zabezpečiť ho pred vstupom 
nepovolaných osôb a vznikom škôd, vykonať a do stavebného denníka zapísať všetky opatrenia na 
ochranu existujúcich vedení akéhokoľvek druhu, rozvodov, prípojok a iných inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa na stavenisku alebo jeho okolí, zabezpečovať na vlastné náklady odvoz a likvidáciu 
ním produkovaného odpadu zo staveniska. Po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
a vyčistiť stavenisko do 5 pracovných dní vrátane uvedenia všetkých dotknutých priestorov a konštrukcií 
v majetku objednávateľa do pôvodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového užívania. 

5.6 V prípade potreby spolupôsobenia Objednávateľa pre plynulú realizáciu je Objednávateľ  povinný 
takéto nevyhnutné spolupôsobenie poskytnúť. Objednávateľ je povinný v rámci svojho spolupôsobenia 
zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup na stavenisko, vyznačiť pre zhotoviteľa všetky vedenia a rozvody, 
zabezpečiť odberné miesta pre odber energií potrebných na zhotovenie diela a poskytnúť ďalšiu 
súčinnosť potrebnú na riadne a včasné zhotovenie diela. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do záverečného protokolárneho odovzdania 
zhotoveného diela stavebný denník podľa platných právnych predpisov, a to v jednom origináli a dvoch 
kópiách. Nahliadnuť do stavebného denníka alebo uskutočňovať zápisy v ňom majú právo okrem 
pracovníkov dotknutých orgánov štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebný zákon v platnom znení a štátneho stavebného dohľadu, zhotoviteľ a objednávateľ, ako aj ich 
poverení zástupcovia uvedení v ods. 5. 25 a 5.26 tohto článku. 

5.8 V stavebnom denníku sa zaznamenávajú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä 
odovzdanie a prevzatie staveniska, začatie prác, ich prerušenie s odôvodnením, údaje o odchýlkach od 
projektovej dokumentácie, výzvy na kontrolu stavebných prác, ktoré majú byť zakryté, pokyny 
objednávateľa, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalšie 
dôležité údaje týkajúce sa vykonávania diela. Stavebný denník musí byť na stavbe nepretržite prístupný. 
Zápisy v stavebnom denníku budú vykonávané formou pravidelných denných záznamov 
a mimoriadnych záznamov. 

5.9 K zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní po ich 
doručení, za predpokladu, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebný denník jedenkrát za 3 dni na 
kontrolu. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu objednávateľ súhlasí. K zápisom objednávateľa je 
zhotoviteľ povinný vyjadriť sa v lehote 3 pracovných dní po ich doručení. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Kontrolný a skúšobný plán stavby   a objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať vykonávanie diela, ako aj spôsob jeho realizácie podľa Kontrolného a skúšobného plánu, 
podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných právnych predpisov v súlade s 
rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má právo žiadať nápravu bezodkladne, alebo v objednávateľom stanovenej lehote. 
V prípade, že zhotoviteľ v  lehote uvedenej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť. 
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5.11 Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať predloženie certifikátov, vyhlásení 
o parametroch alebo iné doklady preukazujúce zhodu použitých materiálov a výrobkov 
s projektovanými parametrami podľa projektovej dokumentácie. V prípade dôvodných pochybností 
o kvalite použitého materiálu alebo výrobku má objednávateľ právo práce s takýmto materiálom alebo 
výrobkom zastaviť až do doby preukázania jeho vlastností zhodnými s projektovou dokumentáciou. 

5.12 Ak má pri zhotovovaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ 
povinný vyzvať objednávateľa na ich kontrolu písomne v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni 
vopred. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii diela, je však povinný zabezpečiť dokumentáciu zakrývaných prác 
preukázateľnou formou. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol 
odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný 
nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, 
pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané chybne. 

5.13 Ak zhotoviteľ nedodrží svoju povinnosť podľa ods. 5.12 tohto článku je povinný na základe výzvy 
objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté práce alebo časti diela, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

5.14 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania 
diela pre nevhodnosť vecí odovzdaných mu objednávateľom alebo pre nevhodnosť objednávateľových 
pokynov až do doby, ktorá začína plynúť, keď takúto nevhodnosť zistil, a končí následným pokračovaním 
prác po dohode s objednávateľom. 

5.15 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 
objednávateľovi zmenu diela, ktorá bude predmetom písomného dodatku k tejto zmluve. 

5.16 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, protipožiarne 
a ekologické právne predpisy, určené pracovné postupy. Je povinný poučiť svojich zamestnancov  
o BOZP, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zároveň 
sa zaväzuje, že svojich zamestnancov vybaví pred začatím vykonávania diela potrebnými ochrannými 
pracovnými pomôckami (najmä prilba, pracovná obuv, pracovné oblečenie, reflexné označenie, pás, 
postroj) v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za používanie týchto ochranných 
pracovných pomôcok počas vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosti 
uvedené v tomto odseku dodržiavali aj jeho subdodávatelia (napr. živnostníci). 

5.17 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržať podmienky vyplývajúce z legislatívy SR pre realizáciu 
diela.  

5.18 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prijíma poverenie objednávateľa na určenie koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti a  ešte pred zriadením staveniska na vypracovanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády 
SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Objednávateľ o menovaní koordinátora dokumentácie je povinný informovať zhotoviteľa pred 
zriadením staveniska. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o určení 
koordinátora bezpečnosti tak, aby objednávateľ mohol splniť svoju zákonnú povinnosť v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. 

5.19 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom 
a odpadom z demolácie zhotoviteľ zabezpečí, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného 
stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v 
kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na 
stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to 
vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

5.19.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie 
vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií: 

§ potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie 
alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje 
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odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s 
odpadom a dátum prijatia odpadu; 

§ informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je 
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov; 

§ sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom 
nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti 
takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku 
odpadov a nakladaní s ním. 

5.20 Realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a 
stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky 
a usmernenia. Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje zhotoviteľ vyhlásením. 

5.21 Pri realizácii projektu bude najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii, na 
obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav 
recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, 
ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 
orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. 

5.21.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne 
použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou 
tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type 
dokladu/certifikátu. 

5.22 K zariadeniam využívajúcim obnoviteľné zdroje energie bude predložené vyhlásenie o zhode. 

5.23 Novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, 
pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného 
štítku, čo sa potvrdí predložením vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným 
dokladom. Európsky vodný štítok (European Water Label) – http://www.europeanwaterlabel.eu/ 

5.24 Poverenými zástupcami objednávateľa sú: 

- stavebný dozor objednávateľa:               ..................... 

5.25 Poverenými zástupcami zhotoviteľa sú: 

- zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa:  Ing. Ladislav Židek 

 

Článok VI. 

Odovzdanie diela  

6.1 Dielo je zhotovené riadne, ak má všetky vlastnosti podľa tejto zmluvy, PD, príslušných právnych 
predpisov, technických noriem, vydaných povolení príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, 
pokynov objednávateľa, a boli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly 
a merania preukazujúce dohodnuté vlastnosti diela. 

6.2 Dielo je zhotovené včas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termíne podľa čl. II, ods. 2.1 tejto 
zmluvy. 

6.3 Riadnym odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela objednávateľovi so 
všetkými dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. Zmluvné strany sa pritom dohodli, že dielo bude 
odovzdané naraz ako celok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe 
zmluvné strany. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch 
pre každú zmluvnú stranu. Súčasne s  odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 

§ certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

§ zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 
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§ zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach 
(najmä, nie však výlučne doklad o vykonaných tlakových skúškach) 

§ revízne správy, 

§ kópiu stavebného denníka, 

§ projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej podobe v 2 vyhotoveniach a v elektronickej 
podobe vo formáte .pdf a .dwg, 

§ geodetické zameranie stavby, 

§ fotodokumentáciu v elektronickej forme. 

6.4 Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak dielo alebo jeho časť nie je zhotovené riadne 
alebo ak dielo v čase odovzdávania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo neboli úspešne 
vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania, alebo neboli 
odovzdané všetky doklady. V takom prípade je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zistené 
chyby a nedorobky odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom a písomne vyzvať 
objednávateľa k opätovnému prevzatiu diela. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím riadne dokončeného diela prechádza na 
objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 

 
Článok VII 

Záruka a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platných STN a právnych 
predpisov, rozhodnutí štátnych orgánov, záznamov a pokynov objednávateľa, a že počas 
záručnej doby bude spĺňať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2 Za skryté vady, ktoré má hotový predmet zmluvy v čase odovzdávania objednávateľovi, 
zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady použitím materiálov a technológií len 
vtedy, ak aj po písomnom upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní Záručnej doby: 

a) záruka za akosť celého Diela je 60 mesiacov, 

b) záruka za akosť na nepriepustnosť strešného plášťa Diela je 60 mesiacov, 

c) záruka za akosť výrobkov a zariadení s vlastnými záručnými listami v dĺžke podľa záručnej 
doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov. 

7.4 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu 
o  odovzdaní a prevzatí celého diela s výnimkou zabudovaných výrobkov a zariadení, na ktoré 
výrobcovia ponúkajú kratšie alebo dlhšie záručné doby. V tomto prípade platí záručná lehota 
uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom 
konaní. 

7.5 Reklamáciu vád, ktoré sa prejavia počas plynutia záručnej lehoty, je objednávateľ povinný 
uplatniť u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia 
záručnej lehoty, a to písomnou formou, pričom uvedie aj požadovaný termín odstránenia 
reklamovanej vady. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vadu diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu v primeranej 
lehote po tom, čo prijal reklamáciu. 
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7.7 Ak ide o odstrániteľnú vadu, môže objednávateľ požadovať najmä bezplatné odstránenie vady 
opravou. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu vady bezodkladne po doručení 
reklamácie, najneskôr však do 14 dní, a to na vlastné náklady. V prípade havarijného stavu je 
zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád najneskôr do 48 hodín po oznámení 
objednávateľa o havarijnom stave. Havarijným stavom sa rozumie poškodenie nosných 
konštrukcií alebo zistené skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť tieto konštrukcie, pričom by 
mohli byť užívatelia ohrození alebo spôsobené značné škody na majetku objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 dní 
odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ nevybaví oprávnenú reklamáciu objednávateľa 
riadne a včas, je objednávateľ oprávnený nechať vadu odstrániť treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa, resp. s použitím zádržného/bankovej záruky.  

7.8 Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo opakovanú odstrániteľnú vadu (vada opakujúca sa aspoň 
2-krát), má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela, alebo je oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

7.9 Nároky z vád sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, 
že nárokmi objednávateľa z vád nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi na náhradu škody spôsobenej vadami stavebných prác v celej výške. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu  

8.1 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať tak, aby nespôsobil škodu na zdraví 
a životoch osôb, na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb či na životnom prostredí. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky preventívne opatrenia za účelom zabránenia vzniku škôd 
alebo odvrátenia hroziacej škody na vlastné náklady. Pokiaľ zhotoviteľ pri vykonávaní diela 
podľa tejto zmluvy spôsobí škodu akéhokoľvek druhu je povinný túto škodu na vlastné náklady 
nahradiť (najmä, nie však výlučne, odstrániť následky škodovej udalosti uvedením veci do 
pôvodného stavu). 

8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedá za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou 
činnosťou  ako aj za škodu spôsobenú okolnosťami majúcimi pôvod v povahe prístroja alebo 
inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, v súlade s ustanoveniami § 420a a § 421a 
Občianskeho zákonníka. Tejto zodpovednosti sa zhotoviteľ nemôže zbaviť. 

8.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone svojej činnosti. 

8.4 Akékoľvek škody, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré nie sú kryté poistením, je zhotoviteľ 
povinný nahradiť v celej výške. 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania 
zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v dohodnutom termíne, a to vo výške 0,05 % z 
ceny diela za každý začatý deň omeškania, 
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b) zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania so  
zaplatením  faktúry  v dohodnutom termíne splatnosti, a to vo výške 0,05 % z fakturovanej 
sumy za každý deň omeškania. 

9.2 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody, a to 
i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

9.3 V prípade, že ktorejkoľvek zmluvnej strane vznikne škoda v dôsledku nedodržania ustanovení 
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má poškodená strana nárok na náhradu škody podľa 
platných právnych predpisov. 

9.4 V prípade vzniku okolností brániacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niektorej zo zmluvných 
strán je táto povinná ihneď a bez zbytočného odkladu na to druhú stranu upozorniť a vyvolať 
rokovanie zástupcov oprávnených na podpis zmluvy. 

9.5 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom 
zákonníku alebo v tejto zmluve. 

9.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
svojho záväzku a dodržaním termínu na dokončenie a odovzdanie diela a dielo zhotoviteľ 
nedokončí a neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy. 

9.7 Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných 
strán na náhradu škody.  

9.8 Obe zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť túto ZoD  odstúpením v prípade: 

9.8.1 Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami 

9.8.2 Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

 

Článok X. 

Subdodávatelia 

10.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje 
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb 
súvisiacich so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ"). 

10.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľa za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo 
vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý 
zoznam známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy 
(ďalej len “Zoznam Subdodávateľov”).  

10.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy 
Subdodávateľa, je povinný: 

a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím 
Subdodávateľa, musí požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie 
subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého 
Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej 
osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, 
rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania, údaj o zápise 
Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). Objednávateľ môže 
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odoprieť súhlas s výberom subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ nebude spĺňať 
požiadavky v zmysle zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon, 
alebo z dôvodov narúšajúcich hospodársku súťaž prípadne dôvodov súvisiacich 
s kolúznym správaním. Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, 
výrobcu, miesto výroby a dátum dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť 
Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa na poskytnutie týchto 
informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení; 

b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. 
aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako 
aj určiť podiel, akým sa jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto  
Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v 
zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;  

c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi v zozname prvých Subdodávateľov 
zároveň aj čestné vyhlásenie 

d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi; 

e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, 
ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a 
povinnosti z tejto Zmluvy; 

f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie 
povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce 
dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje 
povinnosti; 

g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté 
subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 
subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou 
subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 
nebezpečenstvo;  

h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, t.j. tak 
prví známi Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto 
zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku zmluvy súvisiacej so zmenou Prílohy č. 4 tejto 
Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku k Zmluve zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde 
k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný 
okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. 
Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle 
§ 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti 
vykonať zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 
10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora, bude mať za 
následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, nemusí plniť svoje 
zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so splnením 
svojho záväzku; 

i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti 
potvrdenie o tom, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a 
preukázať túto skutočnosť relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ 
neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.  
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10.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre 
Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo 
zodpovednosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za 
akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a 
zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, 
alebo svojich zamestnancov. 

10.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 10.3 tohto článku, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa 
považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákon o registri partnerov verejného 
sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  

11.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že obchodné, alebo technické informácie, s ktorými sa 
oboznámia v čase platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obsah tejto zmluvy 
považujú zároveň zmluvné strany za dôverný a zaväzujú sa neposkytnúť informácie ďalším právnickým 
alebo fyzickým osobám, pokiaľ bude táto zmluva v platnosti. 

11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
súvisiacimi predpismi. 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok: 

11.4.1 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy 
zabezpečuje Objednávateľ. 

11.4.2 proces verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom pomoci, tzv. 
dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa alebo 
v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom 
bezodkladne preukázateľne objednávateľ informuje zhotoviteľa. 

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po 
splnení všetkých odkladacích podmienok.  

11.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, dodatkom k tejto zmluve 
podpísaným oboma zmluvnými stranami, pričom dodatky musia byť priebežne očíslované s uvedením 
dátumu podpísania. 

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

11.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 
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V Opatovciach nad Nitrou dňa 30.09.2024  V Bratislave dňa 27.09.2024 

 

 

Za objednávateľa     Za zhotoviteľa   

 

 

 

....................................................................  .................................................................... 

Mgr. Dana Melišková    Miroslav Svrček 
starostka obce     konateľ 

 

Príloha č. 1: Realizačná projektová dokumentácia  
Príloha č. 2: Cenová ponuka, rozpočet  
Príloha č. 3: Harmonogram 
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 
 


