Zmluva o dielo €.: C/913/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v plathom zneni (dalej

1. Objednavatel
Néazov:

Sidlo:

Statutarni zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):
SWIFT:

(dalej len ,Objednavatel)

a

2. Zhotovitel
Obchodny nazov:
Sidlo:

Statutarni zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu (IBAN):
SWIFT:

Zapisany v:

(dalej len ,Zhotovitel™)

len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva®)

medzi:

Chemicky Ustav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CHU SAV, v. v. i.)
Dubravska cesta 5807/9, 845 38 Bratislava

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., riaditef

00166618

2020894678

nie je platca DPH

STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava 810 05

SK09 8180 0000 0070 0066 8205

SPSRSKBA

Martin Martinkovi¢ — Termoizol group
Holiéska 17, 851 05 Bratislava
Martin Martinkovi¢

34 887 741

1034155903

SK10341555903

Tatra banka

SK17 1100 0000 0029 4508 3449

Okresny urad Bratislava, €. Zivn. registra 105-19184

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ako ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)

Preambula

1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,Oprava stre$nej krytiny, fasady
aterasy — Blok B a C*“ (dalej len ,Verejné obstaravanie) v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Zzakon o VOY).

2. Zhotovitel bol vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac¢ vo verejnom obstaravani na vysSie uvedeny predmet
zakazky a z toho dévodu s nim Objednavatel uzatvara tato zmluvu.

3. Zmluvné strany ku dfiu uzavretia tejto zmluvy zhodne vyhlasuju, Ze su spdsobilé zmluvu uzatvorit a plnit
zavazky z nej vyplyvajuce a Ze im nie je znama ziadna taka okolnost, ktora by mohla ohrozit' plnenie
povinnosti vyplyvajucich im zo zmluvy. Osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu uzavretia tejto zmluvy:
a. je ako partner verejného sektora zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona

o registri partnerov verejného sektora (ak sa uplatriuje povinnost zapisu),

b. disponuje dostatoCnymi kapacitami na riadne a v€asné plnenie povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy;

c. disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi prislusnymi organmi a v zmysle prislusnych
pravnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornymi znalostami nevyhnutnymi na riadnu a v€asnu
realizaciu predmetu zmluvy;

d. nema ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani;

e. vyhlasenia a povinnosti podla pism. a) az d) tohto ods. sa v rovhakom rozsahu vztahuju na vSetkych
subdodavatelov predavajuceho, teda na subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ako
aj na subdodavatelov podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov

verejného sektora®).

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné.



Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su financované

z prostriedkov Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

V Zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahffiaju aj jej zmeny pokial boli urobené spésobom v sulade s touto Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné Cislo, zahffiaju aj mnozné Cislo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahffaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, €lanky, dodatky a prilohy v Zmluve su odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy Zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prisluSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti 4¢innosti
Zmluvy zru$ené, zmenené alebo priamo i nepriamo nahradené inymi pravnymi predpismi alebo inymi
ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo
ustanovenia pravnych predpisov v zneni plathom v €ase ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom
najblizSie pravnym predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitefnu sucast, pokial vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy vZmluve sluzia len k ulaheniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,bezodkladne* mysli sa tym synonymum k ,bez zbytocného odkladu®, ¢o pre
ucely tejto Zmluvy znamena najneskér do troch (kalendarnych) dni.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je oprava streSnej krytiny vratane opravy fasady Bloku B a C a zatekajucej terasy
Chemického ustavu SAV vratane suvisiacich €innosti a sluzieb v rozsahu uvedenom v Prilohe &. 1 tejto
Zmluvy (dalej aj ,Dielo®).
Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
a. podfa ¢asoveho harmonogramu vzajomne odsuhlaseného pri podpise Zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto Zmluvy;
b. podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia tejto Zmluvy a vykonavat ich v sulade s prisluSnymi
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Standardmi kvality uplatfiujucimi sa v danej oblasti.
Dielo sa Zhotovitel zavazuje realizovat vo v8etkych svojich €astiach v kvalite vymedzenej technickymi
Standardami platnymi v Ease realizacie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.
Pre poZadované vykony, ktoré nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom
pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi v ase zhotovovania Diela ako
minimalny Standard pre zhotovenie Diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatone zvazil a s vynaloZenim odbornej starostlivosti
a vSetkého usilia posudil do uvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela, v cenovej ponuke vzal
do uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto
materialy, prace a sluzby (najma transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne
Specializované osoby, naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti oboznamil so
vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze
v priebehu realizacie Diela nemze uplatfiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit uz pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom
staveniska. Zhotovitel prehlasuje, ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny Uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na su€asnej technickej urovni.
V pripade, Ze prilohy k tejto Zmluve niektoré skutoénosti opomenuli a Zhotovitel ich nemohol predpokladat
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitela povaZzovat' za prace
naviac.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykonavania Diela
(povahou a stavom buduceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatelov inStalovat’ a zaistit vSetky prostriedky nevyhnutné pre
horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre potrebu realizacie
predmetu plnenia tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a v€as odovzdané Dielo prevziat sp6sobom dohodnutym
v Zmluve a zaplatit zafi dohodnutu cenu.

. Clanok 2
Cas a terminy plnenia predmetu zmluvy
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Miestom dodania predmetu zmluvy je budova Chemického Ustavu SAV, v. v. i. — blok B ablok C
nachadzajlce sa na parcelach v k. 0. Bratislava — Karlova Ves, par. ¢. 2692/1.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, ze Zhotovitel za¢ne realizovat Dielo po prevzati Staveniska, na
zaklade pisomnej Vyzvy na prevzatie staveniska od Objednavatela.

Zhotovitel je na zaklade pisomného doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany Objednavatela
povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej "Vyzvy na prevzatie Staveniska“ od Objednavatefa. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia
Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Pokial Zhotovitel bezddvodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za den zahajenia zhotovovania

Diela deh nasledujuci po bezdévodnom neprevzati Staveniska. Za bezdévodné neprevzatie Staveniska

podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak Stavenisko v defi planovaného odovzdania nebude

spdsobilé pre riadne zaCatie realizacie Diela a nasledné riadne zhotovovanie Diela.
Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Zhotovitel riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle Zmluvy
odovzda objednavatelovi

najneskor do 6 tyzdnov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom, najneskér vSak do

15.12.2024. Zhotovitel je opravneny vykonavat' prace v pracovnych dfioch od 7:00 hod. do 18:00 hod.

a v diiloch pracovného volna od 8:00 do 13:00 hod., ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutu
zmenu pracovnych hodin Objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne
v zapise z kontrolného dnha.

Z dévodu, Ze prace sa budu vykonavat za beznej prevadzky v budove, je Zhotovitel povinny reSpektovat
a riadit sa pokynmi Objednavatela a pracami vykonavanymi na stavenisku nesmie narusit prevadzku
v budove. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace
realizované Zhotovitelom.

Zmluvne dohodnuty termin ukonéenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela Objednavatelovi
podla bodu 3 tohto &lanku Zmluvy je mozné prediZit iba z dévodov a za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve formou pisomného Dodatku k Zmluve podpisaného Statutarnymi organmi oboch Zmluvnych stran.
Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Harmonograme, je
Zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Terminy podla Harmonogramu sa primerane predlzuju o nevyhnutny ¢as v nasledovnych pripadoch:

a. v priebehu realizacie Diela vznikni prekazky z dévodu poruSenia povinnosti Objednavatelom,
z dévodu nesplnenia povinnosti Objednavatelom alebo z dévodu neposkytnutia spolupdsobenia
Objednavatela,

b. v priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodov vyssSej moci alebo z dévodu zlych klimatickych
podmienok, ktoré objektivne brania alebo obmedzuju realizaciu Diela.

Clanok 3
Cena Diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlasenia Zhotovitefa v bode 2 tohto &lanku

Zmluvy dohodnuta a stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a ako uchadzaéa vo Verejnom

obstaravani, ako sucet jednotlivych nacenenych poloziek uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy (d’alej

iba ,,cena Diela“). Cena Diela sa povazuje za cenu maximalnu a platnu poc¢as celej doby trvania Zmluvy.

Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov za celé Dielo vratane vSetkych do uUvahy prichadzajucich nakladov na vyhotovenie Diela,

vratane ceny za prace Zhotovitela, ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov

Objednavatela za prace na Diele vyvolané nekvalitnou, neuplnou alebo chybnou &innostou zhotovitela.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su ceny pevné, nemenitelné, platné po celud dobu realizacie diela.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 159 598,40 Eur

DPH 20 % 31 919,64 Eur

Cena s DPH 191 517,84 Eur

(slovom: stodevedesiatjedentisicpat’'stosedemnast’ Eur, 84/100 s DPH).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

a. do ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul v8etky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

b. pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania Diela
nie je povolena ziadna zmena cien,

c. do ceny Diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre upiné, kvalitné a odborné
vykonanie Diela,

d. do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj prace vo Vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti
Zhotovitela pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
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10.

11.

e. uvSetkych poloziek Vykazu vymer predloZzeného Zhotovitelom do Verejného obstaravania plati, Ze sa
rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a €innosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletaénych a inych materialov,

f. mu je Uplne a presne znamy rozsah Diela, a Ze (i) nebude uctovat ziadne nepredvidatelné vydavky,
naklady a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu Diela vratane Priloh a zodpovedne
a dokladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil, pri€om znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul
do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatefnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze cenova ponuka nim predloZzena vo Verejnom obstaravani a teda

cena Diela je Uplna, maximalna a zavazna, Ze v cene Diela su Zhotovitelom zahrnuté vSetky naklady

Zhotovitela vynaloZené pri vykonavani Diela odo dha prevzatia Staveniska az do doby odovzdania Diela

ako celku Objednavatelovi, v cene Diela su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie Diela (vratane

pouzitého materialu), a to najma dopravné naklady, skladné, revizne spravy, odpady — odvoz a likvidacia
vzniknutého odpadu, doklady o uskladneni odpadov, skuSka a dokumentacia kvality materialov

a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentacia priebehu realizacie Diela a iné, vratane vsetkych

dal8ich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych

vykonov a vykonanie predmetu plnenia tak, aby dielo mohlo byt riadne uvedené do uzivania a uZivania
schopné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie

a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma z dévodu,

Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady.

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi len cenu skutoCne vykonanych prac na zaklade jednotkovych cien

uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu

Diela sa bude pri zvy3eni alebo zniZeni celkovej ceny Diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych

v Prilohe €. 1 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena Diela bude fakturovana na zaklade Objednavatefom potvrdeného Supisu vykonanych prac

spracovaného Zhotovitelom overitelnym spésobom v rozsahu skuto€ne zrealizovanych prac pri pouZiti

sadzieb uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy po odovzdani Diela a jeho prevzati objednavatefom.

Faktdra musi obsahovat nasledujuce néalezitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

Cislo faktury,

Cislo Zmluvy,

oznacenie Diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzbu dane, vysku dane, fakturovanu cenu s dariou,

odtlaCok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela.

Neoddelltelnou sucastou faktury podla tejto Zmluvy bude:

a. supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela,

b. Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

c. podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosi¢i preukazujuca zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materialov v stlade s polozkami schvaleného rozpodtu.
Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materidlu,
- ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

d. atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych v supise
vykonanych prac.

Ak faktura bude vystavena bez predlozenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez odsuhlasenia

supisov vykonanych prac objednavatefom alebo v sume nad ramec supisov vykonanych prac alebo nad

rdmec skutoéného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek za prace

a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze vymer, a to €o ilen z nedbanlivosti alebo omylu

Zhotovitefla, alebo ak faktura nebude obsahovat’ v8etky naleZitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktura nie je sposoblla na jej

Uhradu, objednavatel nie je v ome8kani s Uhradou ceny Diela a je opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi

na doplnenie v lehote do 15 /patnast/ pracovnych dni. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova

lehota splatnosti zacina plynut od dorucenia novej riadnej faktary.

Splatnost faktury je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi, pripadne dorucenia elektronickou

formou na e mailovu adresu chemmaci@savba.sk.

Lehota splatnosti faktiry zacina plynut diiom dorucenia faktury obsahujicej vSetky nalezitosti a prilohy

objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

T TQ 00T
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Faktura bude uhradzana na ucet, Zhotovitela. Zhotovitel je povinny uhradzat v3etky svoje splatné zdvazky
voci svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak Zhotovitel nema ku driu predloZenia
faktury Objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, uhradi ich
po pripisani Uhrady zo strany Objednavatela na bankovy UCet subdodavatela bezodkladne, najneskor
vSak do 7 kalendarnych dni od pripisania uhrady zo strany Objednavatela.

V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti vo¢i svojmu subdodavatelovi podla
predos$lého bodu o viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel si uplatni voéi Zhotovitelfovi zmluvnu
pokutu vo vysSke zavazku Zhotovitela vo&i svojmu subdodavatelovi a zavazok zhotovitela splni priamo
objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na u¢et subdodavatela v plnej vyske podla cenovej
ponuky Zhotovitela, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Faktura sa povazuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na u¢et Zhotovitela, v pripade priamej platby
subdodavatelovi podla predoslého bodu diiom pripisania thrady na u¢et subdodavatela.

Zhotovitel je v pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktury, opravneny ucétovat objednavatelovi
uroky z omeskania vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vzhladom na skutoénost, Ze Objednavatel, ako Ustredny organ Statnej spravy, nie je v zmysle ustanovenia
§ 3 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty platitefom dane z pridanej hodnoty, je
vylu¢ena aplikacia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o prenose danovej
povinnosti zo Zhotovitela na objednavatefa pri uplatneni platobnych podmienok na zaklade tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju pohladavku, ktorG ma voc&i Zhotovitelovi,
s pohladavkou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci Objednavatelovi. Zapoc€et pohladavok
mdbze objednavatel uplatnit’ pri dhrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo Zhotovitela
zapocitat’ akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke Objednavatela.

Clanok 4
Zhotovenie a zmena Diela

Zhotovitel realizuje Dielo s odbornou starostlivostou pri zohladneni a dodrzani vSetkych prisludnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, eurdpskych noriem, slovenskych
technickych noriem a obchodnych zvyklosti v stavebnictve. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade
s technickymi normami a Standardmi obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj so vSetkymi
pozZiadavkami Specifikovanymi touto Zmluvou vratane jej priloh a platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Najneskor ku diiu prevzatia staveniska Zhotovitefom sa Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi oznamit, kto
bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikanymi idajmi tejto osoby.

Zhotovitel je povinny pred zac¢atim zhotovovania Diela odovzdat Objednavatelovi doklady o sp&sobilosti
na vykon prac Zhotovitela a jeho subdodavatefov, tzn. opravnenia na vykon stavebnych prac a technolégii,
doklady preukazujuce schopnost’ a odbornu zdatnost’ na vykonanie pozadovanych prac a technolégii, a na
pozZiadanie Objednavatela i doklady preukazujuce uginny systém riadenia kvality prac Zhotovitela a jeho
subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za technickl spdsobilost vSetkych strojov a zariadeni, ktoré bude
pouzivat pri pracach podfa tejto Zmluvy, podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny pouZit na vykonavanie prac podla tejto Zmluvy vylu€ne pracovnikov, ktori su na tieto
prace spobsobili a dostatocne kvalifikovani. Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek pocas trvania
tejto Zmluvy pozadovat od 0sdb, vykonavajucich instalaciu alebo iné odborné sluzby vo vztahu k predmetu
zmluvy, preukazanie splnenia odbornej spdsobilosti a potrebnej kvalifikacie na realizované ukony.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne preukazat tuto povinnost a ak dbjde k zmene, oznamit zmenu.
Objednavatel ma pravo overit tato skutoénost v pripade oddvodnenej pochybnosti porusenia tejto
povinnosti aj dodato¢ne, po¢as celého trvania zaruky.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela poverit realizaciou Diela alebo
jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny material, zodpovedajuci
slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom Slovenskej republiky pripadne
stanovenymi vo vykaze vymer, tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 9. Zhotovitel je povinny pri realizacii
Diela pouZit len vyrobky a materialy, ktorych vlastnosti zaruuju ich mechanicku pevnost, stabilitu,
poZiarnu bezpec€nost, hygienické poZiadavky a dalSie vlastnosti obvyklé u tychto druhov vyrobkov
a materidlov pocas celej doby existencie Diela.

Zmeny stavebnych materialov a dodavok alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s Objednavatelom na kontrolnom dni. Z&meny
stavebnych materialov a dodavok v pripade pouzitia ekvivalentov, ak nebudu sucastou Prilohy €. 1 k tejto
Zmluve (prehlad ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri oceneni predmetu zmluvy“ (ak sa
uplatriuji)), odsuhlasenej Objednavatelom, sa nepovoluju.
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Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
zname, e je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
S ohladom na opatrenia na dosiahnutie cielov recyklacie stavebnych odpadov pri stavebnych pracach
financovanych z verejnych zdrojov, je Zhotovitel opravneny vyuzit aj upravené stavebné materialy
a vyrobky, pri ktorych vyrobe bol zhodnoteny odpad (materidlovo alebo energeticky) za podmienky, Ze
tieto spifiaju stanovené funkéné a technické poZziadavky.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pouZité materialy a technolégie v suvislosti s vykonanim Diela, ktoré maju vplyv
na vSetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, zZivo€ichy) budu hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
Akékolvek materialy, Casti alebo komponenty, ktoré su iného druhu, ako boli uvedené v ponuke
Zhotovitela, av§ak kvalitativne adekvatne poziadavkam Objednavatela, mézu byt' v ramci realizacie Diela
pouzité iba za predpokladu, Zze pévodné materialy, Casti alebo komponenty (t. j. uvedené v ponuke
Zhotovitela vo Verejnom obstaravani) budu mat v €ase plnenia tejto Zmluvy ukonéend vyrobu, o ¢om
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. V pripade potreby zmeny podla tohto bodu budu
Zmluvné strany postupovat v sulade s tymto ¢ldnkom Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych materialov, ako
aj stavebnych Casti Diela podla vSeobecne zavaznych technickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny pred vykonanim Diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatefov
a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto€ného odkladu
odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial' tak
neurobi ani v dodato&nej lehote urenej zastupcom Objednavatela, vykona ich Objednavatel na naklady
Zhotovitela. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osob.
Za pracovnikov Zhotovitela sa na ucely tejto Zmluvy povaZzuju i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami
Zhotovitela a Zhotovitel ich pouzije na realizaciu Diela.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a su dostato¢ne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Pracovnici
Zhotovitefa su povinni pohybovat sa po Stavenisku vyluéne v ochrannom pracovnom odeve, vo
vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach v jednotnej farebnej Gprave.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatefovi ku driu zaatia prac zoznam vSetkych pracovnikov
Zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov
z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu €innosti podla
tejto Zmluvy. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je Zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpecného spravania sa na Stavenisku a ur¢ené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, dodrziavali zakaz faj¢enia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré
by mohli ohrozit bezpec¢nost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zu€astrovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych u€astnikov na stavbe.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného
Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel v zastupeni svojim stavebnym dozorom je opravneny sledovat, i sa prace na Diele
vykonavaju v sulade so Zmluvou, podfa Podkladov a podla dohovorenych podmienok. Na nedostatky
zistené v priebehu vykonavania prac na Diele upozorfiuje Objednavatel prostrednictvom opravnenej
osoby — stavebny dozor bez meskania zapisom v Stavebnom denniku a v zapisoch z kontrolnych porad.
Stavebny dozor je pritom opravneny najma:
- organizovat a viest porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolné porady), vratane
vyhotovovania zépisov z tychto porad;
- vyjadrovat sa k zapisom Zhotovitela v Stavebnom denniku;
- vykonavat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych prac - vykonov, predpisanych skuSok
materidlov, konstrukcii, prac a pozadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto&nenych prac
a dodavok;
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- kontrolovat a potvrdzovat vecnu, cenovu spravnost a uplnost platobnych dokladov a podkladov k nim;

- kontrolovat prace a dodavky, ktoré budu dalSim postupom zhotovovania Diela zakryté alebo
znepristupnené podla bodu 22 tohto ¢lanku;

- kontrolovat postup prac z Casového hladiska, t. j. kontrolovat plnenie Harmonogramui;

- dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov zistenych po&as vykonavania Diela, kontrolovat

a potvrdzovat ich odstranenie;

- v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) preruSit alebo zastavit prace Zhotovitela na
nevyhnutne potrebny ¢as.

Zhotovitel je povinny zuCastriovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatelom. Objednavatel

zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspori 2 dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole

a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel poCas realizacie Diela urci zapisom v stavebnom denniku

a kontrole prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Pokial si

Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost opravnenej osoby Objednavatela tieto prace

odkryt a zakryt na svoje naklady. V pripade, ak si Zhotovitel povinnost podla tohto bodu splinil, opravnena

osoba Objednavatela nezrealizovala kontrolu prac v sulade s tymto bodom Zmluvy, a nasledne trva na

kontrole tychto prac, uhradi vSetky naklady pozadovaného odkrytia a nasledného zakrytia Objednavatel.

Ak vsak pri odkryti budu zistené akékolvek nedostatky vykonavania Diela, naklady odkrytia, odstranenia

nedostatkov a nasledného zakrytia prac znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny umoznit’ pristup na Stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat

prace suvisiace s touto Zmluvou o dielo, tymto osobam:

a. Objednavatelovi,

b. stavebnému dozoru,

c. organom verejnej spravy vykonavajucim €innosti v ramci svojich prdvomoci,

d. inej osobe opravnenej na to v3eobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej

Objednavatelom.

Objednavatef je v pripade splnenia podmienok podla § 18 zdkona o VO opravneny Ziadat od Zhotovitela
vykonanie zmeny na Diele alebo jeho &asti v priebehu vykonavania Diela. Zhotovitel je taktieZ v pripade
splnenia podmienok podfa § 18 zdkona o VO opravneny navrhovat Objednavatelovi vykonanie zmeny na
Diele. Zmenou Diela sa rozumie aj rozSirenie a zuZenie rozsahu Diela.

Akékolvek zmeny Diela alebo jeho Casti, ktorych potreba nastane poc€as vykonavania Diela, t. j. po prevzati
Staveniska Zhotovitelom, musia byt predlozené a schvalené v sulade s nasledovnym procesom:

a. Zmeny iniciované Zhotovitelom:

- Zhotovitel pisomne predlozi Objednavatelovi navrh zmeny vratane Casového a finanéného
vyjadrenia, aky bude mat zmena dopad na cenu a na terminy plnenia, pri€om ceny budu
vychadzat' z jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v cenovej ponuke Zhotovitefa predlozenej
vo Verejnom obstaravani,

- Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej zmene do 7 (siedmich) pracovnych dni od jej
dorucenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny Diela alebo jeho Casti
podpisany Objednavatefom za$le Zhotovitelovi a podpiSe sa zmenovy list. Zmenové listy budu
podpisovat’ stavebny dozor Objednavatela a zastupca Zhotovitela vo veciach technickych. Na
zaklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve. Pre vylG&enie
pochybnosti plati, Ze pokial nedoSlo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve, Zhotovitel nie je
povinny uskuto€nit pozadované zmeny.

b. Zmeny iniciované Objednavatelom:

- Objednavatel zasle navrh zmeny Zhotovitelovi,

- Zhotovitel navrhovanu zmenu oceni najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dfia doru¢enia
navrhu Objednavatela, a navrh zmeny spolu s ¢asovym a finanénym vyjadrenim dopadu na cenu
stanovenu v bode 1 ¢lanku 4 tejto Zmluvy zaSle Objednavatelovi, pricom vSetky ceny budu
zodpovedat' jednotkovym cenam Zhotovitela uvedenym vo Vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1
tejto Zmluvy,

- Objednéavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej ocenenej zmene do 3 (troch) pracovnych dni
od jej doruCenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny Diela alebo
jeho €asti, podpisany Objednavatelom, za8le Zhotovitelovi a podpiSe sa zmenovy list. Zmenové
listy budd podpisovat stavebny dozor Objednavatela a zastupca Zhotovitela vo veciach
technickych. Na zaklade zmenového listu Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial nedoslo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve, Zhotovitel
nie je povinny uskuto¢nit pozadované zmeny.

Ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovanym zmenam v lehotach podfa predchadzajuceho bodu tejto
Zmluvy, Zhotovitel' pokracuje vo vykonavani Diela bez zmien.

Ak bez vykonania zmeny Diela nie je objektivne mozné dalej pokracovat vo vykonavani Diela a v lehote
podla tohto ¢lanku Zmluvy nedéjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene terminu vykonania Diela
al/alebo neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene ceny Diela, Zhotovitel je opravneny na
okamZité zastavenie prac az do schvalenia dohody o zmene Diela.
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Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Zistené a identifikované naviac prace,
ktoré sa nenachadzaju vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer
podla tejto Zmluvy.

Cena za naviac prace bude vyc€islena jednotkovou cenou podra tejto Zmluvy a jej priloh. V pripade, Ze
tato Zmluva alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovu cenu rovnakej prace, materialov alebo postupov,
jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou Zmluvnych stran, maximalne do vySky
vypocitanej ako sucin koeficientu a cien podla cennika CENKROS 4 v cenovej urovni roka 2024. Koeficient
sa vypocita ako pomer medzi cenou diela podla tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa ur€ovala podla
cennika CENKROS v cenovej trovni roka 2024 bez zapoditania ceny naviac prac. Koeficient méze mat
maximalnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel takto spracovany navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac
prac predlozi Objednavatelovi na schvalenie bez zbytoéného odkladu

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, a to najma/nie vyluéne § 18 zakona o VO a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky
Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh zhotovenia Diela
a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré
by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace
budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Podmienkou suhlasu
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je podpisany zapis opravneného
zastupcu Objednavatela v stavebnom denniku, zodpovedajuca pisomna objednavka Objednavatela
a uzatvorenie dodatku k Zmluve. Bez akceptacie zo strany Objednavatela v zmysle predchadzajlcej vety
nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace pdvodne
nezahrnuté v Prilohe €. 1 Zmluvy budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom
a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Skuto€nost, Ze sa Objednavatel a Zhotovitel nemézu
dohodnut na cene dodatoCnych prac a dodavok materialov, neopraviiuje Zhotovitela spomalit, alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene.

Faktdra za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s fakturou za
Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmluve. Cenu naviac prac, ktoré Zhotovitel vykona bez dodatku k tejto Zmluve
alebo cenu ucétovanu odchylne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednavatel povinny Zhotovitelovi
zaplatit. Tieto naviac prace je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit. Po marnom uplynuti tejto lehoty
je Objednavatel opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace odstranit sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to vzdy na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodato¢ne pisomne uzna,
v rozsahu uznania patri Zhotovitelovi uhrada ceny za zabudované materialy a stavebné prace osobitne
dohodnuté v dodatku k tejto Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmluvné strany dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Harmonograme, pric¢om
zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovnych dni, Zmluvné strany
pristupia k posunutiu terminu vystavby o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
Objednavatel je opravneny jednostranne, na zaklade vlastného rozhodnutia, rozhodnat o nerealizovani
niektorych prac a dodavok, ktoré su su€astou rozsahu Diela podla tejto Zmluvy. V takom pripade sa zniZzi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Prilohe €. 1 Zmluvy. V zmysle dohody
zmluvnych stran nevznika Zhotovitelovi v dbésledku vyuzitia prava Objednavatela uvedeného
v predchadzajucej vete Ziadny pefilazny narok, ato ani titulom nahrady Skody, uSlého zisku, urokov
z omeSkania ¢i zmluvnych pokut.

Clanok 5
Prerusenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit Objednavatela na vSetky skuto€nosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel' je povinny prerusit prace vzdy, ak pokraCovanie v pracach by mohlo spésobit alebo by
spbsobilo Objednavatelovi v dalSom obdobi majetkova Skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost’ pri
préaci, alebo by vznikla tazko odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osdb alebo by
bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie Diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit v realizacii Diela v terminoch podfa Harmonogramu:

a. zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b. preruseni prac na diele Objednavatelom;
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c. zmene technického rieSenia Diela zo strany Objednavatela;

d. v pripadoch vys$8ej moci, ktora znemoziuje riadnu realizaciu Diela alebo jeho Casti. Pod pojmom
vy$Sia moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na Dielo, ktoré nie su zavislé na véli Zmluvnych stran
a ktoré Zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti
predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy;

e. v pripadoch nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré znemozfiuju riadnu realizaciu Diela alebo
jeho Casti.

f. omeskani Objednavatefla s odovzdanim Staveniska.

Zhotovitel je povinny bez zbytoného odkladu pisomne Objednavatela upozornit' na vSetky nedostatky,

nespravnosti alebo chyby, ktoré pocas vykonavania Diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom

stavebného dennika je nasledne opravneny bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia

a. prerusit prace

b. urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

c. urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb dokumentacie a pripadne

d. predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto &lanku
objektivne nemohlo pokraovat vo vykonavani Diela, ak sa v jeho vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou,

Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych nedostatkom alebo

chybou al/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za

podstatné poruSenie Zmluvy, priCcom v Castiach Diela nedotknutych nedostatkom alebo chybou je

Zhotovitel povinny vykonavat prace podla Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto

postupu si Objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny

posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a. ,nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

b. ,chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti,

ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela alebo mbzZe spdsobit omeskanie Zhotovitela

s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade prerusenia

zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu

preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len
prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny

Objednavatelfa upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny

zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu preruSenia zhotovenia Diela,

a Zhotovitel ma narok na Uhradu preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s prerusenim

realizacie Diela.

Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpe€ovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne

udrziavacimi a dekonzervaénymi pracami a strazenim, suvisiacimi s do€asnym prerusenim prac na Diele

budu prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi Objednavatelom a Zhotoviteflom formou samostatnej
dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok 6
Stavebny dozor a stavebny dennik

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera
v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitefovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: Stefan LoSonsky, 0174*A*1

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o v3etkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhladka Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani
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staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah
dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dha zapisu, ak to vyZzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat' v3etky udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maiju
vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet
stavby, popr. Objednavatela, udaje o zaCati a ukonCeni prace €i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyveduceho Zhotovitefa, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej
osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykolvek poCas pracovnej doby, vratane
pripadnych predizenych &i no&nych zmien. Objednavatel a zastupcovia dal$ich opravnenych organov su
opravneni kedykolvek do neho nazerat' a ziadat z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma
kopiami. Pripomienky Objednavatela k spésobu vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitela zavazné,
ak nie su v rozpore so zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit opravnenej osobe/osobam Objednavatela najneskor 5 pracovnych

dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Su€asne s vyzvou na prevzatie Diela

doruci Zhotovitel Objednavatelovi vSetky doklady preukazujice uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, ktoré ma alebo by vzhladom na stav Diela mal
mat ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel

povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)

kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto &lanku méze byt predizeny len z dévodov $pecifikovanych v bode

7 Clanku 2, bode 3 Elanku 5 a v bode 28 ¢lanku 4 tejto Zmluvy, priCom celkové preruSenie realizacie prac

nemdze suhrnne presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor;

Zhotovitel bude o prerudeni prac informovany bez zbyto€ného odkladu.

Objednavatel je povinny sa v termine uréenom Zhotovitelom zuc€astnit odovzdania a prevzatia Diela,

pokial sa pisomne nedohodne so Zhotovitelom inak.

Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, zavaznymi a predlozenim suvisiacich dokladov Objednavatelovi.

Objednavatel prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo zodpoveda

vlastnostiam vymienenym Objednavatelom v Zmluve, kvantitativnym a kvalitativnym poziadavkam

kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a poZiadavky su preukazané vykonanim
dohodnutych skusok.

O odovzdani Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,Protokol), ktory podpiSu

osoby opravnené konat’ vo veciach technickych za kazdu zo Zmluvnych stran. Za def vykonania Diela sa

povazuje den uvedeny v Protokole ako defi podpisu Objednavatela - osoby opravnenej za Objednavatela
rokovat vo veciach technickych.

Dielo sa povazuje za protokolarne odovzdané riadne, ked bolo zrealizované bez vad alebo s drobnymi

vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je povinny riadne a véas odovzdané

Dielo prevziat aj s drobnymi vadami a nedorobkami v pripade, ak tieto drobné vady a nedorobky budu

uvedené v Protokole, vratane uréenia technicky moznej lehoty na ich odstranenie. O tom, ¢i ma Dielo vady

alebo nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie Diela, rozhoduje Objednavatel. Ak sa medzi Zmluvnymi
stranami nedosiahne dohoda o spbsobe a Case odstranenia drobnych vad a nedorobkov, nebude

Objednavatel povinny Dielo prevziat. Objednavatel vSak nebude opravneny odmietnut prevzatie Diela

podla predchadzajucej vety tohto bodu Zmluvy v pripade, ak Zhotovitefom navrhovana lehota na

odstranenie drobnych vad a nedorobkov Diela bude kratSia alebo rovnajuca sa 15 kalendarnym driom.

a. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych touto Zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

b. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti Vykazu vymer tvoriacom Prilohu &. 1 Zmluvy. Na
Ucely uplathovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
Diela.

Nevyhnutnou sulastou Protokolu (vo forme Priloh) su minimalne nasledovné doklady dodané

Zhotovitelom (ak sa uplatriuju):

Strana 10 z 18



10.

11.
12.

13.

a. kopia Stavebného dennika,
b. fotodokumentacia priebehu zhotovovania Diela,
c. certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov,
d. doklady o likvidacii odpadu,
e. doklady o vykonanych skuskach.
Povinnymi obsahovymi nalezitostami Protokolu je:
- Udaje o Zhotovitelovi a Objednavatelovi,
- nazov zakazky, Cislo Zmluvy,
- oznacenie Diela, ktoré sa odovzdava a prebera,
- datum zacatia stavebnych prac podla Zmluvy, skuto€ny datum zacatia stavebnych prac,
- datum ukonc&enia stavebnych prac podla Zmluvy, skuto&ny datum ukon&enia stavebnych prac,
- skuto¢ny rozsah vykonanych stavebnych prac, odsuhlaseny stavebnym dozorom Objednavatela,
- oznacenie stavbyveduceho / stavebného dozoru / technického dozoru Objednavatela,
- jednotkova cena za prislusnu Cast Diela podla Zmluvy a jednotkova cena podla skuto&ného rozsahu
stavebnych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom Objednavatela,
- udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov,
- prehlasenie Objednavatela, ¢i Dielo prebera alebo neprebera,
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- supis odovzdanych dokladov,
- zoznam chyb a nedorobkov,
datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.
Ak objednavatel odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest dévody.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v Protokole,
a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, ze Zhotovitel nezaéne prace na odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani,
je Objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe alebo vady odstranit sam a je opravneny uhradit
naklady potrebné na odstranenie takychto vad z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvy$ny material a odpad na
pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny Uplne
vypratat' do 2 kalendarnych dni odo dfia protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran, suéinnost’

Zmluvné strany sa zavazuju si navzajom poskytnut vSetku potrebnu sucinnost, ktord od nich mozno
spravodlivo poZadovat, na riadny a v€asny vykon prav a plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Objednavatel najneskdr ku diu odovzdania Staveniska:

a. oznami Zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela, ktora bude konat
v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny ozndmi Zhotovitelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby/zastupcovi objednavatefa a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim
zmeny kontaktnej osoby)

b. doru¢i Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Objednavatefla s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Zhotovitel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

a. oznami Objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitela, ktora bude konat
v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby/zastupcovi Zhotovitela najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

b. dorué¢i Objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Zhotovitefa s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva,

c. oznami Objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitela vykonavat funkciu koordinatora
bezpecCnosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktord Zhotovitel preukaze predlozenim
fotokdpie relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost nie starSou ako 3 mesiace,
predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhldsenie osoby koordinatora, Ze bude
k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, priCom
Zhotovitel mbZe preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).
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10.

1.

12.

13.

Objednavatef je prostrednictvom opravnenych oséb uvedenych v tejto Zmluve opravneny davat zavazné
pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak su tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky, eurépskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo

v rozpore s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytoéného odkladu

informovat Objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny bez zbytoéného odkladu upozornit opravnenu

osobu Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
opravnenou osobou Objednavatela na vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel nespini povinnost podla tohto
bodu Zmluvy, nesie zodpovednost za vsSetky Skody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze

Objednavatel prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych

veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitefom na ich nevhodnost a/alebo vady upozorneny.

Zhotovitel realizuje Dielo ako opravnena odborna pravnicka osoba podfa zakona €. 200/2022 Z. z.

0 Uzemnom planovani v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel nesmie svojou Cinnostou v priebehu realizacie Diela poskodit alebo znicit majetok v sprave

Objednavatela; v pripade jeho zni¢enia alebo poskodenia je povinny uviest majetok bez zbytoéného

odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol pred poskodenim.

Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’

a. uzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na nevyhnutny rozsah,

b. prevadzkovanie zariadeni Objednavatela, resp. nebude zasahovat do Ziadnych zariadeni, strojov,
priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su stavebnou ¢innostou priamo dotknuté a postup prac
bude koordinovat so zastupcom Objednavatefla,

c. pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, ¢i su verejné alebo vo vlastnictve,
resp. sprave Objednavatela alebo inych oséb alebo

d. pohodlie zamestnancov Objednavatela resp. verejnosti.

Objednavatel umozni Zhotovitefovi zriadit zariadenie staveniska v aredli Slovenskej akadémie vied.

Zhotovitel zabezpedi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod

prevadzky. Zhotovitel nesie pInu zodpovednost za material a zariadenie nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel nesie zodpovedat' za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrziavanie

no¢ného a nedefného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli v potrebnom rozsahu stavenisko a zabrané priestranstvo vo i

pristupu nepovolanych oséb beznym spésobom. Naklady s tymto spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel zabezpeci pocas celej doby vykonania Diela na ploche fasady montaz a idrzbu ochrannej siete

leSenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpe it ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu,

inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikacnych vedeni a verejného osvetlenia a zavazuje sa, ze

pocCas realizacie Diela nebude stavebny material ukladat' na cestné teleso.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela. Odpad,

zbytky stavebnych materialov a stavebné prvky je treba vecne, sprdvne a odborne zlikvidovat, a to

v sulade s prisluSnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi

pravnymi predpismi, predovSetkym v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene

a doplneni niektorych zakonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia €. 371/2015 Z. z., ktorou sa

vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Zaroveh je Zhotovitel povinny v spolupraci

s Objednavatelom postupovat v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU

o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopifia

zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a dodrziavat "podmienku" recyklacie stavebného odpadu

ako zakonnu povinnost Zhotovitela (zakon o odpadoch). V tejto suvislosti Objednavatel pozaduje od

Zhotovitela Cestne prehlasit v dokumente sumarizujucom udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania

s nim, ze zabezpedil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu vyprodukovaného pocas

realizacie stavby neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad

ako nahrada za iné materialy. V pripade nedosiahnutia ciefa bude Zhotovitel povinny zabezpedit pripravu

na opatovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu, vratane zasypavacich prac.

Zhotovitel a/alebo spolo&nost opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloCnost - riadne

preukdZe dosiahnutie ciefa ato hmotnostou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na

recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym listkom a datumom odovzdania.

Za ucelom separovania recyklovatelnych materidlov a vyrobkov po skon&eni ich Zivotnosti a nalezitého

nakladania s nimi, poskytne Objednavatel, na nevyhnutne potrebny &as, vyhradeny priestor na

skladovanie takychto materidlov a vyrobkov.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom celkom vycistit

stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre riadne uzivanie Diela. Po ukonceni stavebnych prac uvedie

Zhotovitel terén dotknuty stavebnou ¢innostou do povodného stavu. Pripadné Skody vzniknuté na cudzich

nehnutefnostiach realizaciou stavebnych prac, resp. Skody vzniknuté v désledku ich preukazatelného

vplyvu na konstrukcie budovy, je Zhotovitel povinny odstranit' na vlastné naklady.
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14. Zhotovitel' je opravneny umiestnit na Stavenisku putage so svojim firemnym menom a udajmi o svojej
firme, atiez svojich subdodavatelov. Zhotovitel' je su€asne povinny oznadit realizovanu stavbu udajmi
podla prislusnych predpisov a rozhodnuti.

Clanok 9
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych
noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case
jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

2. Zaruéna doba zacina plynut odo dria nasledujuceho po podpise Protokolu Zmluvnymi stranami. Zaru¢na
doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov plynucich od odovzdania Diela Zhotovitefom Objednavateflovi.
Zaruéna doba sa predizuje (t. j. vySSie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat cell stavbu alebo jej ¢ast’
zodpovedaijucu Dielu podla tejto Zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a v&as neodstranil vady uplatnené
Objednavatelom.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fAu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

4. Zhotovitel nezodpoveda za tie vady Diela, ktoré vznikni v dosledku mechanického poskodenia
vykonaného Objednavatelom alebo zasahom tretich 0os6b na strane Objednavatefa alebo nespravnou
udrzbou; Zhotovitel je za tymto uGc€elom povinny preukazatefne oboznamit najneskér ku driu
protokolarneho prevzatia Diela so spravnym spdsobom udrzby a uzivanim Diela. Zhotovitel taktiez
nezodpoveda za vady Diela, ktoré nastali v désledku neodborného zasahu alebo nespravneho uzivania
zo strany Objednéavatela alebo tretej osoby alebo okolnostami, ktoré vylu€uju zodpovednost Zhotovitela
v zmysle § 374 Obchodného z&konnika.

5. Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto€ného odkladu po doruéeni
oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpefenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia vady
Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v €o najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy
v8ak najneskér do 7 kalendarnych dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach Diela uvedenych v Protokole sa za dorucenie
oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

6. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady Diela, ktorych zodpovednost' za ich
vznik popiera, ale ich odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu Zhotovitelovi uhradené
na zaklade vzajomnej dohody. Ak Zhotovitel' tieto vady neodstrani, ma Objednavatel pravo odstranit
uvedené nedostatky sam alebo inou osobou. Ak sa preukaze, Ze je Zhotovitel zodpovedny za vznik tychto
vad, uplatni sa postup podla bodu 7. tohto ¢lanku.

7. Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny Diela, alebo
dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo zabezpecit
odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méze
Objednavatel uhradit z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak.

8. Rovnaké prava ako prava uvedené v predchadzajucom bode tohto ¢lanku ma Objednavatel i v pripade,
ak je vada Diela neodstranitelna.

Clanok 10
Zodpovednost’ za porusenie zmluvnych povinnosti, pokuty a nahrada skody

1. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

2. Ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela a pofas trvania tohto zmluvného vztahu spdsobi Skodu
Objednavatelovi alebo tretim osobam poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, je zodpovedny vocCi pripadnym narokom Objednavatela, ako aj tretich
o0s6b na bezodkladnu nahradu takto spésobenej Skody.

3. Vpripade omeSkania Objednavatefa s uhradou opravnene vystavenej faktury, ma Zhotovitel pravo
uplatnit’ urok z ome&kania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

4. Ak Zhotovitel nevykona Dielo v€as, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske max.
0,2% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zaCaty den omeSkania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu
pokutu zaplatit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote stanovenej v tejto Zmluve, inak v primeranej lehote dohodnutej
zmluvnymi stranami, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za
kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu
uhradit’.

Ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve alebo
vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide
o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajuce poruSenie tej istej povinnosti, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkolvek povinnosti
uvedenej v tejto Zmluve Zhotovitelom resp. pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu
uhradit.

Ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitela, budu realizovat Dielo bez pouZzitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné
rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej
povinnosti, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,00 EUR za
kazdu nepouzitl osobnu a ochrannu pracovnu pomdcku u jedného pracovnika Zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak Zhotovitel porusi akukolvek svoju povinnost’ vyplyvajucu z tejto Zmluvy, najma ale nielen povinnosti
suvisiace so stavebnymi odpadmi ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo
vyske 250,00 EUR za kazdé takéto poruSenie, a to aj opakovane. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit.

Ak Zhotovitel nevyprace Stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, ma Objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo vySke 100,00 EUR za kazdy defi omeSkania s vypratanim
Staveniska. Zhotovitel ma povinnost' tato pokutu uhradit’.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zékaz nelegélneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suc€innost’ podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel ma povinnost' tuto pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spbsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitefom
nezbavuje zhotovitela povinnosti, ktorej spinenie zmluvna pokuta zabezpecuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve povazuju za primerané a v sulade
so zakonom vzhladom na délezitost’ zabezpetovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapodcitat zmluvné pokuty
uplatnené voci Zhotovitelovi na pohladavky Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou alebo
za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len
vy$Sia moc).

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$3iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doCasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto Zmluvy povazuju najma — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pug, nasilné prevzatie moci, obCianska
vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické
vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrZznosti,
obdianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov,
ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut
nalezité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemoZzZfuju vykon prac v zmysle
prislusnych technickych noriem (napr. mraz, silny vietor a pod.).

Za vy3S8iu moc sa v3ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov
povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podfa
tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ani zmena meny
Statu, kde sa zhotovuje Dielo. Za vy$Siu moc sa taktiez nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani
vojensky konflikt na Ukrajine, nakolko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi pocitat ako so
vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je mozné dévodne predpokladat, to ani ak povinnej strane
brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviuje plnenie jej povinnosti

Strana 14 z 18



10.
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12.

Clanok 11
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude Zhotovitel alebo
Objednavatel oboznameny v priebehu G&innosti Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
pouzité pre akykolvek iny u€el a nebudu spristupnené tretim osobam. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
udaje vSeobecne zname. Tymto nie je dotknuta povinnost zverejfiovania informacii zo strany
Objednavatela podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a to najma na internetovej stranke
Objednavatela, profile verejného obstaravatela a v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Zhotovitel vyslovne prehlasuje, Ze si je tejto skutocnosti vedomy.

Ak Zhotovitel pri plneni tejto zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/ov, je povinny podla ust. § 41 zakona

o verejnom obstaravani, uviest' v zmluve v Case jej uzavretia:

a. podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatefov a predmety
subdodavok,

b. identifikacné Udaje subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Ccislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné cislo.

V pripade vyuzitia subdodavatelov predlozi kazdy predavajuci za seba Prilohu & 3 - Zoznam

subdodavatelov, ktora sa stdva neoddelitelnou sucastou Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch a to do piatich

pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel o tejto zmene dozvedel.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit subdodavatela (doplnit alebo vySkrtnut),

uvedeného v zozname subdodavatelov, avSak len s predchadzajucim pisomnym suhlasom

Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je predavajuci povinny uviest vietky

udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi, uvedené v zozname subdodavatelov najma podiel

zékazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, predmet subdodavky, ktory ma
subdodavatel dodat, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatefa, vratane udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela.

Zhotovitel je nasledne povinny predloZit kupujucemu aktualizovany zoznam subdodavatefov

(aktualizovanu Prilohu & 3) do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym

subdodavatefom (doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfia skon&enia zmluvy

so subdodavatelom (vySkrtnutie subdodavatela zo zoznamu). Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukazat den uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu

o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dnha doruéenia poziadavky kupujuceho.

Kazdy subdodavatel, ktory ma podla zakona o registri partnerov verejného sektora povinnost zapisovat

sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel uvedeny v Prilohe ¢&. 3 tejto zmluvy, na ktorého sa vztahuje povinnost podla

predchadzajucej vety, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora poc€as celej doby trvania

tejto zmluvy.

Moznostou vyuzitia subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za riadne plnenie Zmluvy.

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami bude prebiehat prostrednictvom opravnenych oséb:

za Objednavatela:

- v zmluvnych veciach: Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.

- vrealizaénych veciach: Vojtech To6th

za Zhotovitela:

- v zmluvnych veciach: Martin Martinkovic

- vrealizaénych veciach: Stefan LoSonsky

Akakolvek pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v tejto suvislosti sa bude adresovat

prislusnej Zmluvnej strane a bude sa povazovat za doruenu v pripade:

a. osobného doru€enia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej osobnom prijati,

b. doru€enie e-mailom, po doru¢eni potvrdenia od prijemcu o jej prijati, alebo

c. doporucenej zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doru¢eni alebo na potvrdeni o tom, ze
zasielku nie je mozné dorudit’.

Za den dorucenia zasielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovana sa povazuje takisto den,

a. Vv ktorom ju tato Zmluvna strana odoprela prijat,

b. ktorym marne uplynula odberné lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

c. kedy bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze “adresat sa odstahoval”, “adresat je
neznamy” alebo ina poznamka, ktora podia postového poriadku znamena nedorugitelnost zasielky.

Délezité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. oznamenia o odstupeni a iné pisomné oznamenia) sa

musia doru€ovat osobne alebo prostrednictvom doporuéenej zasielky.

Clanok 12
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Trvanie a ukonéenie zmluvy

Tato Zmluva zanika:

a. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

b. odstupenim od Zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie
oznacil v Zmluve objednavatel. V pripade podstatného poru$enia zmluvnych podmienok méze
Objednavatel od Zmluvy odstupit bez urenia dodatonej primeranej lehoty na napravu. Ak ide
0 nepodstatné porusenie Zmluvy, Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatocna lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote
nesplni,

c. na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie Zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyZaduje:

- vyhotovenie Dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- dohoda o podstatnych nalezZitostiach suvisiacich s ukonenim Zmluvy najma vysporiadanie
zavazkov zmluvnych strédn a termin ukon&enia Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z dévodov podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika,

z dévodov podla ustanoveni zakona o verejnom obstaravani (§ 19) alebo z dévodov ustanovenych v tejto

Zmluve.

Odstupenim od Zmluvy, pripadne akymkolvek pred€asnym ukonéenim Zmluvy zanikaju vSetky prava

a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu spésobenej Skody, prav na dovtedy uplatnené resp.

zakonné pokuty a sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast Diela, ktora bola
do odstupenia alebo iného predéasného ukonéenia Zmluvy zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré
podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat' aj po zaniku Zmluvy odstupenim.

Odstupenim od Zmluvy zanikd Zmluva okrem prav a povinnosti podla predchadzajuceho bodu tohto

¢lanku Zmluvy, ato v momente, ked prejav vOle opravnenej Zmluvnej strany odstupit od Zmluvy je

doru€eny druhej Zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno Ucinky odstipenia od Zmluvy odvolat’ alebo
menit bez suhlasu druhej strany. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze odstupenie od Zmluvy je u&inné
na treti defi po odoslani oznamenia o odstupeni od Zmluvy.

V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel vo i

Zhotovitelovi narok na nahradu Skody spésobenej najma omeSkanim realizacie Diela oproti terminu

ukoncenia realizacie Diela uvedeného v tejto Zmluve a na nahradu nakladov, opravnenych vydavkov

a strat vzniknutych z dévodov odstupenia od Zmluvy.

Po uzavreti Zmluvy je Objednavatel, pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené niec¢o iné, opravneny od

Zmluvy odstupit’ titulom jej podstatného poruSenia najma v pripade, ak:

a. Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b. Zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v Zmluve

c. Zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost uréenu vo Verejnom obstaravani alebo poziadavkami,
bez preukazania splnenia ktorej nie je mozné zalat' zhotovovat' Dielo,

d. Zhotovitel z ddvodov spocivajucich na jeho strane je v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prac o viac ako 7
kalendarnych dni,

e. Zhotovitel je z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokolvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si Zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v stavebnom
denniku), a napriek vyzve Objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislusné prace v primeranej nahradnej lehote ur¢enej Objednavatelom (napr. v stavebnom denniku),

f.  Zhotovitel je v omeSkani s riadnym vykonanim Diela o viac ako 10 kalendarnych dni,

g. Zhotovitel preukazatelne nevykonava Dielo s odbornou starostlivostou, alebo s podmienkami Zmluvy
alebo vykonava Dielo v rozpore s pokynom Objednavatefa a napriek pisomnej vyzve Objednavatela
neddjde k naprave v uréenej lehote,

h. Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby Objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo vadnom plneni,

i. Zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni stavebného
dennika (opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porusenie miniméalne dvakrat),

j.  vo€i Zhotovitefovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zalatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté reStrukturalizané konanie, alebo voci zhotovitelovi bol
podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie,

k. ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

I.  Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatelom oznamenu vadu,

m. Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel podstatnym spésobom porusi

Zmluvu. Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je omeSkanie Objednavatela so

Strana 16 z 18



10.

zaplatenim ceny Diela o viac ako 45 dni, pricom Dielo Objednavatel prevzal podla podmienok v tejto
Zmluve, alebo neposkytnutie sucinnosti podla podmienok v Zmluve ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitelom.

Pri podstatnom poruseni Zmluvy mézu Zmluvné strany odstupit od Zmluvy do 15 dni odo dna, kedy sa
o poruSeni Zmluvy dozvedeli. Inak moézu odstupit od Zmluvy z toho istého dbévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZzitych
materialov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od Zmluvy
pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli
s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme zabezpeclenia pokradovania prac na
predmete Zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela previest bez zbyto€ného odkladu na
Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym
dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 13
Zaverec¢né ustanovenia

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer a Prehlad ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouZitych pri oceneni
predmetu zmluvy (ak sa uplatriuju),

Priloha €. 2 — Harmonogram prac,

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatefov.

Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté
v tejto Zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajuce ustanoveniami zakona
o verejnom obstaravani, Obchodného zakonnika a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi na izemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze vynaloZia vSetko usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat, aby doSlo k urovnaniu vSetkych sporov, rozporov alebo narokov vzniknutych medzi nimi z tejto
zmluvy a v suvislosti s fiou zmierom. Ak zmluvné strany nevyrieSia akykolvek spor, ktory vznikne z tejto
zmluvy, vratane sporu o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, zmierom, bude rieSeny pred prislusnym sudom
Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné ustanovenie Zmluvy novym platnym
ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel tejto Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy.
Tato Zmluvu je mozné zmenit pocas jej trvania len vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, pokial
dodatok nebude vrozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstardvani a ak potreba zmeny Zmluvy
vyplynula z okolnosti, ktoré Kupujuci ako verejny obstardvatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter Zmluvy. Dodatky sa po podpisani zmluvnymi
stranami a nadobudnutim ich ucinnosti stdvaju nedelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o akychkolvek skuto€nostiach, ktoré mézu mat vplyv
na plnenie Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je povazovany za
original. Objednavatel dostane dva (2) rovnopisy a rovnako Zhotovitel dva (2) rovnopisy.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit Zmluvu ako celok alebo akukolvek jej ¢ast bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany. Zhotovitel nie je opravneny postupit
akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany nie su opravnené na prevod
svojich prav a povinnosti, ktoré zo Zmluvy vyplyvaju, na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zverejnenie Zmluvy zabezpeci Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a predstavuje ich
skuto€nu a slobodnu vélu zbavenu akéhokolvek omylu. Svoje prejavy vOle obsiahnuté v tejto zmluve
zmluvné strany povaZzuju za urCité a zrozumitelné, vyjadrené nie v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany na znak svojho suhlasu s obsahom zmluvy tuto zmluvu vlastnoruéne
podpisali.
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Za Objednavatela Za Zhotovitela

Chemicky ustav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Martin Martinkovié€ — Termoizol group
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. Martin Martinkovi¢

Riaditel Konatel

Datum: 28.10 2024 Datum: 28.10. 2024

V Bratislave Vv

Strana 18 z 18



