
 

DODATOK Č. 2 

K ZMLUVE O DIELO č. 8 - 2024 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Článok I    

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ 

Názov:    Obec Smolenice 

Sídlo:    SNP 30/52, 919 04 Smolenice  

IČO:    00 312 983  

DIČ:     2023175684 

Bankové spojenie:   VÚB, a. s.  

IBAN:     SK64 0200 0000 0000 0422 4212  

Zastúpený:    Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce  

Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2.  Zhotoviteľ 

Obchodné meno:   UNIPARK s.r.o.  

Sídlo:     Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná  

Korešpondenčná adresa:  Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná  

Zapísaný:    v OR OS Prešov, Oddiel: Sro vložka č. 37748/P  

Zápis v RPVS:    vložka č. 34920  

Zápis v zozname HS:   - 

IČO:     52 206 092  

IČ DPH:    SK212 113 6941  

Zastúpený:    Vladislav Novýsedlák, konateľ  

Osoba oprávnená konať v:  

• obchodných veciach:   Mgr. Vladislav Novýsedlák  

• technických veciach:   Róbert Kičin, Lukáš Holík, Jaroslav Bartoš 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.04.2024 Zmluvu o dielo č. 8 – 2024 a dňa 23.07.2024 

uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8-2024, predmetom ktorých je realizácia diela: 

„VOĽNOČASOVÁ ZÓNA SMOLENICE, k.ú: Smolenice, parcela registra E 510/3 a 

parcele registra E 1005/1“ vypracovanej Ing. Arch. Michaelou Švancarovou, a Ing. Arch. 

Janom Flídrom, dátum vypracovania: 28.11.2023“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo 

„Zmluva“). V súlade s článkom 15. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v súlade s §18 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 



znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy 

prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa 

Zmluva o dielo a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

2. Článok 4 ČAS PLNENIA, bod 4.1 sa mení nasledovne: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 3 tejto Zmluvy v termíne 

do 15.12.2024.“ 

 

 

Článok II. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy 

ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

 

2. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom.  

 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu.  

 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

V ............................, dňa ......................   V ..............................., dňa ...................... 

 

 

 

 

...............................................................    ................................................................. 

Obec Smolenice     UNIPARK S.R.O. 

Ing. Svetlana Petrovičová    Mgr. Vladislav Novýsedlák  

starostka obce Smolnice    konateľ 

 

 


