
HARMONOGRAM REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

P.Č. Členenie stavby, stavebné objekty
týždeň 1, 2, 3, 4

deň 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,

1, ZEMNÉ PRÁCE x x x

2, ZAKLADANIE x

3, PODLOŽIE x x

4, UMELÝ POVRCH x x x

5, ŠPORTOVÉ DOPLNKY x x

Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť: Ing. Roman Bezemek
Dátum: 21.10.2024

Termín prevzatia staveniska: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na konkrétny stavebný objekt, 
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,
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