Zmluva o dielo €. 9701/0037/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

Clanok 1

1.1

1.2

v zneni neskorsich predpisov

- dalej len ,zmluva“ v prisluSnom gramatickom tvare.

Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov a sidlo:

Statutarny organ:
Osoba opravnena na
podpis zmluvy:

Osoby opravnené konat
vo veciach technickych:

STU,

Osoba opravnena konat’
vo veciach OPP a BOZP,
koordinator BOZP:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU®)
Ugelové zariadenie Studentské domovy a jedélne
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava

(dalej len ,UZ SDaJ STU¥)

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik, rektor

Ing. Franti§ek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

prev. riaditel SD Mladost,

veduca TU SD Mladost,

veduci TIU UZ SDaJ STU,
technicky pracovnik TIU UZ SDaJ

technik UZ SDaJ STU

Statna pokladnica

7000307338 /8180

SK59 8180 0000 0070 0030 7338
SPSRSKBA

00397687

2020845255

SK2020845255

Verejnopravna institucia zriadena podla zakona ¢. 131/2002

Z. z. o vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov ako verejna vysoka Skola

(dalej tiez ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel’:

Obchodné meno

Sidlo
Zastupeny
Osoba opravnena konat’

Convex, spol. s r.o.

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Ing. Slavomir Zachar, konatefl

vo veciach zmluvnych a technickych : Ing. Slavomir Zachar,

Bankové spojenie
¢. u.

IBAN

BIC

ICO

. Tatra banka, a.s.

;2620000473
SK11 1100 0000 0026 2000 0473
TATRSKBX
31318860



DIC : 2020344920

IC DPH : SK2020344920

Zapisany v obchodnom registri : Mestského sudu Bratislava I, oddiel Sro,
vlozka €. 2365/B

(d'alej tiez ,zhotovitel v prisluSnom gramatickom tvare).

Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana®, alebo spolu ako
»Zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare).

Clanok 2  Uvodné ustanovenia

21

2.2

23

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 14 zakona €. 343/2015 o verejnom
obstaravani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a sposobily v ramci predmetu svojej
¢innosti dodat’ predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany
a ze oznacCenie zmluvnej strany zhotovitefa v Clanku 1. tejto zmluvy zodpoveda
aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, ze
oznacCenie zmluvnej strany objednavatela v €lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu
podla zakona o vysokych Skolach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bez suhlasu objednavatefa neda do zalohu a ani nepostupi
svoju penaznu pohlfadavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podfa tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,,Prekladka a instalacia kabelaze kamerového systému na SD Mladost™,
podla podmienok tejto zmluvy a v sulade s vykazom — vymerom (rozpo&tom), ktory tvori
neoddelitelna prilohu &. 1 tejto zmluvy, predloZzenym zhotovitefom (dalej len ,Dielo®).
Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona €. 268/2015 Z. z. , ktorym sa
meni a dopifia zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti ( CPA )
v divizii: 43.21.10.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s podkladmi podfa ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
Clanku. Objednavatel sa zavazuje toto Dielo riadne av€as prevziat a zaplatit za
zhotovenie Diela cenu Diela podla ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté
formou dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.
Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v povodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych
cien podla predoslej vety, bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri
dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clénok 4 Miesto a €as plnenia

4.1

4.2

4.3

Miestom vykonania diela (dalej tiez ,miesto plnenia®) je:

- Studentsky domov Mladost, Staré grunty 53, 841 04 Bratislava .

Zhotovitel sa zavazuje zalat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po
odovzdani staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat
a odovzdat do 15.12.2024.

V pripade, Ze zhotovitel zabezpeéi vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku
4 bod 4.2 tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutonosti a
objednavatel je povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou
v ¢lanku 4 bod 4.2 tohto ¢lanku. Zhotovitefovi tymto vznika narok na vystavenie



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

a objednavatelovi vznika narok na uhradenie zaverecnej faktury podla podmienok
¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak po€as vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany
objednavatela, ktora mu bude branit v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej
lehote, je povinny bezodkladne informovat o tom objednavatefa. Objednavatel tato
prekazku bezodkladne odstrani a to podla charakteru prekazky. O ¢as odstranenia tejto
prekazky sa predizi lehota na vykonanie Diela.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok podra ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela
a jeho odovzdanim objednavatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je vomeSkani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela
v pripade, ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skutoCnost na strane
objednavatela, alebo v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna
a neodvratitelna udalost’ , ktoru zhotovitel nemohol pri v3etkej starostlivosti predvidat
a pri vSetkom usili odvratit (vis maior).

Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7% hod. do
18 % hod.

Pristup na stavenisko mimo ¢asu ur¢eného v bode 4.7 mdZe povolit prevadzkovy riaditel
SD, ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5  Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena
Diela®).

Cena Diela zahffia cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢lanku 7 bod
7.8 tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom — vymerom, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vySke: 7 456,68 € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena zhotovitelovi za kazdy kalendarny mesiac, v ktorom bolo
Dielo vykonavané a to tak, Zze vzdy do piatich pracovnych dni kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonavané, odovzda zhotovitel
objednavatelovi supis vykonanych prac a pouzitého materialu za predchadzajici
mesiac, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom. Objednavatel
je povinny sa vyjadrit' k predloZzenému supisu prac do piatich pracovnych dni od jeho
predlozenia zhotovitefom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel
opravneny vystavit faktliru za vykonané prace, pricom splatnost faktur je dohodnuta na
30 dni od ich preukazatefného dorucCenia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri
fakturacii uvadzat jednozna¢nym sp6sobom &islo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného
vykazu DPH. Na faktire za uvedené obdobie bude vyznalena adekvatna zadrzna
suma v zmysle bodu 5.5 tohto ¢lanku.

Desat' percent zceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitelovi az po
preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6 tejto
zmluvy.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ odsuhlasit’ predlozeny supis vykonanych prac ak
prace nie su zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

V pripade, Ze dbjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skonéenia
zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitelom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonc€eniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skonéenia
zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11 bod 11.3
tejto zmluvy, budu zhotovitelovi vyucétované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto
skon€enim zmluvy vznikla.



5.10 Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spbésobom Cislo Statistickej

klasifikacie produktov podla €innosti ( CPA).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatela minimalne 3 pracovné dni pred driom
jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
0 sebe alebo v spojeni s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny
odopriet prevzatie Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou
a ponukou zhotovitela.

Zastupca objednavatela je povinny zu€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela.
Za zastupcu objednavatela su povazované osoby opravnené konat vo veciach
technickych. Pokial sa osoby podla predchadzajucej vety nemézu zucastnit,
objednavatel mdéze tymto ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny
zastupca sa na preberani diela preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie
objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskor v lehote uvedenej v Clanku 4
bod 4.2 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru
podpiSu obidve zmluvné strany.

Drom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povazuje za riadne odovzdané.
Sucastou zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a
terminu ich odstranenia zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia uc€innosti
tejto zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, o si zmluvné strany
potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clénok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela po€as plynutia zaru¢nej doby spésobené Einnostou
zhotovitela a spdsobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zarucCnej
doby za vady Diela spdsobené ¢innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako
zhotovitelom, pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel
povinny tieto vady odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11 bod 11.6 tejto
zmluvy.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zaina plynut odo dfa vykonania Diela ajeho odovzdania medzi
objednavatelom a zhotovitefom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne v8ak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele m6Zu poc€as zarucnej
doby vyskytnut, ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit v primeranej lehote podfla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, Ze prace budu vykonavané poc€as prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny oddelit’ svoj pracovny priestor od spoloCnych a
ubytovacich priestorov tak, aby nedoS$lo k znecisteniu spolocnych a ubytovacich
priestorov. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit’ okolity prifahly priestor tak,
aby nedoslo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonéeni Diela dat cely



7.9

okolity priestor do pévodného stavu. V pripade poskodenia prifahlého priestoru
zhotovitelom, uhradi zhotovitel objednavatelovi vzniknuti Skodu vo vySke
preukazatefnych nakladov alebo zhotovitelom spdsobenu Skodu odstrani zhotovitel na
vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho
odovzdania objednavatelovi podla ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzate,
az ked sa odovzda a preberie ako celok, podla podmienok Elanku 6 tejto zmluvy.

Clénok 8 Zmena a skoncenie zmluvy

8.1

8.2

8.3

8.4

K uzavretiu pisomného Dodatku, ktorym sa meni Zmluva, méze dojst’ z tychto dévodov:

a) zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani a za
dodrzania podmienok ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani alebo

b) zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani vymedzené v tejto Zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom o verejnom obstaravani.

Zakonné dbévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno a) su:

a) dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, tzv. doplfujuce
stavebné prace),

b) dévod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani, tzv.
nepredvidatelné okolnosti,

c) dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona o verejnom obstaravani, tzv. zmena
dodavatela na zaklade pravneho nastupnictva,

d) dovod podla § 18 ods. 1 pism. €) zakona o verejnom obstaravani, tzv. ina
nepodstatna zmena.,

e) dévod podfa § 18 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, tzv. pravidlo de
minimis vo vztahu k naviac pracam alebo doplfiujucim stavebnym pracam.

Zmluvné dévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno b) su:

a) zmena materialov alebo technoldgii,
b) zuzZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky,
¢) zmena terminu vykonania Diela, ak:

ca) sa pocas realizacie Diela vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, a su¢asne ich
objektivne nie je mozné riadne ukoncit, odovzdat a prevziat v termine na
vykonania Diela podla tejto Zmluvy, alebo

cb) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

cc) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromoy, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
Zivelna pohroma alebo havaria). Za tymto u¢elom sa Zhotovitel zavazuje, ze
pisomne oznami Objednavatelovi nutnost prediZenia terminu na vykonanie Diela
bez zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych
zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ¢o do mnozZstva alebo druhu (dalej tiez
,haviac prace“), ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy,
je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na
odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré su uvedené v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je Prilohou €.1 tejto Zmluvy,



8.5

8.6

8.7

b) pri polozkach, ktoré nie su uvedené v rozpocte, predlozi Zhotovitel' kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania a ocenenia takychto prac nie je dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena
takychto prac bude rieSena postupom v zmysle zakona o verejnom obstaravani
a ustanoveni tejto Zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazné len
vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne
podpisané opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom
obstaravani. Navrhy dodatkov k tejto zmluve méze predkladat ktorakolvek zo zmluvnych
stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dria dorucCenia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo
skon&enia zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode
neddjde ani v lehote 10 pracovnych dni odo dna, kedy niektora zo stran poziadala druhu
o0 dohodu v uvedenej veci, je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na
prislusnom sude.

Clénok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatel'a

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto
zmluvy, s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha €.1) zhotovitela a v sulade so
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel méze vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat Ciastkové prace tretej osobe
— subdodavateflovi, toto je vSak povinny oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel ur€i zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Clanok 10  Doruéovanie

10.1

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti (pokyn, informacia alebo faktura
a pod.), suvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle ¢lanku 8, bod
8.5 tejto Zmluvy), budu povazované za dorucené:

a) pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
v pripade jej neprevzatia adresatom povaZuje sa za doru¢enu dfiom vratenia zasielky
ako nedoruditelnej;

c) pri odoslani e-mailom v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail
doruc¢eny do 15.00 hod v ktorykolvek pracovny den a v ostatnych pripadoch v
pracovny den nasledujuci po dni doruéenia e-mailu, avdak s vynimkou pripadov, v
ktorych bude adresatovi e-mailu doruéeny prislusny e-mail v ¢ase, kedy bude mat
tento adresat nastavenu automaticku odpoved tykajucu sa jeho nepritomnosti.

d) pri odoslani v elektronickej podobe do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbésobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktury moézu byt vzajomne zasielané aj e-mailom na

adresu:



- Objednavatela: faktury.sdaj@stuba.sk,
- Zhotovitela: convex@convex.sk.

Faktury sa budu povazovat za doru¢ené v zmysle ¢lanku 10, bod 10.1, pismeno c) tejto
Zmluvy.

Cléanok 11  Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

11.1

11.2

11.3

11.8

11.9

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia
zo strany zhotovitefa. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na
UCely tohto C&lanku rozumie najma poruSenie jeho povinnosti zacat s realizaciou
(fyzickym vykonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 15 dni od odovzdania
staveniska objednavatelom.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom
nevykonanych prac vratane pouzitého materialu stanovenych v ponuke zhotovitela.
Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porudenia zo
strany objednavatela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa
na ucely tohto &lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti uhradit splatnu fakturu
zhotovitela za vykonanie Diela v sulade s élankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30
dni a omeSkanie objednavatela s poskytnutim suéinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac
ako 10 dni od pisomného dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato su€innost
presne Specifikovana.

Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je u€inné driom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z dévodu
poruSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
zmluve pre pripad poruSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitelovi ku dfiu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su
vykonané v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitela.

Pri nedodrzani terminu ukon&enia prac zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy den omesSkania s odovzdanim. Stanovenu zmluvnu
pokutu moze objednavatel zapocitat’ s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie
pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu ukonCenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktora
bola objednavatelovi preukazatelne spdsobena z dévodu nesplneného terminu
ukongenia prac na Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatelovi sa méze
zapocitat' s fakturou zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu Uhrady faktury za uskutoCnené prace na Diele zaplati
objednavatel zhotovitelovi urok z omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Tato zmluvu mézu zmluvné strany skoncit dohodou.

Clanok 12 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

12.1

Zhotovitel je pre oblast BOZ, OPP a OZP povinny:

a) zabezpelit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona &. 124/2006 Z. z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona ¢&. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP*)
a suvisiacich veobecne zavaznych pravnych predpisov, BOZP, OPP a OZP, ako aj
pokyny opravnenych osbb objednavatela

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit ich pouzivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela preukazatelne zabezpecdit,
v spolupraci s objednavatelom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prisluSnych
zamestnancov zhotovitela na podmienky objednavatefla.



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit osoby,
ktoré budu vykonavat €innosti na predmete Diela o bezpelnosti a ochrane zdravia pri
praci a ochrane pred poziarmi vzmysle zakona o BOZP a zakona o OPP v sulade
s bodmi uvedenymi objednavatelom v zazname zoboznamenia zhotovitela Diela
zBOZP a PO.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia
zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat’ ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia
vlady &€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko
najma tym, Ze vypracuje a predlozZi objednavatefovi plan bezpeénosti prace a poveri
najmenej jedného koordinatora bezpecénosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora
je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné
interné predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budlu riadne oboznameni pri
vstupnej indtruktaZi podla clanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera
zodpovednost za porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.
Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost’ vznikla
¢innostou zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s ciefom zabezpecenia
objektivneho vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacdit pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov,
pohybujucich sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo
zretelné a trvalé.

Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia
predlozit objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska,
datumu narodenia, Cisla OP, bydliska, doby pobytu a evidencnych Cisiel vozidiel, pre
ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotovitel
povinny v priebehu prac aktualizovat’ pri kazdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpeit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpecit, aby
zamestnanci zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne
a odborne spésobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a prebera
zodpovednost za vSetky Skody spbsobené objednavatelovi porusenim povinnosti podla
tohto bodu zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia na zabezpecenie OPP najma na miestach so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru a pri €innostiach spojenych so zvySenym
nebezpefenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich objednavatefla.

Skladky odpadu alebo ukladanie materialu mdze zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych objednavatelom a len v sulade so v3eobecne zavaznymi predpismi na useku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to uréenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v zmluve nie je uvedené inak, zhotovitel je
povinny objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych
odpadov.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a
OZP zhotovitelom v priestoroch objednavatela.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP zhotovitelom, je objednavatel
opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane
udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluzieb
alebo prac. postupov alebo vykazania poruSovatelov z priestorov objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré vzniknt porugenim predpisov BOZP, OPP a OZP.
V pripade jednotlivych poruseni tychto podmienok je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke uvedenej v Sadzobniku pokut za
porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP, ktory tvori neoddelitelni sudast tychto



podmienok. V pripade akéhokolvek porusenia tychto podmienok ako aj opakovaného
poruSenia, zavazného porusenia alebo velmi zavazného porusenia tychto podmienok
objednavatel oznami tuto skutoCnost Indpektoratu prace a je opravneny odstupit od
zmluvy s ucinnostou ku driu doru€enia odstupenia zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnych
pokut nema vplyv na pravo objednavatela domahat’ sa nahrady Skody.

12.15 Tieto povinnosti suU rovnako zavazné aj pre subdodavatelov a ich zamestnancov.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda ucinnost defl nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady SR.
Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budd obe
zmluvné strany riedit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi
Prilohami €. 1 a €. 2.
Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel
a jedno vyhotovenie dostane zhotovitel.
Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, Zze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
zmluva bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich skuto¢nej a slobodnej vole a
nebola dojednana a uzavretda v tiesni , ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak
suhlasu zmluvu podpisuju.
Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :
Priloha ¢&. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotokédpia vypisu zo obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatel Zhotovitel
Ing. FrantiSek Hulik Ing. Slavomir Zachar
riaditel UZ SDaJ STU konatel



Dodavka a montaz - zrusenie vzdusného pripoja stipovych kamier a instalacia kablovych privodov v zemi
pre Kamerovy systém KS a ovladanie Posuvnej brany

Miesto SD Miadost’
dodania:
Datum: 7.10.2024

Dodavatel: Convexs.r.o.

p.CJTYP POPIS POCET| M3 CENA| CENA CELKOM
bez DPH bez DPH
1{ovp Odpojenie a demontaz vzdusného privodu kabeldze a nosného lana, ekologicka likvidacia materialu 1| ks 285,00 285,00
2|KAB KS Z |Kabel pre kamerovy systém, FTP Cat 5e zemny, s dvojitou izolaciou 400 m 0,99 396,00
3|KAB KS |Kabel pre kamerovy systém, FTP Cat 5e interiérovy 300 m 0,59 177,00
4(TR Trubky tvrdené do zeme fi 40 /450Nm/, vratane spojok a prislusenstva 100 m 1,07 107,00
5|TR Trubky tvrdené fi 25, vratane spojok a prislusenstva 120 m 0,97 116,40
6(PT Pancierové ocelova trubka na stip 6] m 24,38 146,28
7|uPT Uchyt pancierovej trubky na stip 6| ks 8,78 52,68
8|PV Plastova vyvodka pre pancierovii trubku na stip 4| ks 4,87 19,48
9|PB Plastovy box pre zapojenie kamier na stip 1| ks 48,78 48,78
10(IMAT Intalaény materidl, ostatny elektroindtalagny material 1| ks 90,00 90,00
11|EMP Elektroinstalaéné montazne prace 1| ks| 1 485,00 1 485,00
12|PRIPKS  |Pripojenie stipovych kamier do kamerového systému na novi kabeldZ, nastavenie a kontrola v systéme 1| ks 95,00 95,00
13|PRIPOB (Pripojenie ovladania brany a napajania na novu kabelaz, kontrola nového pripojenia na vratnici 1] ks 95,00 95,00
14|IC InZinierska ¢innost’ 1| ks 75,00 75,00
15(DOP RezZijné a dopravné naklady 1| ks 85,00 85,00
16|ZVP Zemné a vykopové prace - subdodavka Stavebnej firmy
17|zvpP Hibenie ryh Sirky do 600 mm v horninéch tr. 1 a 2 stdrZnych - ruénym naradim 15,5| m3 48,00 744,00
18|zVP Priplatok k cene za lepivost’ pri hibeni ryh girky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 15,5| m3 12,25 189,88
19|zvP Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 15,5| m3 4,73 73,32
20|zvP Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm 1,3 m3 56,54 73,50
21(zvP Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 2,5|m3 122,27 305,68
22|zZVP Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z beténu prostého, -2,20000t 2,5|m3 114,87 287,18
23(zvP Rezanie betdnovych mazanin existujlcich vystuzenych hibky nad 150 do 200 mm 78] m 30,22 2 357,16
24|zvpP Presun hmét + dopravné 81 1 18,81 152,36
SPOLU bez DPH v Euro 7 456,68
DPH v Euro 1 491,34
SPOLU s DPH v Euro 8 948,02
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovensky®sm | ""E‘English

Vypis z Obchodného registra Mestského stidu Bratislava il

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne tkony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

1€0:
Deri zapisu:
Pravna forma:

Predmet podnikania
(€innosti):

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

Statutarny organ:

Konanie menom
spoloénosti:

Vyska zakladného imania:

Convex, spol. s r.o.

Radlinského 27
Bratislava 811 07

31318 860
24.02.1992
Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

i

Nékup a predaj spotr , priemyselného a potravinéarskeho tovaru.

Sprostredkovanie v obchode.
Elektroinstalatérstvo.

Opravy elektrickych strojov a pristrojov.

Oprava k j elektroniky.

larskej a reprod

Oprava vyrobkov a zariadeni spotrebnej elektorniky.

kyt ie technickych sluZieb na ochranu majetku a oséb.

P, 1
Fosky y

projektovanie, instalacia, oprava a vykonavanie revizii elektrickej
poziarnej signalizacie

pocitacové sluzby
reklamné a marketingové sluzby
€innost' podnikatel'skych, organiza&nych a ekonomickych poradcov

prenajom hnutelnych veci

prendj Inosti spojeny s posky
sluzieb spojenych s prenajmom

inych nez zékladnych

montaz, adrzba a oprava telekomunikaénych zariadeni

vyroba vyhradenych technickych zariadeni elektrickych

Ing. Slavomir har
Vranovi¢ova 76A

Bratislava 841 03

Ing. Slavomir Zachar

Vklad: 6 640 EUR ( pefiazny vklad ) Spl é: 6 640 EUR

konatelia

Ing. Slavomir Zachar
Vranéovi¢ova 76A
Bratislava 841 03

B+

V mene spoloénosti kona konatel' samostatne tak, ze k vytlaéenému
alebo i hodnému menu spoloénosti pripoji svoj podpis.

&
P 1emu

6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
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Vlozka ¢islo: 2365/B

24.02.1992)

: 07.12.2007)

24.02.1992)
24.02.1992)
24.02.1992)

24.02.1992)
24.02.1992)

: 24.02.1992)

24.02.1992)
24.02.1992)
24.02.1992)
16.11.1998)
01.03.2004)

06.02.2010)
06.02.2010)
06.02.2010)
06.02.2010)

: 06.02.2010)

: 06.02.2010)

06.02.2010)

24.05.2022)

24.05.2022)

01.03.2004)
24.05.2022)

01.03.2004)

06.02.2010)
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Dalsle prévne skutotnosti: Zmiuva o predvode obchodngch podielov zo dia 6.10.1998. Zmena (od: 16.11.1998)

p kej zmluvy déené do notarskej zapisnice &. N 774/98, Nz
756/98 diia 12.10.1998, ktorou sa upravuje do suladu s ustanoveniami
Zak. €. 11/98 Z.z.
Zapisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia 28.11.2007. (od: 07.12.2007)
Zépisnica z valného zhromazdenia zo diia 28.09.2009 v zneni dodatku k (od: 06.02.2010)
. : 06.02..
Datum aktualizicie Gidajov: 23.10.2024
Datum vypisu: 24.10.2024

Aktudlne zmeny | Elektronické sluzby Obchodného registra

Vyhl'adévanie podra : obchodného mena | identifikaéného &isla
sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Navod na pouzivanie ORI | Kontakty na registrové siidy
Legislativne zmeny v obchodnom registri | Formulére na podavanie elektronickych ndvrhov na zapis do OR
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