
Reg. c.; ?/7/z.

Dodatok c. lkZMLUVE O DIELO
na další rozvoj informacného systému PATRÍCIA

uzatvorenápodla ustanovenia§ 261a násl.zákonac. 513/1991Zb. (Obchodnýzákonník)v zneníneskorších
predpisova Zákonac. 618/2003Z.z. (Autorskýzákon)v zneníneskoršíchpredpisov

Císlozmluvyobjednávatela:

Císlozmluvyzhotovitela:_

Zmluvné strany

Zhotovitel

Obchodnémeno : DATALAN,a.s.
Sídlo : Galvaniho17/A, 82104 Bratislava
ICO : 35 810 734
Bank.spojenie :
Kódbanky :
Císloúctu :
Zastúpený : Ing. MichalKlacan,výkonnýriaditel

Zapísanýv obchodnomregistriOkresnéhosúduBratislavaI., odd. Savložkac. 2704/B

(dalej lenzhotovitel)

a

Objednávatel

Obchodnémeno : GenerálnaprokuratúraSR
Sídlo : Štúrova2, 81285 Bratislava
ICO : 00166481
Bankovéspojenie :
Kódbanky :
Císloúctu :
Zastúpený : JUDr.VladimírBrencic,generálnyriaditel sekcievnútornejsprávy

(dalej lenobjednávatel)

sav súlade s príslušnýmiustanoveniamiZmluvyo dielozodna 11.4.2011a Zápisuz riadiacehovýboruzo
dna9.3.2012,ktorý rozhodolpresunútniektorémenejdôležitéaktivity projektudo roku 2013z dôvodu
nedostatkufinanciípre rok 2012dohodlina uzavretí tohto dodatkuc. 1.

ClánokI
Zmenya doplnky

1. CI.II ods.2 znienasledovne:

Zhotovitelsazaväzujeplnit predmetzmluvypodla nasledujúcehoharmonogramu:

a. odovzdanie1. etapy plneniapredmetuzmluvy do 9.9.2011
b. odovzdanie2. etapy plneniapredmetuzmluvy do 18.11.2011
c. odovzdanie3. etapy plneniapredmetuzmluvy do 8.6.2012
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d. odovzdanie4. etapy plneniapredmetuzmluvy do 8.10.2012
e. odovzdanie5. etapy plneniapredmetuzmluvy do 4.2.2013
f. odovzdanie6. etapy plneniapredmetuzmluvy do 13.5.2013
g. odovzdanie7. etapy plneniapredmetuzmluvy do 9.9.2013

2. CI.III. ods. 1 znie nasledovne:

Cenadielaje stanovenádohodouzmluvnýchstránv súladeso zákonomNRSRc. 18/1996Z.z.o cenách
v zneníneskoršíchpredpisovako cenamaximálnanasledovne:

CenabezDPH: 458 406,00 Eur
( štyristpätdesiatosemtisíc štyristošest' Eur)

Cenas DPH20%: 550 087,20 Eur
( pätstopätdesiattisíc osemdesiatsedem Eur dvadsat centov)

Fakturácia:

a) fakturácia1. etapy plneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 30.9.2011
b) fakturácia2. etapyplneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 9.12.2011
c) fakturácia3. etapy plneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 29.6.2012
d) fakturácia4. etapy plneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 31.10.2012
e) fakturácia5. etapy plneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 28.2.2013
f) fakturácia6. etapyplneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 31.5.2013
g) fakturácia7. etapy plneniapodlacenovejkalkuláciepo odovzdanía akceptácii 7.10.2013

ClánokII
Záverecnéustanovenia

1. Tentododatokc. 1 Zmluvyo dieloje vyhotovenýv šiestichrovnopisoch,z ktorýchkaždázo zmluvných
stránobdržípo tri vyhotovenia.

2. Neoddelitelnousúcastoutohto dodatkuk zmluvesú nasledovnéprílohy:
Prílohac. 1 Predmetzmluvy a cenovákalkuláciaktorá nahrádzav plnom rozsahuPrílohuc. 1

Zmluvyo dielo

3. Zmluvnéstrany vyhlasujú, že si tento dodatok precítali,jeho obsahu porozumelia na znak toho, že
obsahtohto dodatkuzodpovedáichskutocneja slobodnejvôli, ho podpísali.

V Bratislavedna V Bratislavedna

Ing. MichalKlacan
clenpredstavenstva

JUDr.VladimírBrencic
generálnyriaditel

sekcievnútornej správy

'l/
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Prílohac. 1
k zmluveo dielo

Predmet zmluvy a cenová kalkulácia
Poradie Etapa Aktivita projektu

1 1 Umožnitzápisadm. pracovníkovido spisuv stave"V konaní"
2 1 Zobrazitv správecísleníkovvšetkycíselníky
3 1 SpisregistraT
4 1 Mylnýzápisspisu
5 1 Hromadnázmenastavovspisov
6 1 Dopadováanalýzao štandardochpre IS verejnejsprávy
7 1 DWH- úpravado formátu EXCELa CSV
8 2 PresunTCmedziúcasníkmispisu
9 2 Implemetáciamodulunaservisnéúkony(JobSheduler)

10 2 Evidenciatrestnéhocinuviacerýmiparagrafmi
11 2 EvidenciaTCk meritórnemurozhodnutiu
12 2 Evidenciarole Páchatelpretyp Organizácia
13 2 Implementáciazmienna publikáciudokumentov
14 2 WebslužbyRT,správypre RT
15 2 DWH- prehlad registraT
16 2 DWH- Prehlado úkonochzaevidovanýchv registroch
17 2 DWH- Prehladzaevidovanýchrozhodnutív registriV
18 3 RegisterC
19 3 RegisterD
20 3 RegisterZc
21 3 Archívnatlac V a T
22 S RegisterSpr

23 7
Harmonizáciaštruktúrydokumentu"Obžaloba"a "Návrhna
vzatieobvinenéhodo väzby"

24 7 Prijatiedokumentuo schváleníväzbyzo súdu

25 3
DWH- historizáciadát prehladuŠtruktúrakriminalitya Stav
vecí

26 4 RegisterZt + prezeraniepodriadenýchspisov
27 4 Evidenciaviacerotermínovpojednávania
28 4 Adresárfiriem
29 4 DWH- Výkazv obcianskosúdnejoblasti(registerC)

30 4
DWH- Výkazv mimosúdneja ústavoprávnejoblasti(register
D)

31 4 DWH- Report"PrehladregistraC"
32 4 DWH- Report"PrehladregistraD"
33 4 DWH- Report"PrehladregistraZc"
34 4 DWH- Report"PrehladregistraZt"
35 7 DWH- Report"PrehladregistraSpr"

36 4
DWH- Historizáciadát prehladuSkladbaprecinova zlocinov
podla hláv72

37 4
DWH- report "Dlžkakonaniapolicajtovod zaciatkutrestného
stíhaniado konecnéhonávrhu/merita"

38 7 Archívnatlac Spr



39 5 Archívna tlac C
40 5 Archívna tlac D
41 5 Archívna tlac Zt
42 5 Archívna tlac Zc
43 5 Presun osobných údajov úcastníka medzi spismi rôznych typov
44 5 Tlac knihy vecí vzatých do úschovy
45 5 Tlac knihy depozit
46 5 Tlac spisového obalu
47 5 Report prístupových práv

48 5
DWH - Historizácia dát prehladu kriminality podla jednotlivých
druhov

49 5
DWH - Historizácia dát prehladu Stíhaných cudzincov podla
štátnych príslušností

50 5 Evidenciaskutku spáchaného v zahranicí
51 5 Lustrácia v ZVJS
52 6 Rola poškodený ako "Verejný záujem"
53 6 Relácia medzi typom dokumentu a typom registra
54 6 Správy aktívnym používatelom
55 6 Report priradení prijatých dokumentov

56 6
Funkcionalita zmeny priradenia prijatého neštruktúrovaného
dokumentu.

57 6
DWH - Historizácia dát prehladu Štruktúra kriminality osôb
podla paragrafov

58 6 DWH - Report "Prehlad odsúdených osôb podla paragrafov"

59 6
DWH - Report "Prehlad o cinnosti prokurátora a spôsobe
vybavenia vecí v konaní pred súdom"

Nákladynajednotlivé etapy

Etapa Výstup Mílnik Fakturovaná suma EURbez DPH

1

DVD pre pilotné pracoviská
analytické materiály (UC),

používatelská
dokumentácia, vykonatelná

aplikácia 30.9.2011 55 905,60

2

DVD pre pilotné pracoviská
analytické materiály (UC),

používatelská
dokumentácia, vykonatelná

aplikácia 9.12.2011 82 402,60

3

DVD pre pilotné pracoviská
analytické materiály (UC),

používatelská
dokumentácia, vykonatelná

aplikácia 29.6.2012 67 917,80



4

DVDpre pilotnépracoviská
analytickémateriály(UC),

používatelská
dokumentácia,vykonatelná

aplikácia 31.10.2012 76 494,50

5

DVDpre pilotnépracoviská
analytickémateriály(UC),

používatelská
dokumentácia,vykonatelná

aplikácia 28.2.2013 95 672,50

6

DVDpre pilotnépracoviská
analytickémateriály(UC),

používatelská
dokumentácia,vykonatelná

aplikácia 31.5.2013 53421,50

7

DVDpre pilotnépracoviská
analytickémateriály(UC),

používatelská
dokumentácia,vykonatelná

aplikácia 7.10.2013 26 591,50

Spolu 458406,00
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