ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTI SLUZIEB

uzatvorenav zmysle § 536 a nasl. a podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

ev. ¢. objednavatela: 380/2024/0ODDIPVIS ev. ¢. zhotovitela: 184/2024/08441

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Rekonstrukcia krizovatky ciest 1/69 a 111/2460“
(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:

Nazov: Banskobystricky samospravny kraj

Sidlo: Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny organ: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

Pravna forma: vysSi Uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny a
spravny celok SR zriadeny zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o
samosprave vyssich izemnych celkov (zdkon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorsich predpisov

ICO: 37828100

DIC: 2021627333

Bankové spojenie :

Cislo Gétu :

Telefén/ fax: 048/4325111, 048/4325523

Osoba opravnena rokovat

v zmluvnych veciach: Ing. Robert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktury

Osoby opravnené rokovat

v realizacnych veciach: Ing. Alena Martincova, veduca oddelenia investi¢nej pripravy

a vystavby inzinierskych stavieb,

Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie
Email: alena.martincova@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk,

miroslav.bobak@bbsk.sk

(dalej len ako ,,objednavatel*)

a
ZHOTOVITEL:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.

Sidlo: OresSianska 3168/7,917 01 Trnava
Statutarny organ: predstavenstvo

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska - ¢len predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikus - ¢len predstavenstva
Pravna forma: akciova spolo¢nost


mailto:alena.martincova@bbsk.sk
mailto:stanislav.marko@bbsk.sk
mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Trnava,
oddiel : Sa, vloZzka ¢&islo: 10798/T

ICO: 31651402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK 2020492111

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefén/fax: 0335545243

Email: colas@colas-sk.sk

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Lubomir Rac, vyrobny riaditel

Ing. Tomas Ziagek, riaditel divizie zapad
(dalej len ako ,,zhotovitel* a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,zmluvné strany“)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,ZVO“) na predmet zadkazky s nazvom: , Rekonstrukcia
krizovatky ciest 1/69 a 111/2460“ (dalej len ako ,,verejné obstaravanie®).

cL1.
Uvodné ustanovenia

1. Objedndvatel sa vzaujme zlepSenia a zvySenia bezpecnosti na cestach v jeho vlastnictve
avzaujme rozvoja svojho Uzemia bude podielat na realizacii rekonstrukcie krizovatky ciest
1/69 alll/2460 v k. 4. Hajniky. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom cestného telesa cesty
[11/2460, na ktorom bude zhotovitel realizovat Cast diela definovaného v ¢L. lll. tejto Zmluvy.
Objednavatel ma zaroven uzatvorené osobitné zmluvné vztahy s vlastnikom cestného telesa
cesty 1/69 asvlastnikmi dalSich nehnutelnosti dotknutych realizdciou casti diela
definovaného v ¢l lll. tejto Zmluvy, na ktorych bude zhotovitel realizovat Cast diela
definovaného v CL. Ill. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom spravnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebna ¢innost v rozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania a spiiia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej i personalnej stranke, potrebnej na vykonanie diela a poskytovanie sluzieb v
zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurépskej unie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti avSetkého Usilia posudil vSetky do dvahy prichadzajuce rizika spojené
s vykonanim diela a poskytnutim sluzieb podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do uvahy
rozsah materidlov, prac, aj sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku adodanie
sluzieb vyzadovanych Zmluvou anakladov na takéto materidly, prace asluzby (najma
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne
spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu zaruku, naklady na
vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného diela objednavatelom, ako aj
vSetky ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela), nakladov na vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a podmienok organov verejnej moci, ako aj dalSie
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naklady vynalozené na plnenie povinnosti podla Zmluvy a tieto vSetky zahrnul do ceny za dielo
a sluzby, pricom do ceny za dielo a sluzby zahrnul aj prace, ktoré nie su v Dokumentacii alebo
vo vykazoch vymer obsiahnuté, ale su podla skusenosti a odborne starostlivosti zhotovitela
pre riadne a v€asné vykonanie diela nutné alebo potrebné.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom, s povahou diela,
charakterom prac as ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ako aj
s predmetom arozsahom vyzadovanych sluzieb, Zze su mu zname technické, kvalitativne
avsSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dodaniu sluzieb a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, riadne a v€asné
vykonanie diela a dodanie sluzieb.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred predloZzenim jeho ponuky do verejného obstaravania sa
starostlivo oboznamil so vSetkymi v tom Case predlozenymi a/alebo inak dostupnymi
podkladmi, obsahom Zmluvy a poziadavkami na dielo a sluzby v zmysle Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade vykonat dielo a poskytnut sluzby. Podkladmi sa na ucely tejto zmluvy
rozumeju najma: (i) dokumenty a subory dat, ktoré objednavatel na ucel plnenia Zmluvy
odovzda alebo inak spristupni zhotovitelovi a vSetky prilohy Zmluvy, ktoré akokolvek vecne (nie
cenovo alebo procesne) slvisia s poziadavkami objednavatela na predmet diela alebo s
vecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu diela, (ii) akékolvek vo vztahu k dielu
aplikovatelné strategické dokumenty, Studie, analyzy, expertné stanoviskd, pravne predpisy,
technické normy, podklady tykajuce sa odvetvovej praxe, pravoplatné rozhodnutia sudov
a/alebo spravnych organov, autoritativne usmernenia spravnych organov, usmernenia
a/alebo odporucania expertnych zaujmovych zdruzeni, ako aj (iii) akékolvek verejne pristupné
dokumenty a stibory verejne dostupnych datvecne suvisiace s predmetom diela a sluzieb, ako
aj (iv) subory dat vyhotovené zhotovitelom na zaklade sucinnosti s objednavatelom po
uzatvoreni Zmluvy za U¢elom plnenia Zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne skontroloval podklady, ktoré objednavatel oznacil vo verejnom
obstaravani pre uUcely vykonania diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢&i pripadnu
nekompletnost alebo nedokonalost v podkladoch, ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok
vady alebo akukolvek odchylku od zmluvne uréeného Standardu &i Ucelu plnenia podla
Zmluvy, alebo by mohla mat vplyv na vysku ¢i obsah ceny za dielo a sluzby, zhotovitel pocas
verejného obstaravania uviedol a ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred
predlozenim jeho ponuky do verejného obstaravania mal moznost oboznamit sa s miestnymi
podmienkami, na ktorych sa ma dielo vykonavat, aj s jeho planovanym umiestnenim a stavom
a mal moznost preskumat ich fakticky sulad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto suvislosti mali byt na ucel plnenia podla Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocCas verejného obstaravania poziadal. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
uzrozumeny s tym, ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov alebo neznalostou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré
mohol oznacit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmluvy, avSak ich neoznacil a/alebo
neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je uzrozumeny s tym, ze akékolvek dodatocné
zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v suvislosti s podkladmi nemézu vyvolat
poziadavky alebo naroky Zhotovitela suvisiace s akymikolvek variaciami, pracami naviac
a/alebo zvySenim ceny za dielo a sluzby, ibaze by to Zmluva vyslovne pripustala.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy su
podstatnou okolnostou formujucou volu objednavatela uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by
objednavatel Zmluvu neuzavrel.



CL L

Predmet Zmluvy

. Zhotovitel sa zavazuje vdohodnutom Case/termine, mieste a podla ostatnych podmienok
dohodnutych vzmysle tejto Zmluvy, najmé tykajucich sa prac adodavok materidlov,
technologickym postupom aspdésobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii
vztahujucej sa na dielo vzmysle ¢l lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje
nebezpedenstvo apodla pokynov objedndvatela riadne vykonat a objednavatelovi véas
odovzdat dielo uvedené v ¢L. lII. tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak
v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi atechnickymi normami aposkytnut
objednavatelovi s odbornou starostlivostou, riadne a vC€as sluzby vyZzadované Zmluvou.

. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a vcas odovzdané dielo a poskytnuté sluzby podla
tejto Zmluvy prevziat spésobom dohodnutym vZmluve azaplatit za dielo asluzby za
podmienok dohodnutych vZmluve cenu v zmysle ¢L. V. tejto Zmluvy.

CL 1.

Clenenie arozsah diela a sluzieb, v§eobecné poziadavky na dielo a sluzby

. Dielom 1 sa na G&ely Zmluvy rozumie realizacia uzemnenia stipu VN azabezpedéenie
statického posudku pre zatazenie VTL plynovodu navrhovanej konStrukcie vozovky v mieste
krizovania s VTL plynovodom vzmysle vyjadrenia TD/PS/0059/2023/Sl zo dha 12.05.2023
podla Specifikacie diela 1 v &leneni na jednotlivé prace a dodavky vymedzené v ocenenom
vykaze vymer diela 1, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy a prelozka plynarenského zariadenia,
ktord bude realizovand ako SO -701 00 aSO0-06 PRELOZKA VTL PLYNOVODU podta
Specifikacie diela 1 v ¢leneni na jednotlivé prace a dodavky vymedzené v ocenenom vykaze
vymer diela 1, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy, a ktoru sa zhotovitel zavazuje vykonat v sulade so
zmluvou o prelozke plynarenského zariadenia uzatvorenou medzi objednavatelom
avlastnikom plynarenského zariadenia - spoloc¢nostou SPP - distriblcia, a.s., so sidlom
Platennicka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestska &ast RuZinov, ICO: 35910 739, zapisanou
v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll, oddiel Sa, vlozka ¢. 3481/B (dalej len ako
»vlastnik a prevadzkovatel distribuénej siete“) zo dna 11.04.2024, ktord nadobudla
ucinnost drna 26.04.2024 a ktora tvori prilohu &. 8 tejto Zmluvy (dalej spolu len ako ,,dielo 1%).

. Dielom 2 sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe s nazvom:
»Rekonstrukcia krizovatky ciest 1/69 a l1l11/2460“ povolenej rozhodnutim Okresného uradu
Banska Bystrica, odboru cestnej dopravy apozemnych komunikacii ¢. OU-BB-OCDPK-
2023/035730-006 zo dna 26. 09. 2023 arozhodnutim Mesta Slia¢, spolo¢ného obecného
Uradu — odboru stavebnej spravy &. SU 3662/2023-Le, povol 2 zo dia 22. 08. 2023 (dalej len
ako ,stavba“) svynimkou stavebného objektu SO-701 00 aS0-06 PRELOZKA VTL
PLYNOVODU (ktory je sucastou diela 1), podla Specifikacie diela 2 v Eleneni na jednotlivé Casti
diela - stavebné objekty vymedzené v ocenenom vykaze vymer diela 2 tvoriaceho prilohu €. 2
Zmluvy (dalej len ako ,dielo 2“). Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Zze ak sa
vZmluve pouziva pojem dielo, mysli sa tym suhrnné oznacenie pre dielo 1 a dielo 2.

. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
(dalej len ako ,,DSP a DRS“) na stavbu s nazvom: ,,Rekonstrukcia krizovatky ciest 1/69
a lll/2460“ vyhotovenou projektantom - spolo¢nostou ESTIN G, s.r.0., so sidlom Namestie
SNP &.64/2,960 01 Zvolen, ICO: 31 565 808, zapisanou v Obchodnom registri Okresného sudu
Banska Bystrica, odd.: Sro, vl. €. 497/S (dalej len ako ,,Dokumentacia®).

. Na vykonanie ¢asti diela bolo Okresnym uradom Banska Bystrica, odborom cestnej dopravy
apozemnych komunikacii dfia 26. 09. 2023 vydané stavebné povolenie pod zn. OU-BB-
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OCDPK-2023/035730-006, ktorym povolil nasledovné stavebné objekty: Cestné objekty SO
101-00 Okruzna krizovatka na ceste 1/69 a SO 102-00 RekonSstrukcia cesty 111/2460.

. Na vykonanie cCasti diela bolo Mestom Slia¢, spolocnym obecnym uUradom - odborom
stavebnej spravy dia 22. 08. 2023 vydané stavebné povolenie pod zn. SU 3662/2023-Le, povol
2, ktorym povolilo stavbu v rozsahu nasledovnych stavebnych objektov: SO-015 00 PRIPRAVA
UZEMIA, SO-103 00 MIESTNA KOMUNIKACIA, SO-631 00 OSVETLENIE KRIZOVATKY, SO-651
00 PRELOZKA MTS, SO-654 00 PRELOZKA DOK UPC, SO-655 00 PRELOZKA DK MO SR, SO-701
00 a SO-06 PRELOZKA VTL PLYNOVODU.

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade s podmienkami uréenymi v stavebnych
povoleniach uvedenych v €L lll. ods. 4 a ods. 5 tejto Zmluvy, s podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych organov a organizacii a v suilade so zmluvami na vykonanie preloziek
jestvujucich inZinierskych sieti uzavretych medzi objednavatelom a vlastnikmi tychto sieti.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek
atechnologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi
i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujucimi
sa k dielu, a to najma/nie vSak vylu€ne pravnymi predpismi a technickymi normami v platnom
zneni vymenovanymi v Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla STN, STN EN, KL
a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky (k dispozicii na www.ssc.sk).

. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju véetky podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa
zavazuje nepouzit Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze takato
zmena bude pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom
v prislusnom stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial
na niektoriu dodavku materialu alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky, kvalitativnhe vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov, najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,stavebny zakon*), zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi
v zneni neskorSich predpisov, zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osbéb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
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10.

11.

12.

13.

14.

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ak dbjde pocas
vykonavania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych
predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym
predpisom (najmé, nie vSak vyluéne, ak nadobudne ug¢innost zakon &. 201/2022 Z. z.
o vystavbe v zneni neskorSich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou
starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, poskytovanie sluzieb podla tejto
Zmluvy ako aj plnenie dalSich povinnosti zhotovitela vzmysle Zmluvy, vyhovovalo
poziadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych aj v Case vykondavania jednotlivych prac,
dodania diela, poskytnutia sluzieb, resp. plnenia prisluSnych povinnosti; objednavatel na
tento ucel poskytne zhotovitelovi vSetku nevyhnutne potrebnu sdcinnost. UloZzené pokuty, iné
sankcie alebo Skodu spbsobenu objednavatelovi poruSenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Sluzbami sa pre uUcely tejto Zmluvy rozumeju sluzby zhotovitela poskytované za Gcelom
riadneho avéasného vykonania diela, spodivajuce v zastupovani objednavatela pred
prisluSnymi spravnymi organmi a v pripade potreby aj inymi tretimi osobamivo veci pravnych
a faktickych ukonov suvisiacich s a potrebnych nazabezpecenie vydania pravoplatnych
kolaudaénych rozhodnuti diela podla stavebného zakona povolujuceho uzivanie diela;

Sluzbami sa na ucely Zmluvy rozumeju tiez sluzby zhotovitela spocivajuce v zastupovani
objednavatela pred prisluSnymi spravnymi orgdnmi ainymi tretimi osobami vo veci
zabezpeceni povoleni na zvlaStne uzivanie, uzavierok, urCenia trvalého a docasného
dopravného znacenia, vynimiek z ochrannych pdasiem a urenia trvalého dopravného
znaCenia po realizacii diela, aktualizdcie vyjadreni, doplfiujucich suhlasov, vyjadreni a
povoleni, ozndmeni prac dotknutym subjektom, a pod.

Sluzby podla Zmluvy nezahffaju zastupovanie objednavatela v konaniach pred sidmi, pred
organmi ¢&innymi v trestnom konani, ani zastupovanie objednavatela pri uzatvarani
akychkolvek zmluv. Pre predidenie pochybnosti, vysledkom sluzieb poskytovanych
zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy je aj dokumentacia suvisiaca s povolovacim procesom,
ktorej original je zhotovitel povinny odovzdat bezodkladne po kolaudacii diela
objednavatelovi.

Za ucelom poskytnutia sluzieb, ak to bude povaha veci vyzadovat, vyhotovi a zasle zhotovitel
objednavatelovi navrh znenia plnomocenstva, ktoré objednavatel bez mesSkania vystavi, a to
v pocte rovnopisov podla uvahy objednavatela, z ktorych aspon jeden bude odovzdany
zhotovitelovi; za tymto ucelom je objednavatel opravneny upravit navrh plnomocenstva tak,
aby formalne aj vecne zodpovedal poskytovanym sluzbam a poziadavkam na zastupenie
objednavatela vyplyvajucim zo Zmluvy a z uplatnitelnych pravnych predpisov a internych
predpisov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat svojim podpisom vSetky
rovnopisy takto vystaveného plnomocenstva.

Sluzby, ktorymi bude zhotovitel pre objednavatela zariadovat zalezitosti podla ods. 10 tohto
¢lanku Zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytovat s nalezitou odbornou starostlivostou, v
sulade so stavebnym zakonom adalSimi aplikovatelnymi pravnymi predpismi as
rozhodnutiami Specifikovanymi v ¢lL. lll ods. 4 a 5 tejto Zmluvy, v sulade s podmienkami
uvedenymi vZmluve aspdsobom, ktory umozni zhotovitelovi vykonavat riadne
anepreruSované prace na diele vsulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac



uvedenymv prilohe €. 3 tejto Zmluvy (dalej len ako ,,harmonogram prac*) tak, aby bolo dielo
vykonané riadne a vCas.

CLIV.
Terminy realizacie diela a poskytnutia sluzieb

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
1.1. zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskoér do 7 dni odo diia prevzatia staveniska;
1.2. dokoncenie realizacie diela 1 (vykonanie a odovzdanie diela 1):
najneskér do 2 mesiacov odo dha prevzatia staveniska
zhotovitelom;
1.3. dokongéenie realizacie diela 2 (vykonanie a odovzdanie diela 2):
najneskér do 10 mesiacov odo dna prevzatia staveniska
zhotovitelom.
2. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pravoplatné kolaudacné rozhodnutia diela
nasledovne:

2.1. pravoplatné kolaudacné rozhodnutie povolujlice uZivanie diela 1, ktorej vykonanie je
predmetom diela 1:

do 6 mesiacov odo dnfia dokonéenia realizacie diela 1 - vykonania ostrého prepoja.
Za ostry prepoj sa rozumie den odovzdania a prevzatia prelozeného plynarenského
zariadenia prepojeného na distribu¢nu siet vlastnika a prevadzkovatela distribu¢ne;j siete;

2.2. pravoplatné kolaudacné rozhodnutie povolujuce uzivanie stavby, ktorej stavebné
vykonanie je predmetom diela 2:
do 4 mesiacov odo dna protokoladrneho odovzdania aprevzatia diela 2
objednavatelom (t. j. odo dna podpisu preberacieho protokolu opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran).

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vSetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitelriadne vykona
dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2. abod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela, resp. jeho Casti vtermine podla ods. 1 bod 1.2. alebo bod 1.3.
tohto ¢lanku Zmluvy, resp. omesSkania postupu prac na diele podla harmonogramu prac,
pisomne informovat objednavatela o tejto skutoCnosti, a to zaznamom v prisluSnom
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu podatelna@bbsk.sk.

CL V.
Cena za dielo a sluzby

1. Cena podla tejto Zmluvy je dohodnuta na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca
vo verejnom obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1
av prilohe €. 2 Zmluvy av sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.
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2. Celkova cenaza dielo a sluzby je dohodnuta nasledovne:

Cenabez DPH: 462 130,04 EUR
DPH vo vyske 20 %: 92 426,01 EUR
Cenas DPH: 554 556,05 EUR

(slovom: PatstopatdesiatStyritisicpatstopatdesiatSest eur pat eurocentov s DPH)
(dalej len ako ,,cena za dielo®).

Cena za dielo pozostava zo suctu ceny za dielo 1 a sluzieb suvisiacich s dielom 1 a ceny za
dielo 2 a sluzieb suvisiacich s dielom 2:

Celkova cena za dielo 1 a sluzby suvisiace s dielom 1 je dohodnuta nasledovne:

Cenabez DPH: 267 142,47 EUR
DPH vo vyske 20 %: 53 428,49 EUR
Cenas DPH: 320 570,96 EUR

(slovom: Tristodvadsattisicpatstosedemdesiat eur devatdesiatSest eurocentov s DPH)

Celkova cena za dielo 2 a sluzby suvisiace s dielom 2 je dohodnuta nasledovne:

Cenabez DPH: 194 987 ,57 EUR
DPH vo vyske 20 %: 38997,52 EUR
Cena s DPH: 233 985,09 EUR

(slovom: Dvestotridsattritisicdevatstoosemdesiatpat eur devat eurocentov s DPH).

3. Cena za dielo a sluzby dohodnuta zmluvnymi stranami podl(a ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy je
cena kone¢nd, maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia
vSetky ndklady a rézie suvisiace s vykonanim diela a poskytnutim sluzieb, ktoré vyplyvaju pre
zhotovitela z tejto Zmluvy (najma, nie vSak vyluéne, zriadenie vSetkych stavenisk, pripravné
prace, docasné lavky, depodnie, drvenie a recyklacia materidlov, rekultivacie, vyruby, ndhradna
vysadba, zriadenie uzavierok, doc¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové
vplyvy, naklady na obchédzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skisky a dokumentécia
kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie
diela, vyhotovenie dokumentéacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie,
vyhotovenie dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby, dokumentacia na usporiadanie
cestnej siete ainé).

4. Priloha ¢. 1 kZmluve je oceneny vykaz vymer diela 1 vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty diela 1 jednotlivo. Priloha ¢. 2 kZmluve je oceneny vykaz vymer diela 2 vo
vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty diela 2 jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel
niektord polozku neoceni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze, dodavky materialov,
materialy atd. budud zhotovitelom realizované a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych
inych polozkach. U vSetkych poloziek ocenenych vykazov vymer plati zasada, Ze sa rozumeju
vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti, vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov. Dohoda podla
tohto bodu sa uplatni aj pre pripad neocenenia sluzieb vyZzadovanych Zmluvou a s nimi
suvisiacich nakladov vo vykazoch vymer.

CL VL.
Platobné a fakturaéné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela a poskytnutie sluzieb.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlury za vykonané dodavky a prace na diele a poskytnuté
sluzby v zmysle tejto Zmluvy v Styroch fakturacnych celkoch za nasledovnych podmienok:



a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele 1 vratane poskytnutych sluzieb suvisiacich
sdielom 1 v zmysle tejto Zmluvy bude fakturovana na zéklade samostatnej faktury
vystavenej zhotovitelom, pricom narok na uhradu ceny fakturovanych prac a dodavok na
diele 1 vratane poskytnutych sluzieb suvisiacich sdielom 1 v zmysle tejto Zmluvy
zhotovitelovi vznikne az po predlozeni preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia povolujuceho uzivanie diela 1 v zmysle ¢l. XI
ods. 12 Zmluvy.

b) cena fakturovanych prac a dodavok na diele 2 vratane poskytnutych sluzieb suvisiacich
s dielom 2 v zmysle tejto Zmluvy bude rozdelena do troch fakturaénych celkov, pricom v
Stvrtom fakturaénom celku (konec¢na faktura) bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi
minimalne 20 % z ceny za dielo s DPH. Koneénu faktldru v zmysle tohto bodu Zmluvy je
zhotovitel opravneny vystavit az po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia diela 2 realizovaného na zaklade tejto Zmluvy, pricom narok na dhradu ceny
fakturovanych prac a dodavok na diele 2 vratane poskytnutych sluzieb suvisiacich
s dielom 2 vzmysle tejto Zmluvy v ramci Stvrtého fakturaéného celku zhotovitelovi vznikne
az po predlozeni preberacieho protokolu o odovzdani aprevzati pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia povolujuceho uzivanie diela 2 v zmysle €l. Xl ods. 13 Zmluvy.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury na zaklade objednavatelom akceptovaného
plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po
dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s
vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla prislusného
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutocne
vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany
v prislusnom stavebnom denniku.

4. Jednotlivé faktury budud predkladané na dhradu vyluéne elektronicky a to emailom na e-
mailovd adresu: faktury@bbsk.sk. Faktiry musia obsahovat vSetky néalezitosti
uctovného/danového dokladu podla § 10 zdkona €. 431/2002 Z. z. o uUétovnictve v zneni
neskorSich predpisov a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o DPH*) a musia spliiat véetky poZiadavky na ich
elektronicku formu, najma poziadavku vierohodnosti, neporusenosti obsahu a Citatelnosti,

pricom musia obsahovat najma nasledovné udaje:

(i) oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefnazny ustav, Cislo uctu,

(i) 1ICO, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednévatela,

(iii) nazov predmetu plnenia, jednotkové mnozstvo, jednotkovu cenu bez DPH, mnozstvo,
cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) Cislo tejto Zmluvy,

(v) celkova fakturovana sumas DPH.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany
opravnenou osobou zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela,
ktori svojimi podpismi zaruduju, ze fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli
skutoCne realizované podla schvalenej Dokumentacie a ocenené polozkou z ocenenych
vykazov vymer. Jednotlivé polozky v supise podla predchadzajicej vety sa nebudu uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

5. Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu za dodanie diela a sluzieb vzmysle Zmluvy za kumulativheho
splnenia nasledovnych podmienok:



5.1 riadne vykonanie diela 1 a diela 2, ich odovzdanie a prevzatie osvedené v protokoloch o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,,preberaci protokol®),

5.2 odstranenie vSetkych vad a nedorobkov na diele 1 a na diele 2 uvedenych v preberacich
protokoloch,

5.3 nadobudnutie pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia diela 1 akolaudadného
rozhodnutia diela 2 podla stavebného zakona povolujucich uzivanie diela.

Povinnymi prilohami konecnej faktury su preberacie protokoly a suUpis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela 1
adiela 2, ktoré budu podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Povinnou prilohou koneénej faktury su aj preberacie protokoly pravoplatnych kolaudaénych
rozhodnuti diela podla ¢l. XI. ods. 12 a ods. 13 Zmluvy.

Penazné zavazky objednavatela vodi zhotovitelovi vzmysle tejto Zmluvy budud uhradzané
zhotovitelovi na zaklade faktur vystavenych vsudlade stouto Zmluvou, formou
bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny bankovy ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom na ich bankové uUcty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dnu predlozZenia
faktury objednavatelovi uhradené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom,
uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy Ucet subdodavatela
bezodkladne, najneskér vSak do 7 dni od pripisania Uhrady zo strany objednavatela.

. Penazny zavazok objednavatela vocCi zhotovitelovi na zéklade tejto Zmluvy sa povazuje za

splateny driom pripisania dlznej sumy natransparentny Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je v pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktldry, opravneny uctovat

objednavatelovi Uroky omeskania vo vySke uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi.

10. Ak faktura nebude obsahovat Udaje, nalezZitosti alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,

11.

12.

13.

objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie. V takom pripade zaCne lehota splatnosti plynit az odo dna dorucenia
opravenej/doplnenej faktury objednavatelovi.

K zmene dohodnutej ceny za dielo méze dbjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného
zretela a nepredvidatelnych v Case uzavretia Zmluvy, vylu€ne so suhlasom objednavatela,
formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objedndvatel uplatnit aj pri uhrade faktury
zhotovitela vystavenej na cenu za dielo alebo jej prislusnu ¢ast.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucuju pravo

zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku vocCi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.
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14.

Ak bude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov dane
z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie vzmysle § 81 ods. 3 pism.
b) Zakona o DPH vedenom Financnym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel
opravneny po zisteni zverejnenia zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu vo vySke
zodpovedajucej dane z pridanej hodnoty, za ktord ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit
objednavatel. Takto zadrzana suma bude bud objednavatelom na vyzvu prislu§ného darfiového
Uradu uhradena v zmysle § 69b Zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor
den nasledujuci po dni predlozenia:
a) originalu pisomného potvrdenia prisluSného danového uradu, ze zhotovitel ako danovy
subjekt nema nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, pricom takéto potvrdenie nesmie
byt starSie ako 3 dni, a
b) preukazania skutoCnosti, Zze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane
z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie vzmysle § 81 ods. 3
pism. b) Zakona o DPH.

CL VIL.
Podmienky vykonania diela a poskytnutia sluzieb

. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu

matej.matysek@colas-sk.sk; lubomir.rac@colas-sk.sk na prevzatie staveniska.
Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v
termine uvedenom vo vyzve.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, Ze zabezpeti:
- hlavné body pre vytyCenie jednotlivych stavebnych objektov diela;
- Dokumentaciu;
- stavebné povolenia Specifikované v ¢l. lll. ods. 4 a ods. 5 tejto Zmluvy.

. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom

objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

. V pripade omesSkania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v

omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

. Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi vcelom rozsahu zodpoveda za stavenisko

zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam

riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny
najneskor tri dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné
opravnenie, predlozit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na
diele spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim

vS§eobecne zavaznym pravnym predpisom ucinnym na uzemi Slovenskej republiky.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov

a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 28. tohto
¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri
vykonavani diela, a to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pom&éckami v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy (predpisy v oblasti verejného zdravia) a
zabezpedit ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
vady a iné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

VytyCenie stavby a doCasnych zdberov, vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku
u spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje naklady v terminoch podla
harmonogramu prac.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre
vytyCenie objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

Zhotovitel je povinny najneskoér ku dnu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

14.1. certifikaty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na zhotovenie
diela;

14.2. harmonogram prac;

14.3. kontrolny skusobny plan podla zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,kontrolny skiSobny plan®).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je
to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto
prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze
prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poziada o
pisomné stanovisko projektanta - odborny autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude podla kontrolného skiSobného planu realizovat. O priebehu
a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam,
ktori podpiSu vSetci za€astneni.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad/dozor.
Technicky dozor objednavatela bude urCeny objednavatelom najneskér ku diiu odovzdania
staveniska zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskutoCnit zmenu v osobe
zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik zvlast pre dielo 1
a zvlast pre dielo 2 v sulade s § 46d stavebného zakona. Stavebné denniky s dvomi prepismi
budu obsahovat vSetky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku poc¢as vykonavania diela
podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na diele, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela,
odborného autorského dohladu/dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebné denniky pocas vykonavania diela musia
byt neustale na stavbe trvale pristupné, a to az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania
diela 1 adiela 2 bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebnych dennikov a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vocli zapisom objednévatela.
Objednavatel ma pravo robit si fotokdpie zo stavebnych dennikov. Okrem stavbyveduceho a
stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnych dennikoch odborny autorsky
dozor.

Za cely priebeh vykondavania diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebnych dennikov je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Daniel
Bista .

Stavebny dozor za objednéavatela bude oznameny zhotovitelovi k terminu odovzdania
staveniska.

V pripade, ak dbjde k zmene v osobe stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoCnost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny Dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného pisomného
stanoviska projektanta / odborného autorského dohladu/dozoru, stavebného dozoru a
technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo
asluzby. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi na adresu
elektronickej posty uvedenu vcl. IV. ods. 4 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia byt
objednavatelom odsuhlasené.

Najneskor ku driu prevzatia staveniska predlozi zhotovitel objednavatelovi kontrolny skisobny
plan s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skuSobnou pred zacatim prislusSnych stavebnych prac na diele. Kontrolné
skusky sa vykonavaju v skisSobnych laboratériach zhotovitela alebo na poziadanie stavebného
dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skiSok budu bezprostredne po ich
vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skisok je
podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
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25.

26.

27.

28.

Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE vzmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je
vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v
zmysle normy ISO 9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v case vykonavania diela nesmu byt starSie ako 6 mesiacov odo dnfa ich pouzitia za
ucelom vykonania diela, inak sa povazuju za neplatné.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vSetkych zainteresovanych oséb, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky
objednavatela. Zhotovitel je povinny zuc¢astiovat sa koordinaé¢nych porad, pokial budd
objednavatelom organizované.

Zhotovitel pri vykonavani diela a v sulvislosti s nim zodpoveda objednavatelovi za plnenie
povinnosti objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podla
zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a teda aj za
nakladanie s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizSie Specifikované v
prilohe €. 7 Zmluvy, v Casti ,Realizacia stavby“.

29. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmluv; poistnt

30.

zmluvu na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a poistni zmluvu
pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu zhotovitelom v stvislosti s vykonom
stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto
Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstardvani mat uzatvorené poistné zmluvy
podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy, a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dfa prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizika/Allrisk (najma krytie skod na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolittho majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 148 500,- EUR (slovom: jednostostyridsatosemtisicpatsto eur) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésobent zhotovitefom v sivislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 372 500,- EUR (slovom: tristosedemdesiatdvatisicpatsto eur), a to minimalne v rozsahu
poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za skody
sposobené na majetku objednavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody
sposobené pri odstranovani vad diela pocas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socialnej poistovne a zdravotne] poistovne pri pracovhom uraze.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi bezodkladne po uzatvoreni Zmluvy, najneskor
po vyzve objednavatela v termine vo vyzve uvedenom, platné poistenia na vSetky pozadované
rizika alebo pripadné/mozné Skody sp6sobené Cinnostou zhotovitela pri zhotovovani diela
uzatvorené v sulade s podmienkami Zmluvy. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo
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31.

32.

33.

vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané
ustanovenia Ci vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudu poskytovat poZzadované poistné krytie alebo budu obsahovat ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu, je zhotovitel povinny do siedmich
(7) dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndavatel pozadoval, a
sUcCasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody
spbsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a u¢innosti Zmluvy.
VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budlu uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

CL VIIL.
PrerusSenie a zastavenie prac

. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré

m&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokracovanie v pracach by spodsobilo

v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na zZivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zdujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych
pracach). O tom je povinny objednavatela vyrozumiet, priCom je povinny objednavatela
informovat o dévodoch prerusenia.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vSetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma Dokumentacie, alebo akejkolvek inej
dokumentacie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak
ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze
pokraCovanim vpracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom
prislusného stavebného dennika, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 5 dni od
upozornenia:
a) prerusi prace na diele, ato az do ¢asu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez mesSkania oznami,
b) uréilehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
c) urci dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo
chyb (vad) Dokumentacie alebo inej dokumentacie,
pricomyv pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela
na odovzdanie diela podla Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto
bodu objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa urCi su¢tom dni medzi oznamenim
objednavatela o preruSeni prac na diele az po den, vktorom oznami objednavatel
zhotovitelovi skoncenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti alebo zistenia akejkolvek inej skuto¢nosti, ktora brani alebo stazuje v€asné alebo
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riadne vykonanie diela alebo méze spdsobit omesSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych v harmonograme prac alebo v L. IV. Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situacie, ktora nastane podla ods. 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyziadanu sucinnost, a to v prospech
pokracovania realizacie diela.

. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi zastavit
vykonavanie diela podla tejto Zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni vykonavania diela je
zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na diele s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou prac,
ktoré objednavatel uvedie voznameni ozastaveni vykondvania diela. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia vykonavania diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie vykonavania diela zhotovitelovi
preukazat.

. Zhotovitel nema pravo na thradu nakladov, ktoré mu v désledku realizacie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

CLIX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu
nové poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,,naviac prace”) alebo nastanu iné
skutocnosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu préav
a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za U¢elom naplnenia Uc¢elu Zmluvy. K takejto zmene
mbéze dbjst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude
vrozpore so ZVO.

. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vyluicenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Dokumentacii
a/alebo vo vykazoch vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast
Dokumentacie pred vykazmi vymer.

. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vSak vylué¢ne, ZVO) a sucasne tak iba na zaklade vopred
zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku,
predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skutoCnostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby
a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycCislenia uUspor inych prac
avykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v prislusnom stavebnom denniku s
vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené
v aktualizacii vykazov vymer (priloha ¢. 1 apriloha €. 2) v neoddelitelnej prilohe k dodatku
k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto
dodatok su zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dojde k realizacii
naviac prac na diele, v opacnom pripade znaSa naklady na naviac prace zhotovitel.

. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v ocenenych vykazoch vymer (priloha ¢&. 1,
priloha €. 2), musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. SkutoCnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel
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nemd&zu dohodnut na cene dodatocnych prac a dodavok materidlov, neopravinuje zhotovitela
spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri vykonavani
diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré v pévodnych
ocenovanych vykazoch vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni tieto polozky rovnakou
jednotkovou cenou aka je uvedenda v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu ¢.1
a prilohu €. 2 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykazoch vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykazoch vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym
pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

CLX.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli a zhotovitel berie na vedomie, Ze vzmysle podmienok uréenych
vlastnikom a prevadzkovatelom distribu¢nej siete je zhotovitel povinny ¢ast diela 1 (SO -701
00 aS0-06 PRELOZKA VTL PLYNOVODU) wykonat prostrednictvom urenej osoby -
spolo¢nosti SPP - distribucia Servis, s.r.o., so sidlom Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava,
ICO: 46 816 097, zapisanou v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava Ill, oddiel: Sro,
vlozka ¢.: 84137/B (dalej len ako ,,SPP - distribucia Servis“), a to na zaklade zmluvu o dielo
uzatvorenej s SPP —distribucia Servis, ktorej navrhované znenie tvori prilohu €. 9 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitelom predlozeny zoznam subdodévatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifika¢né udaje,
predmet subdoddvky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi
zaroven predklada dékaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods.
1 pism. e) ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uddajov o
subdodavatelovi.

4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocCas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, ze novy subdoddvatel disponuje opravnenim na
prislugné plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodéavatelom (podla toho
ktora udalost nastane skoér), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné)
udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven predlozit zhotovitelovi
doklad preukazujtici, Ze novy subdodavatel spifia podmienku G&asti osobného postavenia
podla 8§ 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vSetkych
zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi akukolvek
zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek
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pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez
vyhrad reSpektovat.

. Povinnosti uvedené v ods. 3 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CL XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskor v lehotach podla ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. a bod 1.3. Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel méa pravo oznamit
zhotovitelovi, Ze odmieta zacat preberacie konanie, ato zdbévodu absencie ktoréhokolvek
zdokladov uvedenych vods. 3 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednéavatel pravo podla
predchadzajucej vety neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na préavo
objednavatela neprevziat dielo podla ods. 5 a/alebo ods. 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny najneskér ku drfiu zacatia preberacieho konania diela 1 predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

3.1 tri kdpie stavebného denniku diela 1,

3.2 patvyhotoveni dokumentacie skuto¢nej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS“), t. j. diela
1 so zakreslenymi farebnymi zmenami oproti Dokumentacii a geodetickym zameranim
inZinierskych sieti v suradnicovom systéme; vratane komplexného vyhotovenia
geodetickej dokumentacie (porealizatné zameranie diela 1 v dvoch vyhotoveniach,
porealizacné geometrické plany diela 1 v troch vyhotoveniach, overené prislusnym
katastralnym odborom okresného uradu). DSRS predlozi zhotovitel najneskdr 7 dni pred
terminom odovzdania diela 1 objednavatelovi na odsuhlasenie,

3.3 dokumentaciu kvality diela 1 v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi vratane vysledkov merani a skuSok pocas realizacie diela
1 a po jeho ukonceni vratane aktualizovaného kontrolného a skuSobného planu, tuto
dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania
diela 1 objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

3.4 doklady o ulozeni prebyto¢ného materialu vzniknutého pri vykonavani diela 1 na oficialnu
skladku,

3.5 dokumentaciu priebehu vystavby/realizacie diela 1 chronologicky zoradena podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloziek oceneného vykazu vymer diela 1 (fotografie,
videozaznamy),

3.6 iné doklady, dokumenty apisomnosti poZzadované vlastnikom a prevadzkovatelom
distribucnej siete, ktoré su blizSie Specifikované v zmluve o prelozke, ktora tvori prilohu ¢&.
8 Zmluvy a v zmluve o dielo, ktora tvori prilohu ¢. 9 Zmluvy.

Doklady uvedené vtomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat

v listinnej forme a na zaklade poziadavky objedndvatela aj v digitalnej forme spolu so
zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.
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4. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu zacCatia preberacieho konania diela 2 predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

4.1 dve kopie stavebného dennika diela 2,

4.2 dve vyhotovenia dokumentacie skutoCnej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS“), t. j.
diela 2 so zakreslenymi farebnymi zmenami oproti Dokumentacii a geodetickym
zameranim inzZinierskych sieti v suradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v
sulade s TP 019 aTP 078 vratane dokumentacie na usporiadanie cestnej siete,
komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentéacie (porealizatné zameranie diela 2 v
dvoch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany diela 2 v troch vyhotoveniach,
overené prislusnym Okresnym dradom, katastralnym odborom). DSRS predloZi zhotovitel
najneskér 7 dni pred terminom odovzdania diela 2 objednavatelovi na odsuhlasenie,

4.3 dokumentaciu kvality diela 2 v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skiiSok pocas realizacie diela
2 a po jeho ukoné&eni vratane aktualizovaného kontrolného a skuSobného planu, tdto
dokumentaciu predlozi zhotovitel objednévatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania
diela 2 objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

4.4 doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu vzniknutého pri vykonavani diela 2 na oficialnu
skladku,

4.5 dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela 2 chronologicky zoradenu podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloziek oceneného vykazu vymer diela 2 (fotografie,
videozaznamy),

4.6 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolocnosti opravnenej na nakladanie s
odpadmi - vyplneny suhrnny dokument sumarizujuici Udaje o vzniku odpadu a spdsobe
nakladania s nim, ktory je suc¢astou prilohy ¢. 7 Zmluvy.

4.7 dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo 2 podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Doklady uvedené vtomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
v listinnej forme ana zaklade poZiadavky objedndvatela aj v digitdlnej forme spolu so
zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v ods. 3 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

6. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol, a to zvlast pre dielo
1 azvlast pre dielo 2. Preberaci protokol bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti
vykonaného diela 1 adiela 2, zoznam odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu
zhotovovania diela 1 adiela 2, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu bude
vyhlasenie objednavatela, ¢i prislusné dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucastou preberacieho protokolu
uvedenie dévodov, pre ktoré prislusné dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

7. Akdielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, &i dielo (prislusnu cCast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v prisluSnom
protokole urc¢ilehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i madielo
vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

8. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat
do 10 dni odo dnfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.
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9.

10.

11.

12.

13.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela alebo jeho ¢asti v pripade, ak dielo alebo
jeho cast nie je dodana v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a
nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému uzivaniu diela alebo jeho Casti, a to az do
ich odstranenia.

Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na preberacom protokole prechadza na objednavatela
nebezpedenstvo vzniku Skody na diele/prislusSnej ¢asti diela. Za poSkodenie alebo zni¢enie
diela alebo jeho cCasti zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda zaSkodu spdsobenu prevadzkovou c¢&innostou
zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich oséb, ako aj za Skodu
na zdravi a zivote os6b na stavenisku.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pravoplatné kolaudacné rozhodnutie diela 1 odovzda
objednavatelovi najneskoérv lehote podla ¢l. IV. ods. 2. bod 2.1 Zmluvy. O jeho odovzdani spisu
zmluvné strany preberaci protokol. Najneskor v posledny den lehoty podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy odovzda tiez zhotovitel objednavatelovi akékolvek dalSie pisomnosti, ktoré
v sUvislosti s poskytovanim sluzieb vztahujlcich sa na dielo 1 podal alebo ich prijal (mu boli
dorucené); ich zoznam bude uvedeny v preberacom protokole podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pravoplatné kolaudacné rozhodnutie diela 2 odovzda
objednavatelovi najneskorv lehote podla ¢l. IV. ods. 2. bod 2.2 Zmluvy. O jeho odovzdani spiSu
zmluvné strany preberaci protokol. Najneskdr v posledny den lehoty podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy odovzda tiez zhotovitel objednavatelovi akékolvek dalSie pisomnosti, ktoré
v sUvislosti s poskytovanim sluzieb vztahujlcich sa na dielo 2 podal alebo ich prijal (mu boli
dorucené); ich zoznam bude uvedeny v preberacom protokole podla predchadzajlcej vety.

CL XII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,

podla technickych noriem, Dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a Zze pocCas zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite

vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

. Zarucna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady

a nedorobku uvedenej v prisluSnom preberacom protokole.

. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z

doévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.
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10.

11.

12.

. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vadu (dalej len ako ,,reklamacia“) bezodkladne

po jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dha dorucenia reklamacie
podla tohto odseku vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v

opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do desat (10) dni odo dfa
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto

¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spbdsobenu vlastnym konanim podas svojich

pracovnych postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za
Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie
osoby bez suhlasu objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto
vykonaval sam.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak naich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na
ich pouziti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zékonnika, ak nie je
dohodnuté inak.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL Xl
Zmluvné pokuty

. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika
voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, Coi len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla
¢l. IV. ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. vpripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
zceny za dielo bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;
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1.15.

v pripade omes§kania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 6 Zmluvy
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur
za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VIl. ods. 7,8 a 10
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke
500,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 13 a 14
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke
1.000,- Eur za kazdy, Co i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvedulceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela koordina¢nych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla
¢L. VII. ods. 27, vzniké objednavatelovi narok voc&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, ato aj
opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni
ktoréhokolvek stavebného dennika podla ¢l. VII. ods. 18 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 22 a 23
Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

. vpripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 29 a 30

Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vysSke
0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

. v pripade omesSkania zhotovitela s predlozenim dokladu o zhodnoteni/recyklacii

odpadu podla ¢L. VIl ods. 28 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti;

. v pripade, ak bude v désledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela

objednavatelovi pravoplatne uloZzena sankcia za spravny delikt na zaklade zakona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
objednavatelovi vznika vocCi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
dvojnasobku ulozenej sankcie, najviac vSak vo vysSke 120.000,- Eur;

. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa

subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vysSke 1.000,- Eur za kazdy, Co ilen zaCaty den
porusSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

. vpripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky

alebo garancnej bankovej zaruky objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05%
zceny za dielo bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

Alternativa znenia ¢l. Xlll ods. 1 bod 1.14 kurzivou (pouZije sa v pripade, ak zhotovitel
predloZi miesto bankovej zaruky zabezpeku: V pripade omeSkania zhotovitela s
predloZenim alebo doplnenim realizaCnej zabezpeky alebo garanc¢nej zabezpeky
objednavatelovi podla ¢l. XV tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika vocéi zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrzanie terminu vykonania a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1
bod 1.2. alebobod 1.3. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
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zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den
omeskania;

. za nedodrzanie terminu na predlozenie pravoplatnych kolaudacnych rozhodnuti

v lehote podla ¢l. IV. ods. 2 bod 2.1 alebo bod 2.2 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
¢oilen zacaty deri omeSkania;

. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 3 a ods. 4 tejto Zmluvy,

objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-
Eur za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

. vpripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu

v priebehu realizacie diela, t. j. do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
a na ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika objednéavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy
aj zaCaty dent omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia tychto vad;

. vpripade omesSkania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich

zprotokolu o odovzdani aprevzati diela, vznikd objednavatelovi narok vodci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omesSkania, ato az do dnfia Uplného odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov;

. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky

diela reklamované objednavatelom pocCas plynutia zaru€nej doby, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za
dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty def omesSkania, a to az do dfia Uplného odstranenia
tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI. ods. 8 tejto Zmluvy, vznika

objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

. vpripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

vztahujlcich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voc¢i zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢oilen
zacCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

. zanedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo

pozadovanymi Dokumentéaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté
a ktorych nedodrzanie bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne sp6sobilymi
osobami, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,1% z ceny za dielo bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

. vpripade, ak je zhotovitel vomesSkani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu

subdodavatelovi podla ¢l. VI ods. 6 tejto Zmluvy oviac ako 30 dni, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke zavazku
zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi;

. vpripade omeskania zhotovitela s uhradou nakladov, ktoré objednavatel vzmysle

Zmluvy vynalozil na plnenie povinnosti zhotovitela, najma v pripade omeskania
s Uhradou nakladov objednavatela vynalozenych podla ¢L. VIl ods. 15 alebo &L Xl ods.
8 Zmluvy vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty derl omeSkania.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v tejto
Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.
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Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na

odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody v celom rozsahu.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo
alebo jeho ¢ast riadne a vCas.

CL XIV.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednéavatela z titulu jej podstatného

porus$enia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko alebo stavenisko

1

- -

= YN

- )

3.2,

.3.3.

.3.4.

.3.5.

.3.6.

3.7.
.3.8.

.3.9.

.3.10.
3.11.

3.12.
.3.13.

.3.14.

neprevezme,

zhotovitelvéas nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
vykonavat dielo,

zhotovitel nezac¢ne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenejv L. IV.
ods. 1 bod 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omesSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac o viac ako 7 dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu vykonavania diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
vykonat dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania diela uréené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami,
eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a touto Zmluvou,

zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndavatela, resp. opravnenej
osoby objednavatela (zapis v prislusnom stavebnom denniku upozoriujici na
vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni Zmluvy alebo
zhotovovani/vykonavani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urCenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom oznamenad vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni ktoréhokolvek stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢l. XV. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢l VI ods. 13
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
aviackrat),

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam poctivého obchodného
styku, poruSuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost poSkodzuje dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy
objednavatela,

24



1.3.15. na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na za€atie konkurzného konania
bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné
konanie, alebo bol voc&i zhotovitelovi podany navrh alebo sa vedie exekucné
konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16. ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku
dniu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas trvania Zmluvy, alebo ak sa
preukaze, ze zhotovitel vo verejnom obstardvani poskytol objednavatelovi
nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje alebo predlozZil nepravdivé doklady
alebo konal v rozpore s poskytnutymi vyhlaseniami, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost podla ¢l. XVI ods. 10 Zmluvy,

1.3.17. ak zhotovitel porus§i svoje povinnosti vyplyvajuce z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zépisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo porusi zdkaz podla
¢l. XVl ods. 11 Zmluvy,

1.3.18. ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho Statutarny
organ alebo ¢len jeho Statutarneho organu alebo dozorny organ alebo ¢len jeho
dozorného organu bol pravoplatne odsudeny za trestny €in korupcie, za trestny &in
poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej unie, za trestny Cin legalizacie
vynosu z trestnej ¢innosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania
zlo€ineckej skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem uUcasti na
terorizme, trestny ¢in nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého
skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi
Zmluvu podstatnym spbésobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany
objednavatela je povaZzované omesSkanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30
dni.

. Odstupenie od Zmluvy nadobuida uéinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dfa (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy okrem
prav na nahradu spésobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstupenia zrealizovana, ainych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych stran alebo
podlaich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku
dniu zastavenia prac na diele alebo ukoncCenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych
nakladov vynalozenych na vykonanie diela a poskytnutie sluzieb zo strany zhotovitela.

. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusSenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel
narok na nahradu nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je zhotovitel povinny na ziadost
objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.
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CL. XV.
Zabezpecenie plnenia

. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat
objednavatelovi bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na
zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladévka
(dalej len ako ,,vykonova bankova zaruka“).

. Vykonova bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,,bez vyhrad“ a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny
za dielo bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak

zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonc&enia diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
zhotovitela, po objednédvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovud zaruku do plnej vysky, t. j. 10 %
zceny za dielo bez DPH, ato najneskdér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie.V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi
do 15 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela.

. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zarucnu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi ztitulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s nou, ato vo vySke 5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
mobze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske
penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako
napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len ako
“garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky
voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

. Garan¢na bankova zaruka musi trvat po celu zaru¢nu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov)
anesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom Cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku
do jej poévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garantnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
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objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlcej
garanénu bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruénej doby, spobsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voc&i objednavatelovi
vyplyvajicich zo Zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa:

Pozn.: Verejny obstaravatel (objednavatel) bude miesto bankovych zaruk akceptovat aj
poistenie zaruky alebo zloZenie realizacnej zabezpeky na ucet verejného obstaravatela
(objednavatela), tieto ,,alternativne“ zabezpecéovacie nastroje budu pouZzité na rovnaky ucel
ako bankova zaruka, pricom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravena
podla toho, ktory zabezpedovaci nastroj zhotovitel zvoli.

. Zhotovitel predlozil najneskér ku dnu podpisu Zmluvy doklad o zlozeni finanénych
prostriedkov na Uuc¢et objedndvatela, sliziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej
len ako ,realizaéna zabezpeka“).

. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacnéa zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo
v slvislosti s fou, ato vo vySke 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka.

. Objednavatelsiv lehote patnast (15) dni po dni dorucenia pisomného oznamenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z realizacnej zdbezpeky az do vysky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to
v obdobi odo dfia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dra
vratenia realizaCnej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

. Objednavatel je povinny realizacnu zabezpeku v lehote najneskdér do patnast (15) dni po
podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

. Zhotovitel predlozi najneskér ku dnu podpisania preberacieho protokolu doklad o zlozeni
financnych prostriedkov na ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na vady diela
zistené po odovzdani diela (dalej len ako ,,garanéna zabezpeka“).

. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela do
vySky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela vocli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vySke 5 % z ceny
zadielo bez DPH, ato pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

. Objednavatel si v lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z garanénej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, atov
obdobi odo dna prebratia diela v stilade stouto Zmluvou az do dna nasledujuceho po dni
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uplynutia zaru¢nej doby podla Zmluvy.

8. Objednavatelje povinny garan¢nu zabezpeku vo vyske k Casu uplynutia zaru¢nej doby na dielo
v lehote najneskor do patnast (15) dni od uplynutia zaru¢nej doby na dielo vratit zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realiza¢nu a garancnu) zabezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela,
ktory si svoj zadvazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvnu zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny
za dielo bez DPH (pri realizacnej zabezpeke) a5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garancnej
zdbezpeke), a to najneskdr do patnastich (15) dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Doplnenim zmluvnej zdbezpeky podla predchddzajlicej vety sa rozumie zloZenie
financnych prostriedkov na ucCet objednavatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej
zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimalne stanovenu hodnotu z ceny za dielo bez DPH*.

*Pozn.: pouzije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo
zlozi finanéné prostriedky na Gc¢et verejného obstaravatela (objednavatela).

CL XVI.
Ostatné zmluvné dojednania

1. Akadkolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom azhotovitelom sa bude
uskutocnovat v slovenskom jazyku.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi
uskutocnovat prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra.

3. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmluvy
objednavatelovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: alena.martincova@bbsk.sk,
stanislav.marko@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk. V pripade zaslania pisomnosti e-
mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla objednavatela
do 3 pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

4. Naucelytejto Zmluvy plati, ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny
pravny ukon za doruc¢eny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka
vratena zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelna. V pripade doruCovania
elektronickou formou sa pravny ukon resp. ina koreSpondencia povazuje za doru¢enu driom
dorucenia potvrdenia o doruceni zasielky, najneskér vSak uplynutim druhého dna odo dna
zaslania na adresu elektronickej posty prislusnej zmluvnej strany, ktora je adresatom takejto
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10.

11.

pisomnosti. Na tento Ucel su si zmluvné strany povinné zabezpecit nastavenie technického
vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splnat vetky parametre pre splnenie poZiadavky
tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak
to nie je objektivnhe mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento technicky
problém, je jeho existenciu povinna oznamit druhej zmluvnej strane, pricom na doruc¢ovanie
sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné doru€ovanie podla prvej a druhej vety tohto
odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

. Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osved¢enie a pod. alebo rozhodnutie

akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

. V8etky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote 3

pracovnych dni.

. Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouzit bez suhlasu objednavatela na iné

Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vS§eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Zze dodal objednavatelovi dielo na referencie. Musi

vS8ak pri tom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celu dobu

trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia vzmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zakona o RPVS boliriadne zapisaniv registri partnerov verejného sektora po celu dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost zapisu vyplyva zo Zadkona o RPVS alebo
iného pravneho predpisu. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozit vSetky
zmluvy so svojimi subdodéavatelmi.

Zhotovitel sa zavazuje konat tak, aby vSetky jeho vyhlasenia, ktoré poskytol objednévatelovivo
verejnom obstaravani, boli vcelom rozsahu udrziavané v platnosti poCas celej doby trvania
tejto Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

CL XVIL.
Zaverecné ustanovenia

. Tato Zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost

driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/
vsulade s § 47aods. 1zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc&iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ako ,,Zakon o slobode informacii“).
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2. Tuto Zmluvu mozno menit a dopliiiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena Udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osb6b opravnenych rokovat za
ktorukolvek zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych
stran uvedena kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato
zmena sa stane uc¢innou v den, v ktorom bolo ozndmenie o takejto zmene doruc¢ené druhej
zmluvnej strane.

3. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
aplikovatelnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov uc¢innych na Uzemi Slovenskej
republiky. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, suc¢astou Zmluvy nie su vSeobecné
obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich ¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto
zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouZil, spomenul, alebo sa na ne
odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej
ustanovenia alebo otazky ¢&i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vSeobecné podmienky zhotovitela ani ziadna ich ¢ast nie su na pravny vztah zalozeny touto
Zmluvou aplikovatelné.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je
povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neucinné len v rozsahu, v akom tato neplatnost,
nezadkonnost alebo nedostatok &i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek
vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a Gic¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat
jeho pévodne zamyslanému ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Zze Zmluva a
informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mozu
podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu
podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym
predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel takéto informaécie zverejni a/alebo
spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajicom zo zakona. Na tuto skuto¢nost
zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom upozorni vSetky osoby, na zaklade
dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude zhotovitel predmet Zmluvy
realizovat (subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat povinnosti ulozené zmluvnym stranam
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vS8eobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa
zavazuju, ze osobné udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudu okrem
povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov nijak
zverejnovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v dosledku poskytovania sucinnosti podla
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Zmluvy budu niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné udaje a
v dosledku toho by malo dobjst k spracuvaniu takych osobnych udajov, zmluvné strany
osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov,
prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
Ze ich zmluvna volnost nie je nicim obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu,
ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju,
Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne avazne, neuzavreli ju vtiesni, vomyle, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme
a obsahu ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran plne
spobsobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer diela 1

Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer diela 2

Priloha €. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie diela nebudu vyuziti subdodavatelia

Priloha €. 5: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 6: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni
realizacnej zabezpeky

Priloha ¢. 7: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Priloha €. 8: Zmluva o prelozke plyndrenského zariadenia

Priloha €. 9: Zmluva o dielo.

V Banskej Bystrici dna: V Trnave dna: 25.10.2024

Objednavatel: Zhotovitel:

Banskobystricky samospravny kraj COLAS Slovakia, a.s.

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Ing. Martin Papala - predseda

Banskobystrického samospravneho kraja predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristina Brezanska - Clen
predstavenstva
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