ZMLUVA O DIELO €.495/2024
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom
: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209
: 2021339276
: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom

: SKO3 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Krélik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Krélik

: Mgr. Jozef Kralik

:+421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: MANDUCH s.r.o.

: Topol¢ianska 168, 956 11 Ludanice
: 50 680 838

: 2120429333

: Tatra banka a.s.

: SK32 1100 0000 0029 4503 5455

: Ing. Petra Manduchova, Viliam Manduch — konatelia spolo¢nosti

: Ing. Petra Manduchova

: Viliam Manduch

:Ing. Milo$ Lacena

:+421 902 301 686

: manduch.dlazby@gmail.com

: Obchodny register Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vlozka ¢.

42506/N

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,, Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvéra ako vysledok zadavania zakazky malého rozsahu podla § 1 ods. 14 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,ZV0O“) na predmet
zakazky ,,Dodanie a montaz verejného osvetlenia popri chodnikoch”. Na zaklade tejto skutocnosti sa Zmluvné strany v
slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je dodanie a monta? verejného osvetlenia popri obnovenych chodnikoch na Ul. Stirova, Pod
kastiefom a Pod Hajom v Dubnici nad Vahom.

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom,
c) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zndme technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutl cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —budtceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) do 15.12.2024 si zabezpecit stoZiare, svietidla a ostatny potrebny material na realiziciu Diela a informovat
o tom Objednavatela,

b) Vykonat Dielo najneskér do 15 dni od obdrzania pisomnej vyzvy Objednavatela, najneskor vsak do
31.03.2025 a odovzdat Dielo Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po skonéeni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez su¢asného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny Objednéavatelovi dodat
vSetky dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskor do 30 dni odo diia odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajicej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZzi Zhotovitel
Objednavatelovi pri podpise tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie
pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
b) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia leh6t podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od voble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zdstupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
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konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

V pripade nepredvidatelnych objektivnych skutocnosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich
nemaozu ovplyvnit, t. j. ako napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac, Zivelna pohroma, rozhodnutia tretich
stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod., pre ktoré nebude Zhotovitel
méct vykonavat dielo sa predlZuje ¢as plnenia stanoveny v bode 2. pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy o ¢asovy Usek,
pre ktory nebolo objektivne mozné pokracovat vo vykonavani diela. Na odsthlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela a je stanovend v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 39 200,- € (slovom: tridsatdevattisicdvesto eur)

DPH 20% 7 840,- € (slovom: sedemtisicosemstoStyridsat eur)

cena spolu s DPH 47 040,- € (slovom: StyridsatsedemtisicStyridsat eur)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a G€innymi v deni vzniku darnovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navy$e Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domdahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutad podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a kone¢nd zahfna vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie sivisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
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naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budld odovzdavané postupne pri fakturdacii jednotlivych mnoizstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastni vodorovnu a zvislui dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v
pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informacie o Diele; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkuldcii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu
pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros
a pod.)

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla

odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich
nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade Ciastkovych faktur vystavenych Zhotovitefom a
doruéenych Objedndvatelovi na zdklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac alebo dodanych materialov,
maximalne vSak do kumulovanej vysky 80 % z celkovej ceny diela. Prdvo Zhotovitela vystavit kone¢nu fakturu
vznikd aZ po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle
prilohy €. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedent v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi fakttra obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
f) deni zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formaélnej
spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynat driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budd vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
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10.

11.

12.

13.

v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitefovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na fakture uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dria protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajluce pravo Objedndavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo zo zadriného oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto
Zmluvy alebo Objednavatelom preukdazanu a vycislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelfom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstardavani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objedndvatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednévatelovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.
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Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeZznej kontroly a uskutoc¢nenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje dbélezité na posudenie prdc organmi S$tatnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mézZe do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znédsat tieto ndklady na zaklade
individudlnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutoc€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
z4dvazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
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b)

d)
e)

f)

r)

s)

plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbéjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladand hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej kdépiu na CD nosi¢i zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpecit, aby vSetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizcie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osOb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvedidceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovant osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je u€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

zodpovedat za Skody spbdsobené na majetku Objednavatela av pripade sposobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, priom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zédvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
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10.

11.

12.

13.

¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zaviazuje ku driu odovzdania budtceho staveniska predloZit Objednavatelovi platnid a Géinnud poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a doddvok od zaciatku realizécie Diela az po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentdcie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedcéeni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentdcie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materiadloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnoistvo (v $trukture: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
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14.

15.

16.

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavidzuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi odovzdat dokumentéciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dina nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len , Vykonova zabezpeka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objedndvatel je opravneny pouzit Vykonovu zédbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit pefazné zdvazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podfa €l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndvatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Ucinné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odstipenie od Zmluvy
nema vplyv na ndrok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.

e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky predlozit
Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dria nadobudnutia uc¢innosti
tejto Zmluvy, ktorad bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovenad Ziadost
Objednévatela. Bankova zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny prediZit Bankovi zaruku o poéet dni omeskania.

f) Objedndvatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit penaziné zavazky vratane zmluvnych pokdt vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednavatelom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objedndavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy dern omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Uc¢inné diiom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstupenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnud pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia uroky Vykonovej zabezpeky.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny de stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préc, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpecCnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

€lanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddvatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu

podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani.

Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
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bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné prdvne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skidsok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu siéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycCistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na materialoch a zariadeniach potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZz do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zdviazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sposobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
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10.

11.

porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

€lanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Po¢as zdru¢nej doby ma Objednavatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zasland emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni odo dria dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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13.

14.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstrdnenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchddzajucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vysSej moci (Zivelna pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela,
uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla €¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd pravo Objedndvatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku 11l ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj na ndhradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sicasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednéavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady

2014/24/€U z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednévatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, do usporiadania vSetkych zdvazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho
z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, mdzie
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstipit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zédkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia €lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sicinnost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mlcanlivost o v3etkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informaécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie doévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnid stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
daje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych UGdajov spliialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X1
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda Uéinnost driom
nasledujldcim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
z4dvaznych pravnych predpisov.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posSty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
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uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpovedad za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej Uc¢innosti, inak zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena. Svoju v6lu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dia .......cccceeeeenne. \Y ,d0a e, ,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Ing. Petra Manduchova

veduci stavebného uradu, konatelka MANDUCH s.r.o.

oddelenia investi¢nej vystavby,
dopravy a Zivotného prostredia,
na zaklade poverenia primatora

Viliam Manduch
konatel MANDUCH s.r.o.
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‘B ZOZNAM DOKUMENTACIE
e K DIELU

Datum:
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ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Dodanie a montaz verejného osvetlenia popri chodnikoch”

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:2z3

NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

1.1 Stavba ,Dodanie a montaz verejného osvetlenia popri
chodnikoch”

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel MANDUCH s.r.o.
Topol¢ianska 168

956 11 Ludanice

1.4 Zmluva ¢. 495/2024

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum .............
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‘B ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU

NAD VAHOM

Datum:
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2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
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