ZMLUVA O DIELO ¢. 3063/2024/ORA

na vypracovanie projektovej dokumentécie na stavbu: ,,Namestie slobody v Banskej Bystrici‘
uzavreta podl'a § 536 a nasledovnych zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

| (d’alej len ,,zmluva®)
|
|
|
|
|

Objednévatel’ ~ Mesto Banskd Bystrica

Sidlo: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Bansk4 Bystrica
V'mene ktorého kona : Jan Nosko, priméator mesta

Osoby opravnené na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Viera Fircova,

e-mail; viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 341

vo veciach technickych: Ing. arch. Martin Pavelek,
e-mail; martin.pavelek@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 441
Ing. Viera Fircova,
e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 341

Bankové spojenie : CSOB, a. s., Banské Bystrica

BIC: CEKOSKBX

IBAN: ' SK77 7500 0000 0040 1679 5432

ICO:: 00313271

DIC : 2020451587

IC DPH : SK2020451587

(d’alej v texte len ,,objednavatel™)

Zhotovitel. BETWEEN s.r.o.

Sidlo: Bajkalska 29C, 821 01 Bratislava

Zapisany v: Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III,
Odd.: Sro, VL. &.: 154951/B

V mene ktorého kon4 : Ing. arch. Katarina Fejo, PhD., konatel’
tel.: e v

Ing. arch. Tomas§ Hana&ek, PhD., konatel

, tel.: -
Cislo G&tu (IBAN):
SWIFT/BIC:
ICO: 54024153
DIC : 2121554963
IC DPH: SK2121554963

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ spoloéne so zhotovitelom d’alej oznacovani ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Preambula

Predmetna zmluva je vysledkom sutazného dialégu vyhlaseného objednavatelom ako verejnym
obstaravatel'om v sulade s ust. § 74-77 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov (d’alej v texte len ,zdkon o verejnom
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obstaravani), a podla Sutazného porladku Slovenskej komory arch1tekto|v v zneni zmien jeho
dodatkov pod nazvom: ,,Namestie slobody v Banskej Bystrici“ a siiCasne vysledkom rokovania so
zhotovitePom, ktorého ponuka vritane urbanisticko-architektonicko-krajinédrskeho nivrhu bola
komisiou vybrata ako vitazna s predmetom zdkazky na poskytnutie sluZieb: i

Clanok 2. |
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumenticie v nasledovnom rozsahu:

a) dopracovame urbanisticko-architektonicko-krajinarskeho navrhu, |

b)  vypracovanie dokumentacie pre vydanie izemného rozhodnutia (d’ale_] aj ako ,,DUR%),

c) inZinierska &innost’ pre zabezpedenie vydania izemného rozhodnutia,

d)  vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostlach
dokumenticie pre realiziciu stavby (d’alej aj ako ,,DSP a DRS®),

e)  inZinierska ¢innost pre zabezpetenie vydania stavebného povolenia,

f)  vykonanie odborného autorského dohl'adu (d’alej aj ako ,,OAD®)," |

g)  sGcinnost’ v procese verejného obstaravania pri vybere zhotovitel’a‘ ktory bude realizovat’
stavebné prace v silade s bodom 2.2.7,

h)  poskytnutie siCinnosti pri porealizacnom zamerani v GIS v sulade s bodom 2.2.8
(dalej len , dielo).

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a s odbornou
starostlivostou vypracovat, dodat’ a vykonat’ pre objednavatela za podxnlenok stanovenych v
tejto zmluve, ako aj v stlade s rozhodnutiami prislusnych organov a v siilade s odporti€aniami
komisie pre objedndvatela, ako vyhlasovatel'a sitaze, projektovii dokumentacm na stavbu
,Namestie slobody v Banskej Bystrici® v rozsahu:

2.2.1 Dopracovanie urbanisticko-architektonicko-krajinirskeho nivrhu
2.2.1.1 Zhotovitel sa zavidzuje dopracovat’ a dodat’ ob_]ednavatel’ow urbanisticko —
architektonicko-krajinirsky navrh v rozsahu §tudie v nasledovnom obsahu:
- sprievodné spréava
- §ir§ie vztahy s vdzbami na okolie
- suGasny stav (situdcia)
- komplexny navrh (situacia)
- dopravno — prevadzkové schéma ,
- obnova vegetagnej zlozky (koncept, etapizicia) !
"= objekty, drobnéa architektira a mobiliar, vytvarné dielo, vereJne osvetlenie, IS
(koncept)
- zékladné materialové rieSenie
- plo$né a priestorové bilancie, kapacity '
- = 'predpokladané lehoty pripravy realizacie stavby a predpokladanu dobu realizécie
stavby a predpokladané investi¢né naklady stavby
- priestorové zobrazenie (rozsah podl'a vlastného uvazenia v pocte minimélne $tyri (4)
priestorové zobrazem'a)
2.2.1.2 Zhotovitel je povinny konzultovat’ pripravovany urbanisticko-architektonicko-
krajinarsky navrh s dotknutymi orgénmi Stétnej sprévy. Pripadné pripomienky je
zhotovitel’ povinny zapracovat’ do navrhu.
2.2.1.3 Zhotovitel pred odovzdanim urbanisticko- archltektomcko-krajmarskeho névrhu,
najneskér vtermine 3 kalenddrne tyZdne pred stanovenym terminom odovzdania
v zmysle &lanku 4. tejto zmluvy, odprezentuje na jednom stretnuti s objednavatelom
rozpracovany urbanisticko-architektonicko-krajindrsky navrh (mimo pravidelnych
kontrolnych porad stanovenych vzmysle &lanku 7. tejto zmluvy), za ucelom
dosiahnutia poZadovaného vysledku a odstranenia pripadnych buduacich nedorozumeni
pri spracovani d’alSich stuptiov PD. Stretnutie s uvedenim miesta a &asu konania j je
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povinny zvolat’ zhotovitel’ po vzajomnej dohode oboch zmluvnych strén. Zhotovitel je
povinny osobne sa zii¢astnif planovaného stretnutia. Zhotovitel’ je povinny v pripade
potreby zapracovat poziadavky opravmenych os6b objedndvatela, ktoré vyplyna
z predmetného stretnutia do urbanisticko-architektonicko-krajinarskeho navrhu.
Zhotovitel’ vypracuje a doda urbanisticko-architektonicko-krajinérsky névrh v 3tyroch
(4) vyhotoveniach, v tladenej podobe, pricom kaZdé vyhotovenie bude obsahovat
textovii a grafickii &ast. Jedno vyhotovenie urbanisticko-architektonicko-krajinarskeho
navrhu predloZi zhotovitel aj v digitélnej forme na USB, resp. CD/DVD vo formate
pdf a tiez v editovatelnej forme (formaty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.).

Projektovi dokumenticia pre vydanie tizemného rozhodnutia (d’alej len DUR)
Zhotovitel sa zavizuje vypracovat adodat’ objednavatelovi dokumenticiu pre
izemné rozhodnutie vzmysle Prilohy & 1 Sadzobnika UNIKA 2024, v sulade
stzemnym plénom mesta Banskd Bystrica, vstlade s pristuSnymi pravaymi
predpismi, najmi zdkomom &.50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskorSich
pravnych predpisov avyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonéavaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona vzneni neskorSich pravnych predpisov, zékona
&.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorSich
pravnych predpisov ajeho vykonévacieho predpisu, Vyhlaskou &.532/2002 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v3eobecnych technickych poZiadavkich na
vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, zdkonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorgich predpisov, zdkonom &. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskor$ich pravnych predpisov, prislusnymi platnymi STN, STN EN normami
arozhodnutiami prislusnych organov. Zhotovitel sa zavdzuje objednavatelovi
odovzdat DUR vypracovani opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 Stavebného
zékona. Spracovanie projektovej dokumentécie v uvedenom stupni znamend, Ze DUR
bude podkladom pre vydanie izemného rozhodnutia stavby.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie pre tizemné rozhodnutie:

- sprievodné sprava

- §irSie vztahy - mapovy podklad v mierke 1:10 000 s vymedzenim hranic izemia,
ktoré je predmetom navrhu :

- sGlasny stav tizemia v mierke 1:1000 svymedzenim hranic rieSeného uzemia
(vratane fotodokumentacie)

- komplexny navrh v mierke 1:500 s nasledujicim obsahom:

- obnova vegetatnej zlozky (v pripade ndvrhu vyrubu drevin identifikovat
a od6vodnit vyruby v stilade s § 22 ods.8, bod b), c) d) a e) Vyhlasky MZP SR &.
170/2021 Z. z.) )

- pobytova font4dna a vodné prvky

- spevnené plochy a komunikécie

- detské ihriska a herné prvky

- mobiliar

- umelecké dielo

- verejné osvetlenie — Specifikacia vratane rieSenia RVO

- vodovod a kanalizicia

- pripojka elektriky, ozvudenie, kamerovy systém, Wifi

- Tubovol'né priestorové zobrazenie navrhovaného rieSenia

- doklady

Hlavné stavebné objekty:
- S0.100 Pavilén
- 50.101 Zastdvka MHD
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- S0.102 Fontana |
- 50.201 Komunikacie

- S0.203 Spevnené plochy a chodniky

- 80.204 Priepustné a mlatové plochy -
- S0.205 Oporné mury '
- S0.251 Sadové a krajinarske Gpravy

- S0.301 Mobiliar !
- 80.302 Drobna architektura ' :
- S0:303 Verejné osvetlenie i
- S0.304 Umenie vo verejnom priestore !
- 50.401 Vodovodné pripojky '
- 80.402 Poziarne nadrZe

- 80.404 Rozvod zavlah

- S0.501 Pripojky splaskovej kanalizacie .
= 80.502 Pripojky dazd’ovej kanalizicie a vodozadrZné opatreriia
- 80.601 Pripojky slaboprud a silnoprid

- S0.602 Trafostanica

- 80.603 Riesenie nahradného zdroja

Zhotovitel je opravneny navrhnut’ objektovii skladbu a dohodnit’ ju pred zagatim prac na DUR
s objednavatel’om. |

2.2.2.2 Zhotovitel je povinny prerokovat DUR s dotknutymi orgdnmi a organizdciami,
zapracovat’ pripomienky a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii a spravcov IS,
ktoré su potrebné pre podanie Ziadosti pre vydanie izemného rozhodnutia do DUR.

2223 Zhotovitel' pred odovzdanim DUR, najneskdr v termine Styroch (4) kalendarnych
tyzditov pred stanovenym terminom odovzdania v zmysle ¢lanku 4. bod 4.1, ods. 4.1.2
tejto zmluvy, odprezentuje na jednom stretnuti s objednavatelom rozpracovana DUR
(mimo pravidelnych kontrolnych porad stanovenych v zmysle &lanku 7. tejto zmluvy),
za Utelom dosiahnutia pozadovaného vysledku aodstranenia pripadnych budicich
nedorozumeni pri spracovani d’alSich stupiiov projektovej doklilmentécie. Stretnutie
s uvedenim miesta a ¢asu konania je povinny zvolat’ zhotovitel’ po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny osobne sa zicastnit' planovaného
stretnutia. Zhotovite' je povinny v pripade potreby zapracovat od6vodnené
poZiadavky opravnenych osdb objednavatela, ktoré vyplyna z predmetného stretnutia
do DUR. Za neodévodnené sa povazuji najmé poziadavky, ktoré, objednavatel’ mohol
vzniest uz skor alebo v predchadzajicej vyvojovej faze, pri urbanisticko-
architektonicko-krajindrskom navrhu. ‘

2.2.2.4 Zhotovitel’ vypracuje a doda DUR v S§iestich (6) vyhotoveniach; v tlaenej podobe,
priCom kaZdé. vyhotovenie bude obsahovat' textovli a graficka €ast. V DUR bude
rozpodet ‘a vykaz vymer nahradeny vykazom plosnych a priestorovych bilancii
a kapacit s predpokladanymi investiénymi nakladmi. Jedno vyhotovenie DUR predloZi
zhotovitel' aj v digitdlnej forme na USB, resp. CD/DVD vo forméte pdf a tieZ
v editovateI'nej forme (formaty: doc, docx, xls, xIsx, dwg, dgn, dxf a pod.).

2.2.3 Inzinierska ¢innost’ pre vydanie izemného rozhodnutia

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ kladné vyjadrenia vsetkych dotknutych organov a spravcov
sieti v mieste stavby, zapracuje ich pripomienky do projektovej. dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie a dodd objednavatelovi ich kladné vyjadrenia. Do inZinierskej
Cinnosti st zahrnuté aj prislu$né spravne poplatky, ktoré bude uhridzat’ zhotovitel,
pri€om tieto spravne poplatky st v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
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2.2.4 Projektovd dokumenticia pre vydanie stavebnéhe povolenia (d’alej len ,,DSP)
a projektova dokumenticia pre realiziciu stavby (d’alej len ,,DRS*)

2241

Zhotovitel sa zaviizuje vypracovat’ a dodat’ objednéavateFovi projektovii dokumentéciu
pre vydanie stavebného povolenia a projektovii dokumentéciu pre realizaciu stavby
v zmysle Prilohy &. 2 a Prilohy &. 3 Sadzobnika UNIKA 2024, v stlade s podkladovou
dokumenticiou v zmysle bodu 3.2 pism. b), vstilade sprojektom pre Uzemné
rozhodnutie, v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé zédkonom &. 50/1976
Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich pravnych predpisov a vyhlasky &. 453/2000 Z.
z. ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorSich
pravnych predpisov, zikona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciich (cestny
zdkon) vzneni neskorSich prdvnych predpisov ajeho vykonavacieho predpisu,
vyhlaskou &.532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, zdkonom ¢&.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, zékonom ¢&.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskor§ich pravnych predpisov, prisluSnymi platnymi
STN, STN EN normami a rozhodnutiami prislugnych orgénov. Zhotovitel’ sa zavizuje
objednévatel'ovi odovzdat' DSP a DRS vypracovanii opravnenou osobou podla ust. §
45 ods. 4 Stavebného zdkona. DSP a DRS musi poskytnit urbanisticky,
architektonickii, priestorovi, dispozi¢no-prevadzkovi, konstrukénd a materidlovi
charakteristiku objektov stavby na postidenie poZiadaviek verejnych zaujmov.
Zhotovitel' je povinny zapracovat vSetky pripomienky dotknutych orgénov
a organizacii do spracovavanej dokumenticie do takej podrobnosti, aby poskytla
podklad na pripravu a uskutognenie stavby a umoZnila spracovat’ podrobmi kalkulaciu
stavebnych nakladov. SG&astou spracovaného projektu stavby je sithrnny rozpodet
s rekapitulaciou nakladov a podrobny poloZzkovy rozpotet stavby (oceneny vykaz
vymer, d’alej len rozpodet) a zadanie s vykazom vymer pre vyber zhotovitel’a stavby.
Rozpodet musi byt spracovany podla objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie
nebudt ocefiované v siiboroch, ale budi ocefiované polozkovo. Kazda poloika musi
obsahovat poradové &islo, kéd, podrobny popis, mnoZstvo, mernu _]ednotku,
jednotkovii cenu, naklady spolu Sugastou DSP a DRS bude aj projekt organizacie
vystavby a projekt organizécie dopravy.

Projektovd dokumentéicia pre stavebné povolenie a projektova dokumentécla pre
realizaciu stavby bude ¢lenena na tri (3) etapy:

a) 1. etapa - Ndmestie slobody — Prestupny bod

b) 2. etapa — Namestie slobody — Centralny priestor

c¢) 3. etapa — Namestie slobody - Park

v podrobnosti:

2.2.4.1.1 DSP pre 1.etapu — Namestie slobody — Prestupny bod

2.2.4.1.2 DSP pre 2.etapu — Namestie slobody — Centrélny priestor

2.2.4.1.3 DSP pre 3.etapu — Némestie slobody - Park

2.2.4.1.4 DRS pre 1.etapu — Namestie slobody — Prestupny bod

2.2.4.1.5 DRS pre 2.etapu — Namestie slobody — Centréalny priestor

2.2.4.1.6 DRS pre 3.etapu — Namestie slobody - Park

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a objednat’ sluZby pre viacero ¢asovo a vecne
nadvézujicich faz v jednej objednévke.

Etapy realizicie Ndmestia slobody v Banskej Bystrici st uvedené v Prilohe &. 2 tejto
zmluvy.

Obsah arozsah projektovej dokumentacie DSP a DRS pre kaZdd etapu samostatne
bude obsahovat:

- sprievodné sprava
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- sthrnnd technickd sprava

- celkova situacia stavby v mierke 1:500

- vytyCovacia situacia v mierke 1:500

- koordinacna situicia v mierke 1:500 rozsahu nasledovnych okruhov

- obnova vegetacnej zlozky

- pobytova fontana a vodné prvky

- spevnené plochy a komunikacie

- objekty

- detské ihriské a herné prvky

- Sportové ihriska

- mobiliar i

- umelecké dielo

- verejné osvetlenie- Specifikécia vratane rieSenia RVO

- vodovod a kanalizacia

- pripojka elektriky, ozvucenie, kamerovy systém, Wifi

- dokumentacia stavebnych objektov v mierke 1:50 \

- dokumentécia verejného osvetlenia a inZinierskych sieti ‘

- plan oSetrenia stromov (plan naslednej Gdrzby zelene)

- architektonicky detail (detaily drobnej architektiry, mobiliru pripadne inych
prvkov)

- stavebné detaily (rozkreslené narocnejsie Casti stavieb) ,

- celkové naklady stavby (vykaz vymer, materidlov a prac a rozpocet)

- projekt organizacie vystavby

- doklady

Hlavné stavebné objekty:
- S0.100 Pavilén
- S0.101 Zastavka MHD
- S0.102 Font4na
- S0.201 Komunikécie
- S0.203 Spevnené plochy a chodniky
- 80.204 Priepustné a mlatové plochy
~ 50.205 Oporné mury
- S0.251 Sadové a krajinarske ipravy
- S0.301 Mobiliar
- S0.302 Drobn4 architektiira
- S0.303 Vergjné osvetlenie
- S0.304 Umenie vo verejnom priestore
- S0.401 Vodovodné pripojky
- S0.402 Poziarne nadrze
- S0.404 Rozvod zévlah
- S0.501 Pripojky splaskovej kanalizacie
- 80.502 Pripojky dazd’ovej kanalizacie a vodozadrzné opatrenla
- S0.601 Pripojky slaboprid a silnoprid
- S0.602 Trafostanica
- S0.603 RieSenie ndhradného zdroja

Zhotovitel’ je opravneny navrhovanu objektovi skladbu dohodniit” pred zaCatim prac
na DSP a DRS s objednavatelom. Objektova skladba bude uréené v. objednavkach pre
kaZdu etapu samostatne.

2.24.2 Zhotovite je povinny prerokovat DSP s dotknutymi orgdnmi a organiziciami,
zapracovat’ do DSP pripomienky a vyjadrenia dotknutych orgénov a organizicii
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a spravcov IS, ktoré si potrebné pre podanie Ziadosti pre vydanie stavebného
povolenia.

22.4.3 Zhotovitel pred odovzdanim DSP a DRS pre kaZdu etapu (Etapa: Némestie slobody —
Prestupny bod, Etapa: Némestie slobody — Centrdlny priestor; Etapa — Némestie
slobody - Park), najneskor vtermine 4 kalendarnych tyZdtiov pred stanovenym
terminom odovzdania vzmysle &lanku 4. bod 4.1, ods. 4.1.4 tejto zmluvy,
odprezentuje na jednom stretnuti s objednavatefom rozpracovani DSP a DRS (mimo
pravidelnych kontrolnych porad stanovenych v zmysle &lanku 7. tejto zmluvy), za
tigelom dosiahnutia poZadovaného vysledku aodstrdnenia pripadnych buducich
nedorozumeni pri spracovani d’alfich stupfiov projektovej dokumenticie. Stretnutie
s uvedenim miesta a &asu konania je povinny zvolat’ zhotovitel' po vzdjomnej dohode
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny osobne sa zicastnit’ planovaného
stretnutia. Zhotovitel je povinny v pripade potreby zapracovat oddvodnené
poziadavky opravnenych osdb objednavatela, ktoré vyplynti z predmetného stretnutia
do DSP a DRS. Za neodévodnené sa povazujii najmé poZiadavky, ktoré objednavatel
mohol vzniest’ uz skor alebo v predchidzajticej vyvojovej faze, pri dokumentécii pre
uzemné rozhodnutie.

2.2.44 Zhotovitel vypracuje a dodd DSP a DRS pre kaZdii etapu samostatne v Siestich (6)
vyhotoveniach, v tladenej podobe, pridom kazdé vyhotovenie bude obsahovat’ textovia
a grafick &ast. Paré 1-2 budi obsahovat rozpodet (2 ks) a paré 3-6 buda obsahovat
vykaz vymer (4 ks). Polozkovy rozpodet a vykaz vymer musi obsahovat’ poradové
&islo, kod, podrobny popis, mnoZzstvo, merni jednotku, jednotkovii cenu, naklady
spolu. Jednotkové ceny a celkové néklady je potrebné zaokrahlit na dve (2) desatinné
miesta. Jedno vyhotovenie DSP a DRS predlozi zhotovitel’ aj v digitélnej forme na
USB, resp. CD/DVD vo formate pdf a tieZ v editovate'nej forme (forméty: doc, docx,
xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.2.5 InZinierska ¢innost’ pre zabezpedenie vydania stavebného povolenia
Zhotovitel sa zavizuje dodat’ kladné vyjadrenia vSetkych dotknutych organov a spravcov
sieti v mieste stavby, zapracuje ich pripomienky do projektovej dokumentécie pre
stavebné povolenie a dod4d objednévatelovi ich kladné vyjadrenia. Do inZinierskej
ginnosti st zahrnuté aj prislusné spravne poplatky, ktoré bude uhridzat zhotovitel,
pri¢om tieto spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

2.2.6 Vykon Odborného autorského dozoru (d’alej ,,OAD*)

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' pre objednavatela odborny autorsky dohl'ad (dalej len

,OAD“) vrozsahu prilohy & 4 Sadzobnika UNIKA 2024; vrozpise bude uvedeny

minimalny po&et dvesto (200) hodin a hodinova zitovacia sadzba 55,- EUR bez DPH.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonivat OAD odo diia odovzdania staveniska zhotovitePovi

stavby: ,,Namestie slobody v Banskej Bystrici (dalej v texte len ,stavba®) a poéas

realizicie predmetnej stavby. Zhotovitel sa zaviizuje vykonivat’ OAD pre kazdi

etapu stavby samostatne a7z do doby, kedy objednivatel’ na ziklade pisomného

odovzdavacieho a preberacieho protokolu prevezme kazdu etapu stavby samostatne

od zhotovitel’a stavby, bez vad a nedorobkov.

2.2.6.1 Zhotovitel' preukiZe pocet hodin vykonu OAD zapisom v stavebnom denniku,
tidastou na kontrolnych diioch, i8astou na preberacom konani a €asovym
vykazom vlastnej &innosti podl'a bodu 2., ods. 2.2.6.5 tejto zmluvy.

2.2.6.2 Zhotovitel vykoni pre objednavatefa OAD v termine, rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve. Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ objednavatel'ovi
su¢innost’ spotivajlicu najmd v podani vysvetlenia, vykonania opravy alebo
doplnenia diela podl'a tohto bodu zmluvy bezodkladne po doruceni poziadavky
objednavatel'a alebo nim poverenej osoby, najneskor do piatich (5) pracovnych
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2.2.64
a)

b)

dni. V pripade potreby wcasti zhotovitela pri realizicii stavby je zhotovitel
povinny zOcastnit sa vykonu kontroly v mieste realizacie diela v termine

oznamenom mu vopred objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat OAD na svoje néklady ana svoje
nebezpecenstvo podPa pokynov objednavatela, ako aJ v stilade s platnou
legislativou Slovenskej republiky, techmckyml normami a stvisiacimi
predpismi, Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych &innosti (UNIKA 2024) a v stlade so zdkonom €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskor§ich predpisov.
Zhotovitel’ je povinny : |
vykonavat OAD osobne, prostrednictvom poverenej osoby je zhotovitel
opravneny vykonavat OAD len v pripade, ak zhotovitelom povereni osobu
objednavatel’ vopred pisomne schvalil, priom za vykon OAD zodpoveda
vplnom rozsahu vidy zhotovitel. Zhotovitel je povinny objednavatela
o poziadavke na poverenie tretej osoby na vykon OAD pisomne informovat
najmenej tri (3) pracovné dni pred planovanym vykonanim tkonu OAD
prostrednictvom zhotovitel'om poverenej osoby. Objednavatel’ nie je povinny
udelit’ zhotovitelovi sihlas na vykon OAD poverenou osobou, €o sa
nepovaZuje za poruSenie jeho zmluvnych povinnosti, |
pri vykondvani OAD spolupracovat’ s objednavatel'om, stavebnym dozorom,
zhotovitePom stavby ako aj s prislu§nym stavebnym uradom a dotknutymi
orginmi Stitnej sprdvy i samosprivy as ostatnymi dotknutymi subjektmi,
ktoré ustanovi prislusny stavebny urad alebo pravne predpisy,
v ramci OAD vykonavat’ konzultaéni &innost’ v suvislosti: s realizéciou stavby
a schval'ovat’ materialové vzorky, kontrolu kvality prac pred ich zakrytim, ako
aj kontrolu dielenskej dokumentacie zhotovitel’a stavby,
na Ziadost’ objednavatel’a predloZit' spravu o vysledku OAD, ktorad zahfiia

" vSetky zistenia pri vykone OAD pogas realizicie stavby Objektov, ako aj po

g)
h)

i)

k)

)

jej dokoné&eni, zdokladované v suhme prislu$nou dokumentéciou,

zhlastnit’ sa odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby v termine ur€enom
objednavatel'om

kontrolovat dodrZiavanie realizicie diela so zohladnenim podmienok
stavebného povolenia na realizaciu stavby aposkytovame vysvetlen{
potrebnych pre plynulost’ realizacie stavby,

posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky stavby z.dévodu
potreby dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby,

vyjadrovat’ sa k poZiadavkdm zhotovitela stavby na vykon naviac prac
v stivislosti s dielom, ,

kontrolovat’ postup vystavby najmi z technického hl'adiska (stlad s dielom
a vydanym stavebnym povolenim),

ak skutodny stav realizdcie stavby na stavenisku nezodpoveda dielu,
navrhovat’ technické rieSenia vyvolanej zmeny a v pripade potreby spracovat
takéto rieSenie formou zmenovej projektovej dokumentécie so spracovanim
zmenového rozpoctu,

zhdastiiovat’ sa kontrolnych dni pri realizicii stavby v terminoch uréenych
objednavatel'om,

zadastnit’ sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej castl objednavatel'om

v termine uréenom objednédvatel'om

zGCastnit’ sa kolaudacného konama a poskytnit’ ob_lednavatel ovi anim
uréenym osobdm vSetku potrebni sudinnost na zabezpeCenie kolaudacie
stavby.
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22.6.5 Cena za vykon OAD bude uhradena na zéklade skuto¢ne realizovanych hodin
OAD v priebehu realizicie stavby, na zdklade objednivatelom vyZziadanych
a zhotovitelom uskutoSnenych hodin OAD a Gi&astou na kontrolnych diioch.
Pog&et hodin vykonaného OAD musi byt’ zapisany a odsihlaseny v stavebnom
denniku, maximalne viak rozsahu dvesto (200) hodin. Cena za vykon OAD
sauréi ako stdin hodin OAD vykonanych zhotovitelom a pisomne
odstihlasenych objednavatefom podla tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny
uvedenej v &lanku 5. bod 5.3, odst. 5.3.6 tejto zmluvy. Potrebu naviac hodin na
vykonanie OAD st zmluvné strany opravnené upravit dodatkom k zmluve
v stilade so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni, najmé v pripade,
ak z dévodov, za ktoré zhotovitel' nezodpoveda, d6jde k prediZeniu realizacie
stavby zhotovitel'om stavby.

2.2.6.6 Objednavatel’ pisomne potvrdi podet hodin vykonaného OAD zhotovitel'ovi.

2.2.7 Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ objednavatelovi primerant stéinnost’ v procese verejného
obstarévania pri vybere zhotovitel'a, ktory bude realizovat’ stavebné prace.
2.2.8 Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednavatel'ovi si€innost’ pri zabezpeCeni poreahzacneho
' zamerania po vybudovani kaZdej samostatnej asti stavby, zrealizovanej podla projektovej
dokumentacie objednanej v zmysle Elanku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.
2.2.9 Stavba bude realizované na parceléch:
KN-C. 5474/9; 5474/8; 5635/13; 5474/2; 1204/162; 1204/37; 1204/25; 1204/45; 1204/61;
5635/3; 1204/62; 5635/4; 5635/5; 1204/63; 1204/97; 1204/18; 1204/17; 1204/133; 5479/6;
1114/3; 1204/49; 1204/50; 1204/52; 1127/23; k. . Banské Bystrica
KN-E 1190/1; 2330; 2329; 2331; 2678/9; 1190/2; 1196; 2678/8 k. 1. Banska Bystrica
(dalej aj ako ,,zaujmové Gzemie®).
2.2.10Zaradenie predmetu obstaravania podla Spoloéného slovnika obstaravania CPV:
Hlavny slovnik: 71242000-6  Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov
71247000-1  Dohlad nad stavebnymi pracami
71300000-1  InZinierske sluzby
Doplnkovy slovnik: TIA01-9 Projektovanie a vystavba

2.2.110bjednévatel poskytuje zhotovitePovi odpori¢ania komisie pre objednévatela, ako
vyhlasovatel'a sifare, ktoré sa zhotovitel zavizuje zapracovat do vSetkych stupfiov
dokumentécie. Rozsah zapracovania odportdani bude dohodnuty zmluvnymi stranami na
kontrolnych poradich v zmysle tejto zmluvy. V pripade, ak ned6jde k dohode zmluvnych stran
v zmysle predchidzajicej vety, zhotovitel' je povinny reSpektovat’ pokyn objednivatela na
zapracovanie odporicani komisie.

Zhrnutie komisie vieobecne :

Navrhované rieSenie jasne funkéne a priestorovo zadefinovalo jednotlivé Casti celého rieSeného
izemia. Vel'mi jednoznagne je vymedzeny priestor buduceho ,,Namestie slobody* ako hlavny
zhromazd'ovaci priestor v predpoll Domu kultiry a VUB banky, s poZadovanou funké&nou a
priestorovou flexibilitou a synergiou budiceho potencidlu obnoveného Domu kultiry.

V névrhu je potrebne uvaZovat’ s eliminiciou velkého volného priestoru na vychodo-zapadnej
kompozi¢nej osi a s vyraznym doplnenim zelenych ploch s ponechamm vyhladu na pamétnik
SNP. Oddychova promenada pod korunami stromov bude tvorit’ severnfi ¢ast’ nAmestia pozdiz
bytového domu.

Modelacia terénu v mieste kontaktu rieSeného uizemia s kor&uliarskym ovalom sa prejavuje v
podobe vyvySeného miesta s mozZnostou rozhladu a s moznostou realizicie do terénu
zapusteného pavilénu (sliZiacemu ako zdzemie pre potreby danej lokality).
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V névrhu je potrebné uvaZovat s viacerymi novymi navrhmi vyuZitia byvalého podstavca sochy
V. L Lenina, od vyhliadkovych konS$trukcii cez virtualne projekcie aZ ‘po rozptylené mensie
umelecké diela, resp. pobytovy priestor s vytvarnym dielom. Prinosom' ndvrhu je koncep&né
umiestnenie vytvarnych diel v celom priestore rieSeného tizemia.

V néavrhu je potrebné sa venovat’ rieSeniu redukcie dopravy v izemi etapovite, s utlmovanim
osobnej a s preferenciou verejnej hromadnej dopravy, s ddrazom na bezpeCnost a pohyb
chodcov a kultivovanie a vizualne zadefinovanie priestorov zastavok.

Pozornost’ je potrebné venovat’ efektivite a ielnosti navrhu, primeranosti finanénych nékladov,
hospodarnosti ndvrhov ako aj etapizicie vystavby.

VzhPadom na vzijomne silné vizuilne a funkéné prepojenie nového nimestia a objektu
Domu kultiry bude potrebné analyzovat’ reilne kapacity a nasledne exaktne stanovit’ z
nich vyplyvajiice priestorové naroky na dimenzie zhromazd’ovacich spevnenych pléch.
Odporiica sa tiez hl’adat’ spésoby a moZnosti redukcie tranzitnej osobnej dopravy s
ponechanim prejazdu iba verejnej hromadnej dopravy. Pri redukcii dopravy bude v
budicnosti dolezité vhodne navrhnut’ technické rieSenie umoZziiujiice umiestnenie vzrastlej
zelene ako deliaci izolatny. pas jazdnych pruhov cesty s ohl’adom na pritomnost’
zatrubneného Rudlovského potoka.

Ulohou pre investora mesto Banski Bystrica bude v spoluprici so zhotovitelom dobre
premysliet’ formu a previdzku pavilénu v mieste pred VUB bankou'a ciel’ovo nastavit’
koncepciu pre budiice zastavanie a limity izemia. :

Pri prici s existujicimi vytvarnymi dielami odporicame postupovat’ v zmysle autorského
zakona. ‘

2.3 Predmetom tejto zmluvy je aj zaviizok objednavatel'a prevziat’ od zhotovitel'a riadne a v&as dodané
dielo alebo jeho ast’ zhotovené v rozsahu a za podmienok urCenych v tejto zmluve a zaplatit
zhotovitel'ovi odmenu (cenu) v zmysle ¢lanku 5. a ¢lanku 6. tejto zmluvy.

2.4 Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat vykonanie zmeny diela architektonickej povahy
v ktoromkolvek stupni rozpracovanosti diela v pripade, ak tieto navrhy na doplnenie alebo
prepracovanie diela vedel alebo mohol uplatnit’ skor a zapracovanim ktorych by zhotovitela
neprimerane zat'aZilo po technickej aj osobnostnej stranke. Za takéto zmeny sa povazuju najméi
navrhy na koncepéné alebo ideové zmeny navrhu diela.

2.5 Ak objednavatel’ bude trvat' na zapracovani zmien diela podfa bodu 2.4. tohto €lanku budd tieto
povazované za naviac prace, priom zmluvné strany sa zavidzuju rokovat’ o rozsahu naviac prac
a odmene za ich vykonanie.

Clénok 3.
Spolupdsobenie zmluvnych stran a podklady objednavatel’a

3.1 Objednavatel’ bude vykonovi fazu diela uvedent vbode 2.2.4 zaddvat’ na realiziciu formou
pisomnej objednavky. Sudinnost’ v procese verejného obstardvania podPa bodu 2.2.7, bude
v pripade potreby zaddvana emailovym zadanim.

3.2 Objednavatel sa zavdzuje, Ze:

a) bezodkladne poskytne zhotoviteFovi na zdklade riadne dorudenej Ziadosti, vSetku
potrebnli siginnost, informacie, podklady ako aj dokumenty, ktoré si nevyhnutne
potrebné pre vypracovanie diela a plnenie ostatnych ustanoveni predmetnej zmluvy;
#iadost’ bude zasland objednavatel'ovi v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovu -
adresu objednavatel’a: viera.fircova@banskabystrica.sk.
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34

b) ku diu podpisu tejto zmluvy, doda vychodiskové podklady (d’alej ako ,,podkladovi
dokumentéciu“) v rozsahu:

. Mapové podklady

Geodetické zameranie zdujmového uzemia v rozsahu podla bodu 2.2.9 tejto zmluvy/ *.dwg
RieSené uzemie / SirSie vztahy na podklade katastrdlnej mapy *.dwg

Riesené tizemie / situdcia na podklade katastralnej mapy *.dwg

Vyrez z ortofotomapy *.jpg

Historicka mapa 1950 *.png

Vlastnicke vzt'ahy k pozemku a stavby *.pdf

Dendrologia
e Dokument starostlivosti o dreviny

Zasady ochranné pasmo PR_BB *.pdf
Rozhodnutie pamiatkového tradu *.pdf
3D model ndmestia *.skp
Fotodokumentdicia *.jpg

Bilancie tizemia *.docx, xlsx

Uzemnoplanovacia dokumentacia

e Vyrez z vykresu 7a Regulativy funké&ného vyuZivania a priestorového usporiadania
uzemia / Funkéné a vyskové regulativy *.pdf

o Vyrez z vykresu Uzemného planu Centréalnej mestskej zony Banska Bystrica / zmeny
a doplnky Némestie slobody / Urbanistické rieSenie / navrh *.pdf

o Zévizna Sast Uzemného planu Centralnej mestskej zony Banska Bystrica / zmeny a
doplnky Namestie slobody *.pdf

e Generel nemotorovej dopravy

Participécia
¢ Vyhodnotenie dotaznika *.pdf

Ostatné podklady
e PD cyklotrasa Strieborné nimestie — Senica, R9 08 Nam. slobody, R9 08a Nam. Slobody
*dwg
e Uzemné rozhodnutie cyklotrasa Hustak — Senica &. MsU-2022/8642-03 zo diia 15.12.2022
*
pdf
e PD novostavba parkovacieho domu ,,JAMA®* * pdf

Objednavatel’ sa zavizuje do dvoch tyZdiiov odo dila podpisania tejto zmluvy poskytnaf
zhotovitelovi pripomienky k vifaznému navrhu za Oddelenie idrZzby miestnych komunikécii
a inZinierskych sieti, Oddelenie odpadového hospodarstva atidrZby verejnych priestranstiev,
Oddelenie kultiury, Mestského tiradu Banské Bystrica. '

Objednavatel’ sa zaviizuje predloZit' InZiniersko-geologicky prieskum ziujmového tizemia do
dvoch mesiacov od nadobudnutia (i¢innosti tejto zmluvy.

9,

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze jednotlivé dokontené a dodané ¢asti predmetu plnenia (podl'a
bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, a 2.2.8), prevezme a zaplati za ich zhotovenie dohodnuti
cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pripomienky dotknutych orgdnov zapracuje po prerokovani
s objednavatelom do 7 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode
o inom termine tak, aby terminy plnenia podl'a ¢lanku 4. tejto zmluvy boli dodrZané.
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3.5 Po dobu preukazaného omeskania objednavatel’a s poskytnutim sti¢innosti podFa bodu 3.2, nie
je zhotovitel’ v omeskani s plnenim tej asti zmluvnych povinnosti (¢as na plnenie zhotovitel'a
sa o dobu omeskania automaticky predlZuje), na ktort je nesplnenie povinnosti objednavatel’a
poskytnat’ zhotoviteFovi sd€innost’ viazana.

3.6 Zhotovitel' je povinny pisomne alebo e-mailom upozornit objednavatela bez zbytocného
odkladu na nevhodnu povahu pokynov a podkladov danych mu objedndvatel'om na vykonanie
diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze budi emailovi komunikiciu povaZovat za plnohodnotny
informaény a komunikaény kandl. Kontaktnd emailova adresa za zhotovitela:
katarinafejo@between sk; tomashanacek@between.sk; kontaktnd emailovd adresa za
objednavatel'a: viera. ﬁrcova@banskabystnca sk.

3.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobam1 ktoré sa budu
podielat na zhotoveni diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’.voci objednéavatel'ovi
Ziadne naroky. V pripade, Ze si tretia osoba uplatni vo&i objednavatelovi nérok z titulu
porusenia autorskych prav, zhotovitel’ sa zavizuje nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktord mu
vznikne v d6sledku uplatnenia naroku tretou osobou, a to v plnej vyske.

3.9 Zhotovitel oznamuje objednavatelovi, Ze na dodavke sluZieb podla tejto zmluvy sa bude
zudastiiovat’ autorizovany architekt Ing. arch. Katarina Fejo, PhD, reg. é 2490 AA alng. arch.

| Toma§ Hanacek, PhD., reg.6.: 2493 AA, Ing. arch. Cubomir Boha¢ reg. ¢.: 0303 AA.

| 3.10 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze plnenie podl'a tejto zmluvy ako odbornt cmnost’ v rozsahu podl'a §
45 Stavebného zakona, bude vykonavat prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré disponuju
opravnenim na vykon takychto ¢innosti podl'a prislusnych osobitnych pravnych predpisov. Na
splnenie povinnosti podla predchadzajicej vety, je zhotovitel povinny na vyZiadanie
objedndvatela predloZit’ platné opravnenia na vykon &innosti v rozsahu plnenia podla tejto
zmluvy, vydané podl'a osobitnych predpisov a zéroveii predloZit’ zmluvy uzatvorené s osobami,
ktorych technickymi a odbornymi kapacitami zhotovitel' preukaze svoju technicku a/alebo
odbornt spdsobilost’, a to po cela dobu trvania platnosti a i¢innosti tejto zmluvy.

3.11 V pripade nesthlasnych vyjadreni ktoréhokolvek z dotknutych orginov a organizécii, je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér do desat (10) pracovnych dni odo diia doruCenia
nesthlasného stanoviska alebo vyjadrenia zhotovitelovi, na vlastné néklady prepracovat,
upravit, opravit’ a/alebo doplnit' dokumentaciu uvedent v ¢lanku II. body 2.2.2 a 2.2.4 tejto
zmluvy, a to spdsobom a v rozsahu poZadovanom na dosiahnutie vydania sihlasnych vyjadreni
vsetkych dotknutych orgénov a organizacii.

3.12 Vopripade, Z¢ po podani Ziadosti pre vydanie tzemného rozhodnutia .a/alebo stavebného

- povolenia, prisluiny stavebny urad vyzve objedndvatela na doplnenie podanej Ziadosti, a to
z dévodu expirovanych vyjadreni, chybajicich suhlasnych vyjadreni dotknutych organov
a organizacii, ¢im bude preukdzané, Ze zhotovitel’ nesplnil svoju zmluvni povinnost’ v zmysle
&lanku I1. body 2.2.2 a 2.2.4 tejto zmluvy, na zdklade pisomnej Ziadosti objednévatel’a a v lehote
nim stanovenej, je zhotovitel' povinny chybajuce platné a sthlasné vyjadrenia dotknutych
-organov a organizacii objednavatelovi vas ariadne predlozit. O odovzdani a prevzati

- chybajacich vyjadreni v zmysle predchddzajucej vety, bude vyhotoveny preberaci protokol.

3.13 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovivania dokumenticie podla €lanku II. tejto
zmluvy oproti dohodnutému rozsahu, a to najmi z dévodu zmeny prislusnej legislativy, alebo
vydanim rozhodnuti prisluinych sprévnych orgénov, a d’al§ich zmien, ktoré ovplyvnia termin
odovzdania alebo cenu diela objednavatel’ zohl'adni upravenim terminu odovzdania a ceny diela
dodatkom ku zmluve uzatvorenym v stlade so zékonom o verejnom obstaravani.

3.14 Zhotovitel' prehlasuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom apovahou predmetu
zmluvy, Z¢ si mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne ainé podmienky
k vypracovaniu poZadovanej dokumenticie aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k plneniu predmetu tejto zmluvy potrebné.

3.15 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze kvalitou diela sa pre Glely tejto zmluvy rozumie vyhotovenie
diela vsulade spoZiadavkami uvedenymi vpredmetnej zmluve aplatnymi pravnymi
predpismi, so zohladnenim ust. § 46 Stavebného zikona, v zmysle ktorého zhotovitel
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zodpoveda za tplnost a spravnost’ spracovanej dokumentécie podla § 45 ods. 2 Stavebného
zédkona a rovnako za realizovatel'nost’ stavby podla zhotovitelom vypracovaného projektu.

Clanok 4.
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ predmet plnenia Specifikovany v ¢lanku 2. bod 2.1 a 2.2 tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

4.1.1 Dopracovanie Urbanisticko-architektonicko-krajinarskeho navrhu podla bodu 2.2.1 tejto
zmluvy:

> do 2 mesiacov odo dita nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy

4.1.2 Projektovd dokumentécia pre vydanie tizemného rozhodnutia (DUR) podl'a bodu 2.2.2
tejto zmluvy:

» do 3 mesiacov od pisomného odsihlasenia Urbanisticko-architektonicko-
krajinarskeho navrhu objednavatel'om.

4.1.3 InZinierska &innost pre vydanie tizemného rozhodnutia podla bodu 2.2.3 tejto zmluvy:

» do 2 mesiacov od odovzdania DUR, polas doby preukdzatelného omeskania
vyjadreni/stanovisk oslovenych dotknutych orgénov a spréavcov sieti, lehota podla
tohto bodu zhotovitel'ovi neplynie.

4.1.4 Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a projektovad dokumentécia
pre realiziciu stavby pre kaZdu etapu samostatne podl'a bodu 2.2.4 tejto zmluvy:

4.1.4.1 DSP pre l.etapu ,Némestie slobody — Prestupny bod“: do 5 mesiacov od

vystavenia objednavky objednavatel'om

4.1.4.2 DSP pre 2.etapu ,Namestie slobody — Centralny priestor“: do 5 mesiacov od

vystavenia objednavky objednavatel'om

4.1.4.3 DSP pre 3.etapu ,Namestie slobody - Park: do 5 mesiacov od vystavenia

objednéavky objednavatelom

4.1.4.4 DRS pre 1.etapu ,,Némestie slobody — Prestupny bod“: do 5 mesiacov od

vystavenia objednavky objednavatelom

4.1:4.5 DRS pre 2.etapu ,Namestie slobody — Centrélny priestor: do 5 mesiacov od

vystavenia objednavky objednavatel'om

4.1:4.6 DRS pre 3.etapu ,,Namestie slobody - Park“: do 5 mesiacov od vystavenia

objednavky objednévatel'om.
4.1.5 InZinierska &innost pre vydanie stavebného povolenia podl'a bodu 2.2.5 tejto zmluvy:
4.1.5.1 InZinierska &innost pre 1.etapu ,,Namestie slobody — Prestupny bod*:

» do 2 mesiacov od odovzdania DSP pre 1.etapu - Namestie slobody — Prestupny
bod, polas doby preukizatelného omeskania vyjadreni/stanovisk oslovenych
dotknutych orgdnov a spravcov sieti, lehota podla tohto bodu zhotovitelovi
neplynie,

--4.1.5:2 Inzinierska &innost pre 2.etapu ,,Namestie slobody — Centralny priestor:

» do 2 mesiacov od odovzdania DSP pre 2.etapu - Namestie slobody — Centralny
priestor, potas doby preukazatelného omeskania vyjadreni/stanovisk oslovenych
dotknutych organov a spravcov sieti, lehota podla tohto bodu zhotovitel'ovi
neplynie,

4.1.5.3 InZinierska &innost pre 3.etapu ,,Némestie slobody - Park*:
> do 2 mesiacov od odovzdania DSP pre 3.etapu — Namestie slobody - Park, pocas

doby preukizatelného omeskania vyjadreni/stanovisk oslovenych dotknutych
organov a spravcov sieti, lehota podla tohto bodu zhotovitelovi neplynie,
4.1.6 Vykon odborného autorského dohladu podla bodu 2.2.6 tejto zmluvy:

e odo dita odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby, pre kazdi etapu samostatne,
nasledne podas realizicie stavby, aZ do prevzatia stavby pre kazda etapu samostatne
objednavatel'om od zhotovitel'a stavby.
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4.1.7 Suginnost’ v procese verejného obstarivania pri vybere zhotovitela, ktory bude
realizovat’ stavebné prace, v pripade, Ze to bude potrebné, podl'a bodu 2.2.7 tejto zmluvy:
e pricbeZne abezodkladne vprocese verejného obstardvania v zmysle vyzvy od
objednavatel a dorucenej zhotovitel'ovi e-mailom.
4.1.8 Sudinnost’ pri zabezpefeni porealizaéného zamerania stavby, podl’a bodu 2.2.8 tejto
zmluvy:
e priebeZne a bezodkladne po vybudovani kaZdej samostatnej etapy stavby, na zéklade
objednavky vystavenej objednavatel'om '

4.2 Pri vykone inZinierskej &innosti sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ stanovené lehoty dotknutych
organov. Zaroveti sa zhotovitel’ zaviizuje bezodkladne reagovat’ na stanoviska ucastnikov konania
a uradov, tak aby boli dodrZané stanovené lehoty tiradmi.

43 Vopripade, Ze zhotovitel bude vomeskani splnenim predmetu tejto zmluvy z dbvodov
vzniknutych na jeho strane viac ako 14 dni a zaroveri neinformuje ob_]ednavatela povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie tejto zmluvy, s prdvom
objednavatela ziadat’ ndhradu $kody a zmluvni pokutu v zmysle Clanku 9. tejto zmluvy.

4.4 V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim zékazky v zmysle vysSie uvedeného méZe poskytnut
objednéavatel’ zhotovitelovi dodatoéni lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzda dielo ani
v tejto dodatoénej lehote povaZuje sa to za podstatné poruSenie tejto zmluvy a objednavatel’ mé
v takom pripade pravo od zmluvy odstapit’.

4.5 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je sidlo objednéavatel'a. O odovzdani a prevzati
predmetu plnenia v lehote a spdsobom podla bodu 4.1, ods. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5
a osobitne za vykonanie OAD podla bodu 4.1., ods. 4.1.6 buda vyhotovené preberacie protokoly,
ktoré podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran (d’alej v texte len ,,preberaci
protokol). Preberacie protokoly bud tvorit’ prilohu faktir vystavenych zhotovitefom podla
¢lanku 6. bod 6.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ informuje objednéavatela o pripravenosti diela alebo
jeho &asti na odovzdanie (pisomne alebo e-mailom), na zdklade &oho objednavatel’ oznami
zhotovitelovi presny termin odovzdania diela, ktory je pre zmluvné strany zévézny.

4.6 V pripade, e predmet plnenia (alebo jeho &ast) bude mat’ v Gase jeho odovzdavania vady, udaje
o Specifikécii jednotlivych vad spolu s lehotami na ich odstrdnenie budi uvedené v preberacom
protokole, s tym, Ze predmet plnenia sa nepovaZuje do odstranenia vytykanych vad za odovzdany.
O odovzdani a prevzati predmetu plnenia po odstraneni jeho vad a nedorobkov, bude zmluvnymi
stranami spisany dodatoény preberaci protokol, v ktorom zhotovitel' vyhlasi, Ze vady diela
vytknuté objednavatelom v preberacom protokole boli riadne odstranené. Dielo alebo jeho Cast’ sa
povaZuje za prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednévatel'a a v pripade, ak st
v preberacom protokole vytknuté akékol'vek vady alebo nedostatky diela, az diiom podpisu
dodato&ného preberacieho protokolu objednévatel'om. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo
dodatoného preberacieho protokolu nie je dotknuty narok objednavatela uplatnit’ si vogi
zhotovitelovi vady a iné nedostatky diela alebo jeho Gasti. Objednavatel’ nie je povinny dielo
alebo ktortikol'vek jeho Cast” prevziat’ a podpisat’ preberaci protokol alebo dodatoény preberaci
protokol v pripade, ak dielo alebo jeho &ast’ vykazuje vady, ktoré spdsobuji nepouZitelnost alebo
nefunkénost’ diela na zmluvne dohodnuty Gcel.

4.7 Miestom realizicie vykonu odborného autorského dohladu je stavba ,,Namestie slobody v
Banskej Bystrici“. Vykon &innosti autorského dozoru bude vykondvany pre kaZdi etapu
samostatne, tieto vykony potvrdi zdstupca objednéavatela v silade s¢lanku 2., bod 2.2, odst.
2.2.6.6 tejto zmluvy.

4.8 Nebezpedenstvo $kody na diele znasa po celi dobu realizacie diela zhotovitel. Nebezpeenstvo
¥kody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatel'a momentom prevzatia diela
od zhotovitela v stilade s bodom 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 5.
Cena diela

5.1 Cena diela bola stanovena v stlade so zikonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
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predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
52 Cena za zhotovenie diela vrozsahu podlaélénku 2. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stréan vo vyske 363 353,00 EUR (slovom: tristoSest'desiattritictristopétdesiattri) bez
436 023,60 EUR (slovom: Styristotridsat’Sesttisicdvadsattri eur a Sestdesiat
eurocentov) s DPH (d’alej len ,,cena za dielo®). '
5.3 Cena zadielo pre jednotlivé etapy realizacie diela :

DPH, tj.

Odst. | Predmet plnenia € bez DPH DPH 20% | €s DPH

53.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu | 36 330,00 7 266,00 43 596,00
pecifikovanom v ¢lanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.1 tejto zmluvy

53.2 Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 46 084,00 9 216,80 55 300,80
$pecifikovanom v &éanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.2 tejto zmluvy

533 | Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 15 596,00 3119,20 18 715,20
Specifikovanom v &lénku 2. bod 2.2
odst. 2.2.3 tejto zmluvy

534 Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 40 200,00 8 040,00 48 240,00
Specifikovanom v &lénku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.24.1, <&ast
2.2.4.1.1 tejto zmluvy :

535 Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 40 171,00 8 034,20 48 205,20
Specifikovanom v élanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.2.4.1, <ast

B 2.2.4.1.2 tejto zmluvy

5.3.6 Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 40 200,00 8 040,00 48 240,00
Specifikovanom v &lénku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.24.1, <&ast
2.2.4.1.3 tejto zmluvy

5.3.7 Cena za zhotovenie diela vrozsahu{ 40 200,00 8 040,00 48 240,00
Specifikovanom v éldnku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.24.1, <Zast
2.2.4.1.4 tejto zmluvy

5.3.8 Cena za zhotovenic diela vrozsahu | 40 172,00 8 034,40 48 206,40
Specifikovanom v é&lanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.24.1, &ast
2.2.4.1.5 tejto zmluvy

539 Cena za zhotovenie diela vrozsahu | 40 200,00 8 040,00 48 240,00
Specifikovanom v &lénku 2. bod 2.2
odst. 2.2.4, pododst. 2.2.4.1, &ast
2.2.4.1.6 tejto zmluvy

5.3.10 | Cena =za zhotovenie diela v rozsahu 3 900,00 780,00 4 680,00
$pecifikovanom v ¢&lanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.5 tejto zmluvy pre l.etapu —
Ndamestie slobody — Prestupny bod

5.3.11 | Cena za zhotovenie diela v rozsahu 3 900,00 780,00 4 680,00
$pecifikovanom v ¢&lanku 2. bod 2.2 :
odst. 2.2.5 tejto zmluvy pre 2.etapu —
Nimestie slobody — Centralny priestor

53.12 | Cena za zhotovenie diela v rozsahu 3 900,00 780,00 4 680,00
$pecifikovanom v &lanku 2. bod 2.2
odst. 2.2.5 tejto zmluvy pre 3.etapu —
Nimestie slobody - Park

5.3.13 | Cena za zhotovenie diela v rozsahu 11 000,00 2 200,00 13 200,00
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54
55
5.6

5.7

5.8

6.1

Specifikovanom v &lanku 2. bod 2.2, |
odst. 2.2.6 tejto zmluvy. Odborny »
autorsky dohlad v rozsahu minimélne
200 hodin (stanoveny pri hodinovej
sadzbe za vykon OAD vo vyske 55 € bez

DPH / hodina) i
5.3.14 | Cena za zhotovenie diela v rozsahu 0,00 0,00 0,00
" | $pecifikovanom v &lanku 2. bod 2.2 odst. !
2.2.7 tejto zmhuvy ;
53.15 | Cena za sifinnost pri zabezpeeni 1 500,00 300,00 1 800,00

porealizatného =zamerania stavby v

rozsahu Specifikovanom v &lanku 2. bod

2.2 ods. 2.2.8 tejto zmluvy i
SPOLU 363 353,00 72 670,60

436 023,60

Podkladom pre stanovenie ceny za dielo je UNIKA 2024.

Zhotovitel je platcom DPH.

V pripade zniZenia rozsahu predmetu plnenia podla tejto zmluvy, objednavatel’ mé pravo zniZit
cenu za dielo v rozsahu zodpovedajicom nezrealizovanej Cast’ diela. '

Cena uvedena v bode 5.2 sa povaZuje za kone€nll cenu podas trvania platnosti a iéinnosti tejto
zmluvy ast vnej zahmuté vSetky naklady zhotovitela sivisiace s plnenim predmetu tejto
zmluvy. V pripade, Ze pocas platnosti a u€innosti tejto zmluvy déjde k legislativnym zmenam,
vztahujicim sa k zmene prislus$nej sadzby DPH podl'a zédkona &. 222/2024 Z. z. o dani
A pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, zmluvné strany sa dohodli, Ze takato zmena
nie je zmenou zmluvy a podkladom pre fakturiciu je cena diela bez DPH a prislu$na sadzba
DPH v zmysle platnej legislativy.

V cene diela st zahrnuté vietky spravne poplatky, ktoré bude v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy potrebné uhradit’.

Clinok 6.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny za dielo podPa ¢linku S. bod 5.3 tejto zmluvy budi faktiry
vystavené zhotovitefom. Fakturicia je podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym
plnenim. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru na zaplatenie ceny za dlelo podla ¢lanku 5.
bod 5.3 tejto zmluvy, spésobom :

" a) za plnenie podla &lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 tejto zmluvy — po jeho
odovzdani a prevzati na zaklade preberacieho protokolu vzmysle ¢lanku 4. bod 4.5
tejto zmluvy,

b) za plnenie podla ¢lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.4 tejto zmluvy — po odovzdani a prevzati
kaZdej etapy DSP a DRS samostatne, na zéklade samostatnych preberacich protokolov
v zmysle ¢lanku 4. bod 4.5 tejto zmluvy,

¢) za plnenie podl'a ¢lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.5 tejto zmluvy — po odovzdani a prevzati
vysledkov inZinierskej Sinnosti samostatne pre kazdu etapu realizdcie tejto Casti diela,
na zéklade samostatnych preberacich protokolov v zmysle ¢lanku 4. bod 4.5 tejto
zmluvy,

d) za plneme podla ¢lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.6 tejto zmluvy — po skongeni kalendérneho
mesiaca vktorom bol vykonany OAD, na ziklade vykazu odstihlaseného
objednavatel'om, ‘

e) - za plnenie podla ¢lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.8 tejto zmluvy ~ po poskytnuti sa€innosti
pri zabezpedeni porealizaéného zamerania stavby pre kaZdd etapu realizécie tejto Casti
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diela samostatne, na zaklade samostatnych preberacich protokolov v zmysle ¢lanku 4.
bodu 4.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru v lehote do siedmych (7) dni odo diia podpisania
preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov v zmysle &lanku 4. bod 4.5 tejto zmluvy.

6.2 Faktura sa povaZuje za uhradent diiom pripisania finanénych prostriedkov na ucet zhotovitela.

6.3 Odborny autorsky dohl'ad bude zhotovitelom fakturovany v mesacnych intervaloch pocas doby
vystavby uréenej v zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednavatelom a dodavatelom stavby. V
pripade pozastavenia stavby bude pozastaveny vykon aj financovanie OAD.

6.4 Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo diia jej riadneho dorudenia objednavatel'ovi,
a to na bankovy et zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

6:5 Objednavatel vyslovne stihlasi so zasielanim faktir v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-
mailovii adresu objednéavatela: podatelna@banskabystrica.sk. Faktiira sa povaZuje za doruenu
diiom jej riadneho dorudenia na e-mailovi adresu objednévatela.

6.6 Ak faktira bude obsahovat’ nesprivne a/alebo neiplné tidaje, objednavatel’ je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na prepracovanie s uvedenim vytykanych nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny
faktiiru podFa charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vritenim faktiry neplynie
lehota jej splatnosti a objednévatel’ nie je v omeskani s Ghradou ceny diela alebo jej Easti. Nova
Jehota splatnosti za&ina plyniif’ diiom dorugenia novej alebo opravenej faktiry objednéavatelovi
podFa bodu 6.5 zmluvy.

Clanok 7.
Spdsob vyhotovenia diela

7.1  Zhotovitel’ vyhlasuje, ¢ ma opravnenie vykonavat’ vybrané &innosti v rozsahu €lanku 2. tejto
zmluvy.

7.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude postupovat s odbornou
starostlivostou, bude dodrZiavat vseobecne zdvizné predpisy, technické normy, dojednania
tejto zmluvy, bude sa riadit’ podkladovou dokumentaciou dodanou od objednévatela, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran. Zhotovitel’ sa bude riadit’ Prilohou &. 1,
Prilohou &. 2 a Prilohou &. 3 sadzobnika UNIKA 2024, pokynmi objednévatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami
prislusnych orgénov a organizdcii a ulastnikov Gzemného a/alebo stavebného konania.
V dokumenticii nie je moZné uvadzat obchodné menéd atechnické 3pecifikacie, ktoré by
odkazovali na konkrétneho vyrobeu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod.

7.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ rozhodnutia a

: z4viazné stanoviské organov a organizacii dotknutych v izemnom a stavebnom konani.

7.4 Zhotovitel je povinny zvolat' zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto
zmluvy, ato vrozsahu najmenej raz mesane, za Gelom umoznit' objedndvatelovi vykon
kontroly nad realiziciou diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo na zvolanie kontrolnej porady
aj mimo terminu uvedeného v predchadzajiicej vete v pripade, ak to bude potrebné pre urlenie
d’alSieho postupu zhotovitel'a pri spracovani diela.

7.5 Zhotovitel’ je povinny zvolat’ prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskor do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy a nisledne v intervaloch podra bodu
7.4 tohto &lanku, na ktorom predlozi objedndvatelovi rozpracovanost dokumenticie tak, aby
bolo moZné vecne a technicky posidit’ a skontrolovat’ rozsah a postup pri vykonavani prac na
dokumenticii. Kazdé d’alSie zasadnutie kontrolnej porady sa bude konat’ spravidla v prvy
tyZdeti prislusného kalendarneho mesiaca.

7.6 Na zasadnutiach kontrolnej porady s povinni zdastnit sa oprdvneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Zasadnutie je moZné realizovat’ aj formou on-line stretnutia.

7.7 Zhotovitel’ je povinny pozvat objednavatel'a na zasadnutie kontrolnej porady pisomne alebo
prostrednictvom e-mailu v lehote najneskdr pit (5) dni pred uskutofnenim zasadnutia
kontrolnej porady s uvedenim miesta a asu konania kontrolnej porady. V pripade nedodrZania
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7.8

7.9

7.10

lehoty podl'a predchadzajiicej vety zhotovitefom, nie je objednéavatel’ povinny sa kontrolnej
porady zigastnit, &o sa nepovaZuje za porusenie jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy. V pripade,
ak sa objednavatel v oddvodnenych pripadoch neméZe kontrolnej porady zhi¢astnit
v ozndmenom termine, informuje o tejto skutoCnosti zhotovitel'a (e-mlailom) a zhotovitel’ je
povinny navrhnat’ objednavatel'ovi ndhradny termin. Pre pripad zvolania zasadnutia kontrolnej
porady objednavatefom sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel’ pozve zhotovitela
zasadnutie prostrednictvom e-mailu vlehote najneskér pit (5) dni pred uskutocnemm
zasadnutia kontrolnej porady s uvedenim miesta a ¢asu konania kontrolnej porady.
Zhotovitel' je povinny na ka’dom zasadnuti kontrolnej porady predloZit' objednavatelovi
rozpracovanost’ diela tak, aby ho bolo moZné vecne atechnicky posidit’ a skontrolovat.
Zhotovitel je povinny na ka?dom zasadnuti kontrolnej porady informovat objednévatela
opriebehu avysledku rokovani s prisluSnymi organmi a pravnickymi osobami, ktori su
spravcam1 resp. vlastnikmi prisluSnych sieti a dotknutymi podn1km1 podla zakona
. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikicidch v platnom zneni a d’al§imi ucastnikmi
ﬁzemného a stavebného konania.
Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotovitel' vypracuje podrobny zdpis obsahujici pripadné
pokyny objednéavatel'a, pricom obsah zépisu musi odsthlasit’ zastupca objednavatela.
Odsthlasenie Objednavatefom podla tohto bodu nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
diela. Objednavatel’ je oprdvneny v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktivne vstupovat
do jeho tvorby, udelovat’ zhotovitefovi pokyny a/alebo pozadovat zmeny v zhotovitelom
navrhnutych rieSeniach. Zapisy bud tvorit’ si¢ast podkladovej &asti dokumentécie.
Pre vylidenie pochybnosti zmluvné strany uvédzajﬁ Ze akékol'vek zmeny, ktoré by mohli mat
vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najméd zmena rozsahu diela, zmena ceny diela (s
vymmkou zmeny sadzby DPH na zéklade legislativnych zmien), terminov realizécie diela,
musia byt’ vykonané formou pisomného dodatku k zmluve v zmysle bodu 12.2 ¢lanku 12. tejto
zmluvy a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Subdoddvatelia :

7.11

7.12

7.13

7.14

Zhotovitel’ je povinny oznamit” Objednavatel'ovi akdkol'vek zmenu uda_|ov o subdodavatel'och
uvedenych v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, ktora tvori neoddelitel'nu sticast’ tejto zmluvy.
Objednéavatel uréuje pravidlo na zmenu subdodavatelov pocas plnenia tejto Zmluvy
nasledovne: ,

a) v pripade, ak d6jde potas plnenia k zmene subdodéavatel'a oproti Zoznamu subdodévatel'ov
uvedeného v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny predloZit’ Objednavatel'ovi
do 5 pracovnych dni odo dila kedy sa o tejto skutolnosti dozvie Ziadost o zmenu
subdodéavatel’a v ktorej budd uvedené: ?

e udaje o novom subdodavatel'ovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikatné &islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby:
obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikaéné &islo) a idaje o osobe opravnenej
konat’ za nového subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia : :

e informécia o podiele zakazky, ktora ma Zhotovitel vumysle zadat novému
subdodévatel'ovi a o predmete zmluvy o subdodavke

o  Subdodavatel musi spiiiat’ podmienky t&asti tykajiice sa osobného postavenia a nesmu
u neho existovat’ dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
Zikona 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar,
uskutog&iovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztfahu k tej
Sasti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené nédklady na

zabezpedenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodévke boli primerané jeho kvalite a cene.

Objednavatel’ je opravneny kazdi zmluvu o subdodévke uzatvorit' v pisomnej forme len s

predchadzajicim pisomnym stthlasom zhotovitel'a k navrhovanému subdodévatert ovi.
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7.15 Objednavate! rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zéklade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodévke a informécii o osobe
nového subdodavatel’a.

7.16 Zhotovitel 0znami Objednavatelov svoje rozhodnutie o siihlase alebo nestihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdoddvke najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
stihlasu. Ak Zhotovitel’ neoznimi svoj nestihlas do 5 pracovnych dni odo dila doruenia Ziadosti
o schvélenie, v tomto pripade to znamen4, Ze nemé vyhrady k vyberu nového subdodévatel'a a
Zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ s vybranym novym subdodévatelom prisluSmi zmluvu, na
zéklade ktorej bude zabezpeované plnenie tejto Zmluvy.

7.17 Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ a v pripade zmeny subdodavatel’a po¢as plnenia zmluvy
Zhotovitel' preukazal, Ze subdodavatel, ktory sa bude podielat na dodani plnenia, ma
zapisanych kone&nych uzivatefov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v stlade so
zédkonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov po cely Gas trvania tejto Zmluvy.

Clinok 8.
Zodpovednost’ za vady

8.1 . Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stilade s touto zmluvou
v rozsahu. ¢innosti autorizovaného architekta podla zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni.

8.2 Zhotovitel' zodpoveda za skryté vady diela, ktoré odstrani po ich zisteni bez zbytofného
odkladu a na vlastné naklady.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim vadnych podkladov
prevzatych od objedndvatel’a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

8.4 Vpripade, Ze zhotovitel v priecbehu spracovania diela zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto objednéavatel’a pisomne upozornit’. Po dobu
omeskania objedndvatel'a s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy alebo po dobu odstranenia
nezrovnalosti podl'a tohto.bodu nie je zhotovitel’ v omeskani so zhotovenim diela podla tejto
zmluvy.

8.5 Zhotovitel je povinny:

: a) vyhotovit dielo s potrebnou odbornou starostlivostou,

b) vyhotovit dielo v objednavatelom poZzadovanom rozsahu, v€as a bez vad,

c) bezodkladne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’
vplyv na vypracovanie diela (alebo jej Casti) a/alebo na termin jej dokoncenia a/alebo
riadneho odovzdania diela ato bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku
skuto&nosti, ktord zakladd dévod podla tohto odseku zmluvy, inak sa mé za to, Ze dielo
bude vykonané v stilade so zmluvou riadne a vcas,

d) po splneni predmetu tejto zmluvy vratit' objednavatelovi vSetky podklady a dokumenty,

ktoré mu boli poskytnuté v sivislosti s plnenim zmluvy a to najneskér do 3 pracovnych

dni.

8.6  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo (ako aj jej jednotlivé Casti), bude mat’ vlastnosti dojednané
v tejto zmluve a bude zodpovedat’ poZiadavkam stanovenym touto zmluvou, technickymi
normami a platnymi pravnymi predpismi.

8.7 Zhotovitel’ poskytuje na dielo (a jej jednotlivé Casti) zaruku v trvani Sestdesiat mesiacov (60)
mesiacov na kazdu Sast’ samostatne; zaruéna doba zadne plynit’ od prevzatia diela alebo jeho
dasti objednavatelom v zmysle ¢lanku 4. bod 4.5 tejto zmluvy.

8.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze vadu dokumentacie (alebo jej Casti) uplatni pisomne u zhotovitel'a
bezodkladne po jej zisteni. Ozndmenie objednévatel'a o vadach (reklamacia) musi obsahovat’:

a) Cislo predmetnej zmluvy,
b) oznacenie reklamovanej ¢asti dokumentécie,
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8.9

8.10
8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

¢) popis vady,

(d’alej v texte len ,,reklamacia“).

Zhotovitel' je povinny do siedmych (7) pracovnych dni po uplatneni  reklamacie predloZit
objednavatelfovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia
vady diela, v pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel' povinny vadu
diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od udelenia pisomného sithlasu objednavatela
s navrhovanym riefenim, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vady diela podl'a bodu 8.9 tohto ¢lanku zmluvy, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ primerani zPavu z ceny diela a zmluvni pokutu podla bodu
9.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvoreni poistnii zmluvu, predmetom ktorej je profesijné
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenit pri vykone &innosti autorizovaného architekta
s poistnym krytim 500 000,- € (slovom: pat'stotisic eur).

Poistni zmluvu v zmysle bodu 8.11, prip. potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy a doklad o
tihrade poistného je zhotovitel’ povinny predloZit’ objednavatel'ovi najneskér pri podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' platnost’ a u¢innost’ poistnej zmluvy uzatvorenej v
zmysle bodu 8.11 po celu dobu platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby trvania platnosti a uclnnostl tejto zmluvy, byt
registrovany v Registri partnerov verejného sektora, a to v stlade so zékonom 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov

Clénok 9.
Zmluvné pokuty, nahrada Skody

Pre zmluvné pokuty a ndhradu $kody platia ustanovenia tejto zmluvy a v ostatnych pripadoch §
544 a 545 Obcianskeho zakonnika a § 301 - 302 Obchodného zdkonnika. |

V pripade, Ze zhotovitel’ porusi svoju zmluvnil povinnost’ na ktorej splnenie sa zaviazal v lanku
4. bod 4.1 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vodi zhotovitelovi ndrok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zceny za kazdé jednotlivé plnenie (bez DPH),
s ktorym sa zhotovitel’ dostal do ome3kania, a to za kazdy deii omeskania s plnenim a za kazdé
jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti samostatne.

V pripade, Ze objednavatel’ porusi svoju zmluvni povinnost’ na ktorej splnenie sa zaviazal
v &lanku 6. bod 6.4 tejto zmluvy, zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ si vo&i objednévatelovi
nérok na zaplatenie tiroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej &asti ceny za dielo, a to
za kazdy kalendarny defi omeSkania s plnenim.

V pripade, Ze zhotovitel’ porus$i svoju zmluvni povinnost, na ktorej plnenie sa zaviazal v
&lanku 8. bod 8.9 tejto zmluvy, objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kaZzdy aj zaCaty
kalend4drny deifi ome$kania s odstranenim vady diela, ato za kazdu vadu samostatne, az do
odstrinenia. vad diela. V pripade omeSkania sa zhotovitela so zalatim odstratiovania
reklamovanych vad diela alebo s ich odstrdnenim, alebo ak zhotovitel odnuetne reklamované
vady odstranit, objedndvatel’ je opravneny zabezpedit' odstranenie reklamovanych vad diela na
naklady zhotovitela.

Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté prévo zmluvnych stron na ndhradu Skody.
V pripade vzniku 8kody je ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opridvnena narokovat si jej ndhradu
vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’ previest
svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo ich &ast, na tretiu osobu. Absencia
pisomného sithlasu objednavatela podla predchadzajiicej vety spdsobuje neplatnost’ takéhoto
pravneho dkonu vykonaného zhotovitelom. Nahradenie pdvodného zhotovitela novym
zhotovitel'om je zmenou tejto zmluvy, ktortl je moZné vykonat’ vyluéne na zdklade pisomného
dodatku a v stilade s ust. § 18 ods. 1 pism. d) z4kona o verejnom obstardvani.
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9.7

9.8

10.1

Ziadna zmluvn4 strana nie je oprdvnena postupit’' na tretiu osobu akékol'vek svoje pohladavky
vzniknuté vo&i druhej zmluvnej strane na zéklade a/alebo v suvislosti s touto zmluvou a/alebo
v stvislosti s plnenim zavizkov podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze splnenim povinnosti zaplatit’ zmluvnii pokutu podl'a tohto
¢lanku zmluvy nezanikaji povinnosti zmluvnych stran, plnenie ktorych je zabezpecené dohodou
o zmluvnej pokute.

Clinok 10.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania oprdvnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych strén a u¢innost’ diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrlnom registri
zmliv v sulade s ust. § 5a ods. 1 zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécif) v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

10.2 Predmetna zmluva zanikne :

10.3

10.2.1 splnenim predmetu zmluvy;
10.2.2 dohodou zmluvnych stran;
10.2.3 odstipenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia tejto zmluvy
10,2.3.1 za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje :
a) nesplnenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2. bod 2.1 a/alebo bod
2.2 ods. 2.2.1 az 2.2.11 tejto zmluvy,
'b) porusenie povinnosti vyplyvajicich z &lanku 3. bod 3.4 a/alebo 3.11,
tejto zmluvy,
c) omeskanie s odovzdanim diela v terminoch vyplyvajicich z ¢lanku
4. bod 4.1 tejto zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni,
- d) porusenie povinnosti vyplyvajucich z €lanku 7. bod 7.2 a/alebo 7.3
tejto zmluvy,
. €) poruSenie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 8. bod 8.5 a/alebo 8.9
a/alebo 8.12 a /alebo 8.13 tejto zmluvy;
10.2.3.2 za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:
a) omeskanie objedndvatela s hradou ceny za dielo alebo jeho Casti
o viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
b) neposkytnutie sG&innosti potrebnej na riadne pinenie zmluvy
v zmysle &lanku 3. bod 3.2 tejto zmluvy o viac ako 30 kalendarnych
dni;

10.2.4 odstipenim objednavatel’a od zmluvy v pripade, ak pocas platnosti a iinnosti tejto
zmluvy vstiipi zhotovitel’ do likvidacie, alebo bude na majetok zhotovitela vyhlaseny
konkurz- alebo povolené retrukturalizicia, alebo ak bude zhotovitel' preukazatelne
spifiat zikonné podmienky na zaatie konkurzného alebo reStrukturalizatného
konania, v zmysle zdkona &: 7/2005 Z. z. o konkurze areStrukturalizicii v zneni
neskorsich predpisov;

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky préava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtce z tejto
zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zékonné sankcie (napr. pravo na nahradu 8kody, pravo
na zmluvni pokutu, atd’.) a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zéklade prejavu vole
zmluvnych stran alebo zdévodu ich pravnej povahy zostdvaji v platnosti aj po skonceni
platnosti a i€innosti tejto zmluvy;

V pripade zaniku zmluvy z dévodov podlFa bodu 10.2 ods. 10.2.2. 10.2.3 a 10.2.4 tohto ¢lanku
zmluvy, zhotovitel’ je povinny najneskdr do 7 dni od skonCenia platnosti a GCinnosti tejto
zmluvy protokolarne odovzdat' objednavatelovi zhotoveni Cast’ diela, vSetky veci a doklady
prevzaté od objednavatel'a za i¢elom zhotovenia diela, ako aj vSetku dokumentéciu tykajicu sa
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10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

dasti diela zhotoveného a/alebo odovzdaného ku ditu skoncenia platnostl auéinnosti tejto
zmluvy. |

V pripade zaniku zmluvy z dévodov podla bodu 10.3 tohto ¢lanku |zm1uvy, zhotovitel’ je
povinny v lehote do 14 pracovnych dni od zéniku zmluvy, dorucit’ obJednavatel ovi vylctovanie
ceny za dielo na ktort zhotovitelovi vznikol narok ku zéniku zmluvy (d’alej len ,,vyuctovame

ceny za dielo®). Po odsthlaseni vyuctovama ceny za dielo objedna\:latel om, zhotovitel’ je
opravneny vystavit' a dorugit” objednavatelovi na zaplatenie zhotoviteIom takto uplatnenej ceny

za dielo faktiru, s tym, Ze ustanovenia ¢lanku 6. tejto zmluvy sa pouZiji primerane.

Clanok 11. |
Autorské priva a licencia

Dielo ako celok ako aj jednotlivé &asti diela, ktorymi st najmi, nie v§ak vylu€ne projektové
podklady/studie/posudky/prieskumy a projektové dokumentécie vypracc')vane v rozsahu podla
tejto zmluvy a ktoré si vysledkom dusevnej tvorivej Sinnosti jeho autorov, podliehaji ochrane
podla zakona. &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorswh predpisov (d’alej len
~Autorsky zakon“) bez ohladu na ich podobu, formu vyjadrenia a rozsah rozpracovanosti.
Jednotlivé plnenia zhotovitel'a zrealizované na zaklade alebo podla te_]to zmluvy, st chranené
autorskym pravom a ich pouZitie je moZné vyhradne na el dohodnuty v tejto zmluve.
Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi bezodplatne dasovo a tzemne neobmedzenu vyhradna
licenciu (stihlas) na pouzitie diela ako celku ako aj ktorejkol'vek casti dllela v stilade s ust. § 19
ods. 4 Autorského zdkona, a to najmé, nie viak vylucne na spracovanie diela alebo jeho &asti,
tipravu diela alebojeho-&asti, rozmnoZovanie diela alebo jeho &asti, na pouzme d1e1a alebo Jeho
&asti v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby, ako aj na -verejné vystavenie
diela vsidle objednavatea alebo na webovom sidle ob_]ednavatela V pripade vzniku
pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spdsoby pouZitia diela alebo jeho| |Sasti sa licencia/sthlas
zhotovitel'a vzt'ahuje, m4 sa za to, Ze sthlas bol poskytnuty na taky sposob pouZitia diela alebo
jeho Easti a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladat’ s pr1h11adnut1m na udel, pre ktory
bola predmetna zmluva uzatvorena. g -

Zhotovitel'om udelena licencia podla bodu 11.2 tohto clanku zmluvy sa’ vzt’ahu_]e aj na pouZitie
rozpracovanej verzie diela a/alebo jeho jednotlivych &asti a/alebo inych. dokumentov a vystupov
tvoriacich predmet plnenia podla tejto zmluvy a zahfiia aj vyhradne pravo objednévatel’a
zabezpetit dopracovanie a/alebo Upravu diela alebo jeho Easti tretfou osobou v pnpade ak d6jde
k predcasnemu ukondeniu tejto zmluvy vyluéne z dévodov na strane zhotov1te1 tj. zdévodu
jej zéaniku podTa ¢lanku 10. bod 10.2 ods. 10.2.2 a 0ds.10.2.3 pododst. 10, 2 3.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavaque, Ze odovzdanim diela alebo jeho Casti obJednavatel ovi, v stilade s touto
zmluvou a ani udelenim licencie podl'a tohto ¢lanku zmluvy nebudd porusene prava ani iné
oprdvnené zaujmy tretich os6b chrdnené Autorskym zikonom alébo inymi vSeobecne
zavidznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveldé za porusenie prav
alebo oprévnen)'Ich zaujmov tretich 0s6b podl'a predchadzajicej vety. i

V pripade, Ze zhotovitel’ realizaciou diela alebo niektorej z jeho €asti, ktora bude mat’ charakter
autorského diela vzmysle Autorského zikona poveri tretiu osobu, zhotov1te1’ je povinny
zabezpeGit', aby mu tato osoba udelila licenciu a/alebo sublicenciu na _]eho pouZitie v rozsahu
rovnakom ako je uvedené v tomto ¢lanku zmluvy tak, aby licenciu (subhcenclu) bol opravneny
udelit’ obJednavatel’ovx a/alebo previest ju na objednavatel’a v stilade s touto zmluvou.

V pripade, Ze v ase po riadnom odovzdani a prevzati Casti diela v rozsahu podla ¢lanku 2. bod
2.2 ods. 2.2.1 tejto zmluvy, ddjde k predCasnému ukon&eniu zmluvy z dévodov vyluéne na
strane objednévatela, t.j. v pripade zéaniku zmluvy z dévodov podla ¢lanku 10. bod 10.2 ods.
10.2.2 a ods. 10.2.3 pododst. 10.2.3.2 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, Ze za udelenie

suhlasw/licencie na spracovanie diela pre d’alie stupne spracovania projektovej dokumentacie,
|
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11.7

11.8

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

pre potreby vydania prisluSnych povoleni, spracovanie realizaénej dokumentécie a nakladanie
s dielom, ako aj na prispésobovanie diela a modifikaciu diela v sulade s bodom 11.2 a11.3
tohto &lanku zmluvy, patri zhotovitelovi narok na licenémii odmenu vo vySke maximalne 10%
z hodnoty nadvizujtcej asti plnenia podla &lanku 2. bod 2.2 ods. 2.2.2 a 2.2.4 tejto zmluvy.
Zhotovitel, ako aj autori autorského diela su oprévnenl' pouzit projektove’ podklady
vypracované pri plneni povinnosti podla zmluvy, najméd skice, vykresy a iné materialy
reprezentujice autorské dielo podfa zmluvy na vlastné marketingové ucely a do
architektonickych sutaZi. Architektonickymi sutfaZzami sa v tomto kontexte rozumeju siutaZze,
v ktorych sa udeluja ocenenia (CE ZA AR a pod.).

Objednavatel’ je povinny pri pouziti diela alebo jeho &asti uvadzat' autorov diela obvyklym
spdsobom k povahe diela. Autormi diela podla § 13 Autorského zékona su:

- Ing. arch. Katarina Fejo, PhD, autorizovany architekt (2490AA),

- Ing. arch. Tomas Hanagek, PhD, autorizovany architekt (2493AA),

- Ing. arch. Cubomir Boha¢ (0303AA).

Clanok 12.
ZAvereéné ustanovenia

Pokial’ v predmetnej zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
datované, &islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia
byt v stilade s § 18 platného zakona o verejnom obstardvani.
Dorucovanle :
" pokial’ vtejto zmluve nie je vyslovne uvedené inak, . v§etky pisomné oznidmenia
v zmysle tejto zmluvy budii dorudované doporucenou zasielkou: a) prostrednictvom
posty (b) kuriérskou sluzbou alebo inym vhodnym spdsobom, alebo do elektronickej
schranky, a to na adresu zmluvnych strdn uvedenti vo verejnom registri
e pisomnosti sa.povaZuju za riadne doruené ich dorucenim na adresy zmluvnych stran
uvedenych vo verejnom registri, alebo odmietnutim ich prevzatia; zasielka sa povaZuje
za dorucent aj v prlpade ak ju poSta, resp. iny doruovatel’ vrati z akychkolIvek
. ddvodov nemoznosti jej dorudenia odosielajiicej strane, ak bola zasielka doru¢ovana na
adresu uvedent vo.verejnom registri; zdsielka sa v danom pripade povaZuje za doru¢ent
nasledujlicim diiom po dni jej vratenia odosielajiicej strane
e v pripade elektronického dorufovania medzi zmluvnymi stranami na aktivované
elektronické schranky pre dorudovanie, pravidla doruCovania sa riadia vzdy aktudlne
platnou legislativou upravujicou podmienky a pravidla dorudovania medzi pravnickymi
osobami na ich aktivované elektronické schranky pre doruCovanie; v pripade
komunikacie elektronickou postou sa zéasielka dorucuje na e-mailové adresy uvedené
v zéhlavi predmetnej zmluvy aza dorudenu sa zasielka povaZuje okamihom prijatia
potvrdenia o dorudeni elektronickej posty; v pripade nevystavenia potvrdenia
o doruceni elektronickej posty, zasielka odoslana elektronickou poStou sa povazuje za
" dorucenti diiom jej odoslania.
Tato zmluva je vyhotovend v §tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazdé mé charakter
originalu, tri (3) vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrzi zhotovitel.
Pre pripad, e sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo ned¢innym, tato
okolnost’ nespdsobuje neplatnost’ alebo netdinnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy a zmluvné
strany s povinné nahradit’ neplatné alebo netdinné ustanovenie novym, svojim obsahom
najblizsie vystihujiicim G&el, ktory zmluvné strany cheeli v Ease uzatvarania zmluvy dosiahnut’.
Pre pripad, 7¢ po dobu trvania tohto zmluvného vztahu dbjde k akejkolvek zmene
v identifikaénych tdajoch zmluvnych stran uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, kazdd zo
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|
zmluvnych stran je povinna oznamit’ takiito zmenu druhej zmluvnej stran!e, a to bezodkladne po
tom, ako k takej zmene dojde. I

12.7 Zmluvné strany sa zavizuja riesit’ spory prednostne formou uzatvoreniajzmieru. V pripade, Ze
sa spor nevyriesi uzatvorenim zmieru, zmluvné strany s opravnené predloZit' spor na rieSenie
prislusnému stidu v Slovenskej republike. |

12.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by '‘branili platne uzavriet’
tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedaju za skodu ktora tym druhej
zmluvnej strane vznikne.

12.9 Zmluvné strany zarovedi vyhlasujt, Ze si text zmluvy riadne pregitali, jeho obsahu porozumeli,
su si vedomé vSetkych pravnych nasledkov vyplyva_]ucmh z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich
slobodnii a vaZznu v6I'u bez akychkol'vek omylov, o potvrdzuju vlastnorucnyml podpismi.

12.10 NeoddeliteIni sadast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

) Priloha &. 1: Zoznam subdodavatel'ov ;
. Priloha &. 2: Namestie Slobody — etapy realiz4cie |

V Banskej Bystrici diia A V Bratislave diia ....... e '
Za objednavatel’a: - Za zhotovitela: ~
/ - v
Jan Nosko , | BETWEENkrS.
primator Mesta Banska Bystrica , Ing. arch. Katarina Fejo, PhD., konatel’
ETWEEN s.r.0. ' |

g. arch. Tomas§ Han4dek, PhD., konatel’
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo &. 3063/2024/ORA na vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu:
,,Namestie slobody v Banskej Bystrici‘

Zoznam subdodavatelov

Osoba opravnena konat’ za

Meno a podrobnosti o subdodavatel’a % podiel subdodavky
subdodavatel'ovi Praca ur¢ena pre (meno a priezvisko, adresa na celkovych
(Nizov, sidlo, ICO) subdodéavatel’a pobytu, ditum narodenia) néakladoch diela
PO-PROJEX s.r.o0.

Racianska 24 G Lubo§ Vyrubal, Racianska 24

831 02 Bratislava G, 831 02 Bratislava, 1,29 %
ICO: 36790478 Poiarna bezpe&nost’ | . .

stavaqua s.I.0;,

Nezéabudkova.32,.821 Stanislav Rezny, '

01 Bratislava;: - Fontanova Nezabudkova 32, 821 01 1,16 %
1C0:46220496 technologia Bratislava, Z._ _ ..

Stanislav KYSEL,

§..0. Ing. Katarina Kyselova

Ratianska 2, 831 02 . Radianska 1548/2, 831 02
‘Bratislava L Bratislava 1,95 %
ICO 44207123 " v|.Statika .

Atelier Divosro,, ~ [

Krajni 373/5, Ing. Iveta Augustinova,

Klobouky u Brna, 691 Krajni 373/5, Klobouky

72, CZ, 1CO: Sadové tipravy + . u Brna, 691 72, CZ 11,22 %
25528971 zavlahy :

INOPROJEKT s. 1. 0.

Star4 Vajnorska

2672/90 Ing. Juraj Gall, konatel’

831 04 Bratislava - ¥

mestska Cast Nové

Mesto Elektrické zariadenia | . 2,39 %

11CO: 55950396 a instal4cie

BDL consult, s.r.o.,

Pestovatel'ska 2 ,821

04 Bratislava,

ICO: 45906122

DIC: 2023127898 Vodné hospodarstvo

IC DPH: a zdravotechnické Ing. Patrik Ceginik,

SK2023127898 zariadenia a j . T 2,3%

instalacie _ .
Ing. Igor Sevéik

Argus — DS, s.r.o. T T

Puskinova 2646/23,

911 01 Trendin

ICO : 44343311 Doprava 5,06 %
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REALH, s.r.o0., Dolna
| 54, 974 01 Banska

| Bystrica

| 1CO: 36738093

InZinierska ¢innost’

Ing. Jozef Elias, .

1

V Banskej Bystrici diia ...

Za objednavatela :

Jan Nosko

primétor Mesta Banské B'ystrica

1

17,15 %

V Bratislave diia ..

Za zhotovitel’a : '

BETWEE.yig.0. ™
Ing. arch. Katarina F?jo, PhD., konatel’

ZETWEEN $.I.0.

g. arch. Tomas Han:ééek, PhD., konatel’

I
1
'

I
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Priloha ¢.2: Namestia Slobody - etapy realizacie
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etapa - Namestie slobody - prestupny bod
etapa - Namestie slobody - centralny priestor
etapa - Namestie slobody - park

A
3
]




