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Dodatok č. 4  k ZMLUVE O DIELO č. 2023/22 zo dňa 05.05.2023 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení  (ďalej len „dodatok“) 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Suchá nad Parnou 
Sídlo:   Suchá nad Parnou 68, 919 01  Suchá nad Parnou 
V jeho mene konajúci:     Ing. Martin Glončák, starosta obce 
Oprávnený rokovať vo veciach  
a) zmluvných:   Ing. Martin Glončák, starosta obce 
b) technických:   Ing. Martin Glončák, starosta obce 

 IČO:  00313009 
 DIČ:  2021175695  
 IBAN:  SK74 5600 0000 0010 2475 7002 (Prima) 

 SK98 0200 0000 0000 0432 0212 (VÚB) 
  
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   EURO-ŠTUKONZ a.s. – líder skupiny dodávateľov 
Sídlo:    Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
Zastúpený:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
 
Oprávnený rokovať vo veciach:  
a) zmluvných:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
b) technických:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
IČO:    35972297 
DIČ/IČ DPH:    2022116206/SK2022116206 
Bankové spojenie:   VÚB,  a.s. 
IBAN:    SK44 0200 0000 0021 1445 0551 
Registrácia:    OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5975/B 
  
Obchodné meno:   EUBIRAC a.s. – člen skupiny dodávateľov 
Sídlo:    Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
Zastúpený:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
 
Oprávnený rokovať vo veciach:  
a) zmluvných:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
b) technických:    Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva 
IČO:    35683066 
DIČ/IČ DPH:    2020339211/SK2020339211 
Bankové spojenie:   VÚB,  a.s. 
IBAN:    SK93 0200 0000 0036 3364 6112 
Registrácia:    OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1009/B 
  
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“, ďalej „zmluvné strany“) 

 
 
 

Preambula 
 

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 05.05.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného 
obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky 
„Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 255/2022 - 
01.12.2022 pod značkou 49064 - WYP (ďalej len zmluva). 
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Zmluvné strany, sa v súlade s článkom 20 ods.3 Zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, dohodli na zmenách zmluvy v znení Dodatkov č. 1,2 a 3, 
nasledovne: 
 

Článok 17  Majetkové sankcie, ods. 5  
sa nahrádza nasledovným znením:  

 
5.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má  zhotoviteľ právo 

na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za 
každý aj začatý deň omeškania .v prípade ak omeškanie po splatnosti predmetnej faktúry bude viac ako 30 dní .  

 
Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na omeškanie objednávateľa s úhradou zmluvnej fakturovanej ceny, ak 
omeškanie bolo spôsobené nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými udalosťami, ktoré objednávateľ nemohol ani 
pri všetkej starostlivosti predvídať. Zmluvné strany za takúto udalosť považujú aj oneskorenú finančnú 
a administratívnu kontrolu faktúry vystavenej zhotoviteľom, zo strany poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku ako kontrolného orgánu. Za oneskorenú finančnú resp. administratívnu kontrolu sa považuje kontrola, 
ktorej výsledná správa bola doručená objednávateľovi po lehote splatnosti predmetnej faktúry. Zhotoviteľ 
v tomto prípade nemá nárok na uplatnenie úroku z omeškania za maximálne 30 dní po splatnosti predmetnej 
faktúry . 
Právo na uplatnenie úroku z omeškania po uplynutí lehoty 30 dní po splatnosti predmetnej faktúry zostáva 
nedotknuté .  
 

 
Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené v súťažných podkladoch v procese  verejného 
obstarávania  predmetu diela. Všetky podmienky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení nesk. 
predpisov sú zachované.  

 
Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ  1 
vyhotovenie. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka. 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, 
na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. 

 

V Suchej nad Parnou, dňa: 10.1.2025 V Bratislave, dňa: 10.1.2025 
 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 .........................................................                                         ........................................................ 
 Obec Suchá nad Parnou        EURO-ŠTUKONZ a.s. 
 Ing. Martin Glončák v.r.       líder skupiny dodávateľov 
 starosta obce       Ing. Miloš Stopka v.r. 
       predseda predstavenstva 


