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Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 
 
 

ZMLUVA O DIELO 
č. ................................ 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ:          
názov:    Bratislavský samosprávny kraj 
sídlo:                         Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
oprávnený konať:           Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 
IČO:                         36 063 606 
DIČ:   2021608369 
bankové spojenie:            Štátna pokladnica 
IBAN:                    SK92 8180 0000 0070 0048 7455 
osoby oprávnené rokovať:  Ing. Marian Kupec (ďalej len „objednávateľ“)   
     marian.kupec@region-bsk.sk 
 
2. Zhotoviteľ: 
názov:   Electro Control Slovakia s.r.o. 
sídlo   Priemyselná 2, Nitra 949 01 
oprávnený konať:  Matej Fiala 
IČO:   50 145 673 
DIČ:   2120196925 
IČ DPH:   SK2120196925 
bankové spojenie:  Slsp 
IBAN:    SK67 0900 0000 0051 9806 0211 
zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40069/N 
osoby oprávnené rokovať: Matej Fiala, matej.fiala@electrocontrol.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“): 
 
  
ČLÁNOK I. 

PREAMBULA 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky 

,,Fotovoltaický zdroj a batériové úložisko Sabinovská 16 – projektová dokumentácia“ (ďalej aj ako 

„dielo“ alebo aj „predmet zákazky“ ), realizovanej ako zákazka mimo pravidiel zákona o verejnom 

obstarávaní. 

1. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať a že k 

platnosti zmluvy nie je potrebný podpis a/alebo súhlas inej osoby.  
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ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa predmet 

zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade so všetkými prísl. právnymi normami 

vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, alebo predpisov, 

ktoré ich nahradia, a technickými normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej 

republike v čase dodania predmetu zákazky alebo jej časti, za podmienok a v rozsahu dohodnutých 

zmluvou, ako aj v súlade s podkladmi odovzdanými objednávateľom a pokynmi objednávateľa, a 

záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zákazky prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutých zmluvou (ďalej aj ako „Predmet zmluvy“). 

Predmetom zmluvy sú práce a činnosti na vyhotovenie stupňov projektových dokumentácií na 

stavbu s názvom „Fotovoltaický zdroj a batériové úložisko Sabinovská 16 – projektová 

dokumentácia “ (ďalej aj ako „stavba“), a to v rozsahu nasledovných výkonových fáz: 

2.1.1. Vypracovanie dokumentácie realizácie stavby (ďalej aj ako „DRS“), 

2.1.2. Statický posudok, 

2.1.3. Inžinierska činnosť pre zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia (ďalej aj 

ako „IČ-DRS“), 

2.1.4. Súčinnosť pri realizácií verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a súčinnosť pri 

realizácii stavby (ďalej aj ako „súčinnosť pri VO “) 

Vyššie uvedené výkonové fázy v zmysle ods. 2.1.1 až 2.1.4 sa ďalej spolu na účely tejto zmluvy 
označujú aj ako „výkonové fázy“.  

2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má 

sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy a predmetu zákazky. V 

prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavbou/stavebnými objektami 

alebo s pozemkami, na ktorých sa stavba/stavebné objekty nachádzajú, resp. priľahlými 

pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania 

zmluvných strán.    

2.3. Predmet zákazky je členený na jednotlivé výkonové fázy (ďalej aj „časti diela”), v rozsahu podľa 

bodov 2.4 až 2.6 tohto článku zmluvy, ktoré sa budú realizovať podľa tejto zmluvy vrátane jej príloh 

a pokynov objednávateľa. 

2.4. Vypracovanie DRS a statického posudku 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DRS na stavbu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou tak, aby na jej základe mohol byť vybraný 
úspešný uchádzač na zhotovenie stavby, pričom projektová dokumentácia DRS bude zhotoviteľom 
spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej v počte 4ks a elektronickej podobe 2ks USB.  

2.4.1. Prerokovanie a schválenie: 

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DRS sa budú konať priebežné pracovné stretnutia 

(minimálne raz mesačne, v prípade potreby častejšie) medzi zástupcami zhotoviteľa a zástupcami 

objednávateľa a to podľa potreby a záverečné prerokovanie so zástupcami objednávateľa v závere 

prác pred odovzdaním DRS. V rámci priebežných pracovných stretnutí bude zo strany zhotoviteľa 

prezentovaná rozpracovaná dokumentácia, ktorá bude podliehať schváleniu objednávateľa. 

Z pracovných stretnutí bude zhotoviteľom spracovaný písomný zápis. 

2.5. Inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia 

Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti (IČ) zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, 
orgánov a organizácií, rozhodnutia potrebné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia, 
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resp. zmeny stavebného povolenia . Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá zhotoviteľ 
v rámci inžinierskej činnosti. 
Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o postupe prác na inžinierskej činnosti formou 
tabuliek a písomných správ zaslaných v elektronickej forme. 

2.6. Súčinnosť pri VO  

2.6.1. Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov: 

Zhotoviteľ je povinný 
-  stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác (vrátane jednej aktualizácie rozpočtu) 
- poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. 

2.6.2. Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:  

Zhotoviteľ je povinný 
- poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie DRS, ktorá je súčasťou 
podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác,  
- opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou podkladov na výber 
zhotoviteľa stavebných prác, 
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie a nápravu a k 
vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní;, pričom súčinnosť musí byt' 
poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom tak, aby objednávateľ mohol 
riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v 
rámci zákonom predpísaných lehôt. 

2.6.3. Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk: 

Zhotoviteľ je povinný 
- spolupracovať s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk, 
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov. 

 
 

ČLÁNOK III. 

ČAS PLNENIA 

 
3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v Čl. II. tejto zmluvy, sa zhotoviteľ 

zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a 

finančnými možnosťami objednávateľa, a to v lehotách  podľa ods. 3.2 až 3.5 tohto článku zmluvy. 

3.2. Vypracovanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.1.1., 2.1.2 a 2.1.3 

Začiatok prác - do 3  dní od výzvy objednávateľa na začatie prác. 

Predloženie návrhu (jednopólovej schémy, celkovej schémy a spôsobu rozloženia) 

do 14 dní od výzvy objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie statického posudku – do 14 dní odo dňa odsúhlasenia návrhu objednávateľom. 

Odovzdanie DRS- do 30 dní odo dňa odsúhlasenia návrhu objednávateľom. 

Nadobudnutie právoplatného stavebného povolenia -  do 120 dní odo dňa odo dňa odsúhlasenia 

návrhu objednávateľom.  

3.3. Plnenie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.1.4 (Súčinnosť pri VO) 

Začiatok prác podľa Čl. II ods. 2.6.1 až 2.6.3 tejto zmluvy: 

na základe požiadavky objednávateľa odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa 

stavebných prác.   

Ukončenie prác podľa Čl. II ods. 2.6.1 až 2.6.3 tejto zmluvy:  

do termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. 
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Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pri VO poskytnúť odpovede s prípadnou 
úpravou projektovej dokumentácie na otázky uchádzačov vo verejnom obstarávaní alebo 
dotknutých orgánov k DRS najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania otázok uchádzačov zo strany 
objednávateľa zhotoviteľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Zmluvné strany 
sa dohodli, že otázky a odpovede budú odosielané e-mailom na e-mailové adresy oprávnených 
osôb za zmluvné strany. Súčinnosť zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby objednávateľ 
ako verejný obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti zhotoviteľa včas poskytovať 
vyjadrenia a odpovede jednotlivým uchádzačom a/alebo príslušným kontrolným orgánom v rámci 
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác alebo dotknutým orgánom v rámci konaní 
o povolení stavby a povolení na užívanie stavby. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak posledný deň lehoty podľa ods. 3.2 a 3.3  tohto článku 

zmluvy padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

3.5. Predmet zmluvy, resp. jej časť, podľa Čl. II. tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, resp. jej časti, objednávateľom. 

3.6. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy  podľa Čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné 

strany nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, ktoré nemôžu ovplyvniť (teda nezávisia od 

konania, resp. od nekonanie povinnej zmluvnej strany) a ktoré bránia dodržať dohodnutý čas 

plnenia (napr. ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu 

uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov), predlžuje sa čas 

plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná 

strana povinná bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich vzniku, informovať druhú zmluvnú 

stranu, a to preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom), a súčasne vznik takýchto prekážok 

vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať. 

3.7. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v 

dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej fázy 

po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktorá je projektovou činnosťou. V 

takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na túto 

prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela. Pre vylúčenie pochybností, na 

každej výkonovej fáze, ktorá je projektovou činnosťou, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať 

pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.  

3.8. Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové fázy etapy zašle oprávnená osoba objednávateľa 

na e-mailovú adresu určenú zhotoviteľom.  

 
 
ČLÁNOK IV. 

PODKLADY 

 
4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy: 

4.1.1. návrh zmluvy, 

4.1.2. pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

4.1.3. opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 

4.2.      Podklady spracované zhotoviteľom pred podpisom zmluvy:  

4.2.1. Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny ako Príloha č. 1    tejto 

zmluvy.  

 

 
ČLÁNOK V. 

CENA DIELA 
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5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie výkonových fáz, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je určená 

dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení  neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna 

je celková cena diela ako aj cena za výkonové fázy. 

5.2. Cena za dielo celkom je: 

Cena bez DPH        11 458,00,- EUR 
DPH 23%          2 635,34,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH       14 093,34,- EUR 
 
pozostávajúca z čiastkových plnení podľa ods. 5.3 až 5.6, v zmysle výkonových fáz podľa Čl. II. 
zmluvy. 
 

5.3. Vypracovanie DRS v zmysle ods. 2.4 tejto zmluvy 

Cena bez DPH          8 181,73,- EUR 

DPH 23%          1 881,79,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       10 063,52,- EUR 

 

5.4. Vypracovanie Statické posudku v zmysle ods. 2.4 tejto zmluvy 

Cena bez DPH          2 676,27,- EUR 

DPH 23%             615,54,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH         3 291,81,- EUR 

   

5.5. Inžnierska činnosť v zmysle ods. 2.5 tejto zmluvy 

Cena bez DPH             100,00,- EUR 

DPH 23%               23,00,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH            123,00,- EUR 

 

5.6. Súčinnosť v zmysle ods. 6 tejto zmluvy 

Cena bez DPH             500,00,- EUR 

DPH 23%             115,00,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH            615,00,- EUR 
      
     

5.7. V cene diela je dodanie projektovej dokumentácie  v tlačenej forme  a v elektronickej forme na 

USB kľúči v počte a formáte ako je uvedené pri výkonových fázach v Čl. II. tejto zmluvy a všetkých 

jeho súčastí pre jednotlivé stupne projektových dokumentácií uvedených v Čl. II tejto zmluvy. 

5.8. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za užívanie diela a udelené licencie za dielo a jeho časti v 

zmysle prílohy č. 3 (Špecifikácia autorských a užívacích práv) tejto zmluvy , ako aj za prípadné 

udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, 

alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela 

spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem, dielčích 

výrobných predpisov a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk 

dotknutých orgánov a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.   

5.9. Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona  o verejnom 

obstarávaní. 
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ČLÁNOK VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy podľa Čl. II., vystaví objednávateľovi čiastkovú 

faktúru za každú výkonovú fázu,  osobitne podľa predmetu plnenia uvedeného v Čl. II. ods. 2.4 až 

2.6  tejto zmluvy.  

6.2. Prílohou každej faktúry za výkonovú fázu ods. 2.4 až 2.6 musí byť obidvoma zmluvnými stranami 

podpísaný čiastkový protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy. V prípade, ak 

prílohou faktúry nie je obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol podľa 

predchádzajúcej vety,  postupuje objednávateľ  podľa ods. 6.4 druhej vety tejto zmluvy.  

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.6 zmluvy na základe faktúr zhotoviteľa 

a na základe čiastkových protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy.   

6.4. Zhotoviteľom vystavené faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 

znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo 

vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie s tým, že k uvedenému dňu 

prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia 

opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.  

6.5. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odoslaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 

na účet zhotoviteľa.  

6.6. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V 

prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je 

objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa 

faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.  

6.7. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

 
 ČLÁNOK VII. 

SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej 

zmluvnej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť 

požadovanú  druhou zmluvnou stranou. 

7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto 

nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé 

požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosť 

zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti 

sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a následne nevznikla žiadna nová 

objektívna skutočnosť, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila. 

7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností 

zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy. V 

prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa 

tohto odseku písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto odseku a 

vyhotovené v súlade s týmto odsekom sú pre zhotoviteľa záväzné. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú 

nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely 

plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zákazky. Zhotoviteľ, ak poruší svoju 

povinnosť v zmysle tohto odseku, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí 
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objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného 

zákonníka sa použijú primerane. 

7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom počas vykonávania 

výkonových fáz v zmysle ods. 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy sa bude uskutočňovať vo veciach 

technických prostredníctvom e-mailu.   

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných veciach neuvedených v ods. 7.5 bude písomná 

korešpondencia posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je 

povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez 

zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či 

pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň 

nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. 

Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej 

forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy. Elektronická pošta sa považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po 

dni odoslania. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania jednotlivých 

projektových dokumentácií – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú 

dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na 

príslušnej výkonovej fáze. 

7.8. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy podľa odseku 2.4 až 2.6 pracovné 

stretnutie s objednávateľom minimálne 1x mesačne a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú 

konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z 

pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných 

strán. Predmetom záverečného prerokovania bude schválenie jednotlivých častí diela, 

predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy. 

7.9. Účastníkmi pracovných stretnutí a operatívnych pracovných stretnutí budú najmä zhotoviteľ a ním 

poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, oprávnení rozhodovať na mieste vo 

veciach architektonických, stavebných technológií, plán organizácie výstavby, a pod. s plným 

právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. 

7.10. Zhotoviteľ zvolá vždy na 14. (štrnásty) kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja 

tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie 

príslušnej výkonovej fázy predmetu zákazky, záverečné prerokovanie pred rozmnožením 

príslušnej projektovej dokumentácie, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o 

stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ 

získal ucelený obraz o forme a spôsobe úpravy príslušnej časti predmetu zmluvy. 

7.11. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa 

tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám 

platným na území Slovenskej republiky, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej 

forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ 

schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy, považujú sa takto 

ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť 

výsledok výkonových fáz podľa odseku 2.4 až 2.6. tejto zmluvy v prípade, ak príslušná výkonová 

fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa odseku 7.3 tejto zmluvy.  

7.12. Zápis o odovzdaní a prevzatí (ďalej aj “preberací protokol”) objednávateľ potvrdí po kontrole diela 

alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) 

najneskôr do 5. (piatich) pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti tvoriacej príslušnú 

ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie 

zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v 

Slovenskej republike a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami 
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platnými v Slovenskej republike, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania 

zhotoviteľa stavby a je navzájom profesne prepojená.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa DRS je 

možné stavebné dielo zrealizovať a že vypracovaný rozpočet je v súlade s DRS.  

7.13. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy 

EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiacich so službami 

poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany 

subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zákazky.  

7.14. Úpravy projektovej dokumentácie v rámci povoľovacieho konania na stavbu, ktoré vzídu z 

pripomienok dotknutých subjektov, nepredstavujú práce naviac a sú súčasťou ceny diela.  

 

 
ČLÁNOK VIII. 

PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV 
 

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zákazky podľa príslušných výkonových fáz 

v zmysle Čl. II. (odseky 2.4 až 2.6), prechádza po týchto častiach na objednávateľa po odovzdaní 

a prebratí každej jednotlivej výkonovej fázy na základe preberacieho protokolu.  

8.2. Prebratie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej záverečnom prerokovaní podľa čl. VII a 

schválení objednávateľom, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v 

jeho sídle podľa tejto zmluvy.  

8.3. Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie. 

8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa 

Čl. VII. zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené  a  niektorá zo zmluvných 

strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak 

objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného 

prerokovania. 

8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení 

dokumentácie z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

8.6. Veci určené  na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po použití, 

najneskôr v deň ukončenia výkonovej fázy podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.  

8.7. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel vyplývajúci z tejto 

zmluvy a v súlade s prílohou tejto zmluvy s názvom  „Príloha č.3“, ktorá obsahuje špecifikáciu 

autorských a užívacích práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím sublicencie a diela alebo 

ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. 

Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre 

účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavebných prác a podanie žiadosti na 

získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov a ďalšie 

účely definované  v prílohe tejto zmluvy s názvom  „Príloha č. 2“. 

8.8. Zhotoviteľ  sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení 

predmetu zákazky, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám, okrem 

subdodávateľov v rozsahu, v akom to subdodávatelia potrebujú pre plnenie predmetu zmluvy. 

Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane 

záväzkami podľa tohto odseku zaviazať aj svojich subdodávateľov.  

 

 
ČLÁNOK IX. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY A SANKCIE 
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9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním výkonovej fázy podľa Čl. II tejto zmluvy, alebo 

jej dodatočnou úpravou v súlade so zmluvou, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo 

objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej 

fázy s ktorou je v omeškaní s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania 

do splnenia povinnosti. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 (pätnásť) dní s 

dodaním ktorejkoľvek výkonovej fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy 

a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo 

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 25% z celkovej ceny diela 

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením.  

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Čl. V. tejto zmluvy, 

má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 

369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy 

vrátane DPH, a to za každý deň omeškania.   

9.3. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri VO v zmysle odseku 2.6.  tejto zmluvy riadne a včas 
podľa požiadaviek objednávateľa a tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 300,-  (tristo) EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti poskytnutia 
súčinnosti objednávateľovi.  

9.4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

9.5. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 až 351 Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky, jeho projektované stavebno – technické parametre a 

iné súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v Slovenskej republike a 

budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v 

Slovenskej republike. 

9.7. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v Čl. II. ods. 2.4 a 2.5 tejto zmluvy je päť rokov a začína 

plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  objednávateľovi. 

9.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela alebo jeho jednotlivých častí, pokiaľ ich pôvod 

bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. 

9.9. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam 

diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán.  

9.10. Pre vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia § 560 až 565 Obchodného zákonníka. 

9.11. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť 

zhotoviteľovi alebo zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví  zmluvy. 

9.12. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na 

základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať 

s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 (siedmich) 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak 

neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z 

ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy), ktorá trpí vadou, za každý aj 

začatý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Odstránením reklamovanej vady diela 

nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla. Toto 

ustanovenie sa neuplatňuje počas súčinnosti pri VO podľa tejto zmluvy.  

9.13. Zhotoviteľ je povinný od dňa účinnosti tejto zmluvy byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom 

poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť 

poistenie až do času riadneho vykonania a odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, ak 

Zhotoviteľ bude plniť časť predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, je Zhotoviteľ 

povinný predložiť Objednávateľovi pred nástupom subdodávateľa na výkon činnosti podľa tejto 
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zmluvy doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti subdodávateľa, 

a to minimálne vo výške sumy zodpovedajúcej podielu činnosti subdodávateľa na predmete tejto 

zmluvy vo vzťahu k celkovej zmluvnej cene diela s DPH. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo 

zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť 

počas doby, na ktorú sa poistenie podľa tejto zmluvy malo  uzatvoriť, aj opätovne kedykoľvek do 

3 (troch) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s opätovným 

predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 300,- (tristo) EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej 

povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto odseku najneskôr do 10 

(desať) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť si sankciu vo 

výške 25 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. 

9.14. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať.  

9.15. V prípade, ak sa pri realizácii samotnej stavby zistí vada projektovej dokumentácie vyhotovenej 

zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a táto vada bola spôsobená z dôvodov na strane zhotoviteľa 

(napríklad nezohľadnenie určitých prác, opomenutie zahrnutia určitých položiek a prác a pod.) a 

bude mať za následok neuznanie financovania alebo neuznanie časti financovania realizácie 

projektu (nákladov na projektovanie a/alebo realizáciu stavby) a/alebo uloženie sankcie zo strany 

riadiacich/kontrolných orgánov pri čerpaní externých zdrojov, má objednávateľ právo uplatniť si 

voči zhotoviteľovi náhradu škody vo výške neuznanej časti financovania z externých zdrojov 

a/alebo vo výške uloženej sankcie.  

 

 

ČLÁNOK X. 

OSTATNÉ DOHODY 

 
10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny 

tykajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu 

činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 

reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, 

ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by 

mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, 

rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý 

konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne 

písomne oznámený objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme 

všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

 

 
ČLÁNOK XI. 

SUBDODÁVATEĽ, ZMENA SUBDODÁVATEĽA 

 

11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že 

bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu zákazky.  

11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe s názvom „Príloha č. 4“ . V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti 
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bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom 

vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s 

navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia zhotoviteľa. 

11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom 

spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1. zákona o 

verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona 

zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona. K 

rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným 

subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo 

najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona. Doklady podľa 

druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje z 

informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 

na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., 

avšak musí za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 

2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby), predložiť 

vyplnenú a podpísanú prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena 

dozorného orgánu a prokuristu. 

11.4. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.   

11.5. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.6. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 

túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 

subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 

v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.7. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 

kvalite ako poskytovateľ. 

11.8. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, 

ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3 až 11.6. 

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na 

plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa 

bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu 

hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 

alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy 

a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy 

subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy 

objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 

osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 

konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K 

zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak 

zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných 

vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto odseku, je povinný, v prípade ak ho na to 
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objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej 

ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

11.10. V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie voči 
Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by 
ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s 
minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného podielu subdodávky subdodávateľa na 
plnení tejto zmluvy s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí byť  platná až do času riadneho 
vykonania diela. Doklady o poistení subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je 
zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti 
objednávateľa. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do 
splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu 
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 
požadovať zmenu subdodávateľa. 
 
 
ČLÁNOK XII. 

ZMENA ZÁVÄZKU, PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán za rešpektovania príslušných ustanovení 

zákona o verejnom obstarávaní. 

12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo 

odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

a) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne požiadavky 

kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho časť v rozpore s 

podmienkami tejto zmluvy, 

b) omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zákazky objednávateľovi v termínoch v zmysle 

tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní, 

c) ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú spĺňať podmienky 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nebudú  zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak im táto 

povinnosť prináleží,  

d) ak to je uvedené v tejto zmluve, 

e) porušenie povinností podľa ods. 9.6 tejto zmluvy, 

f) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy alebo povinností podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému 

upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho 

porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy. 

12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:  

a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 (deväťdesiat) 

dní, 

b) ak to je uvedené v tejto zmluve. 

12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná písomne túto 

skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na 

odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplatí v 

prípade podstatného porušenia zmluvy, v zmysle ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpiť 

od tejto zmluvy okamžite.  

12.6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 
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12.7. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na 

náhradu škody. 

12.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 

zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi 

vo výške úmernej percentuálnej rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov 

zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Miera a cena rozpracovanosti bude určená dohodou 

zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 (pätnásť) pracovných dní, cena 

bude určená súdnym znalcom. 

12.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva 

na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 

12.10. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

12.11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

12.12. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové 

práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V 

prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety 

bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými 

prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. 

Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, 

menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 
 
 
ČLÁNOK XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1. Formulár ponuky pre prieskum trhu  

Príloha č. 2. Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 3. Špecifikácia autorských a užívacích práv, 

Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov, 

Príloha č. 5. Doklad o poistení, 

Príloha č. 6. Zoznam kvalifikovaných osôb,  

 
13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

13.6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 

exemplár obdrží zhotoviteľ. 

13.7. Osoby oprávnené konať za zmluvne strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy 

porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za 

nevýhodných podmienok. 
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Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa 
 
V Bratislave dňa      V Bratislave dňa  
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Bratislavský samosprávny kraj   Electro Control Slovakia s.r.o. 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA    Matej Fiala 
predseda BSK      konateľ     
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Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu podľa zmluvy čl. V. Cena diela 
 

Výkonová fáza 
Merná 

jednotka 
Množstvo 
jednotiek 

Cena celkom   
(maximálna) 

EUR bez DPH 

1 DRS   celok 1 8181,73,-EUR 

2 Statický posudok celok 1 2676,27,-EUR 

3 IČ – DRS  celok 1 100,00,-EUR 

4 
Súčinnosť pri realizácií verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby 

celok 1 500,00,-EUR 

 
Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH 
(maximálna) 

  

 
11 458,00,-EUR 

DPH 23% 2 635,34,-EUR 

 
Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH 
(maximálna) 

  

 
14 093,34,-EUR 
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Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky 

 

1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Predmetom zákazky je: 

 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia a realizácie diela 

fotovoltaický zdroj a batériové úložisko 

b) statický posudok nosnej konštrukcie objektu po dodatočnom zaťažení fotovoltaickým zdrojom 

v zmysle bodu a) 

c) inžinierska činnosť 

d) súčinnosť pri verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa a realizácii diela.  

 

Miesto realizácie: strecha A budovy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 

16254/16, 820 05 BRATISLAVA. Parcela registra C 15284/87, katastrálne územie Bratislava-

Ružinov. 

 

2. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (V ZMYSLE BODU 1 A)) 

 

PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

 

1.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia a realizácie 

fotovoltaického zdroja s inštalovaným výkonom minimálne 65 kWp (lokálny zdroj v zmysle bodu 

4 písm. b) zákona 309/2009 Z.z. ) v stupni pre realizáciu stavby spĺňajúci podmienky 

definované platnou legislatívou, príslušného stavebného úradu a požiadavkami 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ZS DIS) definovanými v Zmluve o pripojení do 

distribučnej sústavy 

 

1.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely inštalácie batériového úložiska pre 

optimalizované využitie elektriny vyrobenej fotovoltaickým zdrojom. 

 

Návrh výkonov a kapacít jednotlivých komponentov systému bude riešená tak, aby 

zabezpečila optimalizované využitie vyrobenej elektriny v mieste výroby a maximálne 

prebytky odovzdané do distribučnej siete budú 20% celkovej ročnej výroby.  

 

1.3. Technické požiadavky na materiál 

 

FVE – minimálne technické požiadavky na vybrané komponenty: 

• Životnosť fotovoltických panelov nového zariadenia, ktoré využíva slnečnú energiu na 

priamu výrobu elektriny, musí byť minimálne 20 rokov a meničov napätia 10 rokov.  

• Panely: typ monokryštál, min. účinnosť 21 %, min. záruka na lineárny pokles výkonu 25 

rokov, preferovaná dĺžka káblov s MC4 aspoň 1 meter, spĺňa normy IEC61215, IEC61701 

• Striedače: komerčné typy. Objednávateľ vyžaduje, aby striedače splnili nasledovné kritériá: 

monitoring na úrovni panelov, záruka na striedače 20 rokov, bezpečné napätie stringu 

v prípade poruchy, bezplatný monitoring počas trvania záruky 
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• Optimizéry: s technológiou SafeDC, kompatibilné s inštalovanými panelmi. Záruka min. 25 

rokov 

• DC kabeláž:  s certifikáciou TUV podľa EN 50618 

• Elektromateriál: kompletné AC/DC ochrany vrátane všetkých prvkov vyžadujúce príslušná 

PDS 

• Nosná konštrukcia: hliníková alebo nerezová odolná poveternostným vplyvom 

(strieborná/čierna), záruka na konštrukciu min. 10 rokov 

Batériové úložisko – minimálne technické požiadavky na vybrané komponenty:  

Životnosť zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériový systém) musí byť minimálne 8 

rokov od začiatku prevádzky alebo minimálne 4000 nabíjacích cyklov  

1.4. Požiadavky na projektovú dokumentáciu  

 

Dokumentácia pre realizáciu stavby je projekt so zapracovanými pripomienkami z prerokovania a 

podmienkami stavebného povolenia, doplnený o ďalšie údaje, t. j. o požiadavky na akosť a technické 

vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a 

kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2024 (Príloha 

č. 3) a nižšie uvedeného rozsahu. 

 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú definované v Návrhu 

Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii 

elektriny 24/13100/0313-ZOPZ (Príloha č. 5 Výzvy).  

 

Dodávateľ je povinný vypracovať Projektovú dokumentáciu v slovenskom jazyku a odovzdať ju 

Objednávateľovi elektronicky aj v listinnej podobe. Zhotoviteľ je povinný konzultovať vypracovanie 

PD s Objednávateľom. 

 

a. Rozsah PD pre stavebné konanie v závislosti od predbežného stanoviska príslušného 

stavebného úradu min. však: 

1. Časť elektro (vrátane pripojenia od fotovoltického zariadenia po bod napojenia , bleskozvod a 

uzemnenie, úprava rozvádzača/ov zariadení nachádzajúcich sa na strešnej konštrukcii ako 

stožiar, klimatizačné jednotky a pod.) 

2. Požiarne hľadisko a jeho vplyv na bezpečnosť objektu 

3. Statika - súčasťou projektovej dokumentácie je tiež návrh primárnych a sekundárnych nosníkov 

oceľovej konštrukcie pod fotovoltické panely, vrátane návrhu rozmiestnenia stojok so zohľadnením 

optimálneho roznosu zaťaženia do nosných konštrukcií objektu  

4. Posúdenie  strešného plášťa, v prípade potreby návrh a projekt realizácie opravy / výmeny 

vrstiev strešného plášťa, iskrová skúšku strechy, ak to typ krytiny umožňuje.  

5. Plán organizácie výstavby, výkaz výmer a rozpočet. 

6. Riadiaci systém pre vyhodnocovanie činnosti jednotlivých fotovoltických panelov a sledovanie 

výkonu systému, možnosť diaľkového dohľadu a logovania údajov (vlastné pripojenie na internet 

cez GSM modul – vopred odsúhlasené Objednávateľom)  

7. Harmonogram prác 
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b. PD pre realizáciu stavby musí obsahovať: 

1. technickú správu 

2. blokovú schému 

3. celkovú schému –  so zakreslením panelov 

4. celkovú schému – elektroinštalačnú 

5. schémy rozvádzačov 

6. jednopólovú schému 

7. projekt organizácie stavby 

8. nákladovú časť  

 

1.5. Požiadavky na nákladovú časť: 

 

Nákladovú časť tvorí: 

1) Výkaz výmer - neocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez 

uvedenia ceny, vypracovaný v zmysle rozpočtových kódov cenníka Cenkros, Odis alebo iného 

používaného na Slovensku (pričom bude dodaný vo formáte EXCEL) a Triednika stavebných 

konštrukcií a prác – TSKP 

 

Položky musia byť definované: 

• číselným znakom podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP) 

• popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok 

jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby definovanie predmetu 

zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti 

použitia rozdielnej vstupnej bázy mernou jednotkou položky v súlade s TSKP množstvom 

mernej jednotky, t.j. výkazom výmer. 

V popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, nepoužívať 

kumulované, agregované položky.  

 

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu s popisom 

prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek potrebných k zhotoveniu 

diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do MS EXCEL, na CD a v tlači, v 

jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

 

Vo výkaze výmer nesmú byť použité merné jednotky napr. kpl, súbor (mimo len cenníkových 

položiek smerných orientačných cenníkov s m.j. súbor, ktoré sú súčasťou týchto cenníkov) 

Dopravné náklady sú súčasťou obstarávacích nákladov, čiže v jedn. cene materiálu a nebudú 

položkované samostatne. 

 

2) Ocenený položkový rozpočet v zmysle rozpočtových kódov cenníka Cenkros, Odis alebo iného 

používaného na Slovensku – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, t. j. ocenený 

ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode H 1), ktorý bude slúžiť ako kontrolný 

rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného obstarávania ako predpokladaná 

cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa. 

 

1.6. Počet vyhotovení dokumentácie 
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Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú 

nasledovné:  

4 vyhotovenia v tlači a 2 x na USB 

 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby v následnej 

použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné rešpektovať § 42 

zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 

okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí 

byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa Prílohy č. 

3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 

označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 

znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 

zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 

zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený 

slovami 

„alebo ekvivalentný“. 

 

3. POŽIADAVKY NA STATICKÝ POSUDOK V ZMYSLE BODU  

Vypracovanie posúdenia nosnej konštrukcie objektu odborne spôsobilou osobou. Predmetom 
posúdenia budú časti striech definované pre umiestnenie fotovoltaického systému a potvrdenie 
možnosti inštalovať na technológiu vzhľadom na nosnosť strechy.  
 

4. INŽINIERSKA ČINNOSŤ 

Získanie všetkých právoplatných povolení (stavebné povolenie)  pre realizáciu vrátane vyjadrenia 

všetkých dotknutých orgánov. Objednávateľ Zhotoviteľa písomne poverí  na konanie a zastupovanie 

v jeho mene s dotknutými orgánmi. 

5. SÚČINNOSŤ PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA VÝBER ZHOTOVITEĽA A REALIZÁCII DIELA.  

Súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou podkladov na výber 

zhotoviteľa realizácie a povinnosť opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktorá je 

súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa.  

 

6. LEHOTY DODANIA 

Zhotoviteľ predloží návrh blokovej schémy, celkovej schémy rozmiestnenie zaťaženia do 14 dní od 

od výzvy objednávateľa na začatie prác. Tento návrh bude po písomnom odsúhlasení 

objednávateľom ďalej rozpracovaný do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v termíne do 

30 dní od odsúhlasenia objednávateľom.  

Lehota na odovzdanie statického posudku je 14 dní od odsúhlasenia návrhu celkovej schémy 

súčasťou, ktorej bude rozmiestnenie záťaže.   
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Po odsúhlasení  projektovej dokumentácie zhotoviteľ zabezpečí získanie všetkých právoplatných 

povolení vrátane vyjadrení dotknutých orgánov do 120 dní od termínu písomného odsúhlasenia.  
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Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských a užívacích práv  

  
ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH A UŽÍVACÍCH PRÁV    
1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“). 
2. Akékoľvek architektonické diela vytvorené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, 

projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre 
vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie stupne 
projektových dokumentácií a podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, 
ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte 
označujú jednotne ako „dielo“. 

3. Pre účely tejto prílohy sa pod pojmom „dielo“ rozumie aj každá jeho výkonová fáza, ako sú 
definované a uvedené v čl. II tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú 
licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ 
oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného 
územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia, zrealizovania ním 
investovanej stavby a vydania právoplatného kolaudačného povolenia. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ nie je povinný licenciu použiť. 

5. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu ku každej výkonovej fáze vytvorenej na základe 
tejto zmluvy dňom, kedy bude objednávateľom výkonová fáza zaplatená. Objednávateľ je 
oprávnený použiť výkonovú fázu v rozsahu oprávnení uvedených v bode 6 tejto prílohy. 

6. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený 
používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v 
neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov: 
a)    spracovanie diela alebo jeho častí, 
b)    spojenie diela s iným dielom, 
c)     zaradenie diela do databázy, 
d)    vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí, 
e)    verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí, 
f)      uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti, 
g)    verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa 
diela alebo jeho častí, 
h)    odstránenie vád diela alebo jeho častí, 
i)      použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela, 
j)      použitie diela alebo jeho častí pre úradné účely, najmä, nie však výlučne, pre potreby 
konaní súvisiacich s povolením stavby a kolaudáciou stavby, 
k)     použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného 
obstarávania pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov 
stavby/stavieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie 
finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov, 
l)      použitie diela na budúcu správu stavby/stavieb vybudovaných na základe diela, 
m)   akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy. 

7. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela 
ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté. 

8. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej výkonovej fázy 
diela iba v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo pred odovzdaním a zaplatením výkonovej fázy 
z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy a za predpokladu, že 
rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a  v  rozsahu smerujúcom 
k  ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného 
diela/stavebných diel (stavby). Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež  zahrnutá v 
odplate (cene diela) podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto 
prípade zachované. 
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9. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela 
zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené. 

10. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, 
ako aj s udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a to aj bez jeho 
predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela 
alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo. 

11. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské 
práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských 
práv tretích osôb vznikne. 

12. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem, 
propagácia použitých výrobkov a  zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je 
podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody. 

13. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s 
vlastníctvom diela.  
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Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 
 
Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

 Subdodávateľ 
(obchodné meno, 

sídlo alebo 
miesto 

podnikania, IČO) 

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 
narodenia) 

Popis prác 
vykonávaných 

subdodávateľom 

Podiel 
plnenia 

zmluvy v 
% 

z celkovéh
o objemu 

Podiel 
plnenia 

zmluvy vo 
finančnom 
vyjadrení 

v EUR 
bez DPH 

1. MIHAS, s.r.o. 
Lipová 128, 951 76 
Tesárske Mlyňany 
IČO: 52954391 

Ing. Zuzana Pivarčiová Požiarny špecialista 10,6% 1500,00,-EUR 

2. EKT Holding, s.r.o. 
Slnečná 799/27 
900 45, Malinovo 
IČO: 52957624 

Monika Dejová Inžiniering - úrady 4,2% 600,00,-EUR 

3.  
 

    

4.  
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Príloha č. 5: Doklad o poistení 
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Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb  
Zhotoviteľ doplní kvalifikované osoby, ktorými preukazoval splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 
písm. g) ZoVO. 
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti RT - revízny technik vyhradených technických 
zariadení elektrických vydanom Technickou inšpekciou a.s., v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o 
inšpekcii práce.  
 
Meno: Matej 
Priezvisko: Fiala 
Číslo osvedčenia: 08128/4/2024 EZ-E-E1-A,B 
 
 

 
 


