
Nový Bulvár 

Dodatok č. 6 
k Zmluve o dielo č. 253/2021 zo dňa 11.06.2021 

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného 
autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti 

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve 
v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa §65 a nasl. Autorského zákona 

( ďalej len "dodatok") 

uzavretý medzi 

ZHOTOVITEĽ: 

SLLA s.r.o. 
Klariská 10, 811 03 Bratislava 
Konajúca osoba: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Registrácia: 
Telefón: 
E-mail : 

( ďalej len ako „zhotovitel'") 

a 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Mesto Žilina 

Ing. arch. Michal Sulo 
Tatrabanka a.s., Bratislava 
SK47 1100 0000 0026 2947 6240 
44356871 
SK20226705 l 8 
2022670518 
OR MsS Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 54080/B 

slla(a),slla.nct 

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina 
Konajúca osoba: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Telefón: 
E-mail: 

Osoby oprávnené zastupovať: 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
00321796 
objednávateľ nie je platca DPH 
2021339474 
+421417063 111 
ianka.pacekova@zilina.sk 

vo veciach koncepčných: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA 
telefón: 
e-mail: rudolf.chodelka@zilina.sk 



vo veciach technických: 

( ďalej len ako „objednávatel"') 

Nový Bulvár 

Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia 
projektov a investícií MsÚ Žilina 

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili diía 11.06.2021 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 

253/2021 v znení dodatku č . 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami diía 27 .07.2021 , 

dodatku č . 2 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami d11a 15.02.2022, dodatku č. 3 

uzatvoreného medzi zmluvnými stranami d11.a 28 .9.2022, dodatku č. 4 uzatvoreného 

medzi zmluvnými stranami d11a 23 .1.2023 a dodatku č . 5 uzatvoreného medzi zmluvnými 

stranami d11a 27.6.2023 (ďalej len „zmluva"), predmetom ktorej je vykonanie diela 

„Nový Bulvár Žilina": 1) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „PO" a 

Dokumentácia meračských prác „DMP", 2) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného 

územného rozhodnutia „IČ" , 3) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v 
podrobnostiach pre realizáciu stavby „PO", 4) Inžinierska činnosť - vydanie 

právoplatného stavebného povolenia „IČ" , 5) Vykonanie odborného autorského dohľadu 
,,OAD", 6) Inžinierska činnosť - porealizačné zameranie (ďalej spolu ako „dielo") . 

2. Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopÍ11ajú niektoré zákony 

v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa 
s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty. 

3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a§ 18 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok: 

IJ. 

Pri vzniku daňovej povinnosti sa použi.ie sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá je podľa 
aktuálnych právnych predpisov platná v deň vzniku daňovej povinnosti. 

III. 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť d11om jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho 

zákonníka. 
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2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po jednej pre 
každú zmluvnú stranu. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že 
tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni . Ďalej 
zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali , jeho obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu dodatok podpisujú. 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Zhotoviteľ : 2 2 -01- 2025 
V Bratislave, dňa 15.1.2025 

·· ················· ·· ······ ······ -} · 
Ing. arch. Michal Sulo 
konateľ 
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Objednávateľ : 2 2 -01- 2025 
V Žiline, dňa 

·· ················ ····· ······ ·········~ 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 




