
mvjto N Á R O D N Á
D IAĽN IČN Á
SPO LO ČN O SŤ

Ú ro d n á  d ia ľn ičná  spo ločnosť , a.s.
Dúbravská cesta 14 
641 04 Bratislava 
Slovenská republika

íT%'- 
W  i 3 v S .

Došlo dnu. 3 0 "0i~

i IQ ľ í V.

Vybavuje-

SkvToll. a.s. *01302667*

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Westend Square, Lamačská cesta 3/A ’

841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
7801/20600/2025

Vybavuje Dátum
27. 1. 2025

PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY „ZMENA VÝŠKY ZÁKLADNEJ SADZBY 
DANE NA TOVARY A SLUŽBY".

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho návrhu uskutočnenia zmeny Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby, názov 
súboru CR_00250_Návrh_uskutočnenia_Zm eny_výšky_sadzby_DPH_EMS_vl.0_svk, doručeného do 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 07.11.2025 (ďalej len „Zmena''), Vám  podľa ustanovenia bodu 39 
článku XV. Spoločné ustanovenia Zm luvy o komplexnej službe e lektron ického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 
(ďalej len „Zm luva") udeľujeme tento p ísom ný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým  dochádza k uzavretiu 
dodatku k Zm luve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zm eny sú spojené dodatočné náklady špecifikované 
v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spom ínaného ustanovenia te jto  zm luvy pripom ínam e, že ste povinný realizovať 
všetky svoje činnosti podľa Zm luvy so zohľadnením  dohodnutej Zmeny a zároveň viesť podrobnú evidenciu 
navrhovaných, odm ietnutých a odsúhlasených zm ien po celú dobu poskytnutia Komplexnej služby 
elektron ického výberu mýta.

S pozdravom

Ing. re te r Braška, M BA  
č1?n predstavenstva

Ing. F iiip lv iacháčei 
predseda p jedstavenstľ;
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Vec: Predloženie Návrhu uskutočnenia Zmeny výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

Vážený pán Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta" 
zo dňa 13.01.2009 (ďalej len ..Zmluva"), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou 
v právnom postavení objednávateľa (ďalej len ..Objednávateľ") a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom 
postavení poskytovateľa (ďalej len ..PoskvtovateP -  Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako ..zmluvné strany"). Vám 
v nadväznosti na list Objednávateľa č. 7818/20600/2024 (90484/2024) zo dňa 21.10.2024, doručený Poskytovateľovi dňa
22.10.2024 (ďalej len ..List"), ako aj list Poskytovateľa č. I/2962/2024/MRu zo dňa 24.10.2024, doručený Objednávateľovi 
toho istého dňa, prostredníctvom tohto sprievodného listu predkladá Objednávateľovi v súvislosti s nadobudnutím platnosti 
zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných 
financií v platnom znení (ďalej len ..Legislatívna zmena"), s dátumom vyhlásenia dňa 25.10.2024, prostredníctvom ktorého 
bol v súlade s článkom VII novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktoiý s účinnosťou odo dňa
01.01.2025 zavedie predovšetkým zmenu výšky základnej sadzby dane na tovary a služby, a to z pôvodnej sadzby 20 % 
zo základu dane na novú sadzbu 23 % zo základu dane, Návrh uskutočnenia Zmeny výšky základnej sadzby dane na tovary 
a služby.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli
Generálny riaditeľ
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Komplexná služba elektronického výberu mýta
Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy" 
Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP") a článku XV. bodom 30 až 36 „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby 
elektronického výberu mýta" zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva"), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou 
spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len ..Objednávateľ") a spoločnosťou 
SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len ..Poskytovateľ" -  Objednávateľ a Poskytovateľ 
spoločne aj ako ..zmluvné strany"), predkladá Objednávateľovi, najmä s ohľadom na:

a) zákon č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu 
verejných financií v platnom znení (ďalej len ..Legislatívna zmena"), s dátumom vyhlásenia dňa 25.10.2024, 
prostredníctvom ktorého bol v súlade s článkom VII novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty a ktorý s účinnosťou odo dňa 01.01.2025 zavedie predovšetkým zmenu výšky základnej sadzby dane na 
tovary a služby, a to z pôvodnej sadzby 20 % zo základu dane na novú sadzby 23 % zo základu dane,

b) list Objednávateľa č. 7818/20600/2024 (90484/2024) zo dňa 21.10.2024, doručený Poskytovateľovi dňa 
22.10.2024 (ďalej len ..List"), v zmysle ktorého Objednávateľ žiada o vypracovanie Návrhu uskutočnenia zmeny 
v súvislosti s Legislatívnou zmenou,

c) list Poskytovateľa č. I/2962/2024/MRu zo dňa 24.10.2024, doručeného Objednávateľovi toho istého dňa a

d) rozhodnutie Rady pre riešenie sporov č. 1/2013 zo dňa 04.02.2013 vo veci náhrady nákladov za implementáciu 
legislatívnej zmeny výšky sadzby dane z pridanej hodnoty do Elektronického mýtneho systému, vo výške ustálenej 
súdnym znalcom (ďalej len ..Rozhodnutie RRS").

komplexné riešenie, ktorého primárnym cieľom je implementácia Legislatívnej zmeny (ďalej len ako ..Zmena" a/alebo 
..Návrh uskutočnenia zmenv") do Elektronického mýtneho systému (ďalej len „EMS").

Pre úplnosť uvádzaných informácií na tomto mieste upozorňujeme na skutočnosť, že neaplikovanie vyššie uvedenej 
Legislatívnej zmeny by bolo porušením právnych predpisov a platnej legislatívy nielen Slovenskej republiky, ako aj 
príslušných ustanovení Zmluvy, a to tak zo strany Poskytovateľa, ako aj zo strany Objednávateľa, t. j. zmluvné strany majú 
predovšetkým v súlade s článkom 9 „Zmeny" časti B.3 „Obchodné podmienky zmluvy" SP, ako aj v súlade s článkom 20.5 
„Dodržiavanie Právneho poriadku" SP a tomu korelujúcimi ustanoveniami Zmluvy pri plnení Zmluvy a poskytovaní 
Komplexnej služby elektronického výberu mýta povinnosť stricto iure dodržiavať Právny poriadok, ktorý je ako pojem 
bližšie špecifikovaný v Zmluve a SP.

V tejto súvislosti taktiež upozorňujeme na fakt, že vyššie uvedená Zmena, predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 
9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy" SP a článkom XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, by sa mala, po odkomfirmovaní jej 
obsahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, formou dodatku, stať neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom 
schválenie dodatku by malo akcentovať na dátum platnosti a účinnosti Legislatívnej zmeny.

Nie menej relevantnou je aj okolnosť, predpokladaná tak Zmluvou a SP, ktorá tvorí conditio sine qua non (nevyhnutná 
podmienka -  podmienka bez ktorej splnenia nedôjde k realizácii) viazanosti spoločnosti SkyToll, a. s. Legislatívnou zmenou: 
Poskytovateľ je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, a to dovtedy, kým sa zmluvné 
strany nedohodnú na tejto Zmene, t. j. bez uskutočnenia tohto zmenového konania, ktorého právnym dôsledkom bude 
prijatie príslušného dodatku k Zmluve, má spoločnosť SkyToll, a. s. povinnosť plniť Zmluvu a poskytovať Komplexnú služby 
elektronického výberu mýta (ďalej aj ako „Služba") v nezmenenom rozsahu.
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Komplexná služba elektronického výberu mýta
Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

2 Navrhované Zmeny a očakávané synergické efekty

Legislatívna zmena, predstavujúca zmenu doterajšieho právneho prostredia, ktorá prostredníctvom zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa 01.01.2025 zavedie 
predovšetkým zmenu výšky základnej sadzby dane na tovary a služby, a to z pôvodnej sadzby 20 % zo základu dane na 
novú sadzbu 23 % zo základu dane, má tak dopad na výšku vypočítaného a uhradeného Mýta za užívanie Vymedzených 
úsekov ciest, ktoré je príjmom Objednávateľa, ako aj na účtovanie poplatkov za služby, ktoré sú poskytované 
Prevádzkovateľom vozidiel Poskytovateľom.

V rámci implementácie Legislatívnej zmeny je nevyhnutné zabezpečiť, aby pre každé uskutočnené zdaniteľné plnenie EMS 
uplatnil sadzbu dane platnú v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Uvedené sa týka najmä spracovania oneskorených 
Mýtnych transakcií, tzn. zo strany Poskytovateľa je nevyhnutné zabezpečiť, aby Služba a EMS podporovali v rámci 
prechodného obdobia, počas ktorého je nevyhnutné aplikovať základnú sadzbu dane vo výške 20 %, a taktiež základnú 
sadzbu dane vo výške 23 %, obe výšky základných sadzieb dane z pridanej hodnoty.

Pre úplnosť dodávame, že vyššie uvedená Legislatívna zmena nebude mať žiadny dopad na výšku zabezpečenia záväzku 
Prevádzkovateľa vozidla na vrátenie palubnej jednotky ani na výšku zmluvných pokút súvisiacich s poškodením, stratou 
alebo odcudzením palubnej jednotky, nakoľko zabezpečenie záväzku Prevádzkovateľa vozidla na vrátenie palubnej 
jednotky ani zmluvné pokuty nie sú zdaniteľným plnením vo vzťahu k dani z priadnej hodnoty.

Legislatívna zmena zavádza tiež zmeny znížených sadzieb dane, avšak služby poskytované v rámci Služby spadajú výlučne 
iba do základnej sadzby dane na tovary a služby, a preto zmenu znížených sadzieb dane v rámci EMS nie je potrebné 
implementovať.

Predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny je, s ohľadom na vyššie uvedené skutkové a právne okolnosti, 
implementácia Legislatívnej zmeny v rámci poskytovanej Služby a v EMS, pričom konkrétna implementácia zo strany 
Poskytovateľa má dopad predovšetkým v rovine:

a) právnej -  zosúladenie doterajšieho právneho stavu s novým právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni 
Služby,

b) technickej -  návrh, vybudovanie a aktualizácia SW prostriedkov, ako aj ich následná integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou Služby, ako aj

c) ekonomickej -  spočívajúcej v dodatočných nákladoch Poskytovateľa vynaložených v súvislosti s implementáciou 
Legislatívnej zmeny v rámci Služby a do EMS.
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Komplexná služba elektronického výberu mýta
Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

3 Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy

Z aktuálneho znenia Zmluvy a SP nad akúkoľvek pochybnosť vyplýva skutočnosť, že každá zmena, ako aj úprava 
aktuálneho rozsahu predmetu Zmluvy a obsahu/rozsahu práv a povinností zmluvných strán, predovšetkým povinnosti 
Poskytovateľa, vykonané najmä ako právny dôsledok realizovanej novelizácie právneho poriadku a následnej 
implementácie Legislatívnej zmeny, majúcej priamy vplyv na už spomínaný obsah a rozsah predmetu Zmluvy, predpokladá, 
okrem presnej špecifikácie Legislatívnej zmeny, aj náhradu nákladov Poskytovateľa, súvisiacich s realizovaním 
a implementovaním Legislatívnej zmeny.

Vo vyššie uvedenej súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Legislatívna zmena bude realizovaná výlučne v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponukou Poskytovateľa tak, aby všetky Objednávateľom 
stanovené záväzné požiadavky na poskytovanie Služby boli kontinuálne a konzistentne dodržané, vrátane sledovaných 
parametrov kvality a úrovne Služby.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli, že akákoľvek zmena Legislatívnej zmeny 
bude nevyhnutne znamenať ďalšie nové zmenové konanie/zmenové konania.

Objednávateľ podpisom tohto Návrhu uskutočnenia zmien berie na vedomie skutočnosť, že s ohľadom na krátkosť času, 
univerzálnu technickú prierezovosť a komplexnosť implementovania vznikol Poskytovateľovi právny nárok na dodatočnú 
primeranú lehotu plnenia, ktorú si neuplatnil.

Na záver tejto časti uvádzame, že Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi všetky vynaložené náklady súvisiace 
s implementáciou Legislatívnej zmeny, a to plne v súlade s Rozhodnutím RRS.
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Komplexná služba elektronického výberu mýta
Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

4 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického 
mýtneho systému

Implementovanie Legislatívnej zmeny a jej dopad na zavedenie v rámci Služby a do EMS bude do dôsledku znamenať 
implementovanie a realizovanie nižšie uvedených nosných zmien, predovšetkým s dopadom na:
a) funkcionalitu existujúcich základných blokov EMS, a to najmä:

• Centrálny informačný systém (CiS);
• Systém spracovania mýtnych incidentov (EFBO);
• aplikáciu pre vozidlá mobilného vynucovania;

b) ostatné súvisiace dopady, predovšetkým však:
• Kalkulátor mýta;
• kontrolný výkaz DPH;
• Internetový portál;
• školenia a usmernenia;
• testovanie;
• formuláre obsahujúce základnú sadzbu dane na tovary a služby;
• smernice, procesy a pracovné inštrukcie obsahujúce základnú sadzbu dane na tovary a služby;
• interné právne a súvisiace dokumenty

(všetky vyššie uvedené komponenty v ďalšom texte pre lepšiu prehľadnosť začínajú veľkým začiatočným písmenom 
a sú používané ako pojmy).

Citlivé Číslo strany 6/11



Komplexná služba elektronického výberu mýta
Zmena výšky základnej sadzby dane na tovary a služby

5 Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby

C

Implementácia Legislatívnej zmeny má dopad predovšetkým na kľúčové procesy Čiastkových služieb Predpis mýta, Výber
mýta a Vynucovanie („Enforcemenť') a plnenia Čiastkovej služby Poskytovanie informácií (PR).

Implementácia dopadu Legislatívnej zmeny v rámci vyššie uvedených služieb bude do dôsledku znamenať predovšetkým:
• zavedenie novej výšky základnej sadzby dane na tovary a služby do EMS,
• úpravu nastavenia cenníka,
• úpravu Kalkulátora mýta/Mýtneho kalkulátora,
• úpravu kontrolného výkazu DPH,
• testovanie nového nastavenia cenníka v procesoch oceňovania, fakturácie, zostavovania kontrolného výkazu DPH, 

výpočtu doplatku mýta v aplikácii pre vozidlá mobilného vynucovania, výpočtu mýta v procesoch vynucovania,
• školenie pracovníkov back-ofŕice Poskytovateľa, personálu Zákazníckych miest (Distribučných miest, hraničných 

Distribučných miest, Kontaktných miest), personálu Zákazníckej linky a pracovníkov vykonávajúcich kontrolu 
dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „Zákon EMS"V
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6 Technologická platforma a architektúra

Predmetný Návrh uskutočnenia zmeny má dopad na technologickú platformu a architektúru EMS na úrovni úpravy 
parciálnych častí komponentov EMS, pričom zavedenie tohto Návrhu uskutočnenia zmeny bude do dôsledku znamenať 
implementovanie a realizovanie nosných zmien uvedených ďalej v tejto kapitole.

Legislatívna zmena vyžaduje najmä vytvorenie novej verzie produkčného cenníka platného odo dňa 01.01.2025 s novou 
základnou sadzbou dane na tovar a služby a jeho dôsledné otestovanie vo všetkých procesoch, v ktorých je realizované 
oceňovanie. Za účelom zabezpečenia historizáde je nevyhnutné pre každú zmenu v položkách cenníka, medzi ktoré patrí 
aj výška sadzby DPH, vytvoriť novú verziu cenníka s platnosťou odo dňa platnosti zmien. V rámci testovania budú vykonané 
testy procesov, v ktorých je vykonávané ocenenie, a to najmä:
• oceňovanie mýtnych udalostí,
• oceňovanie oneskorených mýtnych udalostí,
• oceňovanie poplatkov za služby,
• oceňovanie zmluvných pokút,
• výpočet výšky zabezpečenia záväzku Prevádzkovateľa vozidla na vrátenie palubnej jednotky,
• oceňovanie pri spracovávaní mýtnych incidentov Systéme spracovania mýtnych incidentov,
• výpočet doplatku mýta v aplikácii pre vozidlá mobilného vynucovania.

Testované bude tiež správne zobrazovanie sadzby a výšky dane na faktúrach, ťarchopisoch a dobropisoch a správne 
zostavovanie kontrolného výkazu DPH.

Po príprave novej verzie cenníka spočívajúcej najmä v jej vytvorení a otestovaní bude nová verzia cenníka publikovaná. 
Publikáciou sa verzia cenníka stáva produkčnou a určí sa dátum začiatku jej platnosti.

Súčasťou implementácie Legislatívnej zmeny je aj úprava mýtneho kalkulátora publikovaného na Internetovom portáli 
a jeho otestovanie.

Dôležitou súčasťou Legislatívnej zmeny je informovanie o zmene výšky základnej sadzby dane na tovary a služby vo vzťahu 
k Službe. Bude potrebné informovať personál Poskytovateľa, ako aj Prevádzkovateľov vozidiel. Personál Poskytovateľa, 
a to pracovníci back-office, pracovníci vykonávajúcich kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča 
vozidla podľa Zákona EMS a tiež personál Zákazníckych miest a Zákazníckej linky budú zaškolení na zmenu výšky základnej 
sadzby dane na tovary a služby a s tým súvisiace zmeny EMS. Prevádzkovatelia vozidiel budú o zmenách informovaní 
prostredníctvom Internetového portálu a tlačových správ.
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7 Navrhovaný časový harmonogram

Legislatívna zmena bude implementovaná na základe navrhovaného predpokladaného 
uvedeného v tabuľke č. 1. Akceptáciou tohto Návrhu sa navrhovaný časový harmonogram 
zmluvné strany.

Aktivita Zodpovedný

Akceptácia tohto Návrhu uskutočnenia Zmeny zo strany Objednávateľ
Objednávateľa
Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy, návrhu Poskytovateľ
a implementácie Legislatívnej zmeny v rámci Služby a EMS
Odhadovaný plán implementácie a testovania Legislatívnej Poskytovateľ
zmeny
Odhadovaný plán implementácie Legislatívnej zmeny Poskytovateľ/Objednávateľ
s odhadovaným plánom testovania, riadneho zavedenia 
a akceptácie zo strany Objednávateľa

Tabuľka 1: Predpokladaný časový harmonogram

časového harmonogramu 
stáva záväzným pre obe

i Dátum

TO

i T I =T0 + 2 týždne 

T2 = T I + 2 mesiace 

i T3 = T2
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8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním Legislatívnej zmeny predstavujú v súlade s Rozhodnutím RRS priame 
náklady na realizáciu Zmeny funkcionality EMS a ostatné súvisiace implementačné náklady Poskytovateľa, súvisiace so 
Službou vo výške 324.033,50 EUR bez DPH, pričom celkovú cenu spojenú s implementáciou Legislatívnej zmeny vo výške 
324.033,50 EUR bez DPH je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci fakturovanej 
odmeny za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola implementovaná Legislatívna zmena riadne akceptovaná, pričom 
celková cena implementovanej Legislatívnej zmeny bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so 
sumou primeraných nákladov Poskytovateľa, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu.
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9 História dokumentu

Verzia Stav j Dátum Osoba

1.0 F 07.11.2024 SkyToll, a. s.

Staw dokumentu:
Pracovná verzia „W", Revidovaná verzia „R”, Finálna verzia „P'

Dôvod zmeny

Finálna verzia predložená Objednávateľovi
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