
Príloha č. 8 Zmluvy o spolupráci a technickej podpore 

Časový harmonogram 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM   

 

IN POPIS 

ZODPO-

VED-

NOSŤ 

PODPORA CIEĽ 

PREDCHÁ-

DZAJÚCI 

KROK 

TERMÍN 

ZAČATIA 

TERMÍN 

UKONČENIA 

1 
Dohoda SBA, CRIF, 

Obec,  realizácii Elektronickej 

komunikácie 

CRIF, 
Obec, 

SBA 

CRIF 

 
Mandát pre CRIF, 

Obec, SBA  - - 10/2018 2/2019 

2 Príprava návrhu Zmluvy/Príloh 

 
CRIF, 

Obec, 

SBA 

 
CRIF 

 
Mandát pre CRIF, 

Obec, SBA  1 10/2018 4/2019 

3 Akceptácia návrhu Zmluvy/Príloh   

CRIF, 
Obec, 

SBA 

 
CRIF 

 
Mandát pre CRIF, 

Obec, SBA  1/2 3/2019 3/2019 

4 
Podpísanie Zmluvy o spolupráci 

a technickej podpore   

 

CRIF, 

Obec, 
SBA 

 

CRIF 

 

Mandát pre CRIF, 

Obec, SBA  3  D D 

5 
Dodanie oficiálnej Technickej 

dokumentácie 
CRIF 

 
 

CRIF 

 
 

Mandát pre CRIF 4 D+20* D+20* 

6 Vývoj IT riešenia  CRIF 

 

 
CRIF 

 

 
vývoj SW vo fázach 

pre Obec/Banky 

3 D D+40* 

7 
Testovanie – test   WP Municipality.  

(Žiadosť/Informácie, Príkazy) 

CRIF,

Obec  

 

 

 
CRIF 

 

Začiatok  testovania 

(čiastočné/komplexné)  6 1.6.2019 30.9.2019 

8 

Testovanie  – test  DU Bánk 

(Žiadosť/Informácia, Príkazy) 

 

CRIF, 
Banky 

 

 

 
CRIF 

 

Začiatok  testovania 

(čiastočné/komplexné)   6 1.6.2019 30.9.2019 

9 

Sign off - podpis Akceptačných 

protokolov o úspešnom ukončení 

testovacej prevádzky 

 
CRIF, 

Banky, 

Obec 

 
CRIF 

 
Ukončenie testovacej 

prevádzky  7/8 7/2019 30.9.2019 

10 
Pilotná prevádzka  pre  zasielanie 

Žiadostí/Informácií/Príkazov ** 

 

CRIF, 

Banky, 
Obec 

 

CRIF 

 

Pilotná prevádza 

projektu  9 1.8..2019 30.9.2019 

11 

Vyhlásenie o ukončení Pilotnej 

prevádzky  pre zasielanie 

Žiadostí/Informácií/Príkazov 

CRIF 

 
CRIF 

 
Ukončenie pilotnej 

prevádzky 
10 30.9.2019 30.9.2019 

12 
Rutinná prevádzka  pre zasielanie 

Príkazov a Žiadosti/Informácií 

CRIF, 
Banky, 

Obec 

CRIF 

 
Online prenos dát 

prostredníctvom WS 

Banky a WS Obec 

11 1.10.2019  

13 

Zapojenie sa do Rutinnej prevádzky 

pre zasielanie Príkazov a Žiadosti/ 

Informácií 

Obec CRIF 

 

Online prenos dát 

prostredníctvom WS 
Banky a WS Obec 

12 1.3.2025  

 

*pracovných dní 

** pre zahájenie Pilotnej prevádzky je potrebné, aby Akceptačné protokoly o úspešnom ukončení testovacej prevádzky 

boli podpísané minimálne dvomi bankami a dvomi Obcami  a CRIF SK. Zahájenie Pilotnej prevádzky nie je 

nevyhnutnosťou pre zahájenie Rutinnej prevádzky pre zasielanie Príkazov a Žiadostí. 


