
 
 

Dodatok č. 2  
k Zmluve o dielo č. 25/08/2023 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves 
 
Sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05  
Štatutárny orgán: Tibor Kollár  
Zastúpený: Tibor Kollár - starosta 
Právna forma: Obec (obecný úrad) 
IČO: 00327727 
DIČ: 2021225701  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK96 0200 0000 0028 4809 8251  
BIC kód banky: SUBASKBX 
Telefón: +421 910621760 
e-mail: ruskanovaves@gmail.com 
 
Osoba oprávnená na rokovanie 
 
vo veciach zmluvných: Tibor Kollár, starosta   
vo veciach technických: Tibor Kollár, starosta  
vo veciach kontroly: Tibor Kollár, starosta 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Prijímateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s. r. o. 
 
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom 
Štatutárny orgán: Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 36418633 
DIČ:   2021851953 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK16 0900 0000 0051 5612 7932 
Číslo účtu (IBAN): SK16 0900 0000 0050 2703 1408 
BIC kód banky: GIBASKBX 
Telefón: 0910 948 377 
e-mail: obsivan@unistav.eu 
 
Osoba oprávnená na rokovanie 
 
vo veciach zmluvných: Radoslav Obšivan 
vo veciach technických: Milan Varga 
vo veciach realizačných: František Chovanec 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 
 

 
Čl. II 

Predmet dodatku 
 

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 12.8 Zmluvy o dielo č. 25/08/2023 uzatvorenej dňa 11.09.2023 na stavebné práce 
„Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves“, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k tejto Zmluve. 
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2.2 Dôvodom uzavretia Dodatku je skutočnosť, že pri realizácii diela v SO 01 – Materská škola, časť SO 01.1 – ASR, v 
položkách č.245 – 249, vyvstala potreba upresnenia niektorých parametrov dverí (jednokrídlové/dvojkrídlové) podľa 
zamerania výrobcu. Požadovaný rozmer dverí (vxš) sa nemení. 
 

2.3 Všetky navrhované zmeny boli na kontrolných dňoch prerokované so stavebným dozorom investora, zástupcami 
zhotoviteľa, stavbyvedúcim, projektantom a zástupcom obce  ako objednávateľom a sú uvedené v zápisoch z týchto 
kontrolných dní a priložené ako príloha k stavebnému denníku. Zmeny nemenia charakter stavby, účel rekonštrukcie, 
ani si nevyžadujú zmenu projektovej dokumentácie. 

 

2.4 Cena diela zostáva týmto Dodatkom nezmenená. 
 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.  

 
3.2. Dodatok č. 2 je uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy.  
 

3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je aktualizovaná Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer v zmysle bodu 2.2 tohto 
Dodatku. 

 
3.4. Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 

rovnopisy.  
 

3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
 

3.6. Uzavretý Dodatok nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 
 

3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne 
a bez nátlaku podpísali.  

 
 

 
 

 
V Ruskej Novej Vsi, dňa 03.02.2025 
Za Objednávateľa 
 

 V Tepličke nad Váhom, dňa 03.02.2025 
Za Zhotoviteľa 
 

 
Tibor Kollár 

starosta 
Obec Ruská Nová Ves 

   
Radoslav Obšivan 
konateľ spoločnosti 

Unistav Teplička, s. r. o. 


