Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Nazov organizicie: Gymnazium J. F. Rimavského

Sidlo organizacie: Klastorska 37, 054 67 Levoca
Statutarny organ: Mgr. Jaroslav Kramarc¢ik, riaditel’ skoly
ICO: 00161039

DIC: 2020727533

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK68 8180 0000 0070 0063 0186

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Mgr. Jaroslav Kramarcik, riaditel’ skoly, 0907224833, jaroslav.kramarcik@gymjfrle.org
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Mgr. Jaroslav Kramar¢ik, riaditel’ skoly, 0907224833, jaroslav.kramarcik@gymjfrle.org

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’

Nazov: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Sidlo: Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad

Statutarny organ: Ing. lvan Ondko, predseda predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu PresSov, oddiel: Sa, vlozka ¢. 304/P
1CO: 36168335

DIC: 20200 168 89

IC DPH: SK 20 200 168 89

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. /VUB, a.s/ CSOB, a.s. /

IBAN, SWIFT: SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX

SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Ilvan Ondko, predseda predstavenstva, 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01,
arprog@arprog.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Jozef Pavli¢ko, stavbyveduci, 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01. j.pavlicko@arprog.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Rekons$trukcia
telocvicne Gymnazia J.Francisciho-Rimavského v Levodi 2024%, zadavanim zakazky
podlimitnym postupom, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 132/2024 zo diia 10.07.2024 pod znackou
16618-WYP. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade so stitaznymi podkladmi a ich
prilohami, vsulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou ponukou uspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavédzne vyhlasuju a prejavujii svoju volu, ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzdjomne nevyhnutni stcinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z Programu Slovensko, Vyzva: PSK-SIEA-002-2023-DV-
EFRR - Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach
na zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti NFP* (d’alej len ,,Zmluva o NFP*).

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Rekonstrukcia telocvitne Gymnazia J.Francisciho-Rimavského v Levo¢i 2024,
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dina jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav
a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktora bola stCastou verejného obstaravania, ktora
spracoval projektant Ing. Peter Sva¢, Michalska 9, 053 21 MarkuSovce

— podla technickej $pecifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy;

— podla podmienok Programu Slovensko, Vyzva: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR - Vyzva
na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach, najmé
Priloha ¢. 8 Vyzvy — Princip nespésobovat vyznamnu Skodu.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— vykonanie vSetkych skiisok v stilade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. 0
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);
— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznadmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborn
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat” samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zékona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
S odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 1381 707,32 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: 317 792,68 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 1699 500,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: jedenmiliénSest’stodevit’desiatdevit’tisicpit’sto EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Kk tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitefom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutu cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit v pripade, ak:

— do6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduja na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena mdze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom spdsob ur¢enia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢&.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tGpravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

zakladnému nastaveniu, mdze vSak poskytnat Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objedndvatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZzstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realizcie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeéit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovh spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moédzu uskutoénit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami Zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatel'a finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur€ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moze dojst’
vylucéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych néakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéciéch,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani
(montézi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ kone¢nu fakturu az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zéklade odstihlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktury musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odsthlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva
originaly prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorugenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynat diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazateIne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitel’a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodévok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (danovy doklad)
podrl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat od nasledujuceho dia po jej
doruceni Objednavatel’'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na ndklady Zhotovitel’a.
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Clanok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ je povinny poskytnat’ Objednavatelovi vykonova
zaruku vo vySke 10 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku ditu ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do uc¢innej doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na uc¢et Objednavatela,
najneskor ku dnu uré¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej doby vyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnost'ou od nasledujuceho dia po
dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas u¢innej doby vyuzitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spoésobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit' trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskonéila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej
Ceny za Dielo (bez DPH) uvol'nena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou
prilohou je podpisany Protokol o0 odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZzenim
nakladov zapric¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapo¢itat’ s vykonovou
zarukou na néklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny vykonovu zaruku
do pitnast’ (15) dni navysit' na pévodnt vysku. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany V stilade s Prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 12 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a vCas na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut najneskdr od nasledujuceho dna po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
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7.9

Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zévizkov Objednavatela voci dalsim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zaviazkov Objednavatela, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tuto prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné¢ Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskdr do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmé z
doévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednéavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moéze zaplatit' Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatela ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.
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Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Bastova, 054 67 Levoca

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévaterl’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.178
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urCenej v§eobecne
zavéznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkeciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadlicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovite'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost’ potrebnl na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu audrZiavat' ju v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude sposobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budua zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budil zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
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124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti V zneni
neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika na stavbe a
vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane
zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste,
kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odborna
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré sl vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednéavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumentaciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.
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Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasentl kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
Vv prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
Vv prilohach Zmluvy uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osob (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré¢ st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru opravnent osobu podl'a
zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, ktorej meno bude pisomne oznamené dodavatelovi pred
prevzatim staveniska (po uskuto¢neni procesu VO v sulade so zdkonom).

Stavebny dozor Objednavatela bude splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odstihlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon‘) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Pavli¢ko, osvedCenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 06237*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvediici nemodze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednt osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel' je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediiceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediiceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvediaceho. Zhotovitel je povinny tto poZziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’” obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa

Strana 11 z 25



10.7

10.8

111

11.2
11.3

114

predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZzuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutoCnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednévatela, resp. poverent osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a
prekdzok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zaznamy vzdy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi z&pismi nesmu byt’ medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast” diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial’ su prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky atermin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objedndvatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodn®. Obhliadky stavby za U¢elom zacatia preberacicho konania sa zacastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaji
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a tplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Gasti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.
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Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela ¢ast’ realizovant v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podPa projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsuhlasenych
zmien, zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujtice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu képiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislu$nej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela;

— doklady o dodrzani podmienok Programu Slovensko, Vyzva: PSK-SIEA-002-2023-DV-
EFRR - Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych
budovach, najma Priloha ¢. 8 Vyzvy — Princip nesposobovat vyznamnu Skodu.
(https://www.itms2014.sk/file-download/4rMROcpdnBIYT7{6bj9iRQ)

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodell.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a vc¢as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budt odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZzivaniu.

Objednavatel si méze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajiice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.
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Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoved4d za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budidl poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusSnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhsia zaru¢nd doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducnu dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do piat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent1 reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povaZzuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
v8ak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia 0znamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnit’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatela o vadach do pat’
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstrdnenia
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
Vv termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
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zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majt vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a st¢asne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodédvanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednéavatela pri vykondvani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z ddévodov na jeho strane alebo odstapenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
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finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZzenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia Ccasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezadatie realizicie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/Gasti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om ur¢enom termine
odstrdnenia, V pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur¢end individudlna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednédvatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zédkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odsttipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktor( nie je
uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu skody.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, $tdtnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zdkonnost, platnost’ alebo vymozitenost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢&len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zéviazky Skupiny dodéavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitela spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 0ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodéavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, takéhoto
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subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vSetky tdaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok tucasti a osobného
postavenia v zmysle zédkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel’a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a stihlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Zze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zikazky akceptovat' a takémuto subdodévatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyssSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy aktkolvek tretiu
osobu, zodpovedd voci Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zékazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodéavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a su¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v poZzadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zékona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréenti e-mailova adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednévatel’a vymahana v zmysle Zdkona o nelegalnom zamestnavani,
zavézuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobenu, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu skodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurCenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednéavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a poc¢as trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpecit’

aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
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opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktord vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnentl osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie st dotknuté prava Objednéavatel'a podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavdzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a doméhat’ sa ndhrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajticej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budu medzi zmluvnymi
stranami zabezpe¢ované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za doru¢ent diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢end osobne povaZzuje sa za doruCent diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujtci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré¢ vzniknll z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zaviazuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skGskach, pripadne metod, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskiisanie Statnym alebo Statom

Strana 19 z 25



16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

uznavanym skaSobnym miestom pre skusSky materialov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazn¢. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Ease vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zédkone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifikaénych tdajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vsetku
potrebntl su¢innost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢ena v Pravnom ramci. Za Opravnena osobu je povazovana najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,

€) utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

d) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

e) Orgéan auditu podla § 12 zékona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a
Orgéanom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Orgéan zabezpelujuci ochranu finanénych zdujmov EU podl'a § 8 zikona o prispevkoch
z fondov EU, Eurépsky iirad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel’a.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.
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Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skon¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl’a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlédsenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3,15.5.4, 15.6.1, 16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porusSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy;
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18.1

18.2
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18.8

18.9

18.10

Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstapenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suc¢innosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v stlade s priruckou pre
prijimatela z prislusného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neuc¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna tUprava vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie v§ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podP’a bodu 18.8 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobudne téinnost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujici je datum doruéenia
zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom
doru¢enia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante financnej opravy podla ,Prirucky pre ziadatelov/prijimatelov Kk procesu a kontrole
verejného obstaravania/obstaravania®. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy
nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova,
zmluva nadobudne Uc¢innost’ dilom dorucenia ozndmenia poskytovatela prijimatelovi, Ze ina
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ako nadlimitna zdkazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

18.11 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do troch (3)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

18.12 Ak neddjde k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti
zmluvy podla predchadzajucej vety, moze ktorakol'vek zmluvna strana od zmluvy odstupit’ bez
naroku na nahradu skody alebo inym finan¢nym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci
druhej zmluvnej strane."

Objednavatel’ Zhotovitel”:
V Levo¢i, dia 13.02.2025 V Poprade, dna 06.02.2025
Mgr. Jaroslav Kramarcik ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
riaditel’ Skoly Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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Priloha ¢. 2

Subdodavatelia (adaje o0 subdodavatel’och)

P.c. | Obchodné ICO Sidlo Udaje o 0sobe opravnenej Suma v eurach s Predmety subdodavok
meno konat’ za subdodavatel’a DPH, ktorou sa ma
] ) L podielat
subdodavatela v rozsahu meno a’prlezwsko, subdodévatel na
adresa p_obytu a datum dodani plnenia,
narodenia vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke uchadzaca
1 GAS - MG, 35911671 | Komenského | Ing. Michal Gondek, 28 578,03 Plynofikacia
spol. s r.o. 315, Svidnik | Hrabova 724/7, 08901
Svidnik, 01.05.1957
2 SAE, sr.o. 31727123 | Nabrezie Ing. Katarina Novackova, 44 010,53 Zdravotechnika
Hornadu 8, Nabrezie Hornadu 3353/7,
Spisska 052 01 Spisska Nova Ves,
Nova Ves 25.08.1974
3 SAE,s.r.o. 31727123 | Nabrezie Ing. Katarina Novackova, 76 241,42 Vykurovanie
Hornadu 8, Nabrezie Hornadu 3353/7,
Spisska 052 01 Spisska Nova Ves,
Nova Ves 25.08.1974
4 PEDEF, s.r.o. 36734233 | Nova Ing. Maro$ Pokorny, 88 412,40 Vzduchotechnika
960/78, Soltésovej 3475/13, 058 01

Poprad

Poprad, 09.02.1976




5 OPTIMAN, 36465895 | Velické Stefan Gallik, Sadova 153 563,69 Elektroinstalacie

S.I.0. namestie 377/22, 058 01 Ganovce,
1195/18, 28.04.1963
Poprad

V pripade, Ze zhotovitel’ nepredpokladd Ziadnych subdodavatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel’ do ¢asu uzavretia tejto
zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Datum a miesto podpisu: 06.02.2025, Poprad

Podpis:
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